

ที่ ชม ๐๐๐๓/๖๖๕



ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุม

เรียน (ตามบัญชีแนบท้าย)

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม ๐๐๐๓/ว๒๐๑๔๒ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๒. หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม ๐๐๐๓/๓๘๔ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามอ้างถึง จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ นั้น

เลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒๐ หน้า ขอให้ท่าน
ตรวจสอบรายงานการประชุม ในกรณีมีการแก้ไขรายงานการประชุม ท่านสามารถส่งคำขอแก้ไข
ผ่านทางเว็บไซต์ <https://forms.gle/AnGsrzMQrqWejFyXA> หรือผ่านทาง QR code ภายในวันที่
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ หากพ้นกำหนดถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางปล้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์)

คลังจังหวัดเชียงใหม่

เลขานุการและคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



รับรองรายงานการประชุม

สำนักงานคลังจังหวัด

โทร.๐ ๕๓๑๑ ๒๘๘๒ ต่อ ๓๑๘

โทรสาร. ๐ ๕๓๑๑ ๒๓๙๙

E- mail : cmi@cgd.go.th

หนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม ๐๐๐๓/ว ๖๙ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

ลำดับ	รายชื่อส่วนราชการ	หมายเหตุ
๑	ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕	
๒	ปลัดจังหวัดเชียงใหม่	
๓	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่	
๔	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่	
๕	ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่	
๖	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่	
๗	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่	
๘	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่	
๙	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑	
๑๐	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒	
๑๑	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓	
๑๒	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔	
๑๓	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕	
๑๔	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖	
๑๕	สำนักงานชลประทานขนาดกลางที่ ๑	
๑๖	ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง	
๑๗	โรงพยาบาลสันทราย	
๑๘	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่	
๑๙	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	
๒๐	เทศบาลนครเชียงใหม่	
๒๑	องค์การสวนพฤกษศาสตร์	

รายงานการประชุม
ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

๑. นายวีรพงศ์	ฤทธิ์รอด	รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่	ประธานที่ประชุม
๒. พ.ต.ท.ฐากร	ธำรงกุลรวี	(แทน) ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค ๕	กรรมการ
๓. นางสาวบุญศรี	ทาป็น	(แทน) ปลัดจังหวัดเชียงใหม่	กรรมการ
๔. นายศนติ	จิรภาสอังกูร	(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่	กรรมการ
๕. นางสาวนภวรรณ	ธาดุอินจันทร์	(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่	กรรมการ
๖. นางสาวรุ่งนภา	สุนใจ	(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่	กรรมการ
๗. นางบุษบา	จันทร์แก้ว	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่	กรรมการ
๘. นายฉัตรชัย	จอมเดช	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่	กรรมการ
๙. นางสาวอนงค์พร	ณ เชียงใหม่	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเชียงใหม่	กรรมการ
๑๐. นางกนกเรขา	บุญยรัตน์	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑	กรรมการ
๑๑. นายฐิตินันท์	นันทะศรี	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒	กรรมการ
๑๒. นางนลินี	กิตินาน	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓	กรรมการ
๑๓. นางสาวพูนศิริ	วิทามงคล	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔	กรรมการ
๑๔. นางอรिका	กั๋งแย	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕	กรรมการ
๑๕. นางสาวเรณู	อุตรชัย	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖	กรรมการ
๑๖. นางปลื้มจิต	สิงห์สุทธิจันทร์	คลังจังหวัดเชียงใหม่	กรรมการและ เลขานุการ
๑๗. นางลักษณา	พงศ์ภิญโญไธมาส	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๘. นางสาวจิราภรณ์	เครือวงศ์	เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

/ผู้เข้าร่วม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายอุดร	ชิตินำ	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
๒. นางสาวตรุณี	มณีธร	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
๓. นายโยธิน	ชิตพิบูลย์	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
๔. นางชรียา	ใจคำ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๕. นายอรรถพร	คำพวง	ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขต ฝ่ายบริหาร
๖. นายนพดล	ริยะสาร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๗. นางไพรสุดา	ผิวรรณ	เจ้าพนักงานพิมพ์ ส.๔
๘. นางชนันท์ธิดา	ปัญญา	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
๙. นายจิโรจน์	โรจนเสาวภาคย์	รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
๑๐. นายทรงธรรม	เนียมวัฒนะ	หัวหน้างานวิศวกรรม
๑๑. นางสาวอรชร	เรืองจันทร์	หัวหน้าส่วนบริหารการเงินการคลัง
๑๒. นางศศิภาณจน์	ทองคำ	หัวหน้างานพัสดุ
๑๓. นางศิริณัฐ	สีทิน	หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
๑๔. นายสุทัศน์	อาชญาวรบุตร	ติดตามรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
๑๕. นางเมธนิษฐ์	ณ ลำพูน	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๑๖. นางสาวแรมใจ	ชบาพฤษ	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
๑๗. นางสาวสุภาพร	เลิศสุวรรณ	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
๑๘. นางสาวพิตะวัน	วรภัทรกิจ	เจ้าที่การคลัง

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานการประชุม (นายวิรพงศ์ ฤทธิ์รอด) ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๗ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ และกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๙๓.๐๐ รายจ่ายประจำร้อยละ ๙๘.๐๐ รายจ่ายลงทุนร้อยละ ๗๕.๐๐ และเป้าหมายการใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐.๐๐

มติคณะกรรมการการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เห็นชอบให้จัดประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสละ ๑ ครั้ง

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้ส่งหนังสือที่ ชม ๐๐๐๓/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการฯ รับรองการประชุม ไม่มีหน่วยงานใดแก้ไขรายงานการประชุม

ประธานการประชุม (นายวิรพงศ์ ฤทธิ์รอด) รับทราบรายงานการประชุม หากหน่วยงานต้องการขอแก้ไขรายงานการประชุมให้ประธานฝ่ายเลขานุการฯ อีกครั้ง

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์)

๓.๑ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๗ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเป็นรายไตรมาส ดังนี้

รายการ	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
ภาพรวม	๓๒.๐๐	๓๔.๐๘	๕๒.๐๐	๕๖.๒๔	๗๕.๐๐	๘๑.๗๔	๙๓.๐๐	๑๐๐.๐๐
ประจำ	๓๕.๐๐	๓๕.๓๓	๕๕.๐๐	๕๕.๗๘	๘๐.๐๐	๘๑.๗๖	๙๘.๐๐	๑๐๐.๐๐
ลงทุน	๑๙.๐๐	๒๘.๗๖	๓๙.๐๐	๕๘.๑๕	๕๗.๐๐	๘๑.๖๕	๗๕.๐๐	๑๐๐.๐๐

เป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี มีหน้าที่ต้องเร่งรัดดำเนินการเบิกเงินจากคลัง โดยในไตรมาสที่ ๔ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ หน่วยเบิกจ่ายของจังหวัดเชียงใหม่มีอยู่ทั้งสิ้นจำนวน ๒๐๙ หน่วยเบิกจ่าย ผลการดำเนินงาน

/ของหน่วยงาน...

ของหน่วยงานมีเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๙๓.๐๐ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๙๘.๐๐ รายจ่ายงบลงทุน ร้อยละ ๗๔.๐๐ สำหรับผลการใช้จ่ายภาพรวม ร้อยละ ๑๐๐ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๑๐๐ รายจ่ายงบลงทุน ร้อยละ ๑๐๐

มติที่ประชุม รับทราบ

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์)

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ (Function) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย				การใช้จ่าย			
		จำนวน	ร้อยละ	เป้าหมาย Q ๔ ร้อยละ	สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	เป้าหมาย Q ๔ ร้อยละ	สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ
ภาพรวม	๒๗,๘๓๘.๖๗	๒๒,๗๒๗.๒๗	๘๑.๖๔	๙๓.๐๐	-๑๑.๓๖	๒๕,๑๓๓.๒๕	๙๐.๒๘	๑๐๐.๐๐	-๙.๗๒
ประจำ	๑๗,๕๔๙.๕๖	๑๕,๙๒๓.๖๖	๙๐.๗๔	๙๘.๐๐	-๗.๒๖	๑๖,๐๐๐.๓๔	๙๑.๑๗	๑๐๐.๐๐	-๘.๘๓
ลงทุน	๑๐,๒๘๙.๑๑	๖,๘๐๓.๖๑	๖๖.๑๒	๗๕.๐๐	-๘.๘๘	๙,๑๓๒.๙๒	๘๘.๗๖	๑๐๐.๐๐	-๑๑.๒๔

ที่มา : ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณส่วนราชการ (Function) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภาพรวม ได้รับจัดสรร ๒๗,๘๓๘.๖๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๒,๗๒๗.๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๖๔ ต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดร้อยละ ๑๑.๓๖ เป็นลำดับที่ ๓ ของประเทศ ใช้จ่าย ๒๕,๑๓๓.๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๘ ต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดร้อยละ ๙.๗๒ เป็นลำดับที่ ๒ ของประเทศ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณส่วนราชการ (Function) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบลงทุนได้รับจัดสรร ๑๐,๒๘๙.๑๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๖,๘๐๓.๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๑๒ ต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดร้อยละ ๘.๘๘ เป็นลำดับที่ ๒๓ ของประเทศ ใช้จ่าย ๙,๑๓๒.๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๖ ต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดร้อยละ ๑๑.๒๔ เป็นลำดับที่ ๑๖ ของประเทศ

ทุกส่วนราชการต้องมีการใช้จ่าย ร้อยละ ๑๐๐ ทุกงบรายจ่าย หากหน่วยงานมีเงินเหลือต้องโอนเปลี่ยนแปลงตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดว่าต้องเป็นไปตามอำนาจของอธิบดีมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงใช้จ่ายเงินให้หมด หากยังมีเงินคงเหลือต้องทำหนังสือแจ้งโอนกลับไปยังส่วนกลาง

มติที่ประชุม รับทราบ

/เลขานุการฯ...

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์)

๓.๓ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย		การใช้จ่าย	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ภาพรวม	๓,๓๔๔.๘๑	๓,๑๖๒.๑๐	๙๔.๕๔	๓,๑๘๑.๒๒	๙๕.๑๑
เงินกู้	๒,๘๐๗.๒๙	๒,๖๒๙.๖๔	๙๓.๖๗	๒,๖๔๘.๗๐	๙๔.๓๕
ปี ๒๕๖๓	๒๔.๐๒	๒๔.๐๒	๑๐๐.๐๐	๒๔.๐๒	๑๐๐.๐๐
ปี ๒๕๖๔	๑,๗๗๒.๓๙	๑,๗๑๙.๔๓	๙๗.๐๑	๑,๗๒๐.๔๙	๙๗.๐๗
ปี ๒๕๖๕	๘๔๓.๑๒	๗๒๓.๓๓	๘๕.๗๙	๗๔๑.๓๓	๘๗.๙๓
ปี ๒๕๖๖	๑๖๗.๓๖	๑๖๖.๘๖	๙๙.๐๗	๑๖๖.๘๖	๙๙.๐๗
งบกลาง	๕๓๗.๕๒	๕๓๓.๔๕	๙๙.๐๖	๕๓๒.๕๒	๙๙.๐๗
ปี ๒๕๖๔	๓๘๔.๑๙	๓๗๙.๑๔	๙๘.๖๘	๓๗๙.๑๙	๙๘.๗๐
ปี ๒๕๖๕	๑๕๓.๒๙	๑๕๓.๒๘	๙๙.๙๙	๑๕๓.๒๙	๑๐๐.๐๐

ที่มา : ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

ประธานการประชุม (นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด) แจ้งหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อลงนามในสัญญาแล้วให้หน่วยงานเร่งดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน และบันทึก PO ในระบบ New GFMIS Thai โดยเฉพาะรายการที่เป็นงบลงทุน

มติที่ประชุม รับทราบ

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์)

๓.๔ การเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ	เบิกจ่าย		คงเหลือกรณีมีหนี้ผูกพัน		คงเหลือส่วนราชการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
	จำนวน	ร้อยละ	ใบสั่งซื้อ เหลือมปี (PO)	สำรองมีหนี้	
๑,๕๗๓.๔๑	๑,๒๔๒.๓๖	๗๘.๙๖	๒๔๕.๓๓	๓๘.๖๒	๓๘.๙๗

ที่มา : ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

ประธานการประชุม (นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด) หน่วยงานที่มีเงินกู้และเงินกันไว้เหลือมปี ในส่วนของเงินกู้มีเงื่อนไขของส่วนราชการแตกต่างกัน โดยเฉพาะเงินกันไว้เบิกเหลือมปีให้หน่วยงานพิจารณาคำนวณระยะเวลาดำเนินโครงการ ควบคุมสัญญาไม่เกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ หากเกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ต้องเจรจากับผู้รับจ้าง แก้ไขสัญญาแล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ รวมถึงการเบิกเงินจากคลังให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ด้วย หากไม่สามารถดำเนินการได้ หน่วยงานควรแบ่งงวดงานงวดเงินให้ถี่มากขึ้นเพื่อบริหารความเสี่ยง โดยสามารถเบิกเงินจากคลังให้ได้มากที่สุด ให้ยอดพักตกโดยผลของกฎหมายน้อยที่สุด หากมีสัญญามีหนี้ผูกพันผู้รับจ้างเกินระยะเวลา ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ให้แจ้งส่วนราชการต้นสังกัดทราบเพื่อขอขบประมาณในปีถัดไปมาสมทบส่วนที่พับไปโดยผลของกฎหมายต่อไป

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ติดตามผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด และโครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566									
ข้อมูลตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เรียงลำดับหน่วยเบิกจ่ายที่มีผลร้อยละการใช้จ่ายจากมากไปน้อย									
								หน่วย : ล้านบาท	
ที่	หน่วยงาน	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย		ใช้จ่าย		คงเหลือ	
				จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	หลังใช้จ่าย	
คณะกรรมาการฯ		1,993.23	815.44	839.47	42.12	1,654.91	83.03	338.31	
1	ตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่	160.30	140.51	19.30	12.04	159.81	99.69	0.49	
2	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3	100.04	62.78	34.69	34.68	97.47	97.43	2.57	
3	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เชียงใหม่	32.06	29.43	1.75	5.46	31.18	97.27	0.88	
4	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2	55.64	32.32	21.33	38.33	53.65	96.43	1.99	
5	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1	41.51	18.69	20.74	49.97	39.44	95.00	2.07	
6	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่	106.83	66.99	34.43	32.23	101.42	94.93	5.41	
7	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6	23.54	1.98	20.29	86.17	22.26	94.56	1.28	
8	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4	46.05	33.16	10.31	22.40	43.48	94.41	2.58	
9	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่	70.86	39.96	24.81	35.01	64.77	91.40	6.09	
10	แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่	494.71	162.21	289.03	58.42	451.24	91.21	43.47	
11	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5	54.48	23.17	25.92	47.58	49.09	90.10	5.39	
12	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่	36.36	4.22	28.07	77.20	32.29	88.79	4.08	
13	จังหวัดเชียงใหม่	292.67	200.04	51.06	17.45	251.10	85.80	41.57	
14	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่	478.17	0.00	257.73	53.90	257.73	53.90	220.44	
ส่วนราชการ		453.04	65.76	184.12	40.64	249.88	55.16	203.16	
1	ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง	59.14	4.47	32.56	55.05	37.03	62.61	22.12	
2	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1	324.71	53.43	132.83	40.91	186.26	57.36	138.45	
3	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่	29.16	7.86	6.29	21.57	14.15	48.53	15.01	
4	โรงพยาบาลสันทราย	40.03	0.00	12.44	31.08	12.44	31.08	27.59	
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		66.30	38.15	0.00	0.00	38.15	57.54	28.15	
1	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	47.99	38.15	0.00	0.00	38.15	79.49	9.84	
2	เทศบาลนครเชียงใหม่	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.31	
สรุปจังหวัด		101.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.10	
1	องค์การสวนพฤกษศาสตร์	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.10	
ที่มา : ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)									
หมายเหตุ : การเปรียบเทียบสถานะผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายลงทุน กับเป้าหมายมติ ครม. ไตรมาสที่ 4									
1. เป้าหมายการเบิกจ่าย Q4 ร้อยละ 75			2. เป้าหมายการใช้จ่าย Q4 ร้อยละ 100						
-หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0.00 - 57.00		●	-หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายร้อยละ 0.00 - 81.65			●			
-หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 57.01 - 74.99		●	-หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายร้อยละ 81.66 - 99.99			●			
-หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 75 ขึ้นไป		●	-หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายร้อยละ 100 ขึ้นไป			●			

/เลขานุการ...

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) หน่วยงานที่เป็นคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔ หน่วยงาน ประกอบด้วย ตำรวจภูธรภาค ๕ ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ซึ่งพิจารณาแต่งตั้งเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสูง ส่งผลต่อร้อยละสภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงาน ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายคณะรัฐมนตรีกำหนด จำนวน ๑๔ หน่วยงาน

๑) ตำรวจภูธรภาค ๕ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณ ๑๖๐.๓๐ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้วจำนวน ๑๕๙.๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๙

๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ได้รับงบประมาณ ๑๐๐.๐๔ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้วจำนวน ๙๗.๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๓

๓) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณ ๓๒.๐๖ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้วจำนวน ๓๑.๑๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๒๗

๔) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ ได้รับงบประมาณ ๕๕.๖๔ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้วจำนวน ๕๓.๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔๓

๕) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ได้รับงบประมาณ ๔๑.๕๑ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้วจำนวน ๓๙.๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๐

๖) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณ ๑๐๖.๘๓ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้วจำนวน ๑๐๑.๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๙๓

๗) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ได้รับงบประมาณ ๒๓.๕๔ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้วจำนวน ๒๒.๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๕๖

๘) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ได้รับงบประมาณ ๔๖.๐๕ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้วจำนวน ๔๓.๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๑

๙) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณ ๗๐.๘๖ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้วจำนวน ๖๔.๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๐

๑๐) แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณ ๔๙๔.๗๑ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้วจำนวน ๔๕๑.๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๑

๑๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ ได้รับงบประมาณ ๕๔.๔๘ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้วจำนวน ๔๙.๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๑๐

๑๒) ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณ ๓๖.๓๖ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้วจำนวน ๓๒.๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๙

๑๓) จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณ ๒๙๒.๖๗ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้วจำนวน ๒๕๑.๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๘๐

๑๔) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณ ๔๗๘.๑๗ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้วจำนวน ๒๕๗.๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๙๐

/เลขานุการฯ...

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) ดำรวจภูธรภาค ๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๖๐.๓๐ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้วจำนวน ๑๕๙.๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๙ คงเหลือเพียง ๔๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท ยังไม่ได้ก่อหนี้รายการชุดเครื่องนอนสำหรับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ สำหรับภารกิจเตรียมความพร้อมกองร้อยควบคุมฝูงชน อ.เมือง จว.เชียงใหม่ ขอให้ชี้แจงในที่ประชุม

ผู้แทนตำรวจภูธรภาค ๕ (พ.ต.ท.ฐากร อารังกุลรวี) รายการชุดเครื่องนอนสำหรับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ สำหรับภารกิจเตรียมความพร้อมกองร้อยควบคุมฝูงชน อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะลงนามในสัญญาช่วงวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต ๓ ได้รับงบประมาณ ๑๐๐.๐๔ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้วจำนวน ๙๗.๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๓ ต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด ขอให้ชี้แจงในที่ประชุม

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ (นางนลินี กิตินาน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ มีรายการที่ยังไม่ก่อหนี้ จำนวน ๒ รายการ ได้แก่

๑. รายการครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV จำนวน ๒๔ รายการ เนื่องจากรอการพิจารณาการอุทธรณ์

๒. รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC๒๐ จำนวน ๗ รายการ และรายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน TCL๓๐ จำนวน ๒ รายการ รวมทั้งสิ้น ๙ รายการ เนื่องจากทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรระบุชื่อโรงเรียน ผิด ขณะนี้แจ้งแก้ไขแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่ได้เริ่มกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง

มีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างรอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโอนคืน งบประมาณ จำนวน ๕ รายการ ได้แก่

๑. รายการก่อสร้างโรงเรียนแม่ฮ้าง

๒. รายการเครื่องลอกบัว แบบมือถือ ขนาด ๑๒ มิลลิเมตร โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

๓. กบไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด ๕ นิ้ว โรงเรียนบ้านแม่ณะ ตำบลแม่ณะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

๔. กบไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด ๕ นิ้ว โรงเรียนบ้านอ้าย ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

๕. เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด ๙ นิ้ว โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ช่วยเลขานุการฯ (นางลักษณา พงศ์ภิญโญโสภาส) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เชียงใหม่ ได้รับงบประมาณ ๓๒.๐๖ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้วจำนวน ๓๑.๑๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๒๗ ต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด

ผู้แทนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ (นางสาวนภวรรณ ธาตุอินจันทร์) รายการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำขาน (ระยะที่ ๓) หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เมตร จำนวนเงิน ๑๓,๖๑๑,๕๐๐.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้า เนื่องจาก รอผลทดสอบการตรวจสอบวัสดุ หากทดสอบผ่านแล้ว คาดว่าจะส่งมอบงานภายในวันที่ ๒๔ - ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ คาดว่าผลการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น

/และเป็น...

และเป็นรายการงบดำเนินงาน จำนวน ๖ รายการ งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น มีการเบิกจ่ายเงินตามแผนการเบิกจ่าย

ผู้ช่วยเลขานุการฯ (นางลักขณา พงศ์ภิญโญโอบาส) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ ได้รับงบประมาณ ๕๕.๖๔ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้วจำนวน ๕๓.๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔๓ ต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ (นายฐิตินันท์ นันทะศรี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ รายการที่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย ดังนี้

รายการครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV ก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว คาดว่า จะเบิกจ่ายได้ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

รายการอาคารเรียน ๓๑๘ ล./๕๕-ข ในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนบ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ่อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑๐,๒๐๙,๓๐๐.๐๐ บาท ซึ่งเป็นงบผูกพันของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายตามวงงาน

รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา อยู่ระหว่างการดำเนินการลงนามในสัญญา ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

รายการครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างการร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อ โดยวิธี e-bidding

ผู้ช่วยเลขานุการฯ (นางลักขณา พงศ์ภิญโญโอบาส) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ได้รับงบประมาณ ๔๔.๕๑ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้วจำนวน ๓๙.๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๐๐ ต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ (นางกนกเรขา บุญรัตน์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ มีรายการเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างเป็นจำนวน ๓ รายการ ดังนี้

๑. รายการอาคารเรียน ๑๐๕ ล./๕๘ (ข) ด้านแผ่นดินไหว ๔ ห้องเรียน โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

๒. อาคารเรียน ๑๐๕ ล./๕๘ (ข) ด้านแผ่นดินไหว ๔ ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าเมือง ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๓. รายการอาคารเรียน ๑๐๕ ล./๕๘ (ข) ด้านแผ่นดินไหว ๔ ห้องเรียน โรงเรียนชุมชนวัดท่าเตื่อ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

รายการครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV จำนวน ๒๔ รายการ ประกาศผู้ชนะการยื่นข้อเสนอแล้ว

รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑,๐๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท รอผลการอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง

ผู้ช่วยเลขานุการฯ (นางลักขณา พงศ์ภิญโญโอบาส) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณ ๑๐๖.๘๓ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้วจำนวน ๑๐๑.๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๓ ต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด

/ผู้แทน...

ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (นางบุษบา จันทรแก้ว) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มีรายการที่ยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน จำนวน ๑ รายการ คือ รายการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลตอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๓,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ลงนามในสัญญาแล้ว และโรงพยาบาลได้เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าแล้ว จำนวน ๑.๖ ล้านบาท

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนของเงินเหลือจ่าย ผากให้หน่วยงานดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงหรือแจ้งต้นสังกัดโอนคืนด้วย

ผู้ช่วยเลขานุการฯ (นางลักขณา พงศ์ภิญโญโสภาส) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ได้รับงบประมาณ ๒๓.๕๔ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้วจำนวน ๒๒.๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๕๖ ต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ (นางสาวเรณู อุดรชัย) รายการรื้อดำเนินการเบิกเงินตามสัญญา รายการก่อสร้างอาคารเรียน สปช. ๑๐๓/๖๑ ขนาด ๓ ห้องเรียน ยกพื้นสูง (ในเขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนบ้านห้วยยา ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท และรายการอาคารเรียน สปช. ๑๐๓/๖๑ ขนาด ๓ ห้องเรียน ยกพื้นสูง (ในเขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนบ้านทุ่งแก ตำบลบ้านหีบ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒,๔๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท

รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม และที่ประสบอุบัติเหตุ ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท คาดว่าภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ จะได้รับจ้างและดำเนินการในขั้นตอนการสั่งซื้อสิ่งจ้าง และทำ PO ต่อไป

รายการครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV อยู่ระหว่างการอุทธรณ์คาดว่าช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ จะสามารถดำเนินการในขั้นตอนการสั่งซื้อสิ่งจ้าง และบันทึก PO ได้ ส่วนรายการที่เหลือบางรายการมีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างรื้อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโอนคืนงบประมาณ

ผู้ช่วยเลขานุการฯ (นางลักขณา พงศ์ภิญโญโสภาส) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ได้รับงบประมาณ ๔๖.๐๕ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้วจำนวน ๔๓.๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๑ ต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ (นางสาวพูนศิริ วิทามงคล) รายการที่อยู่ในระหว่างการอุทธรณ์ คือ รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน ๑๑ รายการ รายการครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV จำนวน ๒๔ รายการ

รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC๒๐ จำนวน ๒ รายการ ได้ประกาศผู้ชนะการยื่นข้อเสนอแล้ว รอระยะเวลาการอุทธรณ์ ๗ วันตามระเบียบฯ คาดว่า จะดำเนินการได้ภายในวันที่ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

รายการอาคารเรียน ๑๐๕ ล/๕๘ (ข) ด้านแผ่นดินไหว ๔ ห้องเรียน โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ในรายงาน ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ได้เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๑ งวด

รายการท่อน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่/๔๙ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๑ งวด

รายการอาคารเรียน ๑๐๕ ล/๕๘ (ข) ด้านแผ่นดินไหว ๔ ห้องเรียน โรงเรียนบ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะตอก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ บันทึก PO แล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย

/รายการ...

รายการโรงอาหารขนาดกลาง ๕๐๐ ที่นั่ง โรงเรียนแม่วินสามัคคี ตำบลแม่วิน อำเภอแม่ว่าง จังหวัดเชียงใหม่ บันทึก PO แล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย

รายการอาคารเรียน ๑๐๕ ล./๕๘ (ข) ด้านแผ่นดินไหว ๔ ห้องเรียน โรงเรียนบ้านท่าบุญเรือง ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รายการห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่/๔๙ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และรายการอาคารเรียน ๑๐๕ ล./๕๘ (ข) ด้านแผ่นดินไหว ๔ ห้องเรียน โรงเรียนบ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง เป็นผู้รับจ้างรายเดียวกัน การทำงานของผู้รับจ้างงานดำเนินการตามแผน แต่มีปัญหาอุปสรรค คือ ผู้ควบคุมงาน วิศวกรเป็นรายเดียวกัน ซึ่งมีการรับงานหลายหน่วยงาน ทำให้งานกระจุกตัว เมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ทางคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๔ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและเร่งรัดทุกโรงเรียนแล้ว

รายการบ้านพักครู ๘ ครอบครั้ว โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์) ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่ว่าง จังหวัดเชียงใหม่ ตามรายงาน ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการเบิกจ่ายไป ๒ งวดแล้ว และเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ได้ทำการเบิกจ่ายงวดที่ ๓ แล้ว

โรงเรียนบ้านสันป่าสัก มีจำนวน ๒ รายการ ได้แก่

รายการห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่/๔๙ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ทำการเบิกจ่ายไปแล้ว ๑ งวด คงเหลืออีก ๑ งวด

รายการอาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนบ้านสันป่าสัก ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นงบผูกพันของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดำเนินการอยู่ในงวดที่ ๓

ส่วนรายการเงินเหลือจ่ายอื่นๆ ที่คงค้างเป็นค่าเสาเข็มซึ่งไม่ใช้แล้วอยู่ระหว่างรอตันสังกัดโอนคืนงบประมาณ

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) จากการประชุมทุกหน่วยงานแล้ว ไม่มีโครงการที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากจากผู้รับจ้าง คาดว่าจะน่าจะเบิกจ่ายได้เสร็จ ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ แต่ล่าช้าจากช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับทำหนังสือเร่งรัด เนื่องจากตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้ช่างผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ต้องเข้าควบคุมสถานที่ก่อสร้างทุกวัน และให้รายงานประธานคณะกรรมการตรวจรับทุกสัปดาห์ หากไม่ปฏิบัติหน้าที่ทุกวันก็ไม่สามารถเบิกค่าตอบแทนในวันดังกล่าวผู้ควบคุมงานได้ แนะนำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ทำหนังสือถึงหน่วยงานของช่างผู้ควบคุมงาน เป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้ช่วยเลขานุการฯ (นางลักขณา พงศ์ภิญโญโอภาส) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณ ๗๐.๘๖ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้วจำนวน ๖๔.๗๗ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๐ ต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (นางสาวอนงค์พร ณ เชียงใหม่) รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๒๐ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๑๔๐,๙๐๐.๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึก PO คาดว่าภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ จะดำเนินการบันทึก PO ให้แล้วเสร็จ

รายการแบบรูปการก่อสร้างบ้านพักนักศึกษา โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โรงเรียนไชยปราการ ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวด

/รายการแบบรูป...

รายการแบบรูปการก่อสร้างบ้านพักนักศึกษา โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิตของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่าย งวดที่ ๒ ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC๒๐ โรงเรียนฯ ประกาศจัดซื้อ งบประมาณที่ได้รับมาน้อยกว่าราคากลาง แต่ราคาไม่เกินราคาที่สำนักงานกำหนดไว้

ผู้ช่วยเลขานุการฯ (นางลักขณา พงศ์ภิญโญโอบาส) แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณ ๔๙๔.๗๑ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้วจำนวน ๔๕๑.๒๔ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๑ ต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ (นายฉัตรชัย จอมเดช) ภาพรวมของงาน แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ แยกเป็นงานแก้ไขดินสไลด์เนื่องจากภัยพิบัติ การดำเนินงานที่ต้องใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไตรมาสที่ ๔ เป็นไตรมาสที่จะทยอยเบิกจ่าย คาดว่าเป็นไปตามแผนงาน เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ทุกโครงการ

รายการที่ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึก PO เนื่องจากเป็นงานดำเนินการเอง มีแผนการเบิกจ่าย เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๗ รายการ ดังนี้

๑. รายการงานอำนวยความสะดวกภัยพิบัติแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ งบประมาณ ๓,๕๓๖,๘๔๐.๐๐ บาท เป็นค่าจ้าง ค่าแรง

๒. รายการงานบำรุงปกติแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ งบประมาณ ๖๒,๒๓๘,๗๑๓.๐๒ บาท เป็นค่าจ้าง และค่าวัสดุ

๓. รายการค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท (ก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง) งบประมาณ ๒,๐๙๖,๘๒๙.๔๖ บาท รายการค่าจ้าง และค่าเบี้ยเลี้ยง

๔. ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท (ก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง) งบประมาณ ๔๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท รายการค่าจ้าง และค่าเบี้ยเลี้ยง

๕. รายการงานบำรุงปกติ (ส่วนกลาง) ๕,๓๖๔,๓๙๘.๐๐ บาท เป็นรายการซื้อวัสดุ อยู่ระหว่างการเตรียมซื้อวัสดุ ทยอยเบิกจ่ายตามแผนงาน

๖. รายการค่าซ่อมฉุกเฉินจากเหตุภัยพิบัติที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท รวม ๑ รายการ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท อยู่ระหว่างการซื้อวัสดุ

๗. รายการงานอำนวยความสะดวกภัยพิบัติ (ส่วนกลาง) งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว รอเบิกจ่าย

รายการอยู่ระหว่างการรอลงนามในสัญญา จำนวน ๗ รายการ ดังนี้

๑. รายการปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ ๑ แห่ง งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. รายการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสำนักงานแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ ๑ แห่ง งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. รายการงานบำรุงถนนสาย ชม.๔๐๖๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๑๔ - บ้านสหกรณ์ ๓ อ.ดอยสะเก็ด, แม่ฮ่องสอน จ.เชียงใหม่ ๑ แห่ง งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. รายการงานบำรุงถนนสาย ชม.๕๐๓๖ แยกทางหลวงชนบท ชม.๓๐๓๕ - บ้านทุ่งเสี้ยว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ๑ แห่ง งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท

/๕. รายการ...

๕. รายการงานบำรุงถนนสาย ชม.๔๐๓๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๐๑ - บ้านเมืองวะ
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ๑ แห่ง งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. รายการงานบำรุงถนนสาย ชม.๓๐๔๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๑๘ - บ้านศรีบัวบาน
อ.ดอยสะเก็ด, สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ๑ แห่ง งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท

๗. รายการงานบำรุงถนนสาย ชม.๔๐๓๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๐๖ - อำเภอดอย
สะเก็ด อ.สันกำแพง, ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท

รายการที่อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง เป็นงานที่ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างค่อนข้างน้อย
โดยใช้เวลาเพียง ๓๐ - ๔๐ วัน สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑. งานบำรุงถนนสาย ชม.๓๐๔๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๑๘ - บ้านศรีบัวบาน
(ตอนเชียงใหม่) อ.ดอยสะเก็ด, สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ๑ แห่ง งบประมาณ ๙,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. งานบำรุงถนนสาย ชม.๒๐๒๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๑ - ถนนรัตนโกสินทร์ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ ๑ แห่ง งบประมาณ ๙,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ผู้ช่วยเลขานุการฯ (นางลักขณา พงศ์ภิญโญโสภาส) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ ได้รับงบประมาณ ๕๔.๔๘ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้วจำนวน ๔๙.๐๙ คิดเป็นร้อยละ
๙๐.๑๐ ต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ (นางอริศา กังแฮ)
รายการที่ยังไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ จำนวน ๑๘ รายการ เป็นรายการครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน
DLTV (โรงเรียน Stand-Alone) โรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๘ โรงเรียน อยู่ระหว่างการพิจารณาผล ณ วันที่
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผู้ขายได้ส่งตัวอย่างให้กับคณะกรรมการพิจารณาผลฯ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ
นัดวันพิจารณา ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

รายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว เป็นรายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียน
การสอน IC๒๐ จำนวน ๔ รายการ เป็นของโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๔ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านท่า
ข้าม โรงเรียนบ้านมูเซอ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว และโรงเรียนบ้านยางเปา จะสิ้นสุดสัญญาในวันที่
๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผู้ขายอยู่ในระหว่างการดำเนินการติดตั้ง และทดสอบระบบให้กับโรงเรียน กำหนดส่งงาน
ในวันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

รายการที่มีเงินเหลือจ่าย รายการอาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ข สำหรับก่อสร้างในเขต
แผ่นดินไหว โรงเรียนแม่โถวิทยาคม ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน
แบบรูปรายการ ทำให้งบประมาณลดลงจากเดิม ๑๓,๘๕๔,๘๐๐.๐๐ บาท ลดลงเหลือ ๙,๐๕๑,๖๐๐.๐๐ บาท
มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๔,๘๐๓,๒๐๐.๐๐ บาท ซึ่งเป็นเงินงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
และปีงบประมาณจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้แจ้งต้นสังกัดโอนคืนงบประมาณแล้ว แต่ต้นสังกัดไม่โอน
เพราะเป็นเงินกันไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) ในส่วนของงบประมาณของปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่เป็นเงินเหลือจ่าย จำนวน ๔,๘๐๓,๒๐๐.๐๐ บาท ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๕ สามารถโอนเปลี่ยนแปลงตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณได้หรือไม่

/ผู้แทน...

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ (นางอรिता กังแฮ) ดันสังกัดแจ้งว่าไม่อนุมัติให้ออนเปลี่ยนแปลง ในส่วนของรายการอื่นๆ ที่เป็นเงินเหลือจ่าย ดันสังกัดจะโอนคืนงบประมาณทุกไตรมาส โดยการโอนคืนจะโอนไม่ทั้งหมดโอนเป็นตัวเลขกลมๆ หลักพันเท่านั้น ซึ่งในปีที่แล้วทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ ได้ขอความอนุเคราะห์ทางสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ทำหนังสือแจ้งดันสังกัดโอนงบประมาณคืนตามระเบียบทั้งหมด แต่ดันสังกัดไม่ได้ดำเนินการทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ จึงไม่สามารถเบิกจ่ายหรือใช้จ่ายร้อยละ ๑๐๐ ตามเป้าหมายได้

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) เงินเหลือจ่ายของหน่วยงานที่มียอดคงเหลือจำนวนมาก ช่วงกลางเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ฝ่ายเลขานุการฯ จะเรียกรายงานจากระบบรายงาน MIS และทำหนังสือแจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบยืนยันหากไม่ประสงค์เบิกจ่ายให้แจ้งดันสังกัดเช่นเคย

ผู้ช่วยเลขานุการฯ (นางลักขณา พงศ์ภิญโญโอบาส) ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณ ๓๖.๓๖ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้วจำนวน ๓๒.๒๙ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๙ ต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด

ผู้แทนที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ (นางสาวบุญชริกา ทาปัน) มีผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๒ รายการ

๑. รายการปรับปรุงอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน อำเภอแมริมที่ ๔ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๒. รายการปรับปรุงอาคารที่ทำการปกครองอำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๓,๕๘๑,๑๐๐.๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว

ผู้ช่วยเลขานุการฯ (นางลักขณา พงศ์ภิญโญโอบาส) จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณ ๒๙๒.๖๗ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้ว จำนวน ๒๕๑.๑๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๘๐ ต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด

ผู้แทนจังหวัดเชียงใหม่ (นายศเนติ จิรภาสอังกูร) รายการปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอำเภอดอยหล่อ-อำเภอแม่วาง ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ - อุทยานผาซ้อ ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง ๓.๐๐๐ กิโลเมตร มีการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการเนื่องจากไม่สามารถดำเนินการได้บางส่วน จึงปรับลดให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ คงเหลืองบประมาณเพียง ๗,๔๕๑,๖๐๐.๐๐ บาท เงินที่เหลือจำนวน ๒,๕๔๘,๔๐๐.๐๐ บาท ส่งคืนให้กับทางจังหวัดเชียงใหม่ ในส่วนของเงินส่งคืนเงินเหลือจ่าย จำนวน ๓๙ ล้านบาทเศษ ก.บ.จ. ประชุมอนุมัติ นำเงินดังกล่าวมาดำเนินการมีรายการเงินชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K) จำนวน ๓ รายการ งบโครงการ Y๒ จำนวน ๑๐ รายการ โครงการต่อเนื่อง จำนวน ๕ รายการ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ผู้ช่วยเลขานุการฯ (นางลักขณา พงศ์ภิญโญโอบาส) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณ ๔๗๘.๑๗ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้วจำนวน ๒๕๗.๗๓ คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๙๐ ต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด

ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (นางสาวรุ่งนภา สุนใจ) โครงการของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด มีโครงการที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา จำนวน ๕๗ โครงการ งบประมาณ ๖๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างการร่าง TOR จำนวน ๑๖ โครงการ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๖ โครงการ อยู่ระหว่างการพิจารณาผล จำนวน ๑๕ โครงการ รอลงนามในสัญญา ๑๘ โครงการ และมีโครงการที่ไม่พร้อมดำเนินงาน จำนวน ๒ โครงการ

/เลขานุการฯ...

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ กรณีงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ ทางกรมฯ แจ้งให้ส่งเงินคืนหรือไม่ รายการที่ไม่สามารถก่องหนี้ได้

ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (นางสาวรุ่งนภา สุนใจ) กรณีงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจได้ดำเนินการแจ้งโอนคืบจนงบประมาณกับกรมฯ แล้ว ส่วนรายการที่ยังไม่ได้แจ้งโอนเงินคืบจนงบประมาณกับกรมฯ จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

๑. รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. ๑๐๗-๐๐๐๙ สายทางบ้านแม่มีงค์ - บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๑๓ บ้านป่าตึง ตำบลช้างเค็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเค็ก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. รายการต่อเติมปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา สังกัดเทศบาลตำบลท่าผา เทศบาลตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๑,๑๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. รายการเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำและสี) ความเร็ว ๕๐ แผ่นต่อนาที ถ่ายเอกสารเวชระเบียน การบันทึกข้อมูลผู้มารับบริการ สำหรับการตรวจรักษา กลุ่มการพยาบาลทั่วไป การพยาบาลฉุกเฉิน และถ่ายเอกสารสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา เทศบาลตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) ลำดับต่อไปเป็นส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่าย และใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายคณะรัฐมนตรีกำหนด ประกอบด้วย ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ และโรงพยาบาลสันทราย ดังนี้

๑) ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ได้รับงบประมาณ ๕๙.๑๔ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้ว จำนวน ๓๗.๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๖๑

๒) สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ ได้รับงบประมาณ ๓๒๔.๗๑ ใช้จ่ายไปแล้ว จำนวน ๑๘๖.๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๓๖

๓) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณ ๒๙.๑๖ ใช้จ่ายไปแล้ว จำนวน ๑๔.๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๕๓

๔) โรงพยาบาลสันทราย ได้รับงบประมาณ ๔๐.๐๓ ใช้จ่ายไปแล้ว จำนวน ๑๒.๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐๘

ผู้ช่วยเลขานุการฯ (นางลักษณา พงศ์ภิญโญโอกาส) ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ได้รับงบประมาณ ๕๙.๑๔ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้ว จำนวน ๓๗.๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๖๑ ต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง (นางชรียา ใจคำ) ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน รายการมีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน ๑๒ รายการ รายการที่มีปัญหาและอุปสรรค ได้แก่

รายการก่อสร้างระบบส่งน้ำชลประทานในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ๓๐ กม. งบประมาณ ๒๒,๙๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมีข้อผิดพลาดในเอกสารพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ข่าวคาดเดา) ระบุพื้นที่ดำเนินการในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ซึ่งต้องแก้ไขให้ถูกต้องคือมีการดำเนินการในพื้นที่

/จังหวัดอื่น...

จังหวัดอื่น ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดตาก และจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงทำให้ล่าช้า ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างเป็นงานดำเนินงานเองทั้งหมด

รายการของโครงการศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๒ ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์วัดจันทร์ และศูนย์แม่สะเรียง ก่อสร้างทั้งหมด ๑๔.๙๓๖ กม. มีการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๑๐๘ รายการ โดยวิธี e-bidding ศูนย์ฯ ได้บอกเลิกสัญญาเนื่องจากผู้รับจ้างทำงาน ได้ดำเนินการจ้างเป็นผู้ทำงานไปยังกรมบัญชีกลางแล้ว และดำเนินการประกวดราคาใหม่แล้ว หากได้ผู้รับจ้างจะเร่งดำเนินการก่อสร้างโดยเร็ว

สำหรับเงินเหลือจ่าย เป็นรายการค่าสำรวจออกแบบล่วงหน้านำระบบส่งน้ำชลประทานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง กรมพัฒนาที่ดิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และรายการก่อสร้างระบบส่งน้ำชลประทานในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ๓๐ กม. แยกตามศูนย์พัฒนาโครงการหลวง เป็นงานดำเนินการเองทั้งหมด

รายการค่าซ่อมแซมระบบส่งน้ำชลประทานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๖,๕๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท ต้องขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ เนื่องจากสำนักงานงบประมาณระบุเป็นจังหวัดเชียงใหม่ จึงไม่สามารถดำเนินการจังหวัดอื่น ครอบคลุม ๓๙ ศูนย์ ๖ จังหวัดให้อธิบดีอนุมัติ

รายการผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๗,๖๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายล่าช้าเนื่องจากจะสามารถดำเนินการชุดได้ในปลายเดือนพฤษภาคม และต้องรอปริมาณน้ำฝนในเดือนมิถุนายน ได้เริ่มดำเนินการปลูกแล้วมีทั้งหมด ๘ ศูนย์ ๓ จังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวงจะเร่งเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) รายการค่าซ่อมแซมระบบส่งน้ำชลประทานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงพื้นที่เรียบร้อยแล้วใช้หรือไม่สามารถดำเนินการต่อได้หรือไม่

ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง (นางชรียา ใจคำ) ได้รับอนุมัติและก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ประกอบกับทางศูนย์ฯ ต้องทำโครงการร่วมกับป่าไม้ ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากพื้นที่ทั้งหมดอยู่ในพื้นที่โครงการหลวง ตามมาตรา ๑๙ หากป่าไม้ไม่อนุญาตทางศูนย์ฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด

ผู้ช่วยเลขานุการฯ (นางลักขณา พงศ์ภิญโญโสภาส) สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ ได้รับงบประมาณ ๓๒๔.๗๑ ใช้จ่ายไปแล้ว จำนวน ๑๘๖.๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๓๖ ต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด

ผู้แทนสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ (นายปารเมศ การุณนราพร) รายการที่คาดว่าจะต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

๑. รายการระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการฝายสบร่องพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๕๒,๐๘๓,๐๘๗.๙๙ บาท

๒. รายการฝายน้ำฝางลูกที่ ๙ (ฝายป่าบางกาวิละ) พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทานในกลุ่มน้ำฝาง ตำบลแม่สาว อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๕๗,๕๕๕,๘๗๗.๔๑ บาท

๓. รายการทำนบกั้นดินห้วยงานและอาคารประกอบ ความจุ ๑.๙๒ ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยจะกา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน งบประมาณ ๗๙,๙๙๓,๙๔๔.๐๒ บาท

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) รายการค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดลำพูน งบประมาณ ๒๑,๐๑๙,๐๘๐.๐๐ บาท ยังไม่กำหนดผู้ผูกพัน

/ผู้แทน...

ผู้แทนสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ (นายปารเมศ การุณนราพร) รายการค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดลำพูน งบประมาณ ๒๑,๐๑๙,๐๘๐.๐๐ บาท ได้รับจัดสรร เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ฝ่ายจัดหาที่ดินกำลังดำเนินการตามแผนการเบิกจ่าย

ผู้ช่วยเลขานุการฯ (นางลักขณา พงศ์ภิญโญโสภาส) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณ ๒๙.๑๖ ใช้จ่ายไปแล้ว จำนวน ๑๔.๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๕๓ ต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด

ผู้แทนมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ (นายอรรถพร คำพวง) รายการอาคารชุดพักอาศัย ๓ ชั้น วิทยาเขตเชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีปัญหาและอุปสรรคการก่อสร้างล่าช้า เนื่องจากมีการเปลี่ยนสถานที่ในการก่อสร้าง และมีพื้นที่เล็กกว่าสถานที่เดิม จึงต้องแก้ไขแบบบูรณาการใหม่ และคำนวณราคาค่าก่อสร้างใหม่ อยู่ระหว่างการ e-bidding กำหนดเสนอราคาในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะมีการลงนามในสัญญาภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ และคาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ ๑ ได้ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) คาดว่าจะมีการลงนามในสัญญาภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ แนะนำให้ระบุงการจ่ายเงินล่วงหน้า ร้อยละ ๑๕ เพื่อจ่ายยอดเบิกจ่ายด้วย

ผู้ช่วยเลขานุการฯ (นางลักขณา พงศ์ภิญโญโสภาส) โรงพยาบาลสันทราย ได้รับงบประมาณ ๔๐.๐๓ ใช้จ่ายไปแล้ว จำนวน ๑๒.๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐๘ ต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด

ผู้แทนโรงพยาบาลสันทราย (นายนพดล ริยะสาร) รายการอาคารอุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนัก ไตเทียมและผ่าตัด เป็นอาคาร คลส.๓ ชั้น และชั้นใต้ดิน พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘,๕๐๕ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสันทราย ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๒๗,๕๘๖,๗๐๐.๐๐ บาท ทางโรงพยาบาลสันทรายเริ่มประกวดราคาเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ มี BOQ คาดเคลื่อน จึงยกเลิกประกาศ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ประกาศ e-bidding ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ไม่มีผู้เสนอราคา ประกาศ e-bidding ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ซึ่งพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ไปเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ไม่มีผู้อุทธรณ์ เนื่องจากเป็นงบผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๗ รอได้รับความเห็นชอบราคาจากสำนักงบประมาณ

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) ลำดับต่อไปเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับจัดสรรงบประมาณโดยตรงจากสำนักงานงบประมาณ ที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย คณะกรรมการกำหนด ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้แก่

๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณ ๔๗.๙๙ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้ว จำนวน ๓๘.๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๔๙

๒) เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณ ๑๘.๓๑ ล้านบาท ยังไม่มีการใช้จ่าย

ผู้ช่วยเลขานุการฯ (นางลักขณา พงศ์ภิญโญโสภาส) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณ ๔๗.๙๙ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้ว จำนวน ๓๘.๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๔๙ ต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด

/ผู้แทน...

ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (นางชนันท์ธิดา ปัญญา) มีรายการที่ยังไม่ได้ทำสัญญา จำนวน ๑ รายการ คือ รายการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนบ้านแม่อนขี้เหล็ก ตำบลแม่อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๑๓,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ได้ประกาศเชิญชวน e-bidding แล้ว ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ขณะนี้อยู่ระหว่างการทบทวนราคากลาง เนื่องจากเลย ๓๐ วัน คาดว่าสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) ขอแนะนำในกรณีที่ e-bidding ครั้งที่ ๑ แล้ว ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหน่วยงานสามารถ ใช้วิธีคัดเลือก ตามระเบียบฯ ได้เลย แต่ต้องไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ และรายละเอียด โดยเชิญผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า ๓ ราย จะทำให้การจัดหาเร็วขึ้น หากมีการปรับรูปแบบรายการใหม่ ต้องประกาศ e-bidding ใหม่ ในส่วนของโครงการอื่นๆ มีเงินเหลือจ่ายค่อนข้างมาก ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จะดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงหรือดำเนินการอย่างไร

ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (นางชนันท์ธิดา ปัญญา) คาดว่าจะทำการโอนเปลี่ยนแปลงไปยังกองสาธารณสุข

ผู้ช่วยเลขานุการฯ (นางลักขณา พงศ์ภิญโญโอภาส) เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณ ๑๘.๓๑ ล้านบาท ยังไม่มีการใช้จ่าย ต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด

ผู้แทนเทศบาลนครเชียงใหม่ (นายจิโรจน์ โรจน์เสาวภาคย์) รายการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแม่ข่า ช่วงที่ ๑ บริเวณประตูน้ำศรีดอนไชย ถึงสะพานระแงง ช่วงที่ ๒ บริเวณสะพานข้ามลำคูไหว ถึงสะพานถนนเวียงพิงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๑๘,๓๐๗,๙๐๐.๐๐ บาท มีการประกวดราคาแล้ว ๒ ครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) กรณีที่เชิญผู้ประกอบการแล้ว แต่ไม่มีผู้เข้ามายื่นข้อเสนอราคา หน่วยงานสามารถใช้วิธีเฉพาะเจาะจงได้ และหากไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ ทางเทศบาลนครเชียงใหม่อาจจะต้องคืนงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณสูง

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) ลำดับต่อไปเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายคณะกรรมการกำหนด ๑ แห่ง ได้แก่ องค์การสวนพฤกษศาสตร์

ผู้ช่วยเลขานุการฯ (นางลักขณา พงศ์ภิญโญโอภาส) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้รับงบประมาณ ๑๐.๑๐ ล้านบาท ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด

ผู้แทนองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (นางสาวอรชร เรืองจันทร์) เป็นรายการสิ่งก่อสร้างจำนวน ๔ รายการ งบประมาณ ๑๐,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เดิมมีการปรับเปลี่ยนแบบก่อสร้าง เนื่องจากแบบก่อสร้างเดิมมีการออกแบบไว้นานแล้ว ๓ - ๔ ปี และได้รับอนุมัติแบบเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเริ่มประกวดราคาช่วงต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๖ แต่ปัญหาอุปสรรค ยังไม่ได้อนุญาตจากกรมป่าไม้ กรมที่ดิน คณะกรรมการพื้นที่ชุ่มน้ำ ให้ใช้พื้นที่ก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างลานจอดรถ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำนวน ๒,๖๐๒,๒๐๐ บาท

๒. โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริการนักท่องเที่ยว สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำนวน ๒,๘๔๕,๓๐๐ บาท

๓. โครงการก่อสร้างอาคารบริการนักท่องเที่ยว สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำนวน ๓,๐๑๐,๐๐๐ บาท

/อยู่ระหว่าง...

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สอบถามเนื่องจากองค์กรสวนพฤกษศาสตร์เป็นหน่วยงานตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ จึงโอนเงินมาให้ที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนการก่อสร้างอยู่ที่จังหวัดระยอง

ผู้แทนองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (นางสาวอรชร เรืองจันทร์) องค์การสวนพฤกษศาสตร์เชียงใหม่ดูแลในเรื่องของการเบิกจ่ายทั่วประเทศ งบประมาณทั้งหมดจะอยู่ที่องค์การสวนพฤกษศาสตร์เชียงใหม่

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) รายการดังกล่าวเป็นที่น่ากังวล เนื่องจากอาจจะดำเนินการไม่ได้

ผู้แทนองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (นางสาวอรชร เรืองจันทร์) องค์การสวนพฤกษศาสตร์มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ชี้แจงเรียบร้อยแล้วทุกหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนดจากการที่ได้รับฟังทุกหน่วยงานแล้ว ส่วนมากที่ยังไม่ได้ก่อนหน้านี้ รอหนังสือตอบการอุทธรณ์ เลขานุการฯ จะเร่งติดตามหนังสือตอบอุทธรณ์ไปที่กรมบัญชีกลาง ซึ่งได้รับทราบมาส่วนมากเข้าที่ประชุมแล้ว

มติที่ประชุม เห็นชอบ ดำเนินการตามข้อเสนอและสรุปมติที่ประชุม

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์)

๔.๒ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (สำรองเงินมีหนี้)

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	หน่วยเบิกจ่าย	เงินกันฯ สุทธิ	เบิกจ่าย เหลือมปี	ร้อยละ เบิกจ่าย เหลือมปี	คงเหลือ	
					สำรองเงิน แบบ มีหนี้เหลือมปี อนุมัติ	PO เหลือมปี อนุมัติ
	รวมทั้งสิ้น	๑๕๑.๙๖	๑๒๔.๓๖	๘๑.๘๔	๕.๙๓	๑๗.๑๒
๑	สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่	๖๘.๓๖	๔๙.๕๒	๗๒.๔๔	๐.๙๔	๑๗.๑๒
๒	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่	๘๓.๖๐	๗๔.๘๔	๘๙.๕๒	๔.๙๙	๐.๐๐

ที่มา : ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

เงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐสามารถกันเงินไว้เบิกได้ไม่เกิน ๖ เดือน และขยายเวลาเบิกจ่ายได้ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นวันสุดท้าย ดังนั้นหากเบิกจ่ายไม่ทัน เงินกันไว้เหลือมปีจะถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย หน่วยงานที่มีเงินกันของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้หน่วยงานตรวจสอบทบทวนสัญญาที่หน่วยงานได้ลงนามกับผู้รับจ้าง ระยะเวลาเกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ หรือไม่ หากก่อนหน้านี้ผูกพันกับผู้รับจ้างเกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ให้เจรจาต่อรองกับผู้รับจ้าง ถ้าผู้รับจ้างดำเนินการภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ได้ทัน สามารถแก้ไขระยะเวลาแนบท้ายสัญญาได้เลย เพื่อเป็นประโยชน์กับหน่วยงาน แต่ถ้าหากว่าระยะเวลาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดและผู้รับจ้างไม่ยอมแก้ไขสัญญา หน่วยงานต้องพิจารณาางวดงาน งบเงินใหม่ เพื่อให้เงินพื้ตกน้อยที่สุดเนื่องจากอาจเกิดการฟ้องร้องหน่วยงานที่ต้องหาเงินมาจ่ายตามข้อผูกพันของสัญญา

/เลขานุการฯ...

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ กันเงินไว้เบิกเหลือมปี ๘๓.๖๐ ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๗๔.๘๔ ล้านบาท ยังไม่เบิกจ่าย ๑๘.๘๔ ล้านบาท

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปี ๘๓.๖๐ ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๗๔.๘๔ ล้านบาท ยังไม่เบิกจ่าย ๑๘.๘๔ ล้านบาท

ผู้แทนสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายศนติ จิรภาสอังกร) โครงการขุดลอกหนองบัวแดง บ้านหนองผึ่ง หมู่ที่ ๑๘ ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สํารองเงินแบบมีหนี้เหลือมปี อนุมัติ ๔๖๖,๙๐๐.๐๐ บาท ดำเนินการทำ PO แล้ว

โครงการขุดลอกหนองผึ่ง บ้านหนองผึ่ง หมู่ที่ ๑๘ ตำบลตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สํารองเงินแบบมีหนี้เหลือมปี อนุมัติ ๔๗๐,๖๐๐.๐๐ บาท ขอยกเลิกโครงการ (เงินถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย)

ผู้ช่วยเลขานุการฯ (นางลักขณา พงศ์ภิญโญโอบาส) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปี ๘๓.๖๐ ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๔๙.๕๒ ล้านบาท ยังไม่เบิกจ่าย ๔.๙๘ ล้านบาท

ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (นางสาวรุ่งนภา สุนใจ) มีจำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑. รายการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก ๒๐๐ คน ๘ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สํารองเงินแบบมีหนี้เหลือมปี อนุมัติ จำนวน ๓,๙๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท จะดำเนินการเบิกจ่ายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

๒. รายการรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบะบ่อสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย เทศบาลตำบลแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒ โครงการ สํารองเงินแบบมีหนี้เหลือมปี อนุมัติ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท รอผลการอนุมัติจากกรมบัญชีกลาง

มติที่ประชุม เห็นชอบ ดำเนินการตามข้อเสนอและสรุปมติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

เลขานุการฯ (นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์) หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/ว ๓๙๗ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕ (๑) เนื่องจากปัจจุบัน e-GP ระยะที่ ๕ นำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลในระบบฯ จึงลดภาระคณะกรรมการพิจารณาผลพิมพ์เอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจากระบบ e-GP จำนวน ๑ ชุดแล้ว ไม่จำเป็นต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคา และเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอ

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม ๑๖.๐๐ น.

.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นางสาวพิชิตวัน วรรณศิริ
เจ้าหน้าที่การคลัง

.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นางลักขณา พงศ์ภิญโญโอบาส
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ