

มติคณะรัฐมนตรี วันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2566
ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง และสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่
(ด้านเศรษฐกิจ)

เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการก่อสร้างโรงงานยาสูบแห่งใหม่

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการดำเนินโครงการก่อสร้างโรงงานยาสูบแห่งใหม่ (โครงการฯ) ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ **สาระสำคัญ** คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (25 ธันวาคม 2550) อนุมัติให้ กค. (โรงงานยาสูบ¹) ดำเนินโครงการฯ² ตามความเห็นของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒนาฯ) และให้โรงงานยาสูบนำเสนอแนวทางและรายงานผลการดำเนินงาน ตามความเห็นของสภาพัฒนาฯ ให้คณะรัฐมนตรีทราบ ในการนี้ การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ยสท. ในการประชุมครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 แล้ว โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. ผลการดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ

1.1 ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติดังกล่าว ยสท. ได้เริ่มดำเนินแผนงานโครงการฯ โดยประกอบด้วยแผนงานหลัก จำนวน 6 แผน ได้แก่ แผนงานจัดซื้อที่ดิน แผนงานก่อสร้างอาคารและระบบในอาคาร แผนงานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบและเดินเครื่องจักรใหม่ แผนงานซ่อมแซม ปรับปรุงสมรรถนะ ขนย้าย ติดตั้ง ทดสอบ และเดินเครื่องจักรเก่า แผนงานจัดจ้างจัดการซากเครื่องจักรและอุปกรณ์เก่าที่ไม่ใช้ประโยชน์และแผนงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ Logistic

1.2 ยสท. ได้พิจารณานำแนวทางการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)³ ตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำหรับหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการร่วมลงทุนภายใต้กฎหมายอื่นนอกเหนือจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ข้อตกลงคุณธรรมฯ) มาใช้ในโครงการจัดซื้อเครื่องจักรของโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ด้วยตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 (เรื่อง การปรับแผนการดำเนินงานโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ ของโรงงานยาสูบ กค.) โดยต่อมาเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ยสท. ได้รายงานผลการดำเนินงานตามข้อตกลงคุณธรรมฯ ที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จต่อคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตด้วยแล้ว

1.3 ยสท. ได้ดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ โดยแล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยใช้แหล่งเงินลงทุนจากเงินรายได้ของ ยสท. ในการดำเนินโครงการฯ ภายใต้งบวงเงิน 15,952.96 ล้านบาท โดยมีวงเงินเบิกจ่ายจริงทั้งสิ้น 12,414.30 ล้านบาท (ต่ำกว่างบวงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้ 3,538.65 ล้านบาท) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ	วงเงินเบิกจ่ายจริง
(1) ค่าที่ดิน	536.97	536.97
(2) ค่างานอาคารและระบบสาธารณูปโภค	5,464.46	5,414.81
(3) ค่าขนย้ายเครื่องจักรเดิม	39.71	20.88
(4) ค่าปรับปรุงเครื่องจักรเดิม	1,214.00	760.71
(5) ค่าจัดซื้อเครื่องจักรใหม่	7,149.70	4,791.16
(6) ค่าที่ปรึกษา	756.00	796.54
(7) สำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด	792.13	93.23
รวม	15,952.96	12,414.30

1.4 ยสท. เริ่มผลิตบุหรีชิกาแรตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 โดยปัจจุบันมีความสามารถผลิตบุหรี ดังนี้

กระบวนการ	กำลังการผลิต
(1) กระบวนการผลิตยาเส้น	12,000 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
(2) กระบวนการผลิตยาเส้นพอง	2,280 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
(3) กระบวนการมวนและบรรจุบุหรี	30,000 ล้านมวนต่อปี

1.5 ยสท. ได้พัฒนาพื้นที่ของ ยสท. เดิมในกรุงเทพมหานครให้เป็น สวนน้ำและสวนป่าและสวนสาธารณะ “เบญจกิติ” โดยกรมธนารักษ์ กค. เป็นผู้รับผิดชอบโครงการก่อสร้าง และ ยสท. ได้สมทบเงินค่าก่อสร้างด้วย

2. ผลการดำเนินงานตามความเห็นของสภาพัฒนาฯ

ยสท. ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามความเห็นของสภาพัฒนาฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2550 สรุปได้ ดังนี้

ความเห็นสภาพัฒนาฯ	ผลการดำเนินการ
(1) เห็นควรให้ ยสท. นำปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	ยสท. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อที่ดินและจ้างบริษัทผู้มาประกอบการพิจารณาคัดเลือกที่ดินเพื่อก่อสร้างที่มีความเชี่ยวชาญในการประเมินราคาที่ดินเพื่อโรงงานร่วมกับการพิจารณาด้านกายภาพด้วยเพื่อให้การพิจารณาวิเคราะห์ความเหมาะสมของที่ตั้งโรงงานและคัดเลือกที่ดินโครงการมีความสมบูรณ์ ครบถ้วนในทุกมิติการใช้ประโยชน์พื้นที่ รวมถึงเพื่อให้การคัดเลือกที่ดินคุ้มค่า และประหยัดค่าใช้จ่ายขององค์กรในระยะยาวโครงการฯ มีความสมบูรณ์ ครบถ้วนในทุกมิติ คุ้มค่าและประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว โดย ยสท. ได้ซื้อที่ดินสวน

	อุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดอยุธยา จำนวน 2 แปลง เพื่อใช้สำหรับก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตยาสูบ จำนวน 220 ไร่ และสำหรับก่อสร้างที่พักอาศัย จำนวน 22 ไร่
(2) ยสท. ควรให้ความสำคัญในการจัดทำมาตรการ ควบคุมมลภาวะทางอากาศของโรงงานยาสูบแห่งใหม่ โดยพิจารณาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและดำเนินมาตรการ เพื่อลดภาระด้านกลิ่นและฝุ่นอย่างเคร่งครัดให้เกิดผลใน การปฏิบัติ	ยสท. ได้นำเทคโนโลยีระบบกำจัดฝุ่นมาใช้ในการบำบัด มลภาวะทางอากาศ ก่อนปล่อยออกสู่บรรยากาศ และนำ เทคโนโลยีระบบปรับอากาศ โดยวิธีการพ่นสเปรย์น้ำ (Air Washer) เพื่อช่วยในการปรับอากาศและกำจัดฝุ่นผงใ ยาที่คงเหลือในอากาศ อีกทั้งยังมีการออกแบบภูมิทัศน์ให้ ร่มรื่นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยในการกรอง กลิ่น ฝุ่น เสียง และดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงดูด ซับสารพิษ
(3) ยสท. ควรพิจารณาความเหมาะสมการใช้แหล่ง เงินทุนอื่น แทนเงินนำส่งรัฐที่จะขอเพิ่มติม จำนวน 9,350 ล้านบาท เนื่องจากเป็นโครงการที่มีความคุ้มค่าใน เชิงพาณิชย์	ยสท. ได้พิจารณาแนวทางการใช้แหล่งเงินทุนอื่น นอกเหนือจากการนำเงินส่งรัฐแล้วพบว่ามิชอบจำกัดหลาย ประการ ทำให้ไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนอื่นเพื่อใช้ใน การดำเนินโครงการฯ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (14 ธันวาคม 2553) อนุมัติให้ ยสท. ใช้แหล่งเงินลงทุนจาก เงินรายได้ของ ยสท. ในการดำเนินการโครงการฯ โดยให้ กค. เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของการลดอัตราการ นำส่งรายได้แผ่นดินของ ยสท.
(4) เนื่องจากกิจการยาสูบส่งผลกระทบต่อสุขภาพและ คุณภาพชีวิตของประชาชน ยสท. ต้องมีส่วนร่วม รับผิดชอบต่อสังคมให้มากขึ้น โดยสนับสนุนกิจกรรมเพื่อ สังคมในด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา การวิจัยพัฒนา และ การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ ให้จัดสร งงบประมาณเพื่อการประชาสัมพันธ์และการรณรงค์เพื่ องการสูบบุหรี่	ยสท. ได้ออกแบบกระบวนการผลิตบุหรี่ยที่ส่งเสริมการ เป็นโรงงานเชิงนิเวศน์ (Eco - factor) มีการช่วยเหลือ และดูแลเกษตรกรผู้เพาะปลูกใบยา เช่น ให้ความรู้ เกี่ยวกับการเพาะปลูกใบยา และรับประกันราคาซื้อใบยา จากเกษตรกร เป็นต้น รวมทั้งพัฒนาคุณภาพของยาสูบ ไทยแต่ละตราโดยคำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภค เช่น ควบคุมนิโคตินในใบยาสูบ ควบคุมปริมาณสารตกค้าง และทาร์ที่มีอยู่ในบุหรี่ เป็นต้น

(5) ยสท. ควรพิจารณาแนวทางการปรับองค์กรให้เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ยสท. ได้ยกฐานะเป็น สามารถดำเนินกิจการในเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพองค์ กร นิ ต ิ บุ คคล ภายใต้ การ ก ำ ก ำ บ คุ แล ของ ความคล่องตัวในการดำเนินงาน และการระดมทุน โดยกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติการยาสูบแห่ง ร่างแปลงสภาพเป็นนิติบุคคลให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งประเทศไทย พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบุหรี่ พิจารณาแนวทางการลดบทบาทภาครัฐในกิจการยาสูบชิกาแรต ซึ่งเป็นกิจการผูกขาดของรัฐตามกฎหมายว่า ในระยะต่อไปด้วยภาษีสรรพสามิต และการกระทำการกิจการอื่น	
--	--

¹ ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น การยาสูบแห่งประเทศไทย (ตามพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561)

²โครงการฯ ก่อสร้างขึ้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 แปลง เพื่อใช้สำหรับ
ก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตยาสูบจำนวน 220 ไร่ และสำหรับก่อสร้างที่พักอาศัยจำนวน 22 ไร่ ภายในกรอบวงเงิน
16,200 ล้านบาท ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 58 ปรับลดกรอบวงเงินตามแผนงานใหม่
เหลือ 15,592.96 ล้านบาท

³เป็นข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดให้มีการลงนามร่วมกัน 3 ฝ่าย ระหว่างหน่วยงานภาครัฐเจ้าของ
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมการเสนอราคา และผู้สังเกตการณ์ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
ในโครงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ

ที่มา : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล <https://www.thaigov.go.th/>

จัดทำโดย : กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่

สรุปมติคณะรัฐมนตรี วันอังคาร ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖
ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง และสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการเยียวยาแรงงานไทยจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงแรงงานเสนอการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบประมาณจำนวน ๗๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเยียวยาแรงงานไทยจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป

สาระสำคัญ

กระทรวงแรงงานเสนอโครงการเยียวยาแรงงานไทยจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ความเป็นมา : จากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ และยังคงมีแนวโน้มยืดเยื้อต่อไป ส่งผลให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งรวมถึงแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในประเทศอิสราเอลได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือถูกจับเป็นตัวประกัน ซึ่งจากสถานการณ์ในปัจจุบันได้มีการประเมินสถานการณ์สู้รบในประเทศอิสราเอลอาจขยายวงกว้าง รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยแรงงานไทยซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตของแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในประเทศอิสราเอล ทั้งนี้ ยังมีแรงงานบางส่วนที่ยังมีความกังวลถึงค่าจ้างที่ยังไม่ได้รับหรือกังวลว่าจะไม่สามารถเดินทางกลับไปทำงานได้ภายหลังจากสถานการณ์สงบลงดังนั้น กระทรวงแรงงานยืนยันและให้ความมั่นใจว่าแรงงานทุกคนจะได้รับค่าจ้างเต็มจำนวนและจะสามารถกลับไปทำงานภายหลังสถานการณ์สงบได้อย่างแน่นอน จึงขอให้แรงงานไทยเดินทางกลับประเทศโดยด่วนและเสนอมาตรการช่วยเหลือเยียวยาแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท/คน โดยประมาณการแรงงานไทยจำนวน ๑๕,๐๐๐ คน

๒. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้แรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอลได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดรายได้ในเบื้องต้น รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในประเทศอิสราเอลได้รับการดูแลจากภาครัฐอย่างจริงจัง และเพื่อให้แรงงานไทยมีความเชื่อมั่นในการเดินทางไปทำงานในประเทศอิสราเอล

๓. กลุ่มเป้าหมาย : ประมาณการจำนวนแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล จำนวน ๔ กลุ่ม ดังนี้

ที่	กลุ่มเป้าหมาย	งบประมาณ		
		จำนวน (คน)	อัตราค่าใช้จ่าย/คน	รวม
๑.	แรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในประเทศอิสราเอลและเดินทางกลับประเทศไทยหลังวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๖	๙,๔๗๕	๕๐,๐๐๐	๔๗๓,๗๕๐,๐๐๐
๒.	แรงงานไทยที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล	๓๙	๕๐,๐๐๐	๑,๙๕๐,๐๐๐

๓.	แรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในประเทศอิสราเอลและเดินทางกลับประเทศไทย ก่อนวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยใช้ Re-Entry Visa แต่ไม่สามารถเดินทางกลับไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลได้เนื่องจากกรมการจัดหางานชะลอการเดินทางด้วยเหตุภัยสงครามในประเทศอิสราเอล	๙๖๐	๕๐,๐๐๐	๔๘,๐๐๐,๐๐๐
๔.	ประมาณการแรงงานไทยที่คาดว่าจะประสงค์เดินทางกลับไทย/เดินทางกลับไทยเพิ่มเติม รวมถึงแรงงานไทยที่ยังคงถูกจับเป็นตัวประกัน	๔,๕๒๖	๕๐,๐๐๐	๒๒๖,๓๐๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น		๑๕,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐,๐๐๐

ข้อมูล ณ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

หมายเหตุ

๑) Re-Entry Visa คือ แรงงานไทยจะได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานในประเทศอิสราเอลได้คนละ ๑ ครั้ง ซึ่งมีระยะเวลา ๕ ปี ๓ เดือน ซึ่งระหว่างระยะเวลาดังกล่าว หากแรงงานมีความประสงค์จะขอกลับประเทศไทยเพื่อกลับมาเยี่ยมบ้านสามารถทำได้โดยการขอ Re-Entry Visa เพื่อเดินทางกลับประเทศไทยและต้องได้รับ Re-Entry Visa แล้วเท่านั้นจึงจะสามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ ทั้งนี้ ต้องเดินทางกลับไปทำงาน ณ ประเทศอิสราเอล ภายในระยะเวลา ๙๐ วัน (วันที่ ๙ กรกฎาคม - ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖) มิฉะนั้นจะไม่สามารถเดินทางกลับไปทำงานได้อีก ซึ่งแรงงานกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เดินทางกลับประเทศไทยก่อนเกิดเหตุการณ์ไม่สงบในประเทศอิสราเอลโดยเป็นการเดินทางกลับประเทศไทยก่อนวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

๒) จำนวนกลุ่มเป้าหมายข้างต้นเป็นการประมาณการอาจมีปรับเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์

๔. วิธีดำเนินการ :

๔.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รับคำร้องขอรับเงินเยียวยาเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล

๔.๒ ตรวจสอบเอกสารข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานกำหนด

๔.๓ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้กับแรงงานไทยที่มีคุณสมบัติครบถ้วนโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของแรงงานไทย

๔.๔ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน โดยผู้บริหารกระทรวงแรงงานและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

๕. ระยะเวลาดำเนินการ : ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗ หรือจนกว่าจะดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาแล้วเสร็จ

๖. งบประมาณ : จำนวน ๗๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๗.๑ แรงงานไทยและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอลได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจากภาครัฐอย่างจริงจัง

๗.๒ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แรงงานไทยที่ได้รับการรับเยียวยาจากภาครัฐ โดยได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้

๗.๓ สร้างความเชื่อมั่นให้กับแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานในประเทศอิสราเอล

๘. การติดตามผล

๘.๑ การรายงานผลการเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้กับแรงงานไทยเป็นประจำทุกวัน

๘.๒ การลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน โดยผู้บริหารกระทรวงแรงงานและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ประโยชน์และผลกระทบ

๑. การดำเนินโครงการฯ จะส่งผลทำให้แรงงานไทยกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๕,๐๐๐ คนและครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอลได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจากภาครัฐ รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แรงงานไทยที่ได้รับการเยียวยาจากภาครัฐ โดยได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้และสร้างความเชื่อมั่นให้กับแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานในประเทศอิสราเอล

๒. สถานการณ์แรงงานไทยในประเทศอิสราเอล (ณ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖) แรงงานไทยที่ไปทำงานในประเทศอิสราเอล จำนวน ๒๙,๙๐๐ คน แยกเป็น ๑) เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วจำนวน ๙,๔๗๕ คน (เดินทางกลับหลังวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖) ๒) เสียชีวิต จำนวน ๓๙ ราย และยังคงอยู่ในอิสราเอล จำนวน ๒๐,๓๘๖ คน ผลกระทบต่อแรงงานไทย แรงงานที่เดินทางกลับมาก่อนวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ ด้วย inter visa และกำลังจะหมดอายุ รวมถึงไม่สามารถเลื่อนตัวเดินทางกลับอิสราเอลได้ ซึ่งแรงงานได้จ่ายค่าตัวไปเรียบร้อยแล้วทำให้ประสบความเดือดร้อนว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว สำหรับในปี ๒๕๖๗ การจัดสรรโควตาแรงงานไทยภาคเกษตรอาจได้รับการจัดสรรน้อยลง เนื่องจากการชะลอการจัดส่งแรงงานไทยเดินทางไปทำงานในอิสราเอล โดยมีการนำเข้าแรงงานชาติอื่นแทน

ที่มา : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล <https://www.thaigov.go.th/>

จัดทำโดย : สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่
