



ที่ ภก ๐๐๐๓/ว ๖๙๘

สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต
ถนนเจ้าฟ้า ภก ๘๓๐๐๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖

เรียน คณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการ

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก ๐๐๐๓/ว ๖๓๗๕ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖

๒. หนังสือจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก ๐๐๐๓/ว ๖๓๗๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ จังหวัดภูเก็ตได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ของส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต ในวันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมมุขหลัง ชั้น ๔
ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต ขอส่งรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เพื่อให้คณะกรรมการฯ
และหัวหน้าส่วนราชการผู้เข้าประชุมพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง หากมีข้อทักท้วงโปรดแจ้งสำนักงานคลัง
จังหวัดภูเก็ต ภายในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ และกรณีไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดวันดังกล่าว ถือว่ารับรองรายงาน
การประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนฤมน ศรีสีจจ้ง)

คลังจังหวัดภูเก็ต

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทร. ๐-๗๖๒๑-๒๒๑๕ ต่อ ๓๑๑-๓๑๓

โทรสาร ๐-๗๖๒๑-๒๒๑๕ ต่อ ๓๒๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pkt@cgd.go.th

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศาลากลาง มุขหลัง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่)

ผู้มาประชุม (คณะกรรมการ)

๑. นายอำนาจ	พิณสุวรรณ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต	แทน ประธานกรรมการ
๒. นายวรรณเศรษฐ์	เดชพิชัย	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต	กรรมการ
๓. นางสาวพัทรี	สโมสร	แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	กรรมการ
๔. นางเพ็ญ	คงพูน	แทน ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต	กรรมการ
๕. นางวิลาวัลย์	มาตย์แสง	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต	กรรมการ
๖. นางอรสา	อุราพรรณอนันต์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต	กรรมการ
๗. นางรวิลักษณ์	มากวิสิฐธนธร	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต	กรรมการ
๘. นางสาวนภมณ	ศรีสัจจัง	คลังจังหวัดภูเก็ต	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๙. นางบุญญาภา	มะยะเฉียว	ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐. นางเพ็ญศรี	เดชแก้ว	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้มาประชุม (หัวหน้าส่วนราชการ)

๑. นางสาวจิราพร	จันทร์สถิตย์	แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต	
๒. นายพัลลภ	ประจง	แทน ท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต	
๓. นางสาวเกษร	จินดาวงค์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๕	
๔. นายวัฒน์ชัย	เพชรฐิติวัฒน์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต	
๕. นายสุเทพ	เจือละออง	แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน	
๖. นางสาวกรรณิการ์	ปการสิทธิ์	แทน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๘ ภูเก็ต	
๗. นายสมพร	บัวกล้าธนกิจ	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล	
๘. นายธนวันต์	พัฒนสระคู	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ภูเก็ต	
๙. พต.ท.หญิงภาวิณี	หอมแก่นจันทร์	แทน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๘	
๑๐. นางสาวกันยา	หาญพิทักษ์วงศ์	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต	
๑๑. นางสาวสุรทิพย์	สุขพัฒนศรีกุล	แทน นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต	
๑๒. นางสาวสิริพร	ขาวแก้ว	แทน นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้	
๑๓. นางสาวสรลชนา	บิลละหลี่	แทน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง	

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวชนากานต์	อ่อนจันทร์	เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
๒. นางสาวศิริวรรณ	คงเมือง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	สำนักงานจังหวัดภูเก็ต
๓. นางสาวตรีนุช	หลี่หมัด	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานจังหวัดภูเก็ต
๔. นายณรงค์พัชร	ไชยสมบัติ	พนักงานนโยบายและแผนงาน	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๘ ภูเก็ต

๕. นางสาวปาริชาติ	หัวหน้าโครงการ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
๖. นางสาวชนวนพิศ	จันทะลุน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	เทศบาลเมืองกะทู้
๗. นางสาวพลอยมุก	พัฒนราช	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	เทศบาลเมืองป่าตอง
๘. นางสาวเยาวมาลย์	ศึกสงคราม	เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน	เทศบาลเมืองป่าตอง
๙. นางสาวบุษชาติ	พลายด้วง	นักวิชาการคลังชำนาญการ	สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต
๑๐. นางสาวชนิศา	เพ็ญฟูเกียรติคุณ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต
๑๑. นางสาววราณี	คลองทะเล	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต
๑๒. นางสาวจุฑามาศ	จิตตวงศ์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต
๑๓. นายปิยะบุตร	ผิวนวล	นักวิชาการคลัง	สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (คณะกรรมการ)

๑. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต
๒. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดภูเก็ต
๓. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต
๔. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต
๕. ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (หัวหน้าส่วนราชการ)

๑. ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค ๘
๒. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกลาง

เริ่มประชุมเวลา

๑๓.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายอำนวยการ พินสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการ ได้กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธาน

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มีมติมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายอำนวยการ พินสุวรรณ) ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการ เพื่อติดตามเร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

ฝ่ายเลขานุการ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดส่งให้คณะกรรมการฯ และหัวหน้าส่วนราชการผู้เข้าร่วมประชุม เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ ทางระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานจังหวัดภูเก็ต หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์แก้ไขสามารถแจ้งฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการ

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

ฝ่ายเลขานุการ

งบส่วนราชการ

การเบิกจ่ายงบส่วนราชการ ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวมทั้งสิ้น ๔,๒๒๘.๘๘ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๗๙.๒๐ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ ๒,๖๐๔.๐๕ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๑ รายจ่ายลงทุน ๑,๖๒๔.๘๓ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๕๕.๑๔ ผลการใช้จ่ายภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๑ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำร้อยละ ๙๕.๕๖ และรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๙๑.๗๘

งบพัฒนาจังหวัด

จังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวมทั้งสิ้น ๑๖๓.๐๖ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๔๗.๗๖ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ ๒๓.๗๖ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๗๑.๗๕ และรายจ่ายลงทุน ๑๓๙.๓๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๔๓.๖๖ ผลการใช้จ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๕ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำร้อยละ ๙๒.๓๗ และรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๙๙.๒๕

งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวมทั้งสิ้น ๓๒๑.๗๕ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๓๙.๓๐ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ ๓๖.๘๔ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๒๐.๔๘ และรายจ่ายลงทุน ๒๘๔.๙๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๔๑.๗๓ ผลการใช้จ่ายภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๘๑.๔๕ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำร้อยละ ๖๓.๘๗ และรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๘๓.๗๒

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๔๔.๑๔ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้วจำนวน ๗.๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๑

เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๖๕๑.๕๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๘๔.๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๗๖

เงินกู้ตาม พ.ร.ก. กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวม ๔๒๖.๓๕ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒๕ จำแนกเป็นงบประจำ ๓๑๘.๗๖ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๕ และงบลงทุน ๑๐๗.๕๙ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๘๒.๒๗

การติดตามผลการก่องหนผู้กัพนงบรายจ่ายลงทุนจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แบ่งเป็น ครุภัณฑ์ จำนวน ๒๒๖ รายการ มีงบประมาณทั้งสิ้น ๑๙๖,๒๕๔,๔๕๔ บาท อยู่ในโซนสีเขียว จำนวน ๒๐๗ รายการ โซนสีเหลือง จำนวน ๑๗ รายการ และโซนสีแดง จำนวน ๒ รายการ สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๕๗ รายการ มีงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๓๑๕,๓๕๒,๘๑๗ บาท อยู่ในโซนสีเขียว จำนวน ๑๔๑ รายการ โซนสีเหลือง จำนวน ๑๑ รายการ และโซนสีแดง จำนวน ๕ รายการ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

ขอให้ทุกส่วนราชการเร่งก่องหนผู้กัพนงบทั้งงบส่วนราชการ งบพัฒนาจังหวัด และงบกลุ่มจังหวัด

มติที่ประชุม

รับทราบ

ฝ่ายเลขานุการ

๓.๒ ระเบียบและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

๓.๒.๑ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๔๖ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง การอนุมัติ ยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจ ลงนามในสัญญาได้ทันให้มีผลย้อนหลัง สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๑. ให้การทำสัญญาเช่าหรือสัญญาจ้าง ที่มีความจำเป็นต้องเช่าหรือจ้างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณใหม่ ภายหลังจากสัญญาเดิมสิ้นสุดลงกับผู้ให้เช่าหรือผู้รับจ้างรายเดิม หรือรายใหม่ ซึ่งหน่วยงานของรัฐได้ดำเนินการจัดหาไว้แล้ว แต่ไม่สามารถลงนาม ในสัญญาได้ทันภายในวันที่ ๑ ตุลาคม หรือวันแรกของปีงบประมาณ ให้มีผลย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม หรือวันเริ่มต้นปีงบประมาณ หรือวันที่มีการเช่าหรือการจ้างจริง

๒. หน่วยงานของรัฐผู้ให้เช่าหรือผู้รับจ้าง ที่จะลงนามเป็นคู่สัญญา และผู้มีอำนาจได้อนุมัติให้เช่าหรือจ้างจากรายที่จัดหาไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ เพียงแต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทันภายในวันที่ ๑ ตุลาคม หรือวันเริ่มต้นปีงบประมาณ

๓.๒.๒ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๔๗ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง การเช่า และการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต้อง

กรณีหน่วยงานของรัฐมีเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องเช่าพัสดุจากผู้ให้เช่ารายเดิม หรือจ้างผู้ให้บริการรายเดิมต่อเนื่องเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ สามารถจัดเช่าหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗๘ (ค)

๓.๒.๓ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๑๓๘ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงิน งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้เบิกเหลื่อมปี

กระทรวงการคลัง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงิน งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้เบิกเหลื่อมปี ดังนี้

๑. ให้หน่วยงานของรัฐกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพันได้ทุกรายการ โดยไม่กำหนดวงเงิน

๑.๑ กรณีหน่วยงานของรัฐ มีสัญญาหรือข้อตกลงซื้อหรือจ้าง ให้บันทึก PO ผ่านระบบ New GFMIS Thai

๑.๒ กรณีหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการ มีสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ หรือจ้าง ให้บันทึกเอกสารสำรองเงินประเภท CX ผ่านระบบ New GFMIS Thai

๑.๓ กรณีหน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างถึงขั้นตอน ออกประกาศ หรือมีหนังสือเชิญชวน หรือประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก หรืออยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติฯ และบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP แล้ว ให้บันทึกเอกสารสำรองเงินประเภท CX ผ่านระบบ New GFMIS Thai

๑.๔ กรณีหน่วยงานของรัฐได้รับจัดสรรงบประมาณรายการต่อไป นี้ เช่น รายการเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รายการค่าทดแทน การเวนคืนที่ดินฯ รายการโครงการก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดำเนินการเอง

รายการ...

รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ฯลฯ ให้บันทึกเอกสารสำรองเงินประเภท CK ผ่านระบบ New GFMIS Thai

๑.๕ กรณีหน่วยงานของรัฐเป็นเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างถึงขั้นตอนออกประกาศ หรือมีหนังสือเชิญชวนหรือประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก หรืออยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติฯ และบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP แล้วให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบันทึกเอกสารสำรองเงินประเภท CX ผ่านระบบ New GFMIS Thai

๑.๖ เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสำรองเงินประเภท CX และ/หรือ CK เรียบร้อยแล้ว ให้เลือก (LIST) เอกสารสำรองเงิน และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ New GFMIS Thai

สำหรับหน่วยงานของรัฐที่เป็นส่วนราชการและเป็นหน่วยงานผู้เบิกที่มีสำนักงานอยู่ในภูมิภาค ต้องทำการเลือก (LIST) เอกสารสำรองเงิน ส่งให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ New GFMIS Thai

เมื่อยืนยันข้อมูล (CONFIRM) แล้วเสร็จให้เรียกรายงานจากระบบ New GFMIS Thai เมนู “NFMA๖๐” และ/หรือ “NFMA๖๐CX” หากปรากฏสถานะ ๓๑ แสดงว่าได้ขอเงินไว้เบิกเหลือในปีเรียบร้อยแล้ว

๒. กรณีหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ประสงค์จะขอเบิกเงินที่ได้ขอเงินไว้เบิกเหลือในปี ให้ขอยกเลิกรายการที่ยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ New GFMIS Thai โดยทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง (กองบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ) ก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๖

ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไป

๓.๒.๔ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๕๒๙ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง ข้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน

เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศใช้บังคับไม่ทันในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ อันเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาฯ จึงข้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างฯ กรณีการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ดังนี้

๑. สำนักงบประมาณ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณฯ และวิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๕๒ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยกำหนดให้หน่วยรับงบประมาณ จัดทำแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ที่จำเป็น...

ที่จำเป็นต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันในไตรมาสที่ ๑ - ๓ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗) ส่งให้สำนักงบประมาณอย่างช้าภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เมื่อสำนักงบประมาณเห็นชอบแผนฯ ถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๑

๒. หลังจากประกาศเผยแพร่แผนฯ ให้รับดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และเมื่อสำนักงบประมาณอนุมัติจัดสรรเงินสามารถก่อหนี้ผูกพันภายในวงเงินที่ได้รับทราบ

๓.๒.๕ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๔.๓/ว ๕๓๔ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เพื่อให้การบันทึกรายการในระบบ New GFMS Thai ในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของหน่วยงานสามารถดำเนินการได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง กรมบัญชีกลาง จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. การบันทึกรายการขอเบิกเงิน ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ และตรวจสอบรายการขอเบิกเงินด้วยคำสั่ง NAP_S๘๐๐๐๐๓๔ รายงานการติดตามสถานะขอเบิก เพื่อตรวจสอบสถานะของเอกสารขอเบิกเงิน

๒. การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ และตรวจสอบเอกสารใบ PO ด้วยคำสั่ง NPO_OP : รายงานใบสั่งซื้อ หากบันทึกช้าหรือเกินให้ยกเลิก เพื่อระบบคืนเงินในใบ PO ที่จองไว้กลับสู่งบประมาณ

๓. การบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย (บข.๔๔) การบันทึกรายการผลส่งปรับหมวดรายจ่ายข้ามหน่วยงาน (บข.๔๕) การบันทึกรายการผลส่งไม่รับตัวเงิน (บข.๖๖) ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

๔. การบันทึกรายการเบิกหักผลส่งเงินรายได้แผ่นดินเป็นเงินฝากคลัง (บข.๕๔) กรณีการถอนคืนรายได้ค่าปรับของสถานศึกษาที่ได้รับยกเว้น ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

๕. กรณีมีเงินเบิกเกินส่งคืน และประสงค์จะนำเงินดังกล่าวไปใช้ให้ทันภายในปีงบประมาณ ขอให้ นำส่งเงินและบันทึกรายการเงินเบิกเกินส่งคืนในระบบ New GFMS Thai ให้แล้วเสร็จภายในวันอังคารที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖

๖. รายการขอเบิกเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แต่ได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ให้บันทึกการจ่ายชำระเงิน (ขจ.๐๕) โดยระบุวันที่ผ่านรายการตามวันที่จ่ายเงินจริง

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

ติดตามการก่องหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ประเภทรายจ่ายลงทุน และติดตามการก่องหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖) รายงานโดยหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้แทนเรียงตามลำดับส่วนราชการ ดังนี้

๑. ผู้แทน ท้องเที่ยวและ กีฬาจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๒๐,๓๙๗,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗,๑๓๘,๙๕๐ บาท คู่สัญญาส่งมอบงวดงานที่ ๔ จำนวน ๑,๔๒๗,๗๙๐ บาท แต่ยังไม่ได้รับมอบเนื่องจากรอผลทดสอบเหล็กจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองฯ

๒. ผู้แทน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ เกษตรภูเก็ต

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการบ้านพักคนงาน ๕ ครอบครัว (ตอกเสาเข็ม) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๒,๘๖๔,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ คือ ด้านตรวจพืชทำอากาศยานภูเก็ต สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวดงาน จากทั้งหมด ๔ งวดงาน และคาดว่าจะเบิกจ่ายงวดงานที่ ๓ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๓. ผู้แทน ผู้อำนวยการ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๕

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการรื้อถอนสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ เขตพื้นที่ จ.พังงา งบประมาณ ๔,๑๘๗,๙๕๑.๔๔ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๖ งวดงาน อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารแนบท้ายสัญญา

๔. ผู้แทน ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ภูเก็ต

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณรายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๑๘,๔๙๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๓ งวดงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจรับงวดงานที่ ๔ - ๖ จำนวน ๒,๗๐ ล้านบาท

๕. ผู้แทน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทาง ทะเลและชายฝั่งทะเล อันดามันตอนบน

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้รับจัดสรรงบประมาณรายการค่าซ่อมแซมเสาสะพานท่าเทียบเรือ ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๓,๐๘๖,๓๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดงาน จากทั้งหมด ๓ งวดงาน คาดว่าจะส่งมอบงวดงานทั้งหมดได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

๖. ผู้แทน หัวหน้า สำนักงานจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ ค่าก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๑,๘๕๙,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๗ (งบผูกพันข้ามปี) อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินกันฯ ปี ๒๕๖๕

รายการที่ ๒ โครงการติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนน แอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน หมู่ที่ ๖ ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๔๓ ชุด งบประมาณ ๒,๙๖๗,๐๐๐ บาท เป็นโครงการที่จังหวัดขอรับการสนับสนุน

งบประมาณ...

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยเทศบาลเมืองกะทู้เป็นหน่วยดำเนินการ หน่วยงานดำเนินการจัดหาโดยวิธีคัดเลือก อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีคงเหลือทั้งสิ้น ๓ รายการ

รายการที่ ๑ ค่าก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๘,๗๕๗,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๗ เบิกจ่ายแล้ว ๓ งวดงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะเบิกจ่ายได้จำนวน ๕ งวดงาน สำหรับงบประมาณส่วนที่เหลือ จำนวน ๕,๕๑๙,๑๒๐ บาท อาจต้องถูกพับไป

รายการที่ ๒ ค่าก่อสร้างศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ ๔ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๙,๐๔๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖ เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดงาน อยู่ระหว่างเร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการ ตามสัญญา คาดว่าเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

รายการที่ ๓ ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานจังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๑๕,๐๑๒,๙๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดำเนินการบอกเลิกสัญญาเรียบร้อยแล้ว

**๗. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเขต ๑๘
ภูเก็ต**

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๘ ภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ทั้งสิ้น ๓ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ โครงการค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรกล แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ งบประมาณ ๑,๘๖๓,๗๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๘๕๕,๔๓๗.๙๒ บาท งบประมาณ ส่วนที่เหลือจำนวน ๘,๒๖๒.๐๘ บาท ได้แจ้งส่วนกลางเพื่อคืนงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

รายการที่ ๒ ค่าก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เขต ๑๘ ภูเก็ต ประจำจังหวัดตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง งบประมาณ ๒,๑๗๑,๙๓๓.๔๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖

รายการที่ ๓ ค่าก่อสร้างโรงจอดเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ ศูนย์ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๘ ภูเก็ต ประจำจังหวัดตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง งบประมาณ ๖,๑๕๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๒ - ๓ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

**๘. ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัด
ภูเก็ต**

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ทั้งสิ้น ๔ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าคลอก งบประมาณ ๙,๑๔๓,๙๐๐ บาท ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖

รายการที่ ๒ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ้านกู่ หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งคา พะเนียงแตก หมู่ที่ ๕ และบ้านลักกษี หมู่ที่ ๖ โดยติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ชนิด LED ขนาด ๑๑๐ วัตต์ จำนวน ๑๖๐ โคม และ ๖๐ วัตต์ จำนวน ๔๐๐ โคม งบประมาณ ๙,๙๒๙,๖๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖

รายการที่ ๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยไสยวน ๑๕ หมู่ที่ ๗ เทศบาลตำบลราไวย์ งบประมาณ ๔,๑๕๘,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

รายการที่ ๔...

รายการที่ ๔ โครงการเพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย จำนวน ๒,๔๓๕ โครงการ งบประมาณ ๑๗,๗๓๕,๕๐๐ บาท ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว กำหนดลงนาม ในสัญญาวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖

**๙. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล**

โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๔ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่เกิน ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ งบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

รายการที่ ๒ อาคารบ้านพักครู ๘ หน่วย (แบบแฟลต ๘ หน่วย) งบประมาณ ๔,๐๖๘,๐๐๐ บาท กำหนดลงนามในสัญญาวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖

รายการที่ ๓ ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล งบประมาณ ๕๒๕,๙๐๐ บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

รายการที่ ๔ ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล งบประมาณ ๑,๐๐๓,๔๐๐ บาท ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ กำหนดตรวจรับงานวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ และคาดว่าจะเบิกจ่ายได้วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี มีจำนวน ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ หอนอนแบบมาตรฐาน ๓๘ พร้อมครุภัณฑ์ งบประมาณ ๕,๙๙๙,๙๙๙ บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

รายการที่ ๒ โครงการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล งบประมาณ ๘,๘๐๙,๙๙๙ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๘,๗๕๖,๕๓๕.๔๐ บาท งบประมาณ ส่วนที่เหลือ ๕๓,๔๖๓.๖๐ บาท จะแจ้งส่วนกลางเพื่อคืนงบประมาณ

**๑๐. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
๓๖ ภูเก็ต**

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง งบประมาณ ๕๒๕,๙๐๐ บาท ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว แต่ผู้ชนะไม่มาลงนามในสัญญา อยู่ระหว่างแจ้งรายชื่อที่ ๒ ลงนามในสัญญา

รายการที่ ๒ ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ภูเก็ต งบประมาณ ๖,๗๒๘,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคา

**๑๑. ผู้แทน นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต**

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๓ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ หอผู้ป่วยใน ๕ ชั้น จำนวน ๑๑๔ เตียง เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๗๙๗ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลกลาง ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๒๓,๐๔๕,๗๐๐ บาท ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖

รายการที่ ๒ บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๑,๑๓๘,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๕ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวดงาน

รายการที่ ๓...

รายการที่ ๓ ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียด้วยไฟฟ้าโดยใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์ เพื่อผลิตน้ำดีสำหรับนำกลับมาใช้ใหม่ กำลังการผลิต ๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน พร้อมโรงเรือน โรงพยาบาลคลอง ตำบลคลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๙,๐๙๙,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๕ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดงาน จำนวน ๗๔๒,๘๙๖.๑๔ บาท

**๑๒. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลสิริภูเก็ต**

โรงพยาบาลสิริภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๕ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล แบบ ๓ มิติ พร้อมชุดอุปกรณ์ระบุตำแหน่งในการเจาะตัดชิ้นเนื้อเต้านมชนิดนั่งตรวจ งบประมาณ ๑๔,๙๙๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

รายการที่ ๒ อาคาร คสล.๑ ชั้น คลินิกคัดกรองโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ งบประมาณ ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๔ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดงาน จำนวน ๒๙๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างเร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา

รายการที่ ๓ อาคารพักคนไข้ ๒๙๘ เตียง เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๑,๓๘๓ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) งบประมาณ ๘๕,๐๐๑,๙๐๐ บาท จะส่งมอบงวดงานที่ ๓๙ - ๔๐ จากงวดงานทั้งสิ้น ๔๓ งวดงาน ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

รายการที่ ๔ อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจ ๑๐ ชั้น และชั้นใต้ดิน เป็นอาคาร คสล. ๑๐ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๓,๐๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๑๐๐,๒๖๖,๙๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๘,๗๘๑,๖๐๔ บาท อยู่ระหว่างขออนุมัติขยายระยะเวลาในสัญญาจ้าง

รายการที่ ๕ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก งบประมาณ ๗๒,๒๗๗,๓๘๙ บาท แบ่งเป็น ๓ กิจกรรมย่อย ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จ้างออกแบบ งบประมาณ ๒๗ ล้านบาทเศษ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๕ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดงาน จำนวน ๕,๕๒๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรมที่ ๒ งานจ้างประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) งบประมาณ ๒.๗ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ โครงสร้างถนนงบประมาณ ๔๑ ล้านบาทเศษ ก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๗

**๑๓. ผู้แทน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต**

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน ๔ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ โครงการปรับปรุงคูระบายน้ำและลานจอดรถคอนกรีต หลังอาคารเรียน ๑๐ ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๕,๕๖๒,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดงาน จำนวน ๑,๔๗๓,๙๓๐ บาท คงเหลืออีก ๕ งวดงาน

รายการที่ ๒ ชุดกล้องตรวจวัดอุณหภูมิ ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๒,๑๗๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

รายการที่ ๓ หอพักนักศึกษา ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๓๙,๓๑๘,๙๐๐ บาท (งบผูกพันข้ามปี) ขณะนี้เบิกจ่ายเงินกันฯ ปี ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

รายการที่ ๔...

รายการที่ ๔ อาคารอเนกประสงค์สหวิทยาการ ระยะที่ ๒ ตำบลรัชฎา อำเภอมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๘,๙๑๓,๖๐๐ บาท ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ ๑ และอยู่ระหว่างปรับแบบรูปรายการ เพื่อดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ ๒

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๒ รายการ คือ

๑. หอพักนักศึกษา (งบผูกพัน) งบประมาณ ๑๗,๗๗๑,๒๐๐ บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๒. อาคารอเนกประสงค์ (งบผูกพัน) งบประมาณ ๑๒,๐๐๓,๖๕๐ บาท ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ ๑ และอยู่ระหว่างปรับแบบรูปรายการ เพื่อดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ ๒

**๑๔. ผู้แทนผู้บัญชาการ
ตำรวจภูธรภาค ๘**

ตำรวจภูธรภาค ๘ ได้รับจัดสรรงบลงทุน ๔ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ เป็นรถนั่งส่วนบุคคล ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ กิโลวัตต์ งบประมาณ ๓,๗๓๒,๐๐๐ บาท อยู่ในระยะเวลาอุทธรณ์ (สิ้นสุดวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖)

รายการที่ ๒ โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ตำรวจภูธรภาค ๘ งบประมาณ ๔๘๘,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

รายการที่ ๓ งานปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาดำรวจภูธรภาค ๘ งบประมาณ ๔๘๗,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๔ โครงการปรับปรุงผนังทางเดินภายในอาคารกองบังคับการ สืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค ๘ งบประมาณ ๔๘๗,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๓ - ๔ กำหนดลงนามในสัญญาวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖

**๑๕. ผู้แทนผู้บังคับการ
สืบสวนสอบสวน
ตำรวจภูธรภาค ๘**

กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค ๘ ได้รับจัดสรรงบลงทุน ๖ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ครุภัณฑ์ประจำห้องประชุม บก.สส.ภ.๘ (รับโอนงบประมาณ จากตำรวจภูธรภาค ๘) งบประมาณ ๘๐๐,๕๖๓ บาท อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

รายการที่ ๒ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๓ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) งบประมาณ ๘,๒๐๐ บาท

รายการที่ ๔ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒ - ๔ อยู่ระหว่างจัดหาครุภัณฑ์

รายการที่ ๕ ปรับปรุงห้องประชุม บก.สส.ภ.๘ งบประมาณ ๔๙๒,๐๐๐ บาท (รับโอนงบประมาณจากตำรวจภูธรภาค ๘) กำหนดลงนามในสัญญาวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖

รายการที่ ๖ ปรับปรุงอาคารกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค ๘ งบประมาณ ๔๙๒,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

**๑๖. ผู้แทน
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดภูเก็ต**

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน ๔ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ เครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบ Self Priming ขับตรงด้วยเครื่องยนต์ดีเซล
มีขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว อัตราการสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ลิตรต่อนาที่
ที่ระยะสูบส่งไม่น้อยกว่า ๑๓.๕๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ ๙,๓๖๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒ เครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบ Self Priming ขับตรงด้วยเครื่องยนต์ดีเซล
มีขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว อัตราการสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ ลิตรต่อนาที่
ที่ระยะสูบส่งไม่น้อยกว่า ๑๓.๕๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ ๑๕,๓๖๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๓ เครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบ Self Priming ขับตรงด้วยเครื่องยนต์ดีเซล
มีอัตราการสูบน้ำสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐ ลิตรต่อนาที่ ที่ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า
๑,๔๐๐ รอบต่อนาที่ ติดตั้งบนเทรลเลอร์ลากจูง พร้อมอุปกรณ์ท่อสูบ งบประมาณ
๖,๗๒๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๔ เครื่องสำรองไฟชนิดเคลื่อนที่ ขนาด ๕๐๐ KVA พร้อมอุปกรณ์
ติดตั้งบนรถบรรทุก ๖ ล้อ งบประมาณ ๒๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑ - ๔ ก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี มีจำนวน ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ โครงการ Phuket Health Sandbox จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ
๒๕,๒๕๒,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

รายการที่ ๒ โครงการติดตั้งระบบบริหารจัดการท่าเทียบเรือท่องเที่ยว
อ่าวฉลอง งบประมาณ ๕๘,๘๒๗,๘๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖
จำนวน ๔ งวดงาน ตรวจรับงานงวดที่ ๔ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

**๑๗. ผู้แทน
นายกเทศมนตรี
นครภูเก็ต**

เทศบาลนครภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน รายการรถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ งบประมาณ ๔,๒๕๐,๐๐๐ บาท กำหนดลงนามในสัญญา
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

**๑๘. ผู้แทน
นายกเทศมนตรี
เมืองกะทู้**

เทศบาลเมืองกะทู้ได้รับจัดสรรงบลงทุนรายการปรับปรุงผิวจราจรพาราเอสฟัลต์
คอนกรีต ถนนวิจิตรสงคราม แยกเทศบาลถึงหมู่บ้านกะทู้ธานี หมู่ที่ ๒ ผิวจราจร
กว้าง ๑๖.๕๐ เมตร ยาว ๕๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
งบประมาณ ๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖
อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดสุดท้าย คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่
๒๒ กันยายน ๒๕๖๖

**๑๙. ผู้แทน
นายกเทศมนตรี
เมืองป่าตอง**

เทศบาลเมืองป่าตอง ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๕ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท
ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

รายการที่ ๒ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูก
ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบเปิดข้างเทท้าย งบประมาณ ๒,๒๓๕,๐๐๐ บาท
อยู่ระหว่างรอผลจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

รายการที่ ๓ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูก
ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบอัดท้าย งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

รายการที่...

รายการที่ ๔ - ๕ เงินอุดหนุนสำหรับครุภัณฑ์ทางการศึกษา ห้องเรียนอัจฉริยะ
สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณรายการละ
๕๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา
รับทราบ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕

มติที่ประชุม

เลิกประชุม

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-

เวลา ๑๕.๓๐ น.

การุณี

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาววารุณี คล่องทะเล)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

A 16/6/๖๖

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางเพ็ญศรี เดชแก้ว)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง