



ที่ ภก ๐๐๐๓/ว ๐๕๗

สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต
ถนนเจ้าฟ้า ภก ๘๓๐๐๐

๕ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

เรียน คณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

อ้างอิง ๑. หนังสือจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก ๐๐๐๓/ว ๕๗๒๒ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

๒. หนังสือจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก ๐๐๐๓/ว ๕๗๒๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างอิง ๑ และ ๒ จังหวัดภูเก็ตได้กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เพื่อติดตามเร่งรัด
การใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมจันพินา (มุขหลัง ชั้น ๔) ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต ขอส่งรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เพื่อให้คณะกรรมการฯ
และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้เข้าประชุมพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง หากมีข้อทักท้วงโปรดแจ้งสำนักงานคลัง
จังหวัดภูเก็ต ภายในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗ และกรณีไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดวันดังกล่าว ถือว่ารับรอง
รายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวณณ ศรีสัจจัง)
คลังจังหวัดภูเก็ต

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทร. ๐-๗๖๒๑-๒๒๑๕ ต่อ ๓๑๑-๓๑๔

โทรสาร ๐-๗๖๒๑-๒๒๑๕ ต่อ ๓๒๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pkt@cgd.go.th

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมจันพินวา (มุขหลัง ชั้น ๔) ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่)

ผู้มาประชุม (คณะกรรมการ)

๑. นายกองเอก อุดลย์ ชูทอง	รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต	แทน ประธานกรรมการ
๒. นางอัสรา คุ่มบ้าน	แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	กรรมการ
๓. นางสาวธิดารัตน์ พึ่งถื่น	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต	กรรมการ
๔. นายปกรณ วราภาสกุล	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต	กรรมการ
๕. นางเพ็ญ คงพูน	แทน ห้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต	กรรมการ
๖. นางวิลาวัลย์ มาตย์แสง	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต	กรรมการ
๗. นางรวิลักษณ์ มาภิวิสิฐนธร	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต	กรรมการ
๘. นายกันตภณ ขวัญศรีสุทธิ	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานภูเก็ต	กรรมการ
๙. นางสาวเกศสุดา เข้มเพชร	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต	กรรมการ
๑๐. นายสุริยันต์ ศรีพิธานสกุล	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต	กรรมการ
๑๑. นางสาวโฉมสอางค์ แก้วการจร	แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กรรมการ
๑๒. นางสาวพิมลพรรณ สุขเกษม	แทน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดภูเก็ต	กรรมการ
๑๓. นางสาวนฤมณ ศรีสัจจัง	คลังจังหวัดภูเก็ต	กรรมการและเลขานุการ
๑๔. นางบุญญาภา มะยะเฉียว	ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕. นางเพ็ญศรี เดชแก้ว	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้มาประชุม (หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ)

๑. นายปิธิพันธ์ ฉลุศรี	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๕
๒. เรือเอกณัฐพัชร์ รัชตทวีโกศล	แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน
๓. นายสุชาติ ยนต์จำเริญ	แทน ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
๔. นางสาวรณิษฐ์ อภิรัฐจิรวงษ์	พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต
๕. นางอรอนงค์ สัมแป้น	แทน ปลัดจังหวัดภูเก็ต
๖. นางสาวกรรณิการ์ ปภากรสิทธิ์	แทน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๘ ภูเก็ต
๗. นายกานต์ รับสมบัติ	หัวหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ถลาง
๘. นางสาวกิตติมา จริยเลอพงษ์	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖
๙. ว่าที่ร้อยตรี ธวัชชัย สุนประสพ	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง
๑๐. นายสุวิทย์ เขยบัวแก้ว	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
๑๑. นางสาวดา คงประมัญญ์	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
๑๒. นางสาวกัญญา หาญพิทักษ์วงศ์	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
๑๓. นางสาวญาณิศา บัวเกษ	แทน นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต
๑๔. นางอรุณวรรณ เต็มศิริฤ	แทน นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้
๑๕. นางสาวกรรณิการ์ ศรีสุวรรณ	แทน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

ผู้เข้าร่วม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวพัทรี สโมสร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
๒. นางจินตนา มามะ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต
๓. นางอรพรรณ อนุรักษ์พานิชผล	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๕
๔. นางสาวพัชรวดี จงไกรจักร	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ	วิทยาลัยเทคนิคกลาง
๕. นางสาวชุติมา แซ่อิว	เจ้าหน้าที่พัสดุ	วิทยาลัยเทคนิคกลาง
๖. นางสาวสุธาทิพย์ สุขพัฒนศรีกุล	หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน	เทศบาลนครภูเก็ต
๗. นางสาวอัจฉรา ศรีทิพย์พิทักษ์	เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต
๘. นางสาวนงนุช แซ่หลิม	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
๙. นางสาวชนัดดี สกลทัย	ครู	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖
๑๐. นางสาววันทนี หมดเมือง	นักวิชาการคลังชำนาญการ	สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต
๑๑. นางสาวณิศาภา เพื่องฟูเกียรติคุณ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต
๑๒. นางสาววารุณี คล่องทะเล	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต
๑๓. นางสาวจุฑามาศ จิตตวงศ์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต
๑๔. นางสาวภิญญา หลักบ้าน	นักวิชาการคลัง	สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต
๑๕. นายปิยะบุตร ผิวนวล	นักวิชาการคลัง	สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (คณะกรรมการ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ)

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต

เริ่มประชุมเวลา

๑๓.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายกองเอก อุดลย์ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการ ได้กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตติดภารกิจจึงได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (นายกองเอก อุดลย์ ชูทอง) ทำหน้าที่ประธานกรรมการ เพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดส่งให้คณะกรรมการฯ และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้เข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก ๐๐๐๓/ว ๑๓๗ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ ทางระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานจังหวัดภูเก็ต หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์แก้ไขให้แจ้งฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการ

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

ฝ่ายเลขานุการ

งบส่วนราชการ

การเบิกจ่ายงบส่วนราชการ ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวมทั้งสิ้น ๔,๕๙๙.๑๘ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๖๓.๘๑ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ ๒,๘๗๕.๔๓ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๘๔.๒๔ รายจ่ายลงทุน ๑,๗๒๓.๗๕ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๒๙.๗๒ ผลการใช้จ่ายภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๗๕.๙๖ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำร้อยละ ๘๕.๐๓ และรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๖๐.๘๒

งบพัฒนาจังหวัด

จังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวมทั้งสิ้น ๑๗๔.๐๗ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕๓ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ ๓๓.๐๗ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๕๕.๔๓ และรายจ่ายลงทุน ๑๔๑.๐๐ ล้านบาท ขณะนี้ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ผลการใช้จ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๘๔ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำร้อยละ ๗๒.๘๖ สำหรับรายจ่ายลงทุนยังไม่มีค่าใช้จ่าย

งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวมทั้งสิ้น ๓๒๑.๑๔ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๑.๓๕ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ ๖๓.๕๒ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๖.๘๒ และรายจ่ายลงทุน ๒๕๗.๖๒ ล้านบาท ขณะนี้ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ผลการใช้จ่ายภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๑.๓๕ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำร้อยละ ๖.๘๒ สำหรับรายจ่ายลงทุนยังไม่มีค่าใช้จ่าย

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ ข้อความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รายละเอียดตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕๔/ว ๔๒๘ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

ฝ่ายเลขานุการ

๑. กรณีใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๗๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดังนี้

๑.๑ ก่อนที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จะผ่านการพิจารณาของรัฐสภา ให้หน่วยงานของรัฐเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในของหน่วยงานของรัฐไว้ก่อน เช่น การกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติผู้เสนอราคา เงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบและเนื้อหาของสัญญาที่จะลงนาม

๑.๒ การที่จะถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงิน หมายถึง เมื่อคณะอนุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้พิจารณาแล้ว เป็นรายหน่วยงาน และมีมติเป็นที่สิ้นสุดแล้ว ก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระ ๒

๑.๓ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณแล้ว สามารถดำเนินการประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี จนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขาย หรือผู้รับจ้างไว้ก่อนได้ สำหรับขั้นตอนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ จะกระทำต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว

๑.๔ ให้หน่วยงานของรัฐที่จะจัดซื้อจัดจ้างกำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวน การจัดซื้อจัดจ้างว่าจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงได้ก็ต่อเมื่อพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีผลใช้บังคับ และหากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นได้

๑.๕ การบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กรณีได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณแล้วก่อนเสนอ สถาผู้แทนราษฎรในวาระที่ ๒ หน่วยงานของรัฐสามารถบันทึกข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ทันที โดยไม่ต้องระบุรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน และเมื่อพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีผลใช้บังคับต้องบันทึกรหัส งบประมาณและแหล่งของเงินที่สำนักงบประมาณกำหนดให้แล้วเสร็จก่อนลงนาม ในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

๒. กรณีที่ไม่ได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณตามที่กำหนดไว้ ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ ข้อกำหนด หรือแนวทางปฏิบัติ ว่าด้วยงบประมาณของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ทั้งนี้ ตามนัยหนังสือคณะกรรมการ วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๑๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

ติดตามการก่องหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ประเภทรายจ่ายลงทุน และติดตามการก่องหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูลจากระบบ New GFMIS Thai ณ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗) รายงานโดยหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้แทน เรียงตามลำดับ หน่วยงานของรัฐ ดังนี้

๑. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานศุลกากร
ภาคที่ ๕

สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๕ ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๓ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบ
ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ งบประมาณ
๑,๓๕๘,๐๐๐ บาท กำหนดส่งมอบงาน วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้
ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ...

รายการที่ ๒ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอบสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคว้บ งบประมาณ ๑,๐๕๕,๐๐๐ บาท กำหนดส่งมอบงาน ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๓ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๕ งบประมาณ ๑๗,๗๙๐,๐๐๐ บาท เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

๒. ผู้แทน ผู้อำนวยการ โครงการชลประทาน จังหวัดภูเก็ต

โครงการชลประทานจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งฉนวนรอบอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๑๑,๙๔๒,๕๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ คาดว่าจะเบิกจ่าย จำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ส่วนที่เหลือจะกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

รายการที่ ๒ ซ่อมแซมโครงการฝายคลองพระแทวพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๘๖๗,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๓ ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำฝายคลองนาเหนือ ตำบลปากคอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๕๘๒,๐๙๙ บาท

รายการที่ ๔ ซ่อมแซมถนนสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ ความยาว ๐.๙๒๗ กิโลเมตร ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๔,๙๕๐,๐๙๒ บาท

รายการที่ ๕ ซ่อมแซมถนนท้ายอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ ความยาว ๑.๑๕๓ กิโลเมตร ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๔,๔๓๓,๖๐๐ บาท

รายการที่ ๒ - ๕ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๓. ผู้แทน ผู้อำนวยการ แขวงทางหลวงภูเก็ต

แขวงทางหลวงภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๔ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ งานบูรณะโครงข่ายทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๐ ตอน ถลาง - หาดราไวย์ จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๒๒,๙๙๑,๙๐๐ บาท

รายการที่ ๒ งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๔ ตอน บางคู - ดินเขา จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๔๔,๖๕๖,๖๓๖ บาท

รายการที่ ๓ งานปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย สายทางหลวงหมายเลข ๔๐๒ ตอน หมากรุก - เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๔,๐๙๙,๗๐๐ บาท

รายการที่ ๔ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงาน หมวดทางหลวง หมวดทางหลวงถลาง แขวงทางหลวงภูเก็ต จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๑,๗๙๙,๘๗๙ บาท

รายการที่ ๕ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับ ชำนาญงาน (ระดับ ๑-๒) หมวดทางหลวงถลาง แขวงทางหลวงภูเก็ต จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๑,๖๗๙,๗๐๐ บาท

รายการที่ ๑ - ๕ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายการที่ ๖ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงภูเก็ต - ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล.(พังงา) งบประมาณ ๓,๒๖๕,๐๐๐ บาท ดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๒ ครั้ง ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการด้วยวิธีคัดเลือก

รายการที่ ...

รายการที่ ๗ ค่าถมดิน หน่วยบริการตำรวจทางหลวงภูเก็ต - ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล.(พังงา) งบประมาณ ๑,๑๒๙,๙๐๐ บาท

รายการที่ ๘ งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงภูเก็ต งบประมาณ ๔๖,๖๔๑,๖๗๐ บาท

รายการที่ ๙ งานบำรุงปกติสำนักบริหารบำรุงทาง งบประมาณ ๘,๑๔๖,๙๐๐ บาท

รายการที่ ๑๐ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๒ ตอน โรงเรียนวิชิตสงคราม - สนามสุรกุล จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๓,๓๖๑,๗๑๙ บาท

รายการที่ ๑๑ งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๑ ตอน มุดดอกขาว - สนามบินภูเก็ต ตอน ๑ จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๓,๕๕๙,๕๐๐ บาท

รายการที่ ๑๒ งานปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๔๓๐๔ ตอน ท่าแร่ - สามแยกสะพานสารสิน จ.พังงา งบประมาณ ๖,๐๕๖,๖๔๔ บาท

รายการที่ ๑๓ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๒ ตอน บางไทร - ตำตั่ว จ.พังงา งบประมาณ ๑๔,๙๘๙,๓๐๐ บาท

รายการที่ ๑๔ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๐ ตอน นิคม - หินดาน จ.พังงา งบประมาณ ๑๔,๘๑๘,๖๕๙ บาท

รายการที่ ๑๕ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๔๑๔๗ ตอน ลำแก่น - ทับละมู จ.พังงา งบประมาณ ๑๓,๗๙๔,๖๐๐ บาท

รายการที่ ๑๖ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๔๒๔๐ ตอน พังมะพร้าว - สามแยกนิคม จ.พังงา งบประมาณ ๑๔,๙๘๖,๔๐๐ บาท

รายการที่ ๑๗ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๔ ตอน ตีนเขา - หาดราไวย์ จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๒๐,๙๓๓,๙๐๙ บาท

รายการที่ ๑๘ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๐ ตอน ถลาง - หาดราไวย์ จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๒๒,๙๓๔,๖๘๘ บาท

รายการที่ ๑๙ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๔๓๐๒ ตอน หาดทรายแก้ว - ท่าแร่ จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๑๖,๐๔๗,๗๐๐ บาท

รายการที่ ๒๐ งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๗ ตอน ท่าเรือ - เมืองใหม่ จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๒๐,๔๙๔,๒๙๘ บาท

รายการที่ ๒๑ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน บางสัก - ท่าเหมือง จ.พังงา งบประมาณ ๖,๐๑๗,๕๐๐ บาท

รายการที่ ๒๒ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๐ ตอน นิคม - หินดาน จ.พังงา งบประมาณ ๙,๒๖๙,๔๓๕ บาท

รายการที่ ๒๓ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๑ ตอน มุดดอกขาว - สนามบินภูเก็ต ตอน ๒ จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๒,๙๗๙,๘๓๑ บาท

รายการที่ ๒๔ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๔ ตอน บางคู - ตีนเขา จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๕,๙๕๙,๗๐๐ บาท

รายการที่ ๗ - ๒๔ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา

**๔. ผู้อำนวยการแขวง
ทางหลวงชนบทภูเก็ต**

แขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๑๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย ถนนสาย ภก.๓๐๓๓ แยกทางหลวง
หมายเลข ๔๐๒ - บ้านหมากปรก อ.กลาง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๑,๙๙๖,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย ถนนสาย ภก.๔๐๑๐ แยกทางหลวง
หมายเลข ๔๐๒๒ - บ้านกะทู้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๙,๗๘๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย ถนนสาย ภก.๓๐๑๕ แยกทางหลวง
หมายเลข ๔๐๒ - บ้านบางโจ อ.กลาง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๙,๗๗๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑ - ๓ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายใน
เดือนกันยายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๔ ก่อสร้างโรงซ่อมเครื่องจักรกล แขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต
งบประมาณ ๙,๒๘๘,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สิ้นสุดสัญญา
เดือนมกราคม ๒๕๖๘

รายการที่ ๕ ปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต
งบประมาณ ๙,๘๙๕,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สิ้นสุดสัญญา
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๖ งานบำรุงถนนสาย ภก.๓๐๓๐ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๒ -
บ้านกะทู้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๘,๙๙๕,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๗ งานบำรุงถนนสาย ภก.๔๐๑๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๑ -
บ้านโคกโดนด อ.กลาง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๘,๙๙๑,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๘ งานบำรุงถนนสาย ภก.๔๐๑๐ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๒ -
บ้านกะทู้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๙,๘๙๕,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๙ งานบำรุงถนนสาย ภก.๓๐๓๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๒ -
บ้านทุ่งคา อ.กลาง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๘,๙๗๘,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๐ งานบำรุงถนนสาย ภก.๔๐๑๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๑ -
บ้านโคกโดนด อ.กลาง จ.ภูเก็ต (ตอนที่ ๑) งบประมาณ ๔,๘๘๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๑ งานบำรุงถนนสาย ภก.๔๐๐๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๗ -
บ้านพารา อ.กลาง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๕,๙๘๘,๘๙๐ บาท

รายการที่ ๑๒ งานบำรุงถนนสาย ภก.๔๐๐๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๗ -
บ้านผักฉืด อ.กลาง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๑๑,๙๙๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๖ - ๑๒ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายได้
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

**๕. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งทะเล
อันดามันตอนบน**

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้รับจัดสรร
งบลงทุน จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ค่าใช้จ่ายในการปลูกเสริมหญ้าทะเล จังหวัดพังงา งบประมาณ
๑,๘๗๐,๕๐๐ บาท

รายการที่ ๒ ค่าใช้จ่ายในการปลูกเสริมหญ้าทะเล จังหวัดกระบี่ งบประมาณ
๖๒๓,๕๐๐ บาท

รายการที่ ๑ - ๒ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายใน
เดือนกันยายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๓ ค่าซ่อมแซมเรือสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(เรือบุญเลิศ ผาสุก) ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ
๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน ๑๐,๔๔๗,๐๐๐ บาท

สิ้นสุดสัญญา...

สิ้นสุดสัญญา ๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๔ งานงบประมาณส่วนที่เหลือ
จำนวนเงิน ๑,๕๕๓,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี มีจำนวน ๑ รายการ ค่าซ่อมแซมเสาสะพาน
ท่าเทียบเรือ ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๒,๑๕๖,๐๐๐ บาท
ส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ กำหนดตรวจรับงาน ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

**๖. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้
ฝั่งตะวันตก**

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ได้รับจัดสรรงบลงทุนโครงการบ้านพัก
ข้าราชการระดับอาวุโสและชำนาญการ สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๒ หลัง งบประมาณ ๓,๔๗๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่าง
รอลงนามในสัญญา

๗. พาณิชยจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานพาณิชยจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุนโครงการปรับปรุงอาคาร
ที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานพาณิชยจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ
๓,๑๑๗,๖๐๐ บาท กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

**๘. ผู้แทน หัวหน้า
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต**

สำนักงานจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๒ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ โครงการปรับปรุงรั้วสวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ
๑๓๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

รายการที่ ๒ โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงาน
จังหวัดภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๑๘,๖๕๘,๐๐๐ บาท
ดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๒ ครั้ง ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ
ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการด้วยวิธีคัดเลือก กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี มีจำนวน ๑ รายการ คือโครงการก่อสร้าง
บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต งบประมาณ
๑,๘๕๙,๐๐๐ บาท บอกละสัญญาผู้รับจ้างรายเดิม อยู่ระหว่างคำนวณค่างานใหม่

**๙. ผู้แทน ปลัดจังหวัด
ภูเก็ต**

ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๑๑ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่
กองร้อยบังคับการและบริการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต
งบประมาณ ๑๐,๒๔๒,๘๐๐ บาท ดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๑ ครั้ง
ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติ อยู่ระหว่างทบทวนราคากลางเพื่อดำเนินการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ ๒

รายการที่ ๒ จัดซื้อครุภัณฑ์และตกแต่งภายในสำนักทะเบียนอำเภอเกาะ
จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
ดำเนินการตามสัญญา

รายการที่ ๓ ปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุมอาคารที่ว่าการอำเภอเกาะ
จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง

รายการที่ ๔ ปรับปรุงตกแต่งสภาพแวดล้อมการให้บริการภายในอาคาร
ที่ว่าการอำเภอเกาะ จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่าง
พิจารณาผล

รายการที่ ๕ ก่อสร้างรั้วและป้ายที่ว่าการอำเภอเกาะ จังหวัดภูเก็ต
งบประมาณ ๓,๑๓๘,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่างประกาศฯ และร่างเอกสาร
ประกวดราคาฯ ครั้งที่ ๒

รายการที่ ๖ ปรับปรุงห้องทำงานที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ
๔๙๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายการที่...

รายการที่ ๗ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๘๗๗,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างพิจารณาผล

รายการที่ ๘ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๖๒๔,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ

รายการที่ ๙ ปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ว่าการอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
งบประมาณ ๓๙๔,๓๗๗ บาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง

รายการที่ ๑๐ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๑,๔๑๒,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๑ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
อาคารสำนักทะเบียนอำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๘๗๗,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๐ - ๑๑ อยู่ระหว่างพิจารณาผล

**๑๐. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต ๑๘
ภูเก็ต**

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๘ ภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน
จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรกล แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
งบประมาณ ๑,๒๘๘,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
ตามสัญญา

รายการที่ ๒ ซ่อมปรับปรุงสภาพเครื่องจักรกลพิเศษ ประเภทรถผลิตน้ำดื่ม
งบประมาณ ๑๘๓,๐๐๐ บาท เป็นงานดำเนินการเอง คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายใน
เดือนกันยายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๓ ก่อสร้างโรงซ่อมเครื่องจักรกล ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต ๑๘ ภูเก็ต ประจำจังหวัดตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง งบประมาณ
๔,๓๘๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

**๑๑. โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดภูเก็ต**

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน โครงการ
ปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ
ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต
งบประมาณ ๖,๔๕๓,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สิ้นสุดสัญญา
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑๐ งาน งาน ค่าใช้จ่ายได้ ๓ งาน งาน
จำนวน ๑,๙๗๗,๔๙๐ บาท ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

**๑๒. ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัด
ภูเก็ต**

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน
จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม)
โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร เทศบาลตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
งบประมาณ ๙,๑๔๔,๐๐๐ บาท สำนักงบประมาณอนุมัติให้แก้ไขแบบรูปรายการ
จากแบบตอกเสาเข็มเป็นแบบเจาะเสาเข็มเรียบร้อยแล้ว

รายการที่ ๒ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ
ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย
เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
อยู่ระหว่างรอผลจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ

รายการที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมถนนเทพอนุสรณ์
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ภก.ถ. ๑๐-๐๒๓ สายทาง ถนนเทพอนุสรณ์ หมู่ที่ ๒ บ้านนาบอนใต้

ตำบล...

ตำบลวิจิตร อำเภอมืองภูเก็ด จังหวัดภูเก็ด งบประมาณ ๔,๗๗๐,๐๐๐ บาท
สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีจำนวน ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่ง
สาธารณประโยชน์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย จำนวน ๒,๔๓๕ โครงการ (ทต.วิจิตร) งบประมาณ
๑๗,๒๘๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

รายการที่ ๒ ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปากคลอง เทศบาลตำบลปากคลอง อำเภอดง จังหวัดภูเก็ด
งบประมาณ ๙,๑๔๓,๙๐๐ บาท ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

๑๓. หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กลาง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑ รายการ คือ
โครงการปรับปรุงและพัฒนาการจัดแสดงนิทรรศการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กลาง
ต.ศรีสุนทร อ.กลาง จ.ภูเก็ด งบประมาณ ๑๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นงบอำนวยการ
๕๐๐,๐๐๐ บาท งานก่อสร้าง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญา ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗
สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จำนวน ๔ งวดงาน คาดว่าผู้รับจ้าง
จะส่งมอบงานงวดที่ ๑ จำนวน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

๑๔. ผู้แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการปรับปรุง
พัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ด
งบประมาณ ๒,๕๓๔,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีจำนวน ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ ๓๖ ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ด งบประมาณ ๕๒๕,๙๐๐ บาท
ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

รายการที่ ๒ ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖
ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ด งบประมาณ ๖,๗๒๘,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว
๖,๓๗๘,๐๐๐ บาท คงเหลือจำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินเหลือจ่าย

๑๕. ผู้แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกลาง

วิทยาลัยเทคนิคกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ปรับปรุงอาคารโรงฝึก ค.ส.๔ ๔ ชั้น วิทยาลัยเทคนิคกลาง
งบประมาณ ๕,๔๒๔,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๑ จำนวน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายภายใน
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๒ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วิทยาลัยเทคนิคกลาง งบประมาณ
๒,๒๗๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างเร่งรัด
ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา

๑๖. ผู้แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ด

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ด ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ชุดฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีด้านยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมชุดจำลอง
๒๐ สถานการณ์ผ่านคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต งบประมาณ ๔,๔๙๕,๙๐๐ บาท

รายการที่ ๒ ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบหล่อเย็น (Generator and
Cooling System) งบประมาณ ๔,๔๙๕,๕๐๐ บาท

ทั้ง ๒ รายการจะส่งมอบงานภายในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗

**๑๗. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต**

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) งบประมาณ ๘๘๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
รายการที่ ๒ ชุดปฏิบัติการครัวเบเกอร์ พร้อมเครื่องกรองน้ำสะอาด
ผ่านระบบ IOT งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ๑ ครั้ง ไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติ อยู่ระหว่างดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก
กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗
รายการที่ ๓ ปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการวิชาสามัญ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาภูเก็ต งบประมาณ ๔,๖๖๗,๓๐๐ บาท อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

**๑๘. ผู้แทน นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต**

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสสิค พร้อมภาควัดออกซิเจน
และคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด โรงพยาบาลฉลอง งบประมาณ ๘๙๘,๐๐๐ บาท
ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว กำหนดส่งมอบเดือนกันยายน ๒๕๖๗
รายการที่ ๒ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ mA. แบบแขวนเพดาน
โรงพยาบาลกลาง งบประมาณ ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๓ กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวิดีโอทัศน
แบบคมชัด พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลป่าตอง งบประมาณ
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๔ เครื่องจีห้ามเลือด เลาะเนื้อเยื่อ และเชื่อมปิดหลอดเลือด
ด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง โรงพยาบาลกลาง งบประมาณ ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๕ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีโอทัศนแบบคมชัด พร้อมชุด
ควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลป่าตอง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๒ - ๕ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะส่งมอบภายใน
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๗
รายการที่ ๖ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๔ พารามิเตอร์
ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๔ เตียง โรงพยาบาลป่าตอง งบประมาณ ๙๙๙,๐๐๐ บาท
ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะส่งมอบภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗
รายการที่ ๗ เครื่องกระตุ้นเซลล์ประสาทด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (PMS)
โรงพยาบาลกลาง งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
คาดว่าจะส่งมอบภายในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗
สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี มีจำนวน ๑ รายการ คือหอผู้ป่วยใน ๕ ชั้น
(จำนวน ๑๑๔ เตียง) เป็นอาคาร คสล.๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๗๙๗ ตารางเมตร
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลกลาง (งบผูกพัน ๖๖-๖๗) งบประมาณ
๒๓,๐๔๕,๗๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๕ งวดงาน จะส่งมอบงวดงานที่ ๖ ภายใน
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

**๑๙. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต**

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ กล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องและลำไส้ใหญ่
ชนิดวิดีโอทัศนชนิดภาพ ๓ มิติ กล้องปรับได้ งบประมาณ ๕,๙๙๕,๐๐๐ บาท ลงนาม
ในสัญญาเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะส่งมอบภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗
รายการที่ ๒ เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร
งบประมาณ ๔,๘๖๐,๐๐๐ บาท

รายการที่...

รายการที่ ๓ เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์สีเขียว งบประมาณ ๑,๕๔๗,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒ - ๓ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว กำหนดส่งมอบภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๔ อาคารพักคนไข้ ๒๙๘ เตียง เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น (โครงสร้าง ด้านแผ่นดินไหว) งบประมาณ ๘๘,๕๗๗,๙๐๐ บาท กำหนดส่งมอบงวดงานสุดท้าย ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือมีปี มีจำนวน ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมยกระดับ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก - ก่อสร้างถนน งบประมาณ ๖๓,๗๗๒,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๓ งวดงาน คาดว่าจะส่งมอบงวดงานที่ ๓ - ๙ ภายในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ และงวดงานที่เหลือจะส่งมอบวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๒ อาคาร คสล.๑ ชั้น คลินิกคัดกรองโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (Acute Respiratory Infection : ARI Clinic) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต งบประมาณ ๒,๒๙๙,๐๐๐ บาท คาดว่าจะส่งมอบงวดงานสุดท้ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

๒๐. ผู้แทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๑๑ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง งบประมาณ ๑,๐๓๙,๕๐๐ บาท อยู่ระหว่างรอผลจากคณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์ฯ

รายการที่ ๒ ชุดเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑KVA แบบ Rack พร้อมระบบ แจ้งเตือนผ่านไลน์ งบประมาณ ๑,๘๐๒,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๓ ชุดนวัตกรรมการประกอบอาหารเพื่อการบริหารวิชาการเกษตร งบประมาณ ๑,๘๐๒,๗๐๐ บาท

รายการที่ ๒ - ๓ อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

รายการที่ ๔ ชุดวัดสีแบบตั้งโต๊ะ ระบบ Spectrophotometer งบประมาณ ๒,๐๑๑,๖๐๐ บาท

รายการที่ ๕ ทางเดินคอนกรีตพิมพ์ลาย (Cover Way) พร้อมหลังคาคลุม งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๔ - ๕ อยู่ระหว่างรอผลจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ

รายการที่ ๖ ปรับปรุงอาคารบรรณราชนครินทร์และหอสมุดเก่า งบประมาณ ๑๓,๙๕๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๗ สมาร์ทสกรีนสำหรับห้องเรียนยุค New Normal งบประมาณ ๓,๒๓๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๖ - ๗ อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

รายการที่ ๘ โปรแกรมสำเร็จรูป Adobe (Creative Cloud for Teams All Apps) งบประมาณ ๓,๓๒๙,๘๐๐ บาท อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

รายการที่ ๙ ชุดการเรียนรู้ห้องปฏิบัติการวิทยาการคำนวณ (Coding) งบประมาณ ๑,๙๕๔,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญา

รายการที่...

รายการที่ ๑๐ หอพักนักศึกษา ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
งบประมาณ ๘,๔๓๒,๓๐๐ บาท จำนวน ๓๖ งดงาน ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้วจำนวน
๓๕ งดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๓๑ งดงาน อยู่ระหว่างตรวจรับ จำนวน ๔ งดงาน

รายการที่ ๑๑ ชุดครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับห้องจำลองโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลรัชฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ลงนาม
ในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือในปี มีจำนวน ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ หอพักนักศึกษา ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
งบประมาณ ๓๖,๔๙๗,๓๔๘.๓๑ บาท จำนวน ๓๖ งดงาน ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว
จำนวน ๓๕ งดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๓๑ งดงาน อยู่ระหว่างตรวจรับ จำนวน ๔ งดงาน

รายการที่ ๒ อาคารอเนกประสงค์สหวิทยาการ ระยะที่ ๒ ตำบลรัชฎา
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (งบผูกพัน) งบประมาณ ๘,๙๑๓,๖๐๐ บาท อยู่ระหว่าง
ดำเนินการตามสัญญา

๒๑. ผู้แทน นายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณรายการเรือดับเพลิง
ขนาดกลาง ความกว้างไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร หมู่ที่ ๙
ทำเทียบเรือท้องเที่ยวอ่าวฉลอง จำนวน ๑ ลำ งบประมาณ ๓๗,๙๓๖,๕๐๐ บาท
ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว กำหนดระยะเวลาส่งมอบภายใน ๒๔๐ วัน

๒๒. ผู้แทน นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต

เทศบาลนครภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๔ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ - ๗ ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้
ด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ โรงเรียน
เทศบาลปลุกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
(ขุนวิเศษนุกุลกิจอุทิศ) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดิ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต ๒ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต ๓
(วัดเจริญสมณกิจ) งบประมาณทั้งสิ้น ๒๑๔,๙๐๐ บาท อยู่ระหว่างการพิจารณาผล

รายการที่ ๘ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ล้อ ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า
๘ ลูกบาศก์เมตร แบบอัดท้าย งบประมาณ ๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๙ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ล้อ ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า
๓ ลูกบาศก์เมตร แบบกระเบะท้าย งบประมาณ ๒,๑๒๕,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๘ - ๙ อยู่ระหว่างการพิจารณาผล คาดว่าจะประกาศผลผู้ชนะ
ภายในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๑๐ - ๑๓ เงินอุดหนุนสำหรับครุภัณฑ์ทางการศึกษาห้องเรียน
อัจฉริยะสำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล
วัดขจรรังสรรค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกุลกิจอุทิศ) โรงเรียน
เทศบาลเมืองภูเก็ต และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต งบประมาณทั้งสิ้น
๑,๙๙๗,๒๐๐ บาท อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการ ICT จังหวัดภูเก็ต

รายการที่ ๑๔ โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ พร้อมหลังคา ขนาดไม่น้อยกว่า
๗ x ๑๓ เมตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต ๓ (วัดเจริญสมณกิจ) งบประมาณ
๒,๒๗๕,๐๐๐ บาท คาดว่าจะเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาในวันที่
๖ กันยายน ๒๕๖๗

๒๓. ผู้แทน นายกเทศมนตรี
เมืองกะทู้

เทศบาลเมืองกะทู้ ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๒ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายวิชิตสงคราม
ช่วงหน้าหมู่บ้านกะทู้ธานีถึงศาลเจ้าต้องย่องสูง งบประมาณ ๕,๕๐๘,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๒ โครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายวิชิตสงคราม
จากแยกไฟแดงเกิดโฮ้ถึงหน้าสนามกอล์ฟคันทรี่คลับ งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ทั้ง ๒ โครงการ อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

๒๔. ผู้แทน นายกเทศมนตรี
เมืองป่าตอง

เทศบาลเมืองป่าตอง ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๓ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินเงิน ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
งบประมาณ ๓,๓๖๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗ อยู่ระหว่าง
ดำเนินการตามสัญญา

รายการที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) งบประมาณ
๕๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน
กันยายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๓ ปรับปรุงท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนข้างโรงแรมเมอร์ลินบีช
งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา
กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

ประธาน

ขอขอบคุณทุกหน่วยงานรวมถึงสำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ตที่มีทีมงาน
หมอคลังที่เข้มแข็ง ทำให้ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมอยู่ในลำดับที่ดี สำหรับเป้าหมาย
ในการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณคืองบประมาณจะไม่ฟุ้งทไป และ
หน่วยงานของรัฐไม่เสียประโยชน์

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

มติที่ประชุม

-

เลิกประชุม

เวลา ๑๖.๐๐ น.

ทฤษฎี

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาววารุณี คล่องทะเล)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

๒๖ 106/๒๕๖๗

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางเพ็ญศรี เดชแก้ว)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง