



ที่ ภก ๐๐๐๓/ว ๒๖๖

สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต
ถนนเจ้าฟ้า ภก ๘๓๐๐๐

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗

เรียน คณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดภูเก็ต ด่วนที่สุด ที่ ภก ๐๐๐๓/ว ๘๓๐๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๒. หนังสือจังหวัดภูเก็ต ด่วนที่สุด ที่ ภก ๐๐๐๓/ว ๘๓๐๖ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ จังหวัดภูเก็ตได้กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมจันพินา (มุขหลัง ชั้น ๔) ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เพื่อให้คณะกรรมการฯ และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้เข้าประชุมพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง หากมีข้อทักท้วงโปรดแจ้งสำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต ภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ และกรณีไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดวันดังกล่าวถือว่ารับรองรายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางเพ็ญศรี เดชแก้ว)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดภูเก็ต

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๒๒๑๕ ต่อ ๓๑๑-๓๑๔

โทรสาร ๐ ๗๖๒๑ ๒๒๑๕ ต่อ ๓๒๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pkt@cgd.go.th

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗

วันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมจันพันวา (มุขหลัง ชั้น ๔) ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ผู้มาประชุม (คณะกรรมการ)

๑. นายรณรงค์	ทิพย์ศิริ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต	แทน ประธานกรรมการ
๒. นางสาวจริยา	โชติดิษฐกร	แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	กรรมการ
๓. นายวัชรพงษ์	จิโสะ	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต	กรรมการ
๔. นางเพ็ญ	คงพูน	แทน ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต	กรรมการ
๕. นางวิลาวัลย์	มาตย์แสง	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต	กรรมการ
๖. นางปรีดา	รัตนภา	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาภูเก็ต	กรรมการ
๗. นางระวิเพ็ญ	กิ่งแก้ว	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต	กรรมการ
๘. นายมนธิ์	พิชัยรัตน์	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานภูเก็ต	กรรมการ
๙. นางสาวดนิตา	โลกนิมิตร	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต	กรรมการ
๑๐. นางสาวอำไพพัทธ์	บุญถึงจิตต์	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต	กรรมการ
๑๑. นายสุชากร	ท้าวแก้ว	แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	กรรมการ
๑๒. นางสาวจันทร์จรรย์	หนูกลิ่น	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดภูเก็ต	กรรมการ
๑๓. นางสาวณมน	ศรีสัจจัง	คลังจังหวัดภูเก็ต	กรรมการและเลขานุการ
๑๔. นางบุญญาภา	มะยะเฉียว	ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕. นางเพ็ญศรี	เดชแก้ว	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้มาประชุม (หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ)

๑. นางสาวสุณิสสา	ยมนา	แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต	
๒. นางจรัสศรี	คำภีร์สิงห์	เกษตรจังหวัดภูเก็ต	
๓. นายพรชัย	เฉลิมสุข	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑๕ (ภูเก็ต)	
๔. นางสาวรัชนิยา	ทิพย์รักษา	แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน	
๕. นางสาวจุไรรัตน์	นิยมเดชา	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต	
๖. นางสาวอารีรัตน์	จงกล	ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต	
๗. นายดนุชนันท์	ทีปะपाल	แทน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ต	
๘. นายสุรพันธ์	รักษาพรหมณ์	แทน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต	
๙. นางสาวพรรณา	พรหมวิเชียร	ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต	
๑๐. นางสมศิริ	นคราวงค์	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต	
๑๑. นางสาวดา	คงประมัญ	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต	
๑๒. นายสุชาติ	ตันตระสกุลวงศ์	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต	
๑๓. นางสาวธารรัตน์	ไกรทอง	แทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๒	
๑๔. นายทวีชัย	แพพิมพรัตน์	ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต ๔ ภูเก็ต	
๑๕. พ.ต.อ.หญิง ภาวิณี	หอมแก่นจันทร์	แทน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๘	

๑๖. นางสาวกันยา	หาญพิทักษ์วงศ์	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
๑๗. นางสาวปัทมาพร	แก้วอุบล	แทน นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต
๑๘. นางอรุณวรรณ	เต็มศิริ	แทน นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้
๑๙. นายกิตติศักดิ์	โมราศิลป์	แทน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง
๒๐. นายสุระชัย	บุญช่วย	แทน นายกเทศมนตรีตำบลรัชฎา
๒๑. นางสาววิภาดา	มณีน้อย	แทน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายศุภะสิทธิ์	บุญเพียรผล	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ	ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทะเลอันดามันตอนบน
๒. นางอุษา	หนูรุ่น	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	เทศบาลตำบลรัชฎา
๓. นายภูวดล	ใจลำปาง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	เทศบาลตำบลศรีสุนทร
๔. นางสาวกุสุมา	นาคาลักษณ์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ เยาวชนจังหวัดภูเก็ต
๕. นายธนกฤต	ดีะพรหมมา	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต	วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
๖. นางสาววรรณิการ์	ศรีสมาน	ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา	เทศบาลเมืองป่าตอง
๗. นางสาวพนิดา	เอ่งฉ้วน	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุม มลพิษที่ ๑๕ (ภูเก็ต)
๘. นางสาววัลลภา	ถิรวินัยภรณ์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
๙. นางสาวธิดารัตน์	ฟิ่งถิ่น	พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน	สำนักงานจังหวัดภูเก็ต
๑๐. นางสาวไพไลวรรณ	สิงห์สี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต
๑๑. นางสาวชนิดาภา	เพ็ญเกียรติคุณ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต
๑๒. นางสาววารุณี	คล่องทะเล	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต
๑๓. นางสาวจุฑามาศ	จิตตวงศ์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต
๑๔. นายปิยะบุตร	ผิวนวล	นักวิชาการคลัง	สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต

ผู้ไม่มาประชุม (คณะกรรมการ)

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต

ผู้ไม่มาประชุม (หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง

เริ่มประชุมเวลา

๐๙.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายธรรรงค์ ทิพย์ศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการ ได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตติดภารกิจจึงได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (นายธรรรงค์ ทิพย์ศิริ) ทำหน้าที่ประธานกรรมการ เพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๒

ฝ่ายเลขาฯ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗ ฝ่ายเลขาฯ ได้จัดส่งให้คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้เข้าร่วมประชุม เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงานคลัง จังหวัดภูเก็ต ที่ ภก ๐๐๐๓/ว ๑๗๒ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ ทางระบบงานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานจังหวัดภูเก็ต หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์แก้ไขให้แจ้ง ฝ่ายเลขาฯ ดำเนินการ

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ สรุปผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ฝ่ายเลขาฯ

งบทหน่วยงาน

การเบิกจ่ายหน่วยงาน ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวมทั้งสิ้น ๔,๗๓๘.๐๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๗๙.๖๕ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ ๒,๙๙๗.๖๕ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๖ รายจ่ายลงทุน ๑,๗๔๐.๓๕ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๕๒.๔๓ ผลการใช้จ่ายภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๑ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำร้อยละ ๙๙.๖๔ และรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๙๙.๘๓

งบกรมจังหวัด

จังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวมทั้งสิ้น ๑๗๔.๐๗ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๑๖.๔๔ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ ๓๔.๗๑ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๘๑.๖๐ รายจ่ายลงทุน ๑๓๙.๓๖ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๐.๒๑ ผลการใช้จ่ายภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๖ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำร้อยละ ๙๓.๕๓ และรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๙๙.๕๖

งบกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวมทั้งสิ้น ๓๒๑.๑๔ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๒๐.๒๗ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ ๖๓.๕๒ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๕๑ รายจ่ายลงทุน ๒๕๗.๖๒ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕๐ ผลการใช้จ่ายภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๖ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำร้อยละ ๙๙.๐๘ และรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๙๙.๙๒

สถิติลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๑๐ ปีย้อนหลังจังหวัดภูเก็ต

ลำดับ การเบิกจ่าย	พ.ศ. ๒๕๕๘	พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑	พ.ศ. ๒๕๖๒
	๗๖	๗๕	๗๕	๗๕	๗๖
	พ.ศ. ๒๕๖๓	พ.ศ. ๒๕๖๔	พ.ศ. ๒๕๖๕	พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ศ. ๒๕๖๗
	๗๒	๓๗	๕๔	๖๗	๒๖

หน่วยงาน...

หน่วยงานของรัฐที่มีผลการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีหน่วยงานของรัฐในจังหวัดภูเก็ตที่มีผลการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย จำนวน ๖๔ หน่วยงาน

หน่วยงานของรัฐที่มีผลการเบิกจ่ายระดับดีเด่น

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีหน่วยงานของรัฐในจังหวัดภูเก็ต ที่มีผลการเบิกจ่ายระดับดีเด่น จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน ๑๒ หน่วยงาน และรายจ่ายลงทุน จำนวน ๕ หน่วยงาน ดังนี้

รายจ่ายประจำ

กลุ่ม S (งบจัดสรรต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท) ประกอบด้วย

๑. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต
๒. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต
๓. แขวงทางหลวงภูเก็ต

กลุ่ม M (งบจัดสรรตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๕๐ ล้านบาท) ประกอบด้วย

๑. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
๒. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต
๓. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต

กลุ่ม L (งบจัดสรรตั้งแต่ ๕๐ ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๑๐๐ ล้านบาท) ประกอบด้วย

๑. เทศบาลเมืองกะทู้
๒. โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
๓. ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต

กลุ่ม XL (งบจัดสรรตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป) ประกอบด้วย

๑. เทศบาลนครภูเก็ต
๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
๓. ท้าเรือภาคที่ ๓

รายจ่ายลงทุน

กลุ่ม S (งบจัดสรรต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท) ประกอบด้วย

๑. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑/๑ ภูเก็ต
๒. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต
๓. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต

กลุ่ม M (งบจัดสรรตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๕๐ ล้านบาท) ได้แก่
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

กลุ่ม L (งบจัดสรรตั้งแต่ ๕๐ ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๑๐๐ ล้านบาท)

ไม่มีหน่วยงานที่เบิกจ่ายได้ตามเกณฑ์

กลุ่ม XL (งบจัดสรรตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป) ได้แก่

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

หน่วยงานของรัฐที่มีเงินงบประมาณคงเหลือและถูกพบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีหน่วยงานของรัฐในจังหวัดภูเก็ต ที่มีเงินงบประมาณคงเหลือและถูกพบ จำนวน ๔๘ หน่วยงาน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔.๐๘ ล้านบาท

หน่วยงานของรัฐที่มีเงินงบประมาณคงเหลือและถูกพับต่อเนื่อง ๓ ปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗)

หน่วยงานของรัฐในจังหวัดภูเก็ตที่มีเงินงบประมาณคงเหลือและถูกพับต่อเนื่อง ๓ ปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗) จำนวน ๒๒ หน่วยงาน

มติที่ประชุม

รับทราบ

**๓.๒ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗**

ฝ่ายเลขานุการ

งบทหน่วยงาน

หน่วยงานในจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวมทั้งสิ้น ๓,๒๓๕.๖๒ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๔๑.๓๗ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ ๑,๙๐๘.๗๗ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๕๕.๙๓ รายจ่ายลงทุน ๑,๓๒๖.๘๔ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๒๐.๔๒ ผลการใช้จ่ายภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๔๒.๗๙ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำร้อยละ ๕๖.๐๑ และรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๒๓.๗๗

งบกรมจังหวัด

จังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวมทั้งสิ้น ๑๖๙.๑๗ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๕.๙๕ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ ๓๗.๖๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๔.๒๗ รายจ่ายลงทุน ๑๓๑.๕๗ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๖.๔๓ ผลการใช้จ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๕.๙๕ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำร้อยละ ๔.๒๗ และรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๖.๔๓

งบกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวมทั้งสิ้น ๓๕๐.๘๒ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๕ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ ๖๔.๖๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๐.๓๐ รายจ่ายลงทุน ๒๘๖.๒๒ ล้านบาท ขณะนี้ยังไม่มี การเบิกจ่าย ผลการใช้จ่ายภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๕ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ ร้อยละ ๐.๓๐ สำหรับรายจ่ายลงทุนยังไม่มีค่าใช้จ่าย

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๓ รายงานผลการติดตามการก่อกำหนดผู้กักพันธบัตรรายจ่ายลงทุน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อมูล ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ฝ่ายเลขานุการ

จังหวัดภูเก็ตมีหน่วยงานที่มีงบลงทุนสำหรับก่อกำหนดผู้กักพันธบัตร ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จำนวน ๖๒ หน่วยงาน ประกอบด้วยรายการครุภัณฑ์ จำนวน ๑๘๘ รายการ เป็นเงิน ๒๖๑.๒๙ ล้านบาท สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๕๑ รายการ เป็นเงิน ๗๙๐.๓๕ ล้านบาท และงานดำเนินการเอง จำนวน ๕๓ รายการ เป็นเงิน ๒๗๕.๒๑ ล้านบาท

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

**๔.๑ แนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ของจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ฝ่ายเลขานุการ

ด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

เห็นชอบ...

เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดภูเก็ตมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามพระราชบัญญัติงบประมาณและมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จึงกำหนดแนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประเภทรายจ่ายลงทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ รายจ่ายประจำ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๘ และรายจ่ายภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๔ และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายจ่ายประจำ และรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๑๐๐ โดยจำแนกเป้าหมายเป็นรายไตรมาส และรายเดือน

๒. เพื่อเป็นการเร่งรัดให้หน่วยงานของรัฐในจังหวัดภูเก็ตเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายในไตรมาส ที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยเฉพาะรายจ่ายที่ก่องหนผู้กผันแล้ว สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เร่งรัดการก่องหนและเบิกจ่ายโดยเร็ว

๒.๒ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒.๒.๑ กรณีรายจ่ายลงทุนปีเดียวไม่ว่าจะเบิกจ่ายจากงบรายจ่ายใด ให้ก่องหนผู้กผันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ สำหรับรายการผู้กผันข้ามปีงบประมาณ รายการใหม่ให้ก่องหนผู้กผันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒.๒.๒ ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. การเตรียมสถานที่ดำเนินการ แบบรูปรายการ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ให้หน่วยงานของรัฐที่ได้รับงบประมาณตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ อย่างละเอียดรอบคอบและถูกต้องครบถ้วนในทุกมิติ

๓.๑ กรณีจัดหาครุภัณฑ์ จะต้องมีความพร้อมเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ราคากลาง และสถานที่/พื้นที่รองรับครุภัณฑ์

๓.๒ กรณีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ต้องดำเนินการให้มีความพร้อมทางกายภาพของที่ตั้งโครงการ โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ราคากลาง รวมถึงต้องได้รับการอนุมัติ/อนุญาตจากเจ้าของพื้นที่/หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ ก่อนที่จะดำเนินการ

๔. การกำหนดราคากลาง ให้ดำเนินการตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยเคร่งครัด

๔.๑ ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดวงงาน/วงเงิน และระยะเวลาให้สอดคล้องตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดและถูกต้องตามหลักวิชาการช่าง

๔.๒ กรณีงานก่อสร้างที่มีวงเงินการจัดหาตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป ในการคำนวณราคากลางขอความร่วมมือให้ใช้ Factor F ที่มีการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ร้อยละ ๑๕ เพื่อให้สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันทีเมื่อลงนามในสัญญา

๕. การกำหนดวงงานวงเงิน

๕.๑ ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดวงงานก่อสร้างให้อยู่ภายในปีงบประมาณ กรณีเป็นรายการจ้างก่อสร้างและเนื้องานไม่เกี่ยวเนื่องกัน ควรกำหนดให้มีการเบิกจ่ายเงินข้ามงวดในรายละเอียดการคำนวณราคากลาง/ขอบเขตของงาน/เอกสารเชิญชวน

๕.๒ ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดวงงาน/วงเงินให้สอดคล้องกับขั้นตอนการทำงานจริงไว้หลายงวดงานเพื่อความเร็วในการเบิกจ่าย และเร่งรัดให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานตามงวดงานที่กำหนดในสัญญา

๖. การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง

๖.๑ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณให้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามระเบียบฯ ข้อ ๑๑ และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างไว้ก่อนได้ กรณีถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณ หมายถึง เมื่อสำนักงบประมาณเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานของรัฐแล้ว ทั้งนี้ ให้กำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ว่า “กรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้” และกำหนดการยื่นราคาของผู้เสนอราคา อย่างน้อย ๑๒๐ – ๑๕๐ วัน เพื่อรองรับระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์

๖.๒ กรณีหน่วยงานของรัฐได้รับงบประมาณวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้าง ตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค) (ง) มาตรา ๕๖ (๒) (ง) หรือ (ฉ) ต้องจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP โดยเร็ว

๗. การบริหารสัญญา

๗.๑ ในขั้นตอนการบริหารสัญญากำชับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน ให้ทำหน้าที่ บริหารสัญญาให้เป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง เงื่อนไข และแผนการดำเนินงานที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และเร่งรัดให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา

๗.๒ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วและมีเงินเหลือจ่าย ให้เร่งดำเนินการ ขอใช้เงินเหลือจ่ายทันทีพร้อมดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยเร็ว หากไม่ประสงค์ใช้เงินเหลือจ่าย ให้เร่งจัดทำหนังสือแจ้งต้นสังกัด เพื่อดึงงบประมาณกลับ อย่างช้าภายในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ พร้อมส่งสำเนาหนังสือให้สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ตทราบ

๘. การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ

๘.๑ จังหวัดภูเก็ตโดยสำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต จัดประชุม คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณทุกไตรมาส และจัดประชุมกลุ่มย่อย เฉพาะหน่วยงานของรัฐที่ไม่สามารถก่องหนผู้กพันได้ตามแผนที่กำหนดหรือมีผล การเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายทุกเดือนหรือตามความเหมาะสม ลงพื้นที่ติดตาม การดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตทราบ สำหรับการประชุมกลุ่มย่อยขอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทุกครั้ง หากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ขอให้ชี้แจงเหตุผลการไม่เข้าร่วมให้สำนักงานคลัง จังหวัดภูเก็ตทราบด้วย

๘.๒ สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต จัดทำรายงานผลการเบิกจ่าย งบประมาณระดับจังหวัดโดยแบ่งกลุ่มหน่วยงานของรัฐตามจำนวนงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร เป็นรายสัปดาห์ รายเดือน เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมแจ้ง หน่วยงานของรัฐทราบ ทางเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต www.cgd.go.th/pkt หัวข้อ ผลการเบิกจ่าย โดยดำเนินการ ดังนี้

๘.๒.๑ แบ่งกลุ่มหน่วยงานของรัฐตามจำนวนงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ดังนี้

กลุ่ม S หมายถึง หน่วยงานของรัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท

กลุ่ม M หมายถึง หน่วยงานของรัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๕๐ ล้านบาท

กลุ่ม L หมายถึง หน่วยงานของรัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตั้งแต่ ๕๐ ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๑๐๐ ล้านบาท

กลุ่ม XL หมายถึง หน่วยงานของรัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

๘.๒.๒ กำหนดสัญญาณไฟแสดงผลการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย งบประมาณของหน่วยงานของรัฐตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด และใช้สัญลักษณ์สี โดยกำหนดให้สีเขียวเป็นการเบิกจ่าย/ใช้จ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย และสีเหลือง กับสีแดงเป็นการเบิกจ่าย/ใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย มีรายละเอียด ดังนี้

สัญญาณไฟสีเขียว  คือ มีผลการเบิกจ่าย/ใช้จ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายของเดือน ปัจจุบัน

สัญญาณไฟสีเหลือง  คือ มีผลการเบิกจ่าย/ใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายของเดือน ปัจจุบัน แต่สูงกว่าเป้าหมายของเดือนที่ผ่านมา

สัญญาณไฟสีแดง  คือ มีผลการเบิกจ่าย/ใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายของเดือน ที่ผ่านมา

๘.๓ ให้หน่วยงานของรัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พร้อมรายงานผล การก่องหนผู้กพันรายจ่ายลงทุนประจำสัปดาห์ ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ และรายงานแผน/ผล การเบิกจ่ายรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนประจำเดือน ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป ผ่านระบบ “หมอคคลังประจำบ้าน” โดยเริ่มจากเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดของแต่ละไตรมาส และไม่รายงานผลภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้สำนักงานคลังจังหวัดนำเสนอรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัด

๘.๔ จังหวัดภูเก็ตดำเนินการติดตามประเมินผลการเบิกจ่ายเงินและการก่องหนผู้กผันของหน่วยงานของรัฐที่ได้รับงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัด มติคณะรัฐมนตรีฯ อย่างเคร่งครัด โดยนำผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการก่องหนผู้กผันของหน่วยงานของรัฐที่ได้รับงบประมาณประกอบการประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐติดตามการก่องหนผู้กผันและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายอย่างใกล้ชิด

๘.๕ สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต จัดทีมหมอล้องประจำบ้าน เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ และแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย/การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายรายหน่วยงาน ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงานของรัฐสามารถก่องหนผู้กผันและใช้จ่ายเงิน ได้รวดเร็วขึ้น

มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ ติดตามการก่องหนผู้กผันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ประเภทรายจ่ายลงทุน และติดตามการก่องหนผู้กผันและการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗) รายงานโดยหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้แทน เรียงตามลำดับหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

๑. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดภูเก็ต

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๑,๐๘๙,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการและกำหนดราคากลาง

๒. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
โครงการชลประทาน
จังหวัดภูเก็ต

โครงการชลประทานจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๑๙ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ ปรับปรุงกำแพงกันดิน บริเวณอ่างเก็บน้ำบางวาด ความยาว ๐.๔๐ กิโลเมตร ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๙,๗๐๑,๒๔๑ บาท
รายการที่ ๒ ซ่อมแซม Gutter Drain อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ ตำบลศรีสุนทร อำเภอดอนสัก จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๒,๘๖๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑ - ๒ เป็นงานดำเนินการเองและงานจ้างเหมาบริการบางส่วน คาดว่าจะลงนามในสัญญา ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๓ ซ่อมแซมท่อส่งน้ำของระบบสูบน้ำผืน บางใหญ่-บางวาด ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๕,๗๗๓,๙๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

รายการที่ ๔ ซ่อมแซมลาดตลิ่งบริเวณห้วยบางวาด ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๔,๑๒๖,๐๐๐ บาท เป็นงานดำเนินการเองและงานจ้างเหมาบริการบางส่วน คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๕ ซ่อมแซมอาคารป้องกันกีดเซาะบริเวณที่ทำการโครงการชลประทานภูเก็ต งบประมาณ ๒,๖๗๖,๐๐๐ บาท เป็นงานดำเนินการเอง เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๒๘,๔๔๕ บาท

รายการที่ ๖ บริหารการส่งน้ำของอ่างเก็บน้ำ ๓ แห่ง เพื่อการอุปโภคบริโภค จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๓๑๒,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๗...

รายการที่ ๗ บำรุงรักษาทางน้ำชลประทานในจังหวัดภูเก็ต ๗ สาย ระยะรวม ๑๕.๖๙๙ กิโลเมตร งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๘ บำรุงรักษาพื้นที่บริเวณระบบสูบน้ำบางใหญ่-บางวาด ๘๘.๕ ไร่ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๙ บำรุงรักษาพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ ๒๕๗ ไร่ ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๕๘๔,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๐ บำรุงรักษาพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำบางวาด ๕๓๑ ไร่ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๑,๒๐๕,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๑ บำรุงรักษาพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ ๓๕๙ ไร่ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๗๖๑,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๒ บำรุงรักษาหัวงาน และระบบส่งน้ำฝายคลองพระท้าว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ ๘๘.๑๑ ไร่ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๑๘๖,๙๐๐ บาท

รายการที่ ๖ - ๑๒ เป็นงานดำเนินการเอง

รายการที่ ๑๓ ซ่อมแซมตลิ่งถนนรอบอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ กม.๑+๖๕๐ ถึง กม.๑+๗๖๐ ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๒๑,๘๒๓,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

รายการที่ ๑๔ ซ่อมแซมท้าย SADDLE อ่างเก็บน้ำบางวาด โครงการชลประทานภูเก็ต งบประมาณ ๙,๖๗๐,๗๖๒ บาท เป็นงานดำเนินการเองและงานจ้างเหมาบริการบางส่วน คาดว่าจะลงนามในสัญญา ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๑๕ ซ่อมแซมหินทิ้งฐานยันเขื่อน (rockfill) อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ จำนวน ๑ แห่ง ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๙,๖๙๕,๐๕๐ บาท อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

รายการที่ ๑๖ ซ่อมแซมอาคารบ้านพัก ๘ ครอบครัว อ่างเก็บน้ำบางวาด ๑ หลัง ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๗ ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ๕-๖ บริเวณอ่างเก็บน้ำบางวาด จำนวน ๑ หลัง ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๘ ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ๓-๔ บริเวณอ่างเก็บน้ำบางวาด จำนวน ๑ หลัง ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๙ ซ่อมแซมบ้านพักรับรองของอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ จำนวน ๔ หลัง ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๖ - ๑๙ เป็นงานดำเนินการเอง

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี มีจำนวน ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑,๐๐๖ รายการ งบประมาณ ๗,๙๕๐,๐๐๐ บาท เป็นงานดำเนินการเอง

รายการที่ ๒ ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งถนนรอบอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๓,๙๗๑,๕๓๗.๕๐ บาท สิ้นสุดสัญญาเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา

๓. เกษตรจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองภูเก็ต ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๕๘๗,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๒...

รายการที่ ๒ ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ เลขที่ ๒/๓ สำนักงานเกษตร
จังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๕๔๒,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๓ ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ เลขที่ ๒/๔ สำนักงานเกษตร
จังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๕๔๒,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๒ - ๓ อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการเสนอราคา

๔. ผู้แทน ผู้อำนวยการ แขวงทางหลวงภูเก็ต

แขวงทางหลวงภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๒ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน
งบประมาณ ๔๓๒,๙๑๓ บาท เป็นงานดำเนินการเอง
รายการที่ ๒ อาคารสำหรับเก็บของและหอน้ำ หน่วยบริการตำรวจทางหลวงภูเก็ต
ส.ทล.๑ กก.๗ บก.ทล. (พังงา) งบประมาณ ๒๐๕,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือในปี มีจำนวน ๑๐ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ งานบูรณะโครงข่ายทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๐ ตอน ถลาง -
หาดราไวย์ จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๓๑๘,๗๒ บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
รายการที่ ๒ งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข
๔๐๒๔ ตอน บางคู - ดินเขา จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๓๔,๐๔๗,๔๒๘.๕๘ บาท
คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑
รายการที่ ๓ งานปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย
สายทางหลวงหมายเลข ๔๐๒ ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต งบประมาณ
๒,๔๑๔.๖๙ บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
รายการที่ ๔ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงาน
หมวดทางหลวง หมวดทางหลวงถลาง แขวงทางหลวงภูเก็ต จ.ภูเก็ต งบประมาณ
๑,๗๙๙,๘๗๙ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒ งวดงาน และอยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน
๓ งวดงาน (งวดงานที่ ๔ - ๖)
รายการที่ ๕ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับ
ชำนาญงาน (ระดับ ๑-๒) หมวดทางหลวงถลาง แขวงทางหลวงภูเก็ต งบประมาณ
๑,๖๗๙,๗๐๐ บาท คาดว่างวดงานที่ ๔ - ๕ จะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ และ
งวดงานที่ ๖ จะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒
รายการที่ ๖ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงภูเก็ต - ส.ทล.๑ กก.๗
บก.ทล.(พังงา) งบประมาณ ๓,๒๖๓,๗๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘
รายการที่ ๗ งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๑ ตอน มุดดอกขาว -
สนามบินภูเก็ต ตอน ๑ จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๑๓๑.๑๑ บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
รายการที่ ๘ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๒
ตอน บางไทร - ตำตั่ว จ.พังงา งบประมาณ ๑๔,๙๘๙,๓๐๐ บาท คาดว่าเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ ๑
รายการที่ ๙ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๔๑๔๗
ตอน ลำแก่น - ทับละมู จ.พังงา งบประมาณ ๑๓,๗๙๔,๖๐๐ บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
รายการที่ ๑๐ งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๗ ตอน ท่าเรือ - เมืองใหม่
จ.ภูเก็ต งบประมาณ ๘,๘๓๓,๖๔๙.๒๘ บาท ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
ดำเนินการเบิกจ่าย

๕. ผู้แทน ผู้อำนวยการ

**สำนักงานสิ่งแวดล้อมและ
ควบคุมมลพิษที่ ๑๕
(ภูเก็ต)**

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑๕ (ภูเก็ต) ได้รับจัดสรรงบลงทุน
จำนวน ๗ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ เครื่องวัดไอระเหยสารเคมีและก๊าซพิษในอากาศ งบประมาณ
๓,๘๕๐,๐๐๐ บาท กำหนดลงนามในสัญญา ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
รายการที่ ๒ ตู้แช่ควบคุมอุณหภูมิ งบประมาณ ๑๖๓,๐๐๐ บาท ลงนาม
ในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๘
รายการที่ ๓ เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการ สำนักงาน
สิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑๕ งบประมาณ ๑,๒๗๕,๐๐๐ บาท กำหนดลงนาม
ในสัญญา ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
รายการที่ ๔ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)
ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู งบประมาณ ๗๕,๘๐๐ บาท อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
รายการที่ ๕ เครื่องเก็บตัวอย่างน้ำแบบเทปเลื่อน ขนาด ๒ ลิตร งบประมาณ
๙๕,๓๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘
รายการที่ ๖ เครื่องวัดความขุ่นภาคสนาม แบบพกพา งบประมาณ
๑๓๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๗ เครื่องวัดคุณภาพน้ำภาคสนามแบบหลายพารามิเตอร์
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๖ - ๗ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สิ้นสุดสัญญา
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๖. ผู้แทน ผู้อำนวยการ

**ศูนย์วิจัยทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งทะเล
อันดามันตอนบน**

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้รับจัดสรร
งบลงทุน จำนวน ๕ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ อากาศยานไร้คนขับใต้น้ำเพื่อการตรวจการณ์ พร้อมอุปกรณ์
ตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลและเก็บตัวอย่าง แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๕,๓๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศและ
เอกสารประกวดราคา กำหนดยื่นเสนอราคา ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
รายการที่ ๒ ค่าใช้จ่ายในการปลูกเสริมปะการัง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ
๔๘๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๓ ค่าใช้จ่ายในการอนุบาลเพาะพันธุ์ปะการัง จังหวัดภูเก็ต
งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๔ ค่าใช้จ่ายในการปลูกเสริมหญ้าทะเล จังหวัดพังงา งบประมาณ
๑,๔๙๖,๔๐๐ บาท
รายการที่ ๕ ค่าใช้จ่ายในการปลูกเสริมหญ้าทะเล จังหวัดตรัง งบประมาณ
๑,๔๙๖,๔๐๐ บาท
รายการที่ ๒ - ๕ เป็นงานดำเนินการเอง
สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี มีจำนวน ๑ รายการ คือ ค่าซ่อมแซมเรือ
สำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (เรือบุญเลิศ ผาสุก) ตำบลวิชิต อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๘,๘๗๙,๙๕๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

๗. ผู้แทน ผู้อำนวยการ

**สำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดภูเก็ต**

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุนโครงการปรับปรุง
บ้านพักข้าราชการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๓,๖๕๙,๐๐๐ บาท อยู่ในช่วงระยะเวลาอุทธรณ์ คาดว่า
จะลงนามในสัญญาภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ กำหนดระยะเวลาส่งมอบ
ภายใน ๑๘๐ วัน

๘. ผู้อำนวยการ...

**๘. ผู้อำนวยการสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดภูเก็ต**

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ
จำนวน ๕ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ โต๊ะอเนกประสงค์ งบประมาณ ๙,๕๐๐ บาท
รายการที่ ๒ พัดลมโคจร ๑๘ นิ้ว งบประมาณ ๓๖,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๓ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด
จอภาพ ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๔๓ นิ้ว งบประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๑ - ๓ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
รายการที่ ๔ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอนอนหญิงสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๕๖๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๕ ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงาน อาคารหอนอนชาย
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๓,๓๙๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๔ - ๕ อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน

**๙. ผู้แทน ผู้บัญชาการ
เรือนจำจังหวัดภูเก็ต**

เรือนจำจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ๕ วัตต์
งบประมาณ ๔๘,๐๐๐ บาท คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
รายการที่ ๒ ปรับปรุงเรือนจำจังหวัดภูเก็ต ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๒,๓๑๐,๓๐๐ บาท อยู่ระหว่างแก้ไขแบบรูปรายการ

**๑๐. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ๒๑ ภูเก็ต**

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ ชุดฝึกพัฒนาทักษะแรงงานด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการ งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รายการที่ ๒ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า
๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ
แบบดับเบิลแค้น งบประมาณ ๑,๐๕๕,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่างประกาศ
และร่างเอกสารประกวดราคาฯ
รายการที่ ๓ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการฝึกอบรมด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการ งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง

**๑๑. ศึกษาธิการจังหวัด
ภูเก็ต**

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการปรับปรุง
อาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๔,๗๘๔,๐๐๐ บาท
อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนด
ราคากลาง

**๑๒. ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต**

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ
ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์
งบประมาณ ๑,๓๕๘,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๒ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต งบประมาณ
๒,๒๒๖,๓๐๐ บาท
ทั้ง ๒ รายการ อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ

**๑๓. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต**

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการปรับปรุงอาคาร
เทียมนมณี วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต งบประมาณ ๔,๙๓๖,๙๐๐ บาท อยู่ระหว่าง
จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี มีจำนวน ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ชุดปฏิบัติการครัวเบเกอรี่ พร้อมเครื่องกรองน้ำสะอาด
ผ่านระบบ IOT วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต งบประมาณ ๑,๙๕๗,๙๙๓ บาท จำนวน
๑ งาน สิ้นสุดสัญญาในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๒ ปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการวิชาสามัญ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาภูเก็ต งบประมาณ ๒,๙๙๔,๖๙๖.๒๕ บาท จำนวน ๔ งาน เบิกจ่ายแล้ว
๑ งาน อยู่ระหว่างส่งมอบงานที่ ๒

**๑๔. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต**

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ รายการชุดฝึกเครื่องยนต์
แก๊สโซลีนติดท้ายเรือขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๙ แรงม้า งบประมาณ ๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท
อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี มีจำนวน ๑ รายการ คือ ปรับปรุงบ้านพัก
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต งบประมาณ ๓,๙๒๘,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จำนวน ๔ งาน เบิกจ่ายแล้ว ๑ งาน อยู่ระหว่างเร่งรัด
ผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

**๑๕. ผู้แทน ผู้อำนวยการ
สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต้ ๒**

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๒ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ชุดปฏิบัติการสำนักงาน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๒
ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา

รายการที่ ๒ ระบบหม้อแปลงไฟฟ้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๒
ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท
อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง

**๑๖. ผู้แทน นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต**

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๘ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ ๑
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญา
เรียบร้อยแล้ว สิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘

รายการที่ ๒ เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๓ สาย
โรงพยาบาลถลาง งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณา

รายการที่ ๓ เตียงผ่าตัดทั่วไป โรงพยาบาลถลาง งบประมาณ ๗๕๐,๐๐๐ บาท
อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

รายการที่ ๔ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ
ขนาดกลาง โรงพยาบาลถลาง งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๕ เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง โรงพยาบาลถลาง
งบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๖ เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง โรงพยาบาลถลาง
งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๔ - ๖ อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณา

รายการที่ ๗ เตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลถลาง
งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๘...

รายการที่ ๘ คอมพิวเตอร์ตัดใหญ่คอมพิวเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ลิทซ์
หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลฉลอง งบประมาณ ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๙ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับ
ความคมชัดสูง ๓ หัวตรวจ โรงพยาบาลป่าตอง งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๐ กล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องชนิดวีดิทัศน์
แบบคมชัดสูง ชนิดภาพ ๒ มิติ โรงพยาบาลป่าตอง งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๑ เครื่องดมยาสลบชนิดมาตรฐาน โรงพยาบาลป่าตอง
งบประมาณ ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๗ - ๑๑ อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

รายการที่ ๑๒ หอผู้ป่วยใน ๕ ชั้น (จำนวน ๑๑๔ เตียง) เป็นอาคาร คสล.๕ ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๗๙๗ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลกลาง
งบประมาณ ๓๔,๒๓๓,๙๓๙.๔๑ บาท (งบผูกพัน) สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘
จำนวน ๑๕ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๘ งวดงาน คาดว่าจะส่งมอบงวดงานที่ ๙ ภายใน
เดือนมกราคม ๒๕๖๘

รายการที่ ๑๓ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒ โรงพยาบาลกลาง
งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๔ อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ ๒
โรงพยาบาลกลาง งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๓ - ๑๔ อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

รายการที่ ๑๕ อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall)
แบบที่ ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๖ ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ ๓ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๕๔๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๗ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ
๕๐๔,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๘ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
งบประมาณ ๔๔๘,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๙ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒๐ ระบบสแกนใบหน้า ประตูทางเข้า-ออก ห้องเครือข่าย
(Server) พร้อมติดตั้ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒๑ อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ NAS สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๕ - ๒๑ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สิ้นสุดสัญญา
วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘

รายการที่ ๒๒ Software ลิขสิทธิ์ windows โรงพยาบาลป่าตอง
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒๓...

รายการที่ ๒๓ ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ ๓ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย โรงพยาบาลปาดอง งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒๔ ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ ๒ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย โรงพยาบาลปาดอง งบประมาณ ๔๔,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒๒ - ๒๔ กำหนดลงนามในสัญญา ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๒๕ ระบบ Kiosk โรงพยาบาลกลาง งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒๖ Software Windows ๑๑ (๖๔bit) โรงพยาบาลคลอง
งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒๗ Server โรงพยาบาลคลอง งบประมาณ ๓๐๙,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒๘ ระบบ Kiosk โรงพยาบาลคลอง งบประมาณ ๑๙๕,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒๕ - ๒๘ อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

๑๗. ผู้แทน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๑๕ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ หุ่นจำลองการวินิจฉัยความผิดปกติในรูปบบดิจิทัล
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต งบประมาณ ๑๑๑,๑๐๐ บาท

รายการที่ ๒ หุ่นฝึกฟังเสียงหัวใจและปอด ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต งบประมาณ ๒๐๕,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๓ เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter)
ชนิดตั้งโต๊ะ/ตั้งพื้น ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
งบประมาณ ๖๕,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๔ กล้องจุลทรรศน์ ชนิด ๓ ตา พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิทัล
(Triocular microscope with digital imaging) ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต งบประมาณ ๒๔๕,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๕ เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ ขนาดกลาง
(Videolaryngoscope Standard) ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาล
วชิระภูเก็ต งบประมาณ ๔๒๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๖ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑ - ๖ อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการเสนอราคา

รายการที่ ๗ เครื่องสวนหัวใจสองระนาบ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
งบประมาณ ๓๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๘ เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
งบประมาณ ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๙ คอมพิวเตอร์ตัดใหญ่คอมพิวเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ลักซ์
หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต งบประมาณ ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๗ - ๙ อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา

รายการที่ ๑๐ เครื่องฉายรังสีชนิดเครื่องเร่งอนุภาคชนิดสามมิติ โรงพยาบาล
วชิระภูเก็ต งบประมาณ ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (งบผูกพัน ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙)

รายการที่ ๑๑ เครื่องจำลองและวางแผนการรักษา โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
งบประมาณ ๓๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๐ - ๑๑ เป็นครุภัณฑ์ที่จะต้องติดตั้งภายในอาคารรังสีรักษา
ซึ่งขณะนี้ยังไม่มียกงบประมาณในการก่อสร้างอาคารดังกล่าว อยู่ระหว่างขอรับเงินบริจาค
คาดว่าจะต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

รายการที่ ๑๒...

รายการที่ ๑๒ เครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๓ เครื่องสแกนในช่องปาก ๓ มิติ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
งบประมาณ ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๒ - ๑๓ อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา

รายการที่ ๑๔ Hardware : Server Hard disk ๙๖๐GB ๒.๕ INCH ENTERPRISE
VAKUE ๖G SATA SSD สำหรับ Cisco Hyperflex System โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
งบประมาณ ๗๘๕,๗๐๐ บาท

รายการที่ ๑๕ Software : Microsoft Window ๑๑ Pro โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
งบประมาณ ๑,๒๑๕,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๔ - ๑๕ อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการเสนอราคา

**๑๘. ผู้อำนวยการสำนักงาน
อุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ เขต ๔ ภูเก็ต**

สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต ๔ ภูเก็ต ได้รับจัดสรร
งบลงทุน จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบะบอกลูบ
ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
งบประมาณ ๒,๑๘๑,๘๐๐ บาท อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา
กำหนดยื่นเสนอราคา ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๒ เครื่องตรวจวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมี แบบ X-Ray
Fluorescence (XRF) งบประมาณ ๑,๙๙๕,๖๐๐ บาท อยู่ระหว่างแก้ไขร่างขอบเขต
ของงาน (TOR)

**๑๙. ผู้แทน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต**

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๒๘ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ชุดไมโครโฟนประชุม งบประมาณ ๘๑๒,๗๐๐ บาท อยู่ระหว่าง
เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา

รายการที่ ๒ ชุดครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ งบประมาณ
๔๗๙,๐๐๐ บาท กำหนดลงนามในสัญญา ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๓ ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องสตูดิโอและสำหรับการถ่ายทำนอกสถานที่
งบประมาณ ๗๘๖,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

รายการที่ ๔ ชุดปฏิบัติการเรียนรู้อัจฉริยะ (Smart Learning) งบประมาณ
๑,๓๒๐,๐๐๐ บาท กำหนดลงนามในสัญญา ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๕ เครื่องวัดแรงดึงผิวแบบดิจิทัล (Digital Tensiometer)
งบประมาณ ๖๒๑,๕๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

รายการที่ ๖ เต้าเผาแก้ว ตั้งโปรแกรม งบประมาณ ๓๒๑,๐๐๐ บาท สิ้นสุด
สัญญาวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

รายการที่ ๗ เต้าหลุมไฟฟ้า ๕ ลิตรและขวดก้นกลม (Round Bottom
Bottle Socket) งบประมาณ ๑๔๑,๒๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

รายการที่ ๘ ตู้ทดสอบสภาวะ งบประมาณ ๘๐๒,๕๐๐ บาท อยู่ระหว่าง
เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดยื่นเสนอราคา ในวันที่
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๙ อ่างน้ำแบบตั้งโต๊ะ งบประมาณ ๓๖๐,๑๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญา
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

รายการที่ ๑๐...

รายการที่ ๑๐ เครื่องปั้นเหยียงชนิดควบคุมอุณหภูมิ งบประมาณ ๕๑๕,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการเสนอราคา

รายการที่ ๑๑ รถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ ๘๔๗,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๘

รายการที่ ๑๒ รถอีแต๋น งบประมาณ ๔๓๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘

รายการที่ ๑๓ เครื่องมือเจาะเก็บตัวอย่างดิน งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘

รายการที่ ๑๔ ระบบรักษาความปลอดภัยทางเครือข่ายพร้อมระบบเก็บ Log File ระดับองค์กร งบประมาณ ๓,๕๗๓,๘๐๐ บาท อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ กำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๑๕ อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายหลักระดับองค์กร งบประมาณ ๓,๗๓๙,๖๐๐ บาท อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ กำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๑๖ ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา งบประมาณ ๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการเสนอราคา

รายการที่ ๑๗ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล งบประมาณ ๑,๕๘๔,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง

รายการที่ ๑๘ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานกราฟฟิก งบประมาณ ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๑๙ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) งบประมาณ ๑,๙๒๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างการตรวจรับ

รายการที่ ๒๐ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด ๕,๐๐๐ ANSI Lumens งบประมาณ ๑๔๙,๗๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘

รายการที่ ๒๑ ชุดห้องนิทรรศการแต่งกายท้องถิ่น งบประมาณ ๑๓๑,๘๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๒๒ เปียโนไฟฟ้า งบประมาณ ๗๙๘,๕๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

รายการที่ ๒๓ คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ ๒ งบประมาณ ๑๑๕,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

รายการที่ ๒๔ อุปกรณ์ห้องเรียนสมาร์ตคลาสรูม งบประมาณ ๙,๑๘๙,๗๐๐ บาท อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง

รายการที่ ๒๕ ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการ (Microsoft Open Value Subscription for Education) งบประมาณ ๓,๐๘๔,๘๐๐ บาท กำหนดลงนามในสัญญา ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๒๖ อาคารอเนกประสงค์สหวิทยาการ ระยะที่ ๒ ตำบลรัชฎา อำเภอมือง จังหวัดภูเก็ต (งบผูกพัน) งบประมาณ ๒๘,๑๐๘,๖๐๐ บาท อยู่ระหว่างพิจารณาบอกเลิกสัญญา

รายการที่ ๒๗ อาคารคีตาอันดามัน ตำบลรัชฎา อำเภอมือง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ กำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๒๘ ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ งบประมาณ ๔,๗๖๙,๗๐๐ บาท กำหนดลงนามในสัญญา ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

สำหรับ...

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีจำนวน ๑๐ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง งบประมาณ ๘๒๐,๓๐๐ บาท ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

รายการที่ ๒ ชุดเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑KVA แบบ Rack พร้อมระบบ จ่ายเต็มนผ่านไลน์ งบประมาณ ๑,๗๘๒,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายงวดงานที่ ๒, ๔ และ ๘ เรียบร้อยแล้ว

รายการที่ ๓ ชุดนวัตกรรมการประกอบอาหารเพื่อการบริการวิชาการเกษตร งบประมาณ ๑,๕๑๑,๖๙๖ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๔ ชุดวัดสีแบบตั้งโต๊ะ ระบบ Spectrophotometer งบประมาณ ๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

รายการที่ ๕ เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล งบประมาณ ๒,๕๙๒,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการเสนอราคา

รายการที่ ๖ สมาร์ทกรีนสำหรับห้องเรียนยุค New Normal งบประมาณ ๓,๒๐๘,๐๐๐ บาท กำหนดตรวจรับ ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๗ ชุดการเรียนรู้ห้องปฏิบัติการวิทยาการคำนวณ (Coding) งบประมาณ ๑,๘๖๙,๐๐๐ บาท กำหนดตรวจรับ ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๘ ชุดครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับห้องจำลองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลรัชฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๒,๙๕๙,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

รายการที่ ๙ ทางเดินคอนกรีตพิมพ์ลาย (Cover Way) พร้อมหลังคาคลุม งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ กำหนดยื่นเสนอราคา ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๑๐ ปรับปรุงอาคารบรรณราชนครินทร์และหอสมุดเก่า ตำบลรัชฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๑๒,๒๔๘,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘

๒๐. ผู้แทน ผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค ๘

ตำรวจภูธรภาค ๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ตำรวจภูธรจังหวัด สูง ๕ ชั้น (มีใต้ถุน) ภ.จว.นครศรีธรรมราช ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ ๕๒,๑๙๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีจำนวน ๓ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ปรับปรุงเรือนแถว ระดับ ผกก. - รอง ผบก. ชั้นประทวน ภ.๘ งบประมาณ ๔๔๒,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒ ปรับปรุงโรงจอดรถบ้านพัก ผบก. ภ.๘ งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๓ โครงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ งบประมาณ ๑๓๗,๖๐๕ บาท

รายการที่ ๑ - ๓ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๒๑. ผู้แทน นายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ รถสุขาเคลื่อนที่ ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดแรงม้า ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า มีห้องสุขา ๗ ห้อง งบประมาณ ๑๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ

รายการที่ ๒ เรือดับเพลิงขนาดเล็ก เคลื่อนที่เร็ว ยาวไม่น้อยกว่า ๔.๘๐ เมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร (ทำเทียบเรืออ่าวฉลอง จำนวน ๒ ลำ ทำเทียบเรือรัชฎา จำนวน ๒ ลำ และทำเทียบเรืออ่าวปอ จำนวน ๑ ลำ) งบประมาณ ๒๖,๔๖๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา

สำหรับ...

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีจำนวน ๔ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ เรือดับเพลิง ขนาดกลาง กว้างไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร หมู่ที่ ๙ ทำเทียบเรือท้องเทียบอ่าวฉลอง งบประมาณ ๓๗,๒๗๑,๙๒๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๘

รายการที่ ๒ เครื่องวัดสัญญาณชีพผู้ป่วย จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๒๙๘,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๓ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (INFUSION PUMP) จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๔ เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (FETAL DOPPER) จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒ - ๔ อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

๒๒. ผู้แทน นายกเทศมนตรี นครภูเก็ต

เทศบาลนครภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ เงินอุดหนุนสำหรับครุภัณฑ์ทางการศึกษา ห้องเรียนดนตรี อัจฉริยะ สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล เมืองภูเก็ต งบประมาณ ๔๓๐,๒๐๐ บาท อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสาร เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ICT จังหวัด

รายการที่ ๒ รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้ายแบบอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๓ รถยนต์บรรทุกเทท้ายแบบปิคอัพ ชนิด ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ งบประมาณ ๙๕๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒ - ๓ อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

รายการที่ ๔ - ๖ เงินอุดหนุนสำหรับครุภัณฑ์ทางการศึกษา ห้องเรียน อัจฉริยะ สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล พิบูลสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลปลุกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ และโรงเรียนเทศบาล บ้านบางเหนียว งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๔๙๙,๑๐๐ บาท

รายการที่ ๔ - ๖ อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ICT จังหวัด

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีจำนวน ๗ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ล้อ ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๘ ลูกบาศก์เมตร แบบอัดท้าย งบประมาณ ๓,๙๔๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ล้อ ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร แบบกระเบะเทท้าย งบประมาณ ๑,๓๔๘,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑ - ๒ อยู่ระหว่างรอส่งมอบ

รายการที่ ๓ - ๖ เงินอุดหนุนสำหรับครุภัณฑ์ทางการศึกษาห้องเรียน อัจฉริยะสำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล วัดขจรรังสรรค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกุลกิจอุทิศ) โรงเรียน เทศบาลเมืองภูเก็ต และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๙๙๗,๒๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๘

รายการที่ ๗...

รายการที่ ๗ โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ พร้อมหลังคา ขนาดไม่น้อยกว่า ๗ x ๑๓ เมตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต ๓ (วัดเจริญสมณกิจ) งบประมาณ ๒,๒๗๕,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง เพื่อดำเนินการจัดหาด้วยวิธีประกวดราคาฯ ครั้งที่ ๒

**๒๓. ผู้แทน นายกเทศมนตรี
เมืองกะทู้**

เทศบาลเมืองกะทู้ ได้รับจัดสรรงบลงทุน โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร พาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ภก.ถ. ๔๐๐๐๓ ถนนวิชิตสงคราม สายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ ถึงแยกสี่ก๊อ งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี มีจำนวน ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายวิชิตสงคราม ช่วงหน้าหมู่บ้านกะทู้ธานีถึงศาลเจ้าต๋องย่องสูง งบประมาณ ๕,๕๐๘,๐๐๐ บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายวงงานที่ ๑ และ ๒ ภายในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๒ โครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายวิชิตสงคราม จากแยกไฟแดงเก็ตโฮ้ถึงหน้าสนามกอล์ฟคันทรี่คลับ งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายวงงานที่ ๓ ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

**๒๔. ผู้แทน นายกเทศมนตรี
เมืองป่าตอง**

เทศบาลเมืองป่าตอง ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๘ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ - ๔ เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองป่าตอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง ๑ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง ๒ งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๕ - ๗ เงินอุดหนุนสำหรับครุภัณฑ์ทางการศึกษา ห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง ๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง ๒ และโรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๐๘๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑ - ๗ อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๘

รายการที่ ๘ โครงการก่อสร้างประตูเมืองป่าตอง โดยก่อสร้างป้ายป่าตองซิดี ยาวประมาณ ๔๐ เมตร (บริเวณด้านหน้าป้ายเดิม) งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี มีจำนวน ๑ รายการ คือ โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนข้างโรงแรมเมอร์ลินบีช งบประมาณ ๔,๙๗๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘ คาดว่าจะเบิกจ่าย ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๘

**๒๕. ผู้แทน นายกเทศมนตรี
ตำบลรัชฎา**

เทศบาลตำบลรัชฎา ได้รับจัดสรรงบลงทุน โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตเทศบาลตำบลรัชฎา โดยติดตั้งโคมไฟถนน LED รุ่น ULTRABRIGHT ๖๐W (TL-๒๖-๖๐W) พร้อมชุดกิ่งไฟถนน หมู่ที่ ๒ บ้านบางชีเหล้า หมู่ที่ ๓ บ้านกู่ หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคาพะเนียงแตก และหมู่ที่ ๖ บ้านลักกษี ตำบลรัชฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๕,๙๙๘,๕๐๐ บาท อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน

๒๖. ผู้แทน
นายกเทศมนตรีตำบล
ตำบลศรีสุนทร

เทศบาลตำบลศรีสุนทร ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า
๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย
งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า
๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย
งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ทั้ง ๒ รายการ อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

ประธาน

ขอขอบคุณทุกหน่วยงาน ที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ตในวันนี้ และจะดำเนินการจัดประชุมฯ เป็นประจำทุกเดือน
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมถึงได้สร้างเครือข่ายในการทำงาน
หากหน่วยงานใดมีปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ขอคำแนะนำ
จากสำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีทีมงานหมอคคลังประจำบ้านคอยให้คำปรึกษา
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

มติที่ประชุม

-

เลิกประชุม

เวลา ๑๒.๐๐ น.

วรุณี

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาววรุณี คล่องทะเล)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

Dr. 16/6/๒๕๖๗

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางเพ็ญศรี เดชแก้ว)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง