

ที่ ภก ๐๐๐๓/ว ๐๑๒



สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต  
ถนนเจ้าฟ้า ภก ๘๓๐๐๐

๕ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗

เรียน คณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดภูเก็ต ด่วนที่สุด ที่ ภก ๐๐๐๓/ว ๘๙๙๗ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

๒. หนังสือจังหวัดภูเก็ต ด่วนที่สุด ที่ ภก ๐๐๐๓/ว ๘๙๙๖ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ จังหวัดภูเก็ตได้กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัด  
การใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เพื่อติดตามเร่งรัด  
การใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗  
ณ ห้องประชุมสารสิน (มุขหลัง ชั้น ๕) ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย  
งบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เพื่อให้คณะกรรมการฯ  
และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้เข้าประชุมพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง หากมีข้อทักท้วงโปรดแจ้ง  
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต ภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘ และกรณีไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดวันดังกล่าว  
ถือว่ารับรองรายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนุณณ ศรีสังจั้ง)  
คลังจังหวัดภูเก็ต

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๒๒๑๕ ต่อ ๓๑๑-๓๑๔

โทรสาร ๐ ๗๖๒๑ ๒๒๑๕ ต่อ ๓๒๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pkt@cgd.go.th

**รายงานการประชุม**  
**คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**  
**ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗**

**วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.**  
**ณ ห้องประชุมสารสิน (มุขหลัง ชั้น ๕) ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต**

**ผู้มาประชุม (คณะกรรมการ)**

|                     |                |                                                                           |                            |
|---------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ๑. นายธรรรงค์       | ทิพย์ศิริ      | รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต                                              | แทน ประธานกรรมการ          |
| ๒. นางสาวจริยา      | โชติดิษฐกร     | แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต                                      | กรรมการ                    |
| ๓. นายอรรถวิทย์     | ยงกิตติธรรักษ์ | แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต                                          | กรรมการ                    |
| ๔. นางสาวพวงแก้ว    | หลิมพัฒน์วงศ์  | แทน โยธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต                                       | กรรมการ                    |
| ๕. นางเพ็ญ          | คงพูน          | แทน ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต                                                 | กรรมการ                    |
| ๖. นางวิลาวัลย์     | มาตย์แสง       | แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต                                        | กรรมการ                    |
| ๗. นางปรีดา         | รัตนภา         | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา<br>ประถมศึกษาภูเก็ต             | กรรมการ                    |
| ๘. นางระวีเพ็ญ      | กิ่งแก้ว       | แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต                                       | กรรมการ                    |
| ๙. นายมนธิ์         | พิชัยรัตน์     | แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานภูเก็ต                                      | กรรมการ                    |
| ๑๐. นางสาวเกศสุดา   | เข็มเพชร       | แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต                                          | กรรมการ                    |
| ๑๑. นางสาวอำไพพัทธ์ | บุญถึงจิตต์    | แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต                                      | กรรมการ                    |
| ๑๒. นายจาตุรนต์     | ต้นสกุล        | แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์<br>กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน | กรรมการ                    |
| ๑๓. นางสาวพิมลพรรณ  | สุขเกษม        | แทน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดภูเก็ต                                 | กรรมการ                    |
| ๑๔. นางบุญญาภา      | มะยะเฉียว      | ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ                                                | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๕. นางเพ็ญศรี      | เดชแก้ว        | ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง                                            | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

**ผู้มาประชุม (หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ)**

|                     |                |                                                                      |  |
|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|--|
| ๑. นางสาวทิพามาศ    | อุปน้อย        | ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน      |  |
| ๒. นายพิพัฒน์       | ว่องธีรกิจโกศล | ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต                           |  |
| ๓. นางสาวอรอุมา     | บุญฤทธิ์       | แทน ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต        |  |
| ๔. นายดนุชนันท์     | ทีปะपाल        | แทน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ต                                  |  |
| ๕. นางสาวสุธิดา     | พุทธจิตร       | แทน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต                      |  |
| ๖. นางสาววัลลภา     | ถิรวิริยาภรณ์  | แทน ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต                                          |  |
| ๗. นางสาวอรรพรรณ    | อึ้งรัตนกร     | แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต                  |  |
| ๘. นางสาวดุขฎิ      | เย็นใจ         | แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล                              |  |
| ๙. นายธนวันต์       | พัฒนสระคู      | แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต            |  |
| ๑๐. นางสาวกชกร      | บุษราภรณ์      | ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกลาง                                        |  |
| ๑๑. นายธนกฤต        | ติะพรหมมา      | แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต                                  |  |
| ๑๒. นายพงศ์พิพัฒน์  | เพชรเจริญ      | แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต                              |  |
| ๑๓. นายสุชาติ       | ตันตระสกุลวงศ์ | แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต                              |  |
| ๑๔. นางกาญจนา       | ทรงยศ          | แทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๒                           |  |
| ๑๕. นางสาวอาทิตย์ยา | สุคันธกุล      | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต ๔ ภูเก็ต |  |

๑๖. พ.ต.ท.หญิง ลัดดาวัลย์ แว่นแก้ว แทน ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต  
๑๗. ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง ภาวิณี หอมแก่นจันทร์ แทน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๘  
๑๘. นางสาวกันยา หาญพิทักษ์วงศ์ แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
๑๙. นางสาวปัทมาพร แก้วอุบล แทน นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต  
๒๐. นางอรุณวรรณ เต็มศิริแทน แทน นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้  
๒๑. นายณัฐวุฒิ เทพทอง แทน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง  
๒๒. นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลรัชฎา  
๒๓. นายวัชรินทร์ เจตนาณนท์ แทน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร

### ผู้เข้าร่วมประชุม

|                                     |                                  |                                                           |
|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ๑. นายสุระชัย บุญช่วย               | นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน             | เทศบาลตำบลรัชฎา                                           |
| ๒. นางดารณี ทองด้วง                 | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน      | สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและ<br>การเหมืองแร่ เขต ๔ ภูเก็ต |
| ๓. นางสาวจินตนา ชายเลี้ยง           | เจ้าหน้าที่พัสดุ                 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต                           |
| ๔. นางสาวชุตিকা แซ่อิว              | เจ้าหน้าที่พัสดุ                 | วิทยาลัยเทคนิคกลาง                                        |
| ๕. นายภัทรารุธ สวัสดิ์              | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | สำนักงานจังหวัดภูเก็ต                                     |
| ๖. นางสาวพิไลวรรณ สิงห์สี           | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต                                 |
| ๗. นางสาวชนิดาภา เฟื่องฟูเกียรติคุณ | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต                                 |
| ๘. นางสาววราณี คล่องทะเล            | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต                                 |
| ๙. นางสาวจุฑามาศ จิตดวงค์           | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต                                 |
| ๑๐. นายปิยะบุตร ผิวเนวล             | นักวิชาการคลัง                   | สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต                                 |

### เริ่มประชุมเวลา

๐๙.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการ ได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

### ระเบียบวาระที่ ๑

#### ประธาน

### เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตติดภารกิจจึงได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ) ทำหน้าที่ประธานกรรมการ เพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗

### มติที่ประชุม

รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๒

#### ฝ่ายเลขาฯ

### เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ฝ่ายเลขาฯ ได้จัดส่งให้คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้เข้าร่วมประชุม เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก ๐๐๐๓/ว ๒๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ ทางระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานจังหวัดภูเก็ต หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์แก้ไขให้แจ้งฝ่ายเลขาฯ ดำเนินการ

### มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
ณ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

ฝ่ายเลขาฯ

งบทหน่วยงาน

หน่วยงานในจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวมทั้งสิ้น ๓,๓๕๔.๐๓ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๔๕.๕๘ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ ๑,๙๘๑.๗๙ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๖๑.๕๔ รายจ่ายลงทุน ๑,๓๗๒.๒๔ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕๒ ผลการใช้จ่ายภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๔๙.๖๕ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำร้อยละ ๖๒.๔๐ และรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๓๑.๒๕

งบกรมจังหวัด

จังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวมทั้งสิ้น ๑๖๙.๑๗ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๖.๓๐ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ ๓๗.๖๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๕.๘๗ รายจ่ายลงทุน ๑๓๑.๕๗ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๖.๔๓ ผลการใช้จ่ายภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๖.๔๒ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำร้อยละ ๖.๔๐ และรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๖.๔๓

งบกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวมทั้งสิ้น ๓๕๐.๘๒ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๐.๑๗ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ ๖๔.๖๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๐.๙๐ รายจ่ายลงทุน ๒๘๖.๒๒ ล้านบาท ขณะนี้ยังไม่มี การเบิกจ่าย ผลการใช้จ่ายภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๐.๑๗ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ ร้อยละ ๐.๙๐ สำหรับรายจ่ายลงทุนยังไม่มีการใช้จ่าย

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ รายงานผลการติดตามการก่อหนี้ผูกพันงบรายจ่ายลงทุน ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อมูล ณ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

ฝ่ายเลขาฯ

จังหวัดภูเก็ตมีหน่วยงานที่มีงบลงทุนสำหรับก่อหนี้ผูกพัน ณ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๖๔ หน่วยงาน ประกอบด้วยรายการครุภัณฑ์ จำนวน ๒๐๑ รายการ เป็นเงิน ๒๖๒.๖๑ ล้านบาท สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๕๓ รายการ เป็นเงิน ๘๒๘.๗๗ ล้านบาท และงานดำเนินการเอง จำนวน ๖๐ รายการ เป็นเงิน ๒๘๐.๘๖ ล้านบาท

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

ติดตามการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประเภทรายจ่ายลงทุน และติดตามการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่าย เงินกันไว้เบิกเหลือปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗) รายงานโดยหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้แทน เรียงตามลำดับหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

๑. ผู้แทน ผู้อำนวยการ  
โครงการชลประทานภูเก็ต

โครงการชลประทานภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๑๒ รายการ ดังนี้ รายการที่ ๑ ปรับปรุงกำแพงกันดิน บริเวณอ่างเก็บน้ำบางวาด ความยาว ๐.๔๐ กิโลเมตร ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๙,๗๐๑,๒๔๑ บาท

รายการที่ ๒...

รายการที่ ๒ ซ่อมแซม Gutter Drain อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ ตำบลศรีสุนทร อำเภอดง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๒,๘๒๐,๐๙๙.๔๐ บาท

รายการที่ ๑ - ๒ อยู่ระหว่างการตรวจรับ

รายการที่ ๓ ซ่อมแซมท่อส่งน้ำของระบบสูบน้ำผัน บางใหญ่-บางวาด ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๕,๗๗๓,๙๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๘

รายการที่ ๔ ซ่อมแซมลาดตลิ่งบริเวณห้วยงานอ่างบางวาด ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๔,๗๒๖,๑๙๖ บาท อยู่ระหว่างการตรวจรับ

รายการที่ ๕ ซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะบริเวณที่ทำการโครงการชลประทานภูเก็ต งบประมาณ ๒,๖๗๖,๐๐๐ บาท เป็นงานดำเนินการเอง เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗๖๖,๑๐๐.๗๕ บาท

รายการที่ ๖ ซ่อมแซมตลิ่งถนนรอบอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ กม.๑+๖๕๐ ถึง กม.๑+๗๖๐ ตำบลคลอง อำเภอมะขาม จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๒๑,๘๒๒,๙๘๕ บาท เป็นงานจ้างเหมาบริการ จำนวน ๘๗๔,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ และงานดำเนินการเอง แบ่งเป็นการจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๗,๕๒๘,๗๗๙.๔๗ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘ และค่าแรง จำนวน ๓,๔๒๐,๒๐๕.๕๓ บาท

รายการที่ ๗ ซ่อมแซมท้าย SADDLE อ่างเก็บน้ำบางวาด โครงการชลประทานภูเก็ต งบประมาณ ๙,๖๗๐,๗๖๒ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะส่งมอบงาน ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๘ ซ่อมแซมหินทิ้งฐานยันเขื่อน (rockfill) อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ จำนวน ๑ แห่ง ตำบลคลอง อำเภอมะขาม จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๙,๖๙๕,๐๕๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงวดงานที่ ๑

รายการที่ ๙ ซ่อมแซมอาคารบ้านพัก ๘ ครอบครัว อ่างเก็บน้ำบางวาด ๑ หลัง ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๓,๔๙๙,๙๐๒ บาท

รายการที่ ๑๐ ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ๕-๖ บริเวณอ่างเก็บน้ำบางวาด จำนวน ๑ หลัง ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๖๙๙,๙๙๗ บาท

รายการที่ ๑๑ ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ๓-๔ บริเวณอ่างเก็บน้ำบางวาด จำนวน ๑ หลัง ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๖๙๙,๙๒๗ บาท

รายการที่ ๑๒ ซ่อมแซมบ้านพักรับรองของอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ จำนวน ๔ หลัง ตำบลคลอง อำเภอมะขาม จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๗๙๙,๘๙๐ บาท

รายการที่ ๙ - ๑๒ เป็นงานดำเนินการเอง

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือมีปี มีจำนวน ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑,๐๐๖ รายการ งบประมาณ ๗,๙๕๐,๐๐๐ บาท เป็นงานดำเนินการเอง อยู่ระหว่างการตรวจรับ

รายการที่ ๒ ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งถนนรอบอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ ตำบลคลอง อำเภอมะขาม จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๓,๙๗๑,๕๓๗.๕๐ บาท สิ้นสุดสัญญาเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ ขณะนี้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

## ๒. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย ทรัพยากรทางทะเลและ ชายฝั่งทะเลอันดามัน ตอนบน

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้รับจัดสรร  
งบลงทุน จำนวน ๑ รายการ คือ อากาศยานไร้คนขับใต้น้ำเพื่อการตรวจการณ์  
พร้อมอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลและเก็บตัวอย่าง แขงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  
กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๕,๓๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศและ  
เอกสารประกวดราคาฯ ครั้งที่ ๒ กำหนดยื่นเสนอราคา ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘

สำหรับ...

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี มีจำนวน ๑ รายการ คือ ค่าซ่อมแซมเรือสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (เรือบุญเลิศ ผาสุก) ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๘,๘๗๙,๙๕๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๔ งวดงาน

**๓. ผู้แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต**

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๕ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ งบประมาณ ๔๙๒,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง

รายการที่ ๒ รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ งบประมาณ ๑,๖๖๔,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี มีจำนวน ๑ รายการ คือ ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ งบประมาณ ๔,๙๑๑,๘๓๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

**๔. ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต**

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุนโครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๓,๖๕๙,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๔ งวดงาน คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายงวดงานที่ ๑ จำนวน ๖๕๙,๘๐๐ บาท ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

**๕. ผู้แทน ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต**

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารนอนหญิงสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๕๖๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒ ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงาน อาคารนอนชาย สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๓,๓๙๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑ - ๒ อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา

**๖. ผู้แทน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ต**

เรือนจำจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน โครงการปรับปรุงเรือนจำ จังหวัดภูเก็ต ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๒,๓๑๐,๓๐๐ บาท อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ คาดว่าจะลงนามในสัญญา ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘

**๗. ผู้แทน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต**

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ชุดฝึกพัฒนาทักษะแรงงานด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

รายการที่ ๒ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ งบประมาณ ๑,๐๕๕,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ครั้งที่ ๒

รายการที่ ๓ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการฝึกอบรมด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง

**๘. ผู้แทน ศึกษาธิการ  
จังหวัดภูเก็ต**

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุนโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๔,๗๘๔,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างขออนุมัติสำนักงบประมาณในการเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง

**๙. ผู้แทน ผู้อำนวยการศูนย์  
การศึกษาพิเศษประจำ  
จังหวัดภูเก็ต**

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุนโครงการปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๒,๒๒๙,๖๐๐ บาท อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ กำหนดยื่นเสนอราคา ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

**๑๐. ผู้แทน ผู้อำนวยการ  
โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล**

โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ได้รับจัดสรรงบลงทุนโครงการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๑,๔๖๑,๓๐๐ บาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือในปี มีจำนวน ๑ รายการ คือโครงการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๒,๙๓๕,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๔ งวดงาน อยู่ระหว่างการตรวจรับงวดงานที่ ๑ คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

**๑๑. ผู้แทน ผู้อำนวยการ  
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  
นุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต**

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุนจำนวน ๑๔ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู งบประมาณ ๑๘๙,๕๐๐ บาท

รายการที่ ๒ โต๊ะม้านั่งรับประทานอาหารนักเรียน งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๓ แผ่นปูพื้นกันกระแทก งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๔ ครุภัณฑ์วิชาคณิตศาสตร์ชุดฝึกทักษะ งบประมาณ ๙๗,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๕ ครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้าน งบประมาณ ๑๐๐,๔๐๐ บาท

รายการที่ ๖ ครุภัณฑ์วิชาพลศึกษา งบประมาณ ๑๐๐,๘๐๐ บาท

รายการที่ ๗ ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด งบประมาณ ๑๒๘,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๘ อุปกรณ์วิชาเกษตรกรรม ก.พีช ๒๓ รายการ งบประมาณ ๑๓๕,๘๐๐ บาท

รายการที่ ๙ ครุภัณฑ์ดนตรีไทย งบประมาณ ๒๐๒,๒๐๐ บาท

รายการที่ ๑๐ เครื่องเล่นสนามแบบพลาสติก งบประมาณ ๓๑๕,๒๐๐ บาท

รายการที่ ๑๑ ครุภัณฑ์ประจำห้องนาฏศิลป์ งบประมาณ ๓๗๘,๘๐๐ บาท

รายการที่ ๑๒ เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง งบประมาณ ๔๓๕,๖๐๐ บาท

รายการที่ ๑๓ ครุภัณฑ์ดนตรีสากล งบประมาณ ๔๔๘,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๔ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ งบประมาณ ๙๓๑,๔๐๐ บาท

รายการที่ ๑ - ๑๔ อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือในปี มีจำนวน ๓ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ งบประมาณ ๒,๕๒๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ งานแล้วเสร็จจำนวน ๒ งวดงาน จาก ๔ งวดงาน

รายการที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรม และที่ประสบอุบัติเหตุ งบประมาณ ๔๘๘,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว กำหนดส่งมอบภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๘

รายการที่ ๓ เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฟื้นฟูอาคารสิ่งก่อสร้าง และระบบสาธารณูปโภคที่ประสบภัยธรรมชาติ งบประมาณ ๑,๘๔๗,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง

**๑๒. ผู้อำนวยการ  
วิทยาลัยเทคนิคกลาง**

วิทยาลัยเทคนิคกลาง ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าพร้อมแผงโมดูลการเรียนรูระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ กำหนดยื่นเสนอราคา ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๒ ปรับปรุงอาคารโรงฝึกงาน ค.ส.ล ๔ ชั้น วิทยาลัยเทคนิคกลาง งบประมาณ ๖,๒๑๘,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

รายการที่ ๓ ก่อสร้างระบบป้องกันดินพังอาคารเพلدครูและหอพักนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคกลาง งบประมาณ ๑,๗๓๗,๙๐๐ บาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี มีจำนวน ๑ รายการ คือ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วิทยาลัยเทคนิคกลาง งบประมาณ ๒,๒๗๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างแก้ไขรายละเอียดของงานที่ส่งมอบ คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

**๑๓. ผู้แทน ผู้อำนวยการ  
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต**

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ งบประมาณ ๑,๓๕๘,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา

รายการที่ ๒ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต งบประมาณ ๒,๒๒๖,๓๐๐ บาท อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ

**๑๔. ผู้แทน ผู้อำนวยการ  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต**

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน โครงการปรับปรุงอาคารเทียมมณี วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต งบประมาณ ๔,๙๓๖,๙๐๐ บาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่าจะหาผู้รับจ้างได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี มีจำนวน ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ชุดปฏิบัติการครัวเบเกอร์ พร้อมเครื่องกรองน้ำสะอาดผ่านระบบ IOT วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต งบประมาณ ๑,๙๕๗,๙๙๓ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ งานอยู่ระหว่างรอส่งมอบ

รายการที่ ๒ ปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการวิชาสามัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต งบประมาณ ๒,๕๙๔,๖๙๖.๒๕ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๔ งาน เบิกจ่ายแล้ว ๒ งาน อยู่ระหว่างส่งมอบงานที่ ๓

**๑๕. ผู้แทน ผู้อำนวยการ  
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต**

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน รายการชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีนติดท้ายเรือขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๙ แรงม้า งบประมาณ ๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

สำหรับ...



สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีจำนวน ๑ รายการ คือ ปรับปรุงบ้านพัก  
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต งบประมาณ ๓,๙๒๘,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่  
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จำนวน ๔ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดงาน อยู่ระหว่าง  
ดำเนินการเบิกจ่ายงวดงานที่ ๒ และ ๓

**๑๖. ผู้แทน ผู้อำนวยการ  
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้  
๒**

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๒ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้  
รายการที่ ๑ ชุดปฏิบัติการสำนักงาน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๒  
ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท  
อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดยื่นเสนอราคา  
ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘  
รายการที่ ๒ ระบบหม้อแปลงไฟฟ้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๒  
ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท  
อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งระบบหม้อแปลงไฟฟ้า คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ  
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

**๑๗. ผู้แทน นายแพทย์  
สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต**

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๘ รายการ ดังนี้  
รายการที่ ๑ อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ ๑  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญา  
เรียบร้อยแล้ว สิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘  
รายการที่ ๒ เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๓ สาย  
โรงพยาบาลถลาง งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว  
คาดว่าจะส่งมอบภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๘  
รายการที่ ๓ เตียงผ่าตัดทั่วไป โรงพยาบาลถลาง งบประมาณ ๗๕๐,๐๐๐ บาท  
อยู่ระหว่างปรับปรุงคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ  
รายการที่ ๔ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ  
ขนาดกลาง โรงพยาบาลถลาง งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท  
รายการที่ ๕ เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง โรงพยาบาลถลาง  
งบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐ บาท  
รายการที่ ๖ เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง โรงพยาบาลถลาง  
งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท  
รายการที่ ๔ - ๖ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะส่งมอบ  
ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๘  
รายการที่ ๗ เตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลถลาง  
งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท  
รายการที่ ๘ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ลักซ์  
หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลถลาง งบประมาณ ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท  
รายการที่ ๗ - ๘ อยู่ระหว่างปรับปรุงคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ  
รายการที่ ๙ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับ  
ความคมชัดสูง ๓ หัวตรวจ โรงพยาบาลป่าตอง งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท  
รายการที่ ๑๐ กล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องชนิดวิดีโอทัศน  
แบบคมชัดสูง ชนิดภาพ ๒ มิติ โรงพยาบาลป่าตอง งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท  
รายการที่ ๑๑ เครื่องดมยาสลบชนิดมาตรฐาน โรงพยาบาลป่าตอง  
งบประมาณ ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท  
รายการที่ ๙ - ๑๑ อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา

รายการที่ ๑๒...

รายการที่ ๑๒ หอผู้ป่วยใน ๕ ชั้น (จำนวน ๑๑๔ เตียง) เป็นอาคาร คสล.๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๗๙๗ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลกลาง งบประมาณ ๓๔,๒๓๓,๙๓๙.๔๑ บาท (งบผูกพัน) สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑๕ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๘ งวดงาน คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ ๙ ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๘

รายการที่ ๑๓ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒ โรงพยาบาลกลาง งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๔ อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ ๒ โรงพยาบาลกลาง งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๓ - ๑๔ อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ กำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๑๕ อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๖ ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ ๓ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๕๔๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๗ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๕๐๔,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๘ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๔๔๘,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๙ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒๐ ระบบสแกนใบหน้า ประตูทางเข้า-ออก ห้องเครือข่าย (Server) พร้อมติดตั้ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒๑ อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ NAS สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๕ - ๒๑ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างรอส่งมอบ

รายการที่ ๒๒ Software ลิขสิทธิ์ windows โรงพยาบาลป่าตอง งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒๓ ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ ๓ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย โรงพยาบาลป่าตอง งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒๔ ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ ๒ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย โรงพยาบาลป่าตอง งบประมาณ ๔๔,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒๒ - ๒๔ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะส่งมอบภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๘

รายการที่ ๒๕ ระบบ Kiosk โรงพยาบาลกลาง งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ กำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๒๖ Software Windows ๑๑ (๖๔bit) โรงพยาบาลฉลอง งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒๗...

**๑๘. ผู้แทน ผู้อำนวยการ  
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต**

รายการที่ ๒๗ Server โรงพยาบาลฉลอง งบประมาณ ๓๐๙,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒๘ ระบบ Kiosk โรงพยาบาลฉลอง งบประมาณ ๑๙๕,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒๖ - ๒๘ อยู่ระหว่างปรับปรุงคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๑๕ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ หุ่นจำลองการวินิจฉัยความผิดปกติในรูหูแบบดิจิทัล  
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต งบประมาณ ๑๑๑,๑๐๐ บาท

รายการที่ ๒ หุ่นฝึกฟังเสียงหัวใจและปอด ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต งบประมาณ ๒๐๕,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๓ เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter)  
ชนิดตั้งโต๊ะ/ตั้งพื้น ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  
งบประมาณ ๖๕,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๔ กล้องจุลทรรศน์ ชนิด ๓ ตา พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิทัล  
(Triocular microscope with digital imaging) ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต งบประมาณ ๒๔๕,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๕ เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ ขนาดกลาง  
(Videolaryngoscope Standard) ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาล  
วชิระภูเก็ต งบประมาณ ๔๒๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๖ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง  
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑ - ๖ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เป็นพัสดุนำเข้า  
จากต่างประเทศ กำหนดส่งมอบในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๘

รายการที่ ๗ เครื่องสวนหัวใจสองระนาบ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  
งบประมาณ ๓๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างปรับปรุงร่างขอบเขตของงาน (TOR)

รายการที่ ๘ เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  
งบประมาณ ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๙ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ลักซ์  
หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต งบประมาณ ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๘ - ๙ อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาการเสนอราคา  
คาดว่าจะลงนามในสัญญา ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๘

รายการที่ ๑๐ เครื่องฉายรังสีชนิดเครื่องเร่งอนุภาคชนิดสามมิติ โรงพยาบาล  
วชิระภูเก็ต งบประมาณ ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (งบผูกพัน ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙)

รายการที่ ๑๑ เครื่องจำลองและวางแผนการรักษา โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  
งบประมาณ ๓๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๐ - ๑๑ อยู่ระหว่างปรับปรุงร่างขอบเขตของงาน (TOR)  
เนื่องจากมีผู้ประกอบการแสดงความคิดเห็นในขั้นตอนการเผยแพร่ร่างฯ  
(เป็นครุภัณฑ์ที่จะต้องติดตั้งภายในอาคารรังสีรักษา ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีงบประมาณ  
ในการก่อสร้างอาคารดังกล่าว อยู่ระหว่างขอรับเงินบริจาค คาดว่าจ้าง  
กันเงินไว้เบิกเหลือปี)

รายการที่ ๑๒ เครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  
งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๓ เครื่องสแกนในช่องปาก ๓ มิติ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  
งบประมาณ ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๔...

รายการที่ ๑๔ Hardware : Server Hard disk ๙๖๐GB ๒.๕ INCH ENTERPRISE VAKUE ๖G SATA SSD สำหรับ Cisco Hyperflex System โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต งบประมาณ ๗๘๕,๗๐๐ บาท

รายการที่ ๑๕ Software : Microsoft Window ๑๑ Pro โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต งบประมาณ ๑,๒๑๕,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๒ - ๑๕ อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาการเสนอราคา

**๑๙. ผู้แทน ผู้อำนวยการ  
สำนักงานอุตสาหกรรม  
พื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต  
๔ ภูเก็ต**

สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต ๔ ภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก งบประมาณ ๒,๑๘๑,๘๐๐ บาท อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา ครั้งที่ ๒

รายการที่ ๒ เครื่องตรวจวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมี แบบ X-Ray Fluorescence (XRF) งบประมาณ ๑,๙๙๕,๖๐๐ บาท อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา

**๒๐. ผู้แทน อธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต**

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๒๗ รายการ ดังนี้  
รายการที่ ๑ ชุดไมโครโฟนประชุม งบประมาณ ๘๑๒,๗๐๐ บาท อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา ครั้งที่ ๒

รายการที่ ๒ ชุดครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ งบประมาณ ๔๗๙,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๘

รายการที่ ๓ ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องสตูดิโอและสำหรับการถ่ายทำนอกสถานที่ งบประมาณ ๗๘๖,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

รายการที่ ๔ ชุดปฏิบัติการเรียนรู้อัจฉริยะ (Smart Learning) งบประมาณ ๑,๓๒๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘

รายการที่ ๕ เครื่องวัดแรงดึงผิวแบบดิจิทัล (Digital Tensiometer) งบประมาณ ๖๒๑,๕๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

รายการที่ ๖ เต้าเผาแก้ว ตั้งโปรแกรม งบประมาณ ๓๒๑,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

รายการที่ ๗ เต้าหลุมไฟฟ้า ๕ ลิตรและขวดก้นกลม (Round Bottom Bottle Socket) งบประมาณ ๑๔๑,๒๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

รายการที่ ๘ ตู้ทดสอบสภาวะ งบประมาณ ๘๐๒,๕๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๘

รายการที่ ๙ อ่างน้ำแบบตั้งโต๊ะ งบประมาณ ๓๖๐,๑๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

รายการที่ ๑๐ เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิ งบประมาณ ๕๑๕,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘

รายการที่ ๑๑ รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ ๘๔๗,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๘

รายการที่ ๑๒ รถอีแต่น งบประมาณ ๔๓๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘

รายการที่ ๑๓...

รายการที่ ๑๓ เครื่องมือเจาะเก็บตัวอย่างดิน งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท  
สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘

รายการที่ ๑๔ ระบบรักษาความปลอดภัยทางเครือข่ายพร้อมระบบเก็บ Log File  
ระดับองค์กร งบประมาณ ๓,๕๗๓,๘๐๐ บาท กำหนดลงนามในสัญญา ในวันที่  
๒ มกราคม ๒๕๖๘

รายการที่ ๑๕ อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายหลักระดับองค์กร  
งบประมาณ ๓,๗๓๙,๖๐๐ บาท อยู่ในช่วงระยะเวลาอุทธรณ์ สิ้นสุดวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘

รายการที่ ๑๖ ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา งบประมาณ  
๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท กำหนดลงนามในสัญญา ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๑๗ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล  
งบประมาณ ๑,๕๘๔,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา

รายการที่ ๑๘ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานกราฟฟิก งบประมาณ  
๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๑๙ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒  
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) งบประมาณ ๑,๙๒๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญา  
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๒๐ ชุดห้องนิทรรศการแต่งกายท้องถิ่น งบประมาณ ๑๓๑,๘๐๐ บาท  
สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๒๑ เปียโนไฟฟ้า งบประมาณ ๗๙๘,๕๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญา  
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

รายการที่ ๒๒ คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ ๒ งบประมาณ ๑๑๕,๐๐๐ บาท  
สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

รายการที่ ๒๓ อุปกรณ์ห้องเรียนสมาร์ตคลาสรูม งบประมาณ ๙,๑๘๙,๗๐๐ บาท  
อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงานและราคากลาง

รายการที่ ๒๔ ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการ  
(Microsoft Open Value Subscription for Education) งบประมาณ ๓,๐๘๔,๘๐๐ บาท  
กำหนดลงนามในสัญญา ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๒๕ อาคารอเนกประสงค์สหวิทยาการ ระยะที่ ๒ ตำบลรัชฎา  
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (งบผูกพัน) งบประมาณ ๒๘,๑๐๘,๖๐๐ บาท อยู่ระหว่าง  
เร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา

รายการที่ ๒๖ อาคารคีตาอันดามัน ตำบลรัชฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  
งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง กำหนดเผยแพร่  
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๒๗ ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ งบประมาณ  
๔,๗๖๙,๗๐๐ บาท กำหนดลงนามในสัญญา ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี มีจำนวน ๕ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ชุดนวัตกรรมการประกอบอาหารเพื่อการบริหารวิชาการเกษตร  
งบประมาณ ๑,๕๑๑,๖๙๖ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๒ เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล  
งบประมาณ ๒,๕๙๒,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา  
ครั้งที่ ๒ กำหนดยื่นเสนอราคา ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๓...

รายการที่ ๓ ชุดการเรียนรู้ห้องปฏิบัติการวิทยาการคำนวณ (Coding) งบประมาณ ๑,๘๖๙,๐๐๐ บาท ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

รายการที่ ๔ ทางเดินคอนกรีตพิมพ์ลาย (Cover Way) พร้อมหลังคาคลุม งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ในช่วงระยะเวลาอุทธรณ์ สิ้นสุดวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๕ ปรับปรุงอาคารบรรณราชนครินทร์และหอสมุดเก่า ตำบลรัชฎา อำเภอมือง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๑๒,๒๔๘,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘

**๒๑. ผู้แทน ผู้กำกับการ  
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด  
ภูเก็ต**

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ๔๐ ครอบครัว สูง ๔ ชั้น ตม.จว.กระบี่ สตม. ตำบลไผ่ไทย อำเภอมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ งบประมาณ ๓๗,๕๘๗,๒๐๐ บาท อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบราคากลาง

**๒๒. ผู้แทน ผู้บัญชาการ  
ตำรวจภูธรภาค ๘**

ตำรวจภูธรภาค ๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัด สูง ๕ ชั้น (มีใต้ถุน) ภ.จว.นครศรีธรรมราช ตำบลคลัง อำเภอมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ ๕๒,๑๙๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดทำแบบรายการและราคากลาง

**๒๓. ผู้แทน นายกองค์การ  
บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต**

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้  
รายการที่ ๑ รถสุขาเคลื่อนที่ ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดแรงม้า ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า มีห้องสุขา ๗ ห้อง งบประมาณ ๑๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ในช่วงระยะเวลาอุทธรณ์ ครบกำหนดในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๒ เรือดับเพลิงขนาดเล็ก เคลื่อนที่เร็ว ยาวไม่น้อยกว่า ๔.๘๐ เมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร (ทำเทียบเรืออ่าวฉลอง จำนวน ๒ ลำ ทำเทียบเรือรัชฎา จำนวน ๒ ลำ และทำเทียบเรืออ่าวปอ จำนวน ๑ ลำ) งบประมาณ ๒๖,๔๖๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือในปี มีจำนวน ๔ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ เรือดับเพลิง ขนาดกลาง กว้างไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร หมู่ที่ ๙ ทำเทียบเรือท้องเทียบอ่าวฉลอง งบประมาณ ๓๗,๒๗๑,๙๒๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายการที่ ๒ เครื่องวัดสัญญาณชีพผู้ป่วย จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๒๙๘,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๓ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (INFUSION PUMP) จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๔ เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (FETAL DOPPER) จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒ - ๔ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

**๒๔. ผู้แทน นายกเทศมนตรี  
นครภูเก็ต**

เทศบาลนครภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖ รายการ ดังนี้  
รายการที่ ๑ เงินอุดหนุนสำหรับครุภัณฑ์ทางการศึกษา ห้องเรียนดนตรี อัจฉริยะ สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต งบประมาณ ๔๓๐,๒๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน

รายการที่ ๒ รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้ายแบบอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๓...

รายการที่ ๓ รถยนต์บรรทุกทุกเท้ายแบบปิคอัพ ชนิด ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ งบประมาณ ๙๕๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒ - ๓ อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน คาดว่าจะเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๘

รายการที่ ๔ - ๕ เงินอุดหนุนสำหรับครุภัณฑ์ทางการศึกษา ห้องเรียนอัจฉริยะ สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี และโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดส่งเอกสาร เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ICT จังหวัด

รายการที่ ๖ เงินอุดหนุนสำหรับครุภัณฑ์ทางการศึกษา ห้องเรียนอัจฉริยะ สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว งบประมาณ ๔๙๙,๑๐๐ บาท อยู่ระหว่างรอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ ICT จังหวัด

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี มีจำนวน ๗ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ล้อ ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๘ ลูกบาศก์เมตร แบบอัดท้าย งบประมาณ ๓,๙๔๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ล้อ ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร แบบกระเบะเท้าย งบประมาณ ๑,๓๔๘,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑ - ๒ สิ้นสุดสัญญาเดือนมกราคม ๒๕๖๘ คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๘

รายการที่ ๓ - ๖ เงินอุดหนุนสำหรับครุภัณฑ์ทางการศึกษาห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลวัดจรรังสรรค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษกุลกิจอุทิศ) โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๙๙๗,๒๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างการตรวจรับ

รายการที่ ๗ โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ พร้อมหลังคา ขนาดไม่น้อยกว่า ๗ x ๑๓ เมตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต ๓ (วัดเจริญสมณกิจ) งบประมาณ ๒,๒๗๕,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง ครั้งที่ ๒ เพื่อดำเนินการจัดหาด้วยวิธีประกวดราคาฯ ครั้งที่ ๓

## **๒๕. นายกเทศมนตรี ตำบลรัชฎา**

เทศบาลตำบลรัชฎา ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลรัชฎา โดยติดตั้งโคมไฟถนน LED รุ่น ULTRABRIGHT ๖๐W (TL-๒๖-๖๐W) พร้อมชุดกิ่งไฟถนน หมู่ที่ ๒ บ้านบางชีเหล้า หมู่ที่ ๓ บ้านกู่ หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคาพะเนียงแตก และหมู่ที่ ๖ บ้านลักกษี ตำบลรัชฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๕,๙๙๘,๕๐๐ บาท อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ

## **๒๖. ผู้แทน นายกเทศมนตรี เมืองกะทู้**

เทศบาลเมืองกะทู้ ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร พาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ภก.ถ. ๔๐๐๐๓ ถนนวิชิตสงคราม สายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ ถึงแยกสี่กั๊ก งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างการเสนอราคา กำหนดยื่นเสนอราคา ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี มีจำนวน ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายวิชิตสงคราม ช่วงหน้าหมู่บ้านกะทู้ธานีถึงศาลเจ้าต้องย่องสูง งบประมาณ ๕,๕๐๘,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒ โครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายวิชิตสงคราม จากแยกไฟแดงเก็ดไฮ้ถึงหน้าสนามกอล์ฟคันทรี่คลับ งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑ - ๒ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จำนวน ๓ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวดงาน

**๒๗. ผู้แทน นายกเทศมนตรี  
เมืองปาดอง**

เทศบาลเมืองปาดอง ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๘ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ - ๔ เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ โรงเรียน เทศบาลเมืองปาดอง (บ้านไสน้ำเย็น) สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองปาดอง โรงเรียน อนุบาลเทศบาลเมืองปาดอง ๑ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองปาดอง ๒ งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๕ - ๗ เงินอุดหนุนสำหรับครุภัณฑ์ทางการศึกษา ห้องเรียน อัจฉริยะสำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนอนุบาลเทศบาล เมืองปาดอง ๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองปาดอง ๒ และโรงเรียนเทศบาลเมืองปาดอง (บ้านไสน้ำเย็น) งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๐๘๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑ - ๗ อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน

รายการที่ ๘ โครงการก่อสร้างประตูเมืองปาดอง โดยก่อสร้างป้ายปาดองซีดี ยาวประมาณ ๔๐ เมตร (บริเวณด้านหน้าป้ายเดิม) งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือในปี มีจำนวน ๑ รายการ คือ โครงการปรับปรุง ท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนข้างโรงแรมเมอร์ลินบีช งบประมาณ ๔,๙๗๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘ การดำเนินการล่าช้ากว่าแผน คาดว่าจะ ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา

**๒๘. ผู้แทน นายกเทศมนตรี  
ตำบลศรีสุนทร**

เทศบาลตำบลศรีสุนทร ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ทั้ง ๒ รายการ อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา

**ประธาน**

มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต รายงานความคืบหน้า เกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการก่อสร้าง หากยังไม่มีสถานที่ ในการก่อสร้าง ขอให้ส่งคืนงบประมาณกลับส่วนกลาง และขอขอบคุณทุกหน่วยงาน ที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ในครั้งนี้ จังหวัดจะดำเนินการจัดประชุมฯ เป็นประจำทุกเดือนเพื่อรับทราบปัญหา การจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ จะได้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขเพื่อให้ ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

**มติที่ประชุม**

รับทราบ



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| ระเบียบวาระที่ ๕ | เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) |
| มติที่ประชุม     | -                    |
| เลิกประชุม       | เวลา ๑๑.๔๕ น.        |

 ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นางสาววารุณี คล่องทะเล)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นางพิญศรี เดชแก้ว)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง