

รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น ๖ ศาลากลางจังหวัดน่าน

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายนายกฤษเพชร เพชรบุรณิน	รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน	ประธานกรรมการ
๒. นางสุพิชฌาย์ ศิลาภรณ์	แทนปลัดจังหวัดน่าน	กรรมการ
๓. นายสิริวิชญ์ ปัตติธรรม	แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน	กรรมการ
๔. นางนุชธิญา เสาร์แดน	แทนท้องถิ่นจังหวัดน่าน	กรรมการ
๕. นางพิสมัย ทองคำ	แทนโยธาธิการและผังเมือง จ.น่าน	กรรมการ
๖. นายโชติกรวิชช์ ทวีศักดิ์ทินโชติ	แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน	กรรมการ
๗. นายวีระพงษ์ ประทุมโท	แทนผู้อำนวยการก่อสร้างชลประทาน ขนาดใหญ่ที่ ๕	กรรมการ
๘. นายสมชาย สมเสถียรพล	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๑	กรรมการ
๙. นายวราพงษ์ พุ่มงาม	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๒	กรรมการ
๑๐. นางจุฑารัตน์ แก้วทนต์	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทน่าน	กรรมการ
๑๑. นางชลฤดี สอนนันท	แทนผู้อำนวยการ สพป. น่าน เขต ๑	กรรมการ
๑๒. นางสาววิษยาดา เรืองฤทธิ์	แทนผู้อำนวยการ สพป. น่าน เขต ๒	กรรมการ
๑๓. นางสาวปัทมิตา เลหาพิบูลรัตน์	คลังจังหวัดน่าน	กรรมการและเลขานุการ
๑๔. นางสาวกรรณิการ์ ลำลือ	รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงาน ระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดน่าน	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕. นางสาววรวิมลชัย เปลียนวิสัย	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดน่าน	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางอรทัย จงเจริญ	ธนารักษ์พื้นที่น่าน
๒. นายชำนาญ บุดาสา	พัฒนาการจังหวัดน่าน
๓. นายวิชญ์ วงศ์เสาวรณย์	นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง
๔. นางสุภาพ ไทน้อย	สหกรณ์จังหวัดน่าน
๕. นางสุเกวรินทร์ เหล็กนาพญา	พาณิชย์จังหวัดน่าน
๖. นายวีระชาติ จันทจร	ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน
๗. นางสาวนงศ์ลักษณ์ บุญเลิศ	หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดน่าน
๘. นางสาวกนกวรรณ ผดุงขันธ	ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน
๙. จ.ส.อ.ดนุสรณ์ เตชนันท์	แทนรองผู้อำนวยการ กอ.รมน.
๑๐. พ.ท.หญิงศุภางค์พัฒน์ พุกประเสริฐ	แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ ๓๘
๑๑. ร.ท.วัชรกานต์ กันแก้ว	แทนสัสดีจังหวัดน่าน
๑๒. นางสาวศุภจันทรา กองเกิด	แทนสรรพากรพื้นที่น่าน

๑๓. นางสาวสมิตรา	เสียงทอง	แทนทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน
๑๔. นางสาวสลิลรัตน์	กันยะ	แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน
๑๕. นางณัฐวรา	ฐานชาติ	แทนผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราชภูมิตั้งพื้นที่สูง
๑๖. นางสาวกอบกุล	เชียงหนุ่น	แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน
๑๗. นางนงลักษณ์	ถนอมศักดิ์ขัน	แทนหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน
๑๘. นายกฤษณะ	สุวรรณ	แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน
๑๙. นางปณณนัทธ์	โนชัย	แทนประมงจังหวัดน่าน
๒๐. นายสิทธิชัย	เหล่าพวงศักดิ์	แทนปศุสัตว์จังหวัดน่าน
๒๑. นางสาวยาภิษฐา	รัตนะ	แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๗
๒๒. นางศิญาภัส	ยาใจ	แทนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
๒๓. นางสาวสาคลี	สัตยวงศ์	แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน
๒๔. นายวรการ	ดิน้อย	แทนเกษตรจังหวัดน่าน
๒๕. นางสาวภารวี	มากะจาย	แทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน
๒๖. นางปวันรัตน์	สมแสง	แทนผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน
๒๗. จิตรลดา	ปัญญาชุม	แทนขนส่งจังหวัดน่าน
๒๘. นายอนุวัฒน์	พิงคะยอม	แทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานน่านนคร
๒๙. นางสาวณัฐชยา	คำสนิท	แทนผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยา
๓๐. นายประธาน	พะยอม	แทนพลังงานจังหวัดน่าน
๓๑. นางบุญยพัฑ	ปันหา	แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดน่าน
๓๒. นางสาวสุวรรณา	ฉัตรทอง	แทนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน
๓๓. นางชัยณัฐวัลย์	ธงสิบสอง	แทนผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน
๓๔. นางปาริชาติ	เยือกเย็น	แทนผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดน่าน
๓๕. นางสาวฤทัยรัตน์	ยาสมุทร	แทนแรงงานจังหวัดน่าน
๓๖. นายกิตติภาพ	เหมืองห้า	แทนจัดหางานจังหวัดน่าน
๓๗. นายกิตติพงษ์	กันพ่วง	แทนพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน
๓๘. นางสาวไพรวัลย์	มหานิล	แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน
๓๙. นางสาวจิรนนท์	สิทธิคำคำ	แทนวัฒนธรรมจังหวัดน่าน
๔๐. นางสาวชลลดา	สัจจะ	แทนหัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
๔๑. นางสาววัชรพร	สมศักดิ์	แทนผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดน่าน
๔๒. นางฐิติมา	เร่งประเสริฐ	แทนศึกษาธิการจังหวัดน่าน
๔๓. นางสาวปัทมา	เรือนแก้ว	แทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน
๔๔. นางสาวปิยนุช	ทรงอภินันท์กุล	แทนผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล
๔๕. นางสาวสุภาวดี	สารเลื่อนแก้ว	แทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖
๔๖. นางสาวภิญญาดา	คำอ้ายล้าน	แทนผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน
๔๗. นางสาวศศิวิมล	หอมนวล	แทนผู้อำนวยการโรงเรียนปัว
๔๘. นางรำไพ	แก้วใส	แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
๔๙. นางวัฒนาพร	ไชยวงศ์	แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัว
๕๐. นางนาฏยา	คำวัง	แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

๕๑. นางนงเยาว์	สารเลื่อนแก้ว	แทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
๕๒. นายอัครธร	ธิเชียว	แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
๕๓. นางอรณลิน	หาญสมุทร	แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน
๕๔. นายประยูร	ไพบยา	แทนอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
๕๕. นายทักษิณ	ชนาปัญญารัตน์	แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน
๕๖. นางสาวภูริดา	จันตะพรมมา	แทนอัยการจังหวัดน่าน
๕๗. นางศุภรัตน์	กาวิเนตร	แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
๕๘. นางสาวสิริภัส	จุมปา	วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
๕๙. นายพีรภัส	จ่ายผ่าน	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๕
๖๐. นายกิตติ	แก้วกระจ่าง	แทนผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดน่าน
๖๑. ส.อ.หญิงบัวพิศ	ท้าวใจ	มณฑลทหารบก ที่ ๓๘
๖๒. นายวุฒิสักดิ์	เหว่าโต	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน
๖๓. นางสาวเมทิตา	ดอนชัย	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
๖๔. นางสาวปนัดดา	ใจพื้ง	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดน่าน
๖๕. นายธวัช	อัปการรัตน์	สำนักงานคลังจังหวัดน่าน
๖๖. นางสาวนวิพทย์	เลี้ยงเพ็ชร	สำนักงานคลังจังหวัดน่าน
๖๗. นายเกียรติศักดิ์	จอมพรวงษ์	สำนักงานคลังจังหวัดน่าน

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
๒. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
๓. โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์
๔. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน
๕. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดน่าน
๖. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน
๗. สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน
๘. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน
๙. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน
๑๐. วิทยาลัยเทคนิคน่าน
๑๑. ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน
๑๒. สถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน
๑๓. ศาลจังหวัดน่าน
๑๔. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน
๑๕. เทศบาลเมืองน่าน

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

นายกฤชเพชร เพชรบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธาน กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการ ตามวาระดังนี้

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

จังหวัดน่านได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดน่าน ตามคำสั่งที่ ๑๐๘๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อทำหน้าที่เร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ขณะนี้เข้าสู่ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๕) มีหลายหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และอยู่ระหว่างกระบวนการจัดหาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนั้น เพื่อให้การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนเป็นการติดตามความก้าวหน้าของส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการก่อหนี้ผูกพัน และการเบิกจ่ายเงินและเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ และเชิญหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมาเข้าร่วมประชุม ในวันที่

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๒.๑ สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบประมาณ	จัดทำ PO (1)	เบิกจ่าย (2)	คงเหลือ	การเบิกจ่าย		การใช้จ่ายเงินงบประมาณ (1)+(2)			
					ร้อยละ	ลำดับ ประเทศ	ร้อยละ	ลำดับ ประเทศ	เป้าหมาย กรม.	
งบรายจ่ายประจำ	2,938.98	285.02	2,672.12	266.86	90.92	43	100.62	10	100	✓
งบรายจ่ายลงทุน	3,198.03	669.24	2,522.33	675.70	78.87	17	99.80	12	100	✗
รวม (งบ Function)	6,137.01	954.26	5,194.45	942.56	84.64	25	100.19	11	100	✓
งบรายจ่ายประจำ	36.76	18.99	16.27	20.49	44.26	71	95.92	38	100	✗
งบรายจ่ายลงทุน	173.36	15.67	156.63	16.73	90.35	11	99.39	62	100	✗
รวม (งบกรมจังหวัด)	210.12	34.66	172.90	37.22	82.29	16	98.78	42	100	✗
เงินกันไว้เบิกเหลือปี	1,027.78	-	1,003.09	24.69	97.60	-	-	-	-	-

๒.๒ แจ้งมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ที่กระทรวงการคลังกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๗๖ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

/รายการ...

(หน่วย : ร้อยละ)

รายการ	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
งบภาพรวม	30.00	34.08	51.00	56.24	72.00	81.74	93.00	100
งบประจำ	34.00	35.33	57.00	55.78	79.00	81.76	98.00	100
งบลงทุน	13.00	28.96	29.00	58.15	46.00	81.65	75.00	100

๒.๓ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕

๒.๓.๑ ผลการใช้จ่ายงบ Function (ส่วนราชการ) จังหวัดน่าน (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบประมาณ	การใช้จ่าย			ร้อยละ การ เบิกจ่าย	สูง-ต่ำกว่า เป้าหมาย การเบิกจ่าย ไตรมาส 2	ลำดับ การ เบิกจ่าย	ร้อยละ การ ใช้จ่าย	สูง-ต่ำกว่า เป้าหมาย การใช้จ่าย ไตรมาส 2	ลำดับ การใช้ จ่าย
		PO	เบิกจ่าย	รวม						
ภาพรวม	2,891.00	255.47	963.00	1,218.47	33.31	-17.69	32	42.15	-14.09	74
รายจ่ายประจำ	979.20	6.48	668.17	674.65	68.24	+11.24	62	68.90	+13.12	66
รายจ่ายลงทุน	1,911.80	248.99	294.83	543.82	15.42	-13.58	22	28.45	-29.70	76

๒.๓.๒ ผลการใช้จ่าย งบกรมจังหวัดน่าน

รายการ	งบประมาณ	การใช้จ่าย			ร้อยละ การ เบิกจ่าย	สูง-ต่ำกว่า เป้าหมาย การเบิกจ่าย ไตรมาส 2	ร้อยละ การ ใช้จ่าย	ลำดับ การ เบิกจ่าย	สูง-ต่ำกว่า เป้าหมาย การใช้จ่าย ไตรมาส 2	ลำดับ การใช้ จ่าย
		PO	เบิกจ่าย	รวม						
ภาพรวม	167.97	-	1.41	1.41	0.84	-50.16	0.84	74	-55.40	74
รายจ่ายประจำ	31.11	-	1.41	1.41	4.54	-52.46	4.54	74	-51.24	74
รายจ่ายลงทุน	136.87	-	-	-	0.00	-29.00	0.00	32	-58.15	52

๒.๓.๓ ผลการใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ (จากระบบ GFMIS)

(หน่วย : ล้านบาท)

งบประมาณ	การใช้จ่าย			ร้อยละ การเบิกจ่าย	สูง-ต่ำกว่า เป้าหมาย การเบิกจ่าย ไตรมาส 2	ร้อยละ การใช้จ่าย	สูง-ต่ำกว่า เป้าหมาย การใช้จ่าย ไตรมาส 2
	PO	เบิกจ่าย	รวม				
601.10	-	22.95	22.95	3.82	-25.18	3.82	-54.33

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ (จากระบบ e-plan สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน)

(หน่วย : ล้านบาท)

งบประมาณ	การใช้จ่าย			ร้อยละ การเบิกจ่าย	สูง-ต่ำกว่า เป้าหมาย การเบิกจ่าย ไตรมาส 2	ร้อยละ การใช้จ่าย	สูง-ต่ำกว่า เป้าหมาย การใช้จ่าย ไตรมาส 2
	PO	เบิกจ่าย	รวม				
601.10	271.15	23.56	294.71	3.92	-25.08	49.03	-9.12

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๓.๑ การติดตามผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๙๑๑.๘๐ ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕)

โดยมีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ทั้งสิ้น จำนวน ๔๗ หน่วยงาน
เป้าหมายการใช้จ่าย ไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๕๖.๒๔ และมีหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่าย ต่ำกว่าเป้าหมาย
จำนวน ๑๖ หน่วยงาน และยังไม่มีผลการใช้จ่าย จำนวน ๑๑ หน่วยงาน เป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๕๑.๐๐
โดยมีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย ต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๒๓ หน่วยงาน และยังไม่มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๖ หน่วยงาน

/รายจ่าย...

ลำดับ	หน่วยงาน	งบจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	เป้าหมาย เบิกจ่าย ไตรมาส 2 ร้อยละ 29.00	ร้อยละ ใช้จ่าย	เป้าหมาย ใช้จ่าย ไตรมาส 2 ร้อยละ 58.15
รวม		1,911.80	248.99	294.83	543.82	15.42	!	28.45	!
1	ด้านบุคลากรทุ่งช้าง	0.74	0.74	-	0.74	-	✗	100.00	✓
2	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน	0.21	-	0.21	0.21	100.00	✓	100.00	✓
3	ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ	0.39	-	0.39	0.39	100.00	✓	100.00	✓
4	สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน	0.28	-	0.28	0.28	100.00	✓	100.00	✓
5	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน	0.03	-	0.03	0.03	100.00	✓	100.00	✓
6	ส.พินิจฯ จ.น่าน	0.01	-	0.01	0.01	100.00	✓	100.00	✓
7	สำนักงานจัดหางาน น่าน	0.85	-	0.85	0.85	100.00	✓	100.00	✓
8	วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน	0.48	-	0.48	0.48	100.00	✓	100.00	✓
9	สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน	1.17	1.17	-	1.17	-	✗	99.66	✓
10	เรือนจำจังหวัดน่าน	3.05	2.13	0.78	2.91	25.71	!	95.41	✓
11	แขวงทางหลวงชนบทน่าน	168.65	133.91	22.25	156.15	13.19	!	92.59	✓
12	โรงเรียนสตรีศรีน่าน	3.94	3.64	-	3.64	-	✗	92.39	✓
13	วิทยาลัยเทคนิคน่าน	4.47	4.07	-	4.07	-	✗	91.18	✓
14	สนง.คป.จ.น่าน	0.01	-	0.01	0.01	90.00	✓	90.00	✓
15	ที่ทำการปกครองจังหวัด น่าน	26.06	12.09	10.23	22.31	39.24	✓	85.62	✓
16	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน	0.06	0.05	-	0.05	-	✗	83.64	✓
17	สถานีพัฒนาที่ดิน น่าน	6.58	2.94	1.64	4.58	24.95	!	69.63	✓
18	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2	39.79	20.79	5.63	26.41	14.14	!	66.39	✓
19	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน	1.86	0.73	0.50	1.23	27.05	!	63.66	✓
20	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน	34.83	17.91	2.47	20.38	7.09	!	58.51	✓
21	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน	15.02	-	6.94	6.94	46.18	✓	46.18	!
22	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7	0.60	0.06	0.19	0.25	31.83	✓	41.67	!
23	แขวงทางหลวงน่านที่ 2	41.80	3.73	10.33	14.06	24.71	!	33.63	!
24	แขวงทางหลวงน่านที่ 1	38.97	0.79	11.82	12.61	30.33	✓	32.36	!
25	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5	456.31	1.04	137.87	138.91	30.21	✓	30.44	!
26	สนง.วัฒนธรรมจ.น่าน	0.15	-	0.04	0.04	29.45	✓	29.45	!
27	โครงการชลประทานน่าน	175.44	23.05	54.22	77.26	30.90	✓	26.12	!
28	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน	1.36	-	0.12	0.12	8.51	!	8.51	!
29	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน	7.29	0.48	0.02	0.49	0.21	!	6.73	!
30	น่านปัญญานุกูล	8.55	0.37	0.09	0.46	1.05	!	5.40	!
31	สำนักงานที่ดินจังหวัด น่าน	1.01	0.49	0.42	0.91	41.39	✓	4.08	!
32	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน	601.22	-	23.08	23.08	3.84	!	3.84	!
33	วิทยาลัยเทคนิคปัว	5.50	-	0.09	0.09	1.64	!	1.64	!
34	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน	1.13	-	0.01	0.01	0.79	!	0.79	!
35	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 1	33.61	18.85	3.83	22.68	11.39	!	0.47	!
36	พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ น่าน	26.55	-	0.03	0.03	0.09	!	0.09	!
37	ศูนย์พัฒนาราชภูมรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน	1.12	-	-	-	-	✗	-	✗
38	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น่าน	0.85	-	-	-	-	✗	-	✗
39	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ	1.23	-	-	-	-	✗	-	✗
40	ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน	0.47	-	-	-	-	✗	-	✗
41	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56	2.37	-	-	-	-	✗	-	✗
42	โรงเรียนปัว	1.17	-	-	-	-	✗	-	✗
43	วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา	1.50	-	-	-	-	✗	-	✗
44	สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา น่าน	14.73	-	-	-	-	✗	-	✗
45	งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดน่าน	136.87	-	-	-	-	✗	-	✗
46	องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน	36.66	-	-	-	-	✗	-	✗
47	เทศบาลเมืองน่าน	6.90	-	-	-	-	✗	-	✗

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๒ การติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕)

รายการ	เงินกัน	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	๑,๐๔๕.๖๕	๔๕๔.๕๔	๔๓.๔๗	๕๙๑.๑๑

เลขานุการ : ขอติดตามหน่วยงานที่ยังไม่มีการก่องหน้ผูกพัน และการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๑ หน่วยงาน ขอให้หน่วยงานชี้แจงความคืบหน้า เพื่อที่จะได้รับทราบปัญหาอุปสรรค และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาพร้อมกัน

ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์พัฒนารัฐบาลพื้นที่สูงจังหวัดน่าน : จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน งบประมาณ ๑.๑๒๔ ล้านบาท รอลงนามในสัญญาประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เลขานุการ : ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบ e-GP และหากลงนามในสัญญาแล้ว ให้ดำเนินการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) เพื่อก่องหน้ผูกพันในระบบ GFMS

พัฒนาการจังหวัดน่าน : งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐานโคกหนองนาโมเดล งบประมาณ ๐.๘๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้าง และยังไม่ได้บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) จะเร่งดำเนินการในไตรมาสที่ ๒

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดน่าน : ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๓ รายการ คือ รายการที่ ๑ รายการปรับปรุงอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอบ่อเกลือ งบประมาณ ๐.๐๙๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง รายการที่ ๒ รายการปรับปรุงอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งช้าง งบประมาณ ๐.๑๑๒ ล้านบาท ได้บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) แล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ รายการที่ ๓ รายการปรับปรุงอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว งบประมาณ ๑.๐๑๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง เนื่องจากได้รับอนุมัติแบบแปลนจากสำนักงาน กศน. จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕

เลขานุการ : รายการที่ ๑ รายการปรับปรุงอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอบ่อเกลือ จัดหาผู้รับจ้างอยู่ระหว่างขั้นตอนใด

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดน่าน : อยู่ในขั้นตอนระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างอยู่บนพื้นที่สูง ทำให้จัดหาผู้รับจ้างค่อนข้างยาก

ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน : ได้รับจัดสรรงบลงทุน รายการ ครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ งบประมาณ ๐.๔๗๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ เนื่องจากมีรายการ เฉพาะทางคือเครื่องฝึกพูดระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง คาดว่าภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จะดำเนินการแล้วเสร็จ

/ผู้แทน...

ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗ รายการ คือรายการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ งบประมาณ ๑.๘๖๖ ล้านบาท และรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ งบประมาณ ๐.๕๐๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างการกำหนดร่างขอบเขตงาน คาดว่าจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนปัว : ได้รับจัดสรรงบประมาณ รายการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน งบประมาณ ๑.๑๖๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้าง และได้กำหนดคุณลักษณะรูปแบบรายการ

ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา : ได้รับจัดสรรงบประมาณ รายการ ชุดปฏิบัติการเครื่องกลเบื้องต้น งบประมาณ ๑.๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้าง

เลขานุการ : ในการจัดหาผู้รับจ้างใช้วิธีการคัดเลือก หรือ e-bidding

ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา : วิธีจัดซื้อจัดจ้างต้องสอบถามเจ้าหน้าที่พัสดุ

ประธาน : ให้ฝ่ายเลขานุการประสานไปยังเจ้าหน้าที่พัสดุของวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา เพื่อทราบ ความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรค

ผู้แทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน : รายการครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการพื้นฐาน งบประมาณ ๙.๓๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างรออนุมัติแก้ไขแบบรายการ คาดว่าจะ e-bidding ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รายการครุภัณฑ์ตรวจสอบคุณภาพไขเพื่อการเรียนการรู้ งบประมาณ ๐.๗๐ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๕ รายการปรับปรุงระบบประปา ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง งบประมาณ ๔.๗๑๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำร่างเอกสารประกวดราคการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะ e-bidding ภายในสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๕

ประธาน : ได้ดำเนินการไปหลายกิจกรรมแล้ว หากได้ผู้รับจ้างและมีการลงนามในสัญญาแล้ว ให้ดำเนินการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน : ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มีการกันเงิน ไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๕ โครงการ ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจงานจ้าง และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๓๖.๖๖ ล้านบาท ได้ทำสัญญาแล้ว ๑ โครงการ คือรายการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่น สาย นน.ถ.๑-๐๐๐๒ บ้านดู่ใต้-บ้านชาวหลวง อำเภอเมืองน่าน งบประมาณ ๙.๙ ล้านบาท รายการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวง ท้องถิ่น สาย นน.ถ.๑-๐๐๐๖๐ บ้านนาก้อ-บ้านเสี้ยว อำเภอปัว งบประมาณ ๓.๑ ล้านบาท และรายการบูรณะ ซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่น สาย นน.ถ.๑-๐๐๕๓ บ้านทุ่งชัย-บ้านทุ่งกวาว อำเภอปัว งบประมาณ ๓.๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างทำราคากลาง และรายการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีตและระบบระบายน้ำในสนามกีฬา งบประมาณ ๒๐.๑๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง

ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน : ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรรงบลงทุน ทั้งสิ้น จำนวน ๑๓๖.๘๖๕ ล้านบาท จำนวน ๓๓ รายการ ส่วนใหญ่เป็นงบรายการปรับปรุงถนน งบประมาณ ๑๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยมีหน่วยดำเนินการ คือ แขวงทางหลวงน่านที่ ๒ อีก ๑๐ % เป็นรายการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน และครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑๔ รายการ และรายการก่อสร้าง อาคารเรียนรู้อำเภอของสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน จำนวน ๖ รายการ ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

/จำนวน...

จำนวน ๒ รายการ คือ รายการจัดทำป้ายแสดงแนวเขตพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) จากการสอบถามหน่วยปฏิบัติโครงการ คาดว่าจะสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ภายในไตรมาสที่ ๒ ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สาเหตุที่ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย เนื่องจากมีบางโครงการที่ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๕.๔๔๕ ล้านบาท ขณะนี้ได้ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการ ก.บ.จ. น่าน แล้ว อยู่ระหว่างการขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

ประธาน : สำหรับรายการที่ยังไม่มีปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานย่อยได้มีการจัดหาผู้รับจ้าง ไม่ว่าจะเป็นรายการปรับปรุงถนน ที่ดำเนินการโดยแขวงทางหลวงน่านที่ ๒ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน นอกจากสำนักงานจังหวัดจะประสานกับเจ้าของงบประมาณโดยตรงแล้ว ให้หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณจะต้องรายงานให้สำนักงานจังหวัดทราบด้วย ในการเร่งรัดต้องดูพื้นฐานความถูกต้อง ตรงตามระเบียบของทางราชการ

เทศบาลเมืองน่าน : ไม่มีผู้แทนเข้าร่วมประชุม

ประธาน : ให้ฝ่ายเลขานุการติดตามความคืบหน้าต่อไป

๓.๒ การติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕)

เลขานุการ : จังหวัดน่านได้มีการกันเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๕๗ หน่วยงาน จำนวนเงิน ๑,๐๔๕.๖๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔๕๔.๕๔ ล้านบาท ขอให้หน่วยงานที่มีการกันเงินไว้เบิกเหลือปี เร่งรัดเบิกจ่ายให้ทันตามสัญญาที่ได้ดำเนินการ ถ้าสัญญาสิ้นสุดก่อนวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ แล้วผู้รับจ้างยังส่งมอบงานไม่ทัน จะต้องทำการขยายการกันเงินได้อีกไม่เกิน ๖ เดือน คือ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เท่านั้น หากเกินงบประมาณจะถูกปรับไปขอให้ดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ

ประธาน : ขอให้หน่วยงานดำเนินการเบิกเงินกันไว้เบิกเหลือปีภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อไม่ให้งบประมาณถูกปรับไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๓ การตั้ง Line Group “เร่งรัด_น่าน”

เพื่อให้การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้การติดตามความคืบหน้าของโครงการได้สะดวกยิ่งขึ้น รวมทั้งการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

ประธาน : ขอให้ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกลุ่ม “เร่งรัด_น่าน” และให้สำนักงานคลังจังหวัดทำหนังสือเวียนแจ้งการเข้าร่วม Line Group “เร่งรัด_น่าน” พร้อมแนบ QR code

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๔ การจัดทำใบประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เลขานุการ : ขอนำเรียนเสนอการจัดทำใบประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานที่มี ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีวงเงินงบประมาณ ตั้งแต่ ๕ ล้านบาทขึ้นไป เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยใช้ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จากระบบ GFMIS

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการ : กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ และประเด็นหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร งบประมาณรายจ่ายลงทุน ที่จะต้องดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหากเจ้าหน้าที่ไม่มั่นใจ ในข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้สอบถามเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดน่าน ก่อนจะดำเนินการ

มติที่ประชุม : รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๔.๔๐ น.

(ลงชื่อ).....

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาววรลัญช์ เปลี่ยนวิสัย)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวกรรณิการ์ ลำลือ)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการชำนาญการพิเศษ