



ที่ นน ๐๐๐๓/ ๑ ๑๑๖๐

ศาลากลางจังหวัดน่าน

ถนนน่าน - พะเยา นน ๕๕๐๐๐

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

เรียน

อ้างถึง หนังสือจังหวัดน่าน ด่วนที่สุด ที่ นน ๐๐๐๓/ว ๐๕๓๖ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

๒. แบบรับรองรายการงานประชุมฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดน่านได้จัดประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดน่าน ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ หากท่านประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ โปรดแจ้งให้สำนักงานคลังจังหวัดน่าน
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าท่านรับรอง
รายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทวา ปัญญาบุญ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

สำนักงานคลังจังหวัดน่าน

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทร. ๐ ๕๔๗๑ ๖๔๕๕ ต่อ ๓๑๑ - ๓๒๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : nan@cgd.go.th

รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน

ผู้มาประชุม

๑. นายเทวา	ปัญญาบุญ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน	รองหัวหน้าคณะทำงาน
๒. นางสาวเกวรินทร์	เหล็กนาพญา	พาณิชย์จังหวัดน่าน	คณะทำงาน
๓. นางสาวจำลองลักษณ์	กายแก้ว	แรงงานจังหวัดน่าน	คณะทำงาน
๔. นางสาวกนกอร	แสงอรุณ	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน	คณะทำงาน
๕. นางชนิษฐา	อมรทิพย์วงศ์	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดน่าน	คณะทำงาน
๖. นางสาวพิชญาย	ศิลาธรรม	แทน ปลัดจังหวัดน่าน	คณะทำงาน
๗. นางนุชรีญา	เสาร์แดน	แทน ท้องถิ่นจังหวัดน่าน	คณะทำงาน
๘. นางพิสมัย	ทองคำ	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน	คณะทำงาน
๙. นางจิรกานต์	วงศ์ปัญญา	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน	คณะทำงาน
๑๐. นางสาวภาวิมล	วัฒนสันติพงศ์	หัวหน้างานการเงินและบัญชี สำนักงานจังหวัดน่าน	คณะทำงาน
๑๑. นางสาวกรรณิการ์	ลำลือ	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดน่าน	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๒. นางสาววรวิไล	เปลี่ยนวิสัย	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดน่าน	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓. นายโกสินทร์	นิยะกิจ	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ และการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดน่าน	ผู้ช่วยเลขานุการร่วม

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวธนวันต์	ชุมแสง	ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
๒. นางสาวนงค์ลักษณ์	บุญเลิศ	หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน
๓. นางสาวฉัตรสุตา	เชิงอักษร	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน
๔. นายสมาน	สุภักดิ์	สหกรณ์จังหวัดน่าน
๕. นายปทา	วันจันทร์	ขนส่งจังหวัดน่าน
๖. นางสาวสุภาวดี	ศิริวรรณ	สถิติจังหวัดน่าน
๗. นายนพดล	ชาญชัยภูวดล	จัดหางานจังหวัดน่าน
๘. นางสาวจิรวรรณ	วงศ์โรจน์	สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน
๙. นางนิลเนตร	โลหะพจน์พิลาส	อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
๑๐. นางสาวนพรัตน์	ศตะรัตน์	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน
๑๑. นายสุกิตติ	เจดีย์วุฒิ	พลังงานจังหวัดน่าน
๑๒. นางสาวธิดา	ปิ่นทอง	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน

๑๓. พ.อ.หญิงกัญญภัทร	ศรีสุบัติ	กอ.รมน.จ.น่าน
๑๔. พ.ต.หญิงปิ่นมณี	ใจยศ	มณฑลทหารบกที่ ๓๘
๑๕. จ.ส.อ.วิทยาผล	คำอ้ายล้าน	มณฑลทหารบกที่ ๓๘
๑๖. สิบเอกนิคม	สุจดา	สำนักงานสัสดีจังหวัดน่าน
๑๗. นางสาวศิริินภา	ฉัตรสูงเนิน	โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์
๑๘. นางสาวอนุสรรา	แก้วแจ	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน
๑๙. นางสาวกาญจนา	แสนธิ	สำนักงานคลังจังหวัดน่าน
๒๐. นางทิพย์วิมล	มุกดา	ด่านศุลกากรทุ่งช้าง
๒๑. ว่าที่ร.ต.วินัย	ลำไธสง	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน
๒๒. พ.อ.ท.สมคิด	ธนสิริโชติ	สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน
๒๓. นางณัฐวรา	แซร์	ศูนย์พัฒนาราชภูมบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน
๒๔. นายณรงวิทย์	ไผ่ผาด	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน
๒๕. นายโชติกรวิเศษ	ทวีศักดิ์หินโชติ	โครงการชลประทานน่าน
๒๖. นายพิรภัทร	ข่ายม่าน	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๒
๒๗. นางวลีรัตน์	นาขวา	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน
๒๘. นางปทุมณันท์	โนชัย	สำนักงานประมงจังหวัดน่าน
๒๙. นางเมทิกา	ดอนชัยรัตน์	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน
๓๐. นางสาวอาภิสญา	รัตนะ	สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๗
๓๑. นางศัญญาภัส	ยาใจ	สถานีพัฒนาที่ดินน่าน
๓๒. นางสาวฉัตรสุดา	เชิงอักษร	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน
๓๓. นางรัตนาวพร	จิตตรง	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดน่าน
๓๔. นางรัตติกาล	รัตนา	สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน
๓๕. นางสาวสุทธิดา	น้อยใหญ่	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน
๓๖. นางสาววันทนา	ทองเล่ม	ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน
๓๗. นางปวันรัตน์	สมแสง	ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน
๓๘. นายสมชาย	สมเสถียรพล	แขวงทางหลวงน่านที่ ๑
๓๙. นางสาวกรวรรณ	เอี่ยมโยธา	แขวงทางหลวงน่านที่ ๒
๔๐. นางจุฑารัตน์	แก้วทงค์	แขวงทางหลวงชนบทน่าน
๔๑. นางสาวอังสุมา	ปัญญา	ท่าอากาศยานน่านนคร
๔๒. นางสาวณัฐชา	คำสนิท	สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน
๔๓. นางสาวสุภาวดี	ศิริวรรณ	สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน
๔๔. นางนิภาวรรณ	ใจวัง	สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน
๔๕. นางสาวพองนวล	ข้ามเขา	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน
๔๖. นางสาวธัญภรณ์	ณ น่าน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน
๔๗. ส.ต.ท.ประยุทธ์	อดแน่น	สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน
๔๘. นางสาวธัญญารัตน์	พลพิชัย	สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน
๔๙. นางชนาไพร	สุวรรณอักษร	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน
๕๐. นางชญัญวัลย์	เทียมแสน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน

/๕๑. นายประสิทธิ์...

๕๑. นายประสิทธิ์	สุดสม	เรือนจำจังหวัดน่าน
๕๒. นางสาวปิติตา	สายยะ	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน
๕๓. นางสาวไพรวัลย์	มหานิล	สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน
๕๔. นางสาวนรินทร์	สุริยะไกร	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน
๕๕. นางสาวจิรนนท์	สิทธิคำ	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน
๕๖. นางสาวอรทัย	ทุเรียน	พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน
๕๗. นายศิริโชคพิพัฒน์	เสถียรกุล	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
๕๘. นางธิดา	มีศรี	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน
๕๙. นางสาวปิยะนุช	ทรงอภิวัดนกุล	โรงเรียนน่านปัญญานุกูล
๖๐. นางชลฤดี	สวนนันท์	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต ๑
๖๑. นายธำปนพงศ์	อรินทร์	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต ๒
๖๒. นายชัยภัทร	ใจดี	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จังหวัดน่าน
๖๓. นางสาวภิญญาดา	คำอ้ายล้าน	โรงเรียนสตรีศรีน่าน
๖๔. นางสาวกนกวรรณ	ยอดแฉล้ม	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา น่าน
๖๕. ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์	สุชาติ	วิทยาลัยเทคนิค น่าน
๖๖. นางวัฒนาพร	ไชยวงศ์	วิทยาลัยสารพัดช่าง น่าน
๖๗. นายไชย	ฉัตรระโน	วิทยาลัยเทคนิคปัว
๖๘. นายณัฐพล	ไชยวงศ์	วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
๖๙. นางสาวศุกลิตา	จันทสิทธิ์	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดน่าน
๗๐. นางสาวบุณิกา	อินทะรังสี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
๗๑. นางเนาวเรศ	ตาปวง	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
๗๒. นางวันเพ็ญ	ยอดมงคล	วิทยาลัยชุมชนน่าน
๗๓. นางสาวปวีณา	ผาแสง	วิทยาลัยชุมชนน่าน
๗๔. นางนงรัตน์	จันทิ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
๗๕. นายสมพล	ศิริรัตนพุก	โรงพยาบาลน่าน
๗๖. นางสาวรัตติกาล	สายวัน	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน
๗๗. พ.ต.ท. วิชัย	แสนคำ	ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน
๗๘. ร.ต.ท. ไมตรี	สมแสง	สถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน
๗๙. นางสาวสุตาภรณ์	มูลราช	สำนักงานอัยการจังหวัดน่าน
๘๐. นายอนันต์ชัย	เข้าทอง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
๘๑. นางศุภรัตน์	กาวิเนตร	องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
๘๒. นายมงคล	ถาปนา	เทศบาลเมืองน่าน
๘๓. นางสาวศุภลักษณ์	เมธากสิสิทธิ์	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา น่าน
๘๔. นางสาวชินารมณ	คำฟองเครือ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
๘๕. นายศักดิ์สยาม	สินทุมวงศ์	โรงพยาบาลน่าน
๘๖. นางสาวพิชญา	เหลียมไทย	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
๘๗. นายประยูร	ใบยา	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน

ผู้ไม่มาประชุม

๑. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน (ติดภารกิจ)
๒. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน (ติดภารกิจ)
๓. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน (ติดภารกิจ)
๔. โรงเรียนปัว (ติดภารกิจ)

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายเทว ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ในฐานะรองหัวหน้าคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการตามวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : ด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศใช้บังคับไม่ทันในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ อันเป็นวันที่เริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานงบประมาณจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยกำหนดให้หน่วยรับงบประมาณซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผูกพันในไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ และไตรมาสที่ ๓ เฉพาะเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗) ส่งให้สำนักงานงบประมาณให้ความเห็นชอบ อีกทั้งระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะเห็นได้ว่ามีความล่าช้ากว่าปีงบประมาณอื่น ซึ่งอาจส่งผลให้หน่วยงานของรัฐประสบปัญหาในการดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมไปถึงการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่อาจล่าช้าและเบิกจ่ายไม่ทันภายในปีงบประมาณดังกล่าว

จังหวัดน่านพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และสามารถก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงมีการจัดประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันที่

ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ผู้ช่วยเลขานุการ : สืบเนื่องจากการจัดประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบกรมจังหวัด) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างแจ้งเวียนรายงานการประชุมฯ ให้ผู้ประชุมตรวจสอบความถูกต้อง มีหน่วยงานขอแก้ไขรายงานการประชุม คือ หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดน่าน ขอแก้ไขชื่อ และตำแหน่ง ผู้มาประชุม ลำดับที่ ๒ เป็น นางชนิษฐา อมรทิพย์วงศ์ ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดน่าน

ที่ประชุม : รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ ๓...

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ผู้ช่วยเลขานุการ : สืบเนื่องจากการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัครวรปัญญา ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยมีนายชัยณรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานการประชุม ซึ่งในระเบียบวาระที่ ๔.๑ ติดตามงบประมาณจังหวัดตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประเภทรายจ่ายประจำ จำนวน ๒๖ โครงการ และให้ผู้แทนแต่ละหน่วยงานรายงานความคืบหน้า ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ประธานได้แจ้งให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้หน่วยงานทำหนังสือรายงานแผนการดำเนินงานให้สำนักงานคลังจังหวัดน่านทราบ นั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้ทำหนังสือ ที่ อว ๐๖๕๔.๑๒/๙๓ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มกาแพนด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม งบประมาณ ๘๓๒,๐๐๐ บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๕๐๕,๘๘๐ บาท ไตรมาสที่ ๓ จำนวน ๓๒๖,๑๒๐ บาท

๒. โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้วยการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ งบประมาณ ๖๔๙,๕๐๐ บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายไตรมาสที่ ๓ จำนวน ๕๖๙,๕๐๐ บาท ไตรมาสที่ ๔ จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท

๓. การส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงจิ๋วหรืออาร์มดึ้นในระบบปลอดภัยในพื้นที่ คทช. จังหวัดน่าน งบประมาณ ๔๖๔,๒๐๐ บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๒๑๘,๖๕๐ บาท ไตรมาสที่ ๓ จำนวน ๒๔๕,๕๕๐ บาท

ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

ผู้ช่วยเลขานุการ : ๔.๑ การแต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดน่าน เพื่อทำหน้าที่ติดตามเร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของหน่วยรับงบประมาณในจังหวัดน่าน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ คณะรัฐมนตรีที่กำหนด สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อนที่ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รับทราบปัญหาอุปสรรค จากการรายงานข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผน หรือการปรับแผนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รวมทั้งลงพื้นที่ร่วมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานสำหรับหน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบลงทุนไม่เป็นตามเป้าหมายที่กำหนด และไม่เป็นตามระยะเวลาดำเนินการที่กำหนดไว้ในสัญญา รับทราบความคืบหน้าของโครงการ ปัญหาอุปสรรค และให้คำปรึกษา แนะนำร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รายละเอียดตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ ๒๗๒๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ ดังนี้



คำสั่งจังหวัดน่าน

ที่ ๒๙๒๗/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยงบประมาณเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยรัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพไปสู่โครงการที่จำเป็น หรือโครงการในด้านการลงทุน เพื่อก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ประกอบกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาตรา ๕๑ การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณใด ให้กระทำได้แต่เฉพาะภายในปีงบประมาณนั้น รัฐบาลจึงได้มีมติเรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในทุกส่วนราชการ เพื่อให้การใช้จ่ายของภาครัฐมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุนเป็นรายไตรมาส และ ณ สิ้นปีงบประมาณ อีกทั้งยังกำหนดหลักเกณฑ์ เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติ และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานผู้เบิกในจังหวัดน่าน สามารถก่องหนู้ผูกพัน และสามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณ สอดคล้องกับนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาล ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศและสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

- | | |
|---|--------------------|
| ๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน | หัวหน้าคณะทำงาน |
| ๒. รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ที่รับผิดชอบด้านยุทธศาสตร์ฯ | รองหัวหน้าคณะทำงาน |
| ๓. ปลัดจังหวัดน่าน | คณะทำงาน |
| ๔. ที่อำนวยการจังหวัดน่าน | คณะทำงาน |
| ๕. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน | คณะทำงาน |
| ๖. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดน่าน | คณะทำงาน |
| ๗. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน | คณะทำงาน |
| ๘. พาณิชย์จังหวัดน่าน | คณะทำงาน |
| ๙. แรงงานจังหวัดน่าน | คณะทำงาน |
| ๑๐. หัวหน้างานการเงินและบัญชี
สำนักงานจังหวัดน่าน | คณะทำงาน |

/๑๑. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน...

/๑๑. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน...

๒-

๑๑. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน	คณะทำงาน
๑๒. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน	คณะทำงานและเลขานุการ
๑๓. คลังจังหวัดน่าน	คณะทำงานและเลขานุการ
๑๔. ผู้อำนวยการศูนย์ระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดน่าน	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดน่าน	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖. ผู้อำนวยการศูนย์ยุทธศาสตร์ และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดน่าน	ผู้ช่วยเลขานุการรวม

ให้คณะทำงานฯ มีหน้าที่ดังนี้

๑. ติดตามบริหารจัดการกฤษฎีกา การบริหารสัญญา การเบิกจ่ายเงินงบประมาณราชการจังหวัดน่าน และงบประมาณจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน) และเงินกันไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของหน่วยงานผู้เบิกในจังหวัดน่าน
๒. ประชุมติดตามโดยเชิญหัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกที่มีผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการกฤษฎีกา การบริหารสัญญา การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน พร้อมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
๓. ลงพื้นที่ติดตามบริหารจัดการดำเนินงานสำหรับหน่วยงานผู้เบิกในจังหวัดน่าน ที่มีผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และมีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา
๔. รายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค การดำเนินการ และเสนอแนะแนวทางแก้ไขตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายต่อที่ประชุมกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่านทราบทุกเดือน และรายงานผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน) และเงินกันไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านทราบทุกเดือน
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

sen พ

(นางเขียนรงค์ วงศ์ใหญ่)

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

๔.๒ สรุปผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภทรายจ่าย	งบจัดสรร	การใช้จ่ายงบประมาณ (PO+การเบิกจ่าย)					การเบิกจ่ายงบประมาณ					คงเหลือ หลังใช้จ่าย
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย ไตรมาส ๔/๒๕๖๖		ลำดับที่ของ ประเทศ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย ไตรมาส ๔/๒๕๖๖		ลำดับที่ ของประเทศ	
				ร้อยละ	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย (ร้อยละ)				ร้อยละ	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย (ร้อยละ)		
ภาพรวม	๒๐๐.๓๕	๑๙๙.๘๕	๙๙.๕๕	๑๐๐.๐๐	↓ (๐.๕๕)	๔๔	๑๘๘.๓๘	๙๓.๘๔	๙๓.๐๐	↑ ๐.๘๔	๑๔	๐.๙๐
รายจ่ายประจำ	๓๓.๔๖	๓๒.๗๘	๙๗.๘๗	๑๐๐.๐๐	↓ (๒.๐๓)	๕๕	๓๒.๒๒	๙๖.๒๙	๙๘.๐๐	↓ (๑.๗๑)	๒๒	๐.๖๘
รายจ่ายลงทุน	๑๖๖.๘๙	๑๖๗.๐๘	๙๙.๘๗	๑๐๐.๐๐	↓ (๐.๑๓)	๔๐	๑๕๖.๑๖	๙๓.๓๕	๙๕.๐๐	↑ ๐.๓๕	๑๕	๐.๒๑

/๔.๓ ผลการใช้จ่าย...

๔.๓ ผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำหรับ
 เงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน
 (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) (หน่วย : ล้านบาท)

ประเภทรายจ่าย	งบจัดสรร	การใช้จ่ายงบประมาณ (PO+การเบิกจ่าย)					การเบิกจ่ายงบประมาณ					คงเหลือ หลังใช้จ่าย
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย ไตรมาส ๒/๒๕๖๗		ลำดับที่ ของประเทศ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เป้าหมาย ไตรมาส ๒/๒๕๖๗		ลำดับที่ ของประเทศ	
				ร้อยละ	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย (ร้อยละ)				ร้อยละ	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย (ร้อยละ)		
ภาพรวม	๑,๖๓๘.๖๕	๑,๑๙๑.๑๔	๗๒.๖๙	๕๖.๒๔	↑ ๑๖.๕๕	๑๘	๑,๑๔๐.๖๕	๖๙.๖๑	๕๒.๐๐	↑ ๑๖.๖๑	๑๖	๕๔๗.๕๑
รายจ่ายประจำ	๑,๔๖๙.๕๓	๑,๐๓๗.๑๗	๗๐.๕๕	๕๕.๗๘	↑ ๑๖.๗๗	๒๙	๑,๐๒๐.๗๕	๗๑.๔๐	๕๕.๐๐	↑ ๑๖.๖๐	๓๑	๓๙๒.๓๖
รายจ่ายลงทุน	๒๐๙.๑๒	๑๕๓.๙๗	๗๓.๖๓	๕๘.๑๕	↑ ๑๕.๔๘	๑๐	๑๑๙.๙๐	๕๗.๓๔	๓๙.๐๐	↑ ๑๘.๓๔	๔	๕๕.๑๕

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) (หน่วย : ล้านบาท)

ประเภทรายจ่าย	งบจัดสรร	การเบิกจ่าย		คงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
เงินกัน ฯ ปี ๒๕๖๖	๖๖๕.๓๒	๔๗๒.๒๙	๗๐.๙๙	๑๙๓.๐๓	๒๙.๐๑

๔.๔ แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
 พ.ศ. ๒๕๖๗ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๔๑ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗

ผู้ช่วยเลขานุการ : ขอชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
 พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๔๑ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗
 ได้กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณมีแนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง และเป็นการเร่งรัดการเบิกจ่าย
 งบประมาณและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง

๑.๑ ก่อนที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 จะผ่านการพิจารณาของรัฐสภา รวมถึงกรณีที่ได้รับงบประมาณในชั้นพิจารณางบประมาณ ให้หน่วยงานของรัฐ
 เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในของหน่วยงานไว้ก่อน เช่น การกำหนดรายละเอียดหรือ
 คุณสมบัติเฉพาะ (Specification) คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ เงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบและเนื้อหา
 ของสัญญาที่จะลงนาม เป็นต้น

๑.๒ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการ
 จัดซื้อจัดจ้าง คณะอนุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ได้พิจารณาร่าง
 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายหน่วยงานของรัฐแล้วเสร็จก่อนเสนอ
 สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒ ให้หน่วยงานจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีทั้งปี และประกาศ
 เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐ และให้รีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 จนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อน เว้นแต่ขั้นตอนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

/ให้หน่วยงานของรัฐ...

ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่า “การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้”

๒. การลดระยะเวลาการดำเนินการ

๒.๑ การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้

๒.๒ การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป การซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการเผยแพร่เอกสารไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ วงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้เผยแพร่ไม่น้อยกว่า ๒๐ วันทำการ สำหรับการจ้างที่ปรึกษาและจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้หน่วยงานของรัฐเผยแพร่ประกาศ ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ

๔.๕ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดน่าน

ผู้ช่วยเลขาธิการ : เนื่องจากการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีความล่าช้า ซึ่งอาจส่งผลให้หน่วยงานผู้เบิกในจังหวัดน่านประสบปัญหาในการดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมไปถึงการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่อาจล่าช้าและเบิกจ่ายไม่ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดน่านจึงได้กำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของจังหวัดน่าน เพื่อให้หน่วยงานถือปฏิบัติ ดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการ	ปฏิทินงบประมาณ	มาตรการ
มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗	- สถาปนาราชการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วาระที่ ๑ - คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - “ก่อนร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ จะผ่านการพิจารณา”	๑. ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม รายจ่ายลงทุน - หน่วยงานเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในของหน่วยงานไว้ก่อน เช่น การกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) การจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (TOR) คุณสมบัติผู้เสนอราคา เงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบและเนื้อหาของสัญญาที่จะลงนาม สรรพสามศกรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน แผนสรุปรายการ งานก่อสร้าง บัญชีประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง (BOQ) ความพร้อมของพื้นที่ดำเนินการ การอนุญาตใช้พื้นที่ เป็นต้น รายจ่ายประจำ - หน่วยงานเตรียมความพร้อมของเอกสารประกอบโครงการ และกำหนดแผนงานการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดการและกิจกรรมอื่น ๆ ให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ ๓ (มิถุนายน ๒๕๖๗)
กุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๖๗	- คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้วเสร็จ - สถาปนาราชการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วาระที่ ๒ - “เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร”	๒. ขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้าง - เมื่อหน่วยงานได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เพื่อขอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ ๑๑ - ให้หน่วยงานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อน เว้นแต่ขั้นตอนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้กำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนไว้ด้วยว่า “การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้” - สำหรับงานก่อสร้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง นอกจากกรณีตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) หน่วยงานต้องมีการกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้า (ร้อยละ ๑๕) ให้แก่คู่สัญญา

/ระยะเวลาดำเนินการ...

ระยะเวลาดำเนินการ	ปฏิทินงบประมาณ	มาตรการ
เมษายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป	- พ.ร.บ. งบประมาณฯ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลใช้บังคับ	๓. ขั้นตอนการลงนามในสัญญา - เมื่อหน่วยงานได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างแล้ว ให้หน่วยงานลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ พ.ร.บ. งบประมาณฯ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณฯ จากสำนักงบประมาณแล้ว - การกอหน้ผูกพันทุกโครงการ ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๓ (มิถุนายน ๒๕๖๗) ๔. ขั้นตอนการติดตาม เฝ้าระวัง และประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนการปฏิบัติงาน - หน่วยงานรายงานแผนและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผ่าน Google Sheet ให้สำนักงานคลังจังหวัดน่าน ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน - หากหน่วยงานมีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนด หรือผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จังหวัดน่านจะขอเชิญประชุม เพื่อติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการ เพื่อชี้แจงสาเหตุ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขเพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - คณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ลงพื้นที่เพื่อติดตามเร่งรัดโครงการที่มีผลการดำเนินงานล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน - เป้าหมายการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายภาครัฐ ให้ใช้มาตรการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน

ซึ่งแนวทางปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๔๑ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗

๔.๖ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามหนังสือจังหวัดน่าน ที่ นน ๐๐๐๓/ว ๕๔๘๗ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

ผู้ช่วยเลขานุการ : สำนักงานคลังจังหวัดน่าน ได้จัดทำแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามหนังสือจังหวัดน่าน ที่ นน ๐๐๐๓/ว ๕๔๘๗ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้หน่วยงานผู้เบิกในจังหวัดน่านสามารถกอหน้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งรัดการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงบประมาณ โดยได้กำหนดแนวทาง ดังนี้

๑. แต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดน่าน

๒. สำนักงานคลังจังหวัดน่าน ได้พัฒนาเครื่องมือในการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ เครื่องมือ ดังนี้

๒.๑ ตาราง Timeline การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผ่าน Excel File เพื่อใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ นำไปใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการคำนวณระยะเวลาเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถทราบขั้นตอน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน วันที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ เพียงแค่การกรอกวันที่คาดว่าจะเริ่มดำเนินการ ระบบจะคำนวณวันที่ดำเนินการในแต่ละขั้นตอนโดยอัตโนมัติ ตลอดจนเป็นเครื่องมือให้กับผู้บริหารในการกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา สอดคล้องกับแผนงานที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานสามารถเข้าถึงไฟล์รายงานตารางการรายงานแผนและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผ่าน QR Code นี้




/๒.๒ ตารางการรายงาน...

๒.๒ ตารางการรายงานแผนและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผ่าน Google Sheet เพื่อให้หน่วยงานรายงานแผนและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำหรับงบลงทุนและงบกรมจังหวัด ในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของจังหวัดน่าน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการติดตามความก้าวหน้าในการก่องหนี่ผูกพัน และการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามมาตรการที่คณะรัฐมนตรีกำหนด รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรค สามารถหาแนวทางแก้ไขได้อย่างท่วงทีจากข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ Online และลดปริมาณการใช้กระดาษ โดย ให้นำหน่วยงานแจ้งข้อมูลผู้รับผิดชอบในการรายงานข้อมูลแผนและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายงานปัญหาอุปสรรค เช่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย ชื่อหน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ และ e-mail ที่เป็นบัญชี Gmail ผ่าน Google Form ตามลิงก์ <https://forms.gle/Z๔EpWFZbRfnrMK๒๓๖> นี้ เพื่อให้สำนักงานคลังจังหวัดน่านกำหนดสิทธิการเข้าใช้งานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลและปรับปรุงข้อมูลแยกรายหน่วยงานตาม Sheet ที่กำหนด ในการรายงานแผนและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ หน่วยงานต้องรายงานเป็นประจำทุกเดือน ให้สำนักงานคลังจังหวัดน่านทราบภายในวันที่ ๔ ของทุกเดือน โดยรายงานแผนและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผ่าน Google Sheet ผ่าน QR Code นี้



รายงานฯ งบลงทุน



รายงานฯ งบกรมจังหวัด

๓. การเร่งรัดเบิกจ่ายแบบบูรณาการ โดยการลงพื้นที่เพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน โดยจะติดตามโครงการที่มีผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อรับทราบความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรค และให้คำปรึกษา แนะนำ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน การจัดตั้ง “ทีมคลังน่านเคลื่อนที่” เพื่อให้คำปรึกษาด้านการจัดซื้อจัดจ้างและด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ และการจัดประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยเชิญหน่วยงานผู้เบิกในจังหวัดน่าน ที่มีผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และมีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามวงจางานที่กำหนด เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรค เพื่อที่คณะทำงานฯ จะได้ให้คำปรึกษา แนะนำ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

๔. การจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดน่าน โดยจัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น โดยกำหนดจัดฝึกอบรมจำนวน ๓ หลักสูตร ดังนี้

๔.๑ หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมในการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗” จำนวน ๒ รุ่น โดยกำหนดจัดฝึกอบรมไตรมาสที่ ๑ - ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔.๒ หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗” จำนวน ๒ รุ่น โดยกำหนดจัดฝึกอบรม ไตรมาสที่ ๒ - ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔.๓ หลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗” จำนวน ๒ รุ่น โดยกำหนดจัดฝึกอบรม ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๕. การจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดน่านทราบ เป็นประจำทุกสัปดาห์และประจำเดือน ผ่านทางกลุ่มไลน์ส่วนราชการ เฟสบุ๊ก สำนักงานคลังจังหวัดน่าน และเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดน่าน

๖. การมอบรางวัล โดยมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภาพรวม ร้อยละ ๑๐๐ โดยใช้ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธาน : ๕.๑ ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน สำหรับรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ข้อมูล ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มีจำนวน ๕ หน่วยงาน ให้แต่ละหน่วยงานแจ้งแผนการดำเนินงานในแต่ละโครงการว่าจะดำเนินการ PO เมื่อไหร่ และเบิกจ่ายแล้วเสร็จเมื่อไหร่ มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการอย่างไร โดยเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงเป็นรายหน่วยงาน ดังนี้

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๒ : จำนวน ๑ รายการ รายการค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี จ.พะเยา คาดว่าจะ PO ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ : จำนวน ๑ รายการ รายการผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก งบประมาณ ๓๖๐,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น ๘ งวดงาน งวดที่ ๑ จะ PO ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และกำหนดเบิกจ่ายงวดสุดท้ายวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗

สถานีพัฒนาที่ดินน่าน : จำนวน ๒ รายการ รายการที่ ๑ รายการผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก งบประมาณ ๑,๕๖๐,๐๐๐ บาท รายการที่ ๒ ผลิตหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริม (เดิมเพื่อแจกจ่าย) งบประมาณ ๗๕๑,๙๐๐ บาท ทั้ง ๒ รายการอยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง กำหนด ๘ งวด (กำหนดระยะเวลาดำเนินการ ๒๑๕ วัน) คาดว่าจะ PO ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ และจะขอเงินไว้เบิกเหลือในปี

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน : จำนวน ๓ รายการ รายการที่ ๑ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง กรมโยธาธิการและผังเมือง งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท รายการที่ ๒ การสำรวจรังวัดแปลงที่ดินของโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ งบประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท รายการที่ ๓ โครงการติดตามและประเมินผลผังเมืองรวมจังหวัด และผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน งบประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท ทั้ง ๓ รายการ เป็นโครงการที่หน่วยงานดำเนินการเอง คาดว่าจะ PO วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และจะเบิกจ่ายภายในไตรมาสที่ ๓

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน : จำนวน ๑ รายการ รายการค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท งบประมาณ ๑๙,๐๐๐ บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจโบราณวัตถุที่ขึ้นทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าวัสดุ จะเริ่มดำเนินการลงพื้นที่ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ประธาน : ขอให้ทั้ง ๕ หน่วยงาน ดำเนินการตามแผนการดำเนินการที่ชี้แจงในที่ประชุมด้วย

ประธาน : ๕.๒ ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รายจ่ายประจำ ๑๐ ลำดับสุดท้าย เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อนสำหรับรายจ่ายประจำที่มีผลการใช้จ่าย ๑๐ ลำดับสุดท้าย ข้อมูล ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ให้แต่ละหน่วยงานแจ้งแผนการดำเนินงานในแต่ละโครงการว่าจะดำเนินการ PO เมื่อไหร่ และเบิกจ่ายแล้วเสร็จเมื่อไหร่ มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการอย่างไร โดยเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงเป็นรายหน่วยงาน ดังนี้

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน : จำนวน ๓ รายการ รายการที่ ๑ รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน งบประมาณ ๒๗,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๙,๐๐๐ บาท เป็นค่าตอบแทน/ค่าเช่าบ้าน อยู่ระหว่างรอเอกสารการขอเบิกจากผู้มีสิทธิเพื่อเบิกจ่ายอีก ๔ เดือน รายการที่ ๒ รายการโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี งบประมาณ ๑๖๑,๑๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๐๐ บาท จะดำเนินการวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ รายการที่ ๓ รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน งบประมาณ ๒๔๕,๘๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๐๖,๗๖๓.๗๗ บาท ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าวัสดุใช้สอย และค่าสาธารณูปโภค คาดว่าจะเบิกภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

วิทยาลัยเทคนิคน่าน : จำนวน ๑๗ รายการ รายการที่ ๑ รายการงบประมาณ งบบุคลากร งบประมาณ ๑,๘๗๑,๙๓๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๐๓๒,๓๔๗.๑๐ บาท เป็นเงินเดือน ค่าจ้าง ข้าราชการ พนักงานราชการและบุคลากร เบิกจ่ายตามรอบเดือน รายการที่ ๒ รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน งบประมาณ ๖๖,๗๕๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๓,๗๕๐ บาท เงินสมทบประกันสังคม เบิกจ่ายตามรอบเดือน รายการที่ ๓ ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาและทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสูง สอดรับกับมาตรฐานสากล งบประมาณ ๙๕,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดทำโครงการฝึกอบรม รายการที่ ๔ ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท โครงการอบรมครูผู้ช่วย ครูบรรจุใหม่ รายการที่ ๕ ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท จะดำเนินการในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ รายการที่ ๖ ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน รายการที่ ๗ รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน งบประมาณ ๖๗,๕๐๐ บาท ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอน คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๘ ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสนองพระราชดำริ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็นโครงการก่อสร้างห้องพระสงฆ์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านห้วยลู่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ของงบประมาณเพิ่มเติม เนื่องจากต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท รายการที่ ๙ ค่าใช้จ่ายโครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา งบประมาณ ๑๔๒,๒๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖๓,๒๐๐ บาท เป็นโครงการคืนครูให้นักเรียน เป็นเงินเดือน ค่าจ้างครู เบิกจ่ายตามรอบเดือน รายการที่ ๑๐ รายการงบประมาณประจำ งบดำเนินงาน งบประมาณ ๒๘,๐๐๐ บาท รายการที่ ๑๑ รายการงบประมาณประจำ งบดำเนินงาน งบประมาณ ๒,๗๗๑,๗๕๐ บาท เป็นเงินเดือน ค่าจ้าง เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๘๐๑,๕๙๑.๙๐ บาท เบิกจ่ายตามรอบเดือน รายการที่ ๑๒ ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน งบประมาณ ๘๘,๒๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๙,๒๐๐ บาท เป็นโครงการคืนครูให้นักเรียน เป็นเงินเดือน ค่าจ้างครู เบิกจ่ายตามรอบเดือน รายการที่ ๑๓ ค่าหนังสือนักเรียน งบประมาณ ๑,๓๙๒,๐๐๐ บาท รายการที่ ๑๔ ค่าอุปกรณ์การเรียน งบประมาณ ๓๖๑,๙๒๐ บาท รายการที่ ๑๓ - ๑๔ ส่งมอบและตรวจรับพัสดุแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน รายการที่ ๑๕ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน งบประมาณ ๗๑๔,๐๙๖ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๙๒,๖๒๘ บาท และจะดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๗ รายการที่ ๑๖ ค่าจัดการเรียนการสอน งบประมาณ ๕,๑๒๗,๐๔๔ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖๙๒,๐๖๔.๕๕ บาท เป็นเงินเดือน ค่าจ้างครู เบิกจ่ายตามรอบเดือน รายการที่ ๑๗ ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท เป็นโครงการดำเนินการร่วมกับ ปปช. เป็นการจัดอบรม จะดำเนินการในช่วงภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

สถานีอุตุนิยมวิทยา : จำนวน ๑ รายการ รายการงบประมาณประจำ งบดำเนินงาน งบประมาณ ๑๙๘,๘๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗๔,๒๒๐.๔๐ บาท เป็นรายการค่าใช้จ่ายสอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่ายตามรอบเดือน

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน : จำนวน ๖ รายการ รายการที่ ๑ รายการงบประมาณประจำ งบบุคลากร งบประมาณ ๒,๐๔๕,๔๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๐๒๒,๗๐๐ บาท รายการที่ ๒ รายการงบประมาณประจำ งบบุคลากร งบประมาณ ๑๒๔,๒๘๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๘๖,๖๑๘ บาท รายการที่ ๓ รายการงบประมาณประจำ งบบุคลากร งบประมาณ ๑๒๘,๔๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖๘,๔๐๐ บาท รายการที่ ๑ - ๓ เป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนบุคลากร เบิกจ่ายตามรอบเดือน รายการที่ ๔ เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล/เทศบาล อำเภอ/เขต จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และระดับชาติในการจัดกิจกรรมและพัฒนาเครือข่ายเด็กและเยาวชน และการสนับสนุนองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชน งบประมาณ ๑,๐๒๕,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ รายการที่ ๕ รายการงบประมาณประจำ งบดำเนินงาน งบประมาณ ๓๔๐,๔๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๑๓,๐๘๒.๓๙ บาท รายการที่ ๖ รายการงบประมาณประจำ งบดำเนินงาน งบประมาณ ๑๒๓,๕๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗๕,๗๖๖.๔๔ บาท รายการที่ ๕ - ๖ เป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนบุคลากร เบิกจ่ายตามรอบเดือน

สถานีพัฒนาที่ดิน น่าน : จำนวน ๘ รายการ รายการที่ ๑ รายการงบประมาณประจำ งบบุคลากร งบประมาณ ๒,๐๘๒,๗๒๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๕๙๒,๑๐๐ บาท รายการที่ ๒ รายการงบประมาณประจำ งบดำเนินงาน งบประมาณ ๖๐,๙๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๗,๔๐๐ บาท รายการที่ ๓ รายการงบประมาณประจำ งบดำเนินงาน งบประมาณ ๔๓๔,๕๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๔๒,๘๓๖ บาท รายการที่ ๑ - ๓ เป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนบุคลากร เบิกจ่ายตามรอบเดือน รายการที่ ๔ รายการงบประมาณประจำ งบดำเนินงาน งบประมาณ ๒๑๘,๑๐๐ บาท เป็นโครงการจัดฝึกอบรมให้กลุ่มเกษตรกร อยู่ระหว่างจัดทำแผนการดำเนินงาน

/รายการที่ ๕...

รายการที่ ๕ รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน งบประมาณ ๖๐๓,๒๔๓ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๗๕,๓๕๒.๐๓ บาท
 รายการที่ ๖ รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน งบประมาณ ๘๔๔,๒๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๔๑,๒๑๘.๕๔ บาท
 รายการที่ ๕ - ๖ เป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนบุคลากร เบิกจ่ายตามรอบเดือน รายการที่ ๗ รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน งบประมาณ ๕๕๗,๔๕๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๕,๗๔๕ บาท เป็นโครงการพระราชดำริ
 จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง รายการที่ ๘ รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน งบประมาณ ๑,๗๙๐,๒๘๐ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑๒๖,๘๐๐ บาท เป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนบุคลากร เบิกจ่ายตามรอบเดือน

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา : จำนวน ๑๓ รายการ รายการที่ ๑ รายการงบประมาณ งบบุคลากร งบประมาณ ๑,๙๒๒,๗๗๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๐๕๓,๓๗๑ บาท เป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนบุคลากร เบิกจ่ายตามรอบเดือน รายการที่ ๒ รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน งบประมาณ ๖๖,๘๕๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๓,๗๕๐ บาท เป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนบุคลากร เบิกจ่ายตามรอบเดือน รายการที่ ๓ ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนบุคลากร เบิกจ่ายตามรอบเดือน รายการที่ ๔ ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) งบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ บาท จะดำเนินการในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๗ รายการที่ ๕ รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน งบประมาณ ๕๗๐,๕๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๕๘,๗๒๗.๙๑ บาท รายการที่ ๖ ค่าใช้จ่ายโครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา งบประมาณ ๒๘๔,๔๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๒๖,๔๐๐ บาท รายการที่ ๗ รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท รายการที่ ๘ รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน งบประมาณ ๔๕๒,๑๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๗๐,๘๓๙ บาท รายการที่ ๙ ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน งบประมาณ ๑๗๖,๔๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗๘,๔๐๐ บาท รายการที่ ๕ - ๙ เป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนบุคลากร เบิกจ่ายตามรอบเดือน รายการที่ ๑๐ ค่าหนังสือเรียน งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท รายการที่ ๑๑ ค่าอุปกรณ์การเรียน งบประมาณ ๑๒๙,๔๘๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗๖,๗๐๐ บาท รายการที่ ๑๒ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน งบประมาณ ๒๕๕,๔๗๔ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗๖,๕๘๖ บาท รายการที่ ๑๓ ค่าจัดการเรียนการสอน งบประมาณ ๑,๔๔๓,๒๓๗ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖๒๓,๘๕๒.๗๓ บาท รายการที่ ๑๐ - ๑๓ อยู่ระหว่างทำเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน : จำนวน ๑๒ รายการ รายการที่ ๑ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเฉพาะทางรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต งบประมาณ ๔๙,๕๐๐ บาท รายการที่ ๒ ค่าใช้จ่ายในการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ ๒๑ งบประมาณ ๑๓๒,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๒,๖๕๐ บาท รายการที่ ๓ เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้เข้ารับการศึกษาอาชีวศึกษา งบประมาณ ๕๖,๖๐๐ บาท รายการที่ ๔ ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ งบประมาณ ๓๘,๕๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๘๗๕ บาท รายการที่ ๕ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน งบประมาณ ๓๘,๕๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๒,๙๔๐ บาท รายการที่ ๖ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพวิถีใหม่ งบประมาณ ๒๒๘,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๘๕,๖๐๔ บาท รายการที่ ๗ ค่าใช้จ่ายในการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี งบประมาณ ๑๗๖,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๘๐,๐๐๐.๗๕ บาท รายการที่ ๘ รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน งบประมาณ ๑๒๖,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๐,๓๒๕ บาท รายการที่ ๙ ค่าใช้จ่ายเพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่ายการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท รายการที่ ๑ - ๙ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

/ภายในเดือนพฤษภาคม...

ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ รายการที่ ๑๐ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระ ยุค ๔.๐ (Gig Worker) งบประมาณ ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๐๖,๘๔๔.๒๐ บาท เป็นการ จัดซื้อเครื่องมือให้ผู้ประกอบการในการพัฒนาอาชีพ เช่น เครื่องจักรเย็บผ้า เครื่องปั่นน้ำผลไม้ อยู่ระหว่างเสนอ ให้กรมบัญชีกลางอนุมัติเบิกจ่ายค่าเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก เนื่องจากเป็นเงื่อนไขที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะต้องขอทำความเข้าใจกับกรมบัญชีกลาง คาดว่าจะอนุมัติกลางเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ หากได้รับการอนุมัติ แล้วจะดำเนินการจัดซื้อทันที รายการที่ ๑๑ รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน งบประมาณ ๑,๒๕๑,๗๐๐ บาท PO จำนวน ๔๕๒,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๙๐,๗๔๕.๙๒ บาท รายการที่ ๑๒ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม การจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา ๒๖ เพื่อบริการการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจในยุค New Normal และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต งบประมาณ ๒๗,๔๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๓๒๐ บาท รายการที่ ๑๑ - ๑๒ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

คณะทำงาน : ขอนหนังสือที่ขอทำความเข้าใจความตกลงระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับกรมบัญชีกลาง

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน : จำนวน ๖ รายการ รายการที่ ๑ การพัฒนาด้านการเมือง และการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ งบประมาณ ๒๔,๐๐๐ บาท เป็นรายการค่าเช่าบ้าน เบิกจ่าย แล้ว จำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท รายการที่ ๒ ค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกแก่ไขปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกลวง และช่วยเหลือนักท่องเที่ยว งบประมาณ ๘๘,๕๔๘ บาท เป็นเงินเดือน ค่าจ้าง เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕๙,๕๑๖ บาท รายการที่ ๓ ค่าใช้จ่ายในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท เป็นการจัดอบรมจะดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ รายการที่ ๔ รายการ งบประมาณ งบดำเนินงาน งบประมาณ ๗๘,๕๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖๘,๐๘๘.๘๕ บาท เป็นค่า สาธารณูปโภค จะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ รายการที่ ๕ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ งบประมาณ ๑๑๒,๗๕๐ บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๔,๙๐๓.๒๓ บาท รายการที่ ๖ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน การดำเนินงานสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด งบประมาณ ๑,๐๐๖,๕๐๐ บาท เป็นเงินเดือน ค่าเดินทาง และค่าวัสดุสำนักงาน เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๔๖,๒๑๔.๙๘ บาท

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน : จำนวน ๑๐ รายการ รายการที่ ๑ การพัฒนา ด้านการเมือง และการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ งบประมาณ ๖๑,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕๕,๐๐๐ บาท รายการที่ ๒ การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ งบประมาณ ๑๖๒,๑๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕๖,๕๐๐ บาท รายการที่ ๓ การแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มแรงงานต่างด้าว งบประมาณ ๑๐๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๒,๐๐๐ บาท รายการที่ ๔ การเสริมสร้างความมั่นคง ด้านทรัพยากรธรรมชาติ งบประมาณ ๑๒๕,๕๒๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖๓,๗๖๐ บาท รายการที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม งบประมาณ ๑๗๒,๕๖๔ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๖๑,๗๖๔ บาท รายการที่ ๖ การเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร งบประมาณ ๔๘,๙๒๐ บาท รายการที่ ๗ การเสริมสร้าง ให้มวลชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง งบประมาณ ๓๓๔,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท รายการที่ ๘ รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน งบประมาณ ๗๑๓,๕๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๒๕,๗๖๒.๒๗ บาท รายการที่ ๙ การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ อำนวยการรักษาความมั่นคง ตาม พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร งบประมาณ ๗๕,๖๐๐ บาท

/รายการที่ ๑๐...

รายการที่ ๑๐ การกำกับ ติดตาม และประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงาน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน งบประมาณ ๕๐๘,๓๓๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๔๖,๘๑๐ บาท รายการที่ ๑ - ๑๐ ค่าตอบแทน เบี้ยเลี้ยงกำลังพล การจัดอบรม การจัดประชุม และเป็นค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่ไฟฟ้าหมอกควัน เบิกจ่ายตามรอบเดือน เนื่องจากมีการโยกย้ายผู้บังคับบัญชา ทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗,

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน : จำนวน ๘ รายการ รายการที่ ๑ รายการงบประมาณ งบบุคลากร งบประมาณ ๗๖๖,๐๐๐ บาท เงินเดือนพนักงานราชการ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๘๓,๐๐๐ บาท รายการที่ ๒ รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน งบประมาณ ๑๒๕,๕๐๐ บาท ค่าเช่าบ้าน และค่าประกันสังคม เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๙,๒๒๐ บาท รายการที่ ๓ ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด งบประมาณ ๒๖,๕๐๐ บาท ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการฯ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔,๐๐๐ บาท รายการที่ ๔ ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน งบประมาณ ๒๐๓,๐๕๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๑,๓๔๔ บาท รายการที่ ๕ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริและกิจการพิเศษของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท รายการที่ ๔ - ๕ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม จะเริ่มดำเนินการในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ รายการที่ ๖ ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ ประยุกต์ ตามแนวพระราชดำริ งบประมาณ ๙๓,๒๒๐ บาท เป็นโครงการจัดอบรมที่ ม.จุฬาลงกรณ์ฯ เป็นผู้เสนอ ขออนุมัติโครงการ เป้าหมายคือนักเรียนระดับประถมวัย (อนุบาล ๓) ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่ได้รับการตอบกลับจากโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ รายการที่ ๗ ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการดำรงวิถีชีวิต แนวใหม่ ตามแนวทางขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ รายการที่ ๘ รายการ งบประมาณ งบดำเนินงาน งบประมาณ ๒๘๙,๐๒๙ บาท เป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๔๒,๗๒๘.๘๑ บาท,

ประธาน : สำหรับรายการที่ ๗ ให้หน่วยงานหารือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต ๑ และเขต ๒ หรือหารือกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน ให้ช่วยดำเนินการจัดหาโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ,

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดน่าน : การติดตามรายจ่ายประจำ กรณีเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน ต้องนำมารวมเป็นเป้าหมายในการติดตามเร่งรัดหรือไม่ มีหนังสือสั่งการหรือไม่,

ผู้ช่วยเลขานุการ : นำมารวมเป็นเป้าหมาย และจะแจ้งหนังสือสั่งการในการประชุมครั้งต่อไป,

ประธาน : ๕.๓ ติดตามงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ให้แต่ละหน่วยงานแจ้งแผนการดำเนินงานในแต่ละโครงการว่าจะดำเนินการ เบิกจ่ายแล้วเสร็จเมื่อไหร่ มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการอย่างไร โดยเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงเป็นรายหน่วยงาน จำนวน ๑๕ หน่วยงาน ดังนี้,

มณฑลทหารบกที่ ๓๘ : จำนวน ๑ รายการ รายการค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบประมาณ ๕๕๙,๔๓๒.๗๕ บาท โครงการทหารพันธุ์ดี เป็นเงินเหลือจ่าย ได้ทำหนังสือส่งคืนงบประมาณไปยังต้นสังกัดแล้ว,

ด้านบุคลากรทุ่งช้าง : จำนวน ๑ รายการ รายการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการด้านบุคลากรทุ่งช้าง ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน งบประมาณ ๖,๓๕๔,๒๐๐ บาท สัญญา ๘ งวด เริ่มต้นวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๘ การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามวงงานที่กำหนด จำนวน ๔ งวด จำนวน ๓,๐๐๐,๑๙๒ บาท ล่าช้าเนื่องจากการได้มีการเปลี่ยนแปลงเสาเข็มจากฐานรากเป็นฐานแผ่ กำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๑ ภายในสัปดาห์หน้า ปัจจุบันดำเนินงานงวดที่ ๒ - ๓ และกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๑ - ๓ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

โครงการชลประทานน่าน : จำนวน ๕ รายการ รายการที่ ๑ โครงการจัดหาวัสดุน้ำดิบสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี น่าน มณฑลทหารบกที่ ๓๘ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน งบประมาณ ๗,๗๔๔,๒๒๔.๗๕ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓,๑๙๘,๘๘๘.๓๕ บาท เป็นรายการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปลูกน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สัญญา ๑๕๐ วัน ล่าช้าเนื่องจากการเป็นครุภัณฑ์ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ โซลาร์เซลล์นำเข้าจากประเทศอินเดีย และประเทศอิตาลี เนื่องจากมี spec สูง ประกาศเชิญชวนรอบแรกมีผู้ยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียว ไม่สามารถ จัดหาครุภัณฑ์ตามที่กำหนดได้ จึงประกาศเชิญชวนอีกครั้ง คาดว่าจะดำเนินการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗ รายการที่ ๒ ระบบส่งน้ำฝางขวาฝายห้วยขวาก (ฝายบ้านท่าทางหลวง) จัดหาวัสดุน้ำดิบสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน งบประมาณ ๘๒,๑๔๕.๐๕ บาท เป็นค่าแรงงาน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย รายการที่ ๓ ระบบส่งน้ำฝางขวาห้วยลอย จัดหาวัสดุน้ำดิบสนุนโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน งบประมาณ ๗๒๗,๕๐๗.๘๕ บาท เป็นค่าแรงงานและค่าอำนวยการของเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗ รายการที่ ๔ ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณ ๑,๕๕๐.๐๕ บาท เป็นเงินเหลือจ่าย รายการที่ ๕ ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณ ๒,๐๑๒,๑๕๙.๙๕ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๒๖๒,๑๕๙.๙๕ บาท เป็นค่าจ้างเหมาบริการ จะดำเนินการเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๒ : จำนวน ๒ รายการ รายการที่ ๑ ค่าควบคุมงานจ้างเหมาปรับปรุงฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพหัวงานหัวงานฝายแม่ยม ตำบลบ้านหนูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ งบประมาณ ๖๓,๙๘๑.๔๐ บาท เป็นค่าแรงงาน คาดว่าจะเบิกภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ รายการที่ ๒ ปรับปรุงฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพหัวงานฝายแม่ยม ตำบลบ้านหนูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ งบประมาณ ๓๔,๕๘๙,๓๒๐.๔๖ บาท ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา ๗๒๐ วัน ได้แก้ไขสัญญาเนื่องจากสถานการณ์โควิด ผู้รับจ้างได้เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ ปัจจุบันอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๒๒ ล้านบาทเศษ และจะเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐ ล้านบาทเศษ

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ : จำนวน ๑ รายการ รายการรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ จังหวัดน่าน งบประมาณ ๑,๓๕๘,๐๐๐ บาท ส่งมอบเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ แต่ยังไม่เบิกจ่ายเนื่องจากในสัญญาระบุไว้ว่าจะเบิกจ่ายต่อเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ และขอหารือที่ประชุมกรณีที่ส่งมอบแล้วสามารถเบิกจ่ายให้แก่คู่สัญญาได้เลยหรือไม่

คณะทำงาน : ต้องดำเนินการเบิกจ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา คือเมื่อโอนกรรมสิทธิ์แล้วเท่านั้น

สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน : จำนวน ๑ รายการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (บ้านแฝด หลังที่ ๑) สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน งบประมาณ ๑,๖๖๒,๓๗๑ บาท เนื่องจากผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงิน ไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาได้ จึงบอกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ ปัจจุบันได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหาย และจะประกาศเชิญชวนใหม่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และคาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ กำหนดระยะเวลาก่อสร้างไว้ ๒ เดือน

ผู้ช่วยเลขานุการ : เพื่อเป็นการเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานสามารถปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๔๑ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ ในการดำเนินการ และหากหน่วยงานไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ทันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ หน่วยงานจะต้องขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

สำนักงานจังหวัดน่าน : จำนวน ๑ รายการ รายการโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดเล็กบ้านผาสึงห์ หมู่ที่ ๕ ตำบลยอดอำเภอสองแคว จังหวัดน่าน งบประมาณ ๖๙๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ เนื่องจากเป็นพื้นที่ป่า

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน : จำนวน ๘ รายการ รายการที่ ๑ ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน ๓๓ ตัว บ้านงอบศาลา หมู่ที่ ๑ เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน งบประมาณ ๒,๕๒๒,๐๐๐ บาท ล่าช้าเนื่องจากมีการอุทธรณ์ และกรมบัญชีกลางได้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์แล้ว ผลการอุทธรณ์ของผู้ยื่นฟังไม่ขึ้น อยู่ระหว่างเทศบาลตำบลงอบ ทำหนังสือแจ้งผู้ชนะการเสนอราคายืนยันราคาที่เสนอและลงนามในสัญญา คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ รายการที่ ๒ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสมุน หมู่ที่ ๑๒ บ้านคูเหนือพัฒนา ตำบลคูใต้ ยาว ๑๙๘ เมตร เทศบาลตำบลคูใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน งบประมาณ ๗,๔๕๐,๐๐๐ บาท สัญญา ๑ จวดงาน เริ่มต้นวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะเบิกได้ทันตามกำหนดในสัญญา รายการที่ ๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองม่วง ตำบลปากา จำนวน ๒ ช่วง ความยาวรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๖๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปากา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน งบประมาณ ๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท สัญญา ๓ จวดงาน เริ่มต้นวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามงวดงานที่กำหนด จำนวน ๒ งวด งวดที่ ๑ - ๒ จำนวน ๕,๙๕๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างส่งมอบงาน รายการที่ ๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลสันทะ จำนวน ๕ ช่วง บ้านนาแดง หมู่ที่ ๕ และ บ้านสันทะ หมู่ที่ ๖ ตำบลสันทะ หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕,๗๔๘ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสันทะ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน งบประมาณ ๓,๓๓๙,๐๐๐ บาท สัญญา ๑ จวดงาน เริ่มต้นวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามงวดงานที่กำหนด อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างส่งมอบงาน และรอผลทดสอบค่าคอนกรีต รายการที่ ๕ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ บ้านพรหม, หมู่ที่ ๒ บ้านแคว้ง, หมู่ที่ ๖ บ้านนาบัว, หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแดงใหม่ ตำบลหนองแดง หนา ๐.๐๔ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕,๘๒๑ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน งบประมาณ ๙,๓๘๗,๐๐๐ บาท สัญญา ๒ จวดงาน เริ่มต้นวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามงวดงานที่กำหนด อยู่ระหว่างขอแก้ไขแบบรูปรายการไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื่องจากรายละเอียดการดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามใบจัดสรร

/รายการที่ ๖...

รายการที่ ๖ ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บริเวณโรงเรียนบ้านท่าน้ำวาศิริราชบุรีบำรุง หมู่ที่ ๒ บ้านท่าน้ำว
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้ำว อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดน่าน งบประมาณ ๕,๒๘๙,๐๐๐ บาท สัญญา ๒ งวดงาน
เริ่มต้นวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามงวดงานที่กำหนด
งวดที่ ๑ จำนวน ๑,๘๓๗,๐๑๓ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ตามกำหนดในสัญญา
รายการที่ ๗ ปรับปรุงถนนคอนกรีต จำนวน ๒๒ จุดฯ ม.๗ อบต.เจดีย์ชัย อำเภอบัว จังหวัดน่าน งบประมาณ
๗,๙๐๓,๐๐๐ บาท สัญญา ๑ งวดงาน เริ่มต้นวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม
๒๕๖๖ การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามงวดงานที่กำหนด อยู่ระหว่างแก้ไขแบบบูรณาการไปยังกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ รายการที่ ๘ ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านปงหนึ่ง ม.๙ อบต.เจดีย์ชัย อำเภอบัว จังหวัดน่าน งบประมาณ ๕,๐๒๒,๐๐๐ บาท
สัญญา ๑ งวดงาน เริ่มต้นวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ การเบิกจ่าย
ที่ไม่เป็นไปตามงวดงานที่กำหนด อยู่ระหว่างแก้ไขแบบบูรณาการไปยังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต ๑ : จำนวน ๓ รายการ รายการที่ ๑ โรงอาหาร แบบพิเศษ
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน งบประมาณ ๒,๐๔๖,๐๐๐ บาท
สัญญา ๖ งวดงาน เริ่มต้นวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามงวดงานที่กำหนด ๑ งวด งวดที่ ๖ จำนวน ๑,๒๒๗,๖๐๐ บาท ดำเนินการก่อสร้าง
เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้เนื่องจากอยู่ระหว่างหารือกับกรมบัญชีกลาง กรณีเหล็กที่ใช้ไม่ตรง
ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา รายการที่ ๒ รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน งบประมาณ ๓๕๕,๗๔๖.๒๕ บาท
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นรายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงเรียนบ้านปางเปย ลำซำ
เนื่องจากรอ กฟผ.น่าน ดำเนินการเชื่อมระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างส่งมอบงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในสัปดาห์ถัดไป รายการที่ ๓ บ้านพักครู ๘ ครอบครั้ว โรงเรียน
ชุมชนบ้านนาคา ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน งบประมาณ ๒,๑๘๖,๔๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน
๙๑๑,๐๐๐ บาท สัญญา ๘ งวดงาน เริ่มต้นวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม
๒๕๖๖ การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามงวดงานที่กำหนด ๒ งวด งวดที่ ๗ - ๘ จำนวน ๑,๒๗๕,๔๐๐ บาท ลำซำ
เนื่องจากขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง และเกิดปัญหาเรื่องน้ำประปาไม่ไหล ทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้
คาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต ๒ : จำนวน ๒๒ รายการ รายการที่ ๑ ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
โครงการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กออกกลางคันให้เข้าสู่ระบบ
การศึกษา งบประมาณ ๕,๕๘๐ บาท รายการที่ ๒ ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด
ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง งบประมาณ ๘,๖๐๐ บาท
รายการที่ ๓ ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก งบประมาณ ๑๑๘,๖๐๐ บาท
รายการที่ ๔ ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ Metaverse การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่สู่การเรียนรู้วิถีอนาคต
งบประมาณ ๒๗,๙๕๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๙,๙๕๐ บาท รายการที่ ๕ รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน
งบประมาณ ๒๑๕,๙๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท รายการที่ ๖ ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการ
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก งบประมาณ ๓,๐๐๐ บาท รายการที่ ๗ ครุภัณฑ์งานอาชีพ
ระดับประถมศึกษา แบบ ๑ โรงเรียนบ้านเสี้ยว ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน งบประมาณ ๖๗,๐๐๐ บาท

/รายการที่ ๘...

รายการที่ ๘ ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับประถมศึกษา แบบ ๒ โรงเรียนชุมชนศิลาแลง ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน งบประมาณ ๘๓,๐๐๐ บาท รายการที่ ๙ ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา แบบ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยท่า ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน งบประมาณ ๑๓๒,๐๐๐ บาท รายการที่ ๑๐ ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา แบบ ๑ โรงเรียนธาราบรพต ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน งบประมาณ ๑๓๒,๐๐๐ บาท รายการที่ ๑๑ ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ ๑ โรงเรียนบ้านบวกลู้า ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน งบประมาณ ๕๙,๘๑๔ บาท รายการที่ ๑๒ ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา แบบ ๑ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ รดไฟมกเกสัน ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน งบประมาณ ๗๒,๕๐๐ บาท รายการที่ ๑๓ ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับประถมศึกษา แบบ ๑ โรงเรียนบ้านกัวจันทร์ (เสริมทวิวัฒน์อุปถัมภ์) ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน งบประมาณ ๕๙,๐๐๐ บาท รายการที่ ๑๔ ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษา แบบ ๒ โรงเรียนบ้านสัว ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ บาท รายการที่ ๑๕ ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา แบบ ๒ โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน งบประมาณ ๑๕๘,๕๐๐ บาท รายการที่ ๑๖ ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ระดับมัธยมศึกษา แบบ ๒ โรงเรียนบ้านสบมาง ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน งบประมาณ ๑๑๘,๐๐๐ บาท รายการที่ ๑๗ ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับประถมศึกษา แบบ ๑ โรงเรียนบ้านบวกลู้า ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน งบประมาณ ๕๙,๐๐๐ บาท รายการที่ ๑๘ ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษา แบบ ๒ โรงเรียนบ้านบ่อหยวก ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ บาท รายการที่ ๑๙ ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา แบบ ๑ โรงเรียนบ้านกัวจันทร์ (เสริมทวิวัฒน์อุปถัมภ์) ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน งบประมาณ ๘๖,๐๐๐ บาท รายการที่ ๒๐ ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ระดับมัธยมศึกษา แบบ ๒ โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท รายการที่ ๒๑ ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา แบบ ๑ โรงเรียนบ้านบวกลู้า ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน งบประมาณ ๑๓๘,๕๐๐ บาท รายการที่ ๑ - ๒๑ เป็นรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปัจจุบันส่งมอบงานแล้ว และช่วงระยะเวลาดังกล่าว สพฐ. ได้มอบนโยบายให้ สพฐ.เขต ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้กับโรงเรียนจำนวน ๖๒ โรงเรียน ปัจจุบันเบิกแล้วจำนวน ๘ รายการ อยู่ระหว่างเสนอขอเบิกจ่าย จำนวน ๕ รายการ รายการที่ ๒๒ ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม และที่ประสบอุบัติเหตุ งบประมาณ ๓,๐๔๔,๖๒๗.๕๐ บาท สัญญา ๔ งวดงาน เริ่มต้นวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๑๖๑,๖๒๗.๕๐ บาท การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามงวดงานที่กำหนด ๒ งวด งวดที่ ๑ - ๒ จำนวน ๑,๐๖๑,๗๒๗.๕๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน : จำนวน ๒ รายการ รายการที่ ๑ หอผู้ป่วยใน ๕ ชั้น (จำนวน ๑๑๔ เตียง) เป็นอาคาร คสล.๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๗๙๗ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน งบประมาณ ๒๑,๒๑๓,๘๐๐ บาท สัญญา ๕ งวดงาน เริ่มต้นวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๘ การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามงวดงานที่กำหนด ๒ งวด งวดที่ ๑ - ๒ จำนวน ๖,๒๖๔,๗๐๐ บาท เป็นงบผูกพันปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ ลำบากเนื่องจากงวดงานที่ ๑ เป็นงานตอกเสาเข็ม ต้องรอผลทดสอบคอนกรีต คาดว่าจะตรวจรับงานงวดที่ ๑ ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ คาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๘ รายการที่ ๒ ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลบ้านหลวง ตำบลป่าคาหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน งบประมาณ ๑,๔๗๒,๙๖๓.๒๕ บาท สัญญา ๓ งวดงาน

/เริ่มต้นวันที่ ๑๒ พฤษภาคม...

เริ่มต้นวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามวงงานที่กำหนด ๒ วงด วงดที่ ๒ - ๓ จำนวน ๑,๑๐๔,๗๒๒.๔๔ บาท ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา น่าน : จำนวน ๑ รายการ รายการวัสดุการศึกษา งบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

คำรวจยุทธจังหวัดน่าน : จำนวน ๑๑ รายการ รายการที่ ๑ โครงการอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (๑๙๑) ภ.จว.น่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน งบประมาณ ๑๔,๖๐๘,๒๐๐ บาท สัญญา ๘ วงงาน เริ่มต้นวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามวงงานที่กำหนด ๔ วงด วงดที่ ๑ - ๔ จำนวน ๔,๓๘๒,๔๖๐ บาท ลำช้าเนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างเป็นเขตเมืองเก่า จะต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบหลังคาเป็นทรงล้านนา ปัจจุบันผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ - ๒ แล้ว วงดที่ ๓ - ๔ คาดว่า จะส่งมอบภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ รายการที่ ๒ เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ๑๐ คูหา สภ.บ่อเกลือ ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน งบประมาณ ๖,๖๒๔,๐๐๐ บาท สัญญา ๕ วงงาน เริ่มต้นวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๗ การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามวงงานที่กำหนด ๒ วงด วงดที่ ๔ - ๕ จำนวน ๕,๒๐๘,๕๐๐ บาท เป็นช่วงระยะเวลาที่เกิดอุทกภัย ผู้รับจ้างได้ขอขยาย ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน ๒๑ วัน ปัจจุบันส่งมอบงานงวดที่ ๔ แล้ว วงดที่ ๕ คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบล่าช้า และจะจ่ายค่าปรับจำนวน ๑ เดือน รายการที่ ๓ ก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดเล็ก สภ.ภูเพียง ตำบลท่าข้าว อำเภอกู่เพียง จังหวัดน่าน งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท สัญญา ๓ วงงาน เริ่มต้นวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามวงงานที่กำหนด ๑ วงด จำนวน ๓๘๔,๐๐๐ บาท รายการที่ ๔ ก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดเล็ก สภ.เฉลิมพระเกียรติ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท สัญญา ๓ วงงาน เริ่มต้นวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามวงงานที่กำหนด ๑ วงด จำนวน ๔๑๔,๐๐๐ บาท รายการที่ ๕ ก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดเล็ก สภ.งอบ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท สัญญา ๓ วงงาน เริ่มต้นวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามวงงานที่กำหนด ๑ วงด จำนวน ๓๘๔,๐๐๐ บาท รายการที่ ๖ ก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดเล็ก สภ.สันติสุข ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท สัญญา ๓ วงงาน เริ่มต้นวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามวงงานที่กำหนด ๑ วงด จำนวน ๓๘๔,๐๐๐ บาท รายการที่ ๗ ก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดเล็ก สภ.นาหมื่น ๖๖ ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท สัญญา ๓ วงงาน เริ่มต้นวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามวงงานที่กำหนด ๑ วงด จำนวน ๓๕๙,๔๐๐ บาท รายการที่ ๘ ก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดเล็ก สภ.บ้านหลวง ตำบลสวด อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท สัญญา ๓ วงงาน เริ่มต้นวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามวงงานที่กำหนด ๑ วงด จำนวน ๔๑๔,๐๐๐ บาท รายการที่ ๙ ก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดเล็ก สภ.แม่จริม ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท สัญญา ๓ วงงาน เริ่มต้นวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามวงงานที่กำหนด ๑ วงด จำนวน ๓๘๘,๗๗๐ บาท รายการที่ ๑๐ ก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดเล็ก สภ.น้ำมวบ ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท สัญญา ๓ วงงาน เริ่มต้นวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามวงงานที่กำหนด ๑ วงด

/จำนวน ๓๘๔,๐๐๐ บาท...

จำนวน ๓๘๔,๐๐๐ บาท รายการที่ ๑๑ ก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดเล็ก สภ.อวน บ้านดอนน้ำยาว หมู่ที่ ๑๐ ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท สัญญา ๓ งวดงาน เริ่มต้นวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามงวดงานที่กำหนด ๑ งวด จำนวน ๓๘๔,๐๐๐ บาท รายการที่ ๓ - ๑๑ การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามงวดงานที่กำหนด เนื่องจากมีการปรับแบบรูปรายการฐานราคปัจจุบันดำเนินการแล้ว

งบกรมจังหวัด : จำนวน ๒ รายการ รายการที่ ๑ จัดทำป้ายแสดงแนวเขตพื้นที่ คทช. ๒๖๕ ป้าย งบประมาณ ๔๗๗,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการคือ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน ปัจจุบันได้ส่งมอบงานแล้ว คาดว่าจะตรวจรับและเบิกจ่ายภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ รายการที่ ๒ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ ๕๓๒,๘๘๑.๑๖ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕๑๘,๓๑๕.๒๔ บาท คงเหลือ ๑๔,๖๖๕.๙๒ บาท เป็นเงินเหลือจ่าย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน : จำนวน ๑ รายการ รายการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ขนาดผู้เล่น ๕ - ๗ คน ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน งบประมาณ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท สัญญา ๕ งวดงาน เริ่มต้นวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามงวดงานที่กำหนด ๑ งวด งวดที่ ๑ จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ความคืบหน้าร้อยละ ๒๐ ล่าช้าเนื่องจากปัญหาการตอกเสาเข็ม

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธาน : ขอให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดน่าน ผู้ช่วยเลขานุการ เพิ่มเติมประเด็นแผนการประชุมของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้ช่วยเลขานุการร่วม : จากกรอบแผนการประชุมของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามปฏิทินงบประมาณ วาระที่ ๒ ส.ส.พิจารณางบกรม จังหวัด ภายในวันที่ ๑๖ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ดังนั้น ให้หน่วยงานเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในเรื่องของภายในหน่วยงานไว้ก่อน เช่น การกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) การจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (TOR) คุณสมบัติผู้เสนอราคา เงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบและเนื้อหาของสัญญาที่จะลงนาม สรรหาคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน แบบรูปรายการ งานก่อสร้าง บัญชีประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง (BOQ) ความพร้อมของพื้นที่ดำเนินการ การอนุญาตใช้พื้นที่ เป็นต้น และเรื่องการเปลี่ยนแปลงแผนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐ ฉบับปรับปรุง วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ ในการขอเปลี่ยนแปลงโครงการ ให้หน่วยงานทำหนังสือขอเปลี่ยนแปลงมาที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดน่าน กรณีที่เปลี่ยนแปลงโครงการที่อยู่ในแผนฯ ปี ๒๕๖๗ ส่วนโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง ที่ไม่ใช่รายละเอียดสำคัญ เช่น การแก้ไขข้อความที่คลาดเคลื่อน การเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายโดยไม่กระทบวัตถุประสงค์ และการเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ์ เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ จำนวน ผู้เข้าร่วมโครงการ ให้ขออนุมัติไปยังสำนักงานจังหวัดน่าน เพื่อนำเข้าที่ประชุม ก.บ.จ.น่าน สำหรับโครงการที่สำคัญ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น มีการกำหนดหลักเกณฑ์ให้ทำหนังสือแจ้งกระทรวงมหาดไทยและสำนักงบประมาณ หากหน่วยงานใดที่จะขอเปลี่ยนแปลงโครงการให้ดำเนินการภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

/ประธาน...

ประธาน : เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ยังไม่ประกาศใช้บังคับ และขณะนี้เหลือระยะเวลาดำเนินการอีกประมาณ ๗ เดือน ฉะนั้น ให้หน่วยงานเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในเรื่องของภายในหน่วยงานไว้ก่อน เช่น การกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) การจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (TOR) คุณสมบัติผู้เสนอราคา เงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบและเนื้อหาของสัญญาที่จะลงนาม สรรหาคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน แบบบูรณาการ งานก่อสร้าง บัญชีประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง (BOQ) ความพร้อมของพื้นที่ดำเนินการ การอนุญาตใช้พื้นที่ ไว้ให้พร้อม

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดน่าน คณะทำงาน : ให้หน่วยงานเตรียมสรรหาคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากหน่วยงานที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ของจังหวัดน่าน และเครื่องมือที่สำนักงานคลังจังหวัดได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดน่าน ถือเป็นเครื่องมือให้ส่วนราชการนำมาใช้ในการกำหนดแผนการปฏิบัติงานได้

ประธาน : ในการรายงานแผนและผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผ่านทาง Google Sheet หากผู้บริหารหน่วยงานได้นำไปใช้ จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการวางแผนการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผู้ช่วยเลขานุการ : กำหนดจัดประชุมครั้งต่อไป วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ และจะเชิญหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และมีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามกำหนดในสัญญา เพื่อมาชี้แจงความคืบหน้าของผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหาอุปสรรค และหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

ที่ประชุม : รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๕๐ น.

(ลงชื่อ).....

ผู้จดยางงานการประชุม
(นางสาววรลัญช์ เปลี่ยนวิสัย)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวกรรณิการ์ ลำลือ)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

- ๑ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน
- ๒ ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
- ๓ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน
- ๔ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๘
- ๕ สัสดีจังหวัดน่าน
- ๖ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์
- ๗ ธารักษ์พื้นที่น่าน
- ๘ คลังจังหวัดน่าน
- ๙ นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง
- ๑๐ สรรพสามิตพื้นที่น่าน
- ๑๑ สรรพากรพื้นที่น่าน
- ๑๒ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน
- ๑๓ พัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน
- ๑๔ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราชภูมรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน
- ๑๕ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน
- ๑๖ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน
- ๑๗ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน
- ๑๘ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๒ (น่าน)
- ๑๙ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน
- ๒๐ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน
- ๒๑ ประมงจังหวัดน่าน
- ๒๒ ปศุสัตว์จังหวัดน่าน
- ๒๓ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๗
- ๒๔ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
- ๒๕ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน
- ๒๖ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดน่าน
- ๒๗ เกษตรจังหวัดน่าน
- ๒๘ สหกรณ์จังหวัดน่าน
- ๒๙ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน
- ๓๐ ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน
- ๓๑ ขนส่งจังหวัดน่าน
- ๓๒ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่าน ที่ ๑
- ๓๓ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่าน ที่ ๒
- ๓๔ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทน่าน
- ๓๕ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานน่านนคร
- ๓๖ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน
- ๓๗ หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน
- ๓๘ สถิติจังหวัดน่าน
- ๓๙ พลังงานจังหวัดน่าน
- ๔๐ พาณิชย์จังหวัดน่าน
- ๔๑ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน
- ๔๒ ปลัดจังหวัดน่าน
- ๔๓ พัฒนาการจังหวัดน่าน
- ๔๔ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดน่าน
- ๔๕ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน
- ๔๖ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน
- ๔๗ ท้องถิ่นจังหวัดน่าน
- ๔๘ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน
- ๔๙ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน
- ๕๐ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน
- ๕๑ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดน่าน
- ๕๒ แรงงานจังหวัดน่าน
- ๕๓ จัดหางานจังหวัดน่าน
- ๕๔ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน
- ๕๕ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน
- ๕๖ ประกันสังคมจังหวัดน่าน
- ๕๗ วัฒนธรรมจังหวัดน่าน
- ๕๘ หัวหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน
- ๕๙ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดน่าน
- ๖๐ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
- ๖๑ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน
- ๖๒ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล
- ๖๓ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑
- ๖๔ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒
- ๖๕ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖
- ๖๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน
- ๖๗ ผู้อำนวยการโรงเรียนปัว
- ๖๘ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
- ๖๙ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
- ๗๐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
- ๗๑ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัว
- ๗๒ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
- ๗๓ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
- ๗๔ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
- ๗๕ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
- ๗๖ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน
- ๗๗ อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
- ๗๘ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน
- ๗๙ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน
- ๘๐ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน
- ๘๑ อัยการจังหวัดน่าน
- ๘๒ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดน่าน
- ๘๓ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน
- ๘๔ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
- ๘๕ นายกเทศมนตรีเมืองน่าน

แบบรับรอง

รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน

☐ รับรอง

☐ รับรอง โดยขอแก้ไข

.....
.....

☐ ไม่รับรอง

(ลงชื่อ)

(.....)

ตำแหน่ง

กรุณาส่งแบบตอบรับทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: nan@cgd.go.th หรือ Line Group : เร่งรัด_น่าน
ภายในวันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาววรวลัญช์ เปี้ยนวิสัย นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
กลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดน่าน

โทร ๐ ๕๔๗๑ ๖๔๕๙, ๐ ๕๔๗๑ ๖๔๖๐ ต่อ ๓๑๓

Line : เร่งรัด_น่าน

