

ที่ ลย ๐๐๐๓/ว ๑๒๘๘



ศาลากลางจังหวัดเลย

ถนนมลิวรรณ ลย ๔๒๐๐๐

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนในจังหวัดเลย

อ้างถึง หนังสือจังหวัดเลย ที่ ลย ๐๐๐๓/ว ๘ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดเลย โดยสำนักงานคลังจังหวัดเลย (ฝ่ายเลขานุการฯ) ได้จัดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดเลย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังใหม่) เพื่อติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดเลย นั้น

บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จังหวัดเลย จึงขอส่งรายงานการประชุมฯ จำนวน ๑๙ หน้า ผ่านทางระบบสารบรรณจังหวัดเลย (E-DOC) และทางเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดเลย www.cgd.go.th/lei หัวข้อผลการเบิกจ่าย โดยให้ท่านตรวจสอบ หากมีข้อคลาดเคลื่อนและประสงค์จะแก้ไขประการใด กรุณาแจ้งฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านได้ให้การรับรองรายงานการประชุมฯ ทุกวาระแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นาย... ..
ผู้อำนวยการสำนักงานคลังจังหวัดเลย

สำนักงานคลังจังหวัด

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๑๖๖๒ ต่อ ๓๑๔-๓๑๕

โทรสาร ๐ ๔๒๘๑ ๒๖๖๙

รายงานการประชุม

เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังใหม่)

.....

ผู้มาประชุม

1. นายทวี	เสริมศักดิ์กุล	ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย	ประธานกรรมการฯ
2. นางสาวรัตนาพร	เทวะสัตย์	(แทน) ปลัดจังหวัดเลย	กรรมการ
3. นางรัชนี้	จันทะมล	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย	กรรมการ
4. นางสาวปวีณิศา	ทาศิริ	(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย	กรรมการ
5. พ.ต.ท.ศิริศักดิ์	ชนะกาญจน์	(แทน) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย	กรรมการ
6. ดร.จักรกฤษณ์	พงษ์อินทร์วงศ์	(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	กรรมการ
7. นางเตือนใจ	ยลวิลาศ	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเลย เขต 1	กรรมการ
8. นางขวัญใจ	อายุวัฒน์ศิริ	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเลย เขต 2	กรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรี เจริญชัย ปันคำ		(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเลย เขต 3	กรรมการ
10. นายเศรษฐการ	บรรเทา	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เลย หนองบัวลำภู	กรรมการ
11. นางสิริพร	สารวงศ์	(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย	กรรมการ
12. นางสาวปิยวรรณ	ธรรมานวงศ์	(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดเลย	กรรมการ
13. นายเจริญ	แสงอรุณ	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1	กรรมการ
14. นางงามตา	สุทธิ	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 2	กรรมการ
15. นางโชติรส	หอมภักดี	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเลย	กรรมการ
16. นางสาวประภัสสร	สนิทชน	(แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลย	กรรมการ
17. นางจริยาพร	จงรักษ์	(แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย	กรรมการ
18. นายศุภกฤต	แกมนิรัตน์	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย	กรรมการ
19. นายสุรเดช	พรหมรักษา	(แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง	กรรมการ
20. นางสาวอิสริย์	จันทร์จิรัง	(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย	กรรมการ
21. นางสาวพอเนตร	ศิริกุล	(แทน) นายกเทศบาลเมืองเลย	กรรมการ
22. นายเศกสิทธิ์	กำแพงศิริชัย	(แทน) นายกเทศบาลเมืองวังสะพุง	กรรมการ
23. นางอรทัย	อมาตย์กุล	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย	
24. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนกพิชญ์	ประชุมสาย	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย	
25. ร.อ.เอกมนชัย	เทพอินทร์	กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย	

26. พ.ท.ปัญญา	สิงห์มี	มณฑลทหารบกที่ 28
27. พ.ท.สุพจน์	ชัชวาลย์	สำนักงานสัสดีจังหวัดเลย
28. นางชัยญานุช	วงษ์ป้อง	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย
29. นางสาวตุลาพร	โสภภาพล	สำนักงานคลังจังหวัดเลย
30. นายชยพล	ขุนเรศ	ด้านศุลกากรท่าลี่
31. นางสาวบ่วงพรา	จองสารทิศ	ด้านศุลกากรเชียงคาน
32. นางอริยา	พลพิมพ์	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย
33. นางสาววนิชชา	มุกดาโรจน์	สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย
34. นางสาวจุฑามาศ	กุลรัตน์	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย
35. นางสาวธนิสสร	การรักษ	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
36. นางพิศมัย	ชมพุดอง	ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเลย
37. นางสาวพัชรวิรินทร์	จันทะเวช	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย
38. นายวิโรจน์	ทรงรัตน	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย
39. นางสาวสิริวิมล	ปัญญาดี	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย
40. นายสุพร	ชัยมงคล	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย
41. นางสาวสุธีรา	กวนเวียงจันทร์	สำนักงานประมงจังหวัดเลย
42. นางสาวสุดา	มหาสิงห์	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย
43. น.ส.ผุสดี	ทองกวอด	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย
44. นางจินตนา	สุนทราวิรัตน์	สถานีพัฒนาที่ดินเลย
45. นางสาวจริยา	มณีวงศ์วิโรจน์	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย (พืชไร่เลย)
46. นางสาววิรัช	ดีนา	ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย (เกษตรที่สูงภูเรือ)
47. นายวีระพงษ์	ริมไธสง	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (พืชสวนเลย)
48. นางสาวกาญจนา	สมตา	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรที่สูงด่านซ้าย)
49. นางสาวอรจิรา	แสงโสดา	สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย
50. นางพัชรกร	วงศ์โคกสูง	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย
51. นายเกรียงศักดิ์	ประกอบศรี	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย
52. นายเวช	ทองนาค	ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เลย
53. นางไศรดา	พรหมรักษา	สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย
54. นางสาวอังสุรีย์	บุญดี	ท่าอากาศยานเลย
55. นางสาวนุชริน	จันทร์พาณิชย์	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย
56. นางสาวสุวรรยา	นาดี	สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย
57. นางสาววรรณฤดี	ประเสริฐชัย	สำนักงานสถิติจังหวัดเลย
58. นางสาวนิภาวรรณ	เยี่ยมรัมย์	สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย
59. นางสาวอัจฉรา	ธรรมธาตุ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย

60. นางสาวอรนุช	เพ็งมา	สำนักงานสาขาซึ่งตวงวัดเขต 2 - 8 เลย	
61. นางสาวทิพวัลย์	ทันหา	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย	
62. นางกฤษดา	สิงห์สถิตย	สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย	
63. นางสาวธิดินันท์	สิงห์สถิต	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย	
64. นางสาวเบญจรงค์	เชื้อสาวะถิ	สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย	
65. นางสาวกาญจนาภรณ์	แน่นอุดร	สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย	
66. นางสาวนันทยา	สุทธิ	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย	
67. นายสุรัชย์	แสวงทรัพย์	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย	
68. นายสุริยา	จำปาศิริ	เรือนจำจังหวัดเลย	
69. นายเกษม	สุกทน	สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย	
70. นางสาวจิราภรณ์	หะพะวงค์	สำนักงานจัดหางานเลย	
71. นางชยาภัสร์	ศรีปัญญา	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย	
72. นางสาวณัฐกฤตา	พรหมหาราช	สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย	
73. นางทิพวรรณ	แตงร่ม	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย	
74. นายสัญญา	ไมตรีสวัสดิ์	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย	
75. ว่าที่ร้อยตรีหญิง อัจฉรา	หลักทรัพย์	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย	
76. นางสาววงษ์เดือน	สีดาเดช	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย	
77. นางชญานิน	แจ้งสวัสดิ์	ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย	
78. นายประกายแสง	บุตสุรินทร์	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52	
79. นางสาวเกษราภรณ์	เหตุเกษ	โรงเรียนศรีสงครามวิทยา	
80. นายทองเกียรติ	พลไชยา	โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารามราชวิทยาลัย เลย	
81. นายสายชล	ชมพู	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย	
82. นางพนมจันทร์	เพชรประสิทธิ์	วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย	
83. นางสาวโอภาส	อุ่นขาว	ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงที่ 8.2 จังหวัดเลย	
84. นางปาลิดา	โสมาศรี	โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์	
85. นางวิมานี	สุวรรณแสน	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย	
86. นายประสงค์	ทองประ	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย	
87. นางวรจิตร	ปัญญาดี	คลังจังหวัดเลย	กรรมการและเลขานุการ
88. นายณรงค์	กมลชิต	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วยเลขานุการ
89. นางสาววิมลรัตน์	ปัสสาวัดนะ	สำนักงานคลังจังหวัดเลย	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------------|----------------|--|
| 1. นางสาวกนกรัตน์ | มาลาศรี | สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย |
| 2. นายวรวุฒิ | เอี่ยมอ่อน | สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย |
| 3. นางสาวพนิดา | น้อยอามาตย์ | สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย |
| 4. นายสมหมาย | ภักพาณิษฐ์ | สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย |
| 5. นางสาวสุพิชชา | ฤทธาพรหม | ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย |
| 6. นางทิพย์วัลย์ | เชมฤทธิ์กุล | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงที่ 8.2 จังหวัดเลย |
| 7. นางศิริลักษณ์ | คำแก้ว | แขวงทางหลวงเลยที่ 1 |
| 8. นายกิตติพงศ์ | เพชรจันทร์ธเนศ | แขวงทางหลวงเลยที่ 1 |
| 9. นางอาภาภรณ์ | แก้วบุคดา | สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย |
| 10. นางสาวพัชรี | ศรีทองอ่อน | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย |
| 11. นายชาญยุทธ | นครธรรม | สำนักงานอัยการจังหวัดเลย |
| 12. นายธวัชชัย | จันทร์บุตรสา | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย |
| 13. นางสาวอมราพร | สุขมีศรี | สำนักงานคลังจังหวัดเลย |
| 14. นางสาวศัทธิยา | โสภา | สำนักงานคลังจังหวัดเลย |
| 15. นางสาวจิมาภรณ์ | เสนสร | สำนักงานคลังจังหวัดเลย |
| 16. นางสาววชิรญาณ | นาชัยบุรณ์ | สำนักงานคลังจังหวัดเลย |
| 17. นางสาวปริญดา | ตรีรัตน์ | สำนักงานคลังจังหวัดเลย |

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|-----------|
| 1. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 (เลย) | ติตราชการ |
| 2. โรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก | ติตราชการ |
| 3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย | ติตราชการ |
| 4. ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย | ติตราชการ |

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ประธานกล่าวเปิดการประชุมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐจังหวัดเลย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 พร้อมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคและร่วมหาแนวทางแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

แจ้งคำสั่งจังหวัดเลยที่ 3446/2565 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัดเลย (e-doc) ตามหนังสือจังหวัดเลย ที่ ลย 0003/ว 5793 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2565

ที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

3.1 มติคณะรัฐมนตรี ตามผลการการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ 3/2565 หนังสือด่วนที่สุดที่ นร 0505/ว 427 ลงวันที่ 28 กันยายน 2565 เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้มีเป้าหมายเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส ดังนี้

งบประมาณ	ไตรมาสที่ 1 (ร้อยละ)		ไตรมาสที่ 2 (ร้อยละ)		ไตรมาสที่ 3 (ร้อยละ)		ไตรมาสที่ 4 (ร้อยละ)	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
งบประจำ	35.00	35.33	55.00	55.78	80.00	81.76	98.00	100.00
งบลงทุน	19.00	28.96	39.00	58.15	57.00	81.65	75.00	100.00
งบภาพรวม	32.00	34.08	52.00	56.24	75.00	81.74	93.00	100.00

ประธาน : มอบเลขานุการรายงานผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เลขานุการฯ : รายงานผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

3.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ข้อมูลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565)

1) งบประมาณของส่วนราชการ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	งบประมาณ (1)	ใบสั่งซื้อ (2)	เบิกจ่าย (3)					การใช้จ่ายงบประมาณ (4)				
			เป้าหมาย ไตรมาสที่ 1	จำนวน เงิน	ร้อยละ	สูง/ต่ำ	ลำดับ	เป้าหมาย ไตรมาสที่ 1	จำนวนเงิน (2)+(3)	ร้อยละ	สูง/ต่ำ	ลำดับ
งบประจำ	1,308.57	6.27	35.00	836.15	63.90	+28.90	49	35.33	842.42	64.38	+29.05	52
งบลงทุน	3,620.89	1,888.35	19.00	274.45	7.58	-11.42	47	28.96	2,162.80	59.73	+30.77	3
งบภาพรวม	4,929.46	1,894.62	32.00	1,110.60	22.53	-9.47	62	34.08	3,005.22	60.96	+26.88	5

2) งบประมาณศาสตร์จังหวัดเลย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	งบประมาณ (1)	ใบสั่งซื้อ (2)	เบิกจ่าย (3)					การใช้จ่ายงบประมาณ (4)				
			เป้าหมาย ไตรมาสที่ 4	จำนวน เงิน	ร้อยละ	สูง/ต่ำ	ลำดับ	เป้าหมาย ไตรมาสที่ 4	จำนวน เงิน (2)+(3)	ร้อยละ	สูง/ต่ำ	ลำดับ
งบประจำ	34.19	0.24	35.00	5.27	15.41	-19.59	8	35.33	5.51	16.12	-19.21	18
งบลงทุน	151.64	67.39	19.00	3.63	2.39	-16.61	13	28.96	71.01	46.83	+17.87	10
งบภาพรวม	185.83	67.63	32.00	8.90	4.79	-27.21	12	34.08	76.52	41.18	+7.10	11

3) ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	การเบิกจ่าย		
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	คงเหลือ
ปีที่แล้ว (ปี 65)	1,155.84	421.61	36.48	734.23

ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 ติดตามผลการก่องหนผู้กัพนงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดเลย
งบประมาณรายจ่ายงบลงทุน

ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดเลย งบประมาณรายจ่ายงบลงทุน สำหรับหน่วยงานที่ยังไม่ได้ก่องหนผู้กัพนในระบบ GFMIS จำนวน 40 หน่วยงาน งบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 1,028,380,410 บาท มี 583 โครงการ (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2565) รายละเอียดดังนี้

ประธานฯ : - มอบเลขานุการ ติดตามข้อมูลรายจ่ายงบลงทุนรายหน่วยงานที่ยังไม่ก่องหนผู้กัพนในระบบ GFMIS

เลขานุการฯ : - ขอติดตามข้อมูลรายจ่ายงบลงทุนรายหน่วยงานที่ยังไม่ก่องหนผู้กัพนในระบบ GFMIS โดยเรียงลำดับหน่วยงานตามผลการก่องหนผู้กัพน จำนวน 40 หน่วยงาน งบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 1,028,380,410 บาท มี 583 โครงการ ดังนี้

ผู้แทน มณฑลทหารบก : - หน่วยงานยังไม่ก่องหนผู้กัพน จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 1,589,000 บาท
ที่ 28 เป็นโครงการซ่อมโรงเลี้ยงโรงนอน คาดว่าจะดำเนินการก่องหนผู้กัพนในระบบภายในสัปดาห์นี้

- ผู้แทน สนง.สรรพสามิต : - หน่วยงานยังไม่ก่อนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 2,177,600 บาท
พื้นที่เลย
ขณะนี้กำลังดำเนินการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คาดว่าจะ
ดำเนินการก่อนี้ผูกพันได้ภายในเดือนนี้
- ผู้แทน สนง.พมจ.เลย : - หน่วยงานยังไม่ก่อนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 1,035,900 บาท
ดำเนินการก่อนี้ผูกพันแล้วคาดว่าจะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จได้ภายในสัปดาห์หน้า
- ผู้แทน ศูนย์วิจัยและ : - หน่วยงานยังไม่ก่อนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 4,808,000 บาท
บำรุงพันธุ์สัตว์เลย
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจะประกาศผู้ชนะในวันที่ 20
มกราคม 2566
- ผู้แทน ศูนย์ส่งเสริมและ : - หน่วยงานยังไม่ก่อนี้ผูกพัน จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 72,000 บาท
พัฒนาอาชีพการเกษตร
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนต่อรองราคากับผู้ประกอบการ
จังหวัดเลย
- ผู้แทน ศูนย์ส่งเสริมและ : - หน่วยงานยังไม่ก่อนี้ผูกพัน จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 72,000 บาท
พัฒนาอาชีพการเกษตร
ได้ผู้รับจ้างและดำเนินการทำ Po เรียบร้อยแล้วทั้ง 2 โครงการ
จังหวัดเลย (เกษตรที่สูง)
- ผู้แทน สำนักงาน : - หน่วยงานยังไม่ก่อนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 499,500 บาท
เกษตรจังหวัดเลย
ดำเนินการสร้างโครงการในระบบจัดซื้อจัดจ้างแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน
มกราคม 2566
- ผู้แทน สำนักงาน : - หน่วยงานยังไม่ก่อนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 103,000 บาท
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย
ดำเนินการจัดทำ Po เรียบร้อยแล้ว
- ผู้แทน แขวงทางหลวง : - หน่วยงานยังไม่ก่อนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 23,568,000 บาท
เลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
ได้ผู้รับจ้างและดำเนินการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
- ผู้แทน แขวงทางหลวง : - หน่วยงานยังไม่ก่อนี้ผูกพัน จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 23,147,000 บาท
ชนบทเลย
โครงการค่าสำรวจออกแบบทั้ง 2 โครงการจะเป็นค่าสำรวจจะทำ Po ไว้ไม่ได้หลังจาก
เสร็จสิ้นโครงการจะดำเนินการเบิกจ่ายทั้งจำนวน ในส่วนโครงการสะพานข้าม
ร่องน้ำเขม เป็นเงิน 5,990,000 บาท ดำเนินการก่อนี้ผูกพันจัดทำ Po เรียบร้อยแล้ว
โครงการก่อสร้างโรงซ่อมเครื่องจักรกล เป็นเงิน 9,590,000 บาท ดำเนินการก่อนี้
ผูกพันจัดทำ Po เรียบร้อยแล้ว โครงการงานบำรุงสะพานเฉลิมพระเกียรติ อ.วังสะพุง
เป็นเงิน 7,490,000 บาท จัดซื้อจัดจ้างประกาศผู้ชนะแล้วแต่มีการอุทธรณ์ ขณะนี้ส่ง
เรื่องไปยังกรมบัญชีกลางแล้ว ผลการอุทธรณ์จะสิ้นสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2566
- ผู้แทน สนง.พาณิชย์ : - หน่วยงานยังไม่ก่อนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 11,400 บาท
จังหวัดเลย
ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอดำเนินการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดฯ และดำเนินการ
เบิกจ่ายในขั้นตอนต่อไป

- ผู้แทน สำนักงานสาขา : - หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 885,900 บาท
จังหวัดเขต 2-8 เลย ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนสิ้นสุดการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จะดำเนินการจัดทำ Po ในเดือนมกราคม 2566
- ผู้แทน สำนักงาน : - หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 4,750,000 บาท
จังหวัดเลย โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารศาลากลางจังหวัดเลย เป็นเงิน 1,750,000 บาท ดำเนินการประกาศเชิญชวนแต่ไม่มีผู้เสนอราคา กำลังจะดำเนินการประกาศเชิญชวน รอบสอง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดเลย เป็นเงิน 3,000,000 บาท ดำเนินการประกาศเชิญชวนและจะมีการเสนอราคาในวันที่ 13 มกราคม 2566
- ผู้แทน ที่ทำการปกครอง : - หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 5,288,000 บาท
จังหวัดเลย โครงการปรับปรุงหอประชุมอำเภอผาขาว เป็นเงิน 2,663,500 บาท ลงนามใน สัญญาวันที่ 10 มกราคม 2566 โครงการปรับปรุงหอประชุมอำเภอ (หลังเดิม) อำเภอเอราวัณ เป็นเงิน 1,540,000 บาท และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเก็บ พัสตอำเภอเอราวัณ เป็นเงิน 880,000 บาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง โครงการปรับปรุงสำนักทะเบียนอำเภอภูเรือ ส่งคืนเงินให้กรมเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากงบบำรุง
- ผู้แทน สำนักงาน : - หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 17 โครงการ งบประมาณ 3,491,510 บาท
พัฒนาชุมชน จ.เลย ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนข่างออกแบบและกำหนดราคากลาง คาดว่าจะดำเนินการก่อหนี้ ผูกพันได้ภายในสิ้นเดือนมกราคม 2566
- ผู้แทน สำนักงานที่ดิน : - หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 1,197,100 บาท
จังหวัดเลย ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วจำนวน 4 โครงการ ยังคง เหลืออีก 1 โครงการ
- ผู้แทน สนง.โยธาธิการ : - หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 2,276,500 บาท
และผังเมือง จ.เลย โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสตฯ เป็นเงิน 1,554,000 บาท ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการคำนวณราคากลางในระบบฯ ส่วนอีก 3 โครงการ เป็นงบดำเนินงานเองทั้งหมด
- ผู้แทน สนง.ส่งเสริมการ : - หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 266 โครงการ งบประมาณ 633,483,100 บาท
ปกครองท้องถิ่น จ.เลย โครงการตุ้เหล็กแบบ 2 บาน เป็นเงิน 39,900 บาท ได้ผู้รับจ้างแล้วจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ ภายในเดือนมกราคม 2566 ในส่วนของโครงการจำนวน 265 โครงการ เป็นเงินอุดหนุน เฉพาะกิจทั้งหมดซึ่งเป็นการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพันแล้วจำนวน 23 โครงการ ส่วนที่เหลืออยู่ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและ ก่อหนี้ผูกพัน มีบางส่วนที่จะขอคืนโครงการและอยู่ในระหว่างขอแก้ไขโครงการอีก 6 โครงการ

- ผู้แทน สนง.วัฒนธรรม : - หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 8 โครงการ งบประมาณ 1,349,000 บาท เป็นรายการครุภัณฑ์ 8 โครงการ โครงการรถบรรทุก (ดีเซล) เป็นเงิน 713,000 บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ในส่วนรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 โครงการอยู่ในระหว่างดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และรายการครุภัณฑ์ 2 โครงการอยู่ในระหว่างดำเนินการ
- ผู้แทน สนง.กศน. : - หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 1,157,500 บาท โครงการค่าปรับปรุงอาคาร กศน. อำเภอนาแห้ว เป็นเงิน 276,000 บาท ส่งคืนงบประมาณเนื่องจากเข้าเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คาดว่าจะขึ้นประกาศได้ภายในสัปดาห์นี้ โครงการเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เป็นเงิน 253,500 บาท และโครงการตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต เป็นเงิน 8,500 บาท ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2566
- ผู้แทน ศูนย์การศึกษา : - หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 2,293,500 บาท พิเศษประจำจังหวัดเลย เป็นรายการครุภัณฑ์ 3 โครงการ จะดำเนินการเบิกจ่ายภายในเดือนมกราคม 2566 ในส่วนโครงการปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ตำบลนาอาน เป็นเงิน 2,258,800 บาท อยู่ในระหว่างประกาศผู้ชนะในระบบ วันที่ 10 มกราคม 2566
- ผู้แทน สพป. เลย เขต 1 : - หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 38 โครงการ งบประมาณ 9,165,900 บาท รายการครุภัณฑ์อยู่ในระหว่างร่าง TOR เนื่องจากรายการครุภัณฑ์ที่จะดำเนินการจัดซื้อไม่มีสเปกกลางที่กำหนดให้เพราะฉะนั้นจึงใช้ระยะเวลาในการร่าง TOR คาดว่าจะประกาศกำหนดราคากลางได้ภายในเดือนมกราคม 2566 ส่วนรายการอาคารและสิ่งก่อสร้างได้รับทั้งหมด 3 รายการ โครงการห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย เป็นเงิน 535,200 บาท อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ โครงการอาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน (พื้นที่สูง) โรงเรียนบ้านนาโคก เป็นเงิน 1,883,000 บาท อยู่ระหว่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการบ้านพักครู 8 ครอบครัว โรงเรียนบ้านห้วยตาด เป็นเงิน 4,142,000 บาท ส่งคืนงบประมาณเนื่องจากได้รับงบประมาณมาแล้วไม่สามารถหาพื้นที่ก่อสร้างได้
- ผู้แทน สพป. เลย เขต 2 : - หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 82 โครงการ งบประมาณ 26,935,100 บาท รายการครุภัณฑ์อยู่ขั้นตอนการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ของแต่ละโรงเรียนที่ได้จัดสรร ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบให้สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเป็นผู้ดำเนินการ ขณะนี้โรงเรียนกำลังดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้สำหรับบ่อดินและสิ่งก่อสร้างขณะนี้อยู่ในระหว่างประกาศผู้ชนะและรอการอุทธรณ์ คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้ภายในสิ้นเดือนมกราคม 2566 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมลำ เป็นเงิน 249,500 บาท

ไปขอรวมกับโรงเรียนชุมชนวังสะพุง จะขอเปลี่ยนแปลงจากโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมเล่า มาเป็นพื้นที่เขตพื้นที่ฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ผู้แทน สพป. เลย เขต 3 : - หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 34 โครงการ งบประมาณ 7,729,800 บาท โครงการอาคารเรียน โรงเรียนบ้านปลาบ่า เป็นเงิน 3,923,000 บาท อยู่ระหว่างประกาศ ผู้ชนะและรอการอุทธรณ์ภายใน 7 วัน โครงการอาคารเรียน สพฐ.4 (ห้องส้วม 4 ห้อง) จำนวน 3 โครงการ ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไปแล้ว 1 ครั้ง ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ขณะนี้กำลังกำหนดราคากลางขึ้นใหม่เนื่องจากระยะเวลาเกิน 1 เดือน ในส่วนที่ดินและสิ่งก่อสร้างอีก 8 โครงการอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารหากถูกต้องจะดำเนินการทำ Po ต่อไป รายการครุภัณฑ์จำนวน 22 รายการ ดำเนินการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แล้ว ยื่นเสนอราคาแล้วเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 ที่ผ่านมากำหนดส่งสินค้าตัวอย่างวันที่ 11 มกราคม 2566 จะดำเนินการประกาศผู้ชนะหลังจากนั้น จะดำเนินการจัดทำ Po ได้

ผู้แทน โรงเรียน : - หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 8,400 บาท
ราชประชานุเคราะห์ 52 โครงการคอมพิวเตอร์ 80 วัตต์ เป็นเงิน 8,400 บาท อยู่ในขั้นตอนตกลงราคากับผู้รับจ้าง คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมกราคม 2566

ผู้แทน โรงเรียน : - หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 1,172,900 บาท
ศรีสงครามวิทยา ได้ผู้รับจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะดำเนินการจัดทำ Po ภายในสัปดาห์นี้ ทั้ง 2 โครงการ

ผู้แทน สพม. เลย : - หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 37 โครงการ งบประมาณ 18,621,800 บาท
หนองบัวลำภู เป็นรายการครุภัณฑ์ จำนวน 9 โครงการ อยู่ระหว่างจัดทำร่างคุณลักษณะเฉพาะ TOR ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นโครงการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 40 โครงการ ได้ดำเนินการจัดทำ Po ไปแล้วจำนวน 14 โครงการ เบิกจ่ายไปแล้ว 2 โครงการ คงเหลืออีก 28 โครงการ อยู่ระหว่างการจัดทำสัญญา โครงการโรงอาหารขนาดเล็ก โรงเรียนนาแห้ววิทยา เป็นเงิน 3,601,000 บาท อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้แทน รร.วิทยาศาสตร์ : - หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 7,000,000 บาท
จุฬารัตน์ฯ เลย โครงการปรับปรุงซ่อมแซมภูมิทัศน์ถนนระบบส่องสว่าง เป็นเงิน 4,000,000 บาท ได้ผู้รับจ้างแล้วกำลังจะดำเนินการจัดทำ Po ภายในสัปดาห์นี้ โครงการปรับปรุง ระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน เป็นเงิน 3,000,000 บาท กำลังดำเนินการประกาศ หาผู้รับจ้าง

ผู้อำนวยการวิทยาลัย : - หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 38,549,000 บาท
เทคนิคเลย โครงการอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น เป็นเงิน 38,549,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันที่ 13 มกราคม 2566 และจะเสนอราคา ในวันที่ 16 มกราคม 2566

- ผู้อำนวยการวิทยาลัย : - หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 2,500,000 บาท
อาชีวศึกษาเลย โครงการชุดปฏิบัติการครัวร้อน ครัวเย็น พร้อมชุดควบคุมป้องกันการเกิดอัคคีภัย
เป็นเงิน 2,500,000 บาท ประกาศ TOR เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา มีผู้ทักท้วง ขณะนี้
ดำเนินการประชุมคณะกรรมการอีกครั้งเพื่อประกาศ TOR เป็นครั้งที่สอง
- ผู้แทน วิทยาลัย : - หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 2,988,800 บาท
การอาชีพด้านช่าง โครงการชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่ายและอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไร้สาย เป็นเงิน 2,000,000 บาท จัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว รอส่งมอบของ
โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารคหาลูกเสือ เป็นเงิน 988,800 บาท อยู่ระหว่าง
การจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ TOR จะประกาศได้ภายในเดือนนี้
- ผู้แทน วิทยาลัย : - หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 7,876,800 บาท
การอาชีพวังสะพุง โครงการชุดปฏิบัติการทางบัญชี เป็นเงิน 1,300,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงอาคารโรงฝึกงานและ
อาคารปฏิบัติการ เป็นเงิน 6,576,800 บาท มีการแก้ไขรูปแบบ ปร.4 ,ปร.5
- ผู้แทน สสจ.เลย : - หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 1,263,600 บาท
โครงการปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วยในโรงพยาบาลนาด้วง เป็นเงิน 1,263,600 บาท
ได้ผู้รับจ้างและจัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
- ผู้แทน มหาวิทยาลัย : - หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 14 โครงการ งบประมาณ 76,467,200 บาท
ราชภัฏเลย โครงการเครื่องใส่ เป็นเงิน 350,000 บาท ก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว โครงการเครื่อง
วิเคราะห์ห้องค์ประกอบของร่างกาย เป็นเงิน 556,400 บาท และโครงการครุภัณฑ์
สำหรับห้องปฏิบัติการจักรวาลนฤมิตร เป็นเงิน 120,000 บาท ได้ผู้รับจ้างแล้วจะ
ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันภายในเดือนนี้ โครงการรถแทรกเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ,
โครงการเครื่องแกสโครมาโตกราฟ ,โครงการเครื่องฟูเรียร์ ,โครงการชุดปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ ,โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกวดราคาครั้งที่ 2 รอผลการอุทธรณ์คาดว่าจะลงนามได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์
2566 โครงการครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการขนมอบ เป็นเงิน 339,900 บาท ก่อหนี้
ผูกพันแล้ว โครงการชุดปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุ เป็นเงิน 2,175,500 บาท ประกาศ
ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว อยู่ระหว่างการลงนามในสัญญา โครงการปรับปรุงลาน
กิจกรรมและลานวัฒนธรรม ,โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาวิชาชีพและการศึกษา
ตลอดชีวิต อยู่ระหว่างปรับรูปแบบรายการคาดว่าจะก่อหนี้ได้ภายในเดือนมกราคม
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ดิจิทัล เป็นเงิน 12,280,000 บาท
อยู่ระหว่างการพิจารณาผลจะลงนามได้ภายในต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โครงการ
ปรับปรุงอาคารคณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 12,000,000 บาท ประกาศผู้ชนะแล้วรอ
ระยะเวลาอุทธรณ์

- ผู้อำนวยการสำนักงาน : - หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 18 โครงการ งบประมาณ 21,453,000 บาท
- พระพุทธศาสนาจังหวัดเลย : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย ได้ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติให้กับวัดเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 และให้วัดเร่งรัดทำสัญญาจ้างกับผู้รับเหมาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว วัดใดที่ทำเรื่องเสร็จก็ให้รายงานขอเบิกเงินให้เสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ทางวัดรับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- ผู้แทน ตำรวจภูธร : - หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 9,500,000 บาท
- จังหวัดเลย : โครงการเรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา สภ.นาแห้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบ รายการ
- ผู้แทน งบประมาณ : - หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 67,640,000 บาท
- จังหวัด : โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 2016 หน่วยดำเนินการคือแขวงทาง
- หลวงเลยที่ 1 : ขณะนี้ขอเปลี่ยนแปลงโครงการเนื่องจากมีการเลื่อนหลักกิโลเมตรในการก่อสร้าง โครงการปลูกไม้เศรษฐกิจและไม้ป่า เป็นเงิน 1,640,000 บาท จัดสรรให้ที่ทำการปกครองอำเภอเป็นหน่วยดำเนินงานทั้งจะเชิญอำเภอที่ได้รับจัดสรรมาประชุม ในสัปดาห์นี้ในส่วนอีก 4 โครงการ หน่วยดำเนินงานเป็นของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการในขั้นตอนประกาศเชิญชวนคาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566
- ผู้แทน เทศบาลเมืองเลย : - หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 7,850,000 บาท
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนข้างวัดหับมิ่งขวัญ เป็นเงิน 1,030,000 บาท และโครงการปรับปรุงทางเท้าและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนเจริญรัฐ เป็นเงิน 6,820,000 บาท
- ขณะนี้กองช่างกำลังดำเนินการกำหนดราคากลางในระบบ
- ผู้แทน เทศบาลเมือง : - หน่วยงานยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 7,709,000 บาท
- วังสะพุง : โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมพร้อมทางเท้าถนนมลิวรรณ (สายเก่า) ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรียบร้อยแล้ว แต่ผู้ยื่นเสนอราคาเอกสารไม่ครบถ้วน มีการกำหนดราคากลางใหม่คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้ภายในสิ้นเดือนมกราคม 2566

4.2 ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดเลย งบประมาณรายจ่ายงบลงทุน

ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดเลย งบประมาณรายจ่ายงบลงทุน สำหรับหน่วยงานที่ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMS แล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน 26 หน่วยงาน งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 1,095,221,092 บาท มี 307 โครงการ (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2565)

- ประธานฯ : - มอบเลขานุการ ติดตามข้อมูลรายจ่ายงบลงทุนรายหน่วยงานที่ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMS แล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย

- เลขานุการฯ : - ขอติดตามข้อมูลรายจ่ายงบลงทุนรายหน่วยงานที่ก่องหนี้ผูกพันในระบบ GFMS แล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย โดยเรียงลำดับหน่วยงานตามผลการก่องหนี้จำนวน 26 หน่วยงาน งบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 1,095,221,092 บาท บาท มี 307 โครงการ ดังนี้
- ผู้แทน ด้านศุลกากร : - หน่วยงานก่องหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ
ท่าลี่ เป็นเงิน 1,350,000 บาท ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในไตรมาสที่ 2
- ผู้แทน สำนักงาน : - หน่วยงานก่องหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ
สรรพากรพื้นที่เลย เป็นเงิน 1,357,000 บาท โครงการรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างรอส่งมอบในเดือนกุมภาพันธ์ 2566
- ผู้แทน ศูนย์วิจัยและ : - หน่วยงานก่องหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ
บำรุงพันธุ์สัตว์เลย เป็นเงิน 500,000 บาท โครงการเครื่องหว่านปุ๋ยคอก จะส่งมอบภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566
- ผู้แทน สำนักงาน : - หน่วยงานก่องหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ
ปศุสัตว์จังหวัดเลย เป็นเงิน 30,400 บาท โครงการกระบอกลูกไก่แบบดูดอากาศ รอส่งมอบของคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในไตรมาสที่ 2
- ผู้แทน สำนักงาน : - หน่วยงานก่องหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ
เกษตรจังหวัดเลย เป็นเงิน 883,000 บาท โครงการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน รอส่งมอบรถ
- ผู้อำนวยการศูนย์หม่อน : - หน่วยงานก่องหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ
ไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นเงิน 479,888 บาท โครงการเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ส่งมอบของวันที่ 23 มกราคม 2566
- ผู้แทน แขวงทางหลวง : - หน่วยงานก่องหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน 11 โครงการ
เลยที่ 1 งบประมาณ 93,773,245 บาท ขณะนี้อยู่ในระหว่างกำลังดำเนินการก่อสร้างเป็นระยะเวลา 90 วัน ,120 วัน และ 210 วัน แต่ละโครงการไม่เท่ากัน จะเริ่มเบิกจ่ายตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงเดือนสิงหาคม 2566 จนจะครบ 100 เปอร์เซ็นต์
- ผู้แทน แขวงทางหลวง : - หน่วยงานก่องหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน 19 โครงการ
เลยที่ 2 งบประมาณ 236,839,459 บาท ได้ผู้รับจ้างครบทุกโครงการจะทำการเบิกจ่ายไม่เกินเดือนกันยายน 2566 โดยจะเริ่มเบิกจ่ายตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนกรกฎาคม 2566
- ผู้แทน แขวงทางหลวง : - หน่วยงานก่องหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน 22 โครงการ
ชนบทเลย งบประมาณ 100,213,000 บาท ครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า 2 โครงการ เป็นเงิน 38,000 บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว โครงการก่อสร้างถนนจะมีบางส่วนที่เบิกไปแล้ว 15 เปอร์เซ็นต์ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โครงการอำนวยความสะดวกภัยงานไฟฟ้าและแสงสว่างระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ หากเร็วสุดจะเบิกจ่ายในสิ้นเดือนมกราคม 2566 ส่วนโครงการ

งานป้องกันและอำนวยความสะดวกที่มาจากในช่วงเทศกาลจะเป็นงบดำเนินงานเอง คาดว่าจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ

- ผู้แทน สำนักงาน : - หน่วยงานก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ
พาณิชย์จังหวัดเลย งบประมาณ 22,800 บาท โครงการตู้เหล็กจัดทำ Po เรียบร้อยแล้วคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในสัปดาห์หน้า
- ผู้แทน สำนักงาน : - หน่วยงานก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ
สาขาชั่งตวงวัด งบประมาณ 274,990 บาท โครงการเครื่องชั่งไฟฟ้า กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
- ผู้แทน ที่ทำการปกครอง : - หน่วยงานก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน 24 โครงการ
จังหวัดเลย เป็นเงิน 17,805,400 บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วจำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 1,623,000 บาท ส่วนโครงการที่เหลืออยู่ในระหว่างดำเนินการตามสัญญา ส่วนใหญ่จะสิ้นสุดสัญญาในไตรมาสที่ 2 ซึ่งของที่ทำการปกครองจะมีมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายทุกเดือน
- ผู้แทน สำนักงานพัฒนา : - หน่วยงานก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน 12 โครงการ
ชุมชนจังหวัดเลย เป็นเงิน 895,200 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการคาดว่าจะสิ้นเดือนมกราคม 2566 จะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จ
- ผู้แทน สนง.โยธาธิการ : - หน่วยงานก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ
และผังเมือง จ.เลย งบประมาณ 23,978,000 บาท โครงการเชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเหือง ลำช้าเนื่องจากเป็นแม่น้ำระหว่างประเทศจะต้องมีการชี้แนวเขตระหว่างไทยกับลาว ตราบใดที่ยังไม่ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกันผู้รับจ้างก็ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ ขณะนี้ผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ได้แล้วดำเนินการก่อสร้างตามระยะเวลา เป็นบผูกพันข้ามปีระหว่างปี 2565 กับ 2566 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน 2566
- ผู้แทน สนง.ส่งเสริมการ : - หน่วยงานก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ
ปกครองท้องถิ่น จ.เลย งบประมาณ 486,000 บาท อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน คาดว่าเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2566
- ผู้แทน สนง.วัฒนธรรม : - หน่วยงานก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน 9 โครงการ
จังหวัดเลย งบประมาณ 92,100 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
- ผู้แทน สพป. เลย เขต 1 - หน่วยงานก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน 69 โครงการ
งบประมาณ 28,033,300 บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2
- ผู้แทน สพป. เลย เขต 2 - หน่วยงานก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน 51 โครงการ
งบประมาณ 11,869,300 บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2
- ผู้แทน สพป. เลย เขต 3 - หน่วยงานก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน 25 โครงการ
งบประมาณ 15,386,500 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

- ผู้แทน สพม. เลข : - หน่วยงานก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน 10 โครงการ
หนองบัวลำภู งบประมาณ 4,698,000 บาท งบประมาณขอจะเบิกจ่ายได้ในไตรมาส 2
ทุกรายการ ในส่วนงบก่อสร้างห้องน้ำคาดว่าจะเบิกจ่ายได้เหลือไตรมาสที่ 2
- ผู้แทน สสจ.เลข : - หน่วยงานก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน 20 โครงการ
งบประมาณ 37,557,100 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจะเริ่มเบิกจ่ายตาม
งวดได้ในไตรมาสที่ 2
- ผู้แทน รพ.เลข : - หน่วยงานก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน 5 โครงการ
งบประมาณ 26,240,000 บาท อยู่ระหว่างส่งมอบของคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในไตรมาส
ที่ 2
- ผู้แทนมหาวิทยาลัย : - หน่วยงานก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน 8 โครงการ
ราชภัฏเลย งบประมาณ 11,910,000 บาท รายการครุภัณฑ์ 3 โครงการ อยู่ระหว่างการส่งมอบ
รายการปรับปรุงอาคาร 5 โครงการ อยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญา
- ผู้แทน งบประมาณ : - หน่วยงานก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน 6 โครงการ
จังหวัด งบประมาณ 59,200,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
- ผู้แทน อบจ. เลข : - หน่วยงานก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ
งบประมาณ 59,200,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ใน
เดือนมีนาคม 2566

4.3 ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือของส่วนราชการในจังหวัดเลย

ขอติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีของส่วนราชการในจังหวัดเลย
งบประมาณปี 2565 จำนวน 43 หน่วยงาน งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน
1,155,835,514.93 บาท (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2565)

- ประธานฯ : - มอบเลขานุการ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีของส่วนราชการใน
จังหวัดเลย งบประมาณปี 2565 จำนวน 43 หน่วยงาน ดังนี้
- เลขานุการฯ : - ขอติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีของส่วนราชการในจังหวัดเลย
งบประมาณปี 2565 จำนวน 43 หน่วยงาน งบประมาณทั้งสิ้นจำนวน
1,155,835,514.93 บาท จำนวน 284 โครงการ ดังนี้
- ผู้แทน ด้านบุคลากร : - หน่วยงานดำเนินการกันเงินเหลือปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 โครงการ
ทำสี่ งบประมาณยังไม่ได้เบิกจ่าย 5,470,000 บาท เนื่องจากสถานการณ์โควิดมีการยกเว้น
ค่าปรับทำให้มีการดำเนินการล่าช้า ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาคาดว่าจะ
เบิกจ่ายได้แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2566
- ผู้แทน โครงการ : - หน่วยงานดำเนินการกันเงินเหลือปีงบประมาณ 2565 จำนวน 7 โครงการ
ชลประทานเลย งบประมาณยังไม่ได้เบิกจ่าย 173,825,709 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจะ
ดำเนินการเบิกจ่ายได้ทั้งหมดตั้งแต่เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม 2566


- ผู้แทน ศูนย์วิจัยและ : - หน่วยงานดำเนินการกักเงินเหลื่อมปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 โครงการ
พัฒนาอาหารสัตว์เลย งบประมาณยังไม่ได้เบิกจ่าย 600,000 บาท จะส่งมอบในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566
- ผู้แทน สำนักงาน : - หน่วยงานดำเนินการกักเงินเหลื่อมปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 โครงการ
เกษตรจังหวัดเลย งบประมาณยังไม่ได้เบิกจ่าย 5,790 บาท เป็นเงินเหลือจ่าย
- ผู้แทน แขวงทางหลวง : - หน่วยงานดำเนินการกักเงินเหลื่อมปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 โครงการ
เลย 2 งบประมาณยังไม่ได้เบิกจ่าย 9,933,401 บาท มีเงินเหลือจ่าย 206 ส่งคืนเรียบร้อยแล้ว
โครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานฯ เป็นเงิน 9,933,195 บาท คาดว่าจะเบิกจ่าย
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566
- ผู้แทน แขวงทางหลวง : - หน่วยงานดำเนินการกักเงินเหลื่อมปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 โครงการ
ชนบทเลย งบประมาณยังไม่ได้เบิกจ่าย 16,236,920 บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จทั้ง 2
โครงการภายในเดือนมีนาคม 2566
- ผู้แทน สำนักงาน : - หน่วยงานดำเนินการกักเงินเหลื่อมปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 โครงการ
สถิติจังหวัดเลย งบประมาณยังไม่ได้เบิกจ่าย 7,261 บาท เป็นค่าซ่อมแซมรถยนต์จะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
ในเดือนมกราคม 2566
- ผู้แทน สำนักงานสาขา : - หน่วยงานดำเนินการกักเงินเหลื่อมปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 โครงการ
จังหวัดเขต 2-8 เลย งบประมาณยังไม่ได้เบิกจ่าย 2,956,500 บาท ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างผู้รับจ้างเก็บ
รายละเอียด คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในไตรมาสที่ 2
- ผู้แทน สำนักงาน : - หน่วยงานดำเนินการกักเงินเหลื่อมปีงบประมาณ 2565 จำนวน 41 โครงการ
จังหวัดเลย งบประมาณยังไม่ได้เบิกจ่าย 38,390,940 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเบิก
จ่ายเงิน
- ผู้แทน ที่ทำการปกครอง : - หน่วยงานดำเนินการกักเงินเหลื่อมปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 โครงการ
จังหวัดเลย งบประมาณยังไม่ได้เบิกจ่าย 31,060,457 บาท จะเบิกจ่ายได้ทั้งหมดภายในเดือน
สิงหาคม 2566
- ผู้แทน สำนักงานที่ดิน : - หน่วยงานดำเนินการกักเงินเหลื่อมปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 โครงการ
จังหวัดเลย งบประมาณยังไม่ได้เบิกจ่าย 9,892,400 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
- ผู้แทน สนง.โยธาธิการ : - หน่วยงานดำเนินการกักเงินเหลื่อมปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 โครงการ
และผังเมืองจังหวัดเลย งบประมาณยังไม่ได้เบิกจ่าย 6,003,300 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
- ผู้แทน สนง.ส่งเสริมการ : - หน่วยงานดำเนินการกักเงินเหลื่อมปีงบประมาณ 2565 จำนวน 58 โครงการ
ปกครองท้องถิ่น จ.เลย งบประมาณยังไม่ได้เบิกจ่าย 266,429,270 บาท มีโครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันอยู่ 12
โครงการ อยู่ระหว่างการอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง 3 โครงการ อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
จัดจ้างจะลงนามในสัญญาได้ในเดือนมกราคม 4 โครงการ อยู่ระหว่างแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ 5 โครงการ
- ผู้แทน สฟป.เขต 1 : - หน่วยงานดำเนินการกักเงินเหลื่อมปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 โครงการ
งบประมาณยังไม่ได้เบิกจ่าย 5,683,600 บาท ผู้รับจ้างส่งมอบงานอยู่ระหว่างรอตรวจรับ

- ผู้แทน สพป.เขต 2 : - หน่วยงานดำเนินการกักเงินเหลื่อมปีงบประมาณ 2565 จำนวน 64 โครงการ
งบประมาณยังไม่ได้เบิกจ่าย 5,033,950 บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน
2566
- ผู้แทน สพป.เขต 3 : - หน่วยงานดำเนินการกักเงินเหลื่อมปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 โครงการ
งบประมาณยังไม่ได้เบิกจ่าย 10,932,400 บาท โครงการอาคารเรียน สปข.105/29 ปรับปรุง
อาคารเรียน 2 ชั้น อยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญา โครงการอาคารหอประชุม 100/27
โรงเรียนบ้านโคกงาม ส่งมอบงานแล้ว คณะกรรมการตรวจรับไม่ผ่านกำลังดำเนินการแก้ไข
งานใหม่ โครงการอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อยู่ระหว่าง
ดำเนินการตามสัญญา
- ผู้แทน โรงเรียน : - หน่วยงานดำเนินการกักเงินเหลื่อมปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 โครงการ
ราชนครินทร์ 52 งบประมาณยังไม่ได้เบิกจ่าย 18,000 บาท จัดทำ Po เกิน อยู่ระหว่างส่งคืนงบ
- ผู้แทน โรงเรียน : - หน่วยงานดำเนินการกักเงินเหลื่อมปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 โครงการ
ศรีสงครามวิทยา งบประมาณยังไม่ได้เบิกจ่าย 10,780,800 บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญา
- ผู้แทน สพม. เลย : - หน่วยงานดำเนินการกักเงินเหลื่อมปีงบประมาณ 2565 จำนวน 13 โครงการ
หนองบัวลำภู งบประมาณยังไม่ได้เบิกจ่าย 7,239,476 บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 10 โครงการ
อยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญา 3 โครงการ
- ผู้แทน ร.ร.วิทยาศาสตร์ : - หน่วยงานดำเนินการกักเงินเหลื่อมปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 โครงการ
จุฬารัตนฯ เลย งบประมาณยังไม่ได้เบิกจ่าย 7,553,000 บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญา
- ผู้แทน วิทยาลัยเทคนิคเลย : - หน่วยงานดำเนินการกักเงินเหลื่อมปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 โครงการ
งบประมาณยังไม่ได้เบิกจ่าย 286,075 บาท อยู่ระหว่างตรวจรับจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน
เดือนมกราคม 2566
- ผู้อำนวยการอาชีพศึกษา : - หน่วยงานดำเนินการกักเงินเหลื่อมปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 โครงการ
เลย งบประมาณยังไม่ได้เบิกจ่าย 7,354 บาท เป็นการดำเนินการสร้างใบ PO ชำกัณ
- ผู้แทน สสจ. เลย : - หน่วยงานดำเนินการกักเงินเหลื่อมปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 โครงการ
งบประมาณยังไม่ได้เบิกจ่าย 3,233,030 บาท เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 1,040 บาท
จะเบิกจ่ายในเดือนมกราคม 2566 ในส่วนอีก 2 โครงการกำลังดำเนินการตามสัญญา
จะเบิกจ่ายแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2566
- ผู้แทน มหาวิทยาลัย : - หน่วยงานดำเนินการกักเงินเหลื่อมปีงบประมาณ 2565 จำนวน 14 โครงการ
ราชภัฏเลย งบประมาณยังไม่ได้เบิกจ่าย 55,770,113 บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญา
- ผู้แทน ตำรวจภูธร : - หน่วยงานดำเนินการกักเงินเหลื่อมปีงบประมาณ 2565 จำนวน 5 โครงการ
จังหวัดเลย งบประมาณยังไม่ได้เบิกจ่าย 19,640,000 บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญา
จะเบิกจ่ายได้ทั้งหมดภายในเดือนมีนาคม 2566
- ผู้แทน สำนักงาน : - หน่วยงานดำเนินการกักเงินเหลื่อมปีงบประมาณ 2565 จำนวน 10 โครงการ
งบประมาณจังหวัดเลย งบประมาณยังไม่ได้เบิกจ่าย 26,349,000 บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญา

- ผู้แทน อบจ.เลย : - หน่วยงานดำเนินการกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณ 2565 จำนวน 35 โครงการ งบประมาณยังไม่ได้เบิกจ่าย 85,766,900 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
- ผู้แทน เทศบาลเมืองเลย : - หน่วยงานดำเนินการกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณยังไม่ได้เบิกจ่าย 7,500,000 บาท โครงการรถบรรทุกขยะอยู่ระหว่าง ประกาศผู้ชนะแต่ติดปัญหาเรื่องเอกสารในการดำเนินการในระบบไม่ถูกต้อง
- ผู้แทน เทศบาลเมือง : - หน่วยงานดำเนินการกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณยังไม่ได้เบิกจ่าย 3,550,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2566
- วังสะพุง
- ประธาน : -จากการรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละ หน่วยงานพบว่า บางส่วนสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายและมีบางส่วนที่ยังมี ปัญหาอุปสรรคดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนั้นเพื่อให้การใช้จ่าย งบประมาณของจังหวัดเลยเป็นไปตามเป้าหมาย ในฐานะประธานในที่ประชุม จึงขอให้หน่วยงานถือปฏิบัติดำเนินการดังต่อไปนี้
1. ส่วนราชการที่ยังไม่ได้ก่องหนผู้กผันให้เร่งดำเนินการก่องหนผู้กผันให้แล้ว เสร็จในไตรมาสที่ 2 เพราะถ้าเป็นหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างจะเบิกจ่ายไม่ทันภายใน ปีงบประมาณ
 2. กรณีที่ก่องหนผู้กผันแล้ว ในส่วนของครุภัณฑ์ให้ดำเนินการจัดซื้อและ เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ถ้าเป็นการปรับปรุงซ่อมแซม ยกตัวอย่างเช่น ของสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมีนาคม 2566 ยกเว้นงบลงทุนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ห้าแสนบาท ให้ดำเนินการตามสัญญาที่ระบุไว้ แต่ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2566 ส่วนงบลงทุนที่ได้รับงบประมาณน้อยกว่าห้าแสนบาทควรดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมีนาคม 2566
 3. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้ทันภายในเดือนกันยายน 2566 หากดำเนินการไม่ทันในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบประมาณจะถูกพับไป โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เร่งดำเนินการเบิกจ่าย มอบหมายสำนักงาน ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย สรุปรายชื่อหน่วยงานที่ได้จัดสรรงบลงทุนแล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย และนำรายชื่อหน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย เข้าวาระการประชุมประจำเดือนของท้องถิ่นจังหวัดเลย และองค์การบริหารส่วน จังหวัดเลยที่ได้รับจัดสรรงบกลางให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2566
- มติที่ประชุม : เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องอื่น ๆ
ผู้ช่วยเลขานุการ :	นำเสนอการจัดทำฐานข้อมูลติดตามการดำเนินงานงบลงทุนโดยให้หน่วยงานที่ได้รับ งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดำเนินการบันทึกข้อมูลแผนการใช้จ่ายและ ความก้าวหน้าเพื่อประกอบการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม :	รับทราบ
เลิกประชุมเวลา	15.30 น.


(นางสาวคัทรียา โสภา)
ผู้จัดรายงานการประชุมฯ






(นายณรงค์ กมลชิต)
ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2566

ในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังใหม่)

ลำดับที่	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1			นายทวี เสิร์มภักติกุล	ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย		
2	0300400065	สำนักงานคลังจังหวัดเลย	นางวรจิตร์ ปัญญาดี	คลังจังหวัดเลย		042-811662
3	0300400065	สำนักงานคลังจังหวัดเลย	นายณรงค์ กมลชิต	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ		042-811662
4	0100200032	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย	นางอรทัย อมตยกุล	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน		042-813218
5	0100200179	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย	ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนกพิชญ์ ประชุมสาย	เจ้าพนักงานธุรการ		042-811258
6	0101900034	กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย	ร.อ.เอกมโนชัย เทพอินทร์	หน.ผ.บ.ค.ก.บ.ก.บ.ก.อ.ร.ม.น.จ.ง.หวัด.ล.ย.		096-3524754
7	0200400028	มณฑลทหารบกที่ 28	พ.ท.ปัญญา สิงห์มี	นายทหารโครงการงบประมาณ มทบ.28		081-2989512
8	0200400152	สำนักงานสถิติจังหวัดเลย	พ.ท.สุพจน์ ชีवाल	ผู้ช่วยสถิติจังหวัดเลย		042-811203
9	0200400204	โรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก	ร้อยโท ศตวรรษ โสมาบุตร	นกก.รพ.ค่ายศรีสองรัก	-	087-4922283
10	0300300049	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย	นางช้อยภาณุ วงษ์บ้อง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน		083-3436744
11	0300400065	สำนักงานคลังจังหวัดเลย	นางสาวสุลาพร โสภาพล	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ		042-811662
12	0300500036	ด้านบุคลากรท่าลี่	นายชยพล ขุนเรศ	ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางตุลาการ		090-5963555
13	0300500041	ด้านบุคลากรเชียงคาน	นางสาวบ่วงพรา จongsาทิต	นายด่านตุลาการเชียงคาน		064-7823519
14	0300600139	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย	นางอริยา พลพิมพ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน		081-3200524
15	0300700111	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย	นางสาวณิชา สุทธิไตรรัตน์	เจ้าพนักงานสรรพสามิต		0869133895 087-9519922
16	0500200036	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย	นางสาวจุฑามาศ กุลรัตน์	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย		094-5356546

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2566

ในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังใหม่)





ลำดับที่	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
17	0600200042	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย	น.ส.ณิศา การรักษ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน		042-811293
18	0600300441	ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเลย	นางพิศมัย ขมภูทอง	เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม		086-2281629
19	0600500082	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย	นางสาวพัชรวิรินทร์ จันทะเวช	เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี		097-3541539
20	0700200047	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย	นายวิโรจน์ ขจรรัตน์ นายวิโรจน์ ขจรรัตน์	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย		042-814871
21	0700300058	โครงการชลประทานเลย	นางสาวประภัสสร สนิทชน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน		080-7442597
22	0700300086	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 (จังหวัดเลย)	นางสาวนภาลัย ไชยดำรงค์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	-	080-3295666
23	0700400053	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย	นางสิริวิมล ปัญญาดี	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี		042-811390
24	0700500130	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย	นางสาวปัทมา จิตมณฑล นายสุพร ชัยมงคล	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ		095-6581991 088-2586333
25	0700500165	สำนักงานประมงจังหวัดเลย	นางสุธีรา กวนเวียงจันทร์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน		098-6498926
26	0700600028	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย	นางสุดา มหาลิษฐ์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน		065-1211868
27	0700600062	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย	นางมณีรัตน์ กงเพชร	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	-	089-4215086
28	0700600197	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย	น.ส.ณัฐ ท้องกวาด	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน		094-7407916
29	0700600285	ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	นางสาวอรุณี อุดคำเที่ยง	นักจัดการงานทั่วไป	-	089-9377457
30	0700800067	สถานีพัฒนาที่ดินเลย	จินตนา สุนทรารัตน์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน		086-2425885
31	0700900081	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย (พืชไร่เลย)	นางสาวจริยา มณีวงศ์วิโรจน์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน		081-7803906

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2566

ในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังใหม่)













ลำดับที่	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
32	0700900257	ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย (เกษตรที่สูงภูเรือ)	นางสาววรัญญา ตีนา	เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน		083-3387730
33	0701100063	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (พืชสวนเลย)	นายวิระพงษ์ ริมไสง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ		085-7056540
34	0701100064	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรที่สูงด่านซ้าย)	นางสาวกาญจนา สมตา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ		098-2608715
35	0701100137	สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย	อรจิรา แสงโสภา	เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน		089-5695340
36	0701100137	สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย	นางสาวกนกวรรณ มาลาศรี	เจ้าหน้าที่งานการเงิน		093-1585368
37	0701200063	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย	นางพัชรีกร วงศ์โคกสูง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ		042-811274
38	0701300036	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย	นายเกรียงศักดิ์ ประกอบศรี	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย		042-813545
39	0702000030	ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เลย	เวช ทองนาค	ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย		098-1035713
40	0800400048	สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย	นางไศรดา พรหมรักษา	หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป		081-7689986
41	0800600075	แขวงทางหลวงเลขที่ 1	นายกิตติพงษ์ เพชรจันทร์ธนศ นายเจน - 115006	นายช่างโยธาอาวุโส		089-5692789
42	0800600076	แขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ด่านซ้าย)	นางงามดา สุทธิ	เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน		093-5549746
43	0800700047	แขวงทางหลวงชนบทเลย	นางจิตรส หอมภักดี	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ		081-7686229
44	0800900018	ท่าอากาศยานเลย	นางสาวอังสุรีย์ บุญดี	เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี		094-6355166
45	0900200056	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย	นางสาวนุชริน จันทพรพาณิชย์	เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน		081-7378265
46	1100400044	สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย	นางสาวสุวรรยา นาคี	เจ้าหน้าที่งานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน		098-8433903

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2566

ในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังใหม่)













ลำดับที่	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
47	1100500038	สำนักงานสถิติจังหวัดเลย	นางสาววรรณฤติ ประเสริฐชัย	เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน		042-811162
48	1200700078	สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย	นางสาวนิภาวรรณ เข็มรัมย์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน		061-4787896
49	1200200078	สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย	นายวรวิทย์ เอี่ยมอ่อน	นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ		098-1696547
50	1300200069	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย	นส.อรรษา ธรรมธาตุ	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ		065-5101966
51	1300400113	สำนักงานสาขาสหกรณ์จังหวัดเลย	นางสาวอรนุช เพ็งมา	พนักงานการเงิน		083-3519003
52	1500200050	สำนักงานจังหวัดเลย	นางสาวปิยวิธิดา ทาศิริ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ		086-5802329
53	1500300043	ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย	นางสาวรัตนพร เทวะสัตย์	เสมียนตราจังหวัดเลย		081-7534724
54	1500400052	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย	นางสาวทิพย์รัตน์ ทันทา	ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน		081-8225054
55	1500500065	สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย	นางกฤษฎดา สิงห์สถิตย์	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส		088-4082846
56	1500600054	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย	นางดวงฤดี สุขสมบัติ นส. อธิวัฒน์ อุ่นสกลี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส พนักงานช่างระบบคอมพิวเตอร์		084-2414642
57	1500700048	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย	นางสิริพร สารวงษ์	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส		089-8439418
58	1500800046	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย	นางสาวปิยวรรณ ธรรมานวงศ์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ		086-3589716
59	1600300064	สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย	น.ส.เบญจรงค์ เขื่อนสวณี	เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี		081-3809776
60	1600300064	สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย	น.ส.กาญจนาภรณ์ นามนุตร	นักวิชาการเงินและบัญชี		061-3012216
61	1600500162	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย	นางสาวนันทยา สุทธิ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน		098-5853219

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2566

ในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังใหม่)







ลำดับที่	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
62	1600600453	สถานพัฒนาและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย	นายสุรัชย์ แสงทวิชัย	ผู้อำนวยการสถานพัฒนาและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย		081-6216562
63	1600700078	เรือนจำจังหวัดเลย	นายสุริยา จำปาศิริ	นักพัฒนาวิทยปฏิบัติกร		081-8713246
64	1700200076	สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย	นางสาวอรรณภรณ์ มงขันธ์ นางสาว นงนุช พงษ์	นักวิชาการแรงงานชำนาญการ 11.ค.ค.ค.ค.		080-6781194
65	1700500054	สำนักงานจัดหางานเลย	นางสาวยุติ เหล่านนท์ชัย	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ		063-7597710
66	1700400056	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย	นางสาวพนิดา น้อยอมตย์	นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ		085-6425272
67	1700400056	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย	นางชยาภัสร์ ศรีปัญญา	นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ		
68	1700500062	สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย	นางสาวณัฐฤตา พรหมหาราช	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน		042-811212
69	1700500062	สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย	นายสมหมาย ภัคพณีย์ชัย	นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ		042-811212
70	1700600062	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย	นางทิพวรรณ แดงรัมย์	ประกันสังคมจังหวัดเลย		042-813453
71	1800200037	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย	นางสาวณัณธิญา มังคละรี	วัฒนธรรมจังหวัดเลย		042-810601
72	2000200851	สำนักงานส่งเสริมการศึกษาอาชีวศึกษาและการศึกษาดตาม อริยาศิยจังหวัดเลย	ว่าที่ร้อยตรีหญิง อังฉรา หลักทรัพย์	นักวิชาการพัสดุ		095-1693519
73	2000201138	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย	นางสาววษเดียน สีดาเดช	นักวิชาการเงินและบัญชี		099-8214284
74	2000400069	ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย	นางชญานิ นังสวัสดิ์	ครู		084-4209618
75	2000400069	ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย	นางสาวสุพิชชา ฤทธาพรหม	พนักงานราชการ		064-8675207
76	2000400284	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1	นายเดียนใจ ยลวิลาศ	นักวิชาการพัฒนาชำนาญการพิเศษ		081-7176968

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2566

ในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังใหม่)







ลำดับที่	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
77	2000400286	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2	นางขวัญใจ อยุวัฒน์ศิริ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ		089-6205075
78	2000400513	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3	ว่าที่ร้อยตรี เจริญชัย ปิงคำ	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินฯ		095-6592704
79	2000400544	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52	นายประกายแสง บุตรสินทร์	ครู		064-0469905
80	2000400672	โรงเรียนศรีสงครามวิทยา	นางสาวเกษราภรณ์ เหตุเกษ	ครู		084-7889691
81	2000400733	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19	เศรษฐกรการ บรรเทา	นักวิชาการพัสดุ		080-4110949
82	2000400807	โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารัตนวิทยาวิทยาลัยเลย	นายพนมเกียรติ พลไชยา	เจ้าหน้าที่การเงิน		081-6705780
83	2000600211	วิทยาลัยเทคนิคเลย	นายศุภกฤต แกมนิรัตน์	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย		098-4193888
84	2000600212	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย	นายสายชล ชมพู	ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย		081-7861499
85	2000600213	วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย	นางพนมจันทน์ เพชรประสิทธิ์	หัวหน้างานการเงิน		061-1638245
86	2000600214	วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง	นายสุรเดช พรหมรักษา	หัวหน้างานการเงิน		065-8485340
87	2100200138	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย	นางรัชณี จันทะมล	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป		089-8438686
88	2100200139	โรงพยาบาลเลย	ทพ.วิฑูรย์ ชรินทร์	ทพ.วิฑูรย์ ชรินทร์ อว. 15 ทพ.วิฑูรย์ ชรินทร์ (N)		085-0100195
89	2100400033	ศูนย์ควบคุมโรคติดต่ออำเภอเมืองเลย เขต 8.2 จังหวัดเลย	นางสาวโอภาส อุณขาว	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน		088-5092595
90	2100800029	โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชชนนิรินทร์	นางปณิดา โสมศรี	พนักงานพัสดุ ส4		042-808133
91	2200200042	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย	นางวิภาณี สุวรรณแสน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน		042-811959

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐจังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2566

ในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมศรีสรภักข์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังใหม่)




ลำดับที่	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
92	2302500000	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	ดร.จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์	รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ		061-5095894
93	2500500036	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย	นายประสงค์ ทองประ	ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย		088-5816384
94	2500700727	ตำรวจภูธรจังหวัดเลย	พ.ต.ท.ศิริศักดิ์ ชนะภาญจน์	สว.ผอ.ภ.จว.เลย		
95	7010200000	งบประมาณจังหวัดเลย - สำนักงานจังหวัดเลย	นางสาวปวีณา หงษ์ทิศา	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ		086-5802329
96	7555400000	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย	อิสริยา จันทร์จิรัง	นักบริหารงานการคลังระดับต้น		088-5853389
97	7555500000	เทศบาลเมืองเลย	นางสาวพจนเนตร ศิริกุล	ผู้อำนวยการกองคลัง		089-7113572
98	755U300000	เทศบาลเมืองวังสะพุง	นางจันทิมา สิมศิริ นาง. (จันทิมา) สิมศิริ (พ.ต.ท.จันทิมา)	นักเทศน์สอนธรรมะ นักเทศน์สอนธรรมะ (พ.ต.ท.จันทิมา)		061-9874444 081-96603120
99	0300400065	สำนักงานคลังจังหวัดเลย	นางสาวอมราพร สุขุมศิริ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ		042-811662
100	0300400065	สำนักงานคลังจังหวัดเลย	นางสาววิมลรัตน์ ปัสาวัดนะ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ		042-811662
101	0300400065	สำนักงานคลังจังหวัดเลย	นางสาวฐิติมาภรณ์ แสนสร	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ		042-811662
102	0300400065	สำนักงานคลังจังหวัดเลย	นางสาวศุภิยา โสกา	เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน		042-811662
103	0300400065	สำนักงานคลังจังหวัดเลย	นางสาววิภาดา นวชัยบุรณ์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ		042-811662
104	0300400065	สำนักงานคลังจังหวัดเลย	นางสาวปวีณา ตรีรัตน์	เจ้าพนักงานการคลัง		042-811662
105	2000400000	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย	น.ส.จิตติมา วัฒนศิริ	ผู้อำนวยการศูนย์ฯ		095-8534307

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2566

ในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังใหม่)

ลำดับที่	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
106	๒๖๖๖๐๐๔๖	สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ	เลขาธิการสภาการศึกษา		๐๖๑-๔๙๘-๗๘๙๖
107	๐๘๐๐๐๐๐๐๔๖	กรมการปกครอง	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ	เลขาธิการสภาการศึกษา		๐๘๐๑๘๗๗๗๖๕
108	๑๖๐๐๐๐๐๐๔๖	กรมการปกครอง	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ	เลขาธิการสภาการศึกษา		๐๘๐๑๘๗๗๗๖๕
109	๑๑๐๐๐๐๐๐๔๖	กรมการปกครอง	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ	เลขาธิการสภาการศึกษา		๐๘๐๑๘๗๗๗๖๕
110	๐๘๐๐๐๐๐๐๔๖	กรมการปกครอง	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ	เลขาธิการสภาการศึกษา		๐๘๐๑๘๗๗๗๖๕
111	๑๑๐๐๐๐๐๐๔๖	กรมการปกครอง	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ	เลขาธิการสภาการศึกษา		๐๘๐๑๘๗๗๗๖๕
112	๐๘๐๐๐๐๐๐๔๖	กรมการปกครอง	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ	เลขาธิการสภาการศึกษา		๐๘๐๑๘๗๗๗๖๕
113	๑๐๐๐๐๐๐๐๔๖	กรมการปกครอง	นายสุวิทย์ วัฒนศิริ	เลขาธิการสภาการศึกษา		๐๘๐๑๘๗๗๗๖๕