

ที่ ลย ๐๐๐๓/ว ๔๔๔๖



ศาลากลางจังหวัดเลย

ถนนมลิวรรณ ลย ๔๒๐๐๐

๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนในจังหวัดเลย

อ้างถึง หนังสือจังหวัดเลย ที่ ลย ๐๐๐๓/ว ๓๘๔๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดเลย โดยสำนักงานคลังจังหวัดเลย (ฝ่ายเลขานุการฯ) ได้จัดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดเลย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังใหม่) เพื่อติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของจังหวัดเลย นั้น

บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จังหวัดเลย จึงขอส่งรายงานการประชุมฯ ให้ท่านตรวจสอบ หากมีประเด็นหรือข้อความมีความคลาดเคลื่อนและประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ในเนื้อหาสาระ กรุณาแจ้งฝ่ายเลขานุการฯ ทราบ ภายในวันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านได้ให้การรับรองรายงานการประชุมฯ ทุกวาระแล้ว ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลสิ่งที่ส่งมาด้วย ผ่านทางระบบสารบรรณจังหวัดเลย (E-DOC) และทางเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดเลย www.cgd.go.th/lei หัวข้อผลการเบิกจ่าย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยพจน์ จรุงพงศ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

สำนักงานคลังจังหวัด

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๑๖๖๒ ต่อ ๓๑๔-๓๑๕

โทรสาร ๐ ๔๒๘๑ ๒๖๖๙

บัญชีรายชื่อแนบท้าย
ตามหนังสือจังหวัดเลย ที่ ลย ๐๐๐๓/ว ๔๕๖๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

๑. ปลัดจังหวัดเลย
๒. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย
๓. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย
๔. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย
๕. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
๖. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
๗. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
๘. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
๙. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
๑๐. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย
๑๑. ท้องถิ่นจังหวัดเลย
๑๒. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1
๑๓. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 2
๑๔. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเลย
๑๕. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลย
๑๖. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย
๑๗. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย
๑๘. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
๑๙. นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดเลย
๒๐. นายกเทศมนตรีเมืองเลย
๒๑. นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง
๒๒. สรรพสามิตพื้นที่เลย
๒๓. สรรพากรพื้นที่เลย
๒๔. ธนารักษ์พื้นที่เลย
๒๕. นายด่านศุลกากรท่าลี่
๒๖. นายด่านศุลกากรเชียงคาน
๒๗. ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์และครอบครัวจังหวัดเลย
๒๘. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย
๒๙. ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรที่สูงด่านซ้าย)
๓๐. เกษตรจังหวัดเลย
๓๑. พัฒนาการจังหวัดเลย

๓๒. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเลย
๓๓. ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสงคราม
๓๔. ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52
๓๕. ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารณราชวิทยาลัยเลย
๓๖. ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย
๓๗. ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
๓๘. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
๓๙. สัสดีจังหวัดเลย
๔๐. ท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย
๔๑. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
๔๒. ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเลย
๔๓. หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย
๔๔. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย
๔๕. หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย
๔๖. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย
๔๗. หัวหน้าสำนักงานประมงจังหวัดเลย
๔๘. หัวหน้าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย
๔๙. ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
๕๐. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเลย
๕๑. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย (พืชไร่เลย)
๕๒. ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (พืชสวนเลย)
๕๓. หัวหน้าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย
๕๔. ปฎิรูปที่ดินจังหวัดเลย
๕๕. ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เลย
๕๖. ขนส่งจังหวัดเลย
๕๗. หัวหน้าสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย
๕๘. ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาเลย
๕๙. สถิติจังหวัดเลย
๖๐. พลังงานจังหวัดเลย
๖๑. พาณิชยจังหวัดเลย
๖๒. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย
๖๓. ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย
๖๔. ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย
๖๕. แรงงานจังหวัดเลย
๖๖. จัดหางานเลย

๖๗. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย
๖๘. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย
๖๙. ประกันสังคมจังหวัดเลย
๗๐. วัฒนธรรมจังหวัดเลย
๗๑. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเลย
๗๒. ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
๗๓. ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย
๗๔. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
๗๕. อุตสาหกรรมจังหวัดเลย
๗๖. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย
๗๗. อัยการจังหวัดเลย
๗๘. ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย
๗๙. ผอ.รมน.จังหวัดเลย
๘๐. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28
๘๑. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก
๘๒. ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเลย
๘๓. หัวหน้าสำนักงานสาขาซึ่งตวงวัดเขต 2-8 เลย
๘๔. ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย
๘๕. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเลย
๘๖. ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลงที่ 8.2 จังหวัดเลย
๘๗. ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5
๘๘. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย
๘๙. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนเลย (เกษตรที่สูงภูเรือ)
๙๐. ผู้อำนวยการสำนักงานอำนวยการประจำศาลจังหวัดเลย

รายงานการประชุม
การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ครั้งที่ 2/2567

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567

ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังใหม่)

ผู้มาประชุม

1. นายกิตติคุณ บุตรคุณ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย	ประธานกรรมการฯ
2. นางสาวรัตนพร เทวะสัตย์	(แทน) ปลัดจังหวัดเลย	กรรมการ
3. นายสมพงษ์ ด็กกลาง	(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	กรรมการ
4. พ.ต.ท.ศิริศักดิ์ ชนะกาญจน์	(แทน) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย	กรรมการ
5. นางจิราพร คำทา	(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย	กรรมการ
6. นางเยาวรัตน์ แก้วสุฟอง	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย	กรรมการ
7. นายเจษฎา ปานะถึก	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย	กรรมการ
8. นายธัญพงศ์ งอยปิดพันธ์	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเลย เขต 1	กรรมการ
9. นายสมบูรณ์ ทองสิทธิ์	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเลย เขต 2	กรรมการ
10. นางวิไล คำหมู่	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเลย เขต 3	กรรมการ
11. นางปรีศนีย์ ยุทธมานพ	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู	กรรมการ
12. นางสาวสิริพร สารวงษ์	(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย	กรรมการ
13. นางสาวหวานใจ บุญครอง	(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดเลย	กรรมการ
14. นางชนม์ลีดา นันทกุล	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1	กรรมการ
15. นางงามตา สุทธิ	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 2	กรรมการ
16. นางโชติรส หอมภักดี	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเลย	กรรมการ
17. นางสาวนภาลัย ไชยดำรงค์	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทาน ขนาดใหญ่ที่ 5	กรรมการ
18. นายปริญญา กุลบุตร	(แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลย	กรรมการ
19. นางสาวปริญญพัชญ์ เลิศรัตน์เดชณา	(แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย	กรรมการ
20. นายขวัญชัย เนตรแสงศรี	(แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย	กรรมการ
21. นายเอกพล วิสุทธิกุล	(แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง	กรรมการ
22. นางสาวนริศรา พัฒนายนตร์ชัย	(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเลย	กรรมการ
23. นางสุนิสา พงศ์สุนนท์	(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง	กรรมการ
24. นายณรงค์ กมลชิต	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	กรรมการและเลขานุการ
25. นางสาวศุภิยา โสภา	เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางวิภาพร พนมเรีงศ์ศักดิ์ (แทน) สรรพสามิตพื้นที่เลย
2. นายบรรณวัฒน์ เต็มศักดิ์กุลธร (แทน) สรรพากรพื้นที่เลย
3. นางชญัญญา นุช วงษ์ป้อง (แทน) ธนารักษ์พื้นที่เลย
4. นางสาวมัตติกา พลาโ (แทน) นายด่านศุลกากรท่าลี่
5. นางพิสมัย ทองมัน (แทน) นายด่านศุลกากรเชียงคาน
6. นางเรืองไร เชื้อเมือง (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย
7. นางสาวสมฤดี มุนตรี (แทน) ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดเลย
8. นางมลฤดี กงเพชร (แทน) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย
9. นางสาวกาญจนา สมตา (แทน) ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย (เกษตรที่สูงด่านซ้าย)
10. นางสาวอรจิรา แสงโสดา (แทน) เกษตรจังหวัดเลย
11. นางสาวณัญญา ทองเนื่อนิม (แทน) พัฒนาการจังหวัดเลย
12. นางกฤษดา สิงห์สถิตย์ (แทน) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเลย
13. นางนภาพร กุลบุตร (แทน) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสงคราม
14. นางสาวณัฐพร ปะโมทะโก (แทน) ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52
15. นายกฤตย์ จันทรดาบุญ (แทน) ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย
16. นายนเรศ มะลัยคำ (แทน) ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย
17. นางรัตนารณณ์ ตรีภพ (แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
18. นางพิมพ์ พิมพ์ชนกธาดา (แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
19. นางสาวณัฐธิญา ขอบทอง (แทน) สัสดีจังหวัดเลย
20. นายสถาพร แก้วพิลากรมย์ (แทน) ท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย
21. นางสาวธนีสสราร การรักษ์ (แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
22. นางพิสมัย ชมภูทอง (แทน) ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเลย
23. นางสาวธิดารัตน์ สีหนาด (แทน) หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย
24. นายเรวัฒน์ สกุนา (แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย
25. นางโสภิตา แก้วสุฟอง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย
26. นางสุธีรา กวนเวียงจันทร์ (แทน) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย
27. นางวารินทิพย์ โพธิ์พรม (แทน) หัวหน้าสำนักงานประมงจังหวัดเลย
28. นางสุดา มหาสิงห์ (แทน) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย
29. นางดวงพร แสงรัตน์ (แทน) หัวหน้าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย
30. นางสาวตรุณี อุดคำเที่ยง (แทน) ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
31. นางจินตนา สุนทรวรรณ (แทน) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเลย
32. นางสาวธารารัตน์ บุญศรีเรือง (แทน) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย (พืชไร่เลย)

- | | | |
|------------------------|-----------------|---|
| 33. นางสาวรัฐ | ดีนา | (แทน) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนเลย (เกษตรที่สูงเรือ) |
| 34. นายวีระพงษ์ | ริมไธสง | (แทน) ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (พืชสวนเลย) |
| 35. นางสาวเสาวรัตน์ | แสงสว่าง | (แทน) หัวหน้าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย |
| 36. นางสาวปริญนันท์ | ภัทรวิมลไชย | (แทน) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย |
| 37. นางนิศา | จันทนนท์ | (แทน) ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เลย |
| 38. นางโศรดา | พรหมรักษา | (แทน) ขนส่งจังหวัดเลย |
| 39. นางสาวนุชริน | จันทร์พาณิชย์ | (แทน) หัวหน้าสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย |
| 40. นางสาวสุวรรยา | นาดี | (แทน) ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาเลย |
| 41. นางสาวมณีนรัตน์ | บุญเรือง | (แทน) สถิติจังหวัดเลย |
| 42. นายปิติ | ศรีวงศ์ชัย | พลังงานจังหวัดเลย |
| 43. นางวีรยา | ทองสงคราม | (แทน) พาณิชย์จังหวัดเลย |
| 44. นางสาวธิดินันท์ | สิงห์สถิตย์ | (แทน) หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย |
| 45. นางคำปุ่น | ศรีชาย | (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย |
| 46. นางอาภาภรณ์ | แก้วบุตดา | (แทน) ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย |
| 47. นางสาวอัจฉราภรณ์ | นาขยัน | (แทน) แรงงานจังหวัดเลย |
| 48. นางสาวธนพร | เหล่านนท์ชัย | (แทน) จัดหางานเลย |
| 49. นางชยาภัสร์ | ศรีปัญญา | (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย |
| 50. นางสาวณัฐกฤตา | พรหมหาราช | (แทน) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย |
| 51. นางนิดาพร | จันทราช | (แทน) ประกันสังคมจังหวัดเลย |
| 52. นางสาวปัทมา | ฐานะวัฒนกุล | (แทน) วัฒนธรรมจังหวัดเลย |
| 53. นางสาวรัตนพร | ทองคำ | (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเลย |
| 54. นางสาววงษ์เดือน | สีดาเดช | (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย |
| 55. นางสาวชนัญภรณ์ | จันทะวัน | ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย |
| 56. นางบุศรินทร์ | เวศมน | (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ |
| 57. นายสมปราชญ์ | ราชโยธา | (แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดเลย |
| 58. นายประสงค์ | ทองประ | ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย |
| 59. นางกขพรรณ | วิไลศรีประเสริฐ | (แทน) อัยการจังหวัดเลย |
| 60. นางธนาพร | ศาลาดี | (แทน) ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย |
| 61. จ.ส.อ.หญิง รัตติยา | ภูสถาน | (แทน) ผอ.กอ.รมน. จังหวัดเลย |
| 62. พ.ท.ปัญญา | สิงห์มี | (แทน) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 |
| 63. ร้อยโท ศตวรรษ | โสมาบุตร | (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก |
| 64. นางสาวอรนุช | เพ็งมา | (แทน) หัวหน้าสำนักงานสาขาช่างตวงวัดเขต 2-8 เลย |
| 65. นางสาวนันทยา | สุทธิ | (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย |

- | | | |
|----------------------|-------------|--|
| 66. นายศุภวิชญ์ | ยะใจ | (แทน) ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเลย |
| 67. นางสาวกนกนิภา | แสงทอง | (แทน) ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมโรคติดต่ออำเภอเมืองเลย |
| 68. นายเชาว์วรรณ | กราบไกรแก้ว | สำนักงานจังหวัดเลย |
| 69. นายสมประสงค์ | สุขวรรณ | ด้านบุคลากรท่าลี่ |
| 70. นางสาวประทุมพร | ภูจิ๋ว | ด้านบุคลากรเชียงคาน |
| 71. นางสาวปริญานุช | พลดาหาร | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย |
| 72. นางสาวปิยวรรณ | ธรรมานวงศ์ | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย |
| 73. นางสาววิไลพร | ธรรมมาใหม่ | แขวงทางหลวงเลยที่ 1 |
| 74. นางสาววรรณฤดี | ประเสริฐชัย | สำนักงานสถิติจังหวัดเลย |
| 75. นางสาวเมทินี | แคว้นน้อย | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย |
| 76. นางสาววราภรณ์ | ไชยศรี | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย |
| 77. นางภูษนิศ | ไชยมนี | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย |
| 78. นายธีรเดช | เกษดา | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 |
| 79. นางสาวณัฐพร | ปะโมทะโก | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 |
| 80. นางสาวสุภาวดี | ไชยชมภู | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย |
| 81. นางสาวกรานจณา | เสนานุช | โรงพยาบาลเลย |
| 82. นางสาวอิสริยา | จันทร์จิรัง | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย |
| 83. นางสาวฉัตรฤดี | เครือเนตร | สำนักงานคลังจังหวัดเลย |
| 84. นางสาวฐิติมาภรณ์ | เสนสร | สำนักงานคลังจังหวัดเลย |
| 85. นางสาวนฤดี | ศิริวงศ์ | สำนักงานคลังจังหวัดเลย |

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1. ท้าอากาศยานเลย | ติตราชการ |
|-------------------|-----------|

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานกล่าวเปิดการประชุมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2567 พร้อมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรค และร่วมหาแนวทางแก้ไขการประชุมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2567

ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ

เลขานุการฯ

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 11 มีนาคม 2567 ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2567 ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัดเลย (e-doc) ตามหนังสือจังหวัดเลยที่ ลย 0003/ว 3121 ลงวันที่ 26 เมษายน 2567 โดยมี ส่วนที่แก้ไขของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลยดังนี้

1. หน้าที่ 3 แก้ไขรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ลำดับที่ 68 นางสาวสายชล ตันอำนวย แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เป็น นางสาวสายชล ตันอำนวย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ที่ประชุม :

รับรองรายงานการประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ

เลขานุการฯ

3.1 มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ กค 0412.4/ว 284 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

งบประมาณ	ไตรมาสที่ 1 (ร้อยละ)		ไตรมาสที่ 2 (ร้อยละ)		ไตรมาสที่ 3 (ร้อยละ)		ไตรมาสที่ 4 (ร้อยละ)	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
งบประจำ	24.00	28.00	41.00	47.00	51.00	82.00	93.00	100.00
งบลงทุน	29.00	33.00	47.00	53.00	58.00	82.00	98.00	100.00
งบภาพรวม	7.00	11.00	14.00	24.00	21.00	80.00	75.00	100.00

ที่ประชุม :

รับทราบ

เลขานุการฯ

3.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อมูลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 - สิ้นเดือนพฤษภาคม 2567

1) งบประมาณของส่วนราชการ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	งบประมาณ (1)	ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (2)	เบิกจ่าย (3)					การใช้จ่ายงบประมาณ (4)				
			เป้าหมาย ไตรมาส 3	จำนวนเงิน	ร้อยละ	สูง/ต่ำ	ลำดับ	เป้าหมาย ไตรมาส 3	จำนวนเงิน	ร้อยละ	สูง/ต่ำ	ลำดับ
งบประจำ	2,935.93	9.26	51.00	2,327.89	79.29	+28.29	25	82	2,337.15	79.61	-2.39	25
งบลงทุน	3,835.74	1,103.77	58.00	569.31	14.84	-43.16	27	82	1,673.08	43.62	-38.38	30
ภาพรวม	6,771.66	1,113.03	21.00	2,897.20	42.78	+21.78	53	80	4,010.23	59.22	-20.78	42

2) งบยุทธศาสตร์จังหวัดเลย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	งบประมาณ (1)	ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (2)	เบิกจ่าย (3)					การใช้จ่ายงบประมาณ (4)				
			เป้าหมาย ไตรมาส 3	จำนวน เงิน	ร้อยละ	สูง/ต่ำ	ลำดับ	เป้าหมาย ไตรมาส 3	จำนวน เงิน	ร้อยละ	สูง/ต่ำ	ลำดับ
งบประจำ	26.22	0.17	51.00	11.09	42.29	-8.71	21	82.00	11.26	42.95	-39.05	27
งบลงทุน	179.06	0.00	58.00	0.00	0.00	-58.00	-	82.00	0.00	0.00	-82.00	-
ภาพรวม	205.28	0.17	21.00	11.09	5.40	-15.60	36	80.00	11.26	5.49	-74.51	43

3) ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	การเบิกจ่าย		
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	คงเหลือ
ปีที่แล้ว (ปี 66)	750.80	614.62	81.86	136.18

ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

เลขานุการฯ

4.1 ติดตามการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และการรายงานผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานคลังจังหวัดเลย ได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อให้ส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณ ประเภทงบลงทุน บันทึกข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และปัญหาอุปสรรค จำแนกเป็นรายการกระทรวง เพื่อเป็นการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ผ่านเว็บไซต์หลักของสำนักงานคลังจังหวัดเลย <https://www.cgd.go.th/lei> เลือกเมนู “ระบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ” ในแถบเมนูฝั่งซ้ายของหน้าจอ

ที่ประชุม : รับทราบ

เลขานุการฯ

4.2 ติดตามผลการเบิกจ่ายงบลงทุน สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ แล้วแต่ยังไม่มีการก่อหนี้ผูกพัน

ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดเลย งบประมาณ รายจ่ายงบลงทุน สำหรับหน่วยงานที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและยังไม่มี การเบิกจ่าย ในระบบ New GFMS Thai จำนวน 50 หน่วยงาน งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 1,576,924,594.00 บาท มี 539 โครงการ (ข้อมูล 3 มิถุนายน 2567) รายละเอียด ดังนี้

ผู้แทน ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 28	ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน 650,000 บาท เป็นหมวดที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง จะก่อหนี้ผูกพันภายในสัปดาห์นี้ สัญญา 1 งวดจะเบิกจ่ายได้ไม่เกินวันที่ 15 กันยายน 2567
ผู้แทน คลังจังหวัดเลย	ได้รับจัดสรรประมาณ งบลงทุน 1,000,000 บาท เป็นหมวดครุภัณฑ์ ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) เนื่องจากครั้งแรกมีผู้ยื่นเสนอราคา 2 ราย ไม่ผ่านคุณสมบัติ จึงประกาศฯ เป็นครั้งที่ 2 ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วจะลงนามในสัญญาภายในสัปดาห์นี้ จะส่งมอบรถ ภายในเดือนมิถุนายน 2567 และจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2567
ผู้แทน นายด่าน ศุลกากรท่าลี่	ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุน 7,438,800 บาท เป็นหมวดครุภัณฑ์, ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง โครงการจัดหาเครื่องชั่งน้ำหนักและอุปกรณ์ประกอบประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ครั้งแรกไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ประกาศเป็นครั้งที่ 2 รอผู้ยื่นเสนอราคาวันที่ 12 มิถุนายน 2567 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมด้านพรมแดนบ้านนากระเซิง ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ไปแล้วไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาจะประกาศใหม่เป็นครั้งที่ 2
ผู้แทน นายด่าน ศุลกากรเชียงคาน	ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุน 1,055,000 บาท เป็นหมวดครุภัณฑ์ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในสัปดาห์นี้ จะส่งมอบและเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมิถุนายน 2567
ผู้แทน ท้องเที่ยวและ กีฬาจังหวัดเลย	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 7,051,000 บาท เป็นหมวดครุภัณฑ์, ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง โครงการจัดซื้อเตาไมโครเวฟอยู่ระหว่างผู้รับจ้างส่งมอบงานจะครบกำหนดวันที่ 19 มิถุนายน 2567 และจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมิถุนายน 2567 โครงการก่อสร้างสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย อยู่ระหว่างร่าง TOR และกำหนดราคากลาง จะประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ภายในเดือนกรกฎาคม 2567 และจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนกันยายน 2567 ซึ่งจะต้องดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลืออมปี 2 รอบ คือรอบเดือนกันยายน 2567 และรอบมีนาคม 2568
ผู้แทน ผู้อำนวยการ โครงการชลประทานเลย	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 18,189,346 บาท เป็นหมวดงบรายจ่ายอื่น, ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง เป็นงบดำเนินการเองและมีรายละเอียดแผนงานย่อยในแต่โครงการ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2567

ผู้แทน ผู้อำนวยการ สำนักงานก่อสร้าง ชลประทานขนาดใหญ่ ที่ 5 (เลย)	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 121,820,800 บาท เป็นหมวดงบรายจ่ายอื่น, ที่ดิน/ สิ่งก่อสร้าง โครงการประตุน้ำพร้อมสถานีสูบน้ำบ้านดอนกลอย กำหนดขึ้น เสนอราคารวันที่ 18 มิถุนายน 2567 และอีก 3 โครงการเป็นการดำเนินการเองคาดว่าจะ จะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2567
ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์เลย	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 4,200 บาท เป็นหมวดครุภัณฑ์ ดำเนินการเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
ผู้แทน ปลัดจังหวัดเลย	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 748,900 บาท เป็นหมวดครุภัณฑ์ ประกาศประกวด ราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ครั้งแรกไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ประกาศเป็นครั้งที่ 2 มีผู้เสนอราคาจำนวน 1 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการ พิจารณาผล
ผู้แทน ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินเลย	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 488,260 บาท เป็นหมวดที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างแหล่งน้ำตำบลแสงภา ผู้รับจ้างส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว ตรวจรับงานวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ในส่วนค่าควบคุมงานจะเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางของเจ้าหน้าที่
ผู้แทน ผู้อำนวยการศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนา อาชีพการเกษตร จังหวัดเลย (เกษตรที่สูง)	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 618,000 บาท เป็นหมวดครุภัณฑ์ โครงการจัดซื้อ รถฟาร์มแทรกเตอร์ประกาศผู้ชนะแล้วอยู่ระหว่างทำสัญญา โครงการชุดฝึกอบรม เกษตรกรอัจฉริยะพร้อมระบบน้ำ ปุ๋ยและแอปพลิเคชันอยู่ระหว่างดำเนินการจะแล้ว เสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2567
ผู้แทน หัวหน้า สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดเลย	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 200,000 บาท เป็นหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ดำเนินการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
ผู้แทน ปฏิรูปที่ดิน จังหวัดเลย	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 2,280,600 บาท เป็นหมวดงบดำเนินงาน, ที่ดิน/ สิ่งก่อสร้าง โครงการขุดสระเก็บน้ำสาธารณะอยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการคาดว่าจะ จะแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน 2567 เบิกจ่ายได้ในเดือนกรกฎาคม 2567

ผู้แทน ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 2,253,300 บาท เป็นหมวดครุภัณฑ์, ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์คณะกรรมการพิจารณาผลไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ อยู่ระหว่างแก้ไข TOR โครงการจอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ระหว่างร่าง TOR โครงการก่อสร้างอาคารฟักเทียมไขไหม มีปัญหาเรื่องรับรองแบบจะเข้าไปขอความอนุเคราะห์สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองช่วยดูแบบให้
ผู้แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงที่ 1	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 157,479,500 บาท เป็นหมวดที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาจำนวน 3 โครงการ และยื่นเสนอราคาอีก 1 โครงการ ในส่วนที่เหลือเป็นงบดำเนินการเอง
ผู้แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงที่ 2 (ด้านซ้าย)	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 1,938,200 บาท เป็นหมวดที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง ได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
ผู้แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 49,181,880 บาท เป็นหมวดครุภัณฑ์, ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าจะส่งมอบงานในวันที่ 11 มิถุนายน 2567 โครงการครุภัณฑ์ซ่อมใหญ่เครื่องจักรกลอยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม โครงการค่าสำรวจออกแบบจะดำเนินการเบิกจ่ายได้เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โครงการสะพานข้ามห้วยน้ำฮวยได้ผู้รับจ้างและลงนามสัญญาแล้ว โครงการงานบำรุงถนนและงานอำนวยความสะดวกได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
ผู้แทน ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยา	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 7,422,000 บาท เป็นหมวดที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง ได้ผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
ผู้แทน พาณิชยจังหวัดเลย	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 768,000 บาท เป็นหมวดงบรายจ่ายอื่น, ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง โครงการค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานพาณิชยจังหวัดเลยอยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง โครงการค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าอยู่ระหว่างส่งคืนงบประมาณ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 7,373,000 บาท เป็นหมวดครุภัณฑ์, งบรายจ่ายอื่น, ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง โครงการค่าชุดไม้ค้ำพร้อมอุปกรณ์ประจำห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเลยตรวจรับงานและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งบที่ดิน/สิ่งก่อสร้างอยู่ระหว่างเห็นชอบอนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้างและร่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้แทน ปลัดจังหวัดเลย	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 67,006,518 บาท เป็นหมวดงบรายจ่ายอื่น, ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง จำนวน 36 โครงการ มีโครงการใหญ่ 2 โครงการคาดว่าจะการเบิกจ่ายข้ามปีงบประมาณต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปีคือ โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอปากชม กับโครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอเอราวัณ ส่วนที่เหลือจะก่อหนี้ผูกพันได้ภายในเดือนมิถุนายนและจะเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน 2567
ผู้แทน พัฒนาการจังหวัดเลย	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 6,700,930 บาท เป็นหมวดงบดำเนินงาน, ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง เป็นโครงการโคกหนองนาขณะนี้ได้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างก่อหนี้ผูกพันคาดว่าจะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2567
ผู้แทน เจ้าพนักงาน ที่ดินจังหวัดเลย	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 93,920 บาท เป็นหมวดงบดำเนินงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2567
ผู้แทน โยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดเลย	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 45,034,000 บาท เป็นหมวดที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง โครงการเชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย, เชื่อมป้องกันตลิ่งริมห้วยหงาว ได้ผู้รับจ้างแล้วจะลงนามในสัญญาวันที่ 14 มิถุนายน 2567 โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการอยู่ระหว่างคำนวณราคากลางในระบบโครงการต่อเนื่องผูกพันปี 2567-2568 อีก 2 โครงการอยู่ระหว่างส่งเอกสารไปให้กรมส่งต่อไปยังสำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมด้านราคา เมื่อยืนยันผู้ชนะในระบบฯ แล้วต้องรอผลอุทธรณ์อีก 7 วัน จึงจะสามารถลงนามในสัญญาได้
ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดเลย	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 551,613,200 บาท เป็นหมวดครุภัณฑ์, เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ, ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง จากการติดตามเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในระบบ e-plan ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน 28 โครงการ รอลงนามในสัญญา จำนวน 13 โครงการ อยู่ระหว่างพิจารณาผล จำนวน 1 โครงการ ประกาศเชิญชวน จำนวน 17 โครงการ กำหนดราคากลาง จำนวน 106 โครงการ ไม่พร้อมดำเนินการ จำนวน 10 โครงการ จังหวัดได้รายงานให้กรมฯ ทราบแล้ว ในส่วนการติดตามเร่งรัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะประชุมเร่งรัดในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 งบของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย โครงการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 5 โครงการ อยู่ระหว่างพิจารณาผล โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) แล้ว กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 12 มิถุนายน 2567 โครงการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้น

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) แล้ว
กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 10 มิถุนายน 2567

**ผู้แทน ผู้บัญชาการ
เรือนจำจังหวัดเลย**

ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 632,700 บาท เป็นหมวดครุภัณฑ์ จำนวน 5 โครงการ
ลงนามในสัญญาแล้ว 2 โครงการ คือโครงการจัดซื้อชุดน้ำดื่มระบบรีเวิร์สโมซิส,
โครงการโต๊ะอาหารแบบม้านั่ง ชนิด 10 ที่นั่ง คาดว่าจะส่งมอบและเบิกจ่ายได้
ภายในเดือนกรกฎาคม 2567 ในส่วนอีก 3 โครงการคือจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต
ชนิดตั้งพื้นพร้อมหูฟัง, เตียงตรวจโรคพร้อมม้าขึ้นเตียง, แผ่นรองบีมหัวใจ ไม่มีผู้มา
เสนอราคาเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรต่ำกว่าราคาในท้องตลาด

**ผู้อำนวยการศูนย์
การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดเลย**

ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 2,442,500 บาท เป็นหมวดครุภัณฑ์, ที่ดิน/
สิ่งก่อสร้าง งบครุภัณฑ์ 2 โครงการ อยู่ระหว่างสืบราคาจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนมิถุนายน 2567 โครงการปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดเลย อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบรายการ คาดว่าจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใน
เดือนกรกฎาคม 2567 ระยะเวลาในการก่อสร้าง 150 วัน จะแล้วเสร็จในเดือน
กุมภาพันธ์ 2568

**ผู้แทน ผู้อำนวยการ
สพป. เลย เขต 1**

ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 11,219,400 บาท เป็นหมวดครุภัณฑ์, ที่ดิน/
สิ่งก่อสร้าง โครงการโต๊ะเก้าอี้นักเรียนโรงเรียนบ้านเชียงคานจะยื่นเสนอราคาวันนี้
โครงการโทรทัศน์สี แอล อี ดี โรงเรียนเพียงหลวง 18 , ระบบคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC20 Type 1 โรงเรียนบ้านท่าลี่ , ระบบ
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC6 Type 1 โรงเรียนบ้านอุมง
อยู่ระหว่างดำเนินการ โครงการรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 อยู่ระหว่างดำเนินการร่าง TOR อาคาร
อเนกประสงค์แบบพิเศษ โรงเรียนเมืองเลยจะลงนามในสัญญาวันที่ 17 มิถุนายน
2567 โครงการหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก ขนาด 19x32 เมตร (ไม่มีพื้น
คสล.) โรงเรียนบ้านเชียงคาน (วิจิตรวิทยา) ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) วันที่ 14 มิถุนายน 2567 โครงการปรับปรุงซ่อม
โรงเรียนบ้านเลี้ยว ,บ้านร่มเกล้าบ้านชมเจริญลงนามในสัญญาแล้วยังไม่ได้ทำ Po
ส่วนของโรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคนอยู่ระหว่างดำเนินการเปลี่ยนโรงเรียน
เป็นโรงเรียนบ้านโคกใหญ่

ผู้แทน ผู้อำนวยการ สพป. เลย เขต 2	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 7,381,700 บาท เป็นหมวดครุภัณฑ์, ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง รายการครุภัณฑ์ได้ผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างรอผลการอุทธรณ์ 7 วัน หากครบกำหนดจะดำเนินการลงนามในสัญญาต่อไป โครงการรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ TOR
ผู้แทน ผู้อำนวยการ สพป. เลย เขต 3	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 13,468,200 บาท เป็นหมวดครุภัณฑ์ จำนวน 26 โครงการ จัดทำ Po แล้ว จำนวน 21 โครงการ อีก 3 โครงการ อยู่ระหว่างโรงเรียนจัดส่งเอกสารมาทำใบ Po โครงการรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) แล้วจะยื่นเสนอราคาวันที่ 11 มิถุนายน 2567 โครงการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC30 Type 2 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อยู่ระหว่างจัดทำ TOR หมวดที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะและทำสัญญา จำนวน 3 โครงการ
ผู้แทน ผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 2,935,900 บาท เป็นหมวดที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณล่าช้าอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการทางเอกสารจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน 2567
ผู้แทน ผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีสงคราม	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 1,000,000 บาท เป็นหมวดครุภัณฑ์ จำนวน 1 โครงการ ดำเนินการเรียบร้อยรอเบิกจ่าย หมวดที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
ผู้แทน ผู้อำนวยการ สพม.เลย หนองบัวลำภู	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 18,191,400 บาท เป็นหมวดครุภัณฑ์, ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง อยู่ระหว่างติดตามให้โรงเรียนจัดส่งเอกสารมาทำใบ Po คาดว่าจะทำ Po แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2567
ผู้แทน ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 11,114,000 บาท เป็นหมวดครุภัณฑ์, ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ โครงการชุดปฏิบัติการห้องเรียนเฉพาะทางสาขาการจัดการโลจิสติกส์อยู่ระหว่างพิจารณาผล โครงการอาคารแฟลต (ชุดเชิงงบประมาณที่พับไป) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้างรายใหม่เนื่องจากรายเก่าบอกเลิกสัญญา

ผู้แทน ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพ ด่านซ้าย	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 2,500,000 บาท เป็นหมวดครุภัณฑ์ โครงการชุดทดลองปฏิบัติการระบบโรงงานอัตโนมัติด้วยเครือข่ายควบคุม IOT ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 มูลค่าตามสัญญา 2,486,500 บาท กำหนดส่งมอบงานภายใน 90 วัน คือวันที่ 19 สิงหาคม 2567 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน 2567
ผู้แทน ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพ วังสะพุง	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 10,109,000 บาท เป็นหมวดครุภัณฑ์, ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง โครงการชุดปฏิบัติการทางภาษาเพื่อการสื่อสารและธุรกิจออนไลน์ด้วยระบบปฏิบัติการอัจฉริยะแบบอินเตอร์แอคทีฟ อยู่ระหว่างปรับแก้ SPEC โครงการอาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ขนาด 30 เมตร X 40 เมตร อยู่ระหว่างปรับแก้ SPEC เจะสำรวจดิน คาดว่าจะเสร็จภายในสัปดาห์นี้
ผู้แทน ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการ เรียนรู้จังหวัดเลย	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 1,446,200 บาท เป็นหมวดครุภัณฑ์, เงินอุดหนุนทั่วไป, ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง โครงการเงินอุดหนุนสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และการช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา สำหรับคนพิการอยู่ระหว่างทางอำเภอจัดทำแผน iep ส่งมาที่จังหวัดแล้วจะส่งไปให้ศูนย์การศึกษาพิเศษพิจารณาอีกครั้ง โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดอยู่ระหว่างการพิจารณาผล โครงการค่าปรับปรุงอาคาร ห้องสมุดประชาชนอำเภอปากชม อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ
ผู้แทน นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดเลย	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 82,237,600 บาท เป็นหมวดครุภัณฑ์ อยู่ระหว่างจัดทำประกาศครั้งที่ 2 จำนวน 1 โครงการ คือ รถพยาบาล รพ.นาด้วง เนื่องจากครั้งแรกไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก โดยจะเสนอราคาวันที่ 27 มิถุนายน 2567 อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา จำนวน 20 โครงการ หมวดที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง อยู่ระหว่างจัดทำประกาศครั้งที่ 2 จำนวน 1 โครงการ คือ รายการอาคารตรวจรักษา รพ.เอราวัณ ดำเนินการจัดหาในครั้งที่ 2 เนื่องจากครั้งแรกกำหนดวันแล้วเสร็จคลาดเคลื่อน โดยจะจัดทำประกาศใหม่ได้ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง จำนวน 1 โครงการ คือ รายการหอผู้ป่วยใน 7 ชั้น รพ.วังสะพุง อยู่ระหว่างการส่งราคากลางให้สำนักงานโยธาธิการจังหวัดเลย พิจารณาความเหมาะสมและสอบทานราคากลาง พร้อมให้หารือ สดง.จังหวัดเลย ในประเด็นแหล่งที่มาของราคากลาง ทุกรายการจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2567

ผู้แทน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเลย	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 23,000,000 บาท เป็นหมวดครุภัณฑ์ โครงการ เครื่องสวนหัวใจระนาบเดี่ยว โรงพยาบาลเลย อยู่ในระยะอุทธรณ์หากพ้นกำหนด จะดำเนินการลงนามในสัญญาได้ โครงการเครื่องพองการทำงานของหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลเลย แจ้งคืนเงินงบประมาณเนื่องจากขณะนี้ราคาเครื่องพองสูงกว่า งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ผู้แทน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชเลย ราชนครินทร์	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 500,000 บาท เป็นหมวดครุภัณฑ์ โครงการ ชุดอุปกรณ์บริการตรวจรักษาจิตเวชทางไกล (Telepsychiatry) ดำเนินการกำหนด SPEC ใหม่ จะเร่งให้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ
ผู้แทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 76,446,900 บาท เป็นหมวดครุภัณฑ์ จำนวน 12 โครงการ ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน 1 โครงการ อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา จำนวน 2 โครงการ กำหนด TOR แล้วอยู่ในขั้นตอนการลงระบบจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 9 โครงการ หมวดที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน 1 โครงการ อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาภายในเดือนมิถุนายน 2567 จำนวน 2 โครงการ ได้แบบบูรณาการแล้ว จำนวน 6 โครงการ รอลงนามในสัญญาเดือนสิงหาคม 2567 คาดว่าจะได้กันเงินไว้เบิกเหลือในปี 2 รอบคือเดือนกันยายน 2567 และเดือนมีนาคม 2568
ผู้แทน ผู้อำนวยการ สำนักงาน พระพุทธศาสนา จังหวัดเลย	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 2,910,000 บาท เป็นหมวดครุภัณฑ์ จำนวน 1 โครงการ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศของสำนักงานได้ดำเนินการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในสัปดาห์หน้า หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจได้ประชุมชี้แจง ทางวัดเพื่อดำเนินการจัดซื้อและทำสัญญาจ้างตามโครงการคาดว่าจะภายใน เดือนกรกฎาคมนี้จะดำเนินการได้ 80 เปอร์เซ็นต์
ผู้แทน ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดเลย	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 2,910,000 บาท เป็นหมวดที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางคาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนสิงหาคม 2567
หัวหน้าสำนักงาน จังหวัดเลย	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 179,064,000 บาท เป็นหมวดที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง หน่วยดำเนินการโครงการชลประทาน จำนวน 2 โครงการ อยู่ระหว่างประกาศเชิญ ชวน หน่วยดำเนินการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะและอุทธรณ์ หน่วยดำเนินการแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) อยู่ระหว่างอนุมัติสิ่งจ้าง และลงนามในสัญญา หน่วยดำเนินการแขวงทางหลวงชนบทเลย จำนวน 5 โครงการ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน หน่วยดำเนินการสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย ประกาศผู้ชนะเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างอุทธรณ์

ผู้แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 39,653,000 บาท เป็นหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ดำเนินการก่อสร้างแล้วจำนวน 3 โครงการ อยู่ระหว่างการพิจารณาผล จำนวน 2 โครงการ คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนมิถุนายน 2567
ผู้แทน นายกเทศมนตรีเมืองเลย	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 1,144,700 บาท เป็นหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างประตูลงระบายน้ำคลองระบายน้ำสาธารณะหลังไปรษณีย์ ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ภายในสัปดาห์จะดำเนินการจัดทำแผนและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผน
ผู้แทน นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 12,750,000 บาท เป็นหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ดำเนินการประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ทั้ง 3 โครงการ โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนหลังที่ว่าการอำเภอ หมู่ 9 บ้านวังสะพุง, ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนภูมิวิถี ช่วงบริเวณหน้า ร.ร.ชุมชนวังสะพุงถึงแยกทางเข้าศาลากลางบ้านศรีบุญเรือง และถนนพินิจอักษร ได้แจ้งผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาแล้วคาดว่าจะลงนามได้ในสัปดาห์นี้ โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ถนนภูมิวิถี ช่วงแยกศาลเจ้า ปู่-ย่า ถึงภูมิวิถี ซอย 13 มีผู้มายื่นเสนอราคาเรียบร้อยแล้วได้ประกาศยกเลิกและประกาศครั้งที่ 2 จะยื่นเสนอราคาในวันที่ 11 มิถุนายน 2567 คาดว่าจะก่อสร้างได้ภายในเดือนมิถุนายน 2567
ผู้แทน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ	ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุน 134,360 บาท เป็นหมวดเงินครุภัณฑ์ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
เลขานุการฯ	4.4 ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลือปี 2566 สำหรับหน่วยงานที่ก่อสร้างแล้วแต่ยังไม่เบิกจ่าย ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลือปี 2566 สำหรับหน่วยงานที่ก่อสร้างแล้วแต่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 2 หน่วยงาน งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 49,356,600.00 บาท (ข้อมูล 3 มิถุนายน 2567) รายละเอียดดังนี้
ผู้แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	ดำเนินการก่อสร้างแล้วแต่ยังไม่ได้นำมาดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 12,280,000.00 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สัญญาจะสิ้นสุดวันที่ 6 กรกฎาคม 2567 ขณะนี้การดำเนินงานใกล้แล้วเสร็จแล้ว

ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดเลย ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน 8 โครงการ งบประมาณ 37,076,600.00 บาท ยังไม่ลงนามในสัญญา มี 2 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม มาตรฐาน 7 คน บริเวณโรงเรียนบ้านท่าข้ามเดิม หมู่ที่ 6 บ้านโพนสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ประกาศเชิญชวนเป็นครั้งที่ 2 และโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in - Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น (ลย.ถ.36-011) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,550.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 15,300.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ รอผลพิจารณาการอุทธรณ์

เลขานุการฯ ขอความร่วมมือเข้าไปกรอกข้อมูลติดตามเร่งรัดงบประมาณในระบบฯ หากมีปัญหาติดขัด ให้ประสานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดที่รับผิดชอบดูแล

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

ศุภางา.

(นางสาวศุภรียา โสภา)
ผู้จัดรายงานการประชุมฯ

อ.กมล.

(นายณรงค์ กมลชิต)
ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2567

ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังใหม่)

ลำดับที่	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
1			นายชัยพงษ์ จุฑาพงศ์	ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย	-	
2		นางสาว ยง	นายกิตติคุณ บุตรคุณ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย	ยง	
3	0300400065	สำนักงานคลังจังหวัดเลย	นางวรจิตร์ ปัญญาดี	คลังจังหวัดเลย	-	042-811662
4	0300400065	สำนักงานคลังจังหวัดเลย	นายณรงค์ กมลชิต	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	ณรงค์ กมลชิต	042-811662
5	0100200032	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย	นางอรทัย อดิทยกุล	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	อรทัย อดิทยกุล	042-811131
6	0100200179	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย	นางธนพร ศาสตราดี	พนักงานธุรการ ส.3	ธนพร	042-811258
7	0101900034	กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย	จ.ส.อ.หญิง รัตติยา ภูสณาน	เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน	จ.ส.อ.หญิง รัตติยา ภูสณาน	062-1150705
8	0200400028	มณฑลทหารบกที่ 28	พ.ท.ปัญญา สิงห์มี	นศ.ป.ท.บ.28	พ.ท.ปัญญา สิงห์มี	082-9208513
9	0200400152	สำนักงานสถิติจังหวัดเลย	ณัฐธิญา ขอบทอง	พนักงานการเงินและบัญชี	ณัฐธิญา	061-8294229
10	0200400204	โรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก	ร.อ.ศตวรรษ โสมบาตร	นายทหารการเงิน รพ.ค่ายศรีสองรัก	ร.อ.ศตวรรษ	087-4922283
11	0300300049	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย	นางชัยยุภา สุข วงษ์ป้อง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	ชัยยุภา	083-3436744
12	0300400065	สำนักงานคลังจังหวัดเลย	นางสาวฉัตรฤดี เครือมนตร	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	ฉัตรฤดี	042-811662
13	0300500036	ด้านศุลกากรท่าลี่	นางสาวมัตติกา พลาโห	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	มัตติกา	087-2209914
14	0300500036	ด้านศุลกากรท่าลี่	นายสมประสงค์ สุวรรณ	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ	สมประสงค์ สุวรรณ	089-05866847
15	0300500041	ด้านศุลกากรเชียงคาน	นางพิสมัย ทอมนัน	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ	พิสมัย ทอมนัน	042-821100
16	0300600139	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย	นางสงวนศิริลักษณ์ ทองหมอง	สรรพสามิตพื้นที่เลย (กทท)	สงวนศิริลักษณ์	098-8806399







นางวิมลพร พนมวิไลกุล

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม


เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2567

ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น.








ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังใหม่)

ลำดับที่	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
17	0300700111	สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย	นายบรรณวัฒน์ เต็มศักดิ์กุลธร	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ		061-9165495
18	0500200036	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย	นายศานิต ปรากฏมาก นางศรีทอง แก้วฉาวรัมย์	ห้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย / กกน		042-813086
19	0600200042	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย	นางสาวธนีสรา การรักษ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน		042-811293
20	06003000441	ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเลย	นางพิศมัย ชมภูทอง	เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม		086-2281629
21	0600500082	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย	นางสาวธิดารัตน์ สีนาก	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		062-1045949
22	0700200047	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย	นางสาวสุชาดา ธรรมะจิต	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย (1/11/6)		042 - 814871
23	0700300058	โครงการชลประทานเลย	ปริญญากุลบุตร	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน		084-1621973
24	07003000860	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 (จังหวัดเลย)	นางสาวภาสลาย ไชยดำรงค์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน		080-3295666
25	0700400053	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย	นางโสภิตา แก้วสุพอง	ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย		081-1310059
26	0700500130	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย	นางสุธีรา กวนเวียงจันทร์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน		042-821076
27	0700500165	สำนักงานประมงจังหวัดเลย	นางสาวบุษิณี มนต์วันดี นางอรรพวงค์ นนทพัฒน์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน		062-6894991
28	0700600028	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย	นางสุดา มหาลิงห์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน		065-1211868
29	0700600062	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย	นางมณฑิณี กงเพชร	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน		089-4215086
30	0700600197	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย	นางดวงพร แสงรัตน์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน		085-9247304
31	0700600285	ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	นางสาวศุภณีย์ อุดคำเที่ยง	นักจัดการงานทั่วไป		089-9377457

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
เรียงลำดับตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2567
ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังใหม่)

ลำดับที่	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
32	0700800067	สถานีพัฒนาที่ดินเลย	นางจินตนา สุนทรวรรณรัตน์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน		086-2425885
33	0700900081	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย (พืชไร่เลย)	นางสาวธรรมาธิ์ บุญเรืองศรี	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส		042-804409
34	07009000257	ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย (เกษตรที่สูงเลย)	นางสาววรัญญา ดีนา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน		083-3387730
35	0701100063	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (พืชสวนเลย)	นายวิโรจน์ ศรีทวี นายวิโรจน์ ศรีทวี	ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ		083-1427149
36	0701100064	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรที่สูงด่านซ้าย)	นางสาวกาญจนา สมตา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ		098-2608715
37	0701100137	สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย	อริจรา แสงโสภา	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส		089-5695340
38	0701200063	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย	นางสาวเสาวรัตน์ แสงสว่าง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		083-3548521
39	0701300036	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย	นางสาวปริญญ์นันท์ ภักธวิมลไชย	นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ		099-2454541
40	0702000030	ศูนย์พัฒนาไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เลย	นางนิศา จันทนนท์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน		084-8276044
41	0800400048	สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย	นางไศรดา พรหมรักษา	หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป		081-7689985
42	0800600075	แขวงทางหลวงเลยที่ 1	นางชนนิตดา นันทกุล	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ		095-6343979
43	0800600076	แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)	นางงามดา สุทธิ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน		093-5549746
44	0800700047	แขวงทางหลวงชนบทเลย	นางโชติรส หอมภักดี	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน		081-7686229
45	0800900018	ท่าอากาศยานเลย	นางสาวอังสุรีย์ บุญดี	เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี		094-6355166
46	0900200056	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย	นางสาวนุชริน จันทพรพาณิชย์	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส		081-7378265

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2567
ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังใหม่)

ลำดับที่	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
47	1100400044	สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย	สุรธรา นาคี	พอช.ปง.		098-8433903
48	1100500038	สำนักงานสถิติจังหวัดเลย	นางสาววรรณฤดี ประเสริฐชัย	เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน		042-811162
49	1100500038	สำนักงานสถิติจังหวัดเลย	นางสาวณัฏฐา บุญเรือง	ผู้ช่วยพนักงานสถิติ		089-5693697
50	1200200078	สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย	นายปิติ ศรีวงศ์ชัย	พลังงานจังหวัดเลย		096-2975097
51	1300200069	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย	นางวิภา ทองสงคราม	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน		089-8435196
52	1300200069	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย	นางสาวเมทินี แคว้นน้อย	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน		094-7577331
53	1300400113	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเขต 2 - 8 เลย	นางสาวอรนุช เพ็งมา	พนักงานการเงิน		083-3519003
54	1500200050	สำนักงานจังหวัดเลย	นายเจษฎา ปานะอิก	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย (ผอ.)		089-2034331
55	1500300043	ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย	รัตนพร เพาะสัดย	เสมียนตราจังหวัดเลย		081-7534724
56	1500400052	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย	นางสาวณัฏฐา ทองน้อย	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน		095-1744555
57	1500500065	สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย	นางกฤษฎา สิงห์สัดย	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส		088-4082846
58	1500600054	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย	พ.ต.ท.อุทัย วัชรศักดิ์กุล	ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน ปก.จังหวัดเลย		081-9218712
59	1500700048	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย	นางสาวสุวิมล ชื่นชม	ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย		089-8439418 081-0540969
60	1500800046	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย	นางสาวทวันใจ บุญครอง	ผู้อำนวยการสำนักงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ		091-8632228
61	1600300064	สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย	นางคำปุ่น ศรีชาย	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน		0819915370

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2567

ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังใหม่)

ลำดับที่	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
62	1600500162	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย	นางสาวนันทยา สุทธิ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	นล	098-5853219
63	1600600453	สถานีพิงและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย	นางอภาภรณ์ แก้วบุคา	นักวิชาการเงินและบัญชี	กชช	095-5250112
64	1600700078	เรือนจำจังหวัดเลย	นายศุภวิชญ์ ยะใจ	เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน	ชช	095-6603424
65	1700200076	สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย	นางจุฑาพร วรรณศรี	แรงงานจังหวัดเลย	-	042-813557
66	1700300054	สำนักงานจัดหางานเลย	นางสาวจิรภรณ์ พะวงค์	เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน	อช	092-4985964
67	1700400056	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย	นางสาวเสาวนีย์ ตันอานวน	ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย	สช	085-4838519
68	1700500062	สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย	นางสาวณัฐกฤตา พรหมหาราช	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	วทท	063-1593536
69	1700600062	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย	นายภัทรพล ผ่องใส	ประกันสังคมจังหวัดเลย	ชชช	081-8717578
70	1800200037	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย	นางสาวณัฏฐิณี นันทะศรี	วัฒนธรรมจังหวัดเลย	ชชช	042-810601
71	1800200037	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย	นางสาวสุภาวดี ไชยชมพู	นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ	ชชช	042-810601
72	2033400849	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเลย	รัตนาพร ทองคำ	นักวิชาการเงินและบัญชี	นล	088-5629694
73	2000201138	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย	นางสาววงษ์เดือน สีดาเดช	นักวิชาการเงินและบัญชี	นล	099-8214284
74	2000400069	ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย	นางสาวณัฏฐิณี ตันอานวน	ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย	ชช	097-3186213
75	2000400284	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1	นางสาวณัฏฐิณี ตันอานวน	นักวิชาการเงินและบัญชี	ชชช	081-717-6968
76	2000400286	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2	นายสมบุรณ์ ทองสิทธิ์	รอง ผอ. สพป. ลย. 2	ชช	042-810905
77	2000400513	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3	นางวิไล คำหมู่	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ	ชช	081-954-8025

รายชื่อผู้เข้าประชุม
เร่งรัดติดตามการใช้เงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2567
ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังใหม่)

ลำดับที่	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
107	1500800046	สำนักทาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจังหวัดเลย	ทศพรชัยวงษ์มณฑา	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ		086-3589716
108		สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย	น.ส. ทวีสุข ไชยสี	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ		069-2137377
109		โรงเรียนเทศบาลรัตนโกสินทร์ 72 จ.เลย	นายสุวิทย์ ใจดี	พนักงานราชการ		086-2404899
110		โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จ.เลย	นายสุวิทย์ ใจดี	ช่างเทคนิค		081-1297069
111		สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย	น.ส. อังคนาภรณ์ เกษม	นักวิชาการแรงงานชำนาญการ		042832558
112	0300400065	สำนักงานคลังจังหวัดเลย	น.ส. นฤต ศิริวงศ์	นักวิชาการบัญชีปฏิบัติการ		084-185520
113	0300400069	สำนักงานคลังจังหวัดเลย	น.ส. ศักดิ์ดา ใจดี	นักวิชาการบัญชีปฏิบัติการ		042-811602
114	0300400065	สำนักงานคลังจังหวัดเลย	นางสาววิมลรัตน์ ใจดี	นักวิชาการบัญชีชำนาญการ		0860308548
115						
116						
117						
118						
119						
120						
121						

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาคใต้จังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2567
ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมศรีเมืองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังใหม่)

ลำดับที่	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	เบอร์โทรศัพท์
122		รพท. 1๑๗	กมลทิศ ใจมณี	พมอ. 1๑๗	✓ 	
123						
124						
125						
126						
127						
128						
129						
130						
131						
132						
133						
134						
135						
136						
137						