



คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดกระบี่
โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ของจังหวัดกระบี่

๑. หลักการและเหตุผล

ตามเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบเกณฑ์การพิจารณา คบจ. ดีเด่น ด้านนโยบายการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง (Top down/Agenda Based) โดยมุ่งเน้น โครงการ National e-Payment และโครงการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ โดยการทำงานร่วมกันของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง จึงได้มีการแต่งตั้งคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดขึ้น ตามคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๔๒๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อสนับสนุนการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ในระบบการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะการดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ทั้งนี้เพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนไปสู่ระบบเศรษฐกิจ สร้างงานเพิ่มรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคของจังหวัดให้มีคุณภาพ รองรับการเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับนานาชาติ

ในปีที่ผ่านมาการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการในส่วนภูมิภาค และส่วนราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด เนื่องจากประสบปัญหาหลายด้าน อาทิ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ การขาดแคลนแรงงาน การขาดสภาพคล่องของผู้รับจ้าง การขาดความพร้อมด้านพื้นที่ รวมถึงการขาดความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และกระบวนการบริหารสัญญาส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณล่าช้า ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายเงินของส่วนราชการในจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผลการเบิกจ่ายและก่องหนี่ผู้กทันได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดกระบี่ จึงเห็นควรกำหนดให้มีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัดกระบี่ ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดกระบี่ ที่กำหนดไว้ สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และคณะทำงานสนับสนุนและช่วยเหลือการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของจังหวัดกระบี่ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๒.๒ เพื่อสร้าง...

๒.๒ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ความช่วยเหลือ และให้คำปรึกษา ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการเบิกจ่ายเงิน แก่ส่วนราชการ ในจังหวัดกระบี่ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒.๓ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัดกระบี่

๒.๔ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการที่มีธุรกรรมทางการเงินเพื่อรับ-จ่ายเงินของภาครัฐผ่านระบบ KTB Corporate Online (ธุรกรรมด้านรับ Bill Payment ด้านจ่าย Bulk Payment และธุรกรรมนำเงินส่งคลัง) และธุรกรรมด้านการรับเงิน ผ่านเครื่อง EDC โดยใช้บัตรเดบิต/เครดิต QR Code รวมถึงช่องทางการชำระอื่นๆ เช่น Mobile Banking

๓. กลุ่มเป้าหมาย

๑. คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. คณะทำงานสนับสนุนและช่วยเหลือการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๓. ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยรับงบประมาณ ในจังหวัดกระบี่ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๔. สรุปสาระสำคัญ

สรุปขั้นตอน/กิจกรรมที่สำคัญจะต้องดำเนินการ

- ๑) วางแผนการดำเนินการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- ๒) กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สอดคล้องกับมาตรการที่รัฐบาลกำหนด
- ๓) แจงหลักเกณฑ์และแนวทางฯ ตามข้อ ๒) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ
- ๔) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการก่องหนผู้ฉ้อโกง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบทุกสัปดาห์ และทุกสิ้นเดือน
- ๕) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และผลเบิกจ่ายเงินทุกเดือน
- ๖) ประชุมรับฟังปัญหาจากหัวหน้าหน่วยงานที่ดำเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
- ๗) ลงพื้นที่ติดตาม งาน/โครงการ ที่ดำเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
- ๘) ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณฯ หรือคณะทำงานฯ เพื่อรับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างน้อย ไตรมาสละ ๑ ครั้ง
- ๙) จัดอบรมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-GP การเบิกจ่ายเงิน เพื่อเป็นการสนับสนุนการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้กับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ๑๐) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบ New GFMS Thai การจัดทำข้อมูลหลักผู้ขาย การจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง การตรวจรับงาน
- ๑๑) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบรับและส่งรายได้ และการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้กับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ
- ๑๒) รวบรวมข้อมูล ประเมินผลโครงการ และรายงานผลให้ที่ประชุม คับจ.กระบี่ ทราบ

๕. ประเภท...

๕. ประเภทโครงการ (โปรดทำเครื่องหมาย /)

<input type="checkbox"/>	ด้านนโยบายการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง	<input type="checkbox"/>	เพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
<input checked="" type="checkbox"/>	ด้านนโยบายการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด หรือความต้องการของพื้นที่	<input checked="" type="checkbox"/>	สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล - เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
<input type="checkbox"/>	งานตามภารกิจหลัก (Function Based)	<input type="checkbox"/>	อื่น ๆ

๖. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ

ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕

๗. สถานที่ดำเนินการ

ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด/ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดกระบี่ /ห้องประชุมอื่นตามความเหมาะสม และการลงพื้นที่หน่วยงานหรือพื้นที่ก่อสร้างโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนในจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๘. งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น ๓๔,๓๘๐.- บาท (สามหมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากเงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี ดังนี้

ค่าใช้จ่ายสอย

๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่ สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๕ เดือนละ ๑ ครั้ง ๆ ละ ๖๐ คน

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๖๐ คนๆละ ๓๕ บาท ๒ เดือน) ๔,๒๐๐.- บาท

๒. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ลงพื้นที่) ของคณะทำงาน เดือนละ ๒ ครั้ง ๆ ละ ๙ คน

ค่าเบี้ยเลี้ยง (๑๓๕ บาท เดือนละ ๒ ครั้ง และ ๑๒๐ บาท เดือนละ ๒ ครั้ง ๘ คน ๒ เดือน) ๔,๓๘๐.- บาท

ค่าพาหนะ (เดือนละ ๒ ครั้ง ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท ๒ เดือน) ๘,๐๐๐.- บาท

๓. ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การเบิกจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณฯ ให้กับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ และองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนวิทยากร (๓ ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท) ๑,๘๐๐.- บาท

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๑๕ คนๆละ ๓๕ บาท) ๕๒๕.- บาท

๔. ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบ New GFMS Thai การจัดทำข้อมูลหลักผู้ขาย การจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง การตรวจรับงาน เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อลดปัญหาการโอนเงินผ่านระบบ GFMS ให้กับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ

ค่าตอบแทนวิทยากร (๓ ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท) ๑,๘๐๐.- บาท

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๑๕ คนๆละ ๓๕ บาท) ๕๒๕.- บาท

๕. ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบรับและนำส่งรายได้ และการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้กับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ

ค่าตอบแทนวิทยากร (๓ ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท) ๑,๘๐๐.- บาท

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(๑๕ คนๆละ ๓๕ บาท) ๕๒๕.- บาท

๖. ค่าวัสดุ...

๖. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น	
ค่าตอบแทนวิทยากร (๓ ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท)	๑,๘๐๐.- บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๑๕ คนๆละ ๓๕ บาท)	๕๒๕.- บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเกียรติบัตร/วุฒิบัตร	๕๐๐.- บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๑,๐๐๐.- บาท
๗. ค่าวัสดุสำนักงาน	๕,๐๐๐.- บาท
๘. ค่าใช้จ่ายอื่น	๒,๐๐๐.- บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	<u>๓๔,๓๘๐.- บาท</u>

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายค่าใช้จ่ายและจำนวนคนทุกรายการเท่าที่จ่ายจริง โดยไม่เกินอัตราตามระเบียบของราชการ และภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณในจังหวัดกระบี่ มีผลการเบิกจ่ายและการก่องหนี่ผูกพัน ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สูงกว่าปีก่อน หรือเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

๙.๒ เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ สามารถปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว สามารถดำเนินการก่องหนี่ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้ตามแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

๙.๓ มีข้อมูลของหน่วยงานและผู้รับจ้าง ที่สามารถนำไปใช้ ในการกำหนดแนวทางหรือวางแผนการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณในปีต่อไป

๙.๔ ส่วนราชการที่ยังไม่ดำเนินการด้านรับ นำส่ง - จ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง

๑๐. เงื่อนไขหรือหมายเหตุ (ปัจจัยแห่งความสำเร็จ)

- ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการฯ คณะทำงาน และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จากหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ โดยการดำเนินการตามมาตรการโดยเคร่งครัด

- ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ


- ได้รับความเห็นชอบและการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่/ค.บจ.กระบี่


๑๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่ กลุ่มงานระบบการคลัง และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดกระบี่

๑๒. ตัวชี้วัดการดำเนินงาน

เป้าประสงค์ของ หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ผล ดำเนินการ ปีก่อน	ค่า เป้าหมาย ปี ๒๕๖๕	เกณฑ์การให้คะแนน			
				๕	๗	๑๐	๑๓
ร้อยละความสำเร็จของ การเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณภาครัฐ	-ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายภาพรวม	๙๙.๗๑	๑๐๐	๘๐ < ๘๕	๘๕ < ๙๐	๙๐ < ๙๕	๙๕ - ๑๐๐
เป้าประสงค์ของ หน่วยงาน	ตัวชี้วัด		ร้อยละ ๘๐	๑	๕	๙	๑๓
ร้อยละส่วนราชการที่มี ธุรกรรมทางการเงินเพื่อ รับ-จ่ายเงินของภาครัฐ ผ่านระบบ KTB Corporate	-ร้อยละ ๘๐ ของส่วนราชการ ที่มีรายการธุรกรรมทางการเงิน เพื่อรับ-จ่ายเงินของภาครัฐ ผ่านระบบ KTB Corporate			๖๐ < ๖๕	๖๕ < ๗๕	๗๕ < ๘๐	≥ ๘๐

(ลงชื่อ)  ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวจุฑามาศ เพชรศรี)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวสมลดา แซ่เหยา)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
เลขานุการคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดกระบี่

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวลักขณา สุภาพ)
คลังจังหวัดกระบี่
ประธานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดกระบี่

ที่	กิจกรรม	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔				ปี พ.ศ. ๒๕๖๕						หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (บาท)			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.	
๗	รวบรวมข้อมูลรายงานความคืบหน้าการบูรณาการจัดซื้อจัดจ้าง และผลเบิกจ่ายเงินของทุกหน่วยงานทุกเดือน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามเร่งรัด														ไม่มี	
๘	ประชุมหัวหน้าหน่วยงานที่ดำเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด															ประมาณ ๔,๒๐๐ บาท
๙	ลงพื้นที่ติดตาม งาน/โครงการ ที่ดำเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามที่กำหนด เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป															ประมาณ ๑๒,๓๘๐ บาท
๑๐	ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การเบิกจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ให้กับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น															ประมาณ ๒,๓๒๕ บาท
๑๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบ New GFMS Thai การจัดทำข้อมูลหลักผู้ขาย การจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง การตรวจรับงาน เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อลดปัญหาการโอนเงินผ่านระบบ GFMS ให้กับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ															ประมาณ ๒,๓๒๕ บาท

ที่	กิจกรรม	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔				ปี พ.ศ. ๒๕๖๕					หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (บาท)							
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
																ปี พ.ศ. ๒๕๖๕			
๑๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบรับและนำส่งรายได้ และการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้กับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ																	สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่ กลุ่มงานระบบการคลัง	ประมาณ ๒,๓๒๕ บาท
๑๓	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการก่อหนี้ผูกพันให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ทราบทุกสัปดาห์ และทุกสิ้นเดือน และรายงานในที่ประชุม คบจ.กระบี่ทุกเดือน																	สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่ กลุ่มงานระบบการคลัง	ไม่มี
๑๔	ประเมินผลโครงการ และรายงานผลให้ที่ประชุม คบจ.ทราบ																	สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่ กลุ่มงานระบบการคลัง	ไม่มี

หมายเหตุ * หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายถึง ให้ระบุว่าเป็นส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจในจังหวัด เช่น สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่

* ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน สามารถใช้จ่ายได้ทุกรายการ

* ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/สัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุอุปกรณ์ เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ เป็นต้น (อิงตามระเบียบทางราชการ)