



ที่ ขบ ๐๐๐๓/ว ๐๔๔๙

ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
ถนนมนตเสวี ขบ ๒๐๐๐๐

๓๐ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

เรียน ส่วนราชการผู้เบิก

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดชลบุรีได้จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม
พระพิพิธโกศัย ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นั้น

จังหวัดชลบุรี ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ มาเพื่อทราบ และดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และหากมีข้อแก้ไขประการใด สามารถแจ้งแก้ไขได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี
ทั้งนี้ ขอให้เร่งดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายเงินตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ เห็นชอบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

จ. ทำเนียบ

(นายภัครธรณ์ เทียนไชย)

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี

โทร. ๐-๓๘๒๘-๓๐๒๓ ต่อ ๓๑๒

โทรสาร. ๐-๓๘๒๘-๖๗๐๑ ต่อ ๓๑๓

รายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพระพิพิธโกศัย ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

ผู้มาประชุม

๑. นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี	ประธานกรรมการ
๒. นางสาววิลาวรรณ แก่นศิริ	แทนปลัดจังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๓. พตท.จำนงค์ กาวินา	แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรภาค ๒	กรรมการ
๔. พตท.พีรเดช เจริญสุข	แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๕. นางศรัณุรักษ์ ลากสิทธิสันต์	แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๖. นายขรรค์ชัย ตุลารักษ์	แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๗. นางสาวเอกรัตน์ ลายทอง	แทนนายกเมืองพัทยา	กรรมการ
๘. นายนิพนธ์ พุศรี	แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานชลบุรี	กรรมการ
๙. นายจักรารัฐ สุนทรวิภาต	แทนผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๙	กรรมการ
๑๐. นางนิรมล เวทยसार	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๑	กรรมการ
๑๑. นางสาวสุมาลี นิตยญาติ	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๒	กรรมการ
๑๒. นางสาวโสภภาพรรณ แสงโป	แทนผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๓ (ชลบุรี)	กรรมการ
๑๓. นายกลวิชัย อุทัยเรือง	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทชลบุรี	กรรมการ
๑๔. นายวิโรจน์ ทองอินทร์	แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒	กรรมการ
๑๕. นางสมพิศ เพชรเอียด	แทนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๑๖. นางยุภาภรณ์ พึ่งเยี่ยม	แทนผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑	กรรมการ
๑๗. นางสาววันเพ็ญ ชื่นคุณากร	แทนผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒	กรรมการ
๑๘. นายเอกวิทย์ อุษณีย์พันธุ์	แทนผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓	กรรมการ
๑๙. นางจารุรัตน์ เพชรกำเนิด	แทนผอ.สนง.เขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี เขต ๑๘	กรรมการ
๒๐. นางน้ำผึ้ง ตรีภักดิ์	แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	กรรมการ
๒๑. นางศรัณุรักษ์ ลากสิทธิสันต์	แทนหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๒๒. นางสาวสุรีย์ คุ่มทิม	คลังจังหวัดชลบุรี	กรรมการและเลขานุการ
๒๓. นางสาวละอองดาว อนุรัตน์	นักวิชาการคลังชำนาญการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. พ.ท.วิชัย ปักคุณ	มณฑลทหารบกที่ ๑๔
๒. นางสาววาสนา จันทรขาว	สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๓
๓. นายจรัส พุ่มแสน	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๙
๔. นายกุศล กุไชยชิต	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี
๕. นางสาวญาณิศา สมกำลัง	สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓
๖. นางวิภาวี ใจจักรธรรม	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
๗. นายวิโรจน์ ทองอินทร์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒

๘. นางสาวภาราตรี	จันทร์มาลา	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)
๙. นายจารุวัฒน์	ศรีธรรม	สถานีอุตุนิยมวิทยา ชลบุรี
๑๐. นายไพโรจน์	บัวนวม	สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี
๑๑. นางปราณี	จิระโสภณรักษ์	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี
๑๒. นางอารีย์พร	งามนก	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙
๑๓. นายนิศ	ศรีเมฆ	วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
๑๔. นางสาวผ่องเพ็ญ	ศรีสุวรรณ	วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
๑๕. นางสาวสุจิตรา	ยวนใจ	วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
๑๖. นางสาวรรณนา	พงษ์ศรีศุภกร	วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี
๑๗. นางสาวอมอร	อุปชีวะ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)
๑๘. นางพิมล	อภัยชัย	โรงพยาบาลชลบุรี
๑๙. นางสุพรรณิการ์	นิลโฉม	โรงพยาบาลชลบุรี
๒๐. นางสาวลักษณ	สุขแก้ว	โรงพยาบาลมะเร็ง ชลบุรี
๒๑. ด.ต.หญิงปนัดดา	จำนงค์ผล	ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี
๒๒. นางสาววรชวรรณ	รัตนชัย	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
๒๓. นางสาวรุจิพัทธ์	มันเพชรเดชาพัฒน์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
๒๔. นางสาวรจนา	โสภา	แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี
๒๕. นางสาวภาวิณี	แซ่จู	แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี
๒๖. นางสาวธิดารัตน์	วงษ์มณี	สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง
๒๗. พ.ท.บุญโชติ	อยู่ดี	มณฑลทหารบกที่ ๑๔
๒๘. พ.ท.วรยุทธ์	แดงวิไล	มณฑลทหารบกที่ ๑๔
๒๙. นายณรงค์	แดงสีอ่อน	สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๓
๓๐. นางสาวนิชาชนท์	นิรันดร์สวัสดิ์	เมืองพัทยา
๓๑. นายประเสริฐ	чимเล็ก	สำนักงานก่อสร้างชลประทานที่ ๘

ผู้ไม่มาประชุม

๑. ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ ๑๔

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๕ น.

เมื่อครบองค์ประชุมนายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานการประชุม ได้เปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การใช้จ่ายเงินของภาครัฐนั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการจ้างงานและการลงทุนในระบบเศรษฐกิจ คณะรัฐมนตรี จึงมีมติเห็นชอบกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้การเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖ และรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๗ และยังกำหนดว่าเมื่อสิ้นไตรมาสที่ ๒ จะต้องเร่งรัดเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ ๕๒ และรายจ่ายลงทุนที่ร้อยละ ๔๑ ขณะนี้เพิ่งเริ่มต้นไตรมาสที่ ๒ จึงขอให้หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดด้วย

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

๒.๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๗.๐๐ และการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖.๐๐

เลขานุการ : มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๗ และรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖ และกำหนดให้เร่งรัดการก่องหน้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินสำหรับรายจ่ายลงทุนต่อรายการ ดังนี้

๑. รายการ/โครงการที่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท ให้ก่องหน้ผูกพันและเบิกจ่ายภายในไตรมาสที่ ๑ (ธันวาคม ๒๕๕๙)

๒. รายการ/โครงการตั้งแต่ ๒ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ให้ก่องหน้ผูกพันภายในไตรมาสที่ ๑

๓. รายการ/โครงการเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ให้ก่องหน้ผูกพันภายในไตรมาสที่ ๒

และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เห็นชอบให้รายจ่ายลงทุนทุกงบรายจ่ายที่มีวงเงินแต่ละรายการไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท (ยกเว้นรายการที่มีคุณสมบัติพิเศษหรือต้องจัดหาจากต่างประเทศ) ที่ไม่สามารถก่องหน้ผูกพันได้ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ให้หน่วยงานพิจารณาเร่งรัดการดำเนินการหรือหากเห็นว่ามีความจำเป็นต้องดำเนินการตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณนั้นต่อไป ก็ให้เสนอรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วก็ให้เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ (มีนาคม ๒๕๖๐)

มติที่ประชุม : รับทราบ

๒.๒ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ อนุมัติให้ขยายระยะเวลามาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศให้ดำเนินการก่องหน้และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ หากไม่มีความจำเป็นต้องใช้ต่อหรือดำเนินการไม่ทันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ให้ส่งงบประมาณคืนสำนักงบประมาณโดยเร็ว

เลขานุการ : มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศที่ได้มีการก่องหน้ผูกพันภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ โดยให้ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ สำหรับรายการที่ยังไม่ได้ก่องหน้ผูกพันและเห็นว่าเป็นรายการที่มีความจำเป็นจะต้องดำเนินการต่อก็ให้หน่วยงานเสนอรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับและหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ รายการดังกล่าวจะต้องดำเนินการก่องหน้ผูกพันและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ แต่หากเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อหรือดำเนินการไม่ทันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ก็ให้ส่งงบประมาณคืนสำนักงบประมาณโดยเร็ว

มติที่ประชุม : รับทราบ

๒.๓ รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕๙

เลขานุการ : สรุปผลการเบิกจ่ายจังหวัดชลบุรีได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ภาพรวม ๑๐,๘๘๗.๘๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔,๖๓๑.๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๕๔ งบประมาณ ๔,๖๘๕.๗๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓,๒๕๒.๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๔๑ งบลงทุน ๖,๒๐๒.๑๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑,๓๗๘.๘๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๓ เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติคณะรัฐมนตรีในไตรมาสที่ ๒ ภาพรวมร้อยละ ๕๒ งบประมาณร้อยละ ๕๕ และงบลงทุนร้อยละ ๔๑ เงินกันไว้เบิกเหลือมปีก่อนปี ๒๕๕๙ มี ๙๑๕.๔๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๘๗.๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๕๓ ในปี ๒๕๕๙ มี ๑,๙๘๐.๘๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑,๐๖๙.๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๐๒

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน และผลการเบิกจ่ายเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมปัญหาอุปสรรค (ส่วนราชการ)

เลขานุการ : ส่วนราชการ จำนวน ๓๓ หน่วยงานที่มีบางโครงการ/รายการ ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

ลำดับ	ส่วนราชการ	จำนวนรายการ	งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ก่อหนี้แล้ว		เบิกจ่ายแล้ว		หมายเหตุ
				โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	
๑	มณฑลทหารบกที่ ๑๔	๑	๕๔๙,๐๐๐.๐๐			๑	๕๔๙,๐๐๐.๐๐			
๒	สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๓	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐					อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ
๓	สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓	๑๔	๓,๖๐๐,๑๔๐.๐๐	๑๔	๓,๖๐๐,๑๔๐.๐๐					ผ่านการพิจารณา ๘ รายการ ไม่ผ่านการพิจารณา ๖ รายการ
๔	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑						มีการเปลี่ยนแปลงลดวงเงิน
๕	สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙	๑๙	๑๒,๙๑๕,๖๗๐.๐๐			๑๘	๑๒,๖๒๖,๘๗๐.๐๐	๑	๒๘๘,๘๐๐.๐๐	รอเบิกจ่าย
๖	สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี	๑	๒,๗๐๖,๐๐๐.๐๐			๑	๒,๗๐๖,๐๐๐.๐๐			
๗	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒	๒	๔,๐๔๐,๐๐๐.๐๐	๑	๓,๙๘๘,๐๐๐.๐๐					ส่งเงินคืน ๑ โครงการ
๘	สำนักงานชลประทานที่ ๙	๕๖	๑๕,๖๒๖,๖๐๗.๐๐							ดำเนินการเองทุกโครงการ
๙	สนง.ก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๙	๒	๑๐๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐							ดำเนินการเอง ๑ โครงการ อีก ๑ โครงการเป็นงบผูกพันปี ๖๐-๖๒
๑๐	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี	๒	๗๒๒,๐๐๐.๐๐			๒	๗๒๒,๐๐๐.๐๐			
๑๑	แขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๑	๑	๓,๐๗๐,๐๐๐.๐๐							ดำเนินการเอง
๑๒	แขวงทางหลวงชลบุรี ที่ ๒	๑	๑,๔๕๗,๓๐๐.๐๐							ดำเนินการเอง
๑๓	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๓ (ชลบุรี)	๘	๓๘,๗๒๖,๑๐๐.๐๐	๓	๑๑,๔๑๖,๑๐๐.๐๐					ดำเนินการเอง ๓ โครงการ
๑๔	แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี	๑	๓๐๒,๑๐๐.๐๐							ดำเนินการเอง
๑๕	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี	๒	๑๐,๗๕๙,๗๐๐.๐๐							เป็นงบผูกพัน
๑๖	โรงพยาบาลชลบุรี	๑	๗๑,๙๔๒,๕๐๐.๐๐							เป็นงบผูกพัน
๑๗	โรงพยาบาลมะเร็งบชลบุรี	๑	๑๓,๖๘๕,๕๐๐.๐๐							รอเสนอกระทรวงอนุมัติ
๑๘	สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี	๑	๑๙,๘๕๕,๐๐๐.๐๐	๑	๑๙,๘๕๕,๐๐๐.๐๐					
๑๙	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี	๒	๑๐,๐๐๕,๓๐๐.๐๐							ดำเนินการเอง ๑ โครงการ เป็นงบผูกพัน ๑ โครงการ
๒๐	สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี	๓๑	๘๑,๒๑๑,๘๐๐.๐๐	๓๐	๗๑,๐๕๖,๘๐๐.๐๐					อีก ๑ โครงการขอเข้าสภาเพื่อขอเงินสมทบ
๒๑	เมืองพัทยา	๑๕	๖๘๔,๒๗๔,๒๐๐.๐๐			๑๑	๕๕๔,๔๙๙,๐๐๐.๐๐			มีผู้ร้องเรียน ๒ โครงการ เสนอราคาค่าต่ำกว่าราคากลาง ๑ โครงการ มีข้อทักท้วงจากสดง. ๑ โครงการ

ลำดับ	ส่วนราชการ	จำนวน รายการ	งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ก่อนนี้แล้ว		เบิกจ่ายแล้ว		หมายเหตุ
				โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	
๒๒	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๕	๑	๑,๒๑๔,๐๐๐.๐๐	๑	๑,๒๑๔,๐๐๐.๐๐					
๒๓	สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑	๕๖	๔,๑๗๕,๖๐๐.๐๐			๑	๗,๖๖๕,๐๐๐.๐๐			เพิ่งได้รับงบประมาณ จำนวน ๕๕ โครงการ
๒๔	สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒	๒๔	๑,๖๘๙,๙๐๐.๐๐	๒๔	๑,๖๘๙,๙๐๐.๐๐					
๒๕	สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓	๓๖	๖,๓๒๗,๗๐๐.๐๐			๑	๔,๓๙๕,๖๐๐.๐๐			เพิ่งได้รับงบประมาณ จำนวน ๓๕ โครงการ
๒๖	สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑๘	๗	๒๙,๓๘๐,๙๐๐.๐๐			๗	๒๙,๓๘๐,๙๐๐.๐๐			
๒๗	วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี	๑	๑๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐					
๒๘	วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ	๑	๗,๕๘๖,๕๐๐.๐๐	๑	๗,๕๘๖,๕๐๐.๐๐					
๒๙	วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี	๒	๓,๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๒,๙๕๐,๐๐๐.๐๐			
๓๐	วอ.อาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐาน วิทยาศาสตร์(ชลบุรี)	๒	๑,๓๖๗,๒๐๐.๐๐	๒	๑,๓๖๗,๒๐๐.๐๐					
๓๑	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก	๑๓	๔๖,๓๓๘,๕๐๐.๐๐	๑๓	๔๖,๓๓๘,๕๐๐.๐๐					
๓๒	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก	๔	๘๖,๐๑๖,๗๐๐.๐๐	๒	๗๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒	๑๖,๐๑๖,๗๐๐.๐๐			
๓๓	จังหวัดชลบุรี	๓	๒๗,๒๐๖,๐๐๐.๐๐	๒	๘,๒๐๖,๐๐๐.๐๐	๑	๑๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐			
	รวม	๓๓๓	๑,๓๓๒,๓๑๑,๘๑๗.๐๐	๙๘	๒๘๐,๘๑๘,๑๔๐.๐๐	๔๖	๖๕๐,๕๑๕,๐๗๐.๐๐	๑	๒๘๘,๘๐๐.๐๐	(๑๖๘ โครงการ) ๔๐๐,๖๘๙,๘๐๗.๐๐

เลขานุการ : หน่วยงานที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการจัดหาขอให้เร่งดำเนินการ และขอให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน
คลังจังหวัดประสานขอข้อมูลเป็นรายการ/โครงการว่าได้ดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใดบ้างเพื่อรวบรวมข้อมูลรายงาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้หน่วยงานเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และติดตามการเบิกจ่ายเงินตามวงงาน

๓.๒ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ
(รายการไม่เกิน ๒ ล้านบาท) ที่สัญญาสิ้นสุดภายหลังจากเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ รายงานผลการดำเนินการตามวงงาน
ของสัญญา พร้อมปัญหาอุปสรรค

เลขานุการ : หน่วยงานที่ได้รับงบกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก มีจำนวนทั้งสิ้น ๓๓๗ โครงการ และมี ๔๒ โครงการ
ที่สัญญาสิ้นสุดหลังเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ และมีนาคม ๒๕๖๐ มี ๗ หน่วยงาน ประกอบด้วย

๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต ๑ มี ๓ โครงการ
๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต ๒ มี ๒ โครงการ
๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต ๓ มี ๑๗ โครงการ
๔. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต ๑๘ มี ๑๐ โครงการ
๕. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มี ๑ โครงการ
๖. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี มี ๕ โครงการ
๗. งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดชลบุรี มี ๔ โครงการ

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก (โครงการละ ไม่เกิน ๒ ล้านบาท) และสัญญาสิ้นสุด หลัง ธันวาคม ๒๕๕๙
ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐

หน่วย: บาท										
ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินกัน	PO	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ	สัญญาสิ้นสุด ธ.ค.๕๙
๑	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑	สปช. ๓๐๑/๒๖ (บ้านพักครูเดี	๕๘๓,๒๐๐.๐๐	๕๕๙,๐๐๐.๐๐	๙๕.๙๔	-	-	๕๘๓,๒๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๐/๐๕/๒๕๖๐
		บ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ โรงเรียน	๗๒๒,๔๐๐.๐๐	๗๒๒,๔๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	๗๒๒,๔๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐๑/๐๕/๒๕๖๐
		บ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ โรงเรียน	๗๒๒,๔๐๐.๐๐	๕๘๓,๓๐๐.๐๐	๘๐.๗๔	-	-	๗๒๒,๔๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐๕/๐๕/๒๕๖๐
		รวม	๒,๐๒๘,๐๐๐.๐๐	๑,๘๖๔,๗๐๐.๐๐	๙๑.๙๕	-	-	๒,๐๒๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓
๒	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒	บ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ โรงเรียน	๗๒๒,๔๐๐.๐๐	๗๒๒,๔๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	๗๒๒,๔๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐๘/๐๕/๒๕๖๐
		บ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ โรงเรียน	๗๒๒,๔๐๐.๐๐	๗๒๒,๔๐๐.๐๐	๙๙.๙๓	-	-	๗๒๒,๔๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๙/๐๕/๒๕๖๐
		รวม	๑,๔๔๔,๘๐๐.๐๐	๑,๔๔๔,๘๐๐.๐๐	๙๙.๙๓	-	-	๑,๔๔๔,๘๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒
๓	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต ๓	บ้านพักครู ๒๐๓/๒๗ โรงเรียน	๘๒๒,๔๐๐.๐๐	๗๘๒,๕๐๐.๐๐	๙๕.๐๙	-	-	๘๒๒,๔๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๘/๐๕/๒๕๖๐
		บ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ โรงเรียน	๗๒๒,๔๐๐.๐๐	๗๐๕,๐๐๐.๐๐	๙๗.๕๙	-	-	๗๒๒,๔๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๓/๐๕/๒๕๖๐
		บ้านพักครู แบบ ๒๐๕/๒๖ โรง	๗๒๒,๔๐๐.๐๐	๗๑๐,๐๐๐.๐๐	๙๘.๒๘	-	-	๗๒๒,๔๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๓/๐๕/๒๕๖๐
		สปช. ๖๐๕/๔๕ (ส้วม) โรงเรียน	๕๖๘,๘๐๐.๐๐	๔๘๒,๐๐๐.๐๐	๘๔.๗๔	-	-	๕๖๘,๘๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐๑/๐๓/๒๕๖๐
		สปช. ๖๐๕/๔๕ (ส้วม) โรงเรียน	๕๖๘,๘๐๐.๐๐	๔๘๓,๐๐๐.๐๐	๘๔.๙๒	-	-	๕๖๘,๘๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐๖/๐๓/๒๕๖๐
		สปช. ๖๐๕/๔๕ (ส้วม) โรงเรียน	๕๖๘,๘๐๐.๐๐	๕๖๗,๔๘๓.๗๐	๙๙.๗๗	-	-	๕๖๘,๘๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๗/๐๓/๒๕๖๐
		สปช. ๖๐๕/๔๕ (ส้วม) โรงเรียน	๕๖๘,๘๐๐.๐๐	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๙๖.๖๙	-	-	๕๖๘,๘๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๘/๐๓/๒๕๖๐
		สปช. ๖๐๕/๔๕ (ส้วม) โรงเรียน	๕๖๘,๘๐๐.๐๐	๕๕๘,๐๐๐.๐๐	๙๖.๓๔	-	-	๕๖๘,๘๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๗/๐๓/๒๕๖๐
		ส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๕	๔๙๐,๘๐๐.๐๐	๔๙๐,๘๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	๔๙๐,๘๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๘/๐๑/๒๕๖๐
		ส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๕	๔๙๐,๘๐๐.๐๐	๒๙๕,๕๕๐.๐๐	๖๐.๐๐	๑๙๖,๓๖๐.๐๐	๔๐.๐๐	๒๙๕,๕๕๐.๐๐	๖๐.๐๐	๒๗/๐๓/๒๕๖๐
		ส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๕	๔๙๐,๘๐๐.๐๐	๔๙๐,๘๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	๔๙๐,๘๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๓/๐๓/๒๕๖๐
		ส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๕	๔๙๐,๘๐๐.๐๐	๔๙๐,๘๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	๔๙๐,๘๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๒/๐๓/๒๕๖๐
		ส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๕	๔๙๐,๘๐๐.๐๐	๔๙๐,๗๐๐.๐๐	๙๙.๙๖	-	-	๔๙๐,๘๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๕/๐๑/๒๕๖๐
		ส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๕	๔๙๐,๘๐๐.๐๐	๒๙๕,๐๐๐.๐๐	๕๙.๘๙	๑๙๖,๐๐๐.๐๐	๓๙.๙๓	๒๙๕,๘๐๐.๐๐	๖๐.๐๗	๒๐/๐๓/๒๕๖๐
		ลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา	๑๖๓,๑๐๐.๐๐	๑๖๓,๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	๑๖๓,๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๐/๐๑/๒๕๖๐
		ลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา	๑๖๓,๑๐๐.๐๐	๑๖๓,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๔	-	-	๑๖๓,๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐๕/๐๓/๒๕๖๐
		ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๑/๐๑/๒๕๖๐
		รวม	๘,๕๘๘,๘๐๐.๐๐	๗,๙๐๖,๐๒๓.๗๐	๙๒.๑๑	๓๙๖,๓๖๐.๐๐	๔.๕๗	๘,๑๙๐,๙๕๐.๐๐	๙๕.๕๓	๑๗
๔	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต ๑๘	บ้านพักครู ๒๐๓/๒๗ โรงเรียน	๘๒๒,๔๐๐.๐๐	๗๘๐,๓๒๕.๐๐	๘๘.๘๗	-	-	๘๒๒,๔๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐๑/๐๕/๒๕๖๐
		บ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ โรงเรียน	๗๒๒,๔๐๐.๐๐	๖๗๘,๐๐๐.๐๐	๙๓.๘๕	-	-	๗๒๒,๔๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๑/๐๓/๒๕๖๐
		บ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ โรงเรียน	๗๒๒,๔๐๐.๐๐	๖๒๐,๕๘๗.๐๐	๘๕.๙๑	-	-	๗๒๒,๔๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑/๕/๒๕๖๐
		บ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ โรงเรียน	๗๒๒,๔๐๐.๐๐	๖๙๔,๙๐๐.๐๐	๙๖.๑๙	-	-	๗๒๒,๔๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๒/๐๕/๒๕๖๐
		สปช. ๖๐๕/๔๕ (ส้วม) โรงเรียน	๕๖๘,๘๐๐.๐๐	๕๖๘,๘๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	๕๖๘,๘๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๘/๓/๒๕๖๐
		ลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา	๑๖๓,๑๐๐.๐๐	-	-	๑๖๓,๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	๓๑/๐๑/๒๕๖๐
		ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	๐๓/๐๑/๒๕๖๐
		ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก	๑๙๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๙๕,๕๗๘.๐๐	๙๙.๗๘	๕๐๒.๐๐	๐.๒๖	๑๖/๐๑/๒๕๖๐
		ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก	๑๙๕,๘๐๐.๐๐	-	-	๑๘๐,๕๒๒.๐๐	๙๒.๒๐	๑๕,๒๗๘.๐๐	๗.๘๐	๐๕/๐๑/๒๕๖๐
		ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	๐๕/๐๑/๒๕๖๐
		รวม	๔,๕๖๒,๘๐๐.๐๐	๓,๓๐๖,๖๑๑.๐๐	๗๔.๐๐	๘๘๘,๒๑๐.๐๐	๑๙.๙๐	๓,๕๗๔,๕๙๐.๐๐	๘๐.๑๐	๓๐

			๔,๔๖๒,๔๐๐.๐๐	๓,๓๐๒,๖๐๑.๐๐	๗๕.๐๐	๘๘๘,๒๑๐.๐๐	๑๙.๙๐	๒,๕๗๕,๕๙๐.๐๐	๘๐.๑๐	๓๐
ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินกัน	PO	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ	สัญญาสิ้นสุด ร.ค.๕๙
๕	ม.เทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก	แม่พันธุ์แพะคณะเกษตรศาสตร์	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐๗/๐๑/๒๕๖๐
		รวม	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑
๖	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ชลบุรี	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	๑๓/๐๒/๒๕๖๐
		เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิด	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	๑๓/๐๒/๒๕๖๐
		เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วย	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	-	เบิกแล้ว	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙.๔๖	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๕๔	๑๓/๐๒/๒๕๖๐
		เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	๑๓/๐๒/๒๕๖๐
		รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน	๗๘๗,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๘๘,๕๐๐.๐๐	๙๙.๘๘	๕,๕๐๐.๐๐	๐.๑๑	๑๓/๐๒/๒๕๖๐
		รวม	๒,๐๕๗,๐๐๐.๐๐	-	-	๒,๐๐๘,๕๐๐.๐๐	๙๗.๔๖	๔๘,๕๐๐.๐๐	๒.๕๔	๕
๗	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดชลบุรี	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	๑,๗๑๕,๖๐๐.๐๐	๑,๗๑๗,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๕	-	-	๑,๗๑๕,๖๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐๓/๐๓/๒๕๖๐
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	๑,๘๕๖,๖๐๐.๐๐	-	-	๑,๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๖๖.๗๙	๖๑๖,๖๐๐.๐๐	๓๓.๒๑	๒๑/๐๒/๒๕๖๐
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	๑,๙๑๙,๕๐๐.๐๐	-	-	๑,๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๖๖.๖๙	๖๓๙,๕๐๐.๐๐	๓๓.๓๑	๒๑/๐๓/๒๕๖๐
		โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริม	๑,๐๙๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๑,๐๘๗,๐๐๐.๐๐	๙๙.๕๔	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๔๖	๐๗/๐๔/๒๕๖๐
		รวม	๖,๕๘๓,๖๐๐.๐๐	๑,๗๑๗,๐๐๐.๐๐	๒๖.๐๖	๓,๖๐๗,๐๐๐.๐๐	๕๔.๗๕	๒,๙๘๐,๖๐๐.๐๐	๔๕.๒๕	๔
		รวมทั้งสิ้น (๔๖ โครงการ) จาก ๓๑๗ โครงการ	๒๕,๔๖๓,๕๐๐.๐๐	๑๖,๖๒๔,๖๓๔.๗๐	๖๕.๐๓	๖,๘๙๑,๕๗๐.๐๐	๒๖.๙๖	๑๘,๖๗๒,๐๓๐.๐๐	๗๓.๐๔	๔๖

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการ : ขอให้หน่วยงานประสานขอความร่วมมือกับผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ก่อนสิ้นสุดสัญญาที่กำหนด เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับ และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ หากไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเวลาดังกล่าว อาจจะไม่ได้รับการขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินต่อไปอีก หน่วยงานจะต้องหาเงินจากแหล่งอื่นมาเพื่อเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้าง

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.

นางลักษณ์ อภิชัยนันท์
(นางงลักษณ์ อภิชัยนันท์)
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

ผู้จัดรายงานการประชุม

ละอองดาว อนุรัตน์
(นางสาวละอองดาว อนุรัตน์)
นักวิชาการการคลังชำนาญการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม