



ที่ มส ๐๐๐๓/ว ๐๒๓๓

สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถนนขุนลุมประพาส มส ๕๘๐๐๐

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

เรียน คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณระดับจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุม จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมประติศฐ์ทองคำ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นั้น

บัดนี้ เลขานุการคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณระดับจังหวัด
ได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อขอให้ท่านพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมดังกล่าว หากมีข้อทักท้วงและ/หรือข้อแก้ไขประการใด โปรดแจ้งให้ฝ่ายเลขานุการฯ
ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณมาก อนึ่ง หากพ้นกำหนดนี้ขอถือว่าท่าน
ให้ความเห็นชอบโดยไม่มีข้อแก้ไข

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรสิทธิ์ จาตุรัตน์)
คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณระดับจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมประติษฐ์ทองคำ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้มาประชุม

๑. นายเชษฐา โมสิกรัตน์	ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน	รองประธานคณะกรรมการ
๓. นางสาวสุกัญญา จักขุวินัย	(แทน) ปลัดจังหวัด	คณะกรรมการ
๔. นางมาลี จินะสาม	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน	คณะกรรมการ
๕. นางปัทมา อัมพรตล	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน	คณะกรรมการ
๖. นายเกษียร สถิตย์กุล	(แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน	คณะกรรมการ
๗. นางสาวจุฑามาศ เตียวตระกูล	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑	คณะกรรมการ
๘. นายสุพล วนาภรณ์	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน	คณะกรรมการ
๙. นางจารุรัตน์ สุกุลดี	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน	คณะกรรมการ
๑๐. นางพิมณฑา ฐานนนท์	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน	คณะกรรมการ
๑๑. นายวรสิทธิ์ จาตุรัตน์	คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน	คณะกรรมการและ เลขานุการร่วม
๑๒. นายนักปราชญ์ ไชยานนท์	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน	คณะกรรมการและ เลขานุการร่วม
๑๓. นายวรรณไชย อุทัยชัย	(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน	คณะกรรมการและ เลขานุการร่วม
๑๔. นางสาวเรนทาย นันตะ	หัวหน้ากลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวเบญจมาศ ธาตุชัย	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน
๒. นายนิกร แก้วโมรา	เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ สาขาแม่สะเรียง
๓. นายพุฒิพงศ์ ชัยนลินพัฒน์	เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน
๔. นางสาวนิชนันท์ สุริจันยา	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๕. นางกรรณิกา สุนทร	เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๖. นายธงชัย ศรีเกาะศักดิ์	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
๗. นายชาญชัย ดารารัตติกาล	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๘. นางสาวพรณี สุขะระ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

๙. นางสาวสุดาภรณ์ สาด๊ะ	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑๐. นายประพิน ไตร	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑๑. นางสาวนันทกาญจน์ วัฒนพิทักษ์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
๑๒. นายมานพ ทองเรือน	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑๓. นางสาวภาพ ผ่านภพพนาสันต์	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑๔. นางสาวอิงกมล บุญสนอง	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑๕. นางสาวกนกวรรณ พิณโนเอก	นักวิชาการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑๖. นางสาวธิวภรณ์ พรหมศรี	นักวิชาการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑๗. นายพัสกร ใจดี	นักวิชาการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เนื่องจากผลการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมและรายจ่ายลงทุนยังต่ำกว่าเป้าหมาย เพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

เลขานุการ : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยไม่มีการแก้ไข

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

เลขานุการ : ๓.๑ มาตรการและแนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เพื่อให้การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยรับงบประมาณในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐระดับจังหวัด บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด จึงมีการกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้หน่วยรับงบประมาณที่ได้รับอนุมัติงบประมาณดำเนินการ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑) ขอความร่วมมือให้รายงานงบประมาณรายจ่าย ทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน ที่คาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแบบฟอร์มเครื่องมือที่กำหนดให้จังหวัดทราบเป็นประจำทุกเดือนภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป เพื่อได้มีข้อมูลในการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายต่อไป

หน่วยงานที่ให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจัดส่งรายงานฯ เป็นประจำ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒

๒) รายการรายจ่ายในลักษณะงบลงทุน ให้เร่งดำเนินการเพื่อก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จทุกรายการ

(๑) กรณีการจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕% ให้กำหนดเงื่อนไข ไว้ในประกาศจัดซื้อจัดจ้างและให้มีการเบิกจ่ายทันทีเมื่อลงนามในสัญญา

(๒) กำชับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้ทำหน้าที่ในการบริหารสัญญา ติดตามให้ผู้รับจ้างเข้าทำงานโดยเร็วและส่งงานภายในกำหนด

(๓) เมื่อหน่วยรับงบประมาณหาตัวผู้รับจ้างได้แล้ว และมีเงินเหลือจ่าย ให้เร่งดำเนินการขอใช้เงินเหลือจ่ายและดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทันที หากไม่ประสงค์ ขอใช้เงินเหลือจ่ายให้ส่งคืนงบประมาณโดยเร็ว และแจ้งให้สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนทราบ

๓) กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณที่มีหน่วยดำเนินงานในกิจกรรมย่อยต่าง ๆ จำนวนมาก แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานด้วย

กรรมการและเลขานุการร่วม ได้ดำเนินการขับเคลื่อนในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย และการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนี้

(๑) สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ ๐๐๐๓๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๒) สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ ๖๑๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

(๓) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขับเคลื่อนโดยการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ผ่านระบบ e-Plan และการประชุมออนไลน์เป็นประจำทุกเดือน

๔) จังหวัดแม่ฮ่องสอนจะนำผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและผลการเบิกจ่ายเงินเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๕ ของหัวหน้าส่วนราชการ

๕) จังหวัดแม่ฮ่องสอนกำหนดแนวทางการติดตามและการประเมินประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้จ่ายเงินงบประมาณระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และจัดทำสัญญาณเตือนหน่วยรับงบประมาณที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณน้อย โดยจัดเรียงลำดับตามร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน ในการนี้สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อจัดทำระบบติดตามข้อมูลสัญญาณเตือนภัย ซึ่งมีข้อขัดข้องในเรื่องค่าใช้จ่ายผูกพันรายปี (ค่าเช่าพื้นที่และบำรุงรักษาระบบ) สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงขออนุญาตคืนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณในกิจกรรม จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะมีแนวทางในการดำเนินการติดตามข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และการประเมินสถานการณ์ เพื่อส่งสัญญาณเตือนภัยทดแทนกิจกรรมดังกล่าวต่อไป

๖) สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ และร่วมลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบติดตามหน่วยงานที่เบิกจ่ายเงินล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายแล้วรายงานผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรค ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนทราบอย่างสม่ำเสมอ

(๑) จัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมประติมากรรมคำ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

(๒) ลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดฯ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ งบจัดสรร ๑๒,๑๔๕,๐๐๐ บาท วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕

(๓) ลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดฯ ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจงบจัดสรร ๑๒๓,๒๔๘.๕๐๐ บาท วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕

(๔) ลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผา โครงการซ่อมแซมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพื้นที่จุดตรวจร่วมบ้านห้วยผิง งบจัดสรร ๙,๘๑๙,๐๐ บาท วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ประธาน...

ประธาน : ตามที่สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนแจ้งข้อขัดข้องของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบ CEO เห็นชอบในหลักการโดยให้เปลี่ยนแปลงเป็นการจัดกิจกรรมฝึกอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภายใต้ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากกรมบัญชีกลางมาบรรยายให้ความรู้แก่หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแทนการจัดทำระบบติดตามข้อมูลฯ ภายใต้วงเงินงบประมาณเดิม

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

เลขานุการ : ๓.๒ รายงานผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๓.๒.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจ (ภาพรวม รายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕

หน่วย:ล้านบาท

ลักษณะเศรษฐกิจ	วงเงินจัดสรรถือ จ่ายจังหวัด	ผลการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย ต่อจัดสรรถือจ่าย จังหวัด (%)	เป้าหมาย (%)	สูงต่ำกว่า เป้าหมาย	ลำดับ
ภาพรวม	2,565.56	1,292.19	50.37	59.00	-8.63	47
รายจ่ายประจำ	1,121.96	826.28	73.65	65.00	8.65	69
รายจ่ายลงทุน	1,443.61	465.91	32.27	34.00	-1.73	41

๓.๒.๒ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
จำแนกตาม ลักษณะเศรษฐกิจ (ภาพรวม รายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕

หน่วย:ล้านบาท

ลักษณะเศรษฐกิจ	วงเงินจัดสรรถือ จ่ายจังหวัด	ผลการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย ต่อจัดสรรถือจ่าย จังหวัด (%)	เป้าหมาย (%)	สูงต่ำกว่า เป้าหมาย	ลำดับ
ภาพรวม	2,565.56	1,912.95	74.56	64.24	10.32	59
รายจ่ายประจำ	1,121.96	830.26	74.00	64.78	9.22	69
รายจ่ายลงทุน	1,443.61	1,082.69	75.00	64.15	10.85	35

มติที่ประชุม รับทราบ

เลขานุการ : ๓.๓ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
 จำแนกตามยุทธศาสตร์ชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

หน่วย:ล้านบาท

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ชาติ	วงเงิน จัดสรรถือ ้างจังหวัด	ผลการ ใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย ต่อจัดสรรถือ จ่ายจังหวัด (%)	เป้าหมาย (%)	สูง/ต่ำ กว่า เป้าหมาย
1.	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	261.82	180.01	68.76	64.24	4.52
2.	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	479.60	386.37	80.56	64.24	16.32
3.	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	641.55	408.05	63.60	64.24	-0.64
4.	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	425.70	298.81	70.19	64.24	5.95
5.	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	626.33	568.99	90.84	64.24	26.60
6.	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	91.42	76.54	83.72	64.24	19.48
7.	เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (งบกลาง)	46.37	6.47	13.96	64.24	-50.28
ผลรวมทั้งหมด		2,572.78	1,925.25	74.83	64.24	10.59

มติที่ประชุม รับทราบ

เลขานุการ : ๓.๔ รายงานผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 งบพัฒนาจังหวัด (สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน)

๓.๔.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี เปรียบเทียบกับเป้าหมาย

จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจ (ภาพรวม รายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕

หน่วย:ล้านบาท

ลักษณะเศรษฐกิจ	วงเงินจัดสรรถือ จ่ายจังหวัด	ผลการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย ต่อจัดสรรถือจ่าย จังหวัด (%)	เป้าหมาย (%)	สูงต่ำกว่า เป้าหมาย	ลำดับ
ภาพรวม	72.32	6.35	8.79	59.00	-50.21	51
รายจ่ายประจำ	30.85	5.56	30.85	65.00	-34.15	32
รายจ่ายลงทุน	54.29	0.79	1.46	34.00	-32.54	61

๓.๔.๒ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี เปรียบเทียบกับเป้าหมาย

จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจ (ภาพรวม รายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕

หน่วย:ล้านบาท

ลักษณะเศรษฐกิจ	วงเงินจัดสรรถือ จ่ายจังหวัด	ผลการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย ต่อจัดสรรถือจ่าย จังหวัด (%)	เป้าหมาย (%)	สูงต่ำกว่า เป้าหมาย	ลำดับ
ภาพรวม	72.32	14.48	20.02	64.24	-44.22	72
รายจ่ายประจำ	30.85	5.70	31.60	64.78	-33.18	38
รายจ่ายลงทุน	54.29	8.78	16.17	64.15	-47.98	72

มติที่ประชุม รับทราบ

เลข...

เลขานุการ : ๓.๕ รายงานการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 งบอุดหนุนเฉพาะกิจ (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕
 ๓.๕.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วย: ล้านบาท

ลักษณะเศรษฐกิจ	วงเงินจัดสรร จ่ายจังหวัด	ผลการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่ายต่อ จัดสรรจ่ายจังหวัด (%)	เป้าหมาย (%)	สูงต่ำกว่าเป้าหมาย
งบอุดหนุน	123.25	29.64	24.26	34.00	-9.74

๓.๕.๒ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วย: ล้านบาท

ลักษณะเศรษฐกิจ	วงเงินจัดสรร จ่ายจังหวัด	ผลการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่ายต่อ จัดสรรจ่ายจังหวัด (%)	เป้าหมาย (%)	สูงต่ำกว่าเป้าหมาย
งบอุดหนุน	123.25	29.64	24.26	64.15	-39.89

มติที่ประชุม รับทราบ

เลขานุการ : ๓.๖ รายงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนแยกตามโครงการ
 ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

หน่วย: ล้านบาท

จังหวัด	โครงการ			จำนวนเงิน		
	จำนวน โครงการ ทั้งหมด (1)	จำนวนโครงการที่ยัง ไม่เริ่มเบิกจ่ายหรือทำ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (2)	ร้อยละ (2) ต่อ (1)	จำนวนงบจัดสรร ถือจ่ายจังหวัด ทั้งหมด (3)	จำนวนงบจัดสรร จ่ายจังหวัดของ โครงการที่ยังไม่ เริ่มใช้จ่าย (4)	ร้อยละ (4) ต่อ (3)
แม่ฮ่องสอน	1,067	296	27.74	1,443.61	217.71	15.08

หมายเหตุ : ข้อจำกัดของ ระบบ New GFMS Thai ยังไม่สามารถเรียกรายงานรายละเอียดโครงการที่ยังไม่เริ่ม
 เบิกจ่ายหรือทำใบสั่งจ้างได้

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

เลขานุการ : ๔.๑ ติดตามความคืบหน้าการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รายจ่ายลงทุน) หน่วยรับงบประมาณที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเดือนเมษายน
 พ.ศ. ๒๕๖๕ (เป้าหมายร้อยละ ๓๔.๖๗) จำนวน ๒๒ หน่วยงาน งบประมาณ ๙๘๙.๑๐ ล้านบาท คิดเป็น
 ร้อยละ ๖๘.๕๒ ของรายจ่ายลงทุนทั้งสิ้น ๑,๔๔๓.๖๑ ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕)

๑. แนวทางหลวงแม่ฮ่องสอน : งบประมาณ ๒๗๓.๙๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๕๓.๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐๙
 ไม่มีปัญหาอุปสรรค เนื่องจากเป็นงบดำเนินการเอง ใช้เป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ค่าวัสดุ และค่าตอบแทน

๒. โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน : งบประมาณ ๑๙๖.๔๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๑๙.๒๘ ล้านบาท
 คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๗๓ ไม่มีปัญหาอุปสรรค

๓. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน : งบประมาณ ๑๒๓.๕๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๙.๙๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๒๖ ส่งคืนโครงการ ๑๖ โครงการ งบประมาณ ๑๙.๑๗ ล้านบาท คงเหลือได้รับจัดสรร ๑๑๓ โครงการ งบประมาณ ๑๐๔.๐๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๗ โครงการ งบประมาณ ๒๘.๗๗ ล้านบาท

- โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิว (แม่ลาน้อย) ซ่อมแซมหลังคาหอคำ (หอคำเฉลิมพระเกียรติ) งบประมาณ ๓.๓๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด คาดว่าจะต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

- โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวดอยฟูยโค อ.สบเมย อยู่ระหว่างให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ตรวจสอบโครงการก่อสร้าง

- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านผาผา อ.สบเมย อยู่ระหว่างให้สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองตรวจสอบโครงการก่อสร้าง

๔. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน : งบประมาณ ๕๘.๕๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๔.๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๖๕ ไม่มีปัญหาอุปสรรค

๕. งบพัฒนาจังหวัด : งบประมาณ ๗๒.๓๑ ล้านบาท แยกเป็น ๓ ส่วน เป็นงบรายจ่ายอื่น (งบ CEO) ๙.๐๐ ล้านบาท งบดำเนินงาน ๙.๐๓ ล้านบาท และงบลงทุน ๕๔.๒๘ ล้านบาท แยกเป็นรายโครงการทั้งหมด ๓ โครงการ คือ

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชน ๔๘.๙๒ ล้านบาท หน่วยดำเนินการ ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๒๘ รายการ งบประมาณ ๔๘.๙๒ ล้านบาท ลงนามในสัญญาจ้างและก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๑๔ รายการ วงเงินก่อหนี้ ๑๑.๒๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑ รายการ งบประมาณ ๐.๓๗ ล้านบาท กำหนดลงนามในสัญญา เดือนเมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ รายการ วงเงิน ๒๑.๘๖ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๑๕.๗๕ ล้านบาท

- สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ สาขาแม่สะเรียง ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๑๔ รายการ งบประมาณ ๕.๒๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญาจ้างครบทุกรายการ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๙ รายการ อยู่ระหว่าง ส่งเอกสารเพื่อก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๕ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๑.๒๓ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ตามงวดงาน

- อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอปาย อำเภอปางมะผ้า ได้รับจัดสรรงบลงทุน (จัดซื้อเครื่องเป่าลม) จำนวน ๗ รายการ งบประมาณ ๐.๖๓ ล้านบาท ขณะนี้ได้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์และเบิกจ่ายเสร็จสิ้นทุกรายการแล้ว

๖. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน : งบประมาณ ๓๔.๑๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๔.๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๓๕ ยังไม่มีการส่งมอบงาน ขณะนี้ทางช่างผู้ควบคุมงานได้ติดตามเร่งรัดผู้รับจ้างปรับแผน การดำเนินงาน และให้ส่งมอบงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

๗. สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน : งบประมาณ ๒๘.๒๓ ล้านบาท

- โครงการซ่อมแซมห้องน้ำศาลากลางหลังเก่า งบประมาณ ๑.๑๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันตามสัญญา

- สำหรับงบประมาณ จำนวน ๒๗.๑๓ ล้านบาท เป็นงบกลาง จำนวน ๕ รายการ ผู้ว่าราชการ จังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบอำนาจแล้ว จำนวน ๔ รายการ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕

๘. สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน : งบประมาณ ๒๓.๕๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๑.๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๔๘ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม

๙. เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน : งบประมาณ ๘.๖๘ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง

๑๐. สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน : งบประมาณ ๑.๙๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๙๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๑๐ เป็นค่าปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ ๑.๖๓ ล้านบาท ดำเนินการแล้วร้อยละ ๘๐ คาดว่าจะส่งมอบงานภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ สำหรับกล้องวงจรปิด งบประมาณ ๐.๒๗ ล้านบาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ผู้ช่วยเลขานุการ : สำหรับหน่วยงานที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม แต่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายมีความคืบหน้าในการดำเนินการ ดังนี้

๑. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒ : งบประมาณ ๒๖.๓๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๓.๔๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๘ โครงการปรับปรุงทั้งหมด ๑๒ กิจกรรม งบประมาณ ๑๓.๑๕ ล้านบาท กำหนดพิจารณาผลวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งมีทั้งหมด ๘ งดงาน คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายข้ามปีตามงวดงานถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖

๒. ธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน : งบประมาณ ๒๑.๔๘ ล้านบาท เป็นโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน มีทั้งหมด ๑๐ งดงาน เบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕ งดงาน สำหรับอีก ๕ งดงาน จะเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน : งบประมาณ ๑๐.๘๑ ล้านบาท เป็นโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน งบประมาณ ๔.๗๐ ล้านบาท จำนวน ๑๐ งดงาน เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๘ งดงาน สำหรับอีก ๒ งดงาน เป็นการเบิกข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประธาน : ให้สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดทำหนังสือและแบบฟอร์มไปยังหน่วยราชการ เพื่อยางงานรายละเอียดและความคืบหน้าของการดำเนินงานของแต่ละโครงการ

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

เลขานุการ : ๔.๒ ติดตามความคืบหน้าการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบพัฒนาจังหวัด) สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕

รายการ/สถานการณ์ดำเนินงาน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ปัญหาอุปสรรค
งบพัฒนาจังหวัด	49	54.29	ปรับลดงบประมาณ ๐.๐๓ ล้านบาท
- เบิกจ่ายครบถ้วน	9	0.90	รายจ่ายงบลงทุน (ครุภัณฑ์ทางการแพทย์) เป็นครุภัณฑ์ที่จะต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความละเอียดรอบคอบและจะต้องแต่งตั้ง ผู้มีความรู้ เฉพาะด้านเป็นคณะกรรมการด้านพัสดุ ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความล่าช้า (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน)
- เบิกจ่ายบางงวด	1	1.18	
- อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา (จัดทำ PO) เรียบร้อยแล้ว	20	12.31	
- อยู่ระหว่างส่งเอกสารเพื่อจัดทำ (PO)	5	2.25	
- กำหนดจะลงนามในสัญญาในเดือน เมษายน 2565	11	21.87	
- คาดว่าจะลงนามในสัญญาในเดือน พฤษภาคม 2565	3	15.75	

๑. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน : โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชน ๔๘.๙๒ ล้านบาท หน่วยดำเนินการ ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๒๘ รายการ งบประมาณ ๔๘.๙๒ ล้านบาท ลงนามในสัญญาจ้างและกำหนดผู้ผูกพันแล้ว จำนวน ๑๔ รายการ วงเงินก้อนนี้ ๑๑.๒๗ ล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว ๑ รายการ งบประมาณ ๐.๓๗ ล้านบาท กำหนดลงนามในสัญญาเดือนเมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ รายการ วงเงิน ๒๑.๘๖ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๑๕.๗๕ ล้านบาท

๒. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ สาขาแม่สะเรียง : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๔ รายการ งบประมาณ ๕.๒๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญาจ้างครบทุกรายการ ก่อหนี้ผู้พ้นแล้ว จำนวน ๙ รายการ อยู่ระหว่างส่งเอกสารเพื่อก่อหนี้ผู้พ้น จำนวน ๕ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๑.๒๓ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ตามวงงาน

๓. อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอปาย อำเภอปางมะผ้า : ได้รับจัดสรรงบลงทุน (จัดซื้อเครื่องเป่าลม) จำนวน ๗ รายการ งบประมาณ ๐.๖๓ ล้านบาท ขณะนี้ได้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์และเบิกจ่ายเสร็จสิ้นทุกรายการแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายให้สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดตามเร่งรัดการก่อหนี้รายการที่เหลือ ๓ รายการภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

เลขานุการ : ๔.๓ ติดตามความคืบหน้าการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายการ/สถานการณ์ดำเนินงาน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ปัญหาอุปสรรค
งบอุดหนุนเฉพาะกิจ	129	123.25	1. หน่วยงานดำเนินการขาดความพร้อมในการดำเนินโครงการ 2. มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการของโครงการทำให้การประกาศจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
- เบิกจ่ายครบถ้วน	57	28.93	
- เบิกจ่ายบางงวด	2	2.64	
- อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย	7	3.93	
- อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา	23	40.10	
- รอลงสัญญาในสัญญา	14	5.18	
- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	3	3.82	
- ขอเปลี่ยนแปลงมาที่จังหวัด	7	19.48	ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่
- ส่งคืนโครงการ	16	19.17	

มติที่ประชุม รับทราบ

ประธาน : มีข้อสังเกต ดังนี้

- (๑) หน่วยรับงบประมาณกำหนดวงเงินวงงานไม่สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณตามมติที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตลอดถึงการไม่ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการ
- (๒) หน่วยรับงบประมาณขาดความพร้อมในการดำเนินงานสำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- (๓) กรณีประสงค์ขอรับจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณจังหวัดให้หน่วยงานจัดทำโครงการพร้อมกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณล่วงหน้าเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

ข้อสั่งการ

(๑) รายงานข้อมูลแผน/ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณในจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนทราบอย่างต่อเนื่อง

(๒) ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้กับหน่วยงานของรัฐในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

(๓) กำชับ...

- (๓) กำชับและติดตามเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
- (๔) ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการขอรับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
- (๕) ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (งบกลาง)
- (๖) ให้นำหน่วยรับงบประมาณเร่งดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

และเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

กำหนดวันประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ (หรือเร็วกว่ากำหนด ทั้งนี้ ตามสถานการณ์ความจำเป็น) โดยฝ่ายเลขานุการฯ จะทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะมีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ ทั้งนี้ให้สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงานผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณ เป็นเอกสารให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนทราบเป็นประจำ และอาจเรียกหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายมาประชุมชี้แจงเป็นรายกรณีต่อไป

(ลงชื่อ)..........ผู้จดยางงานการประชุม
(นางสาวธิวากรณ์ พรหมศรี)
นักวิชาการคลัง

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวเรนทาย นันติตะ)
นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ