

ต้นฉบับ

บันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ 13)

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองสวนอ้อย จากถนนอ่อนนุชถึงสุดเขตคลอง บริเวณซอยสุขุมวิท 93 ตามสัญญาเลขที่ สนน. 28/2555 ลงวันที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 บันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ 1) เลขที่ สนน. 346/2555 ลงวันที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 บันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ 2) เลขที่ สนน. 126/2556 ลงวันที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 บันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ 3) ลงวันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 บันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ 4) ลงวันที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 บันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ 5) ลงวันที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 บันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ 6) ลงวันที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 บันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ 7) ลงวันที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 บันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ 8) ลงวันที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 บันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ 9) ลงวันที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 บันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ 10) ลงวันที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 บันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ 11) ลงวันที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 และบันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ 12) ลงวันที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560

บันทึกต่อท้ายสัญญานับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร 2 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 ระหว่าง กรุงเทพมหานคร โดย **นายณรงค์ เรืองศรี** ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานการระบายน้ำ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการระบายน้ำ ทำการโดยได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4646/2553 ลงวันที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2553 เป็น “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ **บริษัท รัชตินทร์ จำกัด** โดย **นางสาววัลลภา สุทธสินินท์** กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ บธ.099824 ลงวันที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำบันทึกต่อท้ายสัญญา ดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1. ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ถือว่าบันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ 13) ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เลขที่ สนน. 28/2555 ลงวันที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 บันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ 1) เลขที่ สนน. 346/2555 ลงวันที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 บันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ 2) เลขที่ สนน. 126/2556 ลงวันที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 บันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ 3) ลงวันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 บันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ 4) ลงวันที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 บันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ 5) ลงวันที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 บันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ 6) ลงวันที่ 19

บันทึกต่อท้ายเลขที่ สนน. 28/2555 ลงวันที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554	
ลงชื่อ.....	ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ.....	ผู้รับจ้าง



เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 บันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ 7) ลงวันที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 บันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ 8) ลงวันที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 บันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ 9) ลงวันที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 บันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ 10) ลงวันที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 บันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ 11) ลงวันที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 และบันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ 12) ลงวันที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยให้ถือปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อความตามสัญญาดังกล่าว และตามบันทึกต่อท้ายสัญญาฉบับนี้

ข้อ 2. ให้แก้ไขความในข้อ 7 ของสัญญาเลขที่ สนน. 28/2555 ลงวันที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 2 ของบันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ 1) เลขที่ สนน. 346/2555 ลงวันที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 ข้อ 2 ของบันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ 2) เลขที่ สนน. 126/2556 ลงวันที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 ข้อ 2 ของบันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ 3) ลงวันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ข้อ 2 ของบันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ 4) ลงวันที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 ข้อ 2 ของบันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ 5) ลงวันที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ข้อ 2 ของบันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ 6) ลงวันที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 ข้อ 2 ของบันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ 7) ลงวันที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ข้อ 2 ของบันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ 8) ลงวันที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ข้อ 2 ของบันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ 9) ลงวันที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ข้อ 2 ของบันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ 10) ลงวันที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 ข้อ 2 ของบันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ 11) ลงวันที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 และข้อ 2 ของบันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ 12) ลงวันที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 เฉพาะคำว่า

“ ข้อ 7. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 (ภายใน 1,875 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)...”

แก้ไขเป็น

“ ข้อ 7. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 (ภายใน 2,028 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)...”

บันทึกต่อท้ายเลขที่ สนน.	-
ลงวันที่	- 7 ธ.ค. 2560
ลงชื่อ	ต่อม
ลงชื่อ	P. P. P. P.
	ผู้ว่าจ้าง
	ผู้รับจ้าง



ข้อ 3. ให้แก้ไขความในข้อ 11 ของรายการเลขที่ ว.กรบ.5/2553 รายการโครงการก่อสร้าง เขื่อน ค.ส.ล.คลองสวนอ้อย จากถนนอ่อนนุชถึงสุดเขตคลองบริเวณซอยสุขุมวิท 93 แบบท้ายสัญญา เลขที่ สนน. 28/2555 ลงวันที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 ของ บันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ 1) เลขที่ สนน. 346/2555 ลงวันที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 ข้อ 3 ของบันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ 2) เลขที่ สนน. 126/2556 ลงวันที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556 ข้อ 3 ของบันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ 3) ลงวันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ข้อ 3 ของบันทึก ต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ 4) ลงวันที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 ข้อ 3 ของบันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ 5) ลงวันที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ข้อ 3 ของบันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ 6) ลงวันที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 ข้อ 3 ของบันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ 7) ลงวันที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ข้อ 3 ของบันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ 8) ลงวันที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ข้อ 3 ของบันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ 9) ลงวันที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ข้อ 3 ของบันทึก ต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ 10) ลงวันที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 ข้อ 3 ของบันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ 11) ลงวันที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 และข้อ 3 ของบันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ 12) ลงวันที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 เฉพาะความว่า

“11. งานก่อสร้างกำหนดแล้วเสร็จภายในเวลา 1,875 วัน”

แก้ไขเป็น

“11. งานก่อสร้างกำหนดแล้วเสร็จภายในเวลา 2,028 วัน”

บันทึกต่อท้ายเลขที่ สนน.	
- 7 ธ.ค. 2560	
ลงชื่อ.....	ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ.....	ผู้รับจ้าง



บันทึกต่อท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้า
พยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายณรงค์ เรืองศรี)



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นางสาววัลลภา สุธาสินีพันธ์)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวพลอยมานี ศรีสมพงษ์)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวเต็มศิริ เนตรทัศน์)