

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ไตรมาส ๒)

สำนักงานเลขาธิการ สำนักการระบายน้ำ

ลำดับ ที่	ประเภท งาน/โครงการ	หมวดคำคุณศัพท์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก -จ่าย		ไม่ เป็น ไปตาม แผน	หมายเหตุ
		จำนวน (หน่วยนับ)	รายการ	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา	ลงนามใน สัญญา วัน/เดือน/ปี	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ	เป็น ไปตาม แผน		
๑		๒ เครื่อง	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม ตามกฎหมาย	เจาะจง	-	๑๘ ธ.ค. ๖๐	๒๗ ธ.ค. ๕๕	๓๗,๖๐๐.๐๐	-	/	เป็นไป ตามแผน	เบิกจ่ายแล้ว
๒		๑ ตู้	ตู้เหล็ก ขนาด ๔ ลังชัก	เจาะจง	-	๑๔ ธ.ค. ๕๕	๑๖ ธ.ค. ๕๕	๗,๙๐๐.๐๐	-	/	เป็นไป ตามแผน	เบิกจ่ายแล้ว
๓		๒ คัน	รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร การบอกลูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๐ กิโลวัตต์	e-bidding		๒๗ ธ.ค. ๖๐		๑,๕๗๖,๐๐๐.๐๐	-	/		เบิกจ่ายแล้ว

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางอติพร พรหมบังเกิด)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
ตำแหน่งงานประจำ สำนักงานเลขาธิการ
สำนักการระบายน้ำ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นางสาวพลอยมานี ศรีสัมพันธ์)
เจ้าหน้าที่การระบายน้ำ
ตำแหน่ง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2
กองระบบท่อระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก-จ่าย		ไม่เป็นไป ตามแผน(/)	หมายเหตุ
				รายการ	จำนวน	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)		
1	งาน	เครื่องโพรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสาร ได้ครั้งละ 20 แผ่น	1	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	27 พ.ย.60	4 ธ.ค. 60	16,500	-	/		- เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
2	งาน	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ	1					44,000	-	/		- อยู่ระหว่าง ขอจดทะเบียน รถจักรยานยนต์
3	งาน	หัวเจาะสกัดคอนกรีตขนาดไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร ชนิดใช้กับเครื่องอัดลม	2					600,000	-	/		- ส่งมอบของ วันที่ 27 เม.ย.61

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางนิภาพร นาคดี)
(.....ผู้ให้การสนับสนุน.....)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กองระบบท่อระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นายวรวุฒิ ทนุข)
(.....ผู้อำนวยการระบบท่อระบายน้ำ.....)
สำนักการระบายน้ำ

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดตั้งจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2

กองระบบท่อระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน(✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน(✓)	หมายเหตุ
			จำนวน	จัดทําโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
4	งาน	รายการ เครื่องจักรกลก่อสร้างที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล บนทรลเลอร์สามารถลากจูงได้สะดวก ชนิดผลิต ลมน้อยกว่า 177 ลูกบาศก์ฟุต พร้อมอุปกรณ์ ในการใช้งานได้พร้อมกัน	2					1,300,000	-	/	-ส่งมอบของ วันที่ 27 เม.ย.61
5	งาน	เครื่องเชื่อมไฟฟ้ากระแสสลับขนาดไม่น้อยกว่า 300 แอมป์	3					150,000	-	/	- เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
6	งาน	เครื่องตัดเหล็กชนิดใบมีดเฟืองเบอร์ ใช้ตัดเหล็กฉาก และแบน	1					23,000	-	/	- เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....(นางนงนุช พร เกตุเกิด).....ผู้ตรวจสอบ
(.....นางจิตกร พงษ์แก้วไปเข้าบัญชี.....)
พจนานุกรมหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
กองระบบท่อระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(.....นายวรวิทย์ ทิพย์).....
ผู้อำนวยการกองระบบท่อระบายน้ำ
สำนักการระบายน้ำ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2

กองระบบท่อระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	จำนวน	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน(/)	ไม่เป็นไป ตามแผน(/)	หมายเหตุ
					จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
7	งาน	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ		1					787,000	-	/		- ทำหนังสือ ให้ผู้รับจ้างมา ลงนามสัญญา ครั้งที่ 2
8	งาน	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ พร้อมหลังคา อลูมิเนียม มีผ้าใบคลุมด้านข้างและที่นั่งสองแถว		3					4,500,000	-	/		- อยู่ระหว่าง จัดทำราคากลาง
9	งาน	เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัลความละเอียด 300x300 จุดต่อตารางนิ้ว		2	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	27 พ.ย.60	4 ธ.ค. 60	176,600	-	/		- เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวพร นพพิตร)
(ผู้พิจารณาหนังสือและแผน)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
กองระบบท่อระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นายวรุตน์ พนุช)
(ผู้อำนวยการกองระบบท่อระบายน้ำ)
สำนักการระบายน้ำ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2

กองระบบท่อระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน(/)	ไม่เป็นไป ตามแผน(/)	หมายเหตุ
			จัดทําโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
10	งาน	ก่อสร้างระบบระบายน้ำขอยแจ้งเร่งรัด 5 จากถนน แจ้งวัฒนะถึงคลองเปรมประชากร					30,000,000	-	/		- อยู่ระหว่าง ขายแบบ วันที่ 10 เม.ย.61 ถึง 1 พ.ค.61
11	งาน	ก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนเลียบริมทางรถไฟสายใต้ (ฝั่งขาออก) ตอนลงคลองบางกอกน้อย					12,400,000	-	/		- อยู่ระหว่าง ขออนุมัติจ้าง
12	โครงการ	โครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ำถนนเพชรบุรี ตอนสถานทูตอินโดนีเซีย	e-Auction	18-24 ม.ค.60	23 มิ.ย.60		35,000,000	-	/		- อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตามสัญญาจ้าง

ลงชื่อ..... (นางสาวพร พันธ์พิศ).....ผู้ตรวจสอบ
(.....ผู้จัดทำรายงานทั่วไปส่งมอบ.....)
ตัวหน้าด้วยบริการงานทั่วไป
กองระบบท่อระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ

ลงชื่อ..... (นายวรวัฒน์ พันสุข).....ผู้รับผิดชอบ
(.....ผู้อำนวยการระบบและแผนก.....)
สำนักการระบายน้ำ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2
กองระบบท่อระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณท์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน(✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน(✓)	หมายเหตุ
			จัดทําโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
13	โครงการ	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนจันทน์					4,158,000	37,422,000	/		- อยู่ระหว่าง จัดทำราคากลาง
14	โครงการ	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์					1,980,000	17,820,000	/		- อยู่ระหว่าง ขออนุญาต ชุดคั่นโบราณคดี
15	โครงการ	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนสวนหวังค์					1,648,800	14,839,200	/		- อยู่ระหว่าง จัดทำราคากลาง

ลงชื่อ.....(นางสาวพรพิมล นาคิน).....ผู้ตรวจสอบ
(.....แต่สามารถทักไปแจ้งการ
ทักผ่านฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กองระบบท่อระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ

ลงชื่อ.....(นายวรวัฒน์ พันสุข).....ผู้รับผิดชอบ
(.....ผู้อำนวยการกองระบบท่อระบายน้ำ
สำนักการระบายน้ำ

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2
กองระบบท่อระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน(✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน(✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
16	โครงการ	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนรัชดาภิเษก ทางแยกถนนลาดพร้าวถึงคลองน้ำแก้ว	1 โครงการ	e-Auction	- (วัน/เดือน/ปี)	30 ก.ย.60	10 ม.ค. 60	2,809,350	-	/		- เบิกจ่ายเงิน งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย เรียบร้อยแล้ว)

ลงชื่อ.....(นางนันทพร นาคินดี).....ผู้ตรวจสอบ
(.....ผู้สมัครรับไม่เข้ารายการ.....)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กองระบบท่อระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ

ลงชื่อ.....(นายวราวุธ นีเจีย).....ผู้รับผิดชอบ
(.....ผู้อำนวยการกองระบบท่อระบายน้ำ.....)
สำนักการระบายน้ำ

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒
สำนักงานการระบายนน้ำ
กองพัฒนาระบบหลัก

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน ()	ไม่เป็นไปตาม แผน ()	หมายเหตุ
		จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
๑	งาน	ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองรางอ้อรางแก้ว ช่วงจากถนนพหลโยธิน ถึงซอยพหลโยธิน ๖๕ แยก ๒	งาน	e-bidding		๑๒ ม.ค. ๖๑		๔๔,๕๘๐,๐๐๐.๐๐	-	/		อยู่ระหว่างพิจารณา อุทธรณ์
๒	งาน	รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ลิตร หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ๑ คัน	๑ คัน	e-bidding	๑๓ ธ.ค. ๖๐	๒๙ มี.ค. ๖๑	๒๘ พ.ค. ๖๑	๑,๒๐๐,๐๐๕.๐๐	-	/		รอส่งมอบ
๓	งาน	รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ คัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ลิตร หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริดจ์	๑ คัน	e-bidding	๑๓ ธ.ค. ๖๐	๒๙ มี.ค. ๖๑	๒๘ พ.ค. ๖๑	๗๔๕,๐๐๐.๐๐	-	/		รอส่งมอบ

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒
สำนักงานการระบายนน้ำ
กองพัฒนาระบบหลัก

ลำดับ	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (X)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย วิธีวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๔	งาน/โครงการ	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	๖ เครื่อง	เจาะจง	-	๒๙ ม.ค ๖๑	๓๑ ม.ค ๖๑	๑๕๔,๘๐๐.๐๐	-	/		
๕	งาน	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	๑ เครื่อง	เจาะจง	-	๒๙ ม.ค ๖๑	๓๑ ม.ค ๖๑	๑๒,๐๐๐.๐๐	-	/		
๖	งาน	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ Network แบบที่ ๑ (๒๗ หน้า/นาที)	๑ เครื่อง	เจาะจง	-	๒๙ ม.ค ๖๑	๓๑ ม.ค ๖๑	๗,๙๐๐.๐๐	-	/		
๗	งาน	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับรับกระดาษขนาด A๓	๑ เครื่อง	เจาะจง	-	๒๙ ม.ค ๖๑	๓๑ ม.ค ๖๑	๗,๙๐๐.๐๐	-	/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒
สำนักการระบายน้ำ
กองพัฒนาระบบหลัก

ลำดับ	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
				จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
๘	งาน โครงการ	รายการ		๕ ชุด	เจาะจง	-	๑ ธ.ค. ๖๐	๑๑ ธ.ค. ๖๑	๔๔,๐๐๐.๐๐	-	/	
	งาน			๖ ตู้	เจาะจง	-	๑ ธ.ค. ๖๐	๑๑ ธ.ค. ๖๑	๓๓,๐๐๐.๐๐	-	/	

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นายเชษฐา หัสน์ประภา)
ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบหลัก
สำนักการระบายน้ำ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายสาวิทย์กร พงษ์ศิริ)
เจ้าหน้าที่แผนงานระบบหลัก
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองพัฒนาระบบหลัก
สำนักการระบายน้ำ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยงานกองระบบคลอง สำนักงานการระบายน้ำ

ไตรมาสที่ 1 (มกราคม 2561 - มีนาคม 2561)

ลำดับที่	แผนงาน งาน / โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย วิธีวิธี	ประกาศสอบ ราคา (วัน/เดือน/ ปี)	ลงนามใน สัญญา(วัน/ เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
1	งานระบบคลอง แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	ค่าครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	2 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง		14-ธ.ค.-60	18-ธ.ค.-60	39,590	✓		-เบิกจ่ายแล้ว
2		ตู้เหล็ก 2 บาน	6 ตู้	เฉพาะเจาะจง		24-ค.ค.-60	30-ค.ค.-60	33,000	✓		-เบิกจ่ายแล้ว
3		เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง		30-ค.ค.-60	30-ค.ค.-60	18,000	✓		-เบิกจ่ายแล้ว
4		รถจีน 2 ล้อ	4 คัน	เฉพาะเจาะจง		30-พ.ย.-60	7-ธ.ค.-60	8,000	✓		-เบิกจ่ายแล้ว
5		เรือไฟเบอร์กลาสเก็บขนมูลฝอย ขนาด 2 x 8 เมตร พร้อมเครื่องยนต์ดีเซลท้ายเรือขนาด ไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า ชนิด 4 จังหวะ	45 ลำ	e-bidding					✓		-อยู่ระหว่างขอเห็นชอบ เสนอขอ.สนม กทท 1006/871 ลว.20 มี.ค.61 เพื่อนำร่างประกาศลงเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์
6		รถจับผักปลา ความยาวไม่เกินน้อยกว่า 1.5 เมตร ประกอบด้วย รถบรรทุก 10 ล้อ (ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ 4 จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า	5 คัน	e-bidding					✓		-อยู่ระหว่างขอเห็นชอบ เสนอขอ.สนม กทท 1006/871 ลว.20 มี.ค.61 เพื่อนำร่างประกาศลงเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์

ลำดับที่	แผนงาน งาน / โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย วิธีวิธี	ประกาศสอบ ราคา ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ ปี)	ลงนามใน สัญญา(วัน/ เดือนปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ(ด้าน)				
7	งานระบบคลอง แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม	เรือไฟเบอร์กลาสเก็บขยะลอย ขนาด 2 x 6 เมตร พร้อมเครื่องยนต์ดีเซลท้ายเรือขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า ชนิด 4 จังหวะ	21 ลำ	e-bidding							✓	✓	อยู่ระหว่างทำ TOR และ ราคากลางใหม่
8		กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล	1 ตัว	เฉพาะเจาะจง			10-พ.ย.-60	16-พ.ย.-60	9,000.000		✓		-เบิกจ่ายแล้ว
9		เครื่องพิมพ์ดีด ไฟฟ้า	2 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง			13-ธ.ค.-62	15-ธ.ค.-60	44,000.000		✓		-เบิกจ่ายแล้ว
10		รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ	3 คัน	เฉพาะเจาะจง			6-ธ.ค.-60	14-ธ.ค.-60			✓		-อยู่ระหว่างจดทะเบียนรถ
11		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขนาด ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง			14-ธ.ค.-60	18-ธ.ค.-60	7,811.000		✓		-เบิกจ่ายแล้ว
12		เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ	2 ตัว	เฉพาะเจาะจง			1-พ.ย.-60	6-พ.ย.-60	5,600.000		✓		-เบิกจ่ายแล้ว
13		เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง			14-ธ.ค.-60	18-ธ.ค.-60	7,811.000		✓		-เบิกจ่ายแล้ว
14		รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุก ไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่น้อยกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ	1 คัน	e-bidding	21-ธ.ค.-60	6-ก.พ.-61	5-ธ.ค.-61					✓	-อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณลักษณะที่ต้นและกิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน / โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย วิธีวิธี	ประกาศสอบ ราคา (วัน/เดือน/ ปี)	ลงนามใน สัญญา(วัน/ เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ(ด้าน)			
15		รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคม	4 คัน	e-bidding	29-พ.ย.-60	6-ก.พ.-61	8-มี.ค.-61			✓		-อยู่ระหว่างจดทะเบียน
16		รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอก ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเท้าย	6 คัน	e-bidding						✓		-ยกเลิกประกาศเนื่องจาก มีผู้เข้าวิจารณ์
17		<u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> รายการ ชุดออกคลองน้ำแก้ว จากคลองพญาวังถึงคลองลาดพร้าว		e-bidding	29-ธ.ค.-60	29-มี.ค.-61	27-มี.ย.-61			✓		-อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
18		ชุดออกคลองพญาวัง จากคลองบางซื่อถึงสุดคลองบริเวณถนนลาดพร้าว		e-bidding	29-ธ.ค.-60	29-มี.ค.-61	27-มี.ย.-61			✓		-อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
19		ชุดออกบึงมังกะฮัน จากบึงฮูปน้ำคันถนนราชปรารจนถึงถนนอโศก-ดินแดง	1 รายการ	e-bidding						✓		-อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิก ประกวดราคาเนื่องจากผู้ยื่น ค่างานไม่เหมาะสม
20		ชุดออกคูน้ำสวนรถไฟ จากบึงรังน้ำที่ 1 ถึงจุดที่กำหนดให้	1 รายการ	e-bidding	29-ธ.ค.-60	29-มี.ค.-61	27-มี.ย.-61			✓		-อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครูภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
				รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา ประกวด ราคา (วันเดือน/ ปี)	ลงนามใน สัญญา(วัน/ เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)			
21	งาน/โครงการ	ชุดลอกคลองบางอ้าย	1 รายการ	e-bidding	8-ม.ค.-61	29-มี.ค.-61	27-มี.ย.-61			✓	-อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	
22		ชุดลอกคลองวัดใหม่กาวนา	1 รายการ	e-bidding	8-ม.ค.-61	29-มี.ค.-61	27-มี.ย.-61			✓	-อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	
23		ชุดลอกคลองสวนหลวง	1 รายการ	e-bidding	9-ม.ค.-61	29-มี.ค.-61	27-มี.ย.-61			✓	-อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	
24		ชุดลอกคลองไผ่สีงัด	1 รายการ	e-bidding	8-ม.ค.-61	29-มี.ค.-61	27-มี.ย.-61			✓	-อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	
25		ชุดลอกคลองศรี	1 รายการ	e-bidding						✓	-อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสาร เพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด	
26		ชุดลอกคลองลำไกร	1 รายการ	e-bidding						✓	-อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสาร เพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด	

ลำดับที่	แผนงาน งาน / โครงการ	หมวดค่าตัวเกณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
				จัดทำโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา (วันเดือน ปี)	ลงนามใน สัญญา(วัน/ เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ(ด้าน)			
27		โครงการเก่า ปรับปรุงคลองสามเสน จากถนนพหลโยธิน ถึงจุดที่กำหนดให้ไปทางถนนพระรามที่ 6	I โครงการ	E-Auction	15-ก.ย.-59	19-ม.ค.-60		42,550,000.000		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา หักก.พี.วาย.เอส.คอนสตรัคชั่น
28		จ้างที่ปรึกษาสำรวจแนวเขตคลองสาธารณะในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร	I โครงการ	วิธีตกลง	13-พ.ค.-59	20-ธ.ค.-59		7,270,400.000		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29		ก่อสร้างเขื่อน ด.ส.ล. และสถานีสูบน้ำคลองหมื่นแจ่ม และคลองรางจี้เหล็ก จากบริเวณคลองภาษีเจริญถึง บริเวณคลองบางบอน	I โครงการ	E-Auction	26-มี.ค.-58	10-ส.ค.-58		91,984,235.000		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา หักก.พี.วาย.เอส.คอนสตรัคชั่น

ลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ
ชื่อ (.....) (นางสาวพรทิพย์ พงษ์พานิช) ผู้รับผิดชอบ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง
กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ