

ชื่อโครงการ: งานปรับปรุงอาคารสถานีเรดาร์ตรวจอากาศ ๒ แห่ง
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองสารสนเทศระบายน้ำ
ปีงบประมาณ : ๒๕๖๓

๑. เหตุผลความจำเป็น

กองสารสนเทศระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ ได้ก่อสร้างสถานีเรดาร์ตรวจอากาศ จำนวน ๒ แห่ง ประกอบด้วย สถานีเรดาร์ตรวจอากาศหนองจอก ถนนลำไทร เขตหนองจอก สถานีเรดาร์ตรวจอากาศหนองแขม ถนนทวีวัฒนา เขตหนองแขม

อาคารสถานีเรดาร์ตรวจอากาศ ทั้ง ๒ แห่ง เป็นอาคารสูง ๘ ชั้น โดยติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศบริเวณชั้น ๗ และ ๘ ซึ่งอาคารสถานีเรดาร์มีสำนักงานสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริเวณชั้น ๑ และ ๒ ระหว่างชั้น ๓ - ๖ เป็นอาคารโล่งไม่มีพื้นที่ใช้สอย ทางขึ้นระหว่างชั้น ๓ - ๗ ใช้เป็นบันไดเวียน

กองสารสนเทศระบายน้ำ พิจารณาแล้วเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้พื้นที่ของสถานีเรดาร์ตรวจอากาศดังกล่าวและเพื่อความปลอดภัยในการขึ้น-ลง ของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ ซ่อมบำรุง เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ จึงได้จัดทำโครงการเพื่อปรับปรุงอาคารสถานีเรดาร์ตรวจอากาศ ทั้ง ๒ แห่ง เพื่อประโยชน์ใช้สอยพื้นที่อาคารในชั้น ๓ - ๖

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยอาคารสถานีเรดาร์ตรวจอากาศ ๒ แห่ง

๓. เป้าหมาย

เพื่อให้มีพื้นที่ใช้ประโยชน์มากขึ้นและเพื่อความสะดวกปลอดภัยในการใช้งานอาคารสถานีเรดาร์ตรวจอากาศ

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการตามภารกิจประจำของหน่วยงาน

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณปี ๒๕๖๓ ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา ๑๘๐ วัน
(ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ - พฤษภาคม ๒๕๖๓)

๖. แผนปฏิบัติการ

ปรับปรุงอาคารสถานีเรดาร์ตรวจอากาศ ๒ แห่ง ขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓													
	กย	ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	กย	มิย			
๑. จัดทำข้อกำหนด	■													
๒. ขออนุมัติดำเนินการ		■												
๓. จัดหาผู้รับจ้าง			■											
๔. ดำเนินการตามสัญญา				■	■	■	■	■	■					

๗. งบประมาณ

ปรับปรุงอาคารสถานีเรดาร์ตรวจอากาศ ๒ แห่ง

รายละเอียดรายการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
	ปี ๒๕๖๓		
งบลงทุน			
๑. ปรับปรุงปรับปรุงอาคารสถานีเรดาร์ตรวจอากาศ ๒ แห่ง	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	
		๕,๐๐๐,๐๐๐	

โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานพัฒนาระบบระบายน้ำ งานสารสนเทศระบายน้ำ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๘. ความเสี่ยงของโครงการและการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของ ความเสี่ยง	
๑. การปรับปรุงไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากสำนักงานมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	๑	๒	น้อย	- กำหนดแผนงานให้ชัดเจน และควบคุมงานให้เป็นไปตามแผน

๙. ประโยชน์ที่ได้รับ

๙.๑ อาคารสถานีเรดาร์มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น และสามารถใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

๙.๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศมีความปลอดภัย

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/ เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
อาคารที่ได้รับการปรับปรุง	๒ แห่ง	ผลผลิต	พื้นที่ใช้สอยอาคาร	๑๘๐ วัน

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเป็นรายเดือน โดยมีการรายงานความก้าวหน้า
ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

สำนักงานระบายน้ำ ดำเนินการวัดประเมินผลจากการติดตามรายงานการดำเนินโครงการตาม
สัญญา

ลงชื่อ



ผู้เสนอโครงการ

(นายอาสา สุขขิง)

ผู้อำนวยการกองสารสนเทศระบายน้ำ

สำนักงานระบายน้ำ

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติโครงการ

(นายณรงค์ เรืองศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานระบายน้ำ