

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณถนนเทศบาลสงเคราะห์ (บริเวณวัดเสมียนนารี)
จากถนนวิภาวดีรังสิตถึงคลองเปรมประชากร
หน่วยงาน : กองระบบท่อระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ
ปีงบประมาณ : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. หลักการและเหตุผล

ถนนเทศบาลสงเคราะห์และถนนวิภาวดีรังสิต (ฝั่งขาออก) บริเวณด้านหน้าวัดเสมียนนารี มีพื้นที่ต่ำและทำให้เมื่อเกิดฝนตกหนักทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังอยู่บ่อยครั้งแล้วใช้ระยะเวลานาน เนื่องจากระยะทางในการระบายน้ำในท่อระบายน้ำด้านถนนวิภาวดีรังสิตไปสู่คลองลาดยาวมีระยะทางไกล ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในบริเวณดังกล่าว

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายในถนนวิภาวดีรังสิตช่วงด้านหน้าวัดเสมียนนารี

๓. เป้าหมาย

ปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณถนนเทศบาลสงเคราะห์ (บริเวณวัดเสมียนนารี) จากถนนวิภาวดีรังสิตถึงคลองเปรมประชากร

๔. ลักษณะโครงการ

- เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์และเป็นโครงการใหม่
- เป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย มิติที่ ๑.๔ ปลอดภัยพิบัติ เป้าประสงค์ที่ ๑๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝน น้ำหนุน และน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัย มาตรการที่ ๒ เพิ่มความสามารถในการระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักกรณีฝนตก ๑๐๐ มม.ต่อชั่วโมง
- รูปแบบโครงการเป็นโครงการก่อสร้าง

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ : ๑๘๐ วัน (เริ่มดำเนินการ เมษายน ๒๕๖๒ สิ้นสุดโครงการ กันยายน ๒๕๖๒)

สถานที่ดำเนินการ : ถนนเทศบาลสงเคราะห์และถนนวิภาวดีรังสิต (ฝั่งขาออก) บริเวณด้านหน้าวัดเสมียนนารี

๖. แผนการปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓												
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.
๑. เตรียมการ													
๒. ขออนุมัติดำเนินการ													
๓. อนุมัติถึงเปิดซอง													
๔. เปิดซองถึงอนุมัติจ้าง													
๕. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา													
๖. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา													

๗. งบประมาณ

โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาทั่วพื้นที่ รายนการปรับปรุงระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาทั่วพื้นที่ บริเวณถนนทางรถไฟสายเก่า เป็นเงิน ๒๔,๒๐๐,๐๐๐.-บาท (ยี่สิบสี่ล้านสองแสนบาทถ้วน)

รายละเอียดรายการ	ระยะเวลาดำเนินการ		รวมทั้งสิ้น	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	๓๕,๐๐๐,๐๐๐.-	-	๓๕,๐๐๐,๐๐๐.-	
งบลงทุน				
๑.ปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณถนนเทศบาลสงเคราะห์ (บริเวณวัดเสมียนนารี) จากถนนวิภาวดีรังสิตถึงคลองเปรมประชากร	๓๕,๐๐๐,๐๐๐.-	-	๓๕,๐๐๐,๐๐๐.-	๑.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของ ความเสี่ยง	
๑. ไม่สามารถกำหนดราคากลางได้ เนื่องจากร้านค้าไม่เสนอราคามายังหน่วยงาน	๒	๒	ต่ำ	- ส่งหนังสือสืบทราคาต่อเนื่อง - สืบทราคาจากท้องตลาด จำนวนมากราย
๒. การร้องเรียนและแสดงความ ไม่เห็นชอบข้อกำหนดฯ	๒	๒	ต่ำ	- การกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะโดยผู้ มีความรู้และชำนาญครุภัณฑ์ ที่จะจัดซื้อ
๓. ความผิดพลาดจากการบันทึก ข้อมูลในระบบ e-GP	๓	๒	ต่ำ	- การให้ความรู้ความเข้าใจ ระบบ e-GP ทุกขั้นตอน

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งรอการระบายในถนนเทศบาลสงเคราะห์และถนนวิภาวดีรังสิต (ฝั่งขาออก)
บริเวณด้านหน้าวัดเสมียนนารี ได้

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/ เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ความสำเร็จในการก่อสร้างบ่อ สูบน้ำจำนวน ๑ บ่อ	ร้อยละ ๑๐๐	ระดับผลผลิต	การส่งมอบงานและ การตรวจรับงาน/ใบ ตรวจรับงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

การรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการเป็นรายเดือน และรายไตรมาส

๑๐.๓ การประเมินโครงการ

การประเมินผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ โดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และรายงานผลการดำเนินโครงการต่อผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

(นายวรวัฒน์ ทินชัย)
ผู้อำนวยการกองระบบท่อระบายน้ำ
สำนักการระบายน้ำ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมศักดิ์ มีสุขมศักดิ์)
รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ