



ประกาศ กรุงเทพมหานคร
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่กรุงเทพมหานคร ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น
กรุงเทพมหานคร ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเจษฎา จันทระภา)

รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
กรุงเทพมหานคร (E๖๗๐๒๐๐๒๑๘๗๘) ลงวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	ก่อสร้างระบบ ระบายน้ำถนน สุนทรโกษา และ ถนนเกษมราษฎร์ ตอนลงคลอง ห้วยลำโพง	๒๐,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๒/๒๕๖๗	ก่อสร้างระบบ ระบายน้ำถนน สุนทรโกษา และ ถนนเกษมราษฎร์ ตอนลงคลอง ห้วยลำโพง	๒๐,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๗
๒.	ปรับปรุงบ่อสูบน้ำ คลองกะจะ ตอน ถนนศรีนครินทร์	๔๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๒/๒๕๖๗	ปรับปรุงบ่อสูบน้ำ คลองกะจะ ตอน ถนนศรีนครินทร์	๔๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๗
๓.	โครงการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำถนน รัชดาภิเษก ช่วง บริเวณหน้าธนาคาร กรุงเทพถึงหน้าศาล อาญารัชดา	๙๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๒/๒๕๖๗	โครงการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำถนน รัชดาภิเษก ช่วง บริเวณหน้าธนาคาร กรุงเทพถึงหน้าศาล อาญารัชดา	๙๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๗
๔.	ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ซอยรัชดาภิเษก ๓๒ (อาภาภิรมย์) ตอน ลงคลองลาดพร้าว	๔๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๒/๒๕๖๗	ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ซอยรัชดาภิเษก ๓๒ (อาภาภิรมย์) ตอน ลงคลองลาดพร้าว	๔๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๗