

ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นก้าวหน้า  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

## ๑. หลักการและเหตุผล

ในสภาพปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามีบทบาทอย่างมากในเรื่องที่อยู่อาศัย และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นอาคารขนาดใหญ่ อาคารขนาดเล็ก คอนโดมิเนียม หรือบ้านพักอาศัย ล้วนก่อสร้างด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่สมัยใหม่ เครื่องใช้ภายในบ้านส่วนใหญ่ใช้ไฟฟ้า เพอร์เซอร์ฟาร์ส่วนใหญ่ทำจากหนังเทียมหรือวัสดุลังเคราะห์ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เมื่อเกิดการติดไฟ ลูกไฟมีขั้นล้วนทำการดับได้ยาก และก่อให้เกิดควันพิษและมลภาวะที่เป็นพิษ ทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงไม่สามารถเข้าไปประจำเหตุได้ หรือเข้าไปได้ช้า อีกทั้งยังเสี่ยงต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมาก ดังนั้น เจ้าหน้าที่ต้องมีการเรียนรู้ พัฒนา และฝึกฝน ทบทวนความรู้ ความสามารถอยู่ตลอดเวลา และมีการต่อยอดองค์ความรู้เดิม รวมทั้ง ต้องเรียนรู้เทคโนโลยี วิธีการ เครื่องมือ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อที่เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นจะได้เข้าไปประจำเหตุหรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันท่วงที และมีความปลอดภัยต่อตัวเองในการเข้าปฏิบัติหน้าที่

สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นก้าวหน้า ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยข้าราชการและบุคลากรรุ่งเรืองหนานคร ในสังกัดสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑,๙๗๔ คน จำนวน ๒๐ รุ่น เป็นการอบรมแบบพักค้างตลอดหลักสูตร ณ ศูนย์ฝึกอบรมเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เรียนรู้ พัฒนา ฝึกฝน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ได้ทบทวนความรู้และความสามารถอยู่ตลอดเวลา มีความพร้อมในการเข้าเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานการณ์ต่าง ๆ สามารถเข้าไปประจำเหตุหรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีและมีความปลอดภัยต่อตนเองในการเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## ๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการระดับอัคคีภัย ภัยได้อย่างถูกต้อง ตามลักษณะของโครงสร้างอาคาร บ้าน ที่อยู่อาศัยและอาคารที่เป็นสถานที่เก็บและจำหน่ายแก๊สและน้ำมัน เชื้อเพลิง

๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจถึงภัยอันตรายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานในการเข้าภัย ค้นหา และระดับเหตุเพลิงใหม่ในอาคาร บ้านพัก ที่อยู่อาศัยในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมทั้งหาแนวทางป้องกันและข้อพึงระวังดังนี้

๒.๓ เพื่อฝึกวางแผนและเสริมสร้างให้บุคลากรมีความพร้อมในการเข้าเผชิญเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในทุก ๆ ด้าน

๒.๔ เพื่อฝึกทักษะให้เกิดความชำนาญในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติงาน

## ๓. กลุ่มเป้าหมาย

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น ๑,๙๗๔ คน แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม จำนวน ๒๐ รุ่น ประกอบด้วย

กลุ่มที่ ๑ กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน และบุคลากรรุ่งเรืองหนานคร ตำแหน่งพนักงานป้องกันสาธารณภัย จำนวน ๑๗ รุ่น แบ่งเป็น

รุ่นที่ ๑ - ๑๖ รุ่นละ ๑๐๐ คน รวมผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๑,๖๐๐ คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการรุ่นละ ๑๙ คน และวิทยากร รุ่นละ ๖ คน (รวมรุ่นละ ๑๒๕ คน x ๑๖ รุ่น = ๒,๐๐๐ คน)

๒. รุ่นที่ ๑...

๒. รุ่นที่ ๑๗ จำนวน ๙๗ คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน ๙ คน และวิทยากร จำนวน ๖ คน (รวม ๑๗๒ คน)

กลุ่มที่ ๒ กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำแหน่งหัวหน้าสถานีดับเพลิงและหัวหน้าฝ่าย ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าชุด จำนวน ๓ รุ่น ๆ ละ ๙๘ คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน ๑๖ คน และวิทยากร รุ่นละ ๖ คน (รวม ๑๐๐ คน x ๓ รุ่น = ๓๐๐ คน)

#### ๔. ลักษณะของโครงการ

๑. เป็นโครงการตามภารกิจงานประจำทุกปีตามยุทธศาสตร์

๒. เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และอยู่ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านที่ ๗ การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ ๗.๓ การบริหารทรัพยากรบุคคลเป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถมีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสมกับการบริหารมหานคร และเป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม และสอดคล้องตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์ กลยุทธ์ที่ ๑.๒ พัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะพึงประสงค์

#### ๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

กำหนดการฝึกอบรม ระหว่างระหว่างวันที่ ๕ มกราคม - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นการฝึกอบรมแบบพักค้างตลอดหลักสูตร จำนวน ๖๐ รุ่น ๆ ละ ๗ วัน ๖ คืน ณ ศูนย์ฝึกอบรมของเอกชน ชั้นนำที่ ๑



๖. แผนปฏิบัติการ...

## ๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. สำรวจรายชื่อ จัดทำโครงการ ฝึกอบรม กำหนดหลักสูตร และ ขออนุมัติโครงการ		↔										
๒. จัดทำคำสั่ง ให้ข้าราชการเข้า รับการฝึกอบรม คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการฝึกอบรม คณะกรรมการ ดำเนินการฝึกอบรม		↔										
๓. ประสานติดต่อวิทยากร / สถานที่ฝึกอบรม		↔										
๔. จัดทำเอกสารประกอบการ ฝึกอบรม		↔										
๕. เวียนแจ้งรายชื่อให้ข้าราชการ เข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่ง		↔										
๖. ดำเนินการฝึกอบรมตาม กำหนดการ					↔							
												๓๒,๖๙๐,๖๐๐.- บาท
๗. ติดตาม ประเมินผลการ ฝึกอบรม และสรุปผลการฝึก อบรมเสนอต่อผู้บริหาร										↔		

## ๗. งบประมาณ

โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณกรุงเทพมหานคร รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แผนงาน  
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายใน  
การฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นก้าวหน้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๓๒,๖๙๐,๖๐๐.- บาท  
มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้

๗. งบประมาณ...

กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นก้าวหน้าจำนวน ๒๐ รุ่น ณ ศูนย์ฝึกอบรมของอุகบนต่างจังหวัด	ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำนวน ๒,๔๒๕ คน	<p>๑. กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มที่ ๑</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าสมนาคุณวิทยากร <b>การบรรยาย</b> (๑๓ ชม. x ๑ คน x ๑,๖๐๐ บาท <math>x ๑๗</math> รุ่น = ๒๒๔,๔๐๐ บาท</li> <li><b>การฝึกปฏิบัติ</b></li> </ul> <p>๒๖.๕๙๘.๖ คน x ๑,๖๐๐ บาท <math>x ๑๗</math> รุ่น = ๓,๖๘๓,๖๐๐ บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม (ไม่ครบเม็ด ๖๐๐ บาท x ๑๖๕ คน x ๑ วัน x ๑๖ รุ่น = ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท (ไม่ครบเม็ด ๖๐๐ บาท x ๑๖๖ คน x ๑ วัน x ๑ รุ่น) = ๗๗,๖๐๐ บาท (ครบเม็ด ๘๐๐ บาท x ๑๖๕ คน x ๖ วัน x ๑๖ รุ่น) = ๘,๖๐๐,๐๐๐ บาท (ครบเม็ด ๘๐๐ บาท x ๑๖๖ คน x ๖ วัน x ๑ รุ่น) = ๕๘๕,๖๐๐ บาท</li> <li>- ค่าเช่าที่พัก (๖๕๐ บาท x ๑๖๕ คน x ๖ คืน x ๑๖ รุ่น) = ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท (๖๕๐ บาท x ๑๖๖ คน x ๖ คืน x ๑ รุ่น) = ๕๗๕,๕๐๐ บาท</li> <li>- ค่าอาหารห้อง (๑๗ รุ่น) (๖๐๐ บาท x ๖,๐๖๕ คน = ๔๓๓,๐๐๐ บาท</li> <li>- ค่าเช่ารถยกโดยสารปรับอากาศ ๔๐ ที่นั่ง (๑๖,๖๐๐ บาท x ๖ วัน x ๓ คืน x ๑๗ รุ่น) = ๑,๖๔๔,๔๐๐ บาท</li> <li>- ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ อุปกรณ์ (๓๐,๐๐๐ บาท)</li> <li>- ค่าเช่าสถานที่ฝึกอบรม (๒๓,๐๐๐ บาท x ๓ วัน x ๑๗ รุ่น) = ๑,๑๓๗,๐๐๐ บาท (๒๓,๐๐๐ บาท x ๓ วัน x ๑๗ รุ่น) = ๖,๓๗๖,๐๐๐ บาท</li> </ul>	๒๔,๔๐๔,๐๐๐/-	<p>- ระเบียบ กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม พ.ศ.๒๕๕๑</p> <p>- ค.กทม.ที่ ๑๙๐๒/ ๒๕๕๒ ลง. ๒๘ เม.ย.๒๕๕๒</p> <p>- ค.กทม.ที่ ๓๑๕๗/ ๒๕๕๗ ลง. ๒๖ ก.ย.๒๕๕๗</p> <p>- หนังสือสั่งการ ที่ กท ๐๔๐๑/๓๑๑ ลง.๒๓ ม.ค.๒๕๕๗</p> <p>เรื่อง คู่มือวิเคราะห์ โครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน</p>



กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
		<p>๒. กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มที่ ๒</p> <p>- ค่าสมนาคุณวิทยากร <u>การบรรยาย</u> (๑๐ ชม. x ๑ คน x ๑,๖๐๐ บาท x ๓ รุ่น) = ๓๔,๖๐๐ บาท</p> <p><u>การฝึกปฏิบัติ</u> (๑๐ ชม. x ๖ คน x ๑,๖๐๐ บาท x ๓ รุ่น) = ๖๔๘,๐๐๐ บาท</p> <p>- ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม (มีครับมือ ๖๐๐ บาท x ๑๐๐ คน ๑ วัน x ๓ รุ่น) = ๑๙๐,๐๐๐ บาท</p> <p>(ครับมือ ๕๐๐ บาท x ๑๐๐ คน x ๖ วัน x ๓ รุ่น) = ๑,๔๔๐,๐๐๐ บาท</p> <p>- ค่าเช่าที่พัก (๖๕๐ บาท x ๑๐๐ คน x ๖ คืน x ๓ รุ่น) = ๑,๑๗๐,๐๐๐ บาท</p> <p>- ค่าใช้จ่ายพาหนะ (๖๐๐ บาท x ๙๔ คน x ๓ รุ่น) = ๕๖,๔๐๐ บาท</p> <p>- ค่าเชื้ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๔๐ ที่นั่ง (๑๒,๖๐๐ บาท x ๒ วัน x ๓ คน x ๓ รุ่น) = ๒๑๙,๖๐๐ บาท</p> <p>- ค่าเช่าสถานที่ฝึกอบรม (๑๙,๐๐๐ บาท x ๒ วัน x ๓ รุ่น) = ๑๐๙,๐๐๐ บาท</p> <p>(๑๕,๐๐๐ บาท x ๔ วัน x ๓ รุ่น) = ๕๖๐,๐๐๐ บาท</p> <p>รวม ๒๐ รุ่น เป็นเงินทั้งสิ้น</p>	๔,๒๘๑,๖๐๐	<p>- ระเบียบ กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม พ.ศ.๒๕๕๑</p> <p>- ค.กทม.ที่ ๑๙๐๒/ ๒๕๕๒ ลง. ๒๙</p> <p>เม.ย.๒๕๕๒</p> <p>- ค.กทม.ที่ ๓๑๕๙/ ๒๕๕๙ ลง. ๒๖</p> <p>ก.ย.๒๕๕๙</p> <p>- หนังสือสั่งการ ที่ กท ๐๔๐๑/๓๑๑ ลง.๒๓ ม.ค.๒๕๕๗</p> <p>เรื่อง คู่มือวิเคราะห์ โครงการฝึกอบรม ลัมนานา ศึกษาดูงาน</p>



ทั้งนี้ ให้ถ้วนจ่ายได้ตามความเป็นจริงในกรณีที่งบประมาณยอดได้ยอดหนี้ไม่พอจ่าย แต่ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

๔. ความเสี่ยง...

#### ๔. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหาร ความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมขาดความตั้งใจฝึกอบรม หรือ ขาดความอดทนที่จะฝึกหนัก	๓	๓	ปานกลาง	จัดกิจกรรมสอดแทรกระหว่างการฝึกอบรม เช่น ออกกิจกรรมบริหาร ตอบเช้า และวิ่งตอนเย็น

#### ๕. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๕.๑ ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ เข้าใจในหลักการระับอัคคีภัย ถูกต้องตามลักษณะของโครงสร้างอาคาร บ้าน ที่อยู่อาศัยและอาคารที่เป็นสถานที่เก็บและจำหน่ายแก๊สและน้ำมันเชื้อเพลิง

๕.๒ ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ในเรื่องของการตรวจวิเคราะห์ สามารถสอบสวนหาสาเหตุเพลิงใหม่ได้

๕.๓ ผู้ผ่านการฝึกอบรมเข้าใจถึงภัยอันตรายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานในการเข้าถูกภัยคันนา และระจับเหตุเพลิงใหม่ในอาคาร บ้านพัก ที่อยู่อาศัยในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมทั้งรู้วิธีการป้องกันและข้อพึงระวังด้วย


๕.๔ ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีการวางแผน มีความพร้อมในการเข้าเมืองโดยย่างมีประสิทธิภาพในทุก ๆ ด้าน

๕.๕ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดทักษะความชำนาญในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

#### ๑๐. การติดตามประเมินผล

##### ๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ / เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการถูกภัย มีความชำนาญในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ	ร้อยละ ๙๐	ผลลัพธ์ (outcome)	ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) มีผลการประเมินภาคทฤษฎีหลังเข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ดังนี้ การป้องกันและบรรเทาภัย สาธารณภัยเพิ่มขึ้น การด้วยจำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดคุณ ๑๐๐	๗ วัน ๖ คืน (๒๐ รุ่น)



### ๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการเป็นรายเดือน

### ๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

- สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย (กลุ่มงานฝีกอบนม) สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้ประเมินและติดตามผลการดำเนินโครงการ เพื่อรายงานผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ

- ประเมินผลโครงการโดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามหลังจากการเสร็จสิ้นโครงการ วิเคราะห์ และประเมินผล โดยใช้วิธีการเชิงพรรณนาและวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ดูแลแบบประเมินด้วย การหาค่าเฉลี่ย (X) ในแต่ละประเด็น




ลงชื่อ **พันตำรวจโท** **บพิม**  
(ยศผู้บังคับบัญชา รัฐวิสาหกิจ) เสนอโครงการ  
ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผู้นุมติโครงการ  
ลงชื่อ .....  
(สมเกียรติ พนกแก้ว)  
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แบบบัญชีการ

โครงการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรการตั้งเป้าเพื่อพัฒนา  
หน่วยงาน สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ว.  
วงประมาณ สาม,๖๘๐,๖๐๐.- บาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	จำนวนเงินรับยอด	ผู้รับผิดชอบ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ย.	พ.ค.	มิ.ย.
๑. กำหนดรายละเอียดหลักสูตร ของเบ็ดวิชา กิจกรรม และ วัชยະเวลาการฝึกอบรม	-	๑๐	๑๐								
๒. เสนอขออนุมัติโครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรการบริหาร จัดการสถานีต้นแบบเพื่อ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักงานฯ และคำสั่ง ให้เข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม	-	๑๐	๖๐								
๓. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักงานฯ และคำสั่ง ให้เข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม	-	๑๐	๑๐								
๔. ประสานติดต่อวิทยากร / สถานที่ฝึกอบรม	-	๕	๕	๓๕							
๕. จัดทำเอกสารประจำโครงการ ฝึกอบรม	-	๕	๕	๔๐							
๖. เรียนแจ้งรายชื่อให้ ผู้รับราชการเข้ารับการฝึกอบรม ตามคำสั่ง	-	๕	๕	๔๕							
๗. ดำเนินการฝึกอบรม กำหนดการ	๗๗,๖๘๐,๖๐๐.- บาท	๕๐	๕๐	๕๕							
๘. ติดตามและประเมินผลการ ฝึกอบรม	-	๕	๕	๑๐๐							





the following are the principal publications of the Society:—  
1. The *Journal*, quarterly, containing original researches, and other communications, on subjects connected with the history, geography, and natural history of the British Isles.



## ตราสารหนังสือรัฐธรรมนูญ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการตับเปลี่ยนก้าวหน้า ณ ศูนย์ฝึกอบรมของยุคชน ท่างรังษีพัสดุ

ជំនាញពាណិជ្ជកម្ម និង សារធានាបានបានបានចុះឈ្មោះដែលបានរាយការណ៍

๓. พักรับประทานอาหารร่วมและเครื่องดื่ม เช้า เวลา ๑๐.๓๐ น. ปีบ เวลา ๑๘.๓๐ น.  
๔. ตารางการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ให้กับครุภัณฑ์และบ่ม