

ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยสายไหม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๓)
ปีงบประมาณ	พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. หลักการและเหตุผล

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดมาตรการดูแลด้านการป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยให้กับประชาชนในเขตชุมชนต่าง ๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งจะต้องดำเนินการกิจด้านการป้องกันระงับเหตุและฟื้นฟูให้การสงเคราะห์ ประกอบกับนโยบาย “ผลักดันทันที แก้ไขทันที (NOW)” ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีเป้าหมายที่จะสร้างสถานีดับเพลิงเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งจะปกป้องและดูแลความปลอดภัย ให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อม ในการป้องกันเหตุสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในการนี้จึงขอใช้พื้นที่ราชพัสดุบริเวณตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๑๘ ถนนจันทบุรีเกษม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร จำนวนเนื้อที่ดิน ๒ ไร่ ๓ งาน ๕๖ ตารางวา (ห้ามุมถนนสายไหม ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ) อยู่ในความดูแลของกองทัพอากาศ ใช้เป็นที่ตั้งอาคารที่ทำการสถานีดับเพลิงและกู้ภัยสายไหม พื้นที่เขตสายไหม มีพื้นที่ ๔๔.๖๑๕ ตารางกิโลเมตร ประชากร ๒๐๗,๒๗๒ คน ชุมชน ๖๙ ชุมชน แต่ไม่มีสถานีดับเพลิงและกู้ภัยตั้งอยู่ในพื้นที่เขต เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือเหตุสาธารณภัย ต้องใช้เจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดอนเมือง สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าว เข้าระงับเหตุ

๒ วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยที่ทันสมัยได้มาตรฐาน

๒.๒ เพื่อสนับสนุนนโยบายของกรุงเทพมหานคร ด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในส่วนของการจัดการอัคคีภัย และสาธารณภัยต่างๆ ภายในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

๓. เป้าหมายของโครงการ

เพื่อทำการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการสถานีดับเพลิงและกู้ภัยสายไหม เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๓๐.๐๐x๑๗.๕๐ ม. โดยประมาณ พร้อมครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้เป็นอาคารปฏิบัติการ ห้องประชุม ห้องเก็บวัสดุครุภัณฑ์ สถานที่จอดรถยนต์ดับเพลิงและกู้ภัยชนิดต่างๆ ของสถานีดับเพลิงและกู้ภัยสายไหม

๔. ลักษณะของโครงการ

โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยสายไหม เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาความปลอดภัยและการเป็นเมืองหุ่นตัวต่อวิฤตการณ์ ๑.๔ ปลอดภัยพิบัติ กลยุทธ์ ๑.๔.๑.๕ เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัย โดยเฉพาะอัคคีภัย EM

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ			
	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘
๑. จัดทำโครงการฯ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบในหลักการ และขออนุมัติโครงการ	↔			
๒. ขออนุมัติโครงการ	↔			
๓. ขोजัดสรรเงิน และขออนุมัติเงินประมาณ	↔			
๔. การขออนุมัติโอนงบประมาณ		↔		
๕. การประกวดราคา		↔		
๖. การทำสัญญาจ้าง		↔		
๗. การบริหารสัญญา		↔	↔	↔
๑๑. ประเมินผลโครงการ และรายงานผล				↔

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนการที่กำหนด	ปานกลาง (๓)	ปานกลาง (๓)	สูง (๙)	ขอความร่วมมือจากสำนักการโยธา หรือสำนักงานเขตในการรับโอนงบประมาณและดำเนินการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยสายไหม

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสายไหม เป็นสถานีดับเพลิงดับเพลิงและกู้ภัยที่มีความทันสมัย

๙.๒ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสายไหม เป็นสถานีดับเพลิงและกู้ภัยที่มีความพร้อมในด้านทรัพยากรบุคคล และวัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนจากเหตุสาธารณภัย

๑๐. การติดตามและประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๑๐.๑.๑ ตัวชี้วัดโครงการฯ ระดับผลผลิต (Output) ร้อยละ ๑๐๐ ของการดำเนินการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยสายไหมเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๑๐.๑.๒ การติดตามความก้าวหน้า รายงานผลการดำเนินโครงการเป็นรายเดือนและรายไตรมาส

๑๐.๑.๓ กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๓ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการโดยใช้แบบรายงานผลฯ ประชุมติดตามผลการตรวจเยี่ยมโครงการฯ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

(นายณัฐวัช สุภจินต์)

ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๓
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

(นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



มอ.สปก.
รับที่ 6084
วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๔
เวลา 14.17

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รับที่ 2550
วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๔
เวลา 13.49

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๓ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร.๐ ๒๓๕๔ ๖๘๕๘ ต่อ ๕๒๑)

ที่ กท ๑๘๐๖/พศ๔๑

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔


เรื่อง โปรดลงนาม

เรียน ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตามหนังสือสำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย ที่ กท ๑๘๐๖/๒๓๗๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แจ้งให้ส่วนราชการพิจารณาจัดส่งโครงการ/กิจกรรม ทั้งที่ใช้งบประมาณและไม่ใช้งบประมาณ ตามแบบมาตรฐานการเขียนโครงการ เพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครจะพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ของหน่วยงาน นั้น


กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๓ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยสายไหม ซึ่งมีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน สภาพปัญหาหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเพื่อพิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในโครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยสายไหม ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้


(นายอัครวิช สุภจันต์)

ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๓
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลงนามแล้ว



(นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์)
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๔