

แผนการทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

๑. หลักการและเหตุผล

ตามที่กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายให้ทุกสำนักงานเขต เร่งรัดดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามซอยต่าง ๆ ภายในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยให้ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ให้เสร็จสิ้นก่อนฤดูฝนแต่ปรากฏว่าอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบายน้ำ ไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับความรับผิดชอบงานในหน้าที่ค่อนข้างหลากหลาย ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งถึง จึงจำเป็นต้องจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำเฉพาะที่มีความสำคัญและมีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนงานนี้ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อดำเนินงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามซอยสาธารณะทุกซอยให้เสร็จทันก่อนช่วง

ฤดูฝนและฤดูน้ำหลาก

๒.๒ เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตให้ลดน้อยลง

๓. เป้าหมาย

๓.๑ เพื่อให้ท่อระบายน้ำสะอาด ไม่อุดตัน

๓.๒ ลดจำนวนจุดอ่อนน้ำท่วมขังในพื้นที่

๓.๓ ทำให้การระบายน้ำลงในแม่น้ำลำคลองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๔ สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔. การดำเนินการ แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ

๔.๑ การใช้แรงงานลูกจ้างของกลุ่มงานระบายน้ำ จำนวน ๑๕ อัตรา ทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามซอยแยกต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากงานจ้างเหมาจำนวน ๒๐ ซอยตามบัญชีที่แนบ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐

๔.๒ การใช้แรงงานจ้างเหมากรมราชทัณฑ์ หรือบริษัทเอกชน โดยให้ผู้รับจ้างทำการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน ๓๔ ซอย ตามบัญชีที่แนบ ระหว่างเดือน มกราคม ถึง เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ รวมจำนวนซอยทั้งหมด ๕๔ ซอย ความยาวรวม ๓๔,๑๖๖ เมตร (ปรากฏตามรายละเอียดที่แนบ)

๕. งบประมาณ

ใช้งบประมาณประจำปีที่กรุงเทพมหานครจัดสรรให้ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) ภายในวงเงิน ๑,๗๔๑,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๖. ปัญหาและอุปสรรค

- ๖.๑ การเปิดฝาบ่อพักที่ระบายน้ำค่อนข้างยากเนื่องจากเป็นฝารางวีในผิวจราจรทั้งสิ้น
- ๖.๒ การทำงานส่วนใหญ่เป็นชอยแคบ หรือแหล่งชุมชน ไม่มีทางเท้า จึงมีการกีดขวางผิวจราจรของประชาชน ประกอบกับการสัญจรไป-มาของประชาชนทำให้งานล่าช้า
- ๖.๓ ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการรักษาความสะอาดที่ระบายน้ำ โดยการทิ้งเศษหิน ดิน ทราบ ขยะมูลฝอย ฯลฯ ลงในท่อระบายน้ำ

๗. การติดตามและประเมินผล

ฝ่ายโยธา เป็นผู้รายงานการปฏิบัติงานตามแผน เสนอผู้อำนวยการเขตฯ และรายงานทางคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ตามแบบ สนน.๐๑-๐๒ ทุกวันที่ ๑ และ ๑๖ และรวบรวมข้อมูลสรุปผลจนกว่าโครงการแล้วเสร็จ

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ๘.๑ ขจัดปัญหาความเดือดร้อนเนื่องจากที่ระบายน้ำอุดตัน ขจัดปัญหาน้ำท่วมให้บรรเทาลง
- ๘.๒ ทำให้น้ำไหลระบายถ่ายเทได้สะดวกขึ้น และเป็นการป้องกันสัตว์พาหะนำโรค
- ๘.๓ ทำให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น

ลงชื่อ.....

(นายวิชาญ อมรพันธุ์กุล)
นายวิชาญ อมรพันธุ์กุล
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายโยธา

ผู้อนุมัติแผน

ลงชื่อ.....

(นายรักษา สุทิน)
ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่

ผู้อนุมัติแผน