



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายโยธา โทร ๕๗๑๓-๕๗๑๔

ที่ กท ๕๗๐๓/๒๕๔๐.

วันที่ ๒๒ ส.ค. ๒๕๔๐

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบริษัท อินโนบล็อค จำกัด ทำการขุดลอกคลองบางลำเจียก จากคลองบางกอกใหญ่ ถึงจุดที่กำหนด และขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

เรียน ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ (ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ต้นเรื่อง ฝ่ายโยธา ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการจ้างเหมาขุดลอกคลองบางลำเจียก จากคลองบางกอกใหญ่ถึงจุดที่กำหนด เป็นเงิน ๑,๔๔๖,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยถ้วน) โดยวิธีสอบราคา

ข้อเท็จจริง มีผู้ซื้อแบบ จำนวน ๑๖ ราย เสนอราคา ๓ ราย ดังนี้

- | | |
|---|---------------------------|
| ๑. บริษัท ตรีศกุล จำกัด | เป็นเงิน ๑,๔๔๖,๘๗๘.๑๖ บาท |
| ๒. บริษัท อินโนบล็อค จำกัด | เป็นเงิน ๑,๔๔๔,๙๐๗.๕๒ บาท |
| ๓. บริษัท เจริญกรุง ๘๑ การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด | เป็นเงิน ๑,๔๔๕,๘๕๐.๐๐ บาท |

ปรากฏว่าบริษัท อินโนบล็อค จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๑,๔๔๔,๙๐๗.๕๒ บาท

ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่างบประมาณและราคากลางที่ตั้งไว้ (งบประมาณ ๑,๔๗๗,๖๐๐.- บาท และราคากลาง ๑,๔๔๖,๙๐๐.- บาท) คณะกรรมการฯ ได้เรียก บริษัท อินโนบล็อค จำกัด มาต่อรองราคาให้ลดลงอีก บริษัทฯ ขอยืนยันราคาเดิมที่เสนอไว้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นราคาที่เหมาะสม เห็นควรจ้างเหมาบริษัท อินโนบล็อค จำกัด เป็นผู้ดำเนินการงานรายนี้ ในวงเงิน ๑,๔๔๔,๙๐๗.๕๒ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดบาทห้าสิบสองสตางค์)

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรจ้างเหมา บริษัท อินโนบล็อค จำกัด เป็นผู้ดำเนินการงานรายนี้ ในวงเงิน ๑,๔๔๔,๙๐๗.๕๒ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดบาทห้าสิบสองสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการดังนี้

๑. อนุมัติจ้างเหมาบริษัท อินโนบล็อค จำกัด เป็นผู้ดำเนินการงานรายนี้ ในวงเงิน ๑,๔๔๔,๙๐๗.๕๒ บาท โดยวิธีสอบราคา กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๐ แผนงานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดินฯ) รายการขุดลอกคลองบางลำเจียก จากคลองบางกอกใหญ่

๒. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง ประกอบด้วย ถึงจุดที่กำหนด

- | | | |
|--------------------------|---------------------------|---------------|
| ๒.๑ นายอินันท์ วุฒิเวชซ์ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ | ประธานกรรมการ |
| ๒.๒ นายวิฑิต นครสุต | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๒.๓ นางกัญญาณัฐ ปุยทอง | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | กรรมการ |

ในกรณีที่ประธานกรรมการหมายเลข ๑ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้กรรมการหมายเลข ๒ เป็นประธานแทน และให้รายงานผลภายใน ๓ วัน

๒.../.....

๓. อนุมัติจ่ายเงิน จำนวน ๑,๔๔๔,๙๐๗.๕๒ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ด-บาทห้าสิบสองสตางค์) ค่างาน ๑,๓๕๐,๓๘๐.๘๖ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ๙๔,๕๒๖.๖๖ บาท ให้กับ บริษัท อินโนบล็อค จำกัด เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว โดยเบิกจ่ายจากงบ ประมาณประจำปี ๒๕๖๐ แผนงานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดินฯ) เพื่อชดเชยดอกเบี้ยบางส่วนจากดอกเบี้ยจากดอกเบี้ยถึงจุดที่กำหนด

๔. อนุมัติทำสัญญาจ้างเมื่อผู้รู้กฎหมายได้ตรวจร่างสัญญาเรียบร้อยแล้ว

๕. อนุมัติแต่งตั้งนายอัมฤต จันทศรี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน และนายสิทธิชน อินทร์แพง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เป็นผู้ควบคุมงานรายนี้

อำนาจอนุมัติเป็นของผู้อำนวยการเขต ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๗) ข้อ ๓๓ และข้อ ๑๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๖๐ (๒) และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน ฯลฯ พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๓๓ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ขยายระยะเวลา กำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด่วนที่สุดที่ กค (กพ) ๐๔๒๑.๓/ว.๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ และหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กพ) ๐๔๒๑.๓/ว.๑๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ให้ขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ และกรุงเทพมหานครมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท ๑๓๐๕/๗๙๑ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ แจ้งให้ถือปฏิบัติตามมติคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาดำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ ตามนัยหนังสือกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท ๑๓๐๕/๙๕๓ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ และหนังสือกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท ๑๓๐๕/๒๖๓ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ สำหรับการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

อนุมัติ

(นางสมจิตร์ ฤทธิสอาด)
ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่
๓๐ ส.ค. ๒๕๕๙

(นายสุพล อมรพิสิทธิ์กุล)
นักจัดการงานโยธาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายอินันท์ ฤทธิเวช)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่