

โครงการ	กลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกาล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ฝ่ายเทศกาล สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
ประจำปีงบประมาณ	พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงและเมืองแห่งโอกาส ประชาชนอพยพเข้ามาอยู่อาศัยประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวเป็นจำนวนมากต้องตื่นแต่เช้ากลับตึกประกอบกับถนนตรอกซอยต่าง ๆ ในหลายพื้นที่ที่ยังมีความปลอดภัยไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก และสุภาพสตรีที่ต้องกลับบ้านตึกต้องอาศัยรถรับจ้างบางครั้งรถรับจ้างไม่มีต้องเดินตามซอยเปลี่ยวอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินผู้บริหารกรุงเทพมหานครจึงมีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย มิติที่ ๑.๒ ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด และมิติที่ ๑.๓ ปลอดภัยอุบัติเหตุ ซึ่งต้องดำเนินการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเร่งด่วน ทั้งทางด้านพื้นที่และการปลูกฝังจิตสำนึก ให้มีความตระหนักในปัญหาที่เกิดขึ้น

ดังนั้น สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ที่มีหน้าที่ดูแลความ เป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชน

๒.๒ เพื่อเป็นการบริการประชาชน ในการเดินทางกลับที่พักช่วงเวลากลางคืนในที่ ที่ไม่มีรถรับจ้างให้บริการ

๒.๓ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ตลอดจนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓. เป้าหมาย

จำนวนครั้งของการรายงานผลการดำเนินการ ๑๒ ครั้ง/ปี

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการดูแลด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย มิติที่ ๑.๒ ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติดและมิติที่ ๑.๓ ปลอดภัยอุบัติเหตุ โดยมีเป้าประสงค์ในการดำเนินการที่จะเสริมสร้างความปลอดภัยและลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการเกิดอาชญากรรม รวมทั้งอุบัติเหตุต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครที่จะดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

/-๕. ระยะเวลา

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. เตรียมการและขออนุมัติดำเนินการโครงการ	←→											
๒. จัดทำคำสั่งหรือหนังสือมอบหมายการปฏิบัติงาน	←→											
๓. ดำเนินการ												
๓.๑ สำรวจจุดหรือเส้นทางที่จะปฏิบัติตามโครงการในพื้นที่เขตอย่างน้อย ๑ จุด												
๓.๒ กำหนดจุดหรือเส้นทางให้บริการตามโครงการ คือ ถนนพณิชยการธนบุรีซอย ๙ และ ๑๑ (ถนนจรัญสนิทวงศ์ ๑๓) ระหว่างเวลา ๒๑.๐๐ น. – ๒๔.๐๐ น.	←											→
๓.๓ จัดรถยนต์สายตรวจพร้อมเจ้าหน้าที่เทศกิจให้บริการตามเส้นทางและเวลาที่กำหนดพร้อมทั้งเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยของประชาชนในบริเวณใกล้เคียง												
๔. รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักเทศกิจทราบ		←										→

๗. งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

/- ๘. ความเสี่ยง

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
เจ้าหน้าที่เทศกิจได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจเร่งด่วน ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่เทศกิจไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ ตรวจสอบจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ที่กำหนด	๒	๒	น้อย	คำสั่งฝ่ายเทศกิจ เรื่อง มอบหมาย เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ ตามโครงการกลับบ้านปลอดภัย ไปกับเทศกิจ

- เจ้าหน้าที่เทศกิจได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติตามภารกิจเร่งด่วน ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่เทศกิจไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการรับ-ส่งประชาชนตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ เจ้าหน้าที่เทศกิจสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร

๙.๒ เจ้าหน้าที่เทศกิจสามารถปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่าง ๆ หรือสามารถระงับเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบทำให้ประชาชนเกิดความอุ่นใจ

๙.๓ เจ้าหน้าที่เทศกิจสามารถป้องปรามการก่ออาชญากรรมต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ	ระยะเวลา
ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวัง และตรวจตรา	ร้อยละ ๑๐๐	ผลลัพธ์	ความสำเร็จของการดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงภัยร่วมกับการเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัย x ๑๐๐ ทหาร ความสำเร็จของการดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงภัยร่วมกับการเฝ้าระวัง และตรวจตราจุดเสี่ยงภัยตามแผน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

/- ๑๐.๒ การติดตาม

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ความสำเร็จของการดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงภัยร่วมกับการเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัย

ร้อยละ ๑๐๐

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

(นายสมฤทธิ์ สุมาลี)

เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

(นางกรุณา ฐปเทียนหอม)

ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่