

ชื่อโครงการ	โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่เสี่ยง
หน่วยงาน	ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
ปีงบประมาณ	พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีการพัฒนาพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ประชากรย้ายถิ่นฐานเข้ามาเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้น กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองปลอดภัย อุ้มใจทุกคนรอบรู้ เพื่อแก้ปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ต่าง ๆ ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย เช่น สะพานลอยคนเดินข้ามถนน ตรอก ซอยเปลี่ยว โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ได้เห็นถึงความสำคัญต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยส่วนรวม ที่อาจเกิดขึ้นจากการสัญจร จึงได้จัดทำโครงการสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัย หรือพื้นที่เสี่ยงภัยอันตรายดังกล่าวข้างต้น โดยจัดเจ้าหน้าที่ออกสำรวจในเวลากลางคืน ประสานสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเขตบางกอกใหญ่ และตัวแทนชุมชนต่าง ๆ ในการหาข้อมูลหรือบริเวณที่เหมาะสมในการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อแก้ไขปัญหา เพิ่มความปลอดภัยและปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพิ่มความปลอดภัย ลดปัญหาอาชญากรรมให้แก่ประชาชน
- ๒.๒ สร้างความอุ่นใจให้กับประชาชน
- ๒.๓ เพิ่มความสะดวกในการสัญจร

๓. เป้าหมาย

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติม และซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างให้ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ จากจำนวนทั้งหมดที่ได้สำรวจและประสานกับการไฟฟ้านครหลวง

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการต่อเนื่องและเป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ที่จะต้องเร่งดำเนินการ

เป็นโครงการที่เน้นสร้างความปลอดภัย อุ้มใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และมุ่งเน้นให้หัวหน้าชุมชนต่าง ๆ แก้ไขปัญหาการเสี่ยงภัยของชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย มิติที่ ๑.๒ ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่ออาชญากรรม

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการซ่อมแซม – ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
สำรวจและจัดจ้าง	←								→			
ลงนามสัญญาและดำเนินการ			←									→

๗. งบประมาณ

๗.๑ ค่าติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ขอจัดสรรงบประมาณกรุงเทพมหานคร

๗.๒ ค่าบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ ใช้เบิกจากค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้สอย)

โดยมีประมาณการใช้จ่ายของโครงการ ๑๓๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาส ที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของ ความเสี่ยง	
ผู้รับจ้างอาจทำงานล่าช้าและส่งมอบงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๓	๔	สูงมาก	๑. ผู้บริหารโครงการติดตามผลความคืบหน้าในการดำเนินโครงการกับผู้ควบคุมงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมงาน อย่างใกล้ชิด (อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง) ๒. ปรับเงินตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญา (กรณีที่ยังส่งมอบงานช้ามากและกรุงเทพมหานครได้รับความเสียหาย)

๙. ประโยชน์ของโครงการ

๙.๑ ประชาชนได้รับความอุ่นใจมีสุขภาพจิตที่ดี

๙.๒ ลดปัญหาอาชญากรรม

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ร้อยละความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างภายในพื้นที่รับผิดชอบ	ร้อยละ ๘๐	ผลผลิต	$\frac{\text{จำนวนไฟฟ้าแสงสว่างที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม X } ๑๐๐}{\text{จำนวนไฟฟ้าแสงสว่างตามเป้าหมายที่ตั้งไว้}}$	๑ ปี

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการเป็นรายไตรมาส

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

เก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินการโครงการและรายงานผลต่อผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นายวิเศษ ศรีสวัสดิ์)
นักจัดการงานโรงแรงงานบริการพิเศษ
ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวกรรณา รูปเทียนหอม)
ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่