

๑. หลักการและเหตุผล

ในชีวิตประจำวันมนุษย์เป็นผู้ผลิตขยะมูลฝอยหลากหลายชนิด ซึ่งประกอบด้วยมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยเศษอาหาร และมูลฝอยอันตราย ซึ่งเป็นมูลฝอยที่มีมลพิษตกค้างและจะย้อนกลับมาเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนได้หากไม่มีวิธีการกำจัดอย่างถูกวิธี อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์จากโรงงานอุตสาหกรรม หลอดไฟนีออน หลอดฟลูออเรสเซนต์ กระป๋องสี กระป๋องสเปรย์ ภาชนะใส่น้ำยาเคมี ยาหมดอายุ ถ่านไฟฉาย และแบตเตอรี่ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีส่วนประกอบของสารเคมีซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษเมื่อใช้หมดแล้ว หรือเหลือภาชนะบรรจุที่ใช้แล้วและนำมาทิ้งก็จะเป็นขยะพิษหรือมูลฝอยอันตรายซึ่งต้องมีการคัดแยกและนำไปกำจัดด้วยวิธีพิเศษไม่ให้สารพิษเหล่านั้นตกค้างและก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมโดยให้ประชาชนผู้ใช้ มีส่วนร่วมในการคัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไปก่อนนำทิ้งอย่างจริงจัง

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ ประชาชนในพื้นที่เขตให้ความร่วมมือคัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไปก่อนนำทิ้ง
- ๒.๑ ให้มีการแยกเก็บมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไปจากแหล่งกำเนิดนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี
- ๒.๒ เพื่อป้องกันมิให้มีสารพิษตกค้างและก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

๓. เป้าหมาย

- ๓.๑ ชุมชนในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่
- ๓.๒ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
- ๓.๓ บริษัท ห้าง ร้าน ในพื้นที่เขต
- ๓.๔ อาคารบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่เขต
- ๓.๕ สถานที่ราชการในพื้นที่เขต
- ๓.๖ ศาสนสถานในพื้นที่เขต

๔. ลักษณะโครงการ

ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้านสิ่งแวดล้อมดี

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ขออนุมัติโครงการ	←→											
จัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถออก จัดเก็บขยะอันตรายทุก อาทิตย์		←										→
รวบรวมขยะอันตราย ที่จัดเก็บได้นำส่งศูนย์กำจัด มูลฝอยหนองแขมทุกเดือน		←										→
รายงานผลการดำเนินการ ทุกเดือน		←										→
ประเมินผล												←→

๗. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ไม่มีงบประมาณ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาส ที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของ ความเสี่ยง	
ประชาชนยังไม่ตระหนัก ถึงโทษภัยของขยะอันตราย จึงไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร ในการคัดแยกขยะอันตราย ก่อนนำทิ้ง	๒	๒	น้อย	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ประชาชน คัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไปก่อนนำทิ้ง ก่อนเข้าจัดเก็บทุกอาทิตย์

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ๙.๑ ขยะอันตรายถูกคัดแยกนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี
๙.๒ ประชาชนมีการคัดแยกขยะอันตรายก่อนนำทิ้ง

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ


ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภท ตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/ เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ปริมาณขยะอันตรายที่จัดเก็บได้ จากแหล่งกำเนิด	ไม่น้อยกว่าปี งบประมาณ ๒๕๖๖	ผลผลิต	รายงานการประชาสัมพันธ์และ ปริมาณขยะอันตรายที่จัดเก็บได้ ทุกเดือน และผลการประเมิน เมื่อสิ้นปีงบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานผลการประชาสัมพันธ์และปริมาณการจัดเก็บขยะอันตรายพร้อมภาพถ่าย

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ประเมินผลโครงการจากค่าเป้าหมายที่กำหนดให้จัดเก็บขยะอันตรายที่จัดเก็บได้ตามเป้าหมาย

ลงชื่อ  (นางสาวสุนิสา วัตรสังข์) ผู้เสนอโครงการ
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม
ตำแหน่ง สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ลงชื่อ  (นายสมทอง ชัยประกายวรรณ) ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่
ตำแหน่ง