

ชื่อโครงการ

โครงการให้บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่

หน่วยงานรับผิดชอบ

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. หลักการและเหตุผล

ความเจริญก้าวหน้าและการพัฒนาอุตสาหกรรมรวมทั้งการเพิ่มจำนวนประชากรและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น มีการลักลอบนำขยะวัสดุต่างๆ สิ่งของเหลือใช้ ออกมาทิ้งในที่สาธารณะ เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความสกปรกไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาดังกล่าว ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ จึงได้จัดทำโครงการนัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ในการนำขยะชิ้นใหญ่หรือขยะที่หมดความจำเป็นต้องทิ้งมาทิ้งกับรถที่ดำเนินการจัดเก็บโดยตรงโดยไม่นำไปกองในที่สาธารณะเป็นการลดปัญหาการทิ้งขยะในที่สาธารณะหรือที่ว่างริมทาง

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับบริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม

๒.๒ เพื่อป้องกันไม่ให้นำขยะชิ้นใหญ่ออกมาทิ้งในที่สาธารณะหรือที่ว่างริมทางให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่สวยงาม

๒.๓ เพื่อให้พื้นที่เขตบางกอกใหญ่มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี

๓. เป้าหมาย

ชุมชนในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่มีการหมุนเวียนเข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่อาทิตย์ละ ๑ ครั้ง

๔. ลักษณะโครงการ

ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้านสิ่งแวดล้อมดี

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ขออนุมัติโครงการ	←→											
จัดทำแผนกำหนดการเข้า ประชาสัมพันธ์นัดเวลาเก็บ ขยะชิ้นใหญ่ในชุมชน		←→										→
จัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถบรรทุก เข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ตามวัน เวลาที่กำหนด		←→										→
รายงานผลการปฏิบัติงาน ทุกเดือน		←→										→
ประเมินผลการปฏิบัติงาน												←→

๗. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ไม่มีงบประมาณ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาส ที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของ ความเสี่ยง	
การเข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ อาจไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากมีการกีดขวางที่สำคัญและ เร่งด่วนที่ต้องดำเนินการตรงกับ แผนที่กำหนดการเก็บขยะ ชิ้นใหญ่	๒	๒	๔ น้อย	มีการปรับแผนเลื่อนวันการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ที่ตรงกับงานภารกิจที่สำคัญเร่งด่วนออกไป โดยทำการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชน ทราบล่วงหน้า

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ ลดปัญหาการลักลอบนำขยะชิ้นใหญ่ออกมาทิ้งในที่สาธารณะหรือที่ว่างริมทาง

๙.๒ ประชาชนได้รับบริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่จากครัวเรือนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

๙.๓ ชุมชนสะอาดมีสิ่งแวดล้อมดี

๙.๔ พื้นที่เขตบางกอกใหญ่มีความสะอาดเรียบร้อยประชาชนมีความพึงพอใจและมีทัศนคติ

ที่ดีต่อกรุงเทพมหานคร

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภท ตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/ เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
การออกจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ตามนโยบายทุก วันอาทิตย์	ทุกอาทิตย์	ผลผลิต	รายงานผล การปฏิบัติงาน ทุกเดือน	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานผลการประชาสัมพันธ์และปริมาณการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่พร้อมภาพถ่าย

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ประเมินผลโครงการจากค่าเป้าหมายที่กำหนดให้จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทุกวันอาทิตย์

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวสมมล รัตมีสังข์)

หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและส่วนสาธารณสุข
ตำแหน่ง

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมหวัง ขัยประภาวรรณ)

ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่