

ชื่อโครงการ	จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปรับปรุงบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ
ปีงบประมาณ	พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. หลักการและเหตุผล

ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตราชบุรีบูรณะ ทั้งนี้ตามมาตรา ๓๐ ของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติว่าเมื่อพนักงานสำรวจได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยต้องแสดงประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นแก่การประเมินภาษี ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกำหนด และให้ประกาศบัญชีดังกล่าว ณ สำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่อื่นด้วยตามที่เห็นสมควร ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียภาษีแต่ละรายตามประกาศบัญชีดังกล่าวให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบด้วย

ปัจจุบันฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ มีจำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานน้อย แต่มีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจำนวนมาก ประกอบกับมีการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหลากหลายประเภท มีความซับซ้อนของข้อมูลในการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดจ้างบุคลากรมาปฏิบัติงานเพื่อช่วยสนับสนุนสำนักงานเขตในการปรับปรุงบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยบุคลากรผู้รับจ้างจะมีภารกิจงานที่ต้องปฏิบัติตั้งแต่การตรวจสอบข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การวิเคราะห์ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การแปลผลข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต้องมีการคิดแบ่งสัดส่วนในการใช้ประโยชน์ส่งผลต่อการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บางรายมีความซับซ้อนยุ่งยากมากและต้องดูข้อกำหนดที่มีการยกเว้นลดหย่อน ในการคิดคำนวณภาษีในกรณีที่มีค่าภาษีมากต้องคิดตามช่วงอัตราภาษีที่กำหนด รวมถึงการบันทึก แก้ไขข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และจัดทำรายงานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและจัดทำรายงานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลที่มีอยู่บนระบบ LTax๓๐๐๐ V.๔ และเป็นข้อมูลที่จะโอนย้ายเข้าสู่ระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร เมื่อระบบฯ แล้วเสร็จ นอกจากนั้นแล้วจะมีภารกิจงานเกี่ยวกับการรับคำร้องขอแก้ไขข้อมูลตามมาตรา ๓๒ และ รับแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๕) ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งจะต้องแก้ไขข้อมูล โดยออกตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ประชาชนยื่นคำร้องไว้ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน รวมทั้งจะต้องปฏิบัติงานตรวจสอบที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่คงเหลือไม่ได้ตรวจสอบควบคู่กันไปด้วย ดังนั้นบุคลากรผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ แยกแยะ จัดประเภทของข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และสามารถวิเคราะห์ ลักษณะ ประเภท ขนาด กรรมสิทธิ์/การถือครอง การใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงสามารถตรวจสอบและคำนวณค่าภาษีได้อย่างถูกต้อง

ดังนั้น เพื่อให้สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะดำเนินการปรับปรุงบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการดำเนินการตรวจสอบที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน สำหรับจัดทำเป็นฐานข้อมูลและแจ้งการประเมินภาษีในปี ๒๕๖๖ และปีถัดไป ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นดังกล่าว จึงได้ให้จัดทำโครงการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปรับปรุงบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

๒. วัตถุประสงค์โครงการ

๒.๑ เพื่อจัดจ้างบุคลากรปฏิบัติงานปรับปรุงบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระบบ LTax๓๐๐๐๐ V.๔ ตรวจสอบข้อมูลเจ้าของกรรมสิทธิ์ ที่อยู่ การใช้ประโยชน์ให้เป็นปัจจุบัน การตรวจสอบค่าภาษีที่คำนวณได้ให้ถูกต้อง เพื่อโอนถ่ายข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์ไประบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งตรวจสอบการใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่คงเหลือยังไม่ได้สำรวจและตรวจสอบ

๒.๒ เพื่อให้ ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะมีข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เจ้าของกรรมสิทธิ์ และการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน

๒.๓ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขในระบบ LTax๓๐๐๐ V.๔ แล้ว มาใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของทุกสำนักงานเขตได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งนำไปใช้ในการเร่งรัด ติดตามการจัดเก็บภาษีให้ครบถ้วน

๓. เป้าหมายของโครงการ

จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล จำนวน ๒ อัตรา คุณสมบัติไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรีที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ รวม ๑๑ เดือน เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระบบ LTax๓๐๐๐๐ V.๔ ตรวจสอบข้อมูลเจ้าของกรรมสิทธิ์ ที่อยู่ การใช้ประโยชน์ให้เป็นปัจจุบัน การตรวจสอบค่าภาษีที่คำนวณได้ให้ถูกต้อง เพื่อโอนถ่ายข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์ไประบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งตรวจสอบการใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่คงเหลือยังไม่ได้สำรวจและตรวจสอบ

๔. ลักษณะของโครงการ

๔.๑ เป็นโครงการใหม่ที่สอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประเด็นนโยบายการบริหารจัดการดี ข้อ ๒๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เพื่อประโยชน์คนกรุงเทพฯ

๔.๒ เป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว กลยุทธ์ที่ ๗.๔.๑.๒ ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บภาษีท้องถิ่น

๔.๓ รูปแบบโครงการ เป็นโครงการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล โดยจัดจ้างบุคลากรภายนอกมาปฏิบัติงานให้กับ ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ รวมระยะเวลาจ้าง ๑๑ เดือน โดยปฏิบัติงานที่ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ														
	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖											
	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย
๑. จัดทำและขออนุมัติโครงการฯ				→											
๒. ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ				→											
๓. จัดทำบันทึกขออนุมัติฯ				→											
๔. จัดหาผู้รับจ้างและทำสัญญาจ้าง				→											
๕. ดำเนินการจ้าง				→											
๖. เบิกจ่ายเงิน															→
๗. สรุปและประเมินผลโครงการ															→

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๖๓,๐๐๐.-บาท (สามแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้

กิจกรรม	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	กฎหมายระเบียบที่ เกี่ยวข้อง
จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล จำนวน ๒ ราย ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ รวมระยะเวลา ๑๑ เดือน	๑. ค่าจ้างเหมาบริการเป็น รายบุคคลเพื่อปรับปรุงบัญชี รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (๒ คน x ๑๖,๕๐๐บาท x ๑๑ เดือน)	๓๖๓,๐๐๐.๐๐	พรบ.การจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
รวมทั้งสิ้น		๓๖๓,๐๐๐.๐๐	

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่ จะเกิด	ผล กระทบ	ระดับของ ความเสี่ยง	
๑. ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมี รายละเอียดซับซ้อน มีจำนวนมากมี ระยะเวลาในการบันทึกข้อมูลที่ จำกัด ทำให้อาจได้ข้อมูลที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างที่ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง	๓	๓	สูง	ซักซ้อมการปฏิบัติงาน ชี้แจง แนวทางการบันทึกข้อมูลให้ชัดเจน เป็นไปตามคู่มือปฏิบัติงาน
๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความ ล่าช้า ทำให้ไม่สามารถจัดจ้างได้ทัน ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ	๒	๒	ปานกลาง	คณะกรรมการฯ ควรศึกษาข้อมูลที่ เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับให้ ครบถ้วน เพื่อจัดซื้อจัดจ้างได้ทัน ตามกำหนด
๓. บุคคลที่ได้รับการจ้างมีศักยภาพ ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ทำให้ การบันทึกจัดเก็บข้อมูลคลาดเคลื่อน ไปจากความเป็นจริง	๒	๒	ปานกลาง	กระบวนการจัดหาผู้รับจ้างต้องมุ่ง เน้น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และมีศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานได้ดี

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ กรุงเทพมหานครมีข้อมูลจำนวน ประเภท ขนาด กรรมสิทธิ์/การถือครอง และการใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ในระบบ LTax๓๐๐๐๐ V.๔ ที่ถูกต้อง และถ่ายโอนไประบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครถูกต้องและครบถ้วนเป็นปัจจุบัน สำหรับใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๙.๒ สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะสามารถดำเนินการปรับปรุงบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระบบ LTax๓๐๐๐๐ V.๔ และระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครได้ครบถ้วน

๙.๓ สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะสามารถดำเนินการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และส่งใบแจ้งการประเมิน ได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

๙.๔ สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะสามารถจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกพื้นที่

๑๐. การติดตามและประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ปรับปรุงบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระบบ LTax๓๐๐๐๐ V.๔ และระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ ๘๐	ผลผลิต	วิธีคำนวณ นับจำนวนข้อมูลที่ได้มีปรับปรุงบัญชีรายการในระบบฯ คุณด้วย ๑๐๐ หากด้วยจำนวนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ยังไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงฯ ทั้งหมด	หลังเสร็จสิ้นโครงการ
ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ ๒๐	ผลผลิต	วิธีคำนวณ นับจำนวนข้อมูลที่ได้ตรวจสอบและบันทึกในระบบฯ คุณด้วย ๑๐๐ หากด้วยจำนวนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด	หลังเสร็จสิ้นโครงการ

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเป็นรายเดือน โดยมีการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการต่อผู้บังคับบัญชาตามสายงานตามลำดับชั้น

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ติดตามประเมินผลโครงการ ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ดำเนินการประเมินผลโครงการโดยวัดจากจำนวนข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้ปรับปรุงบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระบบ LTax๓๐๐๐๐ V.๔ และระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร และจำนวนข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานคร

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวประเทือง บรรณรักษ์)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

(นายดลจิตร์ เสรีรักษ์)
ผู้อำนวยการเขตราชบุรีบูรณะ

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ กรุงเทพมหานครมีข้อมูลจำนวน ประเภท ขนาด กรรมสิทธิ์/การถือครอง และการใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ในระบบ LTax๓๐๐๐ V.๔ ที่ถูกต้อง และถ่ายโอนไประบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครถูกต้องและครบถ้วนเป็นปัจจุบัน สำหรับใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๙.๒ สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะสามารถดำเนินการปรับปรุงบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระบบ LTax๓๐๐๐ V.๔ และระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครได้ครบถ้วน

๙.๓ สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะสามารถดำเนินการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และส่งใบแจ้งการประเมิน ได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

๙.๔ สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะสามารถจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกพื้นที่

๑๐. การติดตามและประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ปรับปรุงบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระบบ LTax๓๐๐๐ V.๔ และระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ ๘๐	ผลผลิต	วิธีคำนวณ นับจำนวนข้อมูลที่ได้มีปรับปรุงบัญชีรายการในระบบฯ คุณด้วย ๑๐๐ หากด้วยจำนวนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ยังไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงฯ ทั้งหมด	หลังเสร็จสิ้นโครงการ
ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ ๒๐	ผลผลิต	วิธีคำนวณ นับจำนวนข้อมูลที่ได้ตรวจสอบและบันทึกในระบบฯ คุณด้วย ๑๐๐ หากด้วยจำนวนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด	หลังเสร็จสิ้นโครงการ

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเป็นรายเดือน โดยมีการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการต่อผู้บังคับบัญชาตามสายงานตามลำดับชั้น

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ติดตามประเมินผลโครงการ ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ดำเนินการประเมินผลโครงการโดยวัดจากจำนวนข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้ปรับปรุงบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระบบ LTax๓๐๐๐ V.๔ และระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร และจำนวนข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานคร

ลงชื่อ.....(นางสาวประทีพ.....)บรรณรักษ์ชัยผู้เสนอโครงการ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

(ลายเซ็น)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

(นายคณจักร์ เสรีรักษ์)

ผู้อำนวยการเขตราชบุรีบูรณะ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต.....วัน.....พ.ศ. ๒๕๖๕

หัวหน้าฝ่าย.....วัน.....

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ.....วัน.....