



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขาธิการมติที่ ๑

ถึง ผจก.กฟจ.อน

เลขที่ น.๓ อน.(บห.)

วันที่ 3 ส.ค. 2560

เรื่อง ขอนำส่งแผนการดำเนินงานจัดตั้ง “การไฟฟ้าปรางค์” ของ กฟจ.อน.

เรียน ผจก.อน. ผ่าน รจก.(บ.)อน.

ตามการอนุมัติหลักการดำเนินงาน “การไฟฟ้าปรางค์” และสนองนโยบายการบริหารและพัฒนา กฟภ. เพื่อให้ผู้บริการ พนักงาน และลูกจ้าง ในสังกัด ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติการดำเนินงานการไฟฟ้าปรางค์

ดังนั้น ขอนำส่งแผนการดำเนินงานจัดตั้ง “การไฟฟ้าปรางค์” ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุทัยธานี (ตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

(นายทสรัฐ พุทธรักษา)

เลขานุการมติที่ ๑

ที่ น.๓ อน(บห.) ๓๕๑/๒๕๖๐

เรียน รจก.(ท,บ), ผชน.๙, นทน.๙, ทผ.ทุกแผนก ในสังกัด กฟจ.อน.

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการตามแผน

(นายวิทยา ธรรมจรรย์)


ผจก.กฟจ.อน.

- 3 ส.ค. 2560

แผนการดำเนินงานจัดตั้ง "การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุทัยธานี"

ที่	หัวข้อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ ปี ๒๕๖๐												ผู้รับผิดชอบ
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
๑	ประชุมชี้แจงและแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการตรวจประเมินและทำงาน "การไฟฟ้าไปรษณีย์" กฟจ.อน.	<-->												ผจก.อน.
๒	ประกาศเจตนารมณ์ "การไฟฟ้าไปรษณีย์" กฟจ.อน.	<-->												ผจก.อน.
๓	คณะทำงานจัดสร้างรูปแบบ/วิธีดำเนินการ "การไฟฟ้าไปรษณีย์"	<-->												คณะทำงาน
๔	จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน "การไฟฟ้าไปรษณีย์" กฟจ.อน.	<-->												คณะทำงาน
๕	นำแนวทางการดำเนินงาน "การไฟฟ้าไปรษณีย์" ไปปฏิบัติ		<-->										<-->	คณะทำงาน
๖	ประชุมติดตามการดำเนินงาน		<-->										<-->	คณะกรรมการฯ
๗	คณะกรรมการตรวจประเมิน "การไฟฟ้าไปรษณีย์" กฟจ.อน. ตรวจประเมินภายในและสุปรายงานผล					<-->								คณะกรรมการฯ ตรวจประเมิน
๘	นำผลการตรวจประเมินและขอเสนอแนะมาทำการปรับปรุงแก้ไข					<-->								คณะทำงาน
๙	ประชุมติดตามการดำเนินงานปรับปรุงแก้ไข					<-->								คณะกรรมการฯ
๑๐	รับการตรวจประเมินจาก คณะกรรมการตรวจประเมินการไฟฟ้าไปรษณีย์ระดับเขต					<-->								คณะทำงาน
๑๑	นำผลการตรวจประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินระดับเขต มาทำการปรับปรุงแก้ไข					<-->								คณะทำงาน
๑๒	ประชุมติดตามการดำเนินงานปรับปรุงแก้ไข					<-->								คณะกรรมการฯ
๑๓	เตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินระดับภาค					<-->								คณะทำงาน

<-----> แผนการดำเนินงาน
-----> ผลการดำเนินงาน

อนุมัติ

 (นายวิทยา ธรรมจรัส)
 ผจก.กฟจ.อน.