

แผนปฏิบัติการประจำปี 2559

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

สายงานการไฟฟ้า ภาค 1

(Learning and Growth)

4. เป้าหมาย

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับ 4. เป้าหมาย

ระดับ 3

HO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเป็นเลิศ
HR2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (HRD)
เพื่อเป็นผู้นำในธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้า

- ร้อยละของผู้ผ่านการประเมินขีดความสามารถ
(Core Competency) และเหมาะสมกับตำแหน่งงาน

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับ 7. เป้าหมาย

7. เป้าหมาย

HR2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (HRD)

- ร้อยละของผู้ผ่านการประเมินระดับ 3

ระดับ 3

(Core Competency) และเหมาะสมกับตำแหน่งงาน

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผน ผล	เป้าหมาย												ผลสะสม		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสม	%	
2. งานสำรวจสายสื่อสารฯ และบันทึกข้อมูลผลการสำรวจลงในระบบ TAMS	2.1 สำรวจสายสื่อสารฯ และบันทึกข้อมูลผลการสำรวจลงในระบบ TAMS เป้าหมาย 100% ของจำนวนเสาตามแผนของ กฟข.																ผบ.กฟอ.คสร.
	2.2 สุ่มตรวจสอบสายสื่อสารฯ เปรียบเทียบกับผลการบันทึกข้อมูลในระบบ TAMS และจากบันทึกการอนุญาตพาดสายฯ เป้าหมาย กฟฟ.1-3 แห่งละ 1 ครั้ง																

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผน งาน	เป้าหมาย												ผลสะสม		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			สะสม	%	
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
9. แผนงานยกระดับคุณภาพการทำงาน และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	9.1 จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (กปล.) เป้าหมาย 168 ครั้ง (กฟข., กฟฟ.1-3 เดือนละ 1 ครั้ง) กฟอ.โคกสำโรงเดือนละ 1 ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		จป.กฟอ.คสร.
		ผล	1	1	1	1	1	1									
	9.2 ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ของ กฟข. , กฟฟ.1-3 เป้าหมาย 2 ครั้ง	แผน		1 ครั้ง		-	-	-	-	-	-		1 ครั้ง		2		
	กฟอ.โคกสำโรง (ประสานงาน 2 ครั้ง)	ผล	-	-	1	-	-	-									

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผน งาน	เป้าหมาย												ผลสะสม		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			สะสม	%	
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
9. แผนงานยกระดับคุณภาพการทำงาน และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	9.3 ตรวจสอบความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม ในสถานที่ทำงานเช่น สุ่มตรวจ/วัดความเข้มแสง ฝุ่นละออง วัดเสียง ฯลฯ เป้าหมาย38 แห่ง(ปีละ1 ครั้งกฟข., กฟฟ.1-3, กฟส.) กฟอ.โคกสำโรง 1 ครั้ง	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ครั้ง	-	-	-	1		จป.กฟอ.คสร.
		ผล	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-			
	9.4 สุ่มตรวจสอบการปฏิบัติงานของทีมงานก่อสร้าง เป้าหมาย56 ครั้ง(กฟข., กฟฟ.1-3ไตรมาสละ1 ครั้ง) กฟอ.โคกสำโรง	แผน	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4		
	(สุ่มเดือนละครั้ง)	ผล	1	1	1	1	1	1									

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผน งาน	เป้าหมาย												ผลสะสม		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสม	%	
9. แผนงานยกระดับคุณภาพการทำงาน และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (ต่อ) <																	

แผนปฏิบัติการประจำปี 2559

สายงานการไฟฟ้า ภาค 1

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

(Learning and Growth)

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผน งาน	เป้าหมาย												ผลสะสม		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			สะสม	%	
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
9. แผนงานยกระดับคุณภาพการทำงาน และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (ต่อ)	9.11.2 ชี้แจงการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยด้าน ระบบไฟฟ้าเพื่อควบคุมค่าดัชนีการประสพภัยจากการ ทำงาน																
	เป้าหมาย56ครั้ง(กฟข.,กฟฟ.ชั้น1-3 ไตรมาสละ 1 ครั้ง)																
	- กฟอ.โคกสำโรง	แผน		1 ครั้ง			1 ครั้ง			1 ครั้ง			1 ครั้ง		4		จป.กฟอ.คสร.
		ผล	1	1	1		1	1			1						
	9.12 ติดตามและรายงานค่าดัชนีการประสพอุบัติภัย ของ กฟภ.																
	กฟภ. เป้าหมาย 12 ครั้ง (เดือนละ 1 ครั้ง)																
	*ค่าเป้าหมายที่ กฟภ. กำหนดเท่ากับ0.1027(ระดับ 3)																
	*ค่าเป้าหมายที่ สายงานและ กฟข. กำหนด เท่ากับ																
	๐.๑๒๕๕ (ระดับ ๓)																
	- กฟอ.โคกสำโรง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		จป.กฟอ.คสร.
		ผล	1	1	1	1	1	1									

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผน งาน	เป้าหมาย												ผลสะสม		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสม	%	
10. แผนงานสนับสนุนการใช้ไฟฟ้าอย่าง มีประสิทธิภาพและปลอดภัย	10.1 ตรวจสอบและแก้ไขระยะห่างสายไฟฟ้า สิ่งปลูกสร้างที่บุคคลเข้าถึงได้ เป้าหมาย แก้ไข 100% ของการตรวจพบ - กฟอ.โคกสำโรง - กฟส.บ้านหมี่ - กฟส.หนองม่วง	แผน															
		ผล															
		แผน															
		ผล															
		แผน															
		ผล															

แผนปฏิบัติการประจำปี 2559
สายงานการไฟฟ้า ภาค 1

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
(Learning and Growth)

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผน งาน	เป้าหมาย												ผลสะสม		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			สะสม	%	
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
10. แผนงานสนับสนุนการใช้ไฟฟ้าอย่าง มีประสิทธิภาพและปลอดภัย (ต่อ)	10.2 ส่องและแก้ไขจุดร้อนหม้อแปลงในเขตเทศบาล																จป.กฟอ.คสร.
	เป้าหมาย 300 เครื่อง																
	กฟอ.โคกสำโรง	แผน	-	88	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175	100%	
		ผล	-	88	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175	100%	
	กฟส.บ้านหมี่	แผน	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	50		
		ผล	-	-	-	20	20	10									
	กฟส.หนองม่วง	แผน	-	-	-	75	-	-	-	-	-	-	-	-	75		จป.กฟอ.คสร.
		ผล	-	-	-	-	-	-									
	10.4 ประชาสัมพันธ์และรณรงค์เรื่องความปลอดภัย ในการใช้ไฟฟ้าต่อบุคคลภายนอก																
	เป้าหมาย 12 ครั้ง (อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง)																
	กฟอ. โคกสำโรง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
		ผล	1	1	1	1	1	1									

แผนปฏิบัติการประจำปี 2559

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

สายงานการไฟฟ้า ภาค 1

(Learning and Growth)

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผน งาน	เป้าหมาย												ผลสะสม		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			สะสม	%	
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
10. แผนงานสนับสนุนการใช้ไฟฟ้าอย่าง มีประสิทธิภาพและปลอดภัย (ต่อ)	10.5 ติดตามและรายงานจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดจาก ระบบ กฟภ. ต่อผู้ใช้ไฟฟ้า เป้าหมาย 12 ครั้ง (เดือนละ 1 ครั้ง) ค่าเป้าหมายที่ กฟภ. กำหนด เท่ากับ 0.7738 (ระดับ 3) กฟอ.โคกสำโรง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		จป.กฟอ.คสร.
		ผล	1	1	1	1	1	1									
	10.6 สุ่มตรวจสอบความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และเครื่องดับเพลิง ประจำสำนักงาน กฟพ. ในสังกัด กฟน.3 เป้าหมาย กฟพ. 1-3 ไตรมาสละ 1 ครั้ง กฟอ.โคกสำโรง (เดือนละ 1 ครั้ง)	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		จป.กฟอ.คสร.
		ผล	1	1	1	1	1	1									
	10.7 การทดสอบเพื่อปรับประเภทคนงานฯตามที่ กฟพ.ชั้น1-3ร้องขอหรือทุก ๆ 2ปี ครั้งต่อไป ปี พ.ศ. 2560 เป้าหมาย 100% ตามร้องขอ กฟอ.โคกสำโรง	แผน				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	จป.กฟอ.คสร.
		ผล			100%	-	-	-								100%	

แผนปฏิบัติการประจำปี 2559

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

สายงานการไฟฟ้า ภาค 1

(Learning and Growth)

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผน งาน	เป้าหมาย												ผลสะสม		หน่วยงาน รับผิดชอบ	
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสม	%		
17. งานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	17.2 งานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ตามแผนปฏิบัติการ กพน.3 เป้าหมาย 4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง) กฟอ.โคกสำโรง	แผน		1			1			1			1		4		ผบค. กฟอ.คสร.	
		ผล	-	-	1	-	-	1										
		แผน		1			1			1			1		4			ผบค. กฟอ.คสร.
		ผล	-	-	1	-	-	1										
	17.3 งานรวบรวมและสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ กพน.3 เป้าหมาย 4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง) กฟอ.โคกสำโรง	แผน		1			1			1			1		4			
		ผล	-	-	1	-	-	1										
		แผน		1			1			1			1		4		ผบค. กฟอ.คสร.	
		ผล	-	-	1	-	-	1										

แผนปฏิบัติการประจำปี 2559
สายงานการไฟฟ้า ภาค 1

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
(Learning and Growth)

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผน งาน	เป้าหมาย												ผลสะสม		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสม	%	
๑๘. งานประชุม ทบทวน ติดตาม เร่งรัด และปรับปรุงการดำเนินงาน ตามนโยบายและแผนปฏิบัติการ	18.1 ประชุมทบทวน ติดตาม เร่งรัด และปรับปรุง การดำเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติการ, เกณฑ์ประเมินผลฯ, BSC, แผนยุทธศาสตร์, ความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป้าหมาย 12 ครั้ง กฟอ.โคกสำโรง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
		ผล	1	1	1	1	1	1									
20. งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	20.1Update Website และปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย เป้าหมาย 12 ครั้ง (เดือนละ 1 ครั้ง) (Web Internet/Web KM /Web พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร) - กฟอ.โคกสำโรง - กฟส.บ้านหมี่ - กฟส.หนองม่วง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	คณะทำงาน พ.ร.บ.ข้อมูล ข่าวสาร	
		ผล	1	1	1	1	1	1									
		แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
		ผล	1	1	1	1	1	1									
		แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
		ผล	1	1	1	1	1	1									

แผนปฏิบัติการประจำปี 2559
สายงานการไฟฟ้า ภาค 1

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
(Learning and Growth)

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผน งาน	เป้าหมาย												ผลสะสม		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสม	%	
24. โครงการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี	24.1 จัดให้พนักงานได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 60% ของพนักงาน - กฟอ.โคกสำโรง - กฟส.บ้านหมี่ - กฟส.หนองม่วง	แผน	-	-	-	-	-	-									ผบห. กฟอ.คสร. กฟส.บม. กฟส.นมง.
		ผล	-	-	-	-	-	43.83%									
		แผน	-	-	-	-	-	-									
		ผล	-	-	-	-	-	-									
		แผน	-	-	-	-	-	-									
		ผล	-	-	-	-	-	-									
	24.2 จัดกิจกรรมให้พนักงานออกกำลังกาย เป้าหมาย 96 ครั้ง (สัปดาห์ละ 2 ครั้ง) - กฟอ.โคกสำโรง - กฟส.บ้านหมี่ - กฟส.หนองม่วง	แผน	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	24	ผบห. กฟอ.คสร. กฟส.บม. กฟส.นมง.
		ผล	8	8	8	8	8	8									
		แผน	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	24	
		ผล	8	8	8	8	8	8									
		แผน	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	24	
		ผล	8	8	8	8	8	8									

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผน งาน	เป้าหมาย												ผลสะสม		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			สะสม	%	
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
26. แผนงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (Soft Control)	26.1 จัดอบรม/บรรยาย/สอดแทรกเนื้อหาด้าน จริยธรรมในหลักสูตรต่างๆ ให้ผู้บริหาร และพนักงาน เช่น หลักสูตรมาภิบาล, การต่อต้านการทุจริตในองค์กร, การป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน, การป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต, การบริหารงานที่ โปร่งใส, คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งประเมินแบบสอบถาม																กฟอ.คสร.
	เป้าหมาย ผู้บริหารและพนักงานทุกคน																
	กฟอ.คสร.สำโรง	แผน	-	-	1	-	-	-							1	100%	
	ให้เสร็จสิ้น ภายในเดือน มี.ค. 59	ผล	-	-	1	-	-	-							1	100%	

แผนปฏิบัติการประจำปี 2559

สายงานการไฟฟ้า ภาค 1

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

(Learning and Growth)

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผน งาน	เป้าหมาย												ผลสะสม		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสม	%	
27. โครงการการไฟฟ้าโปร่งใส	27.1 ขยายผลโครงการการไฟฟ้าโปร่งใส																ทุก กฟฟ. ในสังกัด
	เป้าหมาย กฟฟ. 1-3																
	- กฟอ.โคกสำโรง	แผน	-	-	1	-	-	-							1	100%	
	ให้เสร็จสิ้น ภายในเดือน มี.ค. 59	ผล	-	-	1	-	-	-							1	100%	
	- กฟส.บ้านหมี่	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1		
	ให้เสร็จสิ้น ภายในเดือน ต.ค. 59	ผล	-	-	-	-	-	-				1	-	-	1		
	- กฟส.หนองม่วง	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1		
ให้เสร็จสิ้น ภายในเดือน ต.ค. 59	ผล	-	-	-	-	-	-										

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผน งาน	เป้าหมาย												ผลสะสม		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสม	%	
27. โครงการการไฟฟ้าปรงไ	27.2 จัดตั้งศูนย์ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร เป้าหมาย กฟฟ. 1-3 - กฟอ.โคกสำโรง ให้เสร็จสิ้น ภายในเดือน มี.ค. 59 - กฟส.บ้านหมี่ ให้เสร็จสิ้น ภายในเดือน ต.ค. 59 - กฟส.หนองม่วง ให้เสร็จสิ้น ภายในเดือน ต.ค. 59																ทุก กฟฟ. ในสังกัด
		แผน	-	-	1	-	-	-							1	100%	
		ผล	-	-	1	-	-	-									
		แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
		ผล	-	-	-	1	-	-									
		แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
		ผล	-	-	-	-	-	-									

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผน งาน	เป้าหมาย												ผลสะสม		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสม	%	
27. โครงการการไฟฟ้าโปร่งใส	27.3 จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกาศ ณ จุดให้บริการ (พรบ.ข้อมูลข่าวสาร) เป้าหมาย กฟฟ. 1-3 - กฟอ.โคกสำโรง ให้เสร็จสิ้น ภายในเดือน มี.ค. 59 - กฟส.บ้านหมี่ ให้เสร็จสิ้น ภายในเดือน ต.ค. 59 - กฟส.หนองม่วง ให้เสร็จสิ้น ภายในเดือน ต.ค. 59	แผน ผล แผน ผล แผน ผล	- - - - -	- - - - -	1 - - -	- - ผล - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - -	- -	- 1 -	- -	- -	1 1 1 1	100% 100% <	

แผนปฏิบัติการประจำปี 2559

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

สายงานการไฟฟ้า ภาค 1

(Learning and Growth)

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผน งาน	เป้าหมาย												ผลสะสม		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			สะสม	%	
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
แผนงานส่งเสริมความปลอดภัยทุกภาคส่วน 22. โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA	22.1 จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกษาช่างไฟฟ้าระดับ ปวช. และ ปวส. ในการตรวจสอบระบบไฟฟ้า และส่งเสริมให้ชุมชนใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย เป้าหมาย 525 คน (21 โรงเรียน ในสังกัด สอศ. โรงเรียนละ 25 คน)																ผคบ.กฟอ.คสร.
	กฟอ.โคกสำโรง 1 โรงเรียน	แผน	-	-	-		1 โรงเรียน								1		
	(วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง)	ผล	-	-	-	-	-	-									
	22.2 นักศึกษาให้บริการตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์ ไฟฟ้าและแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าครัวเรือน โรงเรียน เป้าหมาย 21,000 ครัวเรือน (โรงเรียนละ 1,000 ครัวเรือน)																
	กฟอ.โคกสำโรง	แผน	-	-	-		1,000 ครัวเรือน								1000		
		ผล	-	-	-	-	-	-									

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผน งาน	เป้าหมาย												ผลสะสม		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			สะสม	%	
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
แผนงานช่วยเหลือสังคมและ สาธารณะประโยชน์ 29. โครงการ PEA จัดอาสา	29.1 ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมในกิจกรรม CSR ขององค์กร เป้าหมาย 1 ครั้ง (9% ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 1) กฟอ.โคกสำโรง วันที่ 21 เม.ย. 59 เข้าร่วมกิจกรรมต้นไม้ของพ่อ 970 ต้น (กฟอพัฒนานิคม). วันที่ 9 มิ.ย. 59 PEA รักรักร้างฝายถวายแม่ของแผ่นดิน ปี 59 (กฟอ.หนองไผ่)	แผน ผล	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	1 ครั้ง			-	-	-	1		ผบ.ท.กฟอ.คสร.
31. งานจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของระบบไฟฟ้าในเมืองและชุมชน	31.1 จัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสัญญาณต่างๆ เป้าหมาย 13 กม. (กฟฟ. 1-3 ไม่ต่ำกว่าแห่งละ 1 กม.) - กฟอ.โคกสำโรง - กฟส.บ้านหมี่ - กฟส.หนองม่วง	แผน ผล แผน ผล แผน ผล	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- 1.532 กม. - 1 กม. - -	- - - 1 กม. - -	1 กม. 1 กม. 1 กม.			- - - -	- - - -	- - - -	1 1 1		ผบ.บ. กฟอ.คสร. ผก.บ. กฟส.บม. ผก.บ. กฟส.นวมง.

แผนปฏิบัติการประจำปี 2559

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

สายงานการไฟฟ้า ภาค 1

(Learning and Growth)

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผน งาน	เป้าหมาย												ผลสะสม		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสม	%	
31. งานจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของระบบไฟฟ้าในเมืองและชุมชน (ต่อ)	31.2 ติดตั้งคอนสื่อสาร ตามที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ จัดซื้อ																
	พร้อมติดตั้งคอนสื่อสารตามงบประมาณประจำปี 2558																
	เป้าหมาย 10,000 ท่อน																
	(กฟฟ. 1-3 ตามจำนวนคอนที่ได้รับการจัดสรรงบ)																
	กฟอ.คสร. 832 ท่อน																
	- กฟอ.โคกสำโรง	แผน	-	-	-		283	ท่อน	-	-	-	-	-	-	283		ผบป.
		ผล	-	-	-	-	-	283	ท่อน								กฟอ.คสร.
- กฟส.บ้านหมี่	แผน	-	-	-		276	ท่อน	-	-	-	-	-	-	276		ผกป.	
	ผล	-	-	-	-	-	276	ท่อน								กฟส.บม.	
- กฟส.หนองม่วง	แผน	-	-	-		273	ท่อน	-	-	-	-	-	-	273		ผกป.	
	ผล	-	-	-	-	-	273	ท่อน									กฟส.นมง.

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผน งาน	เป้าหมาย												ผลสะสม		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสม	%	
31. งานจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของระบบไฟฟ้าในเมืองและชุมชน (ต่อ)	31.3 เปลี่ยนหม้อแปลงนํ้าร้อนเป็นหม้อแปลงแขวน ในถนนสายหลัก ในเขตเทศบาล เป้าหมาย13 เส้นทาง (กฟฟ. 1-3 แห่งละ 1 เส้นทาง) กฟอ.โคกสำโรง (หน้าสถานีตำรวจทางหลวง)	แผน ผล	- -	- -	- -	- -	- -	- 1		1		-	-	-	1		ผบ. กฟอ.คสร.
38. งานจัดทำข้อมูลสำคัญและแผนพับ	38.1 จัดทำข้อมูลสำคัญและแผนพับของ กฟน.3 เป้าหมาย เดือนละ 1 ครั้ง กฟอ.โคกสำโรง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		ผบ. กฟอ.คสร
		ผล	1	1	1	1	1	1									
	38.2 จัดทำ Presentation ข้อมูลสำคัญของ กฟน.3 เป้าหมาย เดือนละ 1 ครั้ง กฟอ.โคกสำโรง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		ผบ. กฟอ.คสร
		ผล	1	1	1	1	1	1	1								

$(1,742-68) = 1,674$ คน รับเพิ่มเฉลี่ยปีละ $5\% = 1,758$

ใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง ครั้งละ $500 \times 168 = 84,000$ บาท ปี 2559 ผงง. ให้ตั้งค่าประชุมชี้แจง ที่ ผพอ.


35 คน*2 ครั้ง*1700

ใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจง ปี 2559 ผงง. ให้ตั้งค่าประชุมชี้แจง ที่ ผพอ. ประชุม 42 คน 2 ครั้งๆ ละ 2 วัน เฉลี่ยคนละ 1700





กวบ. ปีละ 15 ครั้ง ครั้งละ 5 วัน 2 คน คำนํ้ามันวันละ 20 ลิตร



ช่าง ช่างงาน

งบทำการสามารถทำได้ปีละ 4 ครั้ง งบลงทุน 1 ครั้ง

กบข.,ฟปค. หน่วยงานละ 50000 บาท จุติรวมงานละ 10000 บาท

ใช้งบสำรองเร่งด่วน//หาก กฟฟ.จะจัดหาเองโดยใช้งบลงทุนหรือทำการของตนเองก็ได้ แต่ส่วนใหญ่ส่งความต้องการให้ ผวก.จัดหาให้

กฟข. 15000 และ กฟฟ. 10000 บาท งบเบ็ดเตล็ด (ค่าป้าย)

แห่งละ 15000 *14 แห่ง



งบประมาณอยู่ด้าน L



ใช้งบโครงการ จดละประมาณ 320 บาท

ค่าแผ่นป้ายแผ่นละ 110 บาท ,ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานที่ไปติดตั้ง 2 คน,2วัน,ต่อ 1 สถานี

ผปอ. 2 คน ไตรมาสละ 1 ครั้งๆละ 3 วัน ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พัก น้ำมันเฉลี่ยครั้งละ 2000 บาท ค่าแผ่นป้ายเฉลี่ยจุดละ $190 \times 60 = 11,400$ บาท

140 ต่อเครื่อง

วันละ 2 เครื่อง ระยะทางประมาณ 20 กม. น้ำมันลิตรละ 40 บาท คนงาน 2 คนๆ ละ 300 บาทต่อวัน

100 คน 1 วัน

เบี้ยเลี้ยงที่พัก 2 คน สถานีละ 10 วัน (10 feeder) น้ำมันวันละ 10 ลิตร เฉพาะแก้ไขที่ตรวจมาจากการตรวจแล้ว 43



L2

SEPA หมวด 1 ข้อ 2.1

SEPA หมวด 1 ข้อ 2.1 หมวด 4 ข้อ 4.1.2.1

น.3

ประชุมชี้แจงเกณฑ์



แผนองค์กรปี 59 ด้าน OC2 หน้า 22



แผนองค์กรปี 59 ด้าน OC2 หน้า 22

ข้อ 19.1-19.3 ตามอนุมัติบันทึกที่ กกท.(ปส) 548/2558 ลว.5 พ.ย.2558 ให้เงินค่าจัดทำป้ายมาตรฐานการไฟฟ้าไปรษณีย์จำนวน 20,000 บาท
และจะอนุมัติเงินเร็วๆนี้

20,000 ค่าประสานงานการสำรวจ

รอแผนก ผผธ. ประสานงาน

รอแผนก ผผธ. ประสานงาน

กม.ละ 10,000 บาท x 12 กฟฟ.

กฟจ., กฟอ. ละ 1 เส้นทาง
งบ คปจ.

น.2

น.3


ประสานงาน คุณปัทมา (ชฝ.บส.) และคุณปาน กปน. โทร. 9482

ปี 58 ดำเนินการ Green Office ที่ สันทราย, กำแพงเพชร, ตากลิ

ปี 2557 หน่วยงานนำร่องได้แก่ กฟจ.บุรีรัมย์, กฟอ.บางมูลนาค พิจิตร, กฟย.สวนแตง สุพรรณ, คลังพัสดุ กฟอ.โพธาราม ราชบุรี

(หน่วยงานได้เป็นสื่อยอด 5 ส.)

งบประมาณตามอนุมัติจากคณะกรรมการฯ










๓๐ บาท

















1













