

สำเนา



ที่ พล ๐๐๐๓/ ๕๗/๙

สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก
ถนนวังจันทร์ พล. ๖๕๐๐๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรื้อแนวทางปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการกองบัญชี กองบัญชาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

อ้างถึง หนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ (ภาคเหนือ) ที่ มท ๕๓๐๘.๒๙/๑๖๑๒๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘
มิถุนายน ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดซื้อ
อุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน ๒ รายการ เป็นราคาทั้งสิ้น ๒,๘๕๖,๔๖๗.๗๒ บาท กับบริษัท ชิสเต็ม ๓ จำกัด
และบริษัทฯ ได้ส่งมอบพัสดุล่าช้าเกินกว่า ๖๓ วัน และขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ หน่วยงานไม่ได้รับแจ้งหนังสือ
ขอความช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓
ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ จากบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจรับได้ดำเนินการตรวจรับเมื่อวันที่ ๒๘
เมษายน ๒๕๖๕ และได้คิดค่าปรับตามเงื่อนไขสัญญา เป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ บาท ของราคาพัสดุ
ที่ยังไม่ได้ส่งมอบให้ครบถ้วนถูกต้อง หน่วยงานได้ส่งหนังสือแจ้งรายละเอียดการคิดค่าปรับกรณีส่งพัสดุล่าช้า
ตามหนังสือที่ มท.๕๓๐๘.๒๙/๑๔๓๕๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และบริษัทฯ ได้ส่งหนังสือ
ขอพิจารณาค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งหน่วยงานขอหารือว่า

๑. สัญญาที่ได้ตรวจรับพัสดุไปเรียบร้อยแล้ว และได้อนุมัติเบิกจ่ายแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงิน
และผู้ขายไม่ยอมรับค่าปรับ หากผู้ประกอบการร้องขอให้พิจารณาค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ โดยอ้างถึง
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ หน่วยงานสามารถแก้ไขสัญญาภายหลังตรวจรับ
และอนุมัติตั้งค่าปรับได้หรือไม่ อย่างไร

๒. คณะกรรมการตรวจรับ ต้องยกเลิกการตรวจรับที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และดำเนินการ
ตรวจรับใหม่ตามเงื่อนไขที่ได้แก้ไข ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ หรือไม่อย่างไร

สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ขอเรียนว่า

๑. สัญญาได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว และได้ขออนุมัติจ่ายเงินแล้ว ตามระเบียบ ข้อ ๑๓๕ (๔)
แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับถูกต้องแล้วให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุถูกต้อง
ครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายนำพัสดุนั้นมาส่ง ดังนั้น หน่วยงานไฟฟ้าควรดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้บริษัทฯ ต่อไป

/๒. คณะกรรมการ...

๒. คณะกรรมการตรวจรับ เมื่อมีการตรวจรับแล้วถือว่าผู้ขายส่งมอบพัสดุถูกต้องแล้ว ไม่สามารถยกเลิก/ตรวจรับใหม่ได้ และกรณีตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณีสืบกลาง ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของหน่วยงานอยู่ในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เมื่อมีค่าปรับเกิดขึ้นให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ และบริษัทฯ ได้มีหนังสือขอให้พิจารณาค่าปรับ ในอัตราร้อยละ ๐ ตามหนังสือเลขที่ EBD ๒๑๑๖๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดังนั้น หน่วยงานไฟฟ้า ควรดำเนินการเบิกเงินค่าปรับคืนให้กับบริษัทฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสมจิตร พันธ์กมลศิลป์)

คลังจังหวัดพิษณุโลก

หมายเหตุ : การตอบข้อหารือเป็นเพียงความเห็นของสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลกเท่านั้น มิใช่ข้อวินิจฉัยของ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

กลุ่มงานวิชาการ

โทร ๐ ๕๕๒๕ ๘๘๕๓ ต่อ ๓๐๙

หน.ฝ่าย / กลุ่ม  1๐/๕๖
เจ้าหน้าที่  1๐/๖/๖๕