



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก โทร. ๐ ๕๕๒๕ ๘๘๕๓ โทรสาร. ๐ ๕๕๒๕ ๘๘๘๓ ต่อ ๓๐๒
ที่ พล ๐๐๐๓/ ๑๐๖๓ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓
เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายการงบลงทุน
เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการกรม ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๑.๓/๒๐๔ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ได้แจ้งว่าเพื่อให้กรมสามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ขอให้สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัดเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมทั้งจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายการงบลงทุน จัดส่งให้ สล. และเมื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ขอให้ รายงานแผน/ผล การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายการงบลงทุนให้ สล. ภายในวันที่ ๕ ขอเดือนถัดไป โดยให้เบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ ของทางราชการที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณี นั้น

ในการนี้ สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ขอส่งรายงานแผน/ผล การใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายการงบลงทุน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางอรรณญา ยั่งยืนพงษ์)
คลังจังหวัดพิษณุโลก

รายงานแผน/ผล การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบลงทุน

หน่วยงาน : สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก

รายการ	วงเงินตามสัญญา	แผน		ม.ค.-๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓	ต.ค.-๖๓	พ.ย.-๖๓
		ผล	ผล											
งบลงทุน														
ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๔ หลัง	๓,๒๖๐,๐๐๐.๐๐	แผน							-	๙๗๘,๐๐๐.๐๐	๖๕๒,๐๐๐.๐๐	๖๕๒,๐๐๐.๐๐	๔๘๙,๐๐๐.๐๐	๔๘๙,๐๐๐.๐๐
		ผล							-		๙๗๘,๐๐๐.๐๐	-	-	-
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำค.ส.ล.	๓๒๑,๐๐๐.๐๐	แผน								๑๙๒,๖๐๐.๐๐	๑๒๘,๔๐๐.๐๐			
		ผล									-	๓๒๑,๐๐๐.๐๐		
รวมทั้งสิ้น		แผน	-	-	-	-	-	-	-	๑,๑๗๐,๖๐๐.๐๐	๗๘๐,๔๐๐.๐๐	๖๕๒,๐๐๐.๐๐	๔๘๙,๐๐๐.๐๐	๔๘๙,๐๐๐.๐๐
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑,๒๙๙,๐๐๐.๐๐	-	-

การปรับเปลี่ยนโปรแกรมการรับแผน/ปัญหา/วิธีการแก้ไข : ๑. โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๔ หลัง ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ ๑ แล้วเมื่อวันที่ ๖ ส.ค. ๖๓ และส่งงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้ว ๒ งวด และจะส่งงานงวดที่ ๓ ในเดือนกันยายน ทั้งนี้จะเร่งรัดผู้รับจ้างให้เบิกจ่ายตามแผนต่อไป

๒. โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.และรางระบายน้ำค.ส.ล. ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ ๑ และ ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ ส.ค. ๖๓ ตามระยะเวลาในสัญญา และเบิกจ่ายเงินแล้ว

ผู้จัดทำ : 

นายศักดิ์ชาย พงษ์ชาติศิลป์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การคลัง

เบอร์โทรศัพท์ : ๐๕๕-๒๕๘๘๕๓ ต่อ ๓๒๔

ผู้ตรวจสอบ :  (คลังเขต/คลังจังหวัด)

นางอรรณญา ยั่งยืนพงษ์

คลังจังหวัดพิษณุโลก

เบอร์โทรศัพท์ : ๐๕๕-๒๕๘๘๕๓-ต่อ ๓๒๖