

สำเนา



ที่ พล ๐๐๐๓/๕๓๒

สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก
ถนนวังจันทร์ พล. ๖๕๐๐๐

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง หารือมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เรียน นายอำเภอ นครไทย

อ้างถึง หนังสืออำเภอ นครไทย ที่ พล ๐๒๑๘.๑/๑๓๙๗ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง อำเภอ นครไทยได้หารือมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กรณีทำสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนปิ่นโชติ ทำการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ นครไทย พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร จำนวน ๑ หลัง ตามสัญญาเลขที่ ๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ครอบคลุมสัญญาวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลาก่อสร้าง ๔๐๐ วัน ปัจจุบันส่งมอบงาน ๓ งวด จากทั้งหมด ๑๒ งวด ซึ่งสัญญายังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และได้มีข้อหารือได้แก่

๑. อำเภอ นครไทยได้ทำสัญญากับห้างหุ้นส่วนจำกัดปิ่นโชติ โดยลงนามในสัญญาวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ครอบคลุมสัญญาวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๔๐๐ วัน การคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ อำเภอ นครไทยได้พิจารณาแล้วสรุปได้ว่า การคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ นั้น นับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ดังนั้น ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร

๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัดปิ่นโชติ ขอใช้สิทธิ ตามหนังสือทั้ง ๒ ฉบับ ดังกล่าวเบื้องต้น คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ เป็นจำนวนวันเท่ากับ วันที่ลงนามสัญญา (วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ รวมระยะเวลา ๔๙๒ วัน นับแต่วันที่ที่มีค่าปรับเกิดขึ้น ซึ่งสัญญาเดิมสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ทำให้ค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ นับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ รวมระยะเวลา ๔๙๒ วัน ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร
รวมจำนวน ๒ ข้อแล้ว นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ขอเรียนว่า

๑. มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยได้มีการช่วยเหลือในอัตราค่าปรับร้อยละ ๐ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ กรณีอำเภอ นครไทยได้ลงนามในสัญญาวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ครอบคลุมสัญญาวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เข้าหลักเกณฑ์สัญญาลงนามสัญญาหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ดังนั้น ระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นจำนวน ๔๙๒ วัน คิดอัตราค่าปรับร้อยละ ๐ หากผู้รับจ้างส่งมอบงานนับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดสัญญาจนถึงวันส่งมอบงานมากกว่า ๔๙๒ วัน

/จึงจะคิดค่าปรับ...

จึงจะคิดค่าปรับอัตราปกติ กรณีส่งมอบงานในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวนวันส่งมอบไม่เกิน ๔๙๒ วัน
จึงไม่มีค่าปรับ

๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัดปณิโชติ จะได้รับสิทธิระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือค่าปรับอัตรา
ร้อยละ ๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นจำนวน ๔๙๒ วัน ดังนั้น ระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ รวมเป็นจำนวน ๔๙๒ วัน ซึ่งเท่ากับมาตรการ
ให้ความช่วยเหลือจึงไม่มีค่าปรับ หรือค่าปรับอัตราร้อยละ ๐ เป็นการถูกต้องแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสมจิตร์ พันธุ์กลมศิลป์)

คลังจังหวัดพิษณุโลก

หมายเหตุ : การตอบข้อหารือเป็นเพียงความเห็นของสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลกเท่านั้น มิใช่ข้อวินิจฉัยของ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

กลุ่มงานวิชาการ

โทร ๐ ๕๕๒๕ ๘๘๕๓ ต่อ ๓๐๙