



ที่ พล ๐๐๐๓/ว ๑๘๔๒

ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ถนนวังจันทน์ พล ๖๕๐๐๐

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ
ในจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ (ตามเอกสารแนบท้าย)

อ้างถึง หนังสือจังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล ๐๐๐๓/ว ๑๘๔๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบตอบรับการตรวจรับรองรายงานการประชุม จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้เชิญประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (๗๔๑) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นั้น

จังหวัดพิษณุโลก ขอส่งรายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เพื่อให้ส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมทำการตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมตามแบบตอบรับการตรวจรับรองรายงานการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยแจ้งสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลกทราบ ภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพรหมพล วิชัยหะนะ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก



สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก

โทร. ๐ ๕๕๒๕ ๘๘๕๓

โทรสาร ๐ ๕๕๒๔ ๕๐๘๓

รายชื่อแนบท้ายหนังสือจังหวัดพิษณุโลก ที่ พล 0003/1842

ลว. 31 มีนาคม 2566

เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2566

ลำดับ	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	หน่วยเบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	0200400040	มณฑลทหารบกที่ 39	
2	0200600022	กองบิน 46	
3	300400082	สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก	
4	0700300042	สำนักงานชลประทานที่ 3	
5	0700300046	โครงการชลประทานพิษณุโลก	
6	0700800066	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8	
7	0701100100	ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก	
8	0701300058	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด	
9	0701800007	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก	
10	0701800035	ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก	
11	0800600056	สำนักงานทางหลวงที่ 5	
12	0800600057	แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1	
13	0800600063	แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)	
14	0800700066	แขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก	
15	0900600022	สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9	
16	0900900036	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	
17	1500200072	สำนักงานจังหวัด พิษณุโลก	
18	1500300065	ที่ทำการปกครองจังหวัด พิษณุโลก	
19	1500700070	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พิษณุโลก	
20	1500800068	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก	
21	2000400105	โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล	
22	2000400343	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 อำเภอเมืองพิษณุโลก	
23	2000400345	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 อำเภอวังทอง	
24	2000400347	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 อำเภอวัดโบสถ์	
25	2000400753	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์	
26	2000600268	วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก	
27	2000600271	วิทยาลัยการอาชีพนครไทย	
28	2100200185	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	
29	2100700038	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2	
30	2101700027	วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก	
31	2101700028	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช	
32	2300800000	มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.)	
33	2302200000	ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม	
34	7017000000	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	
35	7017200000	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก	
36	754FD00000	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	
37	754FE00000	เทศบาลนครพิษณุโลก	
38	754FX00000	เทศบาลเมืองอรัญญิก	

แบบตอบรับการตรวจรับรองรายงานการประชุม

ข้าพเจ้า.....ตำแหน่ง.....

หน่วยงาน.....

ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ตรวจรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ มีความคิดเห็นดังนี้

() รับรองรายงานการประชุม

() ไม่รับรองรายงานการประชุม โดยขอให้งดไว้ ดังนี้

.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง.....

หมายเหตุ กรุณาส่งแบบตอบรับ ให้สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖

ทาง E-mail : plk@cgd.go.th หรือทางโทรสารหมายเลข ๐๕๕-๒๔๕๐๘๓ ต่อ ๓๑๒

รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (๗๔๑) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

ผู้มาประชุม

๑. นายภูสิต	สมจิตต์	ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก	ประธาน
๒. นางสุรีย์	สังข์ทอง	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก	คณะกรรมการ
๓. นางจุติมา	ภูมิผล	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙	คณะกรรมการ
๔. นายภาคภูมิ	มะลิวัลย์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล เพื่อการพัฒนาจังหวัด – สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก	คณะกรรมการ
		ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑	คณะกรรมการ
		แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก	คณะกรรมการ
๕. นางสาวนาตองค์	จันทร์แจ่มแจ้ง	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร	คณะกรรมการ
๖. นางจิราภรณ์	สัมปยุตต์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	คณะกรรมการ
๗. นายชินวัฒน์	ชมประเสริฐ	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก	คณะกรรมการ
๘. นายทองแดง	นันทศรีพรหม	แทน ปลัดจังหวัดพิษณุโลก	คณะกรรมการ
๙. นางจันทนา	อยู่อ้อม	แทน ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก	คณะกรรมการ
๑๐. นายสมบุรณ์	แสงหิรัญ	แทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๑	คณะกรรมการ
๑๑. พ.ท.หญิง กรรณิกา	หลักหาญ	แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๙	คณะกรรมการ
๑๒. นางสาววิชุดา	บวรเกษมสุข	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๓	คณะกรรมการ
๑๓. นายธีรพงศ์	ภูวิโคตร	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก	คณะกรรมการ
๑๔. นางอังคณา	วัฒนกรการุณย์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๕	คณะกรรมการ
๑๕. นางทิพวรรณ	แก้วสมบัติ	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๑	คณะกรรมการ
๑๖. นายมานบ	บุญสิงห์	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก	คณะกรรมการ
๑๗. นายปรีทศน์	โพธิ์คง	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)	คณะกรรมการ
๑๘. นายสนิท	ประหา	แทน ผู้อำนวยการ สฟป.เขต ๑	คณะกรรมการ
๑๙. นายกิตติพงษ์	โปร่งเจริญ	แทน ผู้อำนวยการ สฟป.เขต ๒	คณะกรรมการ
๒๐. นายศุกล	เทพหยด	แทน ผู้อำนวยการ สฟป.เขต ๓	คณะกรรมการ
๒๑. ว่าที่ร้อยตรีสมจิตร	รอดเรือง	แทน ผู้อำนวยการ สฟม. พิษณุโลก อุดรดิตถ์	คณะกรรมการ
๒๒. นางสาววิมล	เจริญพร	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	คณะกรรมการ
๒๓. นายนิกรบ	จันทร์สิงห์	แทน นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก	คณะกรรมการ
๒๔. นางสาวจุฑามาส	สีหะวงศ์	แทน นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก	คณะกรรมการ
๒๕. นางสาวยุบล	ปกป้อง	คลังจังหวัดพิษณุโลก	คณะกรรมการและเลขานุการ
๒๖. นางณิราภรณ์	คำปัญญา	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

/ผู้เข้าร่วมประชุม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางพิมพ์ใจ	คุณารูป	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาไทย
๒. นางสาวอนันต์	วงศ์เจริญ	แทน ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๒
๓. นายอภิเชษฐ์	พูลทรัพย์	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
๔. นางสาววิมลณ	ปรางทอง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๖ จังหวัดพิษณุโลก
๕. นางสาวสุพรรณิ	เทพอินทร์	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
๖. นางควพร	พุ่มเขย	แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก
๗. นางพรทิภา	น้อมนิล	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๘
๘. นางสาวสุภาวณี	กองแก้ว	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก
๙. นายวิจิตร	พลเศษ	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
๑๐. ร.อ.หญิงวรรณวิษา	แก้วศรีทัด	แทน ผู้บังคับการกองบิน ๔๖
๑๑. นางสุพัตรา	มั่งสวัสดิ์	แทน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก
๑๒. นางสาวลักษณ์	ไกรราช	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๑๓. นางสาวณิชา	ทุกทิต	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๑๔. นางนภารัตน์	นาอ่อน	หัวหน้างานการเงิน
๑๕. นางจันทิมา	สังขดิษฐ์	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
๑๖. นายวิโรจน์	รอดเสส	ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
๑๗. นางสาวชุตินา	แสงงาม	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๑๘. นางสาวนัยเนตร	รินรยทรัพย์	งานพัสดุ
๑๙. นางสาววิรัตน์	อมกระโทก	นักวิชาการพัสดุ
๒๐. นางสาวสายใจ	เชื้อดี	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
๒๑. นางสาวอรรณณ	ทวีกิจสมบูรณ์	เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน
๒๒. นายภาณุพงศ์	อินทร์โอภาส	นักวิชาการคลัง

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายของส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธาน

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ในการประชุมครั้งนี้ ถือเป็นการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ของคณะทำงานเร่งรัดติดตาม
การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
เลขานุการ

เรื่องรับรองรายงานประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมตามหนังสือจังหวัดพิษณุโลก ที่ พล ๐๐๐๓/ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ มีทั้งหมด ๒๑ หน้า โดยมีหน่วยงานที่ขอแก้ไขรายงานการประชุม จำนวน ๒ หน่วยงาน คือ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๑ (หน้า ๑๑ บรรทัดที่ ๕ จาก “อยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าพื้นที่” แก้ไขเป็น “อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช” และมหาวิทยาลัยนเรศวรขอให้เพิ่มเติมรายงานผลการดำเนินงานขอมหาวิทยาลัยนเรศวร

มติที่ประชุม

รับรองรายงานประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

เลขานุการ

๓.๑ มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ โดยกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นรายไตรมาส (สะสม) ดังนี้

หน่วย : ร้อยละ

ประเภท รายจ่าย	ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
งบประจำ	๓๕	๓๕.๓๓	๕๕	๕๕.๗๘	๘๐	๘๑.๗๖	๙๘	๑๐๐
งบลงทุน	๑๙	๒๘.๙๖	๓๙	๕๘.๑๕	๕๗	๘๑.๖๕	๗๕	๑๐๐
ภาพรวม	๓๒	๓๔.๐๘	๕๒	๕๖.๒๔	๗๕	๘๑.๗๔	๙๓	๑๐๐

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลขานุการ

๓.๒ ผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖)

- งบประมาณของทุกส่วนราชการ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท งบประมาณ	งบจัดสรร	เบิกจ่าย		ผลการใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)		คงเหลือ ใช้จ่าย	ลำดับ ระดับประเทศ		ลำดับ ระดับเขต 6	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย
งบประจำ	๕,๕๑๒.๘๖	๓,๘๕๔.๙๑	๖๙.๙๓	๓,๘๙๙.๙๘	๗๐.๗๔	๑,๖๑๒.๘๘	๕๗	๕๖	๙	๙
งบลงทุน	๔,๘๘๔.๔๖	๑,๒๗๖.๘๐	๒๖.๑๔	๓,๓๓๔.๕๕	๖๘.๒๗	๑,๕๕๐.๐๑	๑๙	๓๔	๓	๕
ภาพรวม	๑๐,๓๙๗.๓๒	๕,๑๓๑.๗๑	๔๙.๓๖	๗,๒๓๔.๕๓	๖๙.๕๔	๓,๑๖๒.๘๙	๒๗	๒๑	๗	๕

งบประมาณ...

- งบประมาณของส่วนราชการในภูมิภาค (๓๕ หน่วยงาน)

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท งบประมาณ	งบจัดสรร	เบิกจ่าย		ผลการใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)		คงเหลือ ใช้จ่าย	ลำดับ ระดับประเทศ		ลำดับ ระดับเขต 6	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย
งบประจำ	๔๗๗.๔๘	๓๒๕.๐๘	๗๒.๕๘	๓๒๗.๕๑	๗๓.๑๓	๑๔๙.๙๗	-	-	-	-
งบลงทุน	๕๓๘.๖๓	๖๐.๘๓	๑๑.๒๙	๑๗๖.๖๙	๓๒.๘๐	๓๖๑.๙๔	-	-	-	-
ภาพรวม	๙๘๖.๑๑	๓๘๕.๙๑	๓๙.๑๒	๕๐๔.๒๑	๕๑.๑๑	๕๑๑.๙๑	-	-	-	-

- งบประมาณของส่วนราชการส่วนกลาง (๑๑๓ หน่วยงาน)

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท งบประมาณ	งบจัดสรร	เบิกจ่าย		ผลการใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)		คงเหลือ ใช้จ่าย	ลำดับ ระดับประเทศ		ลำดับ ระดับเขต 6	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย
งบประจำ	๕,๐๖๔.๙๙	๓,๕๒๙.๘๓	๖๙.๖๙	๓,๕๗๒.๖๖	๗๐.๕๓	๑,๔๙๒.๕๓	-	-	-	-
งบลงทุน	๕,๓๔๕.๘๒	๑,๒๑๕.๙๖	๒๒.๙๔	๓,๑๒๙.๘๖	๕๘.๖๖	๑,๑๘๘.๙๖	-	-	-	-
ภาพรวม	๙,๔๑๐.๘๑	๔,๗๔๕.๗๙	๕๐.๘๓	๖,๗๐๒.๕๒	๖๙.๕๙	๒,๖๘๑.๕๐	-	-	-	-

- งบประมาณจังหวัดพิษณุโลก

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท งบประมาณ	งบจัดสรร	เบิกจ่าย		ผลการใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)		คงเหลือ ใช้จ่าย	ลำดับ ระดับประเทศ		ลำดับ ระดับเขต 6	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย
งบประจำ	๕๐.๕๙	๙.๘๕	๑๙.๕๘	๑๒.๖๔	๒๔.๙๙	๓๗.๙๕	๖๕	๖๕	๘	๘
งบลงทุน	๑๑๐.๗๖	๒.๖๒	๒.๓๗	๕๖.๕๔	๕๑.๐๙	๕๔.๑๘	๔๓	๔๙	๔	๓
ภาพรวม	๑๖๑.๓๕	๑๒.๔๘	๗.๗๔	๖๙.๑๘	๔๒.๙๐	๙๒.๑๓	๕๒	๕๓	๑๒	๑๑

- งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท งบประมาณ	งบจัดสรร	เบิกจ่าย		ผลการใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)		คงเหลือ ใช้จ่าย	ลำดับ ระดับประเทศ		ลำดับ ระดับเขต 6	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย
งบประจำ	๒๓.๘๔	๐.๙๕	๓.๙๘	๑๐.๘๙	๔๕.๖๗	๑๒.๙๕	๕	๑๘	๑	๒
งบลงทุน	๒๘๐.๐๐	๑๒.๙๙	๔.๖๔	๑๘๑.๐๑	๖๔.๖๔	๑๙๘.๙๙	๕	๗	๑	๑
ภาพรวม	๓๐๓.๘๔	๑๓.๙๔	๔.๕๙	๑๙๑.๙๐	๖๓.๑๕	๒๑๑.๙๔	๑๐	๒๕	๒	๓

มติที่ประชุม

รับทราบ

/เลขานุการ...

ประธาน

ได้สั่งการให้แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง) รายงานผลการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน

๒) จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๔.๓๖ ล้านบาท ดำเนินการโดย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๑ (พิษณุโลก) ประกอบด้วย

- โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า (บริเวณโซนบริการ) งบประมาณ ๓.๙๖ ล้านบาท มีการปรับแบบโดยกรมต้นสังกัด แบ่งเป็น ๒ ส่วนคือ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงถนน ซ่อมแซมอุปกรณ์และดำเนินการเอง คาดว่าจะลงนามในสัญญาและก่อสร้างผูกพัน (PO) ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖

- โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในที่ทำการอุทยานแห่งชาติแควน้อย ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก งบประมาณ ๐.๔๑ ล้านบาท กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้อนุมัติขอใช้พื้นที่แล้ว อยู่ระหว่างประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวัดโบสถ์เข้าพื้นที่ดำเนินการ และได้ขอจัดสรรงบประมาณเพิ่ม

๓) จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๙.๙๘ ล้านบาท แบ่งเป็น ๒ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ ๑ : งบประมาณ ๖.๕๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ และกิจกรรมที่ ๒ : งบประมาณ ๓.๔๘ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการโดย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก คาดว่าจะก่อสร้างผูกพันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

๓.๒ งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ จำนวน ๓ โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้

๑) จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๕.๐๐ ล้านบาท มีการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการสำรอง โดยมีสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๑ เป็นหน่วยดำเนินการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้อนุมัติโครงการตามหลักเกณฑ์ คาดว่าจะดำเนินการภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

๒) จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๔๕.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนออนุมัติโครงการและโอนงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ New GFMS Thai ลำช้า เนื่องจากเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมจุดระยะดำเนินการจาก ระหว่าง กม.๑๖+๓๒๕ - กม.๑๘+๐๘๕ ระยะทาง ๑.๗๖๐ กิโลเมตร เป็นระหว่าง กม.๑๖+๑๘๙ - กม.๑๗+๙๘๕ ระยะทาง ๑.๗๙๖ กิโลเมตร ดำเนินการโดย แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ ๑ คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๓) จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๔๓.๐๐ ล้านบาท ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง AC แยก ทล.๑๒ - ทล.๑๓๑๒ ระหว่าง กม. ๔+๒๐๐ - กม.๗+๗๐๐ พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ระยะทาง ๓.๕๐๐ กิโลเมตร ได้ผู้รับจ้างแล้ว แต่มีการอุทธรณ์ จะทราบผลการพิจารณาประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

ผู้แทนฯ สนง.ส่งเสริม
การปกครองท้อง
จังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๓๕๗.๕๕ ล้านบาท
จำนวน ๑๖๑ โครงการ ดังนี้

๑. งบลงทุนของหน่วยงาน งบประมาณ ๐.๕๓ ล้านบาท จำนวน ๑๕ โครงการ
ได้เบิกจ่ายแล้ว

	๒. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณ ๓๕๗.๐๑ ล้านบาท จำนวน ๑๔๖ โครงการ ลงนามในสัญญาแล้ว งบประมาณ ๒๒๖.๑๖ ล้านบาท จำนวน ๑๑๘ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว งบประมาณ ๒๖.๘๕ ล้านบาท จำนวน ๔๒ โครงการ ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาและก่อนนี้ ผูกพัน งบประมาณ ๑๐๔ ล้านบาท จำนวน ๒๘ โครงการ เนื่องจากขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการ และการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้
ผู้แทนฯ วิทยาลัยการอาชีพ นครไทย	ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒.๘๘ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ชุดปฏิบัติการสตาร์ทอัพ (Start-Up Learning) วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากมีผู้ยื่นอุทธรณ์ ส่งให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน ไปที่กรมบัญชีกลาง ตามหนังสือที่ ศธ ๐๖๒๔.๐๖/๐๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ (ปรับตกเนื่องจากในประกาศระบุว่าต้องเป็นเจ้าของผู้ผลิตสินค้าเองแต่รายได้ไม่ได้ผลิตเอง)
ผู้แทนฯ ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพที่ ๒	โครงการที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน ๒ โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้ ๑. ถมดินปรับพื้นที่ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๒ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก งบประมาณ ๒.๐๖ ล้านบาท จะลงนามในสัญญาและก่อนนี้ผูกพัน ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ๒. อาคารสำนักงานศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๒ (ชั่วคราว) ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก งบประมาณ ๑๖.๑๐ ล้านบาท เนื่องจากวงเงิน งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอำนาจของอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระบวนการ ขั้นตอนการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ต้องดำเนินการโดยงานพัสดุ กลุ่มคลัง สำนักงานเลขาธิการกรม งบประมาณที่โอนจัดสรรมาในระบบจะโอนกลับเข้า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖
ผู้แทนฯวิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช	ระบบบำบัดน้ำเสีย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก งบประมาณ ๔.๑๗ ล้านบาท ยกเลิกประกาศ ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๓ จะใช้วิธีคัดเลือก ซึ่งอยู่ระหว่างนัดประชุมคณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก เพื่อจัดทำหนังสือ เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างก่อสร้างฯ ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช คาดว่าจะก่อนนี้ผูกพันภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖
ผู้แทนฯ ศูนย์ขยาย พันธุ์พืชที่ ๖	งบประมาณ ๕.๑๖ ล้านบาท จำนวน ๙ โครงการ จะลงนามในสัญญาและก่อนนี้ผูกพัน ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ จะเบิกจ่ายได้ตามแผน
ผู้แทนฯ โรงเรียน พิษณุโลกปัญญานุกูล	ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล ตำบลมะขามสูง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก งบประมาณ ๗.๐๖ ล้านบาท จะลงนามในสัญญาและจะดำเนินการก่อนนี้ ผูกพันภายในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖
ผู้แทนฯศูนย์วิจัยข้าว พิษณุโลก	โครงการที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน ๓ โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้ ๑. โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตการเกษตร สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว (งบดำเนินงาน) งบประมาณ ๐.๕๕ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖

	๒. ปรับปรุงระบบกรองน้ำบาดาล งบประมาณ ๐.๕๗ ล้านบาท และปรับปรุงซ่อมแซม อาคารอำนวยการ งบประมาณ ๐.๖๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างแก้ไขแบบแปลน/ราคากลาง โดยจากช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก คาดว่าจะลงนามสัญญาและก่อสร้างผู้ผูกพัน ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖
ผู้แทนฯ เทศบาลนครพิษณุโลก	ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนพระองค์ขาว กว้าง ๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๓๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘,๙๐๐ ตารางเมตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก งบประมาณ ๑๑.๖๙ ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างผู้ผูกพันและเบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖
ผู้แทนฯ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๘	งบประมาณ ๐.๔๙ ล้านบาท จำนวน ๔ โครงการ เป็นงบดำเนินการเอง เบิกจ่ายเกี่ยวกับที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมัน และวัสดุยานพาหนะ สามารถเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด ภายในเดือนเมษายน -มิถุนายน ๒๕๖๖ (๕ จังหวัดคือ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร อุตรดิตถ์ และเลย)
ผู้แทนฯ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก	งบผูกพันข้ามปี งบประมาณ ๖๗.๐๐ ล้านบาท ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ได้รับงบประมาณ ๑๓.๔๑ ล้านบาท อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา เป็นอาคาร คสล.๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕,๑๕๔ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ยกเลิกประกาศ ๒ ครั้ง อยู่ระหว่างกระบวนการประกาศเชิญชวน โดยคาดว่าจะสามารถก่อสร้างผู้ผูกพันได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖
ผู้แทนฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก	ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเรียนรู้แบบออนไลน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก งบประมาณ ๓ ล้านบาท จะลงนามในสัญญาและก่อสร้างผู้ผูกพันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖
ผู้แทนฯ กองบิน ๔๖	โครงการที่ยังไม่ก่อสร้างผู้ผูกพัน จำนวน ๓ โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้ ๑. สร้างอาคาร มว.ร.ง.ฝสช.กท.บ.น.๔๖ ตำบลรัฐภูมิ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก งบประมาณ ๒.๗๙ ล้านบาท ได้ลงนามในสัญญาและก่อสร้างผู้ผูกพันแล้ว ๒. ปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๒๒ (อาคารรับรองและหอประชุมกองบิน ๔๖) งบประมาณ ๘.๒ ล้านบาท และ สร้างเรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน (ชั้นประทวน) ที่บ.๔๖งบประมาณ ๑๕.๒๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาเอกสารและหลักฐาน ประกอบการรายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการในส่วนกลางมีกระบวนการพิจารณาหลายลำดับขั้น ซึ่งต้องอาศัยการตรวจสอบอย่างละเอียด รัดกุม (อำนาจอนุมัติของผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ) คาดว่าจะลงนามในสัญญาและก่อสร้างผู้ผูกพันภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖
ผู้แทนฯ โครงการชลประทานพิษณุโลก	โครงการที่ยังไม่ก่อสร้างผู้ผูกพัน จำนวน ๓ โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้ ๑. ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดพิษณุโลก งบประมาณ ๐.๑๐ ล้านบาท จะเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนดไว้

๒. ปรับปรุงผิวจราจรคลองระบายน้ำ DR.๑๕.๘ ผังขวา ด้วยพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ระยะทางรวม ๑๐.๕๑๙ กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลาญชุมพล ตำบลวัดพริก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก งบประมาณ ๓๓.๓๙ ล้านบาท เพิ่งได้รับจัดสรร งบประมาณ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะก่อกำหนดผูกพันภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖

๓. ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหาย เนื่องจากอุทกภัยปี ๒๕๖๕ งบประมาณ ๘๒.๔๐ ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบประมาณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นงบดำเนินการเอง หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลาญชุมพลและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาม่าน สามารถก่อกำหนดผูกพันและเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

ผู้แทนสำนักงาน
ชลประทานที่ ๓

งบประมาณ ๐.๒๗ ล้านบาท จำนวน ๗ โครงการ เป็นงบดำเนินการเอง เบิกจ่าย ค่าแรง ค่าเบี้ยเลี้ยง วัสดุ เบ็ดเตล็ด ภายในสำนักงานฯ สามารถก่อกำหนดผูกพันและเบิกจ่าย ได้ทั้งหมด ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

ผู้แทน
มหาวิทยาลัยนเรศวร

คงเหลือ ๔๘ โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้

๑. จำนวน ๑๕ โครงการ งบประมาณ ๕๘.๘๘ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้วและ จะก่อกำหนดผูกพันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

๒. จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๑.๖๕ ล้านบาท ก่อกำหนดผูกพันแล้ว

๓. จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑.๑๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว

๔. จำนวน ๒๙ โครงการ งบประมาณ ๖๓.๒๔ ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญา และก่อกำหนดผูกพัน ภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๖

๕. จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๗.๗๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการ คาดว่าจะก่อกำหนดผูกพันภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

ผู้แทน
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
พิษณุโลก

โครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตการเกษตร สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว (งบดำเนินงาน) สามารถก่อกำหนดผูกพันและเบิกจ่ายได้ทั้งหมด ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

ประธาน

ขอให้หน่วยงานเร่งดำเนินการก่อกำหนดผูกพันและเบิกจ่ายให้ได้ตามแผน และในการประชุมครั้งถัดไป หน่วยงานที่รายงานครั้งนี้ต้องก่อกำหนดผูกพันและเบิกจ่ายได้ครบทุกโครงการ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น

-ไม่มี-

ปิดประชุม

เวลา ๑๗.๐๐ น.

ณัฏฐกรณ์ คำปัญญา
(นางณัฏฐกรณ์ คำปัญญา)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
ผู้จัดทำรายงานการประชุม


(นางธัญสมร สมบูรณ์ศิลป์)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม