

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  
“ ๑.๑ โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ ”
๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  
แผนปฏิบัติราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑,๖๓๘,๔๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  
(\*หมายเหตุ : เงินงบประมาณที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นงบประมาณที่ยังไม่ได้รวมค่าปฏิบัติงานสนามของโครงการ)
๔. วัตถุประสงค์  
เพื่อจัดทำข้อมูลสถิติพื้นฐานที่สำคัญด้านเศรษฐกิจของประเทศ สำหรับให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ วางแผนและกำหนดนโยบายได้อย่างเหมาะสม ประกอบด้วย
- ๔.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลสถิติพื้นฐานที่สำคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศทั้งภาครัฐเรือนและภาคสถานประกอบการ
- ๔.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าขายหรือรายรับ จากการจำหน่ายปลีกสินค้าและบริการประเภทต่าง ๆ และมูลค่าสินค้าคงเหลือของสถานประกอบการ เพื่อศึกษาแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของยอดขายหรือรายรับ และสินค้าคงเหลือของสถานประกอบการเป็นรายไตรมาส
- ๔.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ทั้งสิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงงานและสิ่งก่อสร้างที่ไม่ใช่อาคารโรงงาน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการสะสมทุน และคำนวณมูลค่าการก่อสร้างรวมทั้งประเทศ เพื่อใช้ในการจัดทำตัวชี้วัดที่อยู่อาศัย ติดตามภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน และใช้ในการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ
- ๔.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยความสามารถในการจัดการด้านโลจิสติกส์ของสถานประกอบการในภาคการค้า เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำดัชนีชี้วัด (KPIs) ที่จำเป็นสำหรับการประเมินผลระบบโลจิสติกส์ภาคการค้าของประเทศไทย
- ๔.๕ การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายรับและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮาส์ ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบทและที่พักแรมระยะสั้นอื่น ๆ ทั่วประเทศ ตลอดจนข้อมูลที่แสดงลักษณะโครงสร้างอื่น ๆ ของการดำเนินการประเภทนี้ เช่น ลักษณะการดำเนินการ จำนวนห้องพัก จำนวนผู้ที่พัก จำนวนคนทำงาน เป็นต้น ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์สำหรับนำมาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและวางแผนพัฒนากิจการกรมสาขานี้ต่อไป
- ๔.๖ การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของสถานประกอบการ เช่น จำนวนประเภทธุรกิจ และขนาดของสถานประกอบการ จำนวนคนทำงาน ลูกจ้างค่าตอบแทนแรงงาน ค่าซื้อสินค้าเพื่อการจำหน่าย และบริการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรายรับ สินค้าคงเหลือต้นปีและปลายปี และมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการ เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดทำบัญชีประชาชาติ (National Account) และสร้างตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศ (Input Output Table)
- ๔.๗ การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของอุตสาหกรรมก่อสร้าง ได้แก่ จำนวนสถานประกอบการก่อสร้าง จำนวนคนทำงาน ลูกจ้าง และค่าตอบแทนแรงงาน พื้นที่การก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายและมูลค่าการก่อสร้าง

รวมทั้งทรัพย์สินถาวรของสถานประกอบการก่อสร้าง เป็นต้น เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการคำนวณบัญชีประชาชาติด้านการสะสมทุน (Capital Formation Account) การสร้างตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศ ตลอดจนการคำนวณมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาการก่อสร้าง

๔.๘ การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสินค้าประเภทต่าง ๆ เช่น การขนส่งสินค้าจากจุดต้นทาง - ปลายทาง น้ำหนักและมูลค่าของสินค้า ประเภทสินค้า รูปแบบในการขนส่งสินค้า และค่าใช้จ่ายในการขนส่ง เป็นต้น สำหรับใช้ในการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาด้านโลจิสติกส์ของประเทศ

๔.๙ การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน เช่น รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย จำนวนเตียงผู้ป่วย จำนวนผู้ป่วย รายรับและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และการจำนวนบุคลากรประเภทต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน เป็นต้น

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๕) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

## ๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

ข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สำหรับใช้ประกอบการจัดทำบัญชีประชาชาติ ด้านการประมาณการใช้จ่ายของครัวเรือน การสะสมทุน การคำนวณมูลค่าการก่อสร้างรวมทั้งประเทศ การสร้างตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศ (Input Output Table) การจัดทำตัวชี้วัดที่อยู่อาศัย การติดตามภาวะธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน ตลอดจนใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับสากล เช่น ตัวชี้วัด SDGs (Sustainable Development Goals) ตัวชี้วัด ITU (International Telecommunication Union) ตัวชี้วัด UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) การใช้จัดทำตัวชี้วัดที่จำเป็นสำหรับการประเมินผลระบบโลจิสติกส์ของประเทศ เป็นต้น

## ๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

จัดทำการสำรวจข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินการของสถานประกอบการที่ดำเนินธุรกิจประเภทต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้ในการกำหนดนโยบายการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชนสามารถนำไปใช้ในการวางแผนธุรกิจ การตัดสินใจลงทุน การขยายกิจการ เป็นต้น

## ๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มิมีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

| ตัวชี้วัด                                                   | ค่าเป้าหมาย  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                             | ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ |
| ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ | ๑๐๐          |

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

| กิจกรรม                                                                     | ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ</b>                                  |                                          |
| กิจกรรมที่ ๑ สํารวจยอดขายรายไตรมาส                                          | ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕               |
| กิจกรรมที่ ๒ การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง                              | ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕               |
| กิจกรรมที่ ๓ สํารวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน                              | ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕               |
| กิจกรรมที่ ๔ สํารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน     | ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕               |
| กิจกรรมที่ ๕ สํารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ | ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕               |

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๖๓๘,๔๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  
(\*หมายเหตุ : เงินงบประมาณที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นงบประมาณที่ยังไม่ได้รวมค่าปฏิบัติงานสนามของโครงการ)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๖๓๘,๔๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๙๙,๕๕๕ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

| ตัวชี้วัด                                                   | ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ |          |
|-------------------------------------------------------------|--------------|----------|
|                                                             | เป้าหมาย     | ผลที่ได้ |
| ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ | ๑๐๐          | ๑๐       |

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๕ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

| กิจกรรม                                  | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กิจกรรมที่ ๑ สํารวจยอดขายรายไตรมาส (ขต.) | <b>สํารวจยอดขายรายไตรมาส (ขต.)</b><br><u>๑.๑ ขต. พ.ศ. ๒๕๖๔</u><br>ไตรมาส ๓ : อยู่ระหว่างการจัดทำสรุปวิเคราะห์ข้อมูลรายไตรมาส เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ |

| กิจกรรม                                                                          | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | <p><u>๑.๒ พต. พ.ศ. ๒๕๖๕</u></p> <p>ไตรมาส ๑ : อยู่ระหว่างวางแผนและเตรียมงาน โดยศึกษาข้อมูลประสานงานเพื่อรับฟังความคิดเห็นกับหน่วยงานผู้ให้ข้อมูล ร่างแบบสอบถามและแผ่นพับ <u>ปัญหาและอุปสรรค</u></p> <p>เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ทำให้ได้รับอัตราการตอบกลับของข้อมูลค่อนข้างต่ำ จึงไม่สามารถนำเสนอผล พต.๖๔ ไตรมาส ๓ ได้ และได้มีแผนในการปรับปรุงข้อมูล โดยการจัดเก็บข้อมูลไตรมาส ๑ - ๓ เพิ่มเติมในการปฏิบัติงาน เก็บรวบรวมข้อมูลไตรมาส ๔</p>                                                                                                                                                       |
| <p>กิจกรรมที่ ๒ การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง</p>                            | <p><b>การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง (กส.)</b></p> <p><u>๒.๑ กส. พ.ศ. ๒๕๖๔</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เก็บรวบรวมข้อมูลเดือน ก.ย - พ.ย. ๖๔ เรียบร้อยแล้ว</li> <li>- ประมวลผลข้อมูลเดือน ต.ค ๖๔ แล้วจัดส่งให้กับผู้ให้ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว</li> <li>- จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ (ไตรมาส ๑ - ๓) เรียบร้อยแล้ว</li> </ul> <p><u>๒.๒ กส. พ.ศ. ๒๕๖๕</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ได้รับงานจัดพิมพ์แบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว</li> <li>- ดำเนินการจัดสรรแบบสอบถามเพื่อเตรียมจัดส่งให้กับ บจ./สถจ เรียบร้อยแล้ว</li> <li>- จัดทำเอกสารประมวลผลเรียบร้อยแล้ว</li> </ul> |
| <p>กิจกรรมที่ ๓ สํารวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน</p>                            | <p><b>สํารวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน (รพ.)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำร่างรายละเอียดโครงการ (Proposal) เรียบร้อยแล้ว</li> <li>- อยู่ระหว่างจัดทำคำขออนุมัติดำเนินโครงการ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>กิจกรรมที่ ๔ สํารวจการมี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในครัวเรือน</p> | <p><b>สํารวจการมี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในครัวเรือน (สทค.)</b></p> <p>สรุปสถานะการดำเนินการ :</p> <p><u>๔.๑ สทค. พ.ศ. ๒๕๖๓ :</u></p> <p>วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำตารางสรุปผล และจัดทำสรุปผลที่สำคัญการใช้ไอซีทีของเด็กและเยาวชน พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วเสร็จ</p> <p><u>๔.๒ สทค. พ.ศ. ๒๕๖๔ :</u></p> <p>(ผนวกแบบสอบถามกับ สรจ.๖๔) ไตรมาส ๔</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เก็บรวบรวมข้อมูลแล้วเสร็จ</li> <li>- อยู่ระหว่างบรรณาธิกรด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และแก้ไขข้อมูล</li> </ul> <p><u>๔.๓ สทค. พ.ศ. ๒๕๖๕ :</u></p> <p>(ผนวกแบบสอบถามกับ สรจ.๖๕) ไตรมาส ๑</p>                     |

| กิจกรรม                                                                     | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             | - ทดสอบโปรแกรมบันทึกข้อมูลด้วยเครื่อง Tablet และจัดทำคู่มือปฏิบัติงานแล้วเสร็จ                                                                                                                                                                                                                  |
| กิจกรรมที่ ๕ สํารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ | <b>สํารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ (สทส.)</b><br>สรุปสถานะการดำเนินการ :<br><u>สทส. พ.ศ. ๒๕๖๕ :</u><br>(ผนวกแบบสอบถามกับ สธอ.๖๕)<br>- จัดทำคู่มือการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วเสร็จ<br>- จัดทำคู่มือการบรรณาธิกรข้อมูลแล้วเสร็จ<br>- อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารประมวลผล |

#### ๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

- ๑๑.๑ ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ ตอบโจทย์ต่าง ๆ รวมถึงการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่สอดคล้องกับความต้องการ
- ๑๑.๒ หน่วยงานภาครัฐ ใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ และติดตามประเมินผล นโยบายและแผนงานพัฒนาต่าง ๆ
- ๑๑.๓ เอกชน ประชาชน ใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เพื่อการลงทุน หรือใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยต่อยอดองค์ความรู้

#### ๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

- ๑๒.๑ เงินงบประมาณที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ยังไม่ได้รวมค่าปฏิบัติงานสนามของโครงการ ซึ่งมียอดเพิ่มเติมโดยประมาณ จำนวน ๑.๐๐๐๐ ลบ.
- ๑๒.๒ สํารวจยอดขายรายไตรมาส เนื่องจากสถานการณ์โควิด - ๑๙ ทำให้ได้รับอัตราการตอบกลับของข้อมูลค่อนข้างต่ำ จึงไม่สามารถนำเสนอผล สขต. ๖๔ ไตรมาส ๓ ได้ และได้มีแผนในการปรับปรุงข้อมูลโดยการจัดเก็บข้อมูลไตรมาส ๑ - ๓ เพิ่มเติมในการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลไตรมาส ๔

#### ๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

#### หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
 อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
 จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  
“ ๑.๒ โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม ”
๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  
แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑๕,๒๒๔,๓๔๐ บาท (สิบห้าล้านสองแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
๔. วัตถุประสงค์  
เพื่อจัดทำข้อมูลสถิติพื้นฐานที่สำคัญด้านสังคมของประเทศ ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล และเพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ดังนี้
  - ๔.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านกำลังแรงงานของประเทศ เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนากำลังแรงงาน ใช้เป็นตัวชี้วัดภาวะทางเศรษฐกิจในระดับมหภาค การพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และโครงสร้างของรายได้ในแต่ละสาขาอาชีพ การอธิบายความเจริญทางเศรษฐกิจในอดีต การประมาณการกำลังแรงงานเพื่อประโยชน์ในการวางแผนด้านเศรษฐกิจและสังคม
  - ๔.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านการย้ายถิ่น เพื่อใช้ประกอบการวางแผน กำหนดนโยบายและจัดทำแผนเกี่ยวกับการกระจายตัวและการตั้งถิ่นฐานของประชากรในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาโครงการต่าง ๆ และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการย้ายถิ่นของประชากร
  - ๔.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านแรงงานนอกระบบ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการศึกษาถึงแรงงานนอกระบบ การขยายความคุ้มครองและการประกันสังคมให้ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ ให้ผู้ที่ทำงานนอกระบบได้เข้าถึงการประกันสังคมและความคุ้มครองจากการทำงานได้รับความเป็นธรรม มีความมั่นคงจากการทำงาน
  - ๔.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านอนามัยและสวัสดิการ เพื่อใช้ในการกำหนดค่าเหมาจ่ายรายหัว (ประกันสุขภาพถ้วนหน้า) การจัดการระบบบริการสุขภาพให้ครอบคลุมและสมบูรณ์เพิ่มขึ้น การจัดหน่วยพันธุกรรมเคลื่อนที่สำหรับบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง จัดทำรายงานสถานการณ์การใช้แพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพของประชาชน และส่งเสริมการใช้ยาไทยและยาสมุนไพร
  - ๔.๕ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านประชากรสูงอายุ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำนโยบายด้านผู้สูงอายุ และวางแผนการจัดบริการด้านสาธารณสุข จัดทำดัชนีชี้วัดด้านประชากรสูงอายุ ใช้ประกอบการวางแผนตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนผลิตสินค้า และบริการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ
  - ๔.๖ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านการอ่าน เพื่อรณรงค์หรือส่งเสริมการอ่านในรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มวัย จัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหาสาระสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน จัดหาสถานที่อ่านให้แพร่หลายและเพียงพอกับประชาชนในท้องที่ต่าง ๆ
  - ๔.๗ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านความพิการ เพื่อใช้วางแผนให้ความช่วยเหลือผู้พิการและจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านต่าง ๆ ได้แก่ การศึกษา การประกอบอาชีพ การแพทย์ การสาธารณสุข และสังคม เพื่อให้ผู้พิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพให้ผู้พิการสามารถดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้เต็มตามศักยภาพของตนเอง รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

- ๔.๘ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านการเปลี่ยนแปลงของประชากร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผน กำหนดนโยบายด้านประชากรของประเทศ ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวโน้มของประชากรในอนาคต ศึกษาวิจัยด้านประชากร คำนวณมาตรวัดประชากร ประเมินความครอบคลุมของการจดทะเบียนเกิด และการตายของประเทศ และใช้ในการปรับปรุงการคาดประมาณประชากรในอนาคต
- ๔.๙ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านสุขภาพจิต เพื่อนำข้อมูลสถานการณ์สุขภาพจิต (ความสุข) ของคนในประเทศไทย และปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสุข ไปสู่การวางแผนและมาตรการเพิ่มระดับสุขภาพจิต (ความสุข) คนในประเทศไทย
- ๔.๑๐ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงิน เพื่อใช้ประกอบการประเมินผล และการจัดทำนโยบายด้านการเงิน ติดตามพัฒนาการระดับทักษะทางการเงิน และใช้ประกอบการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ประเมินการตัดสินใจในการดำเนินนโยบายที่เกี่ยวข้อง การวางแผนทางการเงิน การวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงต่อเสถียรภาพของภาคครัวเรือน
- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๕) ที่
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

## ๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

- ๕.๑ มีข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านสังคมที่ได้มาตรฐานและเป็นปัจจุบัน
- ๕.๒ จัดทำตัวชี้วัดด้านสังคมที่เป็นสากลและสามารถเปรียบเทียบระหว่างประเทศได้
- ๕.๓ มีข้อมูลสถิติที่ถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน และเป็นปัจจุบัน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งสามารถให้บริการข้อมูลสถิติได้อย่างรวดเร็วทั่วถึง ต่อเนื่อง และสะดวกต่อผู้ใช้

## ๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

จัดทำการสำรวจข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านสังคม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลครัวเรือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้ในการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชนสามารถนำไปใช้ในการวางแผน

## ๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มิใช่ระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

| ตัวชี้วัด                                                | ค่าเป้าหมาย  |
|----------------------------------------------------------|--------------|
|                                                          | ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ |
| ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม | ๑๐๐          |

#### ๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

##### แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

| กิจกรรม                                     | ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)                      |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม</b>     |                                                               |
| กิจกรรมที่ ๑ สำรวจภาวะการทำงานของประชากร    | ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕                                    |
| กิจกรรมที่ ๒ สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร     | ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕<br>และ กรกฎาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๕  |
| กิจกรรมที่ ๓ สำรวจแรงงานนอกระบบ             | ตุลาคม ๒๕๖๔ - ธันวาคม ๒๕๖๔<br>และ เมษายน ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๕  |
| กิจกรรมที่ ๔ สำรวจอนามัยและสวัสดิการ        | ตุลาคม ๒๕๖๔ - ธันวาคม ๒๕๖๔<br>และ สิงหาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๕ |
| กิจกรรมที่ ๕ สำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย | ตุลาคม ๒๕๖๔ - กรกฎาคม ๒๕๖๕                                    |
| กิจกรรมที่ ๖ สำรวจความพิการ                 | ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕                                    |

#### ๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๕,๒๒๔,๓๔๐ บาท (สิบห้าล้านสองแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๕,๒๒๔,๓๔๐ บาท (สิบห้าล้านสองแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕,๑๕๖,๗๔๘ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

#### ๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

##### ๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

| ตัวชี้วัด                                                | ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ |          |
|----------------------------------------------------------|--------------|----------|
|                                                          | เป้าหมาย     | ผลที่ได้ |
| ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม | ๑๐๐          | ๓๐.๘๓    |

##### ๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๖ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

| กิจกรรม                                  | ผลการดำเนินการ                                                       |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| กิจกรรมที่ ๑ สำรวจภาวะการทำงานของประชากร | สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๔/๖๕ (สรจ.) มีการดำเนินงานดังนี้ |



| กิจกรรม                                     | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <p><b>สร้ง. ๒๕๖๔</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานผลการสำรวจไตรมาสที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ สสช.</li> <li>- จัดทำตารางสถิติระดับจังหวัด ไตรมาสที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ สสช. และเว็บอินทราเน็ต</li> <li>- จัดทำแผนและเตรียมงานไตรมาสที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๔</li> <li>- ตรวจสอบความถูกต้อง ความแนบเนียนของข้อมูล และประมวลผลข้อมูลไตรมาสที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๔</li> <li>- จัดเตรียมร่างรายงานผลการสำรวจไตรมาสที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๔</li> </ul> <p><b>สร้ง. ๒๕๖๕</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำแผนและเตรียมงานไตรมาสที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕</li> </ul> |
| กิจกรรมที่ ๒ สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร     | <p>สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๔/๖๕ มีการดำเนินงานดังนี้</p> <p><b>ย้ายถิ่น ๒๕๖๔</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประมวลผลข้อมูล</li> <li>- จัดเตรียมร่างรายงานผลการสำรวจ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| กิจกรรมที่ ๓ สำรวจแรงงานนอกระบบ             | <p>สำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๔/๖๕ มีการดำเนินงานดังนี้</p> <p><b>แรงงานนอกระบบ ๒๕๖๔</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานผลการสำรวจ (ฉบับพกพา) เพื่อจัดพิมพ์เผยแพร่บนเว็บไซต์ สสช.</li> <li>- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานผลการสำรวจ (ฉบับสมบูรณ์) เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ สสช.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| กิจกรรมที่ ๔ สำรวจอนามัยและสวัสดิการ        | <p>สำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๖๔/๖๖ มีการดำเนินงานดังนี้</p> <p><b>สอศ. ๒๕๖๔</b></p> <p>ขึ้นจัดทำรายงานและเผยแพร่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำข้อบ่งชี้การปกปิดข้อมูลเพื่อส่งให้ ศท. สำหรับเผยแพร่</li> <li>- จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์</li> <li>- ส่งข้อมูลให้ พก. เพื่อเผยแพร่ (รายงานฉบับสมบูรณ์)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| กิจกรรมที่ ๕ สำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย | <p>สำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการดำเนินงานดังนี้</p> <p><b>ขึ้นวางแผนและเตรียมงาน</b></p> <p><b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำ Data Test สำหรับโปรแกรมประมวลผล (Machine Edit)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| กิจกรรม                     | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรูปแบบตารางเสนอผลการสำรวจ (Tabulation Specification)</li> </ul> <p><b>ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล</b></p> <p><u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติงานสนามและตรวจสอบข้อมูลเดือน ต.ค. ๖๔</li> </ul> <p><u>อยู่ระหว่างดำเนินการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติงานสนามและตรวจสอบข้อมูลของเดือน พ.ย. ธ.ค. ๖๔</li> <li>- Download ข้อมูลที่เสร็จเรียบร้อยแล้วของเดือน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ๖๔</li> <li>- การตรวจสอบข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Machine edit) ของเดือน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ๖๔</li> </ul> |
| กิจกรรมที่ ๖ สำรวจความพิการ | <p>สำรวจความพิการ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีการดำเนินงานดังนี้</p> <p><b>ขั้นวางแผนและเตรียมงาน</b></p> <p><u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดขอบข่าย และระเบียบวิธีการเก็บข้อมูล</li> </ul> <p><u>อยู่ระหว่างการดำเนินงาน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ศึกษาข้อมูลและประสาน เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- ร่างแบบสอบถาม</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |

#### ๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

- ๑๑.๑ ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ ตอบโจทย์ต่าง ๆ รวมถึงการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่สอดคล้องกับความต้องการ
- ๑๑.๒ หน่วยงานภาครัฐ ใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ และติดตามประเมินผล นโยบายและแผนงานพัฒนาต่าง ๆ
- ๑๑.๓ เอกชน ประชาชน ใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เพื่อการลงทุน หรือใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยต่อยอดองค์ความรู้

#### ๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

- ๑๒.๑ สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙ ทำให้การดำเนินงานบางส่วนต้องชะลอออกไป จึงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้

#### ๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๘๓ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

#### หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ

☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
- “ ๑.๓ โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน ”
๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด
- แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๔,๗๕๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. วัตถุประสงค์
- ๔.๑ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน โดยการนับจดข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน รวมทั้งข้อมูลพื้นฐานอื่น ๆ สำหรับใช้เป็นกรอบสำหรับการเลือกครัวเรือนตัวอย่างโครงการ สรง. สศส. และโครงการสำรวจตัวอย่างอื่น ๆ
- ๔.๒ เพื่อนำข้อมูลที่น่าจะได้มาสรุปผลและจัดทำรายงานผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนในระดับจังหวัด ภาค และทั่วประเทศ
- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๕) ที่
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนที่อาศัยอยู่ใน EA ตัวอย่าง ได้แก่ ประเภทของครัวเรือน ที่อยู่ ชื่อหัวหน้าครัวเรือน จำนวนสมาชิกในครัวเรือน สถานะทางการทำงานที่เป็นแหล่งที่มาของรายได้สูงสุดของครัวเรือนในรอบ ๑๒ เดือนที่ผ่านมา และรหัสประเภทครัวเรือนเชิงเศรษฐกิจ เป็นต้น เพื่อใช้เป็นกรอบสำหรับการเลือกครัวเรือนตัวอย่างของโครงการสำรวจตัวอย่างที่เป็นการสำรวจครัวเรือน

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน (สพค.) ดำเนินการสำรวจอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเก็บรวบรวมรายชื่อครัวเรือนและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของครัวเรือน โดยการนับจดบ้าน/อาคาร/สิ่งปลูกสร้างทุกแห่งและครัวเรือนทุกประเภทที่อาศัยอยู่ใน EA ตัวอย่าง ซึ่งจะนำมาใช้เป็นกรอบสำหรับการเลือกครัวเรือนตัวอย่างของโครงการสำรวจตัวอย่างในปีนั้น ๆ

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)  
(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

| ตัวชี้วัด                                                                                                                                         | ค่าเป้าหมาย  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                   | ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ |
| จำนวน EA ตัวอย่าง ที่เก็บรวบรวมข้อมูลได้ถูกต้องตามขอบเขตแผนที่ EA ตัวอย่าง ของบัญชีรายชื่อ EA ตัวอย่าง ที่ นว. กำหนดให้ จำนวน ๕,๔๓๐ EA ทั่วประเทศ | ๕,๔๓๐ EA     |

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี  
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

| กิจกรรม                               | ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน |                                          |
| กิจกรรมที่ ๑ การวางแผนและเตรียมงาน    | ตุลาคม ๒๕๖๔ – ธันวาคม ๒๕๖๔               |
| กิจกรรมที่ ๒ การเก็บรวบรวมข้อมูล      | ตุลาคม ๒๕๖๔ – ธันวาคม ๒๕๖๔               |
| กิจกรรมที่ ๓ การประมวลผลข้อมูล        | ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕                |
| กิจกรรมที่ ๔ การนำเสนอผลการสำรวจ      | เมษายน ๒๕๖๕ – พฤษภาคม ๒๕๖๕               |

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

- ๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔,๗๕๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
- ๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔,๗๕๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
- ๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๔๔,๔๙๖ บาท (สามแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน)
- (หมายเหตุ : ส่วนกลาง = ๓๔๔,๔๙๖ บาท \*\* ยอดการเบิกจ่ายงบประมาณยังไม่รวมส่วนภูมิภาค)

๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

| ตัวชี้วัด                                                                                                                                         | ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
|                                                                                                                                                   | เป้าหมาย     | ผลที่ได้ |
| จำนวน EA ตัวอย่าง ที่เก็บรวบรวมข้อมูลได้ถูกต้องตามขอบเขตแผนที่ EA ตัวอย่าง ของบัญชีรายชื่อ EA ตัวอย่าง ที่ นว. กำหนดให้ จำนวน ๕,๔๓๐ EA ทั่วประเทศ | ๕,๔๓๐ EA     | ๑,๘๑๐ EA |

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)  
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม โดยมีผลการดำเนินการ คือ

| กิจกรรม                                      | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน</b> |                                                                                                                                                                                            |
| กิจกรรมที่ ๑ การวางแผนและเตรียมงาน           | ได้ดำเนินการจัดเตรียมกรอบตัวอย่างทั่วประเทศ และส่งให้จังหวัดตรวจสอบ                                                                                                                        |
| กิจกรรมที่ ๒ การเก็บรวบรวมข้อมูล             | คาบการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือนับจุด ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๔                                                                                                                         |
| กิจกรรมที่ ๓ การประมวลผลข้อมูล               | ได้ทำการตรวจสอบความถูกต้องแนบныของข้อมูลที่นับจุดเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ก่อนที่จะนำมาใช้เป็นกรอบสำหรับการเลือกครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสำรวจตัวอย่างในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๘๑๐ EA ทั่วประเทศ |
| กิจกรรมที่ ๔ การนำเสนอผลการสำรวจ             | -                                                                                                                                                                                          |

**๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ**

- ๑๑.๑ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีกรอบครัวเรือนที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย สำหรับใช้เลือกครัวเรือนตัวอย่าง
- ๑๑.๒ รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการวางแผน และตัดสินใจในการดำเนินนโยบายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

**๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)**

- ๑๒.๑ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีบางจังหวัดที่พนักงานเก็บรวบรวมข้อมูลเดินนับจุดข้อมูลไม่ครบถ้วน ตามขอบเขตแผนที่ EA ตัวอย่าง ของบัญชีรายชื่อ EA ตัวอย่าง ที่ นว. กำหนดให้
- ๑๒.๒ การเบิกจ่ายเงินในไตรมาส ๑ ยังไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างพิจารณา จัดทำระบบติดตาม โดยทราบเฉพาะยอดของส่วนกลางที่มีการเบิกจ่าย จำนวน ๓๔๔,๔๙๖ บาท (ยอดการเบิกจ่ายงบประมาณยังไม่รวมส่วนภูมิภาค)

**ข้อเสนอแนะ :**

ให้พนักงานเก็บรวบรวมข้อมูล เดินนับจุดครัวเรือนเพิ่มเติมให้ครบถ้วน หรือเดินนับจุดให้ถูกพื้นที่ตามขอบเขตแผนที่ EA ตัวอย่าง ของบัญชีรายชื่อ EA ตัวอย่าง ที่ นว. กำหนดให้

**๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

- ๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

**หมายเหตุ**

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ

☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
- “ ๑.๔ โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  
(เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างลูกจ้างชั่วคราว) ”
๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด
- แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๕๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบสองล้านหกแสนบาทถ้วน)
๔. วัตถุประสงค์
- ๔.๑ จัดทำข้อมูลสถิติพื้นฐานที่สำคัญ (Fundamental Statistics) ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม สำหรับใช้  
ในการวางแผน กำหนดนโยบาย ตลอดจนใช้ในการติดตามประเมินผล
- ๔.๒ จัดทำข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งภาครัฐ  
ภาคเอกชน และภาคประชาชน
- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๕) ที่
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

มีข้อมูลสถิติที่ถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน และเป็นปัจจุบัน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งสามารถให้บริการข้อมูลสถิติได้อย่างรวดเร็วทั่วถึง ต่อเนื่อง และสะดวกต่อผู้ใช้

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

เป็นการจ้างลูกจ้างชั่วคราว เพื่อให้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลสถิติ โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้ในการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชนสามารถนำไปใช้ในการวางแผน



๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มียุทธศาสตร์ดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

| ตัวชี้วัด                            | ค่าเป้าหมาย  |
|--------------------------------------|--------------|
|                                      | ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ |
| จำนวนรายงานสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคม | ๑๘ เล่ม      |

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

| กิจกรรม                                                                                                        | ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างลูกจ้างชั่วคราว)</b> |                                                               |
| <b>การสำรวจข้อมูลโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ</b>                                                       |                                                               |
| กิจกรรมที่ ๑ สำรวจยอดขายรายไตรมาส                                                                              | ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕                                    |
| กิจกรรมที่ ๒ การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง                                                                 | ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕                                    |
| กิจกรรมที่ ๓ สำรวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน                                                                  | ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕                                    |
| กิจกรรมที่ ๔ สำรวจการมี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน                                        | ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕                                    |
| กิจกรรมที่ ๕ สำรวจการมี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ                                    | ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕                                    |
| <b>การสำรวจข้อมูลโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม</b>                                                          |                                                               |
| กิจกรรมที่ ๖ สำรวจภาวะการทำงานของประชากร                                                                       | ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕                                    |
| กิจกรรมที่ ๗ สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร                                                                        | ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕<br>และ กรกฎาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๕  |
| กิจกรรมที่ ๘ สำรวจแรงงานนอกระบบ                                                                                | ตุลาคม ๒๕๖๔ - ธันวาคม ๒๕๖๔<br>และ เมษายน ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๕  |
| กิจกรรมที่ ๙ สำรวจอนามัยและสวัสดิการ                                                                           | ตุลาคม ๒๕๖๔ - ธันวาคม ๒๕๖๔<br>และ สิงหาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๕ |
| กิจกรรมที่ ๑๐ สำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย                                                                   | ตุลาคม ๒๕๖๔ - กรกฎาคม ๒๕๖๕                                    |
| กิจกรรมที่ ๑๑ สำรวจความพิการ                                                                                   | ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕                                    |

#### ๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

- ๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านหกแสนบาทถ้วน)
- ๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๕๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านหกแสนบาทถ้วน)
- ๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๑,๗๘๘,๘๒๘.๙๐ บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สิบแปดบาทเก้าสิบสตางค์)

#### ๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

##### ๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

| ตัวชี้วัด                            | ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ |          |
|--------------------------------------|--------------|----------|
|                                      | เป้าหมาย     | ผลที่ได้ |
| จำนวนรายงานสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคม | ๑๘           | -        |

##### ๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑๑ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

| กิจกรรม                                                                    | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>การสำรวจข้อมูลโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ</u>                   | มีการจ้างลูกจ้างชั่วคราว เพื่อให้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในการจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้ในการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชนสามารถนำไปใช้ในการวางแผนในการดำเนินงาน |
| กิจกรรมที่ ๑ สำรวจยอดขายรายไตรมาส                                          | โดยสนับสนุนการจัดทำเล่มรายงานฯ จำนวน ๑๑ โครงการ ซึ่งมีลักษณะการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจฯ เป็นประจำทุกเดือนระหว่างเดือน และรายไตรมาส ดังนี้                                                                                                 |
| กิจกรรมที่ ๒ การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง                             | <u>๑) การสำรวจข้อมูลโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ จำนวน ๕ โครงการ</u>                                                                                                                                                                    |
| กิจกรรมที่ ๓ สำรวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน                              | - สำรวจยอดขายรายไตรมาส                                                                                                                                                                                                                         |
| กิจกรรมที่ ๔ สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน     | - การประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                               |
| กิจกรรมที่ ๕ สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ | - สำรวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน                                                                                                                                                                                                             |
| <u>การสำรวจข้อมูลโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม</u>                      | - สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน                                                                                                                                                                                    |
| กิจกรรมที่ ๖ สำรวจภาวะการทำงาน of ประชากร                                  | - สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ                                                                                                                                                                                |
| กิจกรรมที่ ๗ สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร                                    | <u>๒) การสำรวจข้อมูลโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคม จำนวน ๖ โครงการ</u>                                                                                                                                                                       |
| กิจกรรมที่ ๘ สำรวจแรงงานนอกระบบ                                            | - สำรวจภาวะการทำงาน of ประชากร                                                                                                                                                                                                                 |
| กิจกรรมที่ ๙ สำรวจอนามัยและสวัสดิการ                                       | - สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร                                                                                                                                                                                                                   |

| กิจกรรม                                       | ผลการดำเนินการ                                         |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| กิจกรรมที่ ๑๐ สํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย | - สํารวจแรงงานนอกระบบ<br>- สํารวจอนามัยและสวัสดิการ    |
| กิจกรรมที่ ๑๑ สํารวจความพิการ                 | - สํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย<br>- สํารวจความพิการ |

#### ๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

- ๑๑.๑ ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ ตอบโจทย์ต่าง ๆ รวมถึงการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่สอดคล้องกับความต้องการ
- ๑๑.๒ หน่วยงานภาครัฐ ใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ และติดตามประเมินผล นโยบายและแผนงานพัฒนาต่าง ๆ
- ๑๑.๓ เอกชน ประชาชน ใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เพื่อการลงทุน หรือใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยต่อยอดองค์ความรู้

#### ๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

- ๑๒.๑ เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ที่แพร่กระจายไปทุกจังหวัดในประเทศ ก่อให้เกิดปัญหาการลงพื้นที่ในการปฏิบัติงานการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างเต็มที่เนื่องจากข้อจำกัดนโยบายทางด้านสาธารณสุขของแต่ละจังหวัด

#### ๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๑ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

#### หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านสังคมโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  
แผนปฏิบัติราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๓,๖๗๖,๔๐๐ บาท (สามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของประชาชน เช่น นโยบายหลัก ๆ ของรัฐบาล ความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันของประชาชน และผลการดำเนินงานของรัฐบาลที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา สร้างความปรองดองสมานฉันท์ และความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคมต่อไป

๔.๒ เป็นแนวทางในการติดตาม ประเมินผล และวางแผนกำหนดนโยบายที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นได้
  - เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๕) ที่
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยกกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ  
มีข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ในเรื่องต่าง ๆ ในแต่ละช่วงเวลา เพื่อใช้ประกอบการวางแผนและตัดสินใจ
๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ  
เป็นการสำรวจข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบัน และผลการดำเนินงานของรัฐบาลที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา สร้างความปรองดองสมานฉันท์ และความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคม รวมทั้งเป็นแนวทางในการติดตาม ประเมินผล และวางแผนกำหนดนโยบายที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มียุทธศาสตร์ดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

| ตัวชี้วัด                                                                                                                    | ค่าเป้าหมาย  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                              | ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ |
| ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง | ๑๐๐          |

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

| กิจกรรม                                                                                                           | ช่วงระยะเวลาดำเนินการ<br>(ระบุวัน/เดือน/ปี) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| โครงการจัดทำข้อมูลสถิติด้านประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง              |                                             |
| กิจกรรมที่ ๑ การสำรวจความต้องการของประชาชนปี ๒๕๖๕<br>(ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล)                           | ตุลาคม ๒๕๖๔ – ธันวาคม ๒๕๖๔                  |
| กิจกรรมที่ ๒ การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน<br>ต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครบ ๒ ปี ๖ เดือน)               | ธันวาคม ๒๕๖๔ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕              |
| กิจกรรมที่ ๓ การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน<br>ต่อการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New normal life)<br>พ.ศ. ๒๕๖๕ | ธันวาคม ๒๕๖๔ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕              |
| กิจกรรมที่ ๔ สำรวจความเดือดร้อนและความต้องการ<br>ของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๕                             | มกราคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๕                   |
| กิจกรรมที่ ๕ การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ<br>การวางแผนในอนาคต พ.ศ. ๒๕๖๕                                 | พฤษภาคม ๒๕๖๕ – กรกฎาคม ๒๕๖๕                 |
| กิจกรรมที่ ๖ การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ<br>การมีส่วนร่วมตามมาตรการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๕              | กรกฎาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๕                 |
| กิจกรรมที่ ๗ สำรวจตามที่ได้รับมอบหมาย                                                                             | ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕                  |

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓,๖๗๖,๔๐๐ บาท (สามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓,๖๗๖,๔๐๐ บาท  
(สามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๖๕,๘๖๓ บาท (สามแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อย  
หกสิบสามบาทถ้วน)

## ๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

### ๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

| ตัวชี้วัด                                                                                                                            | ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
|                                                                                                                                      | เป้าหมาย     | ผลที่ได้ |
| ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการจัดทำข้อมูลสถิติ<br>ด้านประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์<br>ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง | ๑๐๐          | ๒๕       |

### ๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๗ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

| กิจกรรม                                                                                                               | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กิจกรรมที่ ๑ การสำรวจความต้องการ<br>ของประชาชนปี ๒๕๖๕ (ของขวัญปีใหม่<br>ที่ต้องการจากรัฐบาล)                          | - ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>- ได้รายงานการสำรวจฯ จำนวน ๑ เล่ม ได้แก่<br>รายงานการสำรวจความต้องการของประชาชน<br>พ.ศ. ๒๕๖๕ (ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล) |
| กิจกรรมที่ ๒ การสำรวจความคิดเห็น<br>ของประชาชนต่อการบริหารงาน<br>ของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครบ ๒ ปี<br>๖ เดือน)            | - วางแผนเตรียมงาน                                                                                                                                       |
| กิจกรรมที่ ๓ การสำรวจความคิดเห็น<br>ของประชาชนต่อการปรับเปลี่ยน<br>การใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New normal life)<br>พ.ศ. ๒๕๖๕ | - อยู่ในขั้นวางแผนและเตรียมงาน                                                                                                                          |
| กิจกรรมที่ ๔ สำรวจความเดือดร้อน<br>และความต้องการของประชาชน<br>ในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๕                             | - ยังไม่ถึงคาบการปฏิบัติงาน                                                                                                                             |
| กิจกรรมที่ ๕ การสำรวจความคิดเห็น<br>ของประชาชนเกี่ยวกับการวางแผน<br>ในอนาคต พ.ศ. ๒๕๖๕                                 | - ยังไม่ถึงคาบการปฏิบัติงาน                                                                                                                             |
| กิจกรรมที่ ๖ การสำรวจความคิดเห็น<br>ของประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม<br>ตามมาตรการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๕               | - ยังไม่ถึงคาบการปฏิบัติงาน                                                                                                                             |
| กิจกรรมที่ ๗ สำรวจตามที่ได้รับมอบหมาย                                                                                 | -                                                                                                                                                       |

#### ๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการวางแผนและตัดสินใจในการดำเนินนโยบายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

**ภาครัฐ :** รับทราบปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชน เพื่อวางแผนและกำหนดนโยบายในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

**ภาคประชาชน :** สะท้อนปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการให้รัฐบาลได้ทราบข้อเท็จจริงในเรื่องต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและกำหนดนโยบายที่ตอบสนองต่อความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างแท้จริง

#### ๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

-

#### ๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

##### หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานงานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด
 

แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑๘๓,๕๕๗,๕๐๐ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๔. วัตถุประสงค์
  - ๔.๑ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่แสดงให้เห็นโครงสร้างและการกระจายตัวของสถานประกอบการประเภทต่าง ๆ เช่น สถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ การก่อสร้าง การขนส่งทางบก สถานที่เก็บสินค้า และกิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร และโรงพยาบาลเอกชน เป็นต้น
  - ๔.๒ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดการดำเนินงานของสถานประกอบการเกี่ยวกับจำนวนและขนาดของสถานประกอบการ ประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม จำนวนคนทำงาน ลูกจ้าง ค่าตอบแทนแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการผลิตและดำเนินงาน มูลค่าขายผลผลิตและรายรับ ส่วนเปลี่ยนแปลงของวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือ มูลค่าของสินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการ เป็นต้น
    - เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๕) ที่
      - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ
      - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
      - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
      - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย
      - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
      - ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
      - ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ
  - ๕.๑ ประเทศมีข้อมูลพื้นฐานสำหรับการวางแผนและกำหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น
  - ๕.๒ ผู้ประกอบการมีข้อมูลสำหรับการวางแผนการลงทุน และวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ
  - ๕.๓ สำนักงานสถิติแห่งชาติมีกรอบตัวอย่าง (Sampling Frame) สถานประกอบการด้านธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ และอุตสาหกรรมการผลิต
  - ๕.๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติสามารถนำเสนอข้อมูลในรูปแบบภูมิสารสนเทศ (NSO-GIS)
  - ๕.๕ ประชาชนได้รับการส่งเสริม/พัฒนาศักยภาพ และได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างตรงจุด รวมทั้งสามารถสร้างงาน/สร้างอาชีพ จากการดำเนินนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมให้มีการประกอบกิจการในพื้นที่ เช่น การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น



๕.๖ สร้างโอกาสในการประกอบกิจการ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ที่พัฒนาโดยภาครัฐ

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นการจัดทำการสำรวจข้อมูลสถิติที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานสถานประกอบการทั่วประเทศ เพื่อให้มีข้อมูลพื้นฐานสถานประกอบการธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ และอุตสาหกรรมการผลิต สำหรับให้ภาครัฐ ภาคเอกชนใช้ในการวางแผนกำหนดนโยบาย และเป็นเครื่องชี้ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น และมีข้อมูลรายละเอียดการประกอบการของสถานประกอบการธุรกิจทางการค้าธุรกิจทางการบริการและอุตสาหกรรมการผลิต มีระยะเวลาดำเนินงาน ๓ ปี นับตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ มีการดำเนินงาน ดังนี้

- ปี ๒๕๖๔ : ๑) ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและข้อปัญหา พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน  
๒) วางแผนเตรียมงานเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น การออกแบบสอบถาม การอบรมประชุมชี้แจง การปฏิบัติงาน  
๓) ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานสถานประกอบการทั่วประเทศ โดยใช้ Tablet ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
- ปี ๒๕๖๕ : ๑) ประมวลผลข้อมูลและนำเสนอผล โดยจัดทำรายงานข้อมูลพื้นฐาน : ระดับจังหวัด ภาค และทั่วประเทศ  
๒) ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ และอุตสาหกรรมการผลิตทั่วประเทศ
- ปี ๒๕๖๖ : ๑) ประมวลผลข้อมูลรายละเอียด ระดับจังหวัด ภาคและทั่วประเทศ  
๒) นำเสนอผลโดยจัดทำรายงานข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการในอุตสาหกรรม การผลิตระดับจังหวัด ภาค และทั่วประเทศ

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มียุทธศาสตร์ดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

| ตัวชี้วัด                                                                                                         | ค่าเป้าหมาย     |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                   | ปี พ.ศ.<br>๒๕๖๔ | ปี พ.ศ.<br>๒๕๖๕ | ปี พ.ศ.<br>๒๕๖๖ |
| โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕                                                                        | ๔๐              | ๔๕              | ๑๕              |
| <b>ปี ๒๕๖๕</b>                                                                                                    |                 |                 |                 |
| ๑) ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแผนที่กำหนดในแต่ละปี               | -               | ๑๐๐             | -               |
| ๒) ร้อยละความถูกต้องและสมบูรณ์ของผลผลิตที่ได้จากการปฏิบัติงานโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ ในแต่ละปี | -               | ๙๕              | -               |

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

**ทั้งโครงการ :** ๓ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

**ปี ๒๕๖๕ :** ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

| กิจกรรม<br>(ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)       | ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| กิจกรรมที่ ๑ การวางแผนและเตรียมงาน | ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕                |
| กิจกรรมที่ ๒ การเก็บรวบรวมข้อมูล   | เมษายน ๒๕๖๕ – กรกฎาคม ๒๕๖๕               |
| กิจกรรมที่ ๓ การประมวลข้อมูล       | กรกฎาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๕              |

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

- ๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๘๓,๕๕๗,๕๐๐ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
- ๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๘๓,๕๕๗,๕๐๐ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
- ๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๖,๖๖๙,๖๕๐.๔๕ บาท (ยี่สิบล้านหกพันหกแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบาทสตางค์)

๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

| ตัวชี้วัด                                                                                                         | ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
|                                                                                                                   | เป้าหมาย     | ผลที่ได้ |
| ๑) ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแผนที่กำหนดในแต่ละปี               | ๑๐๐          | ๑๖.๒๒    |
| ๒) ร้อยละความถูกต้องและสมบูรณ์ของผลผลิตที่ได้จากการปฏิบัติงานโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ ในแต่ละปี | ๙๕           | -        |
| <b>หมายเหตุ :</b> การประเมินผลตามตัวชี้วัดจะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๕     |              |          |

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม โดยมีผลการดำเนินการ คือ

| กิจกรรม                            | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กิจกรรมที่ ๑ การวางแผนและเตรียมงาน | มีการดำเนินการวางแผนและเตรียมงาน ดังนี้<br>การเก็บข้อมูลรายละเอียด (งานแรงงาน)<br>- จัดประชุมออนไลน์เพื่อรวบรวมความต้องการ/ข้อเสนอแนะจากผู้ให้ข้อมูลหลัก (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย) |

| กิจกรรม                          | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | <p>- จัดทำร่างแบบสอบถาม (ทั้งใน sector อุตสาหกรรมการผลิต และธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พร้อมจัดส่งให้ผู้ใช่ข้อมูล จำนวน ๑๑ หน่วยงาน เพื่อให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม</li> <li>๒. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า</li> <li>๓. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม</li> <li>๔. กรมโรงงานอุตสาหกรรม</li> <li>๕. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า</li> <li>๖. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)</li> <li>๗. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ</li> <li>๘. ธนาคารแห่งประเทศไทย</li> <li>๙. สำนักงานประกันสังคม</li> <li>๑๐. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา</li> <li>๑๑. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย</li> </ol> |
| กิจกรรมที่ ๒ การเก็บรวบรวมข้อมูล | <p><u>ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน</u><br/>(เป็นการดำเนินงานการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานต่อเนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่ยังไม่แล้วเสร็จ)</p> <p>- ขออนุมัติปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม ใน ๓๗ จังหวัด ที่ยังปฏิบัติงานไม่แล้วเสร็จ ระหว่างวันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๔ – ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๕ ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖๑.๒%</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| กิจกรรมที่ ๓ การประมวลข้อมูล     | <p><u>ดำเนินการประมวลข้อมูล</u><br/>(เป็นการดำเนินงานประมวลข้อมูลต่อเนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่ยังไม่แล้วเสร็จ)</p> <p>- การประมวลผลข้อมูลของ ๔๐ จังหวัดที่ปฏิบัติงานสนามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕๕.๑%</p> <p>- จัดทำโปรแกรมตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูล และบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### ๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

- ๑๑.๑ ประเทศมีข้อมูลพื้นฐานสถานประกอบการธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ และอุตสาหกรรม การผลิตที่ถูกต้อง ทันสมัยและเป็นปัจจุบันที่สามารถนำไปวางแผนในการกำหนดนโยบาย ด้านเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในภูมิภาคและเวทีการค้าโลก
- ๑๑.๒ มีข้อมูลสำหรับส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถแข่งขัน และพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้
- ๑๑.๓ ภาคเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อประเมินศักยภาพ ของผู้ประกอบการ ในสาขาต่าง ๆ ได้

### **ภาครัฐ**

- ๑) ใช้ในการวางแผนและกำหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ในภูมิภาคอาเซียนและเวทีการค้าโลก
- ๒) ใช้ในการจัดทำดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจและภาวะการณ์การดำเนินงาน เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวม ตารางปัจจัยการผลิต และผลผลิตของประเทศ สัดส่วนแรงงานในภาครัฐกิจและอุตสาหกรรม เป็นต้น
- ๓) ใช้ในการจัดทำแผนวิเคราะห์สถานการณ์ในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของประเทศ
- ๔) ใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย ออกกฎหมาย และมาตรการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและกำหนดทิศทางของภาคเอกชนให้เป็นไปตามแนวนโยบายที่กำหนดไว้
- ๕) เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนจัดหาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ
- ๖) ใช้ในการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการวางแผนเตือนภัยทางเศรษฐกิจและสังคม
- ๗) ใช้ประโยชน์ในทางสถิติเพื่อจัดทำกรอบตัวอย่าง (Sampling Frame) สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานประกอบการของหน่วยสถิติต่าง ๆ

### **ภาคเอกชน**

- ๑) ผู้ประกอบการใช้ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งการวางแผนตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนขยายกิจการ/สาขาบริหาร และควบคุมการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๒) ใช้ข้อมูลเป็นฐานเพื่อเปรียบเทียบ (Benchmark) ผลการดำเนินงานของตนเองกับกิจการอื่น ๆ ในธุรกิจประเภทเดียวกัน
- ๓) สำหรับนักวิชาการ นักวิจัย และสถาบันการศึกษา นำไปศึกษาวิเคราะห์ต่อยอดสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนส่งเสริม และพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมที่อยู่ในความสนใจ และเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

### **๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)**

-

### **๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

- ๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๒๙ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๑๓.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒๒ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

### **หมายเหตุ**

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑๖,๗๖๙,๘๐๐ บาท (สิบหกล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๔. วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖

- ๑) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร ได้แก่ จำนวนผู้ถือครอง เนื้อที่ถือครองทำการเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด การทำนาเกลือสมุทร การใช้ประโยชน์ในที่ถือครอง การถือครองที่ดิน เนื้อที่เพาะปลูกพืช เนื้อที่ทำนาเกลือสมุทร และเนื้อที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด จำนวนผู้เลี้ยงสัตว์ การใช้ปุ๋ย การใช้เครื่องจักรเครื่องมือเพื่อการเกษตร และกำลังแรงงานที่ใช้ในการเกษตร เป็นต้น
- ๒) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางการประมงทะเล/เพาะเลี้ยงชายฝั่ง ได้แก่ จำนวนครัวเรือน ประมงทะเล/เพาะเลี้ยงชายฝั่ง จำนวนเรือประมง เครื่องมือทำการประมง ประเภทของสัตว์น้ำที่เพาะเลี้ยง เนื้อที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นต้น
- ๓) เพื่อให้มีข้อมูลดังกล่าวทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่ย่อย (หมู่บ้าน/ตำบล) สำหรับใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นต่อไป
- ๔) เพื่อให้มีข้อมูลของผู้ถือครองทำการเกษตรทั้งที่อยู่ในระบบทะเบียนและนอกระบบทะเบียน
- ๕) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรในรอบ ๑๐ ปีที่ผ่านมา
- ๖) เพื่อใช้ข้อมูลสนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรแห่งชาติของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ๗) เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นกรอบในการเลือกตัวอย่าง (Sampling frame) สำหรับการสำรวจข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบการเกษตรต่อไป

วัตถุประสงค์ของสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖ (เตรียมงานสำมะโนรูปแบบใหม่และสำมะโนทดลอง)

- ๑) เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ถือครองทำการเกษตรที่อยู่นอกระบบทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ถือครองทำการเกษตรสำหรับใช้สนับสนุนในการทำสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖
- ๒) เพื่อจัดทำสำมะโนทดลอง (ทดลองสำมะโนการเกษตรด้วยรูปแบบใหม่)
- ๓) เพื่อเตรียมงานสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖
  - เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๕) ที่
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

## ๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

- ๕.๑ มีฐานข้อมูลของผู้ถือครองทำการเกษตรที่อยู่ในระบบทะเบียนและนอกระบบทะเบียนเพื่อใช้ในการทำสำมะโนการเกษตรในรูปแบบใหม่ (ใช้ประโยชน์จากข้อมูลทะเบียน)
- ๕.๒ ได้รูปแบบการทำสำมะโนในรูปแบบใหม่ที่เป็นการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทะเบียนอย่างเหมาะสม
- ๕.๓ พัฒนาให้มีการจัดทำสำมะโนการเกษตรด้วยรูปแบบที่ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตอบสนองผู้ใช้ทุกภาคส่วน ท้นต่อความต้องการใช้ข้อมูล และให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร
- ๕.๔ เพื่อให้ข้อมูลจากสำมะโนการเกษตร เป็นแหล่งข้อมูลด้านการเกษตรของประเทศที่มาจากเกษตรกรทุกราย มีรายการข้อมูลที่เพียงพอต่อการนำไปใช้ในการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศในทุกระดับ รวมถึงในระดับพื้นที่ย่อยหรือหมู่บ้าน และใช้เป็นข้อมูลสถิติทางการของประเทศที่เปรียบเทียบกับนานาชาติได้
- ๕.๕ เพื่อให้มีกรอบประชากรภาคการเกษตรของประเทศที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

## ๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

การจัดทำสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖ นี้เป็นการเริ่มต้นในการปรับเปลี่ยนวิธีการทำสำมะโนจากแบบดั้งเดิมเพื่อพัฒนาไปสู่การใช้ข้อมูลทะเบียนเป็นแหล่งข้อมูลสำมะโนในอนาคต การทำสำมะโนครั้งนี้ยังมีการนำแบบจำลองกระบวนการจัดทำสถิติทั่วไปมาประยุกต์ใช้ในการระบุขั้นตอนที่เป็นไปได้ในกระบวนการจัดทำสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นการช่วยให้ สสช. ปรับกระบวนการจัดทำสถิติจากสำมะโนให้มีความทันสมัยขึ้น มีความถูกต้องครบถ้วนและมีมาตรฐาน ประเทศมีข้อมูลสถิติทางการด้านการเกษตรที่สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการเปรียบเทียบกับนานาชาติได้

โดยโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖ มีระยะเวลาดำเนินงาน ๓ ปี นับตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการดำเนินงาน ดังนี้

| ปีงบประมาณ | การดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ปี ๒๕๖๕    | ๑) จัดทำสำมะโนทดลอง (ทดลองสำมะโนการเกษตรด้วยรูปแบบใหม่)<br>๒) จัดทำข้อเสนอรูปแบบและวิธีการทำสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖ (รูปแบบใหม่)<br>๓) เตรียมงานสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ปี ๒๕๖๖    | ๑) Update ข้อมูลผู้ถือครองทำการเกษตร (ฐานข้อมูลสำหรับสำมะโนการเกษตร) จากข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกลางในรอบล่าสุด<br>๒) ประมวลผลข้อมูลผู้ถือครองทำการเกษตร เพื่อจัดทำบัญชีผู้ถือครองทำการเกษตรสำหรับการแจงนับของสำมะโนการเกษตร<br>๓) เก็บรวบรวมข้อมูลสำมะโนการเกษตร (แจงนับในรายละเอียดรายผู้ถือครอง)<br>๔) ประมวลผลข้อมูลสำมะโนการเกษตร<br>๕) จัดทำรายงานผลสำมะโนเบื้องต้นและเผยแพร่<br>๖) จัดทำกรอบประชากรภาคการเกษตรของประเทศที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| ปี ๒๕๖๗    | ๑) จัดทำรายงานผลสมบูรณ์ระดับจังหวัด ภาค และทั่วราชอาณาจักร<br>๒) จัดทำฐานข้อมูลผู้ถือครองทำการเกษตรจากสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลสำมะโนการเกษตรในครั้งก่อน ๆ และเชื่อมโยงกับข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกลาง                                                                                                                                                                                                                                                        |

| ปีงบประมาณ | การดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | ๓) ประมวลผลข้อมูลสำหรับจัดทำ data warehouse<br>๔) ประมวลผลข้อมูลเพื่อใช้สนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรแห่งชาติของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์<br>๕) จัดทำรายงานผลการถอดบทเรียนและประเมินผลการใช้ข้อมูลทะเบียนสนับสนุนการทำสำมะโนการเกษตร |

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มียุทธศาสตร์ดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

| ตัวชี้วัด                                                                                             | ค่าเป้าหมาย     |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                       | ปี พ.ศ.<br>๒๕๖๕ | ปี พ.ศ.<br>๒๕๖๖ | ปี พ.ศ.<br>๒๕๖๗ |
| โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖                                                                       | ๒๐              | ๖๐              | ๒๐              |
| <b>ปี ๒๕๖๕</b>                                                                                        |                 |                 |                 |
| ๑) ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมจัดทำโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.๒๕๖๖ ตามแผนที่กำหนดในแต่ละปี      | ๑๐๐             | -               | -               |
| ๒) ร้อยละความถูกต้องและสมบูรณ์ของผลผลิตที่ได้จากกิจกรรมจัดทำโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖ ในแต่ละปี | ๙๕              | -               | -               |

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

**ทั้งโครงการ :** ๓ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

**ปี ๒๕๖๕ :** ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

| กิจกรรม                            | ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)                   |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| กิจกรรมที่ ๑ การวางแผนและเตรียมงาน | ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ ,<br>กรกฎาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๕ |
| กิจกรรมที่ ๒ การเก็บรวบรวมข้อมูล   | พฤษภาคม ๒๕๖๕ – กรกฎาคม ๒๕๖๕                                |
| กิจกรรมที่ ๓ การประมวลผลข้อมูล     | กรกฎาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๕                                |
| กิจกรรมที่ ๔ การนำเสนอผลการสำรวจ   | กรกฎาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๕                                |

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๖,๗๖๙,๘๐๐ บาท (สิบหกล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๖,๗๖๙,๘๐๐ บาท (สิบหกล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท (ยังไม่มีเบิกจ่าย)

หมายเหตุ : เนื่องจากปรับแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์

## ๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

### ๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

| ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                              | ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                        | เป้าหมาย     | ผลที่ได้ |
| ๑) ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมจัดทำโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแผนที่กำหนดในแต่ละปี                                                                                                                      | ๑๐๐          | ๑๕       |
| ๒) ร้อยละความถูกต้องและสมบูรณ์ของผลผลิตที่ได้จากกิจกรรมจัดทำโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖ ในแต่ละปี<br><u>หมายเหตุ</u> : การประเมินผลตามตัวชี้วัดจะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๕ | ๙๕           | -        |

### ๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

| กิจกรรม                            | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กิจกรรมที่ ๑ การวางแผนและเตรียมงาน | <p>ขั้นการเตรียมงานและวางแผนอยู่ระหว่างวางแผนและเตรียมงาน ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของข้อมูลและคำอธิบายข้อมูล</li> <li>- ออกแบบรายละเอียดตัวแปร</li> <li>- ออกแบบระบบงานสำมะโนการเกษตร</li> <li>- ออกแบบการประมวลผลและการวิเคราะห์</li> <li>- ออกแบบระบบการผลิตและกระบวนการ</li> <li>- สร้างเครื่องมือเก็บรวบรวม</li> <li>- ทดสอบกระบวนการจัดทำสำมะโนทดลอง</li> </ul> |
| กิจกรรมที่ ๒ การเก็บรวบรวมข้อมูล   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| กิจกรรมที่ ๓ การประมวลผลข้อมูล     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| กิจกรรมที่ ๔ การนำเสนอผลการสำรวจ   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



## ๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

- ๑๑.๑ ได้มีฐานข้อมูลของผู้ถือครองทำการเกษตรที่ครอบคลุมทั้งผู้ที่อยู่ในระบบทะเบียนและนอกระบบทะเบียน สำหรับใช้เพื่อสนับสนุนการทำความเข้าใจ
- ๑๑.๒ ช่วยลดการจัดเก็บข้อมูลจากเกษตรกรที่ซ้ำซ้อนกันระหว่างหน่วยงาน
- ๑๑.๓ พัฒนาการจัดทำสำมะโนให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
- ๑๑.๔ ข้อมูลที่ได้จากการจัดทำสำมะโนการเกษตรนี้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามภารกิจได้
- ๑๑.๕ มีกรอบประชากรภาคการเกษตรกลางสำหรับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ร่วมกันในการทำสำรวจเชิงลึกของแต่ละหน่วยงาน
- ๑๑.๖ มีข้อมูลการเกษตร (ด้านการผลิต) ที่ครอบคลุมผู้ถือครองทำการเกษตรทุกรายในประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรแห่งชาติ
- ๑๑.๗ เกษตรกรมีช่องทางในการสะท้อนปัญหา และมีข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการพัฒนาอาชีพ
- ๑๑.๘ มีข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ

## ๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

- ๑๒.๑ ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงิน เนื่องจากปรับแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์

## ๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๓ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๑๓.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

## หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด
- แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑๔,๕๖๒,๖๐๐ บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนหกหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)
๔. วัตถุประสงค์
- ๔.๑ เพื่อให้มีข้อมูลที่ทันสมัย สำหรับใช้ในการประเมินสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย
- ๔.๒ เพื่อสร้างข้อมูลสำหรับใช้ในการประเมินความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ที่สำคัญ และเพิ่มความพยายามในการที่จะให้ด้านเหล่านั้นได้รับความสนใจมากขึ้น
- ๔.๓ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการติดตามความก้าวหน้าตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป้าหมายอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นพื้นฐานของการดำเนินงานในอนาคต
- ๔.๔ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถชี้ให้เห็นความแตกต่าง เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับผู้กำหนดนโยบายที่มุ่งเป้าไปที่การผนวกรวมกลุ่มเสี่ยงและไม่ได้รับความเท่าเทียมเข้าไว้ด้วย
- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๕) ที่
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

จัดทำฐานข้อมูลและตัวชี้วัดด้านสถานการณ์เด็กและสตรีในระดับประเทศและระดับโลก เพื่อนำไปใช้ประกอบการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ/แผนพัฒนาที่เกี่ยวข้อง

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยใช้ระเบียบวิธีการสำรวจพหุดัชนีแบบจัดกลุ่ม (Multiple Indicator Cluster Survey: MICS) ซึ่งพัฒนาโดยองค์การยูนิเซฟในปี ค.ศ. ๑๙๙๐ โดยจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ของเด็กและสตรีในระดับประเทศ เพื่อการจัดทำตัวชี้วัดที่เป็นสากล และสามารถเปรียบเทียบระหว่างประเทศได้

สำนักงานสถิติแห่งชาติจัดทำการศึกษาสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ๒๕๔๘ - ๒๕๔๙ ซึ่งตรงกับรอบการจัดทำครั้งที่ ๓ ในระดับนานาชาติ จึงนิยมเรียกกันว่า MICS๓ ครั้งที่ ๒ และ ๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามลำดับ สำหรับการจัดทำโครงการครั้งล่าสุด (MICS๖) จัดทำเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๒

สำหรับโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๕ เก็บข้อมูลจากครัวเรือนส่วนบุคคล ตัวอย่างทั่วประเทศ ประมาณ ๓๐,๐๐๐ ครัวเรือน โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาขนาดกลาง (แท็บเล็ต) ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจสามารถนำมาใช้จัดทำตัวชี้วัดที่สำคัญในด้านต่าง ๆ เช่น พัฒนาการของทารก อามัยการเจริญพันธุ์ โภชนาการ การเรียนรู้ เป็นต้น

โดยโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๕ มีระยะเวลาดำเนินงาน นับตั้งแต่ มกราคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๖ มีการดำเนินงาน ดังนี้

| ปีงบประมาณ | การดำเนินงาน                                                                             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ปี ๒๕๖๔    | - วางแผนและเตรียมงาน                                                                     |
| ปี ๒๕๖๕    | - อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสนาม<br>- ปฏิบัติงานสนาม<br>- ประมวลผลข้อมูล               |
| ปี ๒๕๖๖    | - ประมวลผลข้อมูล<br>- วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงาน<br>- การนำเสนอผลและเผยแพร่ผลการสำรวจ |

#### ๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

| ตัวชี้วัด                                                                                               | ค่าเป้าหมาย     |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                         | ปี พ.ศ.<br>๒๕๖๔ | ปี พ.ศ.<br>๒๕๖๕ | ปี พ.ศ.<br>๒๕๖๖ |
| โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๕                                                   | ๑๐              | ๖๐              | ๓๐              |
| <b>ปี ๒๕๖๕</b>                                                                                          |                 |                 |                 |
| ๑) ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแผนที่กำหนดในแต่ละปี | -               | ร้อยละ ๑๐๐      | -               |
| ๒) จำนวนจังหวัดที่มีการส่งข้อมูลจากงานสนาม เข้ามายังส่วนกลาง (ณ สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)                 | -               | ๗๗ จังหวัด      | -               |

#### ๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

**ทั้งโครงการ :** ๓ ปี เริ่มตั้งแต่ มกราคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๖

**ปี ๒๕๖๕ :** ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

| กิจกรรม                                          | ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| กิจกรรมที่ ๑ การวางแผนและเตรียมงาน               | ตุลาคม ๒๕๖๔ – พฤษภาคม ๒๕๖๕               |
| กิจกรรมที่ ๒ การอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสนาม | พฤษภาคม ๒๕๖๕ – มิถุนายน ๒๕๖๕             |
| กิจกรรมที่ ๓ การปฏิบัติงานสนาม                   | มิถุนายน ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๕             |
| กิจกรรมที่ ๔ การประมวลผล                         | กันยายน ๒๕๖๕                             |

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

- ๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๔,๕๖๒,๖๐๐ บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนหกหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)
- ๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๔,๕๖๒,๖๐๐ บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนหกหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)
- ๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท (ยังไม่มีเบิกจ่าย)

๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

| ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                               | ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                         | เป้าหมาย     | ผลที่ได้  |
| ๑) ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแผนที่กำหนดในแต่ละปี                                                                                                 | ร้อยละ ๑๐๐   | ร้อยละ ๒๐ |
| ๒) จำนวนจังหวัดที่มีการส่งข้อมูลจากงานสนามเข้ามายังส่วนกลาง (ณ สัปดาห์สุดท้ายของเดือน)<br><u>หมายเหตุ</u> : การประเมินผลตามตัวชี้วัดจะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๕ | ๗๗ จังหวัด   | -         |

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

| กิจกรรม                            | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กิจกรรมที่ ๑ การวางแผนและเตรียมงาน | <p><b>มีการดำเนินการ ดังนี้</b></p> <p>๑) การจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๕ (MICS๗)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) MICS๗ โดยแปลจากฉบับภาษาอังกฤษ และปรับแก้ไขในเข้ากับบริบทของประเทศไทย</li> <li>- จัดประชุมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) MICS๗</li> </ul> |

| กิจกรรม                                          | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | ๒) การจัดประชุมคณะทำงานบริหารโครงการ และคณะทำงานวิชาการ โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๕ (MICS๗)<br>- เตรียมจัดประชุม คณะทำงานบริหารโครงการ และคณะทำงานวิชาการ จำนวน ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา และด้านการคุ้มครองทางสังคม |
| กิจกรรมที่ ๒ การอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสนาม | -                                                                                                                                                                                                                                                          |
| กิจกรรมที่ ๓ การปฏิบัติงานสนาม                   | -                                                                                                                                                                                                                                                          |
| กิจกรรมที่ ๔ การประมวลผล                         | -                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### ๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

- ๑๑.๑ มีฐานข้อมูลและตัวชี้วัดสำหรับการประเมินสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย และสามารถเปรียบเทียบระหว่างประเทศได้
- ๑๑.๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถกำหนดนโยบายและแผนปฏิบัติการที่เหมาะสมด้านเด็กและสตรี

#### ๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

- ๑๒.๑ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ทำให้การดำเนินงานบางส่วนต้องชะลอออกไป จึงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้

ข้อเสนอแนะ :

ปรับการประชุมเป็นในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

#### ๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๒ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๑๓.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

#### หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑๙,๓๑๗,๕๐๐ บาท (สิบเก้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๔. วัตถุประสงค์

เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เช่น รายได้ ค่าใช้จ่าย ภาวะหนี้สิน สินทรัพย์ โครงสร้างของสมาชิกในครัวเรือน ลักษณะที่อยู่อาศัย การย้ายถิ่น และการส่งเงิน ตลอดจนการได้รับสวัสดิการ/ความช่วยเหลือจากรัฐ และใช้บริการของภาครัฐ เป็นต้น

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๕) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยกกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

มีข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เพื่อใช้ในการประเมินความเหลื่อมล้ำด้านต่าง ๆ

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านรายได้ รายจ่าย และภาวะหนี้สินของครัวเรือน และการสำรวจโครงการดังกล่าวมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำต่อเนื่องทุกปี (เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ เป็นต้นมา) ซึ่งเป็นการสำรวจครัวเรือนเกี่ยวกับข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศ เพื่อสนองความต้องการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มิมีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

| ตัวชี้วัด                 | ค่าเป้าหมาย  |
|---------------------------|--------------|
|                           | ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ |
| จำนวนรายงานสถิติด้านสังคม | ๗ เล่ม       |

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

| กิจกรรม                            | ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)                      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| กิจกรรมที่ ๑ การวางแผนและเตรียมงาน | ตุลาคม ๒๕๖๔ – ธันวาคม ๒๕๖๔                                    |
| กิจกรรมที่ ๒ การเก็บรวบรวมข้อมูล   | ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕                                    |
| กิจกรรมที่ ๓ การประมวลผลข้อมูล     | ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕                                    |
| กิจกรรมที่ ๔ การนำเสนอผลการสำรวจ   | มีนาคม ๒๕๖๕ – พฤษภาคม ๒๕๖๕<br>และ กรกฎาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๕ |

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

- ๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๙,๓๑๗,๕๐๐ บาท (สิบเก้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
- ๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๙,๓๑๗,๕๐๐ บาท (สิบเก้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
- ๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗,๕๙๐,๒๖๖.๕๐ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองร้อยหกสิบหกบาทห้าสิบบาทถ้วน)

๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

| ตัวชี้วัด                 | ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ |          |
|---------------------------|--------------|----------|
|                           | เป้าหมาย     | ผลที่ได้ |
| จำนวนรายงานสถิติด้านสังคม | ๗ เล่ม       | ๑ เล่ม   |

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ งบประมาณ ๖๕ : สศส.๖๔/๖๕

| กิจกรรม                            | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กิจกรรมที่ ๑ การวางแผนและเตรียมงาน | ๑) การวางแผนและเตรียมงาน (สศส.๖๕)<br><u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- จัดทำบันทึกขออนุมัติโครงการต้นฉบับแบบสอบถามและแผนงาน สศส. ๖๕</li><li>- ทบทวนและปรับปรุงแบบสอบถาม</li><li>- จัดจ้างพิมพ์แบบสอบถาม แผ่นปก และซองขยายข้าง</li><li>- ทบทวนและปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานสนาม</li><li>- จัดส่งแบบสอบถาม แผ่นปก และซองขยายข้างไปยังกองบริหารจัดการเก็บข้อมูลสถิติ (บจ.) และสำนักงานสถิติจังหวัด ๗๖ จังหวัด (สจ.)</li></ul> |

| กิจกรรม                          | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กิจกรรมที่ ๒ การเก็บรวบรวมข้อมูล | ๒) การเก็บรวบรวมข้อมูล (สศส.๖๔/๖๕)<br><u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u><br>- เก็บรวบรวมข้อมูลเดือน ต.ค. – ธ.ค. ๒๕๖๔<br>(ส่วนกลางได้รับไฟล์ข้อมูลจาก บจ./สจ. ครบถ้วน)<br>อยู่ระหว่างดำเนินการ<br>- แบบสอบถามเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ (บางจังหวัด)<br>ยังอยู่ระหว่างการขนส่ง<br>- เตรียมเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงระเบียบ<br>วิธีปฏิบัติงาน สศส.๖๕ |
| กิจกรรมที่ ๓ การประมวลผลข้อมูล   | ๓) การประมวลผลข้อมูล (สศส.๖๔)<br><u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u><br>- จัดทำและส่งข้อมูล ไตรมาส ๓ ปี ๒๕๖๔ ให้สำนักงาน<br>สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ<br><u>อยู่ระหว่างดำเนินการ</u><br>- ประมวลผลข้อมูลเดือน ต.ค. – ธ.ค. ๒๕๖๔                                                                                                     |
| กิจกรรมที่ ๔ การนำเสนอผลการสำรวจ | ๔) การนำเสนอผลการสำรวจ<br>- สรุปผลที่สำคัญ การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม<br>ของครัวเรือน ข้อมูล ๖ เดือนแรก จำนวน ๑ เล่ม                                                                                                                                                                                                             |

#### ๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

- ๑๑.๑ หน่วยงานภาครัฐนำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย วางแผนงาน และติดตามประเมินผลนโยบาย และแผนงานพัฒนาต่าง ๆ
- ๑๑.๒ หน่วยงานภาคเอกชน ประชาชนนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัยในมิติต่าง ๆ
- ๑๑.๓ องค์การระหว่างประเทศใช้ประโยชน์ในการติดตามประเมินผลการพัฒนาของประเทศไทยในมิติต่าง ๆ รวมทั้งประเมินผลการดำเนินงานและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ

#### ๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

- ๑๒.๑ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้การดำเนินงานบางส่วนต้องชะลอออกไป จึงส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
- ๑๒.๒ มีการปรับแก้ไขแผนการดำเนินงาน เนื่องจากในไตรมาสที่ ๑ จากเดิมที่มี ๓ กิจกรรม ได้ปรับเปลี่ยนเพิ่มอีก ๑ กิจกรรม รวมเป็นทั้งหมด ๔ กิจกรรม คือ
  - ๑) การวางแผนและเตรียมงาน
  - ๒) การเก็บรวบรวมข้อมูล
  - ๓) การประมวลผล
  - ๔) การนำเสนอผลการสำรวจ (ส่วนที่มีการเพิ่มเติม ในไตรมาสที่ ๑)

#### ๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ



#### หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า(%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ **โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ**  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล
๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  
แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๖๖๐,๐๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
- ๔.วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ บทบาทและหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติให้แพร่หลาย

๔.๒ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสถิติและข้อมูลสถิติที่สำคัญไปสู่ผู้รับบริการในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และรับรู้ได้รวดเร็ว

๔.๓ เพื่อส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย การวางแผน การลงทุน การศึกษา การวิเคราะห์และการวิจัยเชิงลึก

●

 เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๕) ที่

☐ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ

☐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

☐ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

☒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย

☐ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล

☐ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

☐ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

๕.๑ ให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ และทันสมัยให้กับผู้รับบริการทุกกลุ่ม

๕.๒ มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้ามาใช้บริการข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ  
ให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสถิติให้กับทุกภาคส่วน ผ่านช่องทางที่หลากหลายและทันสมัย รวมทั้งจัดทำรายงานการวิเคราะห์/รายงานข้อมูลสถิติประเทศไทย
๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)  
(กรณีที่มิมีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

| ตัวชี้วัด                              | ค่าเป้าหมาย   |
|----------------------------------------|---------------|
|                                        | ปี พ.ศ. ๒๕๖๕  |
| - จำนวนการให้บริการข้อมูลแก่ทุกภาคส่วน | ๖๐๐,๐๐๐ ครั้ง |

| ตัวชี้วัด                                                           | ค่าเป้าหมาย  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                     | ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ |
| - ร้อยละของเอกสารรายงานสถิติที่เผยแพร่สาธารณะได้ตามคาบปฏิทินเผยแพร่ | ร้อยละ ๙๔    |
| - ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล                               | ร้อยละ ๘๘    |

#### ๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

##### แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

| กิจกรรม                                                                | ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| กิจกรรมที่ ๑ การจัดการ/บูรณาการข้อมูล                                  | ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕               |
| กิจกรรมที่ ๒ การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน/เอกสาร/สื่อสิ่งพิมพ์           | ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕               |
| กิจกรรมที่ ๓ การให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล                              | ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕               |
| กิจกรรมที่ ๔ การประสาน/สนับสนุนข้อมูลสถิติให้หน่วยงานภายใน/ภายนอก สสช. | มีนาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕               |

#### ๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๖๐,๐๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๖๖๐,๐๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๗๐ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

#### ๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

##### ๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

| ตัวชี้วัด                                                           | ปี พ.ศ. ๒๕๖๕  |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                     | เป้าหมาย      | ผลที่ได้      |
| - จำนวนการให้บริการข้อมูลแก่ทุกภาคส่วน                              | ๖๐๐,๐๐๐ ครั้ง | ๑๓๓,๓๗๔ ครั้ง |
| - ร้อยละของเอกสารรายงานสถิติที่เผยแพร่สาธารณะได้ตามคาบปฏิทินเผยแพร่ | ร้อยละ ๙๔     | -             |
| - ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล                               | ร้อยละ ๘๘     | -             |

**หมายเหตุ :** การประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๕

**๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)**

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม โดยมีผลการดำเนินการ คือ

| กิจกรรม                                                                 | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |       |                              |  |                 |         |                 |        |                 |       |                                            |       |                        |        |                                |    |                     |    |                                     |     |                    |    |                       |    |                                                |  |                                       |  |                                                            |     |                                                        |    |                        |                |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|------------------------------|--|-----------------|---------|-----------------|--------|-----------------|-------|--------------------------------------------|-------|------------------------|--------|--------------------------------|----|---------------------|----|-------------------------------------|-----|--------------------|----|-----------------------|----|------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|----|------------------------|----------------|
| กิจกรรมที่ ๑<br>การจัดการ/บูรณาการข้อมูล                                | มีการให้บริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศตามความต้องการของผู้ใช้บริการ<br>โดยการจัดการ/บูรณาการข้อมูลอยู่ระหว่างการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |       |                              |  |                 |         |                 |        |                 |       |                                            |       |                        |        |                                |    |                     |    |                                     |     |                    |    |                       |    |                                                |  |                                       |  |                                                            |     |                                                        |    |                        |                |
| กิจกรรมที่ ๒<br>การวิเคราะห์<br>และจัดทำรายงาน/<br>เอกสาร/สื่อสิ่งพิมพ์ | มีการจัดทำเอกสาร/สื่อ/สิ่งพิมพ์สำหรับสนับสนุนการให้บริการและการเผยแพร่<br>ข้อมูลของ สสช.จำนวน ๒ รายการ ได้แก่<br>- แผ่นพับบริการข้อมูลสถิติปี ๒๕๖๔<br>- วารสารสถิติรายไตรมาสปีที่ ๖๘ ไตรมาสที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |       |                              |  |                 |         |                 |        |                 |       |                                            |       |                        |        |                                |    |                     |    |                                     |     |                    |    |                       |    |                                                |  |                                       |  |                                                            |     |                                                        |    |                        |                |
| กิจกรรมที่ ๓<br>การให้บริการ<br>และเผยแพร่ข้อมูล                        | <p>ดำเนินการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสถิติให้แก่ผู้ใช้ข้อมูล/ผู้รับบริการ<br/>ทุกภาคส่วนในทุก ๆ ช่องทาง ซึ่งสามารถจำแนกตามช่องทางการให้บริการ<br/>ข้อมูลได้ดังนี้</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ช่องทางการให้บริการ</th><th>จำนวน</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>๑. การให้บริการข้อมูล</b></td><td></td></tr> <tr> <td>๑.๑ ทางเว็บไซต์</td><td>๑๓๑,๗๗๑</td></tr> <tr> <td>- www.nso.go.th</td><td>๘๓,๕๕๗</td></tr> <tr> <td>- www.nic.go.th</td><td>๓,๕๓๕</td></tr> <tr> <td>- www.http://www.oic.go.th/infocenter๗/๓๘๗</td><td>๒,๐๐๑</td></tr> <tr> <td>- สำนักงานสถิติจังหวัด</td><td>๔๒,๖๗๘</td></tr> <tr> <td>๑.๒ การติดต่อด้วยตนเองที่ สสช.</td><td>๘๔</td></tr> <tr> <td>๑.๓ โทรศัพท์/โทรสาร</td><td>๒๗</td></tr> <tr> <td>๑.๔ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)</td><td>๙๔๓</td></tr> <tr> <td>๑.๕ หนังสือ/จดหมาย</td><td>๔๒</td></tr> <tr> <td>๑.๖ สื่อ Social media</td><td>๘๓</td></tr> <tr> <td><b>๒. การเผยแพร่ข้อมูลสถิติและเอกสารรายงาน</b></td><td></td></tr> <tr> <td>๒.๑ การจำหน่ายและแจกเอกสารรายงานสถิติ</td><td></td></tr> <tr> <td>- จำนวนผู้รับบริการผ่านระบบสมาชิกการ<br/>บอกรับเอกสาร (ราย)</td><td>๓๓๘</td></tr> <tr> <td>๒.๒ โหมบายแอปพลิเคชัน THAI STAT และ<br/>Local THAI STAT</td><td>๘๖</td></tr> <tr> <td><b>รวมการให้บริการ</b></td><td><b>๑๓๓,๓๗๔</b></td></tr> </tbody> </table> <p>- ตรวจสอบและปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลสถิติข้อมูลระดับย่อย เอกสารรายงาน<br/>สถิติให้มีความเป็นปัจจุบัน</p> | ช่องทางการให้บริการ | จำนวน | <b>๑. การให้บริการข้อมูล</b> |  | ๑.๑ ทางเว็บไซต์ | ๑๓๑,๗๗๑ | - www.nso.go.th | ๘๓,๕๕๗ | - www.nic.go.th | ๓,๕๓๕ | - www.http://www.oic.go.th/infocenter๗/๓๘๗ | ๒,๐๐๑ | - สำนักงานสถิติจังหวัด | ๔๒,๖๗๘ | ๑.๒ การติดต่อด้วยตนเองที่ สสช. | ๘๔ | ๑.๓ โทรศัพท์/โทรสาร | ๒๗ | ๑.๔ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) | ๙๔๓ | ๑.๕ หนังสือ/จดหมาย | ๔๒ | ๑.๖ สื่อ Social media | ๘๓ | <b>๒. การเผยแพร่ข้อมูลสถิติและเอกสารรายงาน</b> |  | ๒.๑ การจำหน่ายและแจกเอกสารรายงานสถิติ |  | - จำนวนผู้รับบริการผ่านระบบสมาชิกการ<br>บอกรับเอกสาร (ราย) | ๓๓๘ | ๒.๒ โหมบายแอปพลิเคชัน THAI STAT และ<br>Local THAI STAT | ๘๖ | <b>รวมการให้บริการ</b> | <b>๑๓๓,๓๗๔</b> |
| ช่องทางการให้บริการ                                                     | จำนวน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |       |                              |  |                 |         |                 |        |                 |       |                                            |       |                        |        |                                |    |                     |    |                                     |     |                    |    |                       |    |                                                |  |                                       |  |                                                            |     |                                                        |    |                        |                |
| <b>๑. การให้บริการข้อมูล</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |       |                              |  |                 |         |                 |        |                 |       |                                            |       |                        |        |                                |    |                     |    |                                     |     |                    |    |                       |    |                                                |  |                                       |  |                                                            |     |                                                        |    |                        |                |
| ๑.๑ ทางเว็บไซต์                                                         | ๑๓๑,๗๗๑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |       |                              |  |                 |         |                 |        |                 |       |                                            |       |                        |        |                                |    |                     |    |                                     |     |                    |    |                       |    |                                                |  |                                       |  |                                                            |     |                                                        |    |                        |                |
| - www.nso.go.th                                                         | ๘๓,๕๕๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |       |                              |  |                 |         |                 |        |                 |       |                                            |       |                        |        |                                |    |                     |    |                                     |     |                    |    |                       |    |                                                |  |                                       |  |                                                            |     |                                                        |    |                        |                |
| - www.nic.go.th                                                         | ๓,๕๓๕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |       |                              |  |                 |         |                 |        |                 |       |                                            |       |                        |        |                                |    |                     |    |                                     |     |                    |    |                       |    |                                                |  |                                       |  |                                                            |     |                                                        |    |                        |                |
| - www.http://www.oic.go.th/infocenter๗/๓๘๗                              | ๒,๐๐๑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |       |                              |  |                 |         |                 |        |                 |       |                                            |       |                        |        |                                |    |                     |    |                                     |     |                    |    |                       |    |                                                |  |                                       |  |                                                            |     |                                                        |    |                        |                |
| - สำนักงานสถิติจังหวัด                                                  | ๔๒,๖๗๘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |       |                              |  |                 |         |                 |        |                 |       |                                            |       |                        |        |                                |    |                     |    |                                     |     |                    |    |                       |    |                                                |  |                                       |  |                                                            |     |                                                        |    |                        |                |
| ๑.๒ การติดต่อด้วยตนเองที่ สสช.                                          | ๘๔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |       |                              |  |                 |         |                 |        |                 |       |                                            |       |                        |        |                                |    |                     |    |                                     |     |                    |    |                       |    |                                                |  |                                       |  |                                                            |     |                                                        |    |                        |                |
| ๑.๓ โทรศัพท์/โทรสาร                                                     | ๒๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |       |                              |  |                 |         |                 |        |                 |       |                                            |       |                        |        |                                |    |                     |    |                                     |     |                    |    |                       |    |                                                |  |                                       |  |                                                            |     |                                                        |    |                        |                |
| ๑.๔ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)                                     | ๙๔๓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |       |                              |  |                 |         |                 |        |                 |       |                                            |       |                        |        |                                |    |                     |    |                                     |     |                    |    |                       |    |                                                |  |                                       |  |                                                            |     |                                                        |    |                        |                |
| ๑.๕ หนังสือ/จดหมาย                                                      | ๔๒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |       |                              |  |                 |         |                 |        |                 |       |                                            |       |                        |        |                                |    |                     |    |                                     |     |                    |    |                       |    |                                                |  |                                       |  |                                                            |     |                                                        |    |                        |                |
| ๑.๖ สื่อ Social media                                                   | ๘๓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |       |                              |  |                 |         |                 |        |                 |       |                                            |       |                        |        |                                |    |                     |    |                                     |     |                    |    |                       |    |                                                |  |                                       |  |                                                            |     |                                                        |    |                        |                |
| <b>๒. การเผยแพร่ข้อมูลสถิติและเอกสารรายงาน</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |       |                              |  |                 |         |                 |        |                 |       |                                            |       |                        |        |                                |    |                     |    |                                     |     |                    |    |                       |    |                                                |  |                                       |  |                                                            |     |                                                        |    |                        |                |
| ๒.๑ การจำหน่ายและแจกเอกสารรายงานสถิติ                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |       |                              |  |                 |         |                 |        |                 |       |                                            |       |                        |        |                                |    |                     |    |                                     |     |                    |    |                       |    |                                                |  |                                       |  |                                                            |     |                                                        |    |                        |                |
| - จำนวนผู้รับบริการผ่านระบบสมาชิกการ<br>บอกรับเอกสาร (ราย)              | ๓๓๘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |       |                              |  |                 |         |                 |        |                 |       |                                            |       |                        |        |                                |    |                     |    |                                     |     |                    |    |                       |    |                                                |  |                                       |  |                                                            |     |                                                        |    |                        |                |
| ๒.๒ โหมบายแอปพลิเคชัน THAI STAT และ<br>Local THAI STAT                  | ๘๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |       |                              |  |                 |         |                 |        |                 |       |                                            |       |                        |        |                                |    |                     |    |                                     |     |                    |    |                       |    |                                                |  |                                       |  |                                                            |     |                                                        |    |                        |                |
| <b>รวมการให้บริการ</b>                                                  | <b>๑๓๓,๓๗๔</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |       |                              |  |                 |         |                 |        |                 |       |                                            |       |                        |        |                                |    |                     |    |                                     |     |                    |    |                       |    |                                                |  |                                       |  |                                                            |     |                                                        |    |                        |                |

| กิจกรรม                                                                               | ผลการดำเนินงาน                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กิจกรรมที่ ๔<br>การประสาน/<br>สนับสนุนข้อมูลสถิติ<br>ให้หน่วยงานภายใน/<br>ภายนอก สสช. | - ประสานและสนับสนุนข้อมูลสถิติให้หน่วยงานในประเทศและองค์กร<br>ระหว่างประเทศ/หน่วยงานต่างประเทศ |

**๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ**

ทุกภาคส่วนมีการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศจากสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์มากขึ้น

**๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)**

-

**๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๘๑ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

**หมายเหตุ**

☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑

☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒

☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ

☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำโครงการยกระดับการสำรวจข้อมูลด้านครัวเรือน  
เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรสถิติดิจิทัล (ระยะที่ ๑)

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๗,๖๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้าน  
หกแสนบาทถ้วน)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อศึกษาและพัฒนาโครงการสำรวจข้อมูลด้านครัวเรือน ให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  
ลดความซ้ำซ้อน คำนึงถึงต้นทุนความคุ้มค่า และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

๔.๒ เพื่อศึกษาและพัฒนาต้นแบบเครื่องมือหรือเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับ  
กระบวนการสำรวจขั้นตอนต่าง ๆ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ อาทิ การบริหารงานสำรวจ การจัดเก็บข้อมูล  
การจัดการและประมวลผลข้อมูล การบริการและการเผยแพร่ข้อมูล

๔.๓ เพื่อศึกษาและพัฒนาวิธีการหรือเทคนิคในการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น เช่น ข้อมูลทะเบียน  
ข้อมูลเพื่อการบริหารงาน ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม (Satellite Images) สำหรับนำมาเติมเต็มงานสำรวจ  
ข้อมูลด้านครัวเรือนให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และสามารถสะท้อนสภาพเศรษฐกิจและสังคม  
ได้ถูกต้องยิ่งขึ้น

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๕) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล  
รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

สำนักงานสถิติแห่งชาติมีการสำรวจข้อมูลด้านครัวเรือนที่ทันสมัยด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
อันเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนองค์กรสถิติดิจิทัล เกิดการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าและสามารถปฏิบัติงาน  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ใช้ข้อมูลได้รับบริการข้อมูลด้านครัวเรือนที่น่าเชื่อถือ มีคุณภาพ และรวดเร็ว

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและพัฒนาโครงการสำรวจข้อมูลด้านครัวเรือน เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากร  
อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยนำเครื่องมือหรือเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่  
มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการสำรวจขั้นตอนต่าง ๆ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ รวมทั้งวิธีการหรือเทคนิค

ในการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ช่วยให้ข้อมูลด้านครัวเรือนให้มีความสมบูรณ์ และสะท้อนสภาพเศรษฐกิจและสังคมได้ถูกต้องยิ่งขึ้น

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

| ตัวชี้วัด                                                                                            | ค่าเป้าหมาย  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                      | ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ |
| - รายงานผลการศึกษาและพัฒนาโครงการสำรวจข้อมูลด้านครัวเรือน                                            | ๑ เล่ม       |
| - ต้นแบบเครื่องมือหรือเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการสำรวจขั้นตอนต่าง ๆ | ๑ ระบบ       |
| - รายงานผลศึกษาและพัฒนาวิธีการหรือเทคนิคในการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น                           | ๑ เล่ม       |

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

| กิจกรรม                                                                                                                                                      | ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา                                                                                                                       | ตุลาคม ๒๕๖๔ – พฤศจิกายน ๒๕๖๔             |
| กิจกรรมที่ ๒ ที่ปรึกษา ดำเนินกิจกรรม “โครงการยกระดับการสำรวจข้อมูลด้านครัวเรือนเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรสถิติดิจิทัล (ระยะที่ ๑)” ตามที่กำหนดใน TOR | ธันวาคม ๒๕๖๔ – สิงหาคม ๒๕๖๕              |

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗,๖๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านหกแสนบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๗,๖๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านหกแสนบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท (ยังไม่มีเบิกจ่าย)

๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

| ตัวชี้วัด                                                 | ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ |          |
|-----------------------------------------------------------|--------------|----------|
|                                                           | เป้าหมาย     | ผลที่ได้ |
| - รายงานผลการศึกษาและพัฒนาโครงการสำรวจข้อมูลด้านครัวเรือน | ๑ เล่ม       | -        |
| - ต้นแบบเครื่องมือหรือเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่            | ๑ ระบบ       | -        |

| ตัวชี้วัด                                                                  | ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ |          |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
|                                                                            | เป้าหมาย     | ผลที่ได้ |
| ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการสำรวจขั้นตอนต่าง ๆ                     |              |          |
| - รายงานผลศึกษาและพัฒนาวิธีการหรือเทคนิคในการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น | ๑ เล่ม       | -        |

**๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)**

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

| กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | มีการดำเนินงานดังนี้<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- ขออนุมัติหลักการจัดทำโครงการยกระดับการสำรวจข้อมูลด้านครัวเรือน เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรสถิติดิจิทัล (ระยะที่ ๑)</li> <li>- จัดทำข้อกำหนดขอบเขตงานและราคากลางโครงการยกระดับการสำรวจข้อมูลด้านครัวเรือน เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรสถิติดิจิทัล (ระยะที่ ๑)</li> </ul> |
| กิจกรรมที่ ๒ ที่ปรึกษา ดำเนินกิจกรรม “โครงการยกระดับการสำรวจข้อมูลด้านครัวเรือนเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรสถิติดิจิทัล (ระยะที่ ๑)” ตามที่กำหนด ใน TOR<br>๒.๑ ศึกษาและรวบรวมข้อเสนอแนะและความต้องการ (Needs)<br>๒.๒ ศึกษา/ประเมินโครงการสำรวจด้านครัวเรือนทุกโครงการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ<br>๒.๓ พัฒนาแบบสอบถามและระเบียบวิธีของโครงการสำรวจด้านครัวเรือน<br>๒.๔ ประเมินภาระและแนวทางปฏิบัติครั้งที่ ๑ (ทางด้านเนื้อหาแบบสอบถาม)<br>๒.๕ ศึกษาและพัฒนาต้นแบบเครื่องมือหรือเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการสำรวจขั้นตอนต่างๆ<br>๒.๖ ประเมินภาระและแนวทางปฏิบัติครั้งที่ ๒ (ทางด้านเนื้อหา | ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการกำหนดขอบเขตงานและราคากลางของโครงการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                         |



| กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                 | ผลการดำเนินการ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <p>แบบสอบถามและด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี)</p> <p>๒.๗ ศึกษาและพัฒนาวิธีการหรือเทคนิคในการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น</p> <p>๒.๘ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ และผู้ใช้อข้อมูลภายนอก และสร้างการยอมรับการเปลี่ยนผ่านวิธี ให้แก่ผู้ใช้</p> |                |

#### ๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

- ๑๑.๑ หน่วยงานภาครัฐมีข้อมูลที่ทันสมัย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย วางแผนงาน และติดตามประเมินผล นโยบายและแผนการพัฒนาต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น
- ๑๑.๒ หน่วยงานภาคเอกชน ประชาชน มีข้อมูลที่ทันสมัย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์วิจัยในมิติต่าง ๆ
- ๑๑.๓ องค์การระหว่างประเทศมีข้อมูลที่ทันสมัยและน่าเชื่อถือ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการติดตามประเมินผลการพัฒนาของประเทศไทยในมิติต่าง ๆ รวมทั้งประเมินผลการดำเนินงานและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ อันเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทย

#### ๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

โครงการมีรายละเอียดที่ซับซ้อน จึงต้องพิจารณาข้อกำหนดของขอบเขตงานให้ชัดเจนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ปรึกษาที่สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

#### ๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

#### หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานงานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดทำแผนที่ชุมชนและปรับปรุงข้อมูลเขตแดนนับ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด
- แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

๔. วัตถุประสงค์
- ๔.๑ เพื่อจัดทำแผนที่ชุมชนในเขตเทศบาลนคร และเทศบาลเมือง ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
- ๔.๒ เพื่อปรับปรุงข้อมูลเขตแดนนับในเขตเทศบาลนคร และเทศบาลเมือง ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๕) ที่
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

สำนักงานสถิติแห่งชาติมีแผนที่ชุมชน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้ในการนำเสนอผลการสำรวจในรูปแบบแผนที่สถิติ พร้อมทั้งมีข้อมูลเขตแดนนับในเขตเทศบาลนคร และเทศบาลเมืองที่เป็นปัจจุบัน สำหรับใช้ในโครงการสำมะโน/สำรวจตัวอย่าง ตามภารกิจของสำนักสถิติแห่งชาติ

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

การปรับปรุงข้อมูลเขตแดนนับของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นการปรับปรุงแนวเขตและข้อมูลจำนวนบ้าน อาคาร และสิ่งปลูกสร้างในแต่ละเขตแดนนับ (EA) ให้สอดคล้องกับข้อมูลและแนวเขตของชุมชน โดยยึดหลักเกณฑ์การแบ่ง EA ตามเกณฑ์จำนวนครัวเรือนที่สำนักงานสถิติแห่งชาติกำหนด และแนวเขต EA ให้ปรับตามแนวเขตของชุมชน ซึ่งในพื้นที่ชุมชน ๑ ชุมชน อาจเท่ากับ ๑ EA หรือมากกว่า ๑ EA ได้

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มิมีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

| ตัวชี้วัด                                                                                                  | ค่าเป้าหมาย  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                            | ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ |
| ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานจัดทำแผนที่ชุมชนและปรับปรุงข้อมูลเขตแดนนับ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแผนที่กำหนดในแต่ละปี | ร้อยละ ๘๕    |

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

| กิจกรรม                                                                                                        | ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| กิจกรรมที่ ๑ การวางแผนและเตรียมงาน                                                                             | ตุลาคม ๒๕๖๔ – ธันวาคม ๒๕๖๔               |
| กิจกรรมที่ ๒ การติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งชุมชน                                          | ตุลาคม ๒๕๖๔ – มิถุนายน ๒๕๖๕              |
| กิจกรรมที่ ๓ การจัดทำแผนที่ชุมชน                                                                               | พฤศจิกายน ๒๕๖๔ – กรกฎาคม ๒๕๖๕            |
| กิจกรรมที่ ๔ การเก็บรวบรวมข้อมูลบ้าน/อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ในเขตชุมชนและเขตแดนนำการจัดส่งข้อมูลให้ สสช. ส่วนกลาง | ธันวาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕              |

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๑๖,๙๒๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

| ตัวชี้วัด                                                                                                   | ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|                                                                                                             | เป้าหมาย     | ผลที่ได้  |
| ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานจัดทำแผนที่ชุมชน และปรับปรุงข้อมูลเขตแดนนับ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแผนที่กำหนดในแต่ละปี | ร้อยละ ๘๕    | ร้อยละ ๒๕ |

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

| กิจกรรม                                                               | ผลการดำเนินการ                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| กิจกรรมที่ ๑ การวางแผนและเตรียมงาน                                    | จัดเตรียมข้อมูลและแผนที่ชุมชนเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสนาม            |
| กิจกรรมที่ ๒ การติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งชุมชน | ประสานงานกับสำนักงานเขตและผู้นำชุมชนแต่ละเขต ในการออกปฏิบัติงานสนาม |
| กิจกรรมที่ ๓ การจัดทำแผนที่ชุมชน                                      | เริ่มปฏิบัติงานสนามเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๖๖๐ EA                   |

| กิจกรรม                                                                                                           | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กิจกรรมที่ ๔ การเก็บรวบรวมข้อมูลบ้าน/อาคาร/สิ่งปลูกสร้างในเขตชุมชนและเขตแรงงานนับการจัดส่งข้อมูลให้ สสช. ส่วนกลาง | ปฏิบัติงานสนามเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๖๖๐ EA<br>- เขตเขตหนองแขม ๒๒๐ EA<br>- เขตตลิ่งชัน ๑๓๒ EA<br>- เขตบางกอกน้อย ๑๓๒ EA<br>- เขตบางแค ๑๓๒ EA<br>- เขตบางซื่อ ๔๔ EA |

#### ๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

สำนักงานสถิติแห่งชาติสามารถใช้แผนที่ชุมชนในการกำหนดขอบเขตการสำรวจข้อมูลหรือใช้สำหรับการนำเสนอผลการสำรวจในระดับชุมชน ซึ่งจะเป็ประโยชน์ต่อผู้บริหารงานในระดับท้องถิ่นในการใช้ข้อมูลสำหรับประกอบการตัดสินใจพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม และใช้แผนที่เขตแรงงานสำหรับให้บริการทางด้านวิชาการสถิติแก่หน่วยงานภายนอกในการกำหนดแนวเขต สำหรับการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล

#### ๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ให้ผู้ปฏิบัติงานดูแลความปลอดภัยของตนเอง หากพื้นที่ใดมีความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ขอให้หลีกเลี่ยงและไปปฏิบัติงานในพื้นที่อื่นก่อน เมื่อสถานการณ์คลี่คลายจึงจะไปปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าวต่อไป

##### ข้อเสนอแนะ :

ให้ผู้ปฏิบัติงานดูแลความปลอดภัยของตนเอง หากพื้นที่ใดมีความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ขอให้หลีกเลี่ยงและไปปฏิบัติงานในพื้นที่อื่นก่อน เมื่อสถานการณ์คลี่คลายจึงจะไปปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าวต่อไป

#### ๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

##### หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ
๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานสถิติแห่งชาติ และเว็บไซต์สำนักงานสถิติจังหวัด ๗๖ จังหวัด

๔.๒ เพื่อปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอให้มีความกระชับ โดยคำนึงถึงผู้รับบริการเป็นหลักและเป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ

๔.๓ เพื่อพัฒนาระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ (e-Online Purchase)
  - เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๕) ที่
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยกกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

๕.๑ เป็นศูนย์กลางการเข้าถึงบริการข้อมูลสถิติในด้านต่าง ๆ ในระดับประเทศและระดับพื้นที่ที่สามารถให้บริการข้อมูลได้ครอบคลุมและตรงตามความต้องการใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

๕.๒ เป็นระบบสารสนเทศที่มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป และรองรับการพัฒนาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคตได้

๕.๓ เพื่อจัดเก็บไฟล์ข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์อย่างเป็นระบบในรูปแบบ Database และสามารถเชื่อมต่อหรือเรียกใช้งานจากระบบอื่นได้ในอนาคต

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

ภายใต้โครงการพัฒนาและปรับปรุงและระบบสารสนเทศ ประกอบด้วยการพัฒนาระบบงาน ดังนี้

๖.๑ การพัฒนาระบบเว็บไซต์สำนักงานสถิติแห่งชาติ www.nso.go.th เพื่อให้สามารถบริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยพิจารณาจากองค์ประกอบต่าง ๆ ของข้อมูล เช่น โครงสร้างของข้อมูล เพื่อกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนแก้ไขได้โดยง่ายและไม่กระทบต่อโครงสร้างหลัก การเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว ออกแบบเว็บไซต์ให้สามารถรองรับการเข้าถึงข้อมูลผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Smart Phone), Tablet ได้อย่างเหมาะสมด้วย รูปแบบ Responsive Web ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบริหาร

จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์ได้เพียงจุดเดียว สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบริหารจัดการ และสามารถสนับสนุนส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูล สถิติและสารสนเทศที่หลากหลายแก่ทุกภาคส่วน

๖.๒ พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานสถิติจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด (xxx.nso.go.th) ให้สามารถบริการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบริหารจัดการ และออกแบบเว็บไซต์ให้สามารถรองรับการเข้าถึงข้อมูลผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Smart Phone), Tablet ได้อย่างเหมาะสมด้วยรูปแบบ Responsive Web สามารถสนับสนุนส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูล สถิติและสารสนเทศที่หลากหลายแก่ทุกภาคส่วน และสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๖.๓ พัฒนาและปรับปรุงระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ (e-Online Purchase) ให้ผู้รับบริการสามารถให้ผู้ใช้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีจัดจำหน่ายและแจกจ่ายแก่สมาชิกในระบบได้ และสามารถออกรายงานผลการใช้งานในรูปแบบ Excel ที่แสดงรายละเอียดข้อมูลสินค้าและผู้รับบริการได้

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มิมีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

| ตัวชี้วัด                                     | ค่าเป้าหมาย  |
|-----------------------------------------------|--------------|
|                                               | ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ |
| ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด | ร้อยละ ๑๐๐   |

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

| กิจกรรม                               | ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ | ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕               |
| ๑.๑ เปิดซอง/อนุมัติ/ลงนามในสัญญา      | พฤศจิกายน ๒๕๖๔                           |
| ๑.๒. ตรวจรับงาน/รายงานผลการตรวจรับ    | ธันวาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕              |

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๙,๙๙๓,๗๖๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน จำนวน - บาท (ยังไม่มีเบิกจ่าย)

## ๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

### ๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

| ตัวชี้วัด                                     | ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ |           |
|-----------------------------------------------|--------------|-----------|
|                                               | เป้าหมาย     | ผลที่ได้  |
| ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด | ร้อยละ ๑๐๐   | ร้อยละ ๑๐ |

### ๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

| กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                     | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ๑.๑ เปิดซอง/อนุมัติ/ลงนามในสัญญา                                                                                                                                                                                            | ๑) จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลางโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเสร็จเรียบร้อยแล้ว /ส่งรายงานผลการจัดทำร่าง TOR เสนอกลุ่มบริหารพัสดุแล้ว<br>๒) นำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เผยแพร่ทางเว็บไซต์สำนักงานฯ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ |
| ๑.๒. ตรวจรับงาน/รายงานผลการตรวจรับงานงวดที่ ๑ : เก็บความต้องการใช้งานจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง<br>งานงวดที่ ๒ : วิเคราะห์และออกแบบระบบ<br>งานงวดที่ ๓ : พัฒนาระบบ/ทดสอบระบบ<br>งานงวดที่ ๔ : ติดตั้งระบบ/โอนย้ายระบบ/อบรม | -                                                                                                                                                                                                                                                             |

### ๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

สำนักงานสถิติแห่งชาติและสำนักงานสถิติจังหวัด มีเว็บไซต์สำหรับให้บริการแก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลสถิติและสารสนเทศด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีรูปแบบที่ทันสมัยเข้าถึงได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับกับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ด้วยรูปแบบ Responsive Web

### ๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

-

### ๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

#### หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ

☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑



แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ
๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  
แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๘๕,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. วัตถุประสงค์
- ๔.๑ เพื่อศึกษา และวิเคราะห์ สถานการณ์ ความต้องการข้อมูล สถิติและสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกันโยบาย และยุทธศาสตร์ของประเทศ กระทรวง กรม และระดับพื้นที่
- ๔.๒ รวบรวม บูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูล สถิติ และสารสนเทศ ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล และรายละเอียดข้อมูล เพื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย
- ๔.๓ จัดทำสารสนเทศ เพื่อประกอบการตัดสินใจและการวางแผนกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์
- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๕) ที่
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยกกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ  
ประเทศมีข้อมูลสถิติและสารสนเทศ สำหรับใช้ประกอบการวางแผนและการตัดสินใจตามนโยบายและยุทธศาสตร์

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ  
บริหารจัดการสารสนเทศภาครัฐเพื่อการตัดสินใจอย่างเป็นรูปธรรม โดยเป็นการพัฒนา ข้อมูลสถิติ ทางการรายสาขา และการพัฒนาข้อมูลสถิติเชิงพื้นที่ เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และสร้างความมั่นใจในการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)  
(กรณีที่มิีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

| ตัวชี้วัด                                                                                                                        | ค่าเป้าหมาย  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                  | ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ |
| ร้อยละของข้อมูลสถิติในฐานข้อมูลสถิติที่สำคัญ จำเป็น มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย สามารถสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ร้อยละ ๙๗    |

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

| กิจกรรม                                           | ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนแบ่งปัน | ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕               |
| กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมสารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ      | ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕               |

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘๕,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๘๕,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๙๒๐ บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

| ตัวชี้วัด                                                                                                                          | ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|                                                                                                                                    | เป้าหมาย     | ผลที่ได้  |
| ร้อยละของข้อมูลสถิติในฐานะข้อมูลสถิติที่สำคัญ จำเป็น มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย สามารถสนับสนุน การตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ร้อยละ ๙๗    | ร้อยละ ๒๙ |

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

| กิจกรรม                                                                                                                                                                                                | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนแบ่งปัน<br>๑) การปรับปรุงข้อมูลสถิติทางการ ๒๑ สาขา<br>๒) การจัดทำฐานข้อมูลสถิติทางการ ๒๑ สาขา<br>๓) การจัดทำศูนย์กลางการแบ่งปันสถิติ (Statistic sharing hub) | ๑) ปรับปรุงข้อมูลสถิติ ทางกร ๒๑ สาขา<br>๒) การจัดทำฐานข้อมูลสถิติทางการ ๒๑ สาขา (ร้อยละ ๕๒)<br>- จัดเตรียมตารางข้อมูลสถิติทางการ ในรูปแบบ CSV เพื่อนำเข้าฐานข้อมูล<br>- กำกับดูแลฐานข้อมูลสถิติทางการ ๒๑ สาขา<br>- เผยแพร่และให้บริการที่ <a href="https://catalog.nso.go.th">https://catalog.nso.go.th</a><br>๓) การจัดทำศูนย์กลางการแบ่งปันสถิติ (Statistic sharing hub)<br>- มี Matrix Sheet สาขาแรงงาน ๙ ชุด<br>ข้อมูล สาขาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ๑๐ ชุดข้อมูล<br>สาขาประชากร ๔ ชุดข้อมูล |

| กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- มี SDMX Artefact สาขาแรงงาน สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาประชากรเผยแพร่แล้ว</li> <li>- ปรับปรุง SDMX Artefact ใหม่</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมสารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ</p> <p>๑) จัดทำชุดสารสนเทศและชุดตัวชี้วัดระดับประเทศ และเชิงพื้นที่</p> <p>๒) จัดทำและปรับปรุง Dashboard/Multimedia</p> <p>๓) พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศภาครัฐ</p> <p>๔) การให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลทาง website (www.nic.go.th)</p> <p>๕) การจัดทำฐานข้อมูล Non-OS</p> | <p>๑) ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลชุดสารสนเทศและชุดตัวชี้วัดระดับประเทศ และเชิงพื้นที่</p> <p>๒) จัดทำและปรับปรุง Dashboard/Multimedia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำ Multimedia การจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ๑ เรื่อง</li> <li>- จัดทำ Multimedia สำหรับผู้บริหาร ๑ เรื่อง</li> <li>- จัดทำและปรับปรุง Dashboard /Multimedia</li> </ul> <p>๓) พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศภาครัฐ (ร้อยละ ๓๐)</p> <p>๔) ให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลทาง website (www.nic.go.th) (ร้อยละ ๓๕)</p> <p>๕) จัดทำฐานข้อมูล Non-OS (ร้อยละ ๓๕)</p> |

#### ๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

มีชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ต้องการทันสมัย สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน

#### ๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

-

#### ๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๙ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

##### หมายเหตุ

☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑

☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒

☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ

☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐% จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

(ชื่อเดิม : โครงการจัดทำบัญชีข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO Data Catalog))

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ - บาท

๔. วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีบัญชีข้อมูลและ Metadata ข้อมูลสถิติจากโครงการสำมะโน/สำรวจ พร้อมแสดงแหล่งที่อยู่ของข้อมูลในระบบ NSO Data catalog เพื่อใช้ประโยชน์ในการสืบค้นบัญชีข้อมูลภายในสำนักงานและเผยแพร่ต่อผู้ที่สนใจต่อไป

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๕) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

มีบัญชีข้อมูลและ Metadata ข้อมูลสถิติจากโครงการสำมะโน/สำรวจ พร้อมแสดงแหล่งที่อยู่ของข้อมูลในระบบ NSO Data catalog ครบทุกโครงการที่ยังดำเนินการอยู่ในปัจจุบันของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

เป็นการจัดทำบัญชีข้อมูลและ Metadata ข้อมูลสถิติจากโครงการสำมะโน/สำรวจ พร้อมแสดงแหล่งที่อยู่ของข้อมูล ในระบบ NSO Data catalog นำเสนอบนเว็บไซต์ <http://catalog.nso.go.th/> เพื่อใช้ประโยชน์ในการสืบค้นบัญชีข้อมูลภายในสำนักงานและเผยแพร่ต่อผู้ที่สนใจ

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มิมีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

| ตัวชี้วัด                                                             | ค่าเป้าหมาย                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       | ปี พ.ศ. ๒๕๖๕                                                                                                               |
| ระดับความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) | บัญชีข้อมูลภายใต้ภารกิจหลัก ผลิตข้อมูลสถิติ (๘ โครงการ) และมีระบบบัญชีข้อมูลพร้อมจัดทำข้อมูลเปิดที่ถูกจัดในหมวดหมู่สาธารณะ |

| ตัวชี้วัด | คำเป้าหมาย                                                                                                       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | ปี พ.ศ. ๒๕๖๕                                                                                                     |
|           | อย่างน้อย ร้อยละ ๕๐ ของชุดข้อมูลเปิดในบัญชีข้อมูล สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามมาตรฐานคุณลักษณะแบบเปิดที่ สพร. กำหนด |

#### ๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

#### แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

| กิจกรรม                                                                                              | ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| กิจกรรมที่ ๑ สนับสนุนเจ้าของโครงการเพื่อจัดทำสเปคตาราง ข้อมูลสถิติจากโครงการสำมะโน/สำรวจ             | ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕                |
| กิจกรรมที่ ๒ สนับสนุน ศท. เพื่อจัดทำ CSV ไฟล์ตามสเปคตาราง ข้อมูลสถิติจากโครงการสำมะโน/สำรวจ ที่กำหนด | กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ – กรกฎาคม ๒๕๖๕           |
| กิจกรรมที่ ๓ นำเข้า CSV ไฟล์ข้อมูล สถิติจากโครงการสำมะโน/สำรวจ เข้าสู่ระบบ NSO Data Catalog          | เมษายน ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๕               |
| กิจกรรมที่ ๔ กำกับดูแลการดำเนินงาน บริหารจัดการบัญชีข้อมูลบนระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ     | ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕               |
| กิจกรรมที่ ๕ ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ คณะทำงานบริการข้อมูล              | ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕               |

#### ๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน - บาท

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท งบประมาณ)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท (ไม่ใช้งบประมาณ)

#### ๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

##### ๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / คำเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

| ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                  | ปี พ.ศ. ๒๕๖๕                                                                                                        |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                            | เป้าหมาย                                                                                                            | ผลที่ได้ |
| ระดับความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog)<br><br><b>หมายเหตุ :</b> การประเมินผลตามตัวชี้วัดจะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๕ | บัญชีข้อมูลภายใต้ภารกิจหลัก ผลิตข้อมูลสถิติ (๘ โครงการ) และมีระบบบัญชีข้อมูลพร้อมจัดทำข้อมูลเปิดที่ถูกจัดในหมวดหมู่ | -        |

|  |                                                                                                                       |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | สาธารณะ อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของชุดข้อมูลเปิดในบัญชีข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามมาตรฐานคุณลักษณะแบบเปิดที่สพร. กำหนด |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)**

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๕ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

| กิจกรรม                                                                                              | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กิจกรรมที่ ๑ สนับสนุนเจ้าของโครงการเพื่อจัดทำสเปกตารางข้อมูลสถิติจากโครงการสำมะโน/สำรวจ              | - จัดประชุมเพื่อพิจารณา Focus area และเลือกโครงการสำรวจสำหรับภารกิจผลิต<br>- สนับสนุนองค์ความรู้แก่เจ้าของชุดข้อมูล ๘ โครงการ (MICS, SES, ICTH, ICTES, LFS, แร่งงานนอกระบบ, ธุรกิจทางการค้าและการบริการ, สถานพยาบาล และโรงพยาบาลเอกชน) |
| กิจกรรมที่ ๒ สนับสนุน ศท. เพื่อจัดทำ CSV ไฟล์ตามสเปกตาราง ข้อมูลสถิติจากโครงการสำมะโน/สำรวจ ที่กำหนด | - เจ้าของชุดข้อมูลรวบรวมหลักฐานเป็นดิจิทัลไฟล์ และจัดทำ (ร่าง) Template ๒ ภาพรวม                                                                                                                                                       |
| กิจกรรมที่ ๓ นำเข้า CSV ไฟล์ข้อมูลสถิติจากโครงการสำมะโน/สำรวจ เข้าสู่ระบบ NSO Data Catalog           | - ศท. จัดเก็บดิจิทัลไฟล์ และเผยแพร่ในรูปแบบ API                                                                                                                                                                                        |
| กิจกรรมที่ ๔ กำกับดูแลการดำเนินงานบริหารจัดการบัญชีข้อมูลบนระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ      | - นำขึ้นระบบ NSO Catalog                                                                                                                                                                                                               |
| กิจกรรมที่ ๕ ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ คณะทำงานบริการข้อมูล              | -                                                                                                                                                                                                                                      |

**๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ**

ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงบัญชีข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีชุดข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

**๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)**

-

**๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

#### หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า(%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog)

“๑.๑ โครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ”

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๓๕,๑๐๙,๘๐๐ บาท (สามสิบล้านหนึ่งแสนเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๔. วัตถุประสงค์

- ๔.๑ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐในส่วนกลางระดับกรมและส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัดจัดทำบัญชีข้อมูลสำคัญภายในหน่วยงาน โดยมีคำอธิบาย (Metadata) บัญชีข้อมูลที่สอดคล้องตามมาตรฐานเพื่อนำมาสร้างเป็นระบบบัญชีข้อมูลของหน่วยงานในรูปแบบที่สามารถทำงานร่วมกันได้กับระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog)
- ๔.๒ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐในส่วนกลางระดับกรมและส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัดลงทะเบียนบัญชีข้อมูลหน่วยงานในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ
- ๔.๓ เพื่อส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภาครัฐของส่วนราชการในส่วนกลางระดับกรมและส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัดให้มีความรู้ และทักษะในการใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog)
- ๔.๔ เพื่อเผยแพร่ และสนับสนุนให้ส่วนราชการในส่วนกลางนำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ชุดข้อมูล และรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและจัดทำแผนงาน โครงการพัฒนาประเทศทุกระดับ
- ๔.๕ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ การใช้ประโยชน์ข้อมูลที่รวบรวมจากระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ วิเคราะห์รายการข้อมูลที่ต้องพัฒนา (Data Gap) พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ข้อมูลและจัดทำสารสนเทศในรูปแบบ Visualize เพื่อเสนอต่อผู้บริหารในระดับหน่วยงาน
- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๕) ที่
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

เพื่อให้ประเทศมีบัญชีข้อมูลที่สำคัญจากหน่วยงานในส่วนกลางระดับกรมและส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัด และลงทะเบียนในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐสำหรับให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในการวิเคราะห์การกำหนดนโยบายและจัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนาประเทศทุกระดับ



## ๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

เป็นการจ้างที่ปรึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและศูนย์ข้อมูลในส่วนกลางระดับกรม และส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัดสามารถจัดทำบัญชีข้อมูลสำคัญภายในหน่วยงาน โดยมีคำอธิบาย (Metadata) บัญชีข้อมูลที่สอดคล้องตามมาตรฐานเพื่อนำมาสร้างเป็นระบบบัญชีข้อมูลของหน่วยงานในรูปแบบที่สามารถทำงานร่วมกันได้กับระบบบัญชีข้อมูล (GD Catalog) รวมถึงการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐของหน่วยงานในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภาครัฐในการใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูลภาครัฐ โครงการดังกล่าวมีชุดข้อมูลและรายการข้อมูลในบัญชีข้อมูลของหน่วยงานและลงทะเบียนในบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) ครอบคลุมทั้ง ๓ ด้าน คือ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

## ๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มียุทธศาสตร์ดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

| ตัวชี้วัด                                                                                      | ค่าเป้าหมาย     |                 |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                | ปี พ.ศ.<br>๒๕๖๓ | ปี พ.ศ.<br>๒๕๖๔ | ปี พ.ศ. ๒๕๖๕                                                                     |
| โครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ<br>(Government Data Catalog)                                     | ๑๐              | ๔๐              | ๕๐                                                                               |
| <b>เชิงปริมาณ</b><br>ระดับความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูล<br>ภาครัฐ (Government Data Catalog) | -               | -               | มีหน่วยงานลงทะเบียน<br>อย่างน้อยร้อยละ ๘๐<br>ของหน่วยงานที่มี<br>ระบบบัญชีข้อมูล |
| <b>เชิงคุณภาพ</b><br>ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบัญชีข้อมูล<br>ภาครัฐ                       | -               | -               | ร้อยละ ๗๐                                                                        |

## ๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

**ทั้งโครงการ** : ๓ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

**ปี ๒๕๖๕** : เริ่มวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

### แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

| กิจกรรม                                                                                                                                  | ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| กิจกรรมที่ ๑ ศึกษา วิเคราะห์ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ<br>ที่มีการดำเนินการแล้ว จากหน่วยงานภายในประเทศ                                        | พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - มกราคม ๒๕๖๕             |
| กิจกรรมที่ ๒ จัดประชุมการจัดทำโครงการ เพื่อสร้างความรู้<br>ความเข้าใจแก่หน่วยงานภาครัฐในส่วนกลางระดับกรม<br>และส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัด | กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๕            |
| กิจกรรมที่ ๓ ติดตั้งระบบ และสนับสนุนการใช้งานระบบ                                                                                        | เมษายน ๒๕๖๕ - กรกฎาคม ๒๕๖๕               |
| กิจกรรมที่ ๔ จัดอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบ<br>และหลักสูตรการใช้ประโยชน์ข้อมูล                                                             | พฤษภาคม ๒๕๖๕ - กรกฎาคม ๒๕๖๕              |

| กิจกรรม                                                                                                                                  | ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| เพื่อการตัดสินใจ ให้แก่หน่วยงานส่วนกลางระดับกรม และส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัด                                                             |                                          |
| กิจกรรมที่ ๕ ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือ หน่วยงานในการจัดทำและลงทะเบียนบัญชีข้อมูล หน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องตามมาตรฐานที่กำหนด | มีนาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๕               |

#### ๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

- ๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๕,๑๐๙,๘๐๐ บาท (สามสิบห้าล้านหนึ่งแสนเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
- ๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๕,๑๐๙,๘๐๐ บาท (สามสิบห้าล้านหนึ่งแสนเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
- ๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท (ยังไม่มีเบิกจ่าย)

#### ๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

##### ๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

| ตัวชี้วัด                                                                                   | ปี พ.ศ. ๒๕๖๕                                                            |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                             | เป้าหมาย                                                                | ผลที่ได้ |
| <b>เชิงปริมาณ</b><br>ระดับความสำเร็จของการจัดทำ บัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) | มีหน่วยงานลงทะเบียน อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานที่มีระบบ บัญชีข้อมูล | -        |
| <b>เชิงคุณภาพ</b><br>ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ บัญชีข้อมูลภาครัฐ                       | ร้อยละ ๗๐                                                               | -        |

**หมายเหตุ :** การประเมินผลตามตัวชี้วัด จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๕

##### ๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๕ กิจกรรม โดยมีผลการดำเนินการ คือ

| กิจกรรม                                                                                        | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กิจกรรมที่ ๑ ศึกษา วิเคราะห์ระบบบัญชี ข้อมูลภาครัฐที่มีการดำเนินการแล้ว จากหน่วยงานภายในประเทศ | ๑) จัดทำร่างขอบเขตงานการจ้างที่ปรึกษา และจัดจ้าง ที่ปรึกษา<br>- แต่งตั้ง คกก.ร่างขอบเขตของงาน เพื่อจัดจ้าง พัฒนาระบบ<br>- ประชุม คกก. ร่างขอบเขตของงาน และจัดทำ ขอบเขตของงานและตารางแสดงวงเงินงบประมาณ<br>- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา คาดว่า จะเซ็นสัญญาภายในต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ |

| กิจกรรม                                                                                                                                             | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                     | ๒) สนับสนุนการจัดทำบัญชีข้อมูลหน่วยงาน<br>- สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลาง ๔๘ หน่วยงาน และส่วนภูมิภาค ๗๖ จังหวัด<br>- จัดเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับการสนับสนุนหน่วยงานตามตัวชี้วัด กพร. ปี ๒๕๖๕<br>- อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวนทั้งสิ้น ๗ รุ่น |
| กิจกรรมที่ ๒ จัดประชุมการจัดทำโครงการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงานภาครัฐในส่วนกลางระดับกรมและส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัด                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| กิจกรรมที่ ๓ ติดตั้งระบบ และสนับสนุนการใช้งานระบบ                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| กิจกรรมที่ ๔ จัดอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบ และหลักสูตรการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจให้แก่หน่วยงานส่วนกลางระดับกรมและส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัด | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| กิจกรรมที่ ๕ ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือหน่วยงานในการจัดทำและลงทะเบียนบัญชีข้อมูลหน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องตามมาตรฐานที่กำหนด              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### ๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

หน่วยงานภาครัฐมีบัญชีข้อมูลของหน่วยงานที่เปรียบเสมือนเป็นสมุดหน้าเหลือง (Yellow pages) เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถสืบค้น ร้องขอ เข้าถึง รู้แหล่งที่มา ระดับชั้นความลับ ประเภท รูปแบบข้อมูลของข้อมูลภาครัฐที่สำคัญที่สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีข้อมูลภาครัฐและสามารถรวบรวมบัญชีข้อมูลหน่วยงานเข้าสู่ระบบบัญชีภาครัฐ (GD Catalog) ได้ เพื่อให้สามารถให้บริการบัญชีข้อมูลภาครัฐแก่ทุกภาคส่วนให้สามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลข้ามหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบ ลดระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลและการติดต่อขอข้อมูลทั้งภายในหน่วยงานและข้ามหน่วยงาน

โดยในกรณีของข้อมูลที่เป็นชุดข้อมูลเปิดสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ในขณะที่ชุดข้อมูลอื่น ๆ คือ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลชั้นความลับ และข้อมูลความมั่นคงนั้นขึ้นกับข้อตกลงระหว่างหน่วยงานในการเข้าถึงข้อมูล เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูลในการวิเคราะห์ กำหนดนโยบายและติดตามประเมินผลรวมถึงเพื่อเป็นบัญชีข้อมูลในการให้บริการข้อมูลในการแลกเปลี่ยนเพื่อการบริการประชาชนในรูปแบบดิจิทัล

ในขณะที่ภาคเอกชน และประชาชนสามารถเข้ามาสืบค้นบัญชีข้อมูลโดยสามารถสืบค้น ร้องขอ เข้าถึง แหล่งที่มา ระดับชั้นความลับ ประเภท รูปแบบข้อมูล ของข้อมูลภาครัฐที่สำคัญเฉพาะส่วนข้อมูลที่เป็นข้อมูลเปิด หรือ Open data เพื่อลดระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลและการติดต่อขอข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ

**๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)**

-

**๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

๑๓.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๑ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

**หมายเหตุ**

☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑

☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒

☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ

☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog)

“๑.๒ โครงการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ”

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๕,๕๑๔,๐๐๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๔. วัตถุประสงค์

- ๔.๑ เพื่อให้ประเทศมีระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐที่สามารถให้บริการค้นหาชุดข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ
- ๔.๒ เพื่อรวบรวมและติดตามบัญชีข้อมูลหน่วยงานภาครัฐให้มีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์
- ๔.๓ เพื่อรองรับการบูรณาการการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๕) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

- ๕.๑ มีระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐขึ้นใช้งานจริงเพื่อให้บริการอย่างเต็มรูปแบบตามสถาปัตยกรรมที่กำหนดตามผลการศึกษาโครงการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Service)
- ๕.๒ ส่งต่อบัญชีข้อมูลไปยังระบบภายนอก เช่น ระบบข้อมูลเปิดภาครัฐ

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

พัฒนาระบบต่อยอดจากระบบต้นแบบ เพื่อขยายความสามารถของระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐให้เป็นระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ และทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบและมีเอกภาพ ทำให้สามารถค้นหารายการข้อมูลและเข้าถึงชุดข้อมูลของหน่วยงานที่จัดเก็บไว้ด้วยความรวดเร็ว นำไปใช้ประโยชน์ทั้งการบริหารจัดการภายในองค์กรและภายนอกองค์กร

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มียุทธศาสตร์ดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

| ตัวชี้วัด                                                               | ค่าเป้าหมาย  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                         | ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ |
| <b>เชิงปริมาณ</b><br>มีระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐที่ใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบ | จำนวน ๑ ระบบ |

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑๐ เดือน

เริ่มวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

| กิจกรรม                                          | ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| กิจกรรมที่ ๑ การกำหนดความต้องการระบบ             | พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - ธันวาคม ๒๕๖๔            |
| กิจกรรมที่ ๒ การวิเคราะห์และออกแบบ               | ธันวาคม ๒๕๖๔ - มกราคม ๒๕๖๕               |
| กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนาชุดคำสั่ง                   | มกราคม ๒๕๖๕ - พฤษภาคม ๒๕๖๕               |
| กิจกรรมที่ ๔ การทดสอบระบบและการส่งต่อบัญชีข้อมูล | มิถุนายน ๒๕๖๕ - กรกฎาคม ๒๕๖๕             |
| กิจกรรมที่ ๕ การติดตั้งระบบ                      | สิงหาคม ๒๕๖๕                             |

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕,๕๑๔,๐๐๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๕,๕๑๔,๐๐๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท (ยังไม่มีเบิกจ่าย)

๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

| ตัวชี้วัด                                                               | ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ |          |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
|                                                                         | เป้าหมาย     | ผลที่ได้ |
| <b>เชิงปริมาณ</b><br>มีระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐที่ใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบ | จำนวน ๑ ระบบ | -        |

หมายเหตุ : การประเมินผลตามตัวชี้วัด จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๕

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)  
มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๕ กิจกรรม โดยมีผลการดำเนินการ คือ

| กิจกรรม                                          | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กิจกรรมที่ ๑ การกำหนดความต้องการระบบ             | การจัดจ้างพัฒนาระบบ<br>- แต่งตั้ง คกก.ร่างขอบเขตของงาน เพื่อจัดจ้างพัฒนาระบบ<br>- ประชุม คกก.ร่างขอบเขตของงาน และจัดทำขอบเขตของงานและตารางแสดงวงเงินงบประมาณ<br>- อยู่ระหว่างพิจารณาผลจัดจ้าง เนื่องจากมีผู้ยื่นเพียงรายเดียว อาจต้องยกเลิก TOR และเริ่มต้นกระบวนการจัดจ้างใหม่<br>- อยู่ระหว่างกระบวนการประกวดราคา ครั้งที่ ๒ เนื่องจากยกเลิกครั้งแรกที่มีผู้ยื่นประกวดราคาเพียงรายเดียวและเอกสาร TOR มีข้อผิดพลาด |
| กิจกรรมที่ ๒ การวิเคราะห์และออกแบบ               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนาชุดคำสั่ง                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| กิจกรรมที่ ๔ การทดสอบระบบและการส่งต่อบัญชีข้อมูล | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| กิจกรรมที่ ๕ การติดตั้งระบบ                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### ๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

ประเทศมีระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Catalog) ที่สนับสนุนให้ผู้ใช้ข้อมูลเข้าถึงบัญชีข้อมูลภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการบริหารจัดการบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐที่สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลมาเพื่อใช้กำหนดนโยบาย แก้ไขปัญหา และวิเคราะห์สถานการณ์ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและทันทั่วถึง

#### ๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

อยู่ระหว่างกระบวนการประกวดราคา ครั้งที่ ๒ เนื่องจากยกเลิกครั้งแรกที่มีผู้ยื่นประกวดราคาเพียงรายเดียวและเอกสาร TOR มีข้อผิดพลาด

#### ๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

#### หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ

☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑



แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการบริหารจัดการระบบสถิติ

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๔๖๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔. วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดกรอบความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานในการจัดทำสถิติ ให้ประเทศมีข้อมูลที่จำเป็นเอกภาพ ถูกต้องครบถ้วน ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๕) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

ประเทศไทยมีข้อมูลสถิติที่สำคัญและจำเป็นต่อการวางแผนและพัฒนาประเทศ

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

เป็นโครงการเพื่อบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศให้มีความเป็นเอกภาพ ตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๒ พ.ศ. (๒๕๕๙-๒๕๖๕) ฉบับปรับปรุง ที่ขยายระยะเวลาออกไปอีก ๑ ปี ให้สอดคล้องกรอบเวลาตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มิมีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

| ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                     | ค่าเป้าหมาย  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                               | ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ |
| ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕) ที่มีการขยายระยะเวลาออกไปอีก ๑ ปี เป็นสิ้นสุดในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ | ร้อยละ ๑๐๐   |

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

| กิจกรรม                                                    | ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| กิจกรรมที่ ๑ การจัดทำร่างแผนแม่บทฯ ฉบับปรับปรุง            | ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕                |
| กิจกรรมที่ ๒ การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๒ | มกราคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๕               |
| กิจกรรมที่ ๓ ทบทวนกลไกในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ             | ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕                |

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๖๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๖๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕,๒๙๐ บาท (ห้าพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

| ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                     | ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|                                                                                                                                                                               | เป้าหมาย     | ผลที่ได้  |
| ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕) ที่มีการขยายระยะเวลาออกไปอีก ๑ ปี เป็นสิ้นสุดในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ | ร้อยละ ๑๐๐   | ร้อยละ ๑๕ |

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

| กิจกรรม                                                    | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กิจกรรมที่ ๑ การจัดทำร่างแผนแม่บทฯ ฉบับปรับปรุง            | - อยู่ระหว่างเสนอร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕) ฉบับปรับปรุง เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ตามมติคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย ๓ ด้าน โดยเห็นชอบให้ปรับปรุงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ซึ่งขยายเวลาแผนออกไปอีก ๑ ปี เป็นสิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สอดคล้องตามกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ |
| กิจกรรมที่ ๒ การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๒ | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| กิจกรรม                                        | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กิจกรรมที่ ๓ ทบทวนกลไกในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ | <p>๑) อยู่ระหว่างเสนอการปรับปรุงคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย ๓ ด้าน เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ตามมติคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย ๓ ด้าน โดยเห็นชอบให้ปรับปรุงหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการฯ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และแนวทางการดำเนินงานระยะต่อไป</p> <p>๒) อยู่ระหว่างเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประธานคณะกรรมการจัดระบบสถิติฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติและแต่งตั้งการคณะอนุกรรมการตามมติคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย ๓ ด้าน</p> |

#### ๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

- ๑๑.๑ รัฐบาลและผู้บริหารสามารถวางแผนการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย
- ๑๑.๒ ทุกภาคส่วน และทุกพื้นที่ สามารถเข้าถึงข้อมูลสถิติ ได้สะดวก รวดเร็ว ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูลสถิติ

#### ๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

สถานการณ์โควิด-๑๙ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน การประสานงานที่ไม่สะดวก ช่วงเวลาการทำงานของแต่ละหน่วยงานไม่ตรงกัน เนื่องจากการปฏิบัติงานที่บ้าน

##### ข้อเสนอแนะ :

ปรับเปลี่ยนรูปแบบและลักษณะการทำงาน การประสานงาน โดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์

#### ๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

##### หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
 อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
 จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด
๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑๗,๐๓๘,๐๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๔. วัตถุประสงค์

- ๔.๑ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการใช้ประโยชน์ในปัจจุบันจากข้อมูลในเชิงพื้นที่ ชัดข้อมูลเฉพาะจังหวัด (Specific) ที่สำคัญและจำเป็นที่ต้องมีในระดับพื้นที่ (จังหวัด อำเภอ ตำบล) ที่เชื่อมโยงกันทั้งในระดับนโยบาย ระดับภารกิจ และระดับพื้นที่
- ๔.๒ เพื่อให้บัญชีข้อมูลภาครัฐที่รวบรวมจากบัญชีข้อมูลหน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัดผ่านกระบวนการลงทะเบียน ผ่านการตรวจสอบการมีอยู่จริงของบัญชีข้อมูล ตรวจสอบคำอธิบายข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และผ่านตรวจสอบคุณภาพของบัญชีข้อมูลตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ๔.๓ เพื่อให้เกิดการพัฒนาสถิติตามรายการสถิติที่ต้องพัฒนา (Data Gap) ที่เกิดจากการ Mapping ความต้องการใช้งานกับรายการข้อมูลที่มีอยู่ (Stock หรือ Supply) เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำ แผนพัฒนาสถิติทางการที่เป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการระบบสถิติของพื้นที่ให้มีสถิติที่เพียงพอ ได้มาตรฐานและคุณภาพต่อการใช้งาน
- ๔.๔ เพื่อส่งเสริมศักยภาพและองค์ความรู้ของบุคลากรหน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด ให้มีความรู้ ทักษะ ในการใช้ประโยชน์จากบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GDC) เพื่อการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลสถิติ และ สารสนเทศ รวมทั้งประสานหน่วยสถิติและเครือข่ายสถิติในระดับพื้นที่ (จังหวัด อำเภอ ตำบล)
- ๔.๕ เพื่อติดตามและประเมินผลการปรับปรุงข้อมูลข้อมูลสถิติและสารสนเทศที่มีอยู่ให้ทันสมัย และรายการสถิติ ที่ต้องพัฒนา (Data Gap) เพื่อตอบโจทย์ผู้บริหารในพื้นที่ และใช้จัดทำรายงานสรุปผลการพัฒนาสถิติ ในระดับพื้นที่ต่อไป
- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๕) ที่
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

## ๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัดมีชุดข้อมูลที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประเด็นที่สำคัญในพื้นที่ที่เพียงพอเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการพัฒนา และมีบัญชีข้อมูลภาครัฐผ่านของหน่วยงาน ภาครัฐในระดับจังหวัดที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนตามคุณภาพและมาตรฐาน ที่กำหนดเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็น Stock หรือ Supply ของชุดข้อมูลที่ตอบโจทย์เพื่อ Mapping กับความต้องการ และมีรายการข้อมูลสถิติที่ต้องพัฒนา (Data Gap) เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาชุดข้อมูลที่ตอบโจทย์

## ๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

เป็นโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศในระดับพื้นที่ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมผ่านการจ้างบุคลากรเพื่อสนับสนุนการจัดทำสถิติทางการผ่านการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ โดยทำการรวบรวมความต้องการใช้สถิติจากการจัดทำคำอธิบายข้อมูลหรือ Metadata โดยหน่วยงานเจ้าของตัวชี้วัดเป็นผู้จัดทำมาจำแนกสถานะของข้อมูลสถิติและแหล่งที่มาของข้อมูลดังกล่าว ว่ามีแล้วหรือไม่ใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใดในการจัดทำตัวชี้วัด หากมีแล้วจะต้อง Mapping ความต้องการใช้งานกับรายการข้อมูลสำคัญที่ภาครัฐมีอยู่ (Stock หรือ Supply) ในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ และหากยังไม่มีต้องรวบรวมเพื่อเป็นข้อมูลในการนำไปจัดทำแผนพัฒนาสถิติทางการต่อไป

ภายใต้กระบวนการดังกล่าว ในส่วนของระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐที่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบ การลงทะเบียน บัญชีข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด การมีอยู่จริงของบัญชีข้อมูล และการควบคุมคุณภาพของชุดข้อมูลให้ถูกต้องตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และคุณภาพของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งในแต่ละหน่วยงานมีรายการบัญชีข้อมูลเป็นจำนวนมาก โดยจะมีปริมาณจำนวนบัญชีข้อมูลเพิ่มเติมทุกปีตามจำนวน หน่วยงานที่ลงทะเบียน ในปี ๒๕๖๕ คาดว่าจะมีจำนวนหน่วยงานจัดทำบัญชีข้อมูลหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลางระดับกรมและส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัด พร้อมลงทะเบียนในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐได้ร้อยละ ๘๐ ภายในปี ๒๕๖๖ ตามแผนงานที่กำหนด

## ๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มิมีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

| ตัวชี้วัด                                                                                                                           | ค่าเป้าหมาย  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                     | ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ |
| - จังหวัดที่มีจำนวนชุดข้อมูลที่ตอบโจทย์ประเด็นที่สำคัญในพื้นที่ที่ผ่านการลงทะเบียนและให้บริการในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐในระดับจังหวัด | ร้อยละ ๘๐    |
| - จังหวัดที่มีจำนวนชุดข้อมูลที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด                                                               | ร้อยละ ๘๐    |

## ๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

| กิจกรรม                                                                                             | ช่วงระยะเวลาดำเนินการ<br>(ระบุวัน/เดือน/ปี) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| กิจกรรมที่ ๑ สสำรวจความต้องการองค์ความรู้ของบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน | ตุลาคม ๒๕๖๔                                 |

| กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ช่วงระยะเวลาดำเนินการ<br>(ระบุวัน/เดือน/ปี) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| กิจกรรมที่ ๒ ศึกษาวิเคราะห์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ แผนปฏิรูปประเทศ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goal : SDGs)                                                                                                                                                     | ตุลาคม ๒๕๖๔ – ธันวาคม ๒๕๖๔                  |
| กิจกรรมที่ ๓ วิเคราะห์และสรุปความสอดคล้องของประเด็น ยุทธศาสตร์การพัฒนาและตัวชี้วัดของจังหวัดในแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัดกับประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ แผนปฏิรูปประเทศ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goal: SDGs) | ตุลาคม ๒๕๖๔ – ธันวาคม ๒๕๖๔                  |
| กิจกรรมที่ ๔ (ร่าง) รายการข้อมูลที่สอดคล้องกับการพัฒนาในระดับพื้นที่ เช่น ชุดข้อมูลที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เป็นต้น                                                                                                                                                                                                  | ตุลาคม ๒๕๖๔ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕               |
| กิจกรรมที่ ๕ วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ของจังหวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                      | เมษายน ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๕                  |
| กิจกรรมที่ ๖ จัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาสถิติ ระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐                                                                                                                                                                                                                                                                   | ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕                  |
| กิจกรรมที่ ๗ สนับสนุนการดำเนินงานฯ เช่น การจัดประชุม การจัดอบรม ให้คำปรึกษา เป็นต้น                                                                                                                                                                                                                                                   | ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕                  |
| กิจกรรมที่ ๘ สนับสนุนการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลที่ตอบโจทย์ประเด็นที่สำคัญในพื้นที่ที่ผ่านการลงทะเบียนและให้บริการในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ ในระดับจังหวัด                                                                                                                                                                                  | ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕                  |
| กิจกรรมที่ ๙ สนับสนุนการตรวจสอบชุดข้อมูลจากระบบบัญชีข้อมูลจังหวัดและการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลที่ตอบโจทย์ประเด็นที่สำคัญในพื้นที่ที่ผ่านการลงทะเบียนและให้บริการในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ ในระดับจังหวัด                                                                                                                                   | ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕                  |
| กิจกรรมที่ ๑๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานประกอบของการประเมินผล การปฏิบัติราชการของสำนักงานสถิติจังหวัด                                                                                                                                                                                                                                      | มีนาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๕                  |

#### ๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

- ๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๗,๐๓๘,๐๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
- ๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๗,๐๓๘,๐๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
- ๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓,๕๔๑,๒๒๑.๔๕ บาท (สามล้านห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบห้าสตางค์)

## ๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

### ๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

| ตัวชี้วัด                                                                                                                           | ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
|                                                                                                                                     | เป้าหมาย     | ผลที่ได้ |
| - จังหวัดที่มีจำนวนชุดข้อมูลที่ตอบโจทย์ประเด็นที่สำคัญในพื้นที่ที่ผ่านการลงทะเบียนและให้บริการในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐในระดับจังหวัด | ร้อยละ ๘๐    | -        |
| - จังหวัดที่มีจำนวนชุดข้อมูลที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด                                                               | ร้อยละ ๘๐    | -        |

**หมายเหตุ :** การประเมินผลตามตัวชี้วัดจะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๕

### ๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑๐ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

| กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กิจกรรมที่ ๑ สำรวจความต้องการองค์ความรู้ของบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| กิจกรรมที่ ๒ ศึกษาวิเคราะห์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ แผนปฏิรูปประเทศ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goal: SDGs)                                                                                                                                                      | ศึกษาวิเคราะห์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ แผนปฏิรูปประเทศ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goal: SDGs) เรียบร้อยแล้ว                                                                                                                |
| กิจกรรมที่ ๓ วิเคราะห์และสรุปความสอดคล้องของประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาและตัวชี้วัดของจังหวัดในแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด กับประเด็นยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ แผนปฏิรูปประเทศ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goal: SDGs) | ผลที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ พร้อมสรุปความสอดคล้องของประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาและตัวชี้วัดของจังหวัดที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ แผนปฏิรูปประเทศ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development |

| กิจกรรม                                                                                                                                                                                                         | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                 | Goal: SDGs) (ร่าง) กรอบแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา<br>กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนา<br>จังหวัด จึงสามารถจัดทำ<br>(ร่าง) แผนพัฒนาสถิติระดับ<br>จังหวัด ในส่วนของบทที่ ๒<br>นโยบายและยุทธศาสตร์<br>ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาใน<br>ระดับจังหวัด เรียบร้อยแล้ว                                                                            |
| กิจกรรมที่ ๔ (ร่าง) รายการข้อมูลที่สอดคล้องกับการพัฒนาใน<br>ระดับพื้นที่ เช่น ชุดข้อมูลที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่ม<br>จังหวัด เป็นต้น                                                                    | จัดทำ (ร่าง) รายการข้อมูล<br>ที่สอดคล้องกับการพัฒนา<br>ในระดับจังหวัด ๕ ประเด็น<br>ได้แก่ เกษตร การท่องเที่ยว<br>ความมั่นคง พื้นที่สีเขียว<br>และคุณภาพชีวิต ซึ่งอยู่ระหว่าง<br>การจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนา<br>สถิติระดับจังหวัด ในส่วนของ<br>บทที่ ๓ รายการข้อมูลสถิติ<br>ทางการที่เกี่ยวข้องกับ<br>การพัฒนาในระดับจังหวัด |
| กิจกรรมที่ ๕ วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ของจังหวัด                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| กิจกรรมที่ ๖ จัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาสถิติ ระดับจังหวัด<br>ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| กิจกรรมที่ ๗ สนับสนุนการดำเนินงานฯ เช่น การจัดประชุม<br>การจัดอบรม ให้คำปรึกษาฯ เป็นต้น                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| กิจกรรมที่ ๘ สนับสนุนการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลที่ตอบโจทย์<br>ประเด็นที่สำคัญในพื้นที่ที่ผ่านการลงทะเบียนและให้บริการ<br>ในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ ในระดับจังหวัด                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| กิจกรรมที่ ๙ สนับสนุนการตรวจสอบชุดข้อมูลจากระบบบัญชี<br>ข้อมูลจังหวัดและการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลที่ตอบโจทย์ประเด็น<br>ที่สำคัญในพื้นที่ที่ผ่านการลงทะเบียนและให้บริการในระบบบัญชี<br>ข้อมูลภาครัฐ ในระดับจังหวัด | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| กิจกรรมที่ ๑๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานประกอบของการประเมินผล<br>การปฏิบัติราชการของสำนักงานสถิติจังหวัด                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



#### ๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

หน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมิภาคมีชุดข้อมูลที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประเด็นที่สำคัญเพื่อการติดตามและประเมินผลการพัฒนาในพื้นที่ และมีแผนพัฒนาชุดข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการสถิติในระดับพื้นที่ให้เพียงพอและมีคุณภาพในการใช้งาน รวมถึงมีบัญชีข้อมูลภาครัฐในระดับพื้นที่เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถสืบค้น ร้องขอ เข้าถึงข้อมูลภาครัฐที่สำคัญที่สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีข้อมูลภาครัฐและสามารถรวบรวมบัญชีข้อมูลหน่วยงานเข้าสู่ระบบบัญชีภาครัฐหรือ Government Data Catalog: GDC ได้ เพื่อให้สามารถให้บริการบัญชีข้อมูลภาครัฐแก่ทุกภาคส่วนให้สามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลข้ามหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบ ลดระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลและการติดต่อขอข้อมูลทั้งภายในหน่วยงานและข้ามหน่วยงานเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูลในการวิเคราะห์ กำหนดนโยบายและติดตามประเมินผล

#### ๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)

##### ข้อเสนอแนะ :

สร้างช่องทางสื่อสาร พร้อมติดตามการดำเนินงานเป็นประจำโดยให้สำนักงานสถิติจังหวัดรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแบบฟอร์มออนไลน์

#### ๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๖ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

##### หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ ๒๑ สาขา

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒,๔๗๙,๕๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๔. วัตถุประสงค์

- ๔.๑ เพื่อให้มีรายการสถิติทางการที่ประเทศต้องใช้ในการจัดทำตัวชี้วัดเพื่อการติดตามและประเมินผล  
การพัฒนาประเทศ
- ๔.๒ เพื่อให้บัญชีข้อมูลภาครัฐที่รวบรวมจากบัญชีข้อมูลหน่วยงานผ่านกระบวนการลงทะเบียน ผ่านการตรวจสอบ  
การมีอยู่จริงของบัญชีข้อมูล ตรวจสอบคำอธิบายข้อมูลให้มีความถูกต้องครบถ้วน และผ่านตรวจสอบ  
คุณภาพของบัญชีข้อมูลตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ๔.๓ เพื่อให้เกิดการพัฒนาสถิติตามรายการสถิติที่ต้องพัฒนา (Data Gap) ที่เกิดจากการ Mapping ความต้องการ  
ใช้งานกับรายการข้อมูลสำคัญที่ภาครัฐมีอยู่ (Stock หรือ Supply) เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนา  
สถิติทางการ ที่เป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศให้มีสถิติที่เพียงพอได้มาตรฐาน  
และคุณภาพต่อการใช้งาน
- ๔.๔ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐให้สอดคล้องกับมาตรฐาน  
และแนวทางที่กำหนดให้กับหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- ๔.๕ เพื่อติดตามและประเมินผลการปรับปรุงข้อมูลสถิติทางการที่มีอยู่ให้ทันสมัย และรายการสถิติที่ต้องพัฒนา  
(Data Gap) สำหรับจัดทำรายงานสรุปผลการพัฒนาสถิติทางการต่อไป

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๕) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

หน่วยงานภาครัฐในส่วนกลางมีสถิติทางการที่เพียงพอเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศ  
และมีบัญชีข้อมูลภาครัฐผ่านกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนตามคุณภาพและมาตรฐาน  
ที่กำหนดเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็น Stock หรือ Supply ของสถิติทางการ

เพื่อ Mapping กับความต้องการ และมีรายการข้อมูลสถิติที่ต้องพัฒนา (Data Gap) เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาสถิติทางการ

## ๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

เป็นโครงการพัฒนาสถิติทางการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่าน การจ้างบุคลากรเพื่อสนับสนุนการจัดทำสถิติทางการผ่านการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ โดยทำการรวบรวม ความต้องการใช้สถิติทางการจากการจัดทำคำอธิบายข้อมูลหรือ Metadata โดยหน่วยงานเจ้าของตัวชี้วัด เป็นผู้จัดทำจำแนกสถานะของข้อมูลสถิติและแหล่งที่มาของข้อมูลดังกล่าวว่ามีแล้วหรือไม่ ใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใดในการจัดทำตัวชี้วัด หากมีแล้วจะต้อง Mapping ความต้องการใช้งานกับรายการข้อมูล สำคัญที่ภาครัฐมีอยู่ (Stock หรือ Supply) ในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ และหากยังไม่มีต้องรวบรวม Data Gap เพื่อเป็นข้อมูลในการนำไปจัดทำแผนพัฒนาสถิติทางการต่อไป

ภายใต้กระบวนการดังกล่าว ในส่วนของระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐที่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบ การลงทะเบียน บัญชีข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ การมีอยู่จริงของบัญชีข้อมูล และการควบคุมคุณภาพของชุดข้อมูลให้ถูกต้องตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และคุณภาพของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งในแต่ละหน่วยงานมีรายการบัญชีข้อมูลเป็นจำนวนมาก โดยจะมีปริมาณจำนวนบัญชีข้อมูลเพิ่มเติมทุกปีตามจำนวนหน่วยงานที่ลงทะเบียน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ คาดว่าจะมีจำนวนหน่วยงานจัดทำบัญชีข้อมูลหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลางระดับกรมและส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัด ภายในปี ๒๕๖๕ ตามแผนงานที่กำหนด

## ๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่ระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

| ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                                    | ค่าเป้าหมาย  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                              | ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ |
| จำนวนสถิติทางการที่มีการให้บริการบนระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน<br><b>หมายเหตุ :</b> หน่วยงานในที่นี้ คือหน่วยงานที่มีสถิติทางการและมีระบบบัญชีข้อมูล ต้องนำข้อมูลสถิติทางการขึ้นในระบบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของสถิติทางการทั้งหมด | ร้อยละ ๘๐    |

## ๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

| กิจกรรม                                                                                                                                                    | ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| กิจกรรมที่ ๑ รวบรวมความต้องการใช้ (Needs) สถิติทางการจากผลการจัดทำคำอธิบายข้อมูล Metadata) ของตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศ            | ตุลาคม ๒๕๖๔ – มกราคม ๒๕๖๕                |
| กิจกรรมที่ ๒ ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล และจัดประเภทหมวดหมู่ ความต้องการทางสถิติทางการที่ได้จากการดำเนินงาน ตามสถานะความพร้อมของข้อมูล และรายสาขา ๒๑ สาขา | มกราคม ๒๕๖๕ – เมษายน ๒๕๖๕                |

| กิจกรรม                                                                                                                                                       | ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| กิจกรรมที่ ๓ รวบรวมบัญชีข้อมูลที่ได้จาก บัญชีข้อมูลหน่วยงานประกอบ ด้วยข้อมูลเปิดภาครัฐ ข้อมูลที่ใช้ในการให้บริการภาครัฐ ข้อมูล ที่หน่วยงานใช้วางแผนยุทธศาสตร์ | ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕               |
| กิจกรรมที่ ๔ สนับสนุนการลงทะเบียนบัญชี ข้อมูลของหน่วยงาน เพื่อในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ                                                                         | ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕               |
| กิจกรรมที่ ๕ ตรวจสอบชุดข้อมูลในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐหน่วยงานให้ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน และคุณภาพที่กำหนด                                                       | ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕               |
| กิจกรรมที่ ๖ สนับสนุนการจับคู่ (Mapping) ระหว่างบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) กับ (ร่าง) สถิติทางการเพื่อวิเคราะห์สถิติทางการที่ต้องพัฒนา (Data Gap)         | เมษายน ๒๕๖๕ – กรกฎาคม ๒๕๖๕               |

#### ๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

- ๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๔๗๙,๕๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
- ๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒,๔๗๙,๕๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
- ๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕๖๓,๔๕๕.๕๘ บาท (ห้าแสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบแปดสตางค์)

#### ๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

##### ๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

| ตัวชี้วัด                                                  | ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ |          |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------|
|                                                            | เป้าหมาย     | ผลที่ได้ |
| จำนวนสถิติทางการที่มีการให้บริการบนระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน | ร้อยละ ๘๐    | -        |

##### ๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๖ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

| กิจกรรม                                                                                                                                          | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กิจกรรมที่ ๑ รวบรวมความต้องการใช้ (Needs) สถิติทางการจากผลการจัดทำคำอธิบายข้อมูล (Metadata) ของตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศ | จัดทำ (ร่าง) รายการข้อมูลสำคัญที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนปฏิรูปประเทศ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goal: SDGs) จำนวน ๙ ประเด็น ได้แก่ ผู้สูงอายุ แรงงาน |

| กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ยุทธธรรมความมั่นคงการเมืองและการปกครอง<br>การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การพัฒนาศักยภาพ<br>วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม<br>การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การจัดการภัยพิบัติ<br>ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร และ BCG        |
| กิจกรรมที่ ๒ ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล<br>และจัดประเภทหมวดหมู่ ความต้องการทางสถิติ<br>ทางการ ที่ได้จากการดำเนินงาน ตามสถานะ<br>ความพร้อมของข้อมูล และรายสาขา ๒๑ สาขา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                     |
| กิจกรรมที่ ๓ รวบรวมบัญชีข้อมูลที่ได้จากบัญชี<br>ข้อมูลหน่วยงานประกอบด้วยข้อมูลเปิดภาครัฐ<br>ข้อมูลที่ใช้ในการให้บริการภาครัฐ ข้อมูลที่หน่วยงาน<br>ใช้วางแผนยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จัดเตรียมรายการสถิติทางการพร้อม<br>Metadata เพื่อใช้ในการประสานหน่วยงาน<br>(หน่วยงานที่มีระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน<br>เท่านั้น) ในการเผยแพร่บนระบบบัญชีข้อมูล<br>หน่วยงาน                               |
| <p><b>กิจกรรมที่ ๔</b> สนับสนุนการลงทะเบียนบัญชี ข้อมูล<br/>ของหน่วยงาน เพื่อในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ<br/>โดยมีขั้นตอนสำคัญ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทำหนังสือถึงหน่วยงานเพื่อให้มาลงทะเบียน<br/>ผ่านระบบ</li> <li>- รวบรวมและกำหนดสิทธิผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน</li> <li>- ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ความมีอยู่จริง<br/>ของชุดข้อมูลที่หน่วยงานลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ<br/>และเสนออนุมัติชุดข้อมูลต่อ<br/>นายทะเบียน</li> <li>- ตรวจสอบ ประสานหน่วยงานเพื่อขอข้อมูล<br/>เพิ่มเติมที่จำเป็นต่อการใช้ประโยชน์ข้อมูล</li> <li>- ติดตามวัฏจักรชุดข้อมูล และประสานหน่วยงาน<br/>หากชุดข้อมูล<br/>มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความถูกต้องตรงกัน</li> <li>- จัดหมวดหมู่บัญชีข้อมูลเพื่อส่งต่อไปยังระบบ<br/>บริการบัญชีข้อมูลภาครัฐ</li> </ul> | จัดเตรียมข้อมูลและประเด็นการประชุมเพื่อ<br>ชี้แจงแนวทางการพัฒนาสถิติทางการและการ<br>ดำเนินงานของคณะกรรมการสถิติ รวมทั้ง<br>การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากสถิติ<br>ทางการผ่านการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ |
| กิจกรรมที่ ๕ ตรวจสอบชุดข้อมูลในระบบบัญชี<br>ข้อมูลภาครัฐหน่วยงานให้ถูกต้องตามเกณฑ์<br>มาตรฐาน และคุณภาพที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                     |
| กิจกรรมที่ ๖ สนับสนุนการจับคู่ (Mapping)<br>ระหว่างบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) กับ (ร่าง)<br>สถิติทางการ เพื่อวิเคราะห์สถิติทางการที่ต้อง<br>พัฒนา (Data Gap)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                     |

## ๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

หน่วยงานภาครัฐมีสถิติทางการบนพื้นฐานของความต้องการใช้อย่างแท้จริง โดยความต้องการที่ว่ำนั้นหมายถึง รายการข้อมูลสถิติที่ใช้ในการจัดทำตัวชี้วัดในการติดตามผลการพัฒนาประเทศ เพื่อให้แน่ใจว่าสถิติทางการที่ได้นั้นเพียงพอและตรงตามความต้องการใช้งาน ผ่านการขับเคลื่อนการพัฒนาสถิติทางการ ด้วยระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถสืบค้น ร้องขอ เข้าถึงสถิติทางการและข้อมูล ภาครัฐที่สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีข้อมูลภาครัฐและสามารถรวบรวมบัญชีข้อมูลหน่วยงานเข้าสู่ระบบ บัญชีภาครัฐหรือ Government Data Catalog: GDC ได้เพื่อให้ให้บริการบัญชีข้อมูลภาครัฐแก่ทุกภาคส่วน ให้สามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลข้ามหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบ ลดระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลและการติดต่อขอข้อมูลทั้งภายในหน่วยงานและข้ามหน่วยงาน เพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ กำหนดนโยบาย และติดตามประเมินผล

## ๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

ด้วยสถานการณ์โรคโควิด-๑๙ ส่งผลกระทบต่อการทำงานทั้งด้านการสนับสนุน การประสานงานที่ไม่สะดวก ช่วงเวลาการทำงานของแต่ละหน่วยงานไม่ตรงกัน เนื่องจากการปฏิบัติงานที่บ้าน และจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงาน อาจเกิดอุปสรรคต่อการดำเนินงาน

### ข้อเสนอแนะ :

ปรับเปลี่ยนรูปแบบและลักษณะการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ทั้งการติดต่อสื่อสาร การประสานงาน โดยใช้เครื่องมือสื่อสาร และแอปพลิเคชันต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ เช่น การแชร์เอกสาร รวมถึงช่องทางการติดต่อที่เป็นออนไลน์มากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนองค์ความรู้ในการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ให้กับหน่วยงาน

## ๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

### หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำโครงการจัดทำร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)
๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๕) พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข

๔.๒ เพื่อศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์และทิศทางการพัฒนาระบบสถิติในบริบทของหน่วยงานระดับโลก / ภูมิภาค สำนักงานสถิติประเทศต่าง ๆ และของประเทศไทย

๔.๓ เพื่อจัดทำร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนในการพัฒนาสถิติของประเทศให้มียุทธศาสตร์ ทิศทาง และแผนการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

๔.๔ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยสถิติและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องถึงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

● เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๕) ที่

○ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ

○ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

○ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

● ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย

○ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล

○ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

○ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ
- ร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีผ่านการสร้างความรู้ความเข้าใจ รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยสถิติและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

## ๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

เป็นการประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๕) ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งวิเคราะห์ สถานการณ์และทิศทางการพัฒนาระบบสถิติในบริบทของหน่วยงานระดับโลก/ภูมิภาค สำนักงานสถิติประเทศต่าง ๆ และของประเทศไทย เพื่อจัดทำร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ผ่านการรับฟังความคิดเห็น และมีส่วนร่วมของหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

## ๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มิมีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

| ตัวชี้วัด                                                                              | ค่าเป้าหมาย  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                        | ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ |
| ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) | ร้อยละ ๑๐๐   |

## ๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

| กิจกรรม                                                                                                                                                                                                               | ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| กิจกรรมที่ ๑ การวางแผนและเตรียมงาน เช่น จำนวนงบประมาณที่ใช้ การกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ต้องการฯ การประชุมกลุ่มย่อยกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ฯลฯ                                                                   | ตุลาคม ๒๕๖๔ – พฤศจิกายน ๒๕๖๔             |
| กิจกรรมที่ ๒ การจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ โดยจัดหาที่ปรึกษาที่มีความรู้ความชำนาญในการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสถิติของประเทศ เพื่อศึกษาและให้ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสถิติในระยะปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ | ธันวาคม ๒๕๖๔                             |
| กิจกรรมที่ ๓ ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์และทิศทางการพัฒนาระบบสถิติในบริบทของหน่วยงานระดับโลก/ภูมิภาค สำนักงานสถิติประเทศต่าง ๆ และของประเทศไทย                                                                            | ธันวาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕               |
| กิจกรรมที่ ๔ การจัดทำร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)                                                                                                                                      | ธันวาคม ๒๕๖๔ – กรกฎาคม ๒๕๖๕              |
| กิจกรรมที่ ๕ รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีต่อร่างแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)                                                                                                              | มีนาคม ๒๕๖๕ – กรกฎาคม ๒๕๖๕               |
| กิจกรรมที่ ๖ สรุปผลการดำเนินโครงการ                                                                                                                                                                                   | กรกฎาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๕              |



#### ๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท (ยังไม่มีเบิกจ่าย)

#### ๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

##### ๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

| ตัวชี้วัด                                                                              | ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|                                                                                        | เป้าหมาย     | ผลที่ได้  |
| ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) | ร้อยละ ๑๐๐   | ร้อยละ ๑๕ |

##### ๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๖ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

| กิจกรรม                                                                                                                                                                                                               | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กิจกรรมที่ ๑ การวางแผนและเตรียมงาน เช่น จำนวนงบประมาณที่ใช้ การกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ต้องการฯ การประชุมกลุ่มย่อยกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ฯลฯ                                                                   | - ได้รับอนุมัติในหลักการดำเนินโครงการจัดจ้างที่ปรึกษา เพื่อจัดทำร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)                                                                                    |
| กิจกรรมที่ ๒ การจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ โดยจัดหาที่ปรึกษาที่มีความรู้ความชำนาญในการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสถิติของประเทศ เพื่อศึกษาและให้ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสถิติในระยะปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ | - ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และกำหนดราคากลาง<br>- มีการเชิญชวนเข้ายื่นข้อเสนอโครงการฯ จำนวน ๙ ราย<br>- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานโครงการ |
| กิจกรรมที่ ๓ ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ และทิศทางการพัฒนาระบบสถิติ ในบริบทของหน่วยงานระดับโลก/ภูมิภาค สำนักงานสถิติประเทศต่าง ๆ และของประเทศไทย                                                                          | -                                                                                                                                                                                                              |
| กิจกรรมที่ ๔ การจัดทำร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                              |

| กิจกรรม                                                                                                  | ผลการดำเนินการ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| กิจกรรมที่ ๕ รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีต่อร่างแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) | -              |
| กิจกรรมที่ ๖ สรุปผลการดำเนินโครงการ                                                                      | -              |

#### ๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

- ๑๑.๑ ประเทศมีสถิติทางการที่เป็นข้อมูลสถิติที่สำคัญและจำเป็นต่อการวางแผน วิเคราะห์สถานการณ์ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาประเทศอย่างโปร่งใส ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- ๑๑.๒ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนสามารถเข้าถึงสถิติทางการเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมกัน

#### ๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

-

#### ๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

#### หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานงานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๖๐๕,๐๐๐ บาท (หกแสนห้าพันบาทถ้วน)

๔. วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ทางด้านวิชาการสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาระบบสถิติและสารสนเทศของประเทศให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่หลากหลาย

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๕) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

เป็นการจัดอบรมวิชาความรู้เกี่ยวกับสถิติเพื่อให้บุคลากรภาครัฐมีความรู้ทางด้านวิชาการสถิติ และเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นการเพิ่มสัดส่วนบุคลากรทางด้านสถิติของหน่วยงานภาครัฐ

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มิมีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

| ตัวชี้วัด                                                                                          | ค่าเป้าหมาย  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                    | ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ |
| - ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรในระดับดี ถึงดีมาก                          | ร้อยละ ๘๙    |
| - ร้อยละของผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรด้านสถิติที่ได้นำความรู้ และประสบการณ์ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน | ร้อยละ ๘๗    |

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

| กิจกรรม                                                              | ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| กิจกรรมที่ ๑ หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการใหม่                           | เมษายน ๒๕๖๕ – มิถุนายน ๒๕๖๕              |
| กิจกรรมที่ ๒ หลักสูตรความรู้ความสามารถด้านสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล   | มกราคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๕               |
| กิจกรรมที่ ๓ หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ           | ตุลาคม ๒๕๖๔ – ธันวาคม ๒๕๖๔               |
| กิจกรรมที่ ๔ หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ | ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕               |
| กิจกรรมที่ ๕ การจัดรายการศึกษาดูงานให้แก่หน่วยงานภายในประเทศ         | ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕               |

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๐๕,๐๐๐ บาท (หกแสนห้าพันบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๖๐๕,๐๐๐ บาท (หกแสนห้าพันบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๙,๘๗๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาท)

๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

| ตัวชี้วัด                                                                                         | ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
|                                                                                                   | เป้าหมาย     | ผลที่ได้ |
| - ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรในระดับดีถึงดีมาก                          | ร้อยละ ๘๙    | -        |
| - ร้อยละของผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรด้านสถิติที่ได้นำความรู้และประสบการณ์ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน | ร้อยละ ๘๗    | -        |

**หมายเหตุ :** การประเมินผลตามตัวชี้วัดจะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๕

**๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)**

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๕ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

| กิจกรรม                                                              | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กิจกรรมที่ ๑ หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการใหม่                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| กิจกรรมที่ ๒ หลักสูตรความรู้ความสามารถด้านสถิติ และเทคโนโลยีดิจิทัล  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| กิจกรรมที่ ๓ หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ           | หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะ ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีการดำเนินการดังนี้<br>๑) Advanced Microsoft Excel รุ่นที่ ๙ จำนวน ๕๐ คน<br>๒) การใช้โปรแกรม Microsoft Office รุ่นที่ ๘ – ๙ จำนวน ๘๘๕ คน<br>๓) การแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติด้วยมาตรฐาน SDMX รุ่นที่ ๓ จำนวน ๖๕ คน<br>๔) ธรรมชาติของข้อมูลภาครัฐระดับหน่วยงาน รุ่นที่ ๑ – ๒ จำนวน ๔๐๓ คน<br>๕) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพสถิติทางประเทศไทย รุ่นที่ ๑ – ๒ จำนวน ๔๗๙ คน |
| กิจกรรมที่ ๔ หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ | หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีการดำเนินการดังนี้<br>๑) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ รุ่นที่ ๕ จำนวน ๓๑๗ คน<br>๒) ทักษะการเขียนหนังสือราชการอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ ๙ จำนวน ๔๗๐ คน                                                                                   |
| กิจกรรมที่ ๕ การจัดรายการศึกษาดูงานให้แก่หน่วยงานภายในประเทศ         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ**

บุคลากรภาครัฐสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)**

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ทำให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมจากการอบรมในห้องเรียนเป็นอบรมออนไลน์ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

**ข้อเสนอแนะ :**

มีการดำเนินการจัดอบรมออนไลน์ผ่านระบบ conference ต่าง ๆ เช่น nso meeting , google meet , cisco webex meeting เป็นต้น

**๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๔ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

**หมายเหตุ**

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ **โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ**  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรในยุคดิจิทัล
๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  
แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อพัฒนาบุคลากรสำนักงานสถิติแห่งชาติทุกระดับให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับระดับตำแหน่ง และสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๒ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับความต้องการของส่วนราชการและสนับสนุนความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร

๔.๓ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภาครัฐใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญตามอัตลักษณ์ในการปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมรองรับภารกิจใหม่ ๆ ขององค์กรที่เกิดจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๔ เพื่อให้บุคลากรภาครัฐใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการวางแผน กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของการพัฒนาประเทศ

● เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๕) ที่

○ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ

○ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

○ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

● ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย

○ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล

○ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

○ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ  
บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติทุกระดับตำแหน่งได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการรองรับภารกิจใหม่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ  
เป็นการจัดอบรมวิชาความรู้เพื่อให้บุคลากรบุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติทุกระดับตำแหน่งได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการรองรับภารกิจใหม่ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้และทักษะด้านสถิติที่สอดคล้องกับความจำเป็น ของหน่วยงานภายในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รวมทั้งพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็น เพื่รองรับการปฏิบัติงานของบุคลากร

อย่างต่อเนื่อง สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมในการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

| ตัวชี้วัด                                                                                       | ค่าเป้าหมาย  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                 | ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ |
| ร้อยละของผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรด้านสถิติที่ได้นำความรู้และประสบการณ์ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน | ร้อยละ ๘๗    |

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

| กิจกรรม                                                                                                                                | ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>กิจกรรมที่ ๑ การดำเนินการพัฒนาตามแผนงาน/แนวทางที่กำหนด</b>                                                                          |                                          |
| ๑. แผนงานพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร<br>๑) โครงการพัฒนาทักษะนักบริหาร เพื่อก้าวสู่ระดับอำนวยการต้น                                        | สิงหาคม ๒๕๖๕                             |
| ๒) โครงการพัฒนาทักษะนักบริหารระดับต้น                                                                                                  | สิงหาคม ๒๕๖๕                             |
| ๒. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านสถิติอย่างมืออาชีพ<br>๑) โครงการพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูล | พฤษภาคม ๒๕๖๕                             |
| <b>กิจกรรมที่ ๒ ประเมินผลและรายงานผลการจัดฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร</b>                                                                   |                                          |
| ๑. ประเมินผลและรายงานผลการจัดฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร                                                                                    | สิงหาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๕              |

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท (ยังไม่มีเบิกจ่าย)



## ๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

### ๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

| ตัวชี้วัด                                                                                       | ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
|                                                                                                 | เป้าหมาย     | ผลที่ได้ |
| ร้อยละของผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรด้านสถิติที่ได้นำความรู้และประสบการณ์ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน | ร้อยละ ๘๗    | -        |

### ๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

| กิจกรรม                                                                                                                                         | ผลการดำเนินการ        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>กิจกรรมที่ ๑ การดำเนินการพัฒนาตามแผนงาน/แนวทางที่กำหนด</b>                                                                                   |                       |
| ๑. แผนงานพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร<br>๑) โครงการพัฒนาทักษะนักบริหาร<br>เพื่อก้าวสู่ระดับอำนวยการต้น<br>๒) โครงการพัฒนาทักษะนักบริหาร<br>ระดับต้น | ยังไม่ถึงคาบดำเนินการ |
| ๒. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน<br>ด้านสถิติอย่างมืออาชีพ<br>๑) โครงการพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญ<br>ด้านการวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูล  | ยังไม่ถึงคาบดำเนินการ |
| <b>กิจกรรมที่ ๒ ประเมินผลและรายงานผล<br/>การจัดฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร</b>                                                                       |                       |
| ๑. ประเมินผลและรายงานผลการจัดฝึกอบรม<br>ในแต่ละหลักสูตร                                                                                         | ยังไม่ถึงคาบดำเนินการ |

## ๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

- ๑๑.๑ บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติมีความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่เพียงพอ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ๑๑.๒ บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับความต้องการของส่วนราชการ และสนับสนุนความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร
- ๑๑.๓ สำนักงานสถิติแห่งชาติสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง การเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร การสร้างทัศนคติวัฒนธรรม และค่านิยมองค์กรที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
- ๑๑.๔ สร้างการรับรู้และความเข้าใจในบทบาทใหม่ให้แก่บุคลากรและประชาชน และมีภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร

๑๑.๕ บุคลากรมีองค์ความรู้และประสบการณ์สามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาการบริหารจัดการกระบวนการปฏิบัติงานผ่านกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)

๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

-

๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายทั้งโครงการ (ยังไม่ถึงคาบดำเนินงาน)

หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานงานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ (งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕)
๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด
- แผนปฏิบัติการราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๖,๒๑๐,๔๐๐ บาท (หกล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)
๔. วัตถุประสงค์
- ๔.๑ เพื่อส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายการวางแผน การลงทุน การศึกษา การวิเคราะห์ การวิจัยเชิงลึก และชีวิตประจำวัน
- ๔.๒ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านสถิติและข้อมูลสถิติสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง
- ๔.๓ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสถิติและข้อมูลสถิติที่สำคัญไปสู่ผู้รับบริการในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และรับรู้ได้รวดเร็ว
- ๔.๔ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงออกถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลสถิติ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน
- ๔.๕ เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดนำเสนอข้อมูลสถิติอย่างสร้างสรรค์
- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๕) ที่
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลสถิติ และสามารถนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย การวางแผน การลงทุน การศึกษา การวิเคราะห์ การวิจัยเชิงลึก และการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

เป็นการนำเสนอสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ Motion Infographic และ Interactive Infographic มาช่วยในการนำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ รวมถึงการจัดประชุม/สัมมนา/นิทรรศการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการรับรู้ เพิ่มพูนความไว้วางใจ และความมั่นใจในบทบาทหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และเป็นการเสริมสร้างการรับรู้รับทราบการดำเนินการและผลผลิตทางสถิติที่อยู่ภายใต้ภารกิจของสำนักงาน

สถิติแห่งชาติ เสริมสร้างการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในทุกภาคส่วนเป็นสิ่งสำคัญ และตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นผู้ให้ข้อมูลและผู้ใช้ข้อมูล เพื่อการพัฒนาตน พัฒนาประเทศ

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มียุทธศาสตร์ดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

| ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ค่าเป้าหมาย     |                                                                |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ปี พ.ศ.<br>๒๕๖๔ | ปี พ.ศ.<br>๒๕๖๕                                                | ปี พ.ศ.<br>๒๕๖๖ | ปี พ.ศ.<br>๒๕๖๗ |
| โครงการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ๒๕              | ๒๕                                                             | ๒๕              | ๒๕              |
| <b>ปี ๒๕๖๕</b><br><b>เชิงปริมาณ</b><br>๑) จำนวนสื่อ Motion Infographic Storytelling และ Video Infographic Storytelling ความรู้ด้านข้อมูลสถิติและการนำไปใช้<br>๒) จำนวนงานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์<br>๓) จำนวนการประชุม/สัมมนา/อบรม/นิทรรศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์<br>๔) จำนวนความร่วมมือ/ข้อตกลงในการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ | -               | ๒๐ เรื่อง<br><br>๑๕ เรื่อง<br><br>๓ ครั้ง<br><br>๑ ความร่วมมือ | -               | -               |
| <b>เชิงคุณภาพ</b><br>๑) ความพึงพอใจของผู้เข้าชม/เข้าใช้สื่อ Motion Infographic Storytelling และ Video Infographic Storytelling ความรู้ด้านข้อมูลสถิติและการนำไปใช้ที่เผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ<br>๒) ระดับการรู้และเข้าใจในประโยชน์ของข้อมูลสถิติ                                                                                                                                                           | -               | ร้อยละ ๘๒<br><br>ร้อยละ ๗๒                                     | -               | -               |

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

**ทั้งโครงการ** : ๔ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

**ปี ๒๕๖๕** : ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

| กิจกรรม                                                                                                                               | ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| กิจกรรมที่ ๑ การประสานและจัดทำความร่วมมือ/ข้อตกลงกับภาครัฐ ภาควิชาการและภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น | ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕               |

| กิจกรรม                                                                                                                                      | ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| กิจกรรมที่ ๒ การประชุม/สัมมนา/นิทรรศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้ข้อมูล                                                                      | ตุลาคม ๒๕๖๔ – สิงหาคม ๒๕๖๕               |
| กิจกรรมที่ ๓ การจัดทำสื่อเล่าเรื่ององค์ความรู้ทางสถิติ แบบ Motion Graphic, Animated Infographic, สื่อแบบปฏิสัมพันธ์ และสื่อแบบ Activity Book | ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕               |
| กิจกรรมที่ ๔ จัดทำสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ การเข้าใช้สื่อรูปแบบต่าง ๆ ของการส่งเสริมการนำข้อมูล สถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์              | ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕               |
| กิจกรรมที่ ๕ การปรับปรุงฐานข้อมูลงานวิจัยที่นำข้อมูล ของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์                                                   | ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕               |
| กิจกรรมที่ ๖ การเผยแพร่บทความงานวิจัย ที่นำข้อมูล สถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์ ในวารสารสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ           | ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕               |
| กิจกรรมที่ ๗ สรุปรายงานการดำเนินโครงการฯ ประจำปี                                                                                             | กันยายน ๒๕๖๕                             |

#### ๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

- ๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖,๒๑๐,๔๐๐ บาท (หกล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)
- ๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๖,๒๑๐,๔๐๐ บาท (หกล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)
- ๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท (ยังไม่มีเบิกจ่าย)

#### ๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

##### ๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

| ตัวชี้วัด                                                                                                            | ปี พ.ศ. ๒๕๖๕  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
|                                                                                                                      | เป้าหมาย      | ผลที่ได้ |
| <b>ปี ๒๕๖๕</b><br><b>เชิงปริมาณ</b>                                                                                  |               |          |
| ๑) จำนวนสื่อ Motion Infographic Storytelling และ Video Infographic Storytelling ความรู้ ด้านข้อมูลสถิติและการนำไปใช้ | ๒๐ เรื่อง     | -        |
| ๒) จำนวนงานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติ แห่งชาติไปใช้ประโยชน์                                               | ๑๕ เรื่อง     | -        |
| ๓) จำนวนการประชุม/สัมมนา/อบรม/นิทรรศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์                             | ๓ ครั้ง       | -        |
| ๔) จำนวนความร่วมมือ/ข้อตกลงในการส่งเสริม การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์                                               | ๑ ความร่วมมือ | -        |

| ตัวชี้วัด                                                                                                                                                              | ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
|                                                                                                                                                                        | เป้าหมาย     | ผลที่ได้ |
| <b>เชิงคุณภาพ</b>                                                                                                                                                      |              |          |
| ๑) ความพึงพอใจของผู้เข้าชม/เข้าใช้สื่อ Motion Infographic Storytelling และ Video Infographic Storytelling ความรู้ด้านข้อมูลสถิติและการนำไปใช้ที่เผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ | ร้อยละ ๘๒    | -        |
| ๒) ระดับการรู้และเข้าใจในประโยชน์ของข้อมูลสถิติ                                                                                                                        | ร้อยละ ๗๒    | -        |

**หมายเหตุ :** การประเมินผลตามตัวชี้วัด จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๕

**๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)**

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๗ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

| กิจกรรม                                                                                                                                     | ผลการดำเนินการ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| กิจกรรมที่ ๑ การประสานและจัดทำความร่วมมือ/ข้อตกลงกับภาครัฐ ภาควิชาการและภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น       | -              |
| กิจกรรมที่ ๒ การประชุม/สัมมนา/นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้ข้อมูล                                                                      | -              |
| กิจกรรมที่ ๓ การจัดทำสื่อเล่าเรื่ององค์ความรู้ทางสถิติแบบ Motion Graphic, Animated Infographic, สื่อแบบปฏิสัมพันธ์ และสื่อแบบ Activity Book | -              |
| กิจกรรมที่ ๔ จัดทำสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ การเข้าใช้สื่อรูปแบบต่าง ๆ ของการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์              | -              |
| กิจกรรมที่ ๕ การปรับปรุงฐานข้อมูลงานวิจัยที่นำข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์                                                   | -              |
| กิจกรรมที่ ๖ การเผยแพร่บทความงานวิจัย ที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์ในวารสารสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ            | -              |
| กิจกรรมที่ ๗ สรุปรายงานการดำเนินโครงการฯ ประจำปี                                                                                            | -              |

โครงการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ (งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕) มีการดำเนินงานดังนี้

- ๑) จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลางโครงการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว เพื่อจัดทำร่าง TOR
- ๒) อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR

## ๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

- ๑๑.๑ ทุกภาคส่วนมีการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศจากสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์มากขึ้น
- ๑๑.๒ การนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาเสริมสร้างการตระหนักรู้ด้านข้อมูลสถิติและการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ เน้นการเรียนรู้เกิดการพัฒนาด้านความคิด เรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมมีความกระตือรือร้นได้รับ ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินไปพร้อม ๆ กัน
- ๑๑.๓ ได้สื่อในรูปแบบที่หลากหลายและทันสมัยในการเผยแพร่และสื่อสารด้านข้อมูลสถิติ อาทิ สื่อการเรียนรู้ สื่อประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ สามารถตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
- ๑๑.๔ บุคลากรได้รับการเพิ่มพูนทักษะด้านการนำเสนอข้อมูลสถิติ การเล่าเรื่อง การสื่อสารข้อมูล ด้วยภาพกราฟฟิก และการทำ Animation website
- ๑๑.๕ สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอได้อย่างต่อเนื่อง
- ๑๑.๖ สำนักงานสถิติแห่งชาติมีจำนวนผู้รับบริการที่เพิ่มมากขึ้น

## ๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

การดำเนินงานโครงการส่งเสริมฯ ปี ๒๕๖๕ ต้องรอให้การดำเนินโครงการส่งเสริมฯ ของปี ๒๕๖๔ แล้วเสร็จก่อน จึงจะดำเนินการจัดจ้างได้

## ๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๗๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๑๓.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

## หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด
- แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๓๑,๖๕๔,๕๐๐ บาท (สามสิบเอ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
๔. วัตถุประสงค์
- ๔.๑ เพื่อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับห้อง Data Center เดิมที่มีอายุเกิน ๗ ปี
- ๔.๒ เพื่อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับห้อง Data Center ให้รองรับและสอดคล้องกับภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย
- ๔.๓ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศทดแทนระบบเดิมให้สามารถรองรับกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน
- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๕) ที่
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ
- ๕.๑ สำนักงานสถิติแห่งชาติและสำนักงานสถิติจังหวัดมีระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายทดแทนระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีอายุมากกว่า ๗ ปี รองรับภารกิจงานทางด้านสถิติของสำนักงานในรูปแบบ Cloud Computing รองรับการผลิตผลข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ จากการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสถิติของประเทศ พร้อมให้บริการระบบรับรองความปลอดภัยการให้บริการระบบสารสนเทศ (SSL) และสามารถตรวจสอบการมีตัวตนของผู้เข้าถึงการบริหารจัดการข้อมูลทางด้านสถิติ โดยใช้เทคโนโลยีของระบบ Directory และ Single Sign On พร้อมมีระบบการสำรองข้อมูลสารสนเทศเมื่อระบบเกิดขัดข้อง
- ๕.๒ สำนักงานสถิติแห่งชาติและสำนักงานสถิติจังหวัด มีเครื่องโทรศัพท์ IP Phone ใช้งานผ่านเทคโนโลยี VoIP รองรับการเชื่อมต่อระบบสื่อสารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์เพื่อติดต่อสื่อสารภายในองค์กร
- ๕.๓ สำนักงานสถิติแห่งชาติมีระบบการบริหารจัดการข้อมูลสถิติเพื่อตรวจสอบและนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคลังข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อให้รองรับการภาระงานของสำนักงาน



๕.๔ สำนักงานสถิติจังหวัดมีอุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่ายรองรับการใช้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และอินเทอร์เน็ตทั้งในรูปแบบ LAN และ WIFI

## ๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

ในการดำเนินกิจกรรมตามภาระงานด้านต่าง ๆ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติล้วนเกี่ยวข้องกับงานระบบจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลเป็นสำคัญ ซึ่งต้องใช้ระบบและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสารข้อมูล รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันข้อมูลตามพระราชบัญญัติสถิติมารองรับกับภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติส่วนกลาง และสำนักงานสถิติจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด ที่ในปัจจุบันมีอายุการใช้งานมากกว่า ๗ ปี และผู้ให้บริการขายหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ไม่สามารถบำรุงรักษา หรือตรวจสอบ ซ่อมแซม แก้ไขปัญหาเปลี่ยนอะไหล่ หรือรับรองการใช้งานหรือให้บริการได้ เนื่องจากเทคโนโลยีทางด้านระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายสารสนเทศในปัจจุบันได้พัฒนาไปเกินกว่าระบบฯ หรืออุปกรณ์ที่สำนักงานฯ ใช้งานอยู่

สำนักงานฯ จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รวมถึงระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ทดแทนระบบเดิมของสำนักงานที่มีอายุเกิน ๗ ปี เพื่อรองรับการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลด้านสถิติ ภารกิจงานต่างๆ ด้านสถิติของประเทศ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานต่าง ๆ ด้านสถิติ

## ๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มิมีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

| ตัวชี้วัด                                                        | ค่าเป้าหมาย  |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                  | ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ |
| ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ | ๑๐๐          |

## ๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๖ เดือน

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

### แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

| กิจกรรม                                                                                                | ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ<br>- ขั้นตอน/กระบวนการตรวจรับพัสดุ<br>ในงวดงานที่ ๔ (งวดสุดท้าย) | ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕                |

## ๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๑,๖๕๔,๕๐๐ บาท (สามสิบเอ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท (สามสิบเอ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

- ใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๘,๑๒๕,๐๐๐ บาท

- งบประมาณที่จะใช้ดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓,๕๒๕,๐๐๐ บาท

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๘,๑๒๕,๐๐๐ บาท (ยี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน – บาท (ยังไม่มีงบเบิกจ่าย)

**หมายเหตุ :** เป็นโครงการกันเงินเหลือปี ที่ใช้เงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และมีการดำเนินงานต่อเนื่องจนถึงปี ๒๕๖๕

## ๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

| ตัวชี้วัด                                                        | ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ |          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
|                                                                  | เป้าหมาย     | ผลที่ได้ |
| ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ | ๑๐๐          | ๘๕       |

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

| กิจกรรม                                                                                               | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ<br>- ขั้นตอน/กระบวนการตรวจรับพัสดุ<br>ในวงงานที่ ๔ (งวดสุดท้าย) | ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ มีการดำเนินการดังนี้<br>- ตรวจรับงวดที่ ๑ ส่งงานตามข้อที่ ๔.๑, ๔.๒, ๔.๓, ๔.๔, ๔.๕, ๔.๖, ๔.๗ และข้อ ๔.๑๐ และดำเนินงานในส่วนที่ ๒ (ภายใน ๑๙ ส.ค. ๖๔)<br>- ตรวจรับงวดที่ ๒ ส่งงานตามข้อที่ ๔.๘, ๔.๙ และดำเนินงานตามข้อ ๔.๑๕.๕.๑, ๔.๓๒.๕.๒ และดำเนินงานในส่วนที่ ๒ พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งาน (ภายใน ๑๔ ส.ค. ๖๔)<br>- ตรวจรับงวดที่ ๓ ส่งงานตามข้อที่ ๔.๑๒ และดำเนินงานในข้อ ๔.๑๒.๑ ๔.๑๒.๒ และ ๔.๑๒.๓.๑ ถึง ๔.๑๒.๓.๔ (ภายใน ๒๙ ส.ค. ๖๔)<br>- กำหนดส่งงานงวดที่ ๔ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕<br><u>ขั้นตอน/กระบวนการตรวจรับพัสดุ ในวงงานที่ ๔ (งวดสุดท้าย)</u><br>- อยู่ระหว่างขั้นตอน/กระบวนการตรวจรับงานงวดที่ ๔ |

๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานประมวผล และการปฏิบัติงานผ่านเครือข่าย

๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

### ๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

#### หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการจากสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม ให้เป็นฐานข้อมูลกลาง (Common Frame)
๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  
แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๔,๔๗๕,๔๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๔. วัตถุประสงค์
  - ๔.๑ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางของสถานประกอบการ (Common Frame) จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ปี ๒๕๕๒ (Thailand Standard Industrial Classification : TSIC ๒๐๐๙) โดยการบูรณาการฐานข้อมูลจากสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม กับฐานข้อมูลจากระบบทะเบียนหรือทะเบียนธุรกิจ (Business Registers) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  - ๔.๒ เพื่อพัฒนาระบบและสร้าง Platform ฐานข้อมูลกลางของสถานประกอบการที่เป็นมาตรฐาน สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงข้อมูล (Update) ให้เป็นปัจจุบัน
  - ๔.๓ เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐให้สามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันได้
  - ๔.๔ เพื่อจัดเตรียมกรอบตัวอย่าง (Frame) สำหรับสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม และการสำรวจ ด้านสถานประกอบการต่าง ๆ
    - เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๕) ที่
      - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ
      - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
      - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
      - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย
      - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
      - ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
      - ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ
  - ๕.๑ หน่วยงานภาครัฐมีฐานข้อมูลกลางของสถานประกอบการสามารถแลกเปลี่ยน เชื่อมโยง และใช้ประโยชน์ร่วมกัน
  - ๕.๒ หน่วยงานภาครัฐมีข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงพื้นที่
  - ๕.๓ สำนักงานสถิติแห่งชาติสามารถนำเสนอข้อมูลในรูปแบบภูมิสารสนเทศ (NSO-GIS)
  - ๕.๔ มีเครือข่ายพันธมิตรระหว่างหน่วยงานทั้งส่วนกลาง และท้องถิ่น เพื่อประสานการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ

## ๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

เป็นการดำเนินการศึกษารายการข้อมูลสถานประกอบการ ทั้งในส่วนที่สำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นผู้ผลิต และหน่วยงานภาครัฐอื่นเป็นผู้ผลิต แนวทางในการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูล รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และข้อจำกัดต่าง ๆ ในการรวบรวมข้อมูลสถานประกอบการดังกล่าว เพื่อนำไปสู่การจัดทำฐานข้อมูลกลาง (Common Frame) ที่มีมาตรฐาน ครบถ้วนสมบูรณ์และทันสมัย สามารถแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน และใช้ในการติดตามสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ กำหนดนโยบายจัดทำแผนการประเมินผล และส่งเสริมผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการจากสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมให้เป็นฐานข้อมูลกลาง (Common Frame) มีระยะเวลาดำเนินงาน ๖ ปี นับตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการดำเนินงาน ๔ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓

จัดประชุมหารือแนวทางการจัดทำโครงการฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ไม่ใช้งบประมาณ)

ระยะที่ ๒ : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕

จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทำแนวทางการออกแบบระบบฐานข้อมูลของโครงการฯ (ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๔.๔๗๕๔ ล้านบาท)

ระยะที่ ๓ : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

พัฒนาระบบฐานข้อมูลของโครงการฯ โดยใช้แนวทางการออกแบบระบบฐานข้อมูลจากระยะที่ ๒ (งบประมาณขอตั้ง ๗.๔๗๕๒ ล้านบาท)

ระยะที่ ๔ : ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลกลางให้เป็นปัจจุบัน (ไม่ใช้งบประมาณ)

## ๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มียุทธศาสตร์ดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

| ตัวชี้วัด                                                                                                             | ค่าเป้าหมาย     |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                       | ปี พ.ศ.<br>๒๕๖๒ | ปี พ.ศ.<br>๒๕๖๓ | ปี พ.ศ.<br>๒๕๖๔ | ปี พ.ศ.<br>๒๕๖๕ | ปี พ.ศ.<br>๒๕๖๖ | ปี พ.ศ.<br>๒๕๖๗ |
| โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการจากสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมให้เป็นฐานข้อมูลกลาง (Common Frame)                     | ๑๐              | ๑๐              | ๒๐              | ๒๐              | ๒๐              | ๒๐              |
| <b>ปี ๒๕๖๕</b><br><b>เชิงปริมาณ :</b>                                                                                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| ๑) รายงานผลการศึกษา วิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันของฐานข้อมูลสถานประกอบการของสำนักงานสถิติแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | -               | -               | -               | ๑ เล่ม          | -               | -               |
| ๒) รายงานผลการศึกษาการจัดทำสำมะโนเศรษฐกิจ (Economics Census) และทะเบียนหรือทะเบียนธุรกิจ (Business                    | -               | -               | -               | ๑ เล่ม          | -               | -               |

| ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                   | ค่าเป้าหมาย     |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                             | ปี พ.ศ.<br>๒๕๖๒ | ปี พ.ศ.<br>๒๕๖๓ | ปี พ.ศ.<br>๒๕๖๔ | ปี พ.ศ.<br>๒๕๖๕ | ปี พ.ศ.<br>๒๕๖๖ | ปี พ.ศ.<br>๒๕๖๗ |
| Registers) ของหน่วยงานต่างประเทศ<br>๓) รายงานผลการวิเคราะห์และออกแบบ<br>ฐานข้อมูลกลางด้านสถานประกอบการ<br>จากสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม<br>และข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | -               | -               | -               | ๑ เล่ม          | -               | -               |
| <b>เชิงคุณภาพ :</b><br>๑) ร้อยละความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์<br>จากฐานข้อมูล                                                                                                 | -               | -               | -               | ร้อยละ<br>๘๐    | -               | -               |

#### ๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

**ทั้งโครงการ :** ๖ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

**ปี ๒๕๖๕ :** ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

#### แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

| กิจกรรม                                                                    | ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| กิจกรรมที่ ๑ ที่ปรึกษาฯ ดำเนินการศึกษาและออกแบบ<br>ฐานข้อมูลโครงการฯ       | ตุลาคม ๒๕๖๔ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕            |
| กิจกรรมที่ ๒ จัดประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน<br>ให้กับเจ้าหน้าที่ของ สสช. | กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕                          |
| กิจกรรมที่ ๓ วางแผนและเตรียมการเพื่อการดำเนินการ<br>โครงการ ในปี ๒๕๖๖      | มีนาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๕               |

#### ๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔,๔๗๕,๔๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับ**ดำเนินการเอง** รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔,๒๔๘,๗๐๐ บาท  
(สี่ล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

(๑) งบดำเนินงาน จำนวน ๒๔๘,๗๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

- ปิงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖,๘๙๐ บาท
- ปิงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คงเหลือ จำนวน ๒๔๐,๘๑๐ บาท (พบไปตามกฎหมาย)

(๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง (งบจ้างที่ปรึกษา) จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)

- ปิงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เบิกจ่ายแล้ว (งวดที่ ๑) จำนวน ๑๙๔,๓๙๐ บาท  
(มีการปรับลดยอดเบิกจ่ายงานงวดที่ ๑ ลงจำนวน ๑๑๒,๒๐๐ บาท จากยอดเดิม  
จำนวน ๓๐๖,๕๙๐ บาท เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา  
(COVID-๑๙) ทำให้โครงการไม่สามารถดำเนินการจัดการประชุมได้)
- ปิงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบจ้างที่ปรึกษา คงเหลือ จำนวน ๓,๖๙๓,๔๑๐ บาท

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

(๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๐๑,๒๘๐ บาท (สองแสนหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

- งบดำเนินงาน จำนวน ๖,๘๙๐ บาท (หกพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
- งบจ้างที่ปรึกษา (งวดที่ ๑) จำนวน ๑๙๔,๓๙๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

(๒) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน - บาท (ยังไม่มีเบิกจ่าย)

## ๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

| ตัวชี้วัด                                                                                                                           | ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
|                                                                                                                                     | เป้าหมาย     | ผลที่ได้ |
| <b>เชิงปริมาณ :</b>                                                                                                                 |              |          |
| ๑) รายงานผลการศึกษา วิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันของฐานข้อมูลสถานประกอบการของสำนักงานสถิติแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง               | ๑ เล่ม       | -        |
| ๒) รายงานผลการศึกษาการจัดทำสำมะโนเศรษฐกิจ (Economics Census) และทะเบียนหรือทะเบียนธุรกิจ (Business Registers) ของหน่วยงานต่างประเทศ | ๑ เล่ม       | -        |
| ๓) รายงานผลการวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลกลางด้านสถานประกอบการจากสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม และข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง        | ๑ เล่ม       | -        |
| <b>เชิงคุณภาพ :</b>                                                                                                                 |              |          |
| ๑) ร้อยละความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล                                                                                    | ร้อยละ ๘๐    | -        |

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม โดยมีผลการดำเนินการ คือ

| กิจกรรม                                                                                               | ผลการดำเนินการ                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กิจกรรมที่ ๑ ที่ปรึกษาฯ ดำเนินการศึกษาและออกแบบฐานข้อมูลโครงการฯ                                      | - ที่ปรึกษาส่งงานงวดที่ ๒ (๑๐ พ.ย. ๒๕๖๔)                                                                                  |
| ๑.๑ วิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันของฐานข้อมูลสถานประกอบการของสำนักงานสถิติแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | - ที่ปรึกษารายงานความก้าวหน้าโครงการฯ ครั้งที่ ๒ (๒๓ พ.ย. ๒๕๖๔)                                                           |
|                                                                                                       | - สศ.แจ้งผลการส่งงานงวดที่ ๒ ให้ที่ปรึกษาทราบ (๒๔ พ.ย. ๒๕๖๔) เพื่อปรับแก้งานงวดที่ ๒ ทั้ง ๔ ฉบับในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอให้ |

| กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ผลการดำเนินการ                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <p>๑.๒ ศึกษาการจัดทำสำมะโนเศรษฐกิจและทะเบียนหรือทะเบียนธุรกิจของหน่วยงานต่างประเทศ</p> <p>๑.๓ วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลกลางด้านสถานประกอบการจากการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมและข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ปี ๒๕๕๒</p> <p>๑.๔ จัดทำร่างข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ</p> <p>๑.๕ จัดประชุมเพื่อสรุปผลกาดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> | คณะกรรมการตรวจรับฯ ร่วมพิจารณา |
| กิจกรรมที่ ๒ จัดประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานให้กับเจ้าหน้าที่ของ สสช.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                              |
| กิจกรรมที่ ๓ วางแผนและเตรียมการเพื่อการดำเนินการโครงการ ในปี ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                              |

#### ๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

- ๑๑.๑ มีฐานข้อมูลกลางของสถานประกอบการที่เป็นมาตรฐาน มีความถูกต้อง ทันสมัย และเป็นปัจจุบันสามารถนำไปใช้เป็นกรอบแสดงให้เห็นโครงสร้างของภาคอุตสาหกรรม และภาคการค้าและบริการเพื่อภาครัฐใช้วางแผนการกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในภูมิภาคและเวทีการค้าโลก
- ๑๑.๒ หน่วยงานภาครัฐมี Platform ข้อมูลกลางของสถานประกอบการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันสามารถแลกเปลี่ยนเชื่อมโยง และใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน
- ๑๑.๓ มีข้อมูลสำหรับส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อยให้สามารถแข่งขันและพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่พึ่งพาตัวเองได้
- ๑๑.๔ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปประกอบในการศึกษา/วิจัย วิเคราะห์เชิงลึกเพื่อประเมินศักยภาพของผู้ประกอบการในสาขาต่าง ๆ ได้
- ๑๑.๕ เพื่อจัดเตรียมกรอบตัวอย่าง (Frame) สำหรับสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม และการสำรวจด้านสถานประกอบการต่าง ๆ
- ๑๑.๖ ลดความซ้ำซ้อนในการทำงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณในการจัดทำข้อมูลสถิติ
- ๑๑.๗ มีการสร้างภาคีเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน เพื่อความร่วมมือในการทำงานแบบบูรณาการ



**๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)**

๑๒.๑ เนื่องจากโครงการมีการจัดจ้างที่ปรึกษา ให้ดำเนินการในระยะ ๙ เดือน (พ.ค. ๒๕๖๔ - ก.พ. ๒๕๖๕)  
จึงทำให้ ณ สิ้นปี งบประมาณ ๒๕๖๔ ยังอยู่ระหว่างดำเนินงาน

**๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๔ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

๑๓.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

**หมายเหตุ**

☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑

☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒

☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ

☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาระบบบริการสำรวจสาธารณมติดออนไลน์ (E-Survey Platform)
๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  
แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๘,๑๖๘,๕๐๐ บาท (แปดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๔. วัตถุประสงค์
  - ๔.๑ เพื่อจัดหาระบบที่สามารถตอบสนองการผลิตข้อมูลสถิติที่ต้องการความรวดเร็วในการดำเนินการได้
  - ๔.๒ เพื่อจัดหาระบบที่สามารถจัดทำแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์จากระบบสารสนเทศที่เป็น Platform กลางสำหรับใช้สร้างแบบสอบถามในโครงการต่าง ๆ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
  - ๔.๓ เพื่อจัดหาระบบที่สามารถตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในเขตแ่งนับ (Enumeration Area : EA) ได้
  - ๔.๔ เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติสามารถสร้างแบบสอบถามจากระบบสารสนเทศที่เป็น Platform กลาง สำหรับใช้ในโครงการต่าง ๆ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติได้
  - ๔.๕ เพื่อนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลสถิติในเขตแ่งนับ (EA) และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในเขตแ่งนับ (EA) นั้นได้
    - เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๕) ที่
      - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ
      - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
      - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
      - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย
      - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
      - ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
      - ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

- ๕.๑ มีระบบสารสนเทศที่เป็น Platform กลาง ในการให้บริการจัดทำแบบสอบถามในการสำรวจและผลิตข้อมูล
- ๕.๒ ระบบบริหารจัดการแบบสำรวจออนไลน์ (E-survey Platform)
- ๕.๓ บุคลากรของสำนักงานสถิติที่เกี่ยวข้องได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ เพิ่มทักษะทางดิจิทัล ในการสร้างแบบสำรวจออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง (self service)
- ๕.๔ มีกระบวนการผลิตข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน

## ๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

เป็นการจัดทำระบบการสร้างแบบสอบถามที่มีประสิทธิภาพสามารถสร้างแบบสอบถามได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีมาตรฐานตามข้อกำหนดของกระบวนการผลิตข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ สามารถตรวจสอบติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในเขตเจนนับ (Enumeration Area : EA) และสามารถนำเสนอข้อมูลสถิติในเบื้องต้น มีความน่าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพ ทันต่อความต้องการได้ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้ในการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชนสามารถ นำไปใช้ในการวางแผน

## ๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่ระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

| ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                             | ค่าเป้าหมาย  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                       | ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ |
| สำนักงานสถิติแห่งชาติมีระบบบริการสำรวจสาธารณมดออนไลน์ (E-Survey Platform) ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่ใช้ร่วมกันได้ ในกระบวนการผลิตข้อมูลสถิติสำหรับโครงการต่าง ๆ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ | จำนวน ๑ ระบบ |

## ๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๖ เดือน

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

| กิจกรรม                                                 | ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ<br>- ตรวจรับพัสดุ | ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕                |

## ๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘,๑๖๘,๕๐๐ บาท (แปดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๘,๑๐๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๐๒๕,๐๐๐ บาท (สองล้านสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

**หมายเหตุ :** เป็นโครงการกัณเงินเหลื้อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

## ๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

### ๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

| ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                                                                                  | ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | เป้าหมาย     | ผลที่ได้ |
| สำนักงานสถิติแห่งชาติมีระบบบริการสำรวจสาธารณมดออนไลน์ (E-Survey Platform) ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่ใช้ร่วมกันได้ ในกระบวนการผลิตข้อมูลสถิติสำหรับโครงการต่าง ๆ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ<br><b>หมายเหตุ :</b> โดยจะสามารถนำตัวชี้วัดมาประเมินผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ | จำนวน ๑ ระบบ | -        |

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑ กิจกรรม โดยมีผลการดำเนินการ คือ

| กิจกรรม                                                 | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ<br>- ตรวจรับพัสดุ | <p>- การตรวจรับงานงวดที่ ๑</p> <p>ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>- การตรวจรับงานงวดที่ ๒</p> <p>๑) ส่งมอบงาน ตามข้อ ๔.๖ ถึง ข้อ ๔.๙ ภายในระยะเวลา ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (TOR ข้อ ๑๑.๓) ประกอบด้วย</p> <p>๑.๑ นำเข้าข้อมูลขอบเขตการปฏิบัติงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติที่มีอยู่ และจัดทำเป็นแผนที่ฐานสำหรับการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน ๑๓๙,๓๒๕ ขอบเขต (TOR ข้อ ๔.๖)</p> <p>๑.๒ นำเข้าข้อมูลแผนที่ฐาน NOSTRA Premium Map ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่สำนักงานสถิติแห่งชาติมีสิทธิ์ใช้งาน และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิตข้อมูลสถิติในโครงการต่าง ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อใหม่ (TOR ข้อ ๔.๗)</p> <p>๑.๓ จัดทำระบบ Web Service สำหรับเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ และข้อมูลที่ได้จากการสำรวจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงได้ ตามสิทธิ์ที่สำนักงานสถิติแห่งชาติกำหนด จำนวน ๑ ระบบ (TOR ข้อ ๔.๘)</p> <p>๑.๔ พัฒนาระบบบริการสาธารณมติดอนไลน์ต้นแบบโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส ๓ (ก.ค.- ก.ย.) ๒๕๖๔ (TOR ข้อ ๔.๙)</p> <p>๒) ส่งมอบเอกสารฉบับสมบูรณ์เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จำนวน ๘ ชุด (ต้นฉบับ ๑ ชุด และสำเนา ๗ ชุด) (TOR ข้อ ๑๑.๔) ดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เอกสารผังภาพการเชื่อมโยงระบบต่าง ๆ กับโปรแกรมที่เรียกใช้งาน</li><li>- ER Diagram ของฐานข้อมูลทั้งระบบ รวมทั้งระบบต้นแบบตามข้อ ๔.๙</li><li>- โครงสร้างฐานข้อมูลของโครงการต้นแบบตามข้อ ๔.๙</li></ul> <p>๓) ส่งมอบระบบที่เสร็จสมบูรณ์สามารถใช้งานได้จริง (TOR ข้อ ๑๑.๕)</p> <p>๔) ส่งมอบ Source code ของระบบตามข้อ ๑๑.๕ (ในส่วนที่มีการพัฒนาเพิ่มเติม) (TOR ข้อ ๑๑.๖)</p> |

| กิจกรรม | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | ๕) ส่งมอบ CD หรือ DVD ตามข้อ ๑๑.๔ และ ๑๑.๖ จำนวน ๘ ชุด (ต้นฉบับ ๑ ชุด และสำเนา ๗ ชุด) (TOR ข้อ ๑๑.๗)<br>๖) ส่งรายงานผลการตรวจรับพัสดุงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๖๔<br><br>- การตรวจรับงานงวดที่ ๓<br>- ครบกำหนดบริษัทฯ ส่งงานวันที่ ๒๘ ธ.ค.๖๔<br>- อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๓ |

#### ๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ มี Platform กลาง ที่ใช้บริหารจัดการและจัดทำแบบสอบถามออนไลน์ และมีความพร้อมในการสำรวจและผลิตข้อมูล รวมถึงการนำเสนอข้อมูล เพื่อตอบสนองการจัดทำข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และภารกิจตามนโยบาย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อประกอบการตัดสินใจให้กับทุกภาคส่วนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีมาตรฐาน และมีความน่าเชื่อถือ

#### ๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

ช้ากว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากเกิดความล่าช้าในขั้นตอนการยื่นข้อเสนอโครงการต่อคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

#### ๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

#### หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
 อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
 จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานงานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
 เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)  
สำนักงานสถิติแห่งชาติเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรสถิติยุคใหม่

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๔,๓๑๔,๑๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ จัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้ครอบคลุมในมุมมองด้านการดำเนินงาน (business) ด้านข้อมูลและสารสนเทศ (data and information) ด้านระบบงานและโปรแกรมประยุกต์ (system and application) ด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน (technology and infrastructure) และด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (information security) และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมุมมองด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๔.๒ วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสถานะปัจจุบันและเป้าหมายของสถาปัตยกรรมองค์กร (gap analysis)

๔.๓ จัดทำแผนการดำเนินงาน (roadmap) ที่ส่งผลต่อการบรรลุถึงสถานะอนาคตของสถาปัตยกรรมองค์กร (future state of enterprise architecture)

๔.๔ จัดทำแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕- ๒๕๖๘) สำนักงานสถิติแห่งชาติ

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๕) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

๕.๑. สำนักงานสถิติแห่งชาติมีทิศทางการปรับปรุงกระบวนการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

๕.๒ สำนักงานสถิติแห่งชาติมีทิศทางการเดียวกันที่ชัดเจนในการจัดการระบบเทคโนโลยีดิจิทัลแบบบูรณาการ

๕.๓ บุคลากรสำนักงานสถิติแห่งชาติมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมองค์กรและแผนพัฒนาดิจิทัล

## ๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

ปัจจุบันสำนักงานสถิติแห่งชาติไม่มีสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อใช้กำกับการพัฒนาระบบดิจิทัล ระบบข้อมูลสถิติ ระบบสารสนเทศขององค์กร ระบบบริหารจัดการระบบสถิติประเทศ จึงมีลักษณะการพัฒนาโครงการด้านดิจิทัลแบบไม่มีเอกภาพ เกิดเป็นระบบงานแบบแยกส่วน เนื่องจากขาดการวิเคราะห์เชิงสถาปัตยกรรมองค์กรอย่างเป็นระบบครอบคลุมตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และไม่สามารถนำนวัตกรรมด้านดิจิทัลรูปแบบใหม่ที่กล่าวข้างต้นมาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน

การดำเนินงานโครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) สำนักงานสถิติแห่งชาติเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรสถิติยุคใหม่ จึงเป็นความจำเป็นยิ่งเพื่อใช้เป็นพิมพ์เขียวการเปลี่ยนผ่านสำนักงานสถิติแห่งชาติไปสู่สำนักงานสถิติยุคใหม่ ตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอย่างสมบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

## ๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

| ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                               | ค่าเป้าหมาย  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                         | ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ |
| ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) สำนักงานสถิติแห่งชาติเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรสถิติยุคใหม่ตามแผนที่กำหนดในแต่ละปี | ร้อยละ ๑๐๐   |

## ๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๑ ปี

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

| กิจกรรม                                                                                                                 | ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ - ในงานงวดที่ ๑ - ๔ มีการดำเนินงานดังนี้                                                       |                                          |
| กิจกรรมที่ ๑ จัดทำแผนการดำเนินงาน                                                                                       | ตุลาคม ๒๕๖๔                              |
| กิจกรรมที่ ๒ จัดประชุมเริ่มต้นโครงการ (kick off project)                                                                | ตุลาคม ๒๕๖๔                              |
| กิจกรรมที่ ๓ ศึกษา วิเคราะห์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรและแผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงานสถิติแห่งชาติ | ตุลาคม ๒๕๖๔ – มกราคม ๒๕๖๕                |
| กิจกรรมที่ ๔ ศึกษา วิเคราะห์สถานะปัจจุบันของกระบวนการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ                                           | ตุลาคม ๒๕๖๔ – มกราคม ๒๕๖๕                |
| กิจกรรมที่ ๕ ศึกษาโมเดลของต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับงานสถิติ                                                            | ตุลาคม ๒๕๖๔ – เมษายน ๒๕๖๕                |
| กิจกรรมที่ ๖ จัดประชุมกลุ่มย่อย (focus group)                                                                           | ตุลาคม ๒๕๖๔ – เมษายน ๒๕๖๕                |
| กิจกรรมที่ ๗ จัดทำพิมพ์เขียว (enterprise architecture blueprint) ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ                               | ตุลาคม ๒๕๖๔ – เมษายน ๒๕๖๕                |

| กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                | ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| กิจกรรมที่ ๘ จัดทำแผนการดำเนินงาน (roadmap) ที่ส่งผลต่อการบรรลุถึงสถานะอนาคตของสถาปัตยกรรมองค์กร (future state of enterprise architecture)                                                                                                                                             | ตุลาคม ๒๕๖๔ – เมษายน ๒๕๖๕                |
| กิจกรรมที่ ๙ จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางการพัฒนา ด้านการผลิตการบริหารจัดการระบบสถิติ และการบริหาร องค์กรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมทั้งเสนอแนะ แนวทางการจัดทำหรือปรับแก้กฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายอื่น ๆ โดยผลักดันการนำสถาปัตยกรรม องค์กรและการขับเคลื่อนไปสู่องค์กรสถิติยุคใหม่ | ตุลาคม ๒๕๖๔ – เมษายน ๒๕๖๕                |
| กิจกรรมที่ ๑๐ จัดทำแนวทางการกำกับดูแล สถาปัตยกรรมองค์กร (enterprise architecture governance) ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ                                                                                                                                                                  | ตุลาคม ๒๕๖๔ – เมษายน ๒๕๖๕                |
| กิจกรรมที่ ๑๑ จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงาน สถิติแห่งชาติ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๙) ฉบับสมบูรณ์                                                                                                                                                                                | ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕               |
| กิจกรรมที่ ๑๒ จัดทำแนวทางการฝึกอบรมหรือการพัฒนา ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้บุคลากรของสำนักงานสถิติ แห่งชาติ                                                                                                                                                                                | ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕               |
| กิจกรรมที่ ๑๓ จัดทำรูปแบบ/วิธีการติดตาม (monitor) ทบทวน (review) และประเมินผล (evaluation) ที่จะดำเนินการแต่ละช่วงเวลาอย่างเป็นระบบ เพื่อรักษา เป้าหมายของแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานสถิติ แห่งชาติไว้                                                                             | ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕               |

#### ๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

- ๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔,๓๑๔,๑๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
- ๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔,๑๓๙,๐๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
- ๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๑๓,๙๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

**หมายเหตุ :** เป็นโครงการกันเงินเหลือปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

#### ๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

##### ๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

| ตัวชี้วัด                                                                                           | ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
|                                                                                                     | เป้าหมาย     | ผลที่ได้ |
| ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการจ้างที่ปรึกษา จัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) | ๑๐๐          | ๔๕       |



| ตัวชี้วัด                                                                            | ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
|                                                                                      | เป้าหมาย     | ผลที่ได้ |
| สำนักงานสถิติแห่งชาติเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรสถิติยุคใหม่ตามแผนที่กำหนดในแต่ละปี |              |          |

**๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน** (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑๓ กิจกรรม โดยมีผลการดำเนินการ คือ

- ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว
- อยู่ระหว่างพิจารณาตรวจรับงานงวดที่ ๒

| กิจกรรม                                                                                                                                                                                              | ผลการดำเนินการ                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กิจกรรมที่ ๑ จัดทำแผนการดำเนินงาน                                                                                                                                                                    | จัดทำแผนการดำเนินงาน<br>- ดำเนินการแล้วเสร็จ                                                                                        |
| กิจกรรมที่ ๒ จัดประชุมเริ่มต้นโครงการ (kick off project)                                                                                                                                             | จัดประชุมเริ่มต้นโครงการ (kick off project)<br>- ดำเนินการแล้วเสร็จ                                                                 |
| กิจกรรมที่ ๓ ศึกษา วิเคราะห์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรและแผนปฏิบัติการดิจิทัล สำนักงานสถิติแห่งชาติ                                                                             | ศึกษา วิเคราะห์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรและแผนปฏิบัติการดิจิทัล สำนักงานสถิติแห่งชาติ<br>- ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| กิจกรรมที่ ๔ ศึกษา วิเคราะห์สถานะปัจจุบันของกระบวนการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ                                                                                                                        | ศึกษา วิเคราะห์สถานะปัจจุบันของกระบวนการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (Focus group)<br>- ดำเนินการแล้วเสร็จ                              |
| กิจกรรมที่ ๕ ศึกษาโมเดลของต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับงานสถิติ                                                                                                                                         | -                                                                                                                                   |
| กิจกรรมที่ ๖ จัดประชุมกลุ่มย่อย (focus group)                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                   |
| กิจกรรมที่ ๗ จัดทำพิมพ์เขียว (enterprise architecture blueprint) ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ                                                                                                            | -                                                                                                                                   |
| กิจกรรมที่ ๘ จัดทำแผนการดำเนินงาน (roadmap) ที่ส่งผลต่อการบรรลุถึงสถานะอนาคตของสถาปัตยกรรมองค์กร (future state of enterprise architecture)                                                           | -                                                                                                                                   |
| กิจกรรมที่ ๙ จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางการพัฒนาด้านการผลิตการบริหารจัดการระบบสถิติ และการบริหารองค์กรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการจัดทำหรือปรับแก้กฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบาย | -                                                                                                                                   |

| กิจกรรม                                                                                                                                                                                                   | ผลการดำเนินการ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| อื่นๆ โดยผลักดันการนำสถาปัตยกรรมองค์กรและการขับเคลื่อนไปสู่องค์กรสถิติยุคใหม่                                                                                                                             |                |
| กิจกรรมที่ ๑๐ จัดทำแนวทางการกำกับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กร (enterprise architecture governance) ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ                                                                                      | -              |
| กิจกรรมที่ ๑๑ จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๙) ฉบับสมบูรณ์                                                                                                  | -              |
| กิจกรรมที่ ๑๒ จัดทำแนวทางการฝึกอบรมหรือการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ                                                                                                    | -              |
| กิจกรรมที่ ๑๓ จัดทำรูปแบบ/วิธีการติดตาม (monitor) ทบทวน (review) และประเมินผล (evaluation) ที่จะดำเนินการแต่ละช่วงเวลาอย่างเป็นระบบ เพื่อรักษาเป้าหมายของแผนปฏิบัติการดิจิทัล ของสำนักงานสถิติแห่งชาติไว้ | -              |

#### ๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

สำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นองค์กรสถิติยุคใหม่ มีการสร้างระบบเทคโนโลยีดิจิทัลแบบบูรณาการ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร และหน่วยงานในองค์กรสามารถใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกัน จนเกิดการประหยัดจากการลงทุนที่ไม่ซ้ำซ้อน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามสถาปัตยกรรมและแผนพัฒนาดิจิทัลสำนักงานสถิติแห่งชาติ

#### ๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

-

#### ๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

##### หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๘,๔๗๑,๔๐๐ บาท (แปดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๔. วัตถุประสงค์

- ๔.๑ เพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ บทบาทและหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติให้แพร่หลาย
- ๔.๒ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสถิติและข้อมูลสถิติที่สำคัญไปสู่ผู้รับบริการในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและรับรู้ได้รวดเร็ว
- ๔.๓ เพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้ การเข้าใจ และนำไปสู่การใช้ข้อมูลเป็น ในประชาชนทุกภาคส่วน
- ๔.๔ เพื่อส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย การวางแผน การลงทุน การศึกษา การวิเคราะห์ และการวิจัยเชิงลึก
- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๕) ที่
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

- ๕.๑ มีการเผยแพร่ข้อมูลสถิติในรูปแบบสื่อวีดิโอกราฟฟิก (Video Motion Infographic) บนเว็บไซต์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
- ๕.๒ มีการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ประโยชน์ของข้อมูลสถิติในรูปแบบการเล่าเรื่องเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive Infographic Storytelling) บนเว็บไซต์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
- ๕.๓ มีการจัดงานนิทรรศการและการเสวนาด้านสถิติ เพื่อแสดงผลการดำเนินงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

เป็นการนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ Motion Infographic และ Interactive Infographic มาช่วยในการนำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสถิติแล้ว การสร้างการรับรู้ ความไว้วางใจ และความมั่นใจในบทบาทหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ การรับรู้รับทราบถึงการดำเนินการและผลผลิตทางสถิติที่อยู่ภายใต้ภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และการเสริมสร้างการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการนำข้อมูล

ไปใช้ประโยชน์ในทุกภาคส่วนเป็นสิ่งสำคัญ และตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นผู้ให้ข้อมูลและผู้ใช้ข้อมูล เพื่อการพัฒนาตน พัฒนาประเทศ

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

| ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ค่าเป้าหมาย     |                               |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ปี พ.ศ.<br>๒๕๖๔ | ปี พ.ศ.<br>๒๕๖๕               | ปี พ.ศ.<br>๒๕๖๖ | ปี พ.ศ.<br>๒๕๖๗ |
| โครงการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ๒๕              | ๒๕                            | ๒๕              | ๒๕              |
| <b>ปี ๒๕๖๕</b><br><b>เชิงปริมาณ :</b><br>๑) จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชมสื่อวีดิโอกราฟฟิก และสื่อการเรียนรู้ประโยชน์ของข้อมูลสถิติในรูปแบบเล่าเรื่องเชิงปฏิสัมพันธ์<br>๒) สื่อวีดิโอกราฟฟิก (Video Motion Infographic)<br>๓) สื่อการเรียนรู้ประโยชน์ของข้อมูลสถิติในรูปแบบเล่าเรื่องเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive Infographic Storytelling)<br>๔) จำนวนความร่วมมือในการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ | -               | รวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ครั้ง    | -               | -               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -               | อย่างน้อย ๑๐ เรื่อง           | -               | -               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -               | อย่างน้อย ๑ เรื่อง            | -               | -               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -               | ไม่น้อยกว่า ๑ หน่วยงาน/องค์กร | -               | -               |
| <b>เชิงคุณภาพ :</b><br>๑) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ<br>๒) การบอกต่อ/การแนะนำของผู้ใช้ข้อมูลแก่บุคคลอื่นในการนำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์                                                                                                                                                                                                                                       | -               | ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐          | -               | -               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -               | ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐          | -               | -               |

#### ๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ทั้งโครงการ : ๔ ปี นับตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ปี ๒๕๖๕ : ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

#### แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

| กิจกรรม<br>(ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)                                                                                                                                       | ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ<br>- ในงานงวดที่ ๒ - ๔ มีการดำเนินงานดังนี้                                                                                               |                                          |
| กิจกรรมที่ ๑ การประสานและจัดทำความร่วมมือ<br>กับภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคเอกชน เพื่อส่งเสริม<br>การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น                             | ตุลาคม ๒๕๖๔ – มกราคม ๒๕๖๕                |
| กิจกรรมที่ ๒ การเสวนาวิชาการและนิทรรศการ<br>การใช้ข้อมูล                                                                                                           | ธันวาคม ๒๕๖๔ – มกราคม ๒๕๖๕               |
| กิจกรรมที่ ๓ การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)<br>การใช้ข้อมูล                                                                                                      | ตุลาคม ๒๕๖๔ – มกราคม ๒๕๖๕                |
| กิจกรรมที่ ๔ การทำ Motion Infographic Storytelling<br>และ Video Infographic Storytelling ความรู้ด้านข้อมูล<br>สถิติและการนำไปใช้                                   | ตุลาคม ๒๕๖๔ – มกราคม ๒๕๖๕                |
| กิจกรรมที่ ๕ การสื่อสารและประชาสัมพันธ์การเข้าใช้<br>Motion Infographic Storytelling และ Video<br>Infographic Storytelling ความรู้ด้านข้อมูลสถิติ<br>และการนำไปใช้ | ตุลาคม ๒๕๖๔ – มกราคม ๒๕๖๕                |
| กิจกรรมที่ ๖ การปรับปรุงฐานข้อมูลงานวิจัยที่นำข้อมูล<br>สถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์                                                                 | ตุลาคม ๒๕๖๔ – มกราคม ๒๕๖๕                |

#### ๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘,๔๗๑,๔๐๐ บาท (แปดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น ๘,๔๗๑,๔๐๐ บาท  
(แปดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

- ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน - บาท (ยังไม่มีเบิกจ่าย)

- ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๒๕๑,๙๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นหนึ่งพัน  
เก้าร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ : เป็นโครงการกักเงินเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

## ๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

### ๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

| ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ปี พ.ศ. ๒๕๖๕                                                                                                         |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | เป้าหมาย                                                                                                             | ผลที่ได้                     |
| <b>เชิงปริมาณ :</b><br>๑) จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชมสื่อวีดิโอกราฟฟิก และสื่อการเรียนรู้ประโยชน์ของข้อมูลสถิติในรูปแบบเล่าเรื่องเชิงปฏิสัมพันธ์<br>๒) สื่อวีดิโอกราฟฟิก (Video Motion Infographic)<br>๓) สื่อการเรียนรู้ประโยชน์ของข้อมูลสถิติในรูปแบบเล่าเรื่องเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive Infographic Storytelling)<br>๔) จำนวนความร่วมมือในการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ | รวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ครั้ง<br><br>อย่างน้อย ๑๐ เรื่อง<br><br>อย่างน้อย ๑ เรื่อง<br><br>ไม่น้อยกว่า ๑ หน่วยงาน/องค์กร | -<br><br>-<br><br>-<br><br>- |
| <b>เชิงคุณภาพ :</b><br>๑) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ<br>๒) การบอกต่อ/การแนะนำของผู้ใช้ข้อมูลแก่บุคคลอื่นในการนำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์                                                                                                                                                                                                                     | ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐<br><br>ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐                                                                     | -<br><br>-                   |

**หมายเหตุ :** การประเมินผลตามตัวชี้วัด จะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๕

### ๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๖ กิจกรรม โดยมีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ ในงานงวดที่ ๒ - ๔ มีการดำเนินงานดังนี้

| กิจกรรม                                                                                                                        | ผลการดำเนินการ                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กิจกรรมที่ ๑ การประสานและจัดทำความร่วมมือกับภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น | - มีการประสานและจัดทำความร่วมมือกับภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น |
| กิจกรรมที่ ๒ การเสวนาวิชาการและนิทรรศการ การใช้ข้อมูล                                                                          | - มีการวางแผน และเตรียมงาน การเสวนาวิชาการ และนิทรรศการการใช้ข้อมูล                                                   |
| กิจกรรมที่ ๓ การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การใช้ข้อมูล                                                                     | - มีการวางแผนและเตรียมงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การใช้ข้อมูล                                                |

| กิจกรรม                                                                                                                                                  | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กิจกรรมที่ ๔ การทำ Motion Infographic Storytelling และ Video Infographic Storytelling ความรู้ด้านข้อมูลสถิติและการนำไปใช้                                | - มีการทำ Motion Infographic Storytelling และ Video Infographic Storytelling ความรู้ด้านข้อมูลสถิติและการนำไปใช้ โดยปรับให้เหมาะสมกับกิจกรรมและโครงการ                                |
| กิจกรรมที่ ๕ การสื่อสารและประชาสัมพันธ์การเข้าใช้ Motion Infographic Storytelling และ Video Infographic Storytelling ความรู้ด้านข้อมูลสถิติและการนำไปใช้ | - มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การเข้าใช้ Motion Infographic Storytelling และ Video Infographic Storytelling ความรู้ด้านข้อมูลสถิติและการนำไปใช้ โดยปรับให้เหมาะสมกับกิจกรรมและโครงการ |
| กิจกรรมที่ ๖ การปรับปรุงฐานข้อมูลงานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์                                                           | - การปรับปรุงฐานข้อมูลงานวิจัยที่นำข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                                               |
| ทั้งนี้มีการเบิกจ่ายงวดที่ ๑ แล้ว จำนวน ๑,๒๕๑,๙๐๐ บาท และอยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๒                                                                   |                                                                                                                                                                                       |

#### ๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

- ๑๑.๑ ทุกภาคส่วนมีการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศจากสำนักงานสถิติแห่งชาติไปใช้ประโยชน์มากขึ้น
- ๑๑.๒ การนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาเสริมสร้างการตระหนักรู้ด้านข้อมูลสถิติและการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ เน้นการเรียนรู้เกิดการพัฒนาด้านความคิด เรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมมีความกระตือรือร้น ได้รับทั้งความรู้และความเพลิดเพลินไปพร้อม ๆ กัน
- ๑๑.๓ ได้สื่อในรูปแบบที่หลากหลายและทันสมัยในการเผยแพร่และสื่อสารด้านข้อมูลสถิติ อาทิ สื่อการเรียนรู้ สื่อประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ สามารถตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
- ๑๑.๔ บุคลากรได้รับการเพิ่มพูนทักษะด้านการนำเสนอข้อมูลสถิติ การเล่าเรื่อง การสื่อสารข้อมูลด้วยภาพกราฟฟิก และการทำ Animation website
- ๑๑.๕ สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอได้อย่างต่อเนื่อง
- ๑๑.๖ สำนักงานสถิติแห่งชาติมีจำนวนผู้รับบริการที่เพิ่มมากขึ้น

#### ๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

- ๑๒.๑ เกิดความล่าช้า เนื่องจากมีการติดต่อประสานงานหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- ๑๒.๒ เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจากสถานการณ์โควิด ๑๙ ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้

##### ข้อเสนอแนะ :

- ๑) ควรเตรียมเอกสารของกิจกรรมและโครงการให้พร้อม เพื่อดำเนินการตามแผนที่วางไว้ และภายในระยะเวลาที่กำหนด
- ๒) มีการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในแต่ละฝ่ายเป็นระยะ เพื่อติดตามงานโครงการอย่างต่อเนื่อง

#### ๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๗๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๑๓.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

#### หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า(%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑



แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการการประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  
แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
๔. วัตถุประสงค์
- ๔.๑ จัดทำและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
  - ๔.๒ สร้างการตระหนักรู้ในการให้ความร่วมมือและเห็นความสำคัญของการให้ข้อมูล
  - ๔.๓ ส่งเสริมภาพลักษณ์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
  - ๔.๔ เพื่อให้สื่อมวลชนเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
    - เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๕) ที่
      - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ
      - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
      - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
      - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย
      - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
      - ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
      - ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ
- ๕.๑ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการดำเนินงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง
  - ๕.๒ ประชาชนมีการตระหนักรู้ในการให้ความร่วมมือ และเห็นความสำคัญของการให้ข้อมูลที่เป็นจริงแก่สำนักงานสถิติแห่งชาติ
  - ๕.๓ สำนักงานสถิติแห่งชาติมีภาพลักษณ์ที่ดี ซึ่งจะส่งผลต่อการให้ความร่วมมือของประชาชน
  - ๕.๔ สื่อมวลชนทุกแขนงเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล บทบาท ภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ
- เป็นการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งสื่อดั้งเดิม เช่น โทรทัศน์ วิทยุ ป้ายบิลบอร์ด วิกิทัศน์ในรูปแบบไวรัลคลิป รวมทั้ง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ Animated infographic ภาพการ์ตูน ๔ ช่อง (Comics) แบบเคลื่อนไหว และ Motion Infographic ผ่านช่องทางสื่อมวลชนหรือ Social Media ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การตระหนักถึงความสำคัญ และบทบาทหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งจะส่งผลต่อการให้ความร่วมมือของประชาชน

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)  
(กรณีที่มียุทธศาสตร์ดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

| ตัวชี้วัด                                                | ค่าเป้าหมาย  |
|----------------------------------------------------------|--------------|
|                                                          | ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ |
| ร้อยละความสำเร็จของการประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ | ร้อยละ ๑๐๐   |

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๙ เดือน  
เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

| กิจกรรม                                                          | ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| กิจกรรมที่ ๑ การดำเนินการตามระเบียบพัสดุ                         | ตุลาคม ๒๕๖๔                              |
| กิจกรรมที่ ๒ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามแผน | ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕                |
| กิจกรรมที่ ๓ สรุปผลการดำเนินโครงการ                              | เมษายน ๒๕๖๕ – มิถุนายน ๒๕๖๕              |

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

- ๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)  
๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔,๘๘๖,๖๙๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)  
๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท (ยังไม่มีเบิกจ่าย)  
**หมายเหตุ :** เป็นโครงการกักเงินเหลือปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

- ๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

| ตัวชี้วัด                                                | ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ |           |
|----------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|                                                          | เป้าหมาย     | ผลที่ได้  |
| ร้อยละความสำเร็จของการประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ | ร้อยละ ๑๐๐   | ร้อยละ ๔๐ |

- ๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

| กิจกรรม                                                           | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กิจกรรมที่ ๑ การดำเนินการตามระเบียบพัสดุ                          | ดำเนินการจัดจ้างประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔                                                  |
| กิจกรรมที่ ๒ ผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามแผน | ดำเนินการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ได้ครบถ้วนตามแผนงานและระยะเวลาการส่งมอบงานที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน โดยบริษัทผู้รับจ้างได้ดำเนินการผลิตและเผยแพร่ |

| กิจกรรม                             | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | <p>สื่อประชาสัมพันธ์ได้แล้วเสร็จครบถ้วนตามแผนงานและระยะเวลาการส่งมอบงานที่กำหนด ครบกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๔ และครบกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๔ โดยมีผลผลิต ดังนี้</p> <p>๑) จัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>๒) ผลิตและเผยแพร่บทสัมภาษณ์ผู้บริหารสำนักงานสถิติแห่งชาติ ทางสถานีโทรทัศน์ จำนวน ๑ ครั้ง</p> <p>๓) ผลิตสื่อบทสัมภาษณ์/สื่อบทสนทนา ความยาวไม่น้อยกว่า ๒ นาที เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ จำนวน ๒ ตอน</p> <p>๔) ผลิตสื่อบทสัมภาษณ์/สื่อบทสนทนา จำนวน ๒ เรื่อง</p> <p>๕) ผลิต Viral Clip จำนวน ๑ เรื่อง</p> <p>๖) ผลิตเพลงประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมจัดทำวีดิทัศน์ประกอบเพลง บันทึกลงบนแผ่น DVD จำนวน ๑๐๐ แผ่น พร้อมจัดส่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงานสถิติจังหวัด ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ</p> |
| กิจกรรมที่ ๓ สรุปผลการดำเนินโครงการ | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### ๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

- ๑๑.๑ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการดำเนินงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง
- ๑๑.๒ ทุกภาคส่วน และทุกพื้นที่ สามารถเข้าถึงข้อมูลสถิติ ได้สะดวก รวดเร็ว ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูลสถิติ
- ๑๑.๓ สำนักงานสถิติแห่งชาติมีภาพลักษณ์ที่ดี ซึ่งจะส่งผลต่อการให้ความร่วมมือของประชาชน
- ๑๑.๔ สื่อมวลชนทุกแขนงเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล บทบาท ภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

#### ๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

เนื่องจากชิ้นงานที่กำหนดให้ผู้รับจ้างผลิตมีจำนวนค่อนข้างมาก จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบงานที่ผู้รับจ้างผลิตเพื่อเผยแพร่ให้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

##### ข้อเสนอแนะ :

การดำเนินงานในลักษณะดังกล่าวในครั้งถัดไปอาจต้องลดจำนวนชิ้นงานลง และให้ความสำคัญกับการนำไปเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ ให้มากขึ้น

#### ๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

#### หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า(%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการ  
สาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้าน  
เจ็ดแสนบาทถ้วน)

(หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ : สถาบันพระปกเกล้าฯ)

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อทราบความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการสาธารณะ และการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ

๔.๒ เพื่อได้ข้อมูลผลการสำรวจสำหรับนำไปใช้ประกอบการประเมินผลการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit)

๔.๓ เพื่อนำเสนอความคิดเห็นของประชาชนต่อผู้เกี่ยวข้องสำหรับนำไปใช้พัฒนาการจัดบริการสาธารณะ  
ให้มีคุณภาพ และสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน

- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๕) ที่
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล  
รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการให้บริการของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

เป็นการสำรวจข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบัน  
และผลการดำเนินงานของรัฐบาลที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา  
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ และความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคม รวมทั้งเป็นแนวทางในการติดตาม ประเมินผล  
และวางแผนกำหนดนโยบายที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)  
(กรณีที่มียุทธศาสตร์ดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

| ตัวชี้วัด                                                                                                                                 | ค่าเป้าหมาย  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                           | ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ |
| ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๖๕ | ร้อยละ ๑๐๐   |

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๖ เดือน  
เริ่มวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

| กิจกรรม                                                                                                                        | ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| กิจกรรมที่ ๑ โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๖๕ | มีนาคม ๒๕๖๕ – สิงหาคม ๒๕๖๕               |

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

- ๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)  
๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)  
๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท (ยังไม่มีเบิกจ่าย)

๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

| ตัวชี้วัด                                                                                                                                 | ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
|                                                                                                                                           | เป้าหมาย     | ผลที่ได้ |
| ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๖๕ | ร้อยละ ๑๐๐   | -        |

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

| กิจกรรม                                                                                                                        | ผลการดำเนินการ        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| กิจกรรมที่ ๑ โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๖๕ | ยังไม่ถึงคาบดำเนินการ |

#### ๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการวางแผนและตัดสินใจในการดำเนินนโยบายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

#### ๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

-

#### ๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายทั้งโครงการ (ยังไม่ถึงคาบดำเนินงาน)

#### หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติราชการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)

(หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด)

๔. วัตถุประสงค์
- ๔.๑ เพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชนในด้านต่าง ๆ รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน
- ๔.๒ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๕
- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๕) ที่
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลต่อการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

เพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชนในด้านต่างๆ รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๕



๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)  
(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

| ตัวชี้วัด                                                                                                                          | ค่าเป้าหมาย  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                    | ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ |
| ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๕ | ร้อยละ ๑๐๐   |

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๖ เดือน  
เริ่มวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

| กิจกรรม                                                                                                                 | ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| กิจกรรมที่ ๑ โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๕ | เมษายน ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๕               |

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

- ๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)  
๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)  
๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท (ยังไม่มีเบิกจ่าย)

๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

- ๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

| ตัวชี้วัด                                                                                                                          | ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
|                                                                                                                                    | เป้าหมาย     | ผลที่ได้ |
| ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๕ | ร้อยละ ๑๐๐   | -        |

- ๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

| กิจกรรม                                                                                                                 | ผลการดำเนินการ        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| กิจกรรมที่ ๑ โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๕ | ยังไม่ถึงคาบดำเนินงาน |

**๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ**

ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

**๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)**

-

**๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายทั้งโครงการ (ยังไม่ถึงคาบดำเนินงาน)

**หมายเหตุ**

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสำรวจวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต ทักษะคนดี และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  
แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)  
(หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ)

๔. วัตถุประสงค์

- ๔.๑ เพื่อสำรวจวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต ทักษะคนดี และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตประชาชนทุกช่วงวัยตามแนวทางการบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ๔.๒ เพื่อติดตามและประเมินพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตของประชาชน ทุกช่วงวัย ตามแนวทางการบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๕) ที่
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

การสร้างจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดีในทุกช่วงวัย และทุกระดับให้สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มีความละเอียดต่อการกระทำผิด และไม่เพิกเฉย หรืออดทนต่อการทุจริต รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกัน เฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

เพื่อสำรวจวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต ทักษะคนดี และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตของประชาชนทุกช่วงวัย รวมทั้งติดตามและประเมินพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตของประชาชนทุกช่วงวัย ตามแนวทางการบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)  
(กรณีที่มียุทธศาสตร์ดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

| ตัวชี้วัด                                                                                                                                     | ค่าเป้าหมาย  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                               | ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ |
| ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการสำรวจวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต<br>ทัศนคติ และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ<br>ของประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๕ | ร้อยละ ๑๐๐   |

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๕ เดือน  
เริ่มวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

| กิจกรรม                                                                                                                            | ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| กิจกรรมที่ ๑ โครงการสำรวจวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต<br>ทัศนคติ และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริต<br>และประพฤติมิชอบของประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๕ | มีนาคม ๒๕๖๕ – กรกฎาคม ๒๕๖๕               |

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

- ๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)  
๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
(สามล้านบาทถ้วน)  
๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท (ยังไม่มีเบิกจ่าย)

๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

| ตัวชี้วัด                                                                                                                                     | ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
|                                                                                                                                               | เป้าหมาย     | ผลที่ได้ |
| ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการสำรวจวัฒนธรรม<br>ค่านิยมสุจริต ทัศนคติ และพฤติกรรมในการต่อต้าน<br>การทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๕ | ร้อยละ ๑๐๐   | -        |

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

| กิจกรรม                                                                                                                                | ผลการดำเนินการ        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| กิจกรรมที่ ๑ โครงการสำรวจวัฒนธรรม<br>ค่านิยมสุจริต ทัศนคติ และพฤติกรรม<br>ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ<br>ของประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๕ | ยังไม่ถึงคาบดำเนินการ |

#### ๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

การสร้างจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดีในทุกช่วงวัย และทุกระดับให้สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความละเอียดต่อการกระทำผิด และไม่เพิกเฉย หรืออดทนต่อการทุจริต รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกัน ฝ่าละออง และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ

#### ๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

-

#### ๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายทั้งโครงการ (ยังไม่ถึงคาบดำเนินงาน)

##### หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ **โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ**  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสำรวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชนไทย

พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด

แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)

(หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ)

๔. วัตถุประสงค์

- ๔.๑ เพื่อสำรวจสำรวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชนไทย ตามแนวทางการบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ๔.๒ เพื่อติดตามและประเมินพฤติกรรมที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชนไทยตามแนวทางการบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๕) ที่
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ

การสร้างจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดีในทุกช่วงวัย และทุกระดับให้สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความละเอียดต่อการกระทำผิด และไม่เพิกเฉย หรืออดทนต่อการทุจริต รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกัน เฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ

เพื่อสำรวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชนไทย รวมทั้งติดตามและประเมิน พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตของเด็กเยาวชนตามแนวทางการบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)  
(กรณีที่มียุทธศาสตร์ดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

| ตัวชี้วัด                                                                                                | ค่าเป้าหมาย  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                          | ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ |
| ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการสำรวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชนไทย พ.ศ. ๒๕๖๕ | ร้อยละ ๑๐๐   |

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๕ เดือน  
เริ่มวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

| กิจกรรม                                                                                       | ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| กิจกรรมที่ ๑ โครงการสำรวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชนไทย พ.ศ. ๒๕๖๕ | มีนาคม ๒๕๖๕ – กรกฎาคม ๒๕๖๕               |

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

- ๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)  
๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)  
๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท (ยังไม่มีเบิกจ่าย)

๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

- ๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

| ตัวชี้วัด                                                                                                | ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
|                                                                                                          | เป้าหมาย     | ผลที่ได้ |
| ร้อยละความสำเร็จการจัดทำโครงการสำรวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชนไทย พ.ศ. ๒๕๖๕ | ร้อยละ ๑๐๐   | -        |

- ๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

| กิจกรรม                                                                                       | ผลการดำเนินการ        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| กิจกรรมที่ ๑ โครงการสำรวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชนไทย พ.ศ. ๒๕๖๕ | ยังไม่ถึงคาบดำเนินการ |

#### ๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

การสร้างจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดีในทุกช่วงวัย และทุกระดับให้สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความละเอียดต่อการกระทำผิด และไม่เพิกเฉย หรืออดทนต่อการทุจริต รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกัน ฝ่าละออง และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ

#### ๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

-

#### ๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายทั้งโครงการ (ยังไม่ถึงคาบดำเนินงาน)

##### หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ **โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ**  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑



แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙  
ต่อครัวเรือนในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด  
แผนปฏิบัติการประจำปี มูลค่าโครงการตามการจัดสรรงบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)  
(หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ : สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP))
๔. วัตถุประสงค์
- ๔.๑ เพื่อศึกษาผลกระทบต่อครัวเรือน การรับมือ และการเปลี่ยนแปลงการดำรงชีวิตของครัวเรือน  
ในประเทศไทยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙
- ๔.๒ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการทำงานของส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้ความช่วยเหลือ  
ฟื้นฟูครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด ๑๙ และเป็นข้อมูลเพื่อกำหนดแผนรับมือ  
สถานการณ์ในระยะต่อไป
- เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๕) ที่
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล  
รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
    - ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

๕. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ  
มีข้อมูลที่เป็นสำเนาใช้ในการวางแผนและติดตามประเมินผลการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากผลกระทบ  
ของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๖. สรุปสาระสำคัญของโครงการ  
การสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ต่อครัวเรือนในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๕  
เก็บข้อมูลจากครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่างทั่วประเทศ ๕๕,๙๒๐ ครัวเรือน โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา  
ขนาดกลาง (แท็บเล็ต) โดยครอบคลุมประเด็นดังนี้ ความช่วยเหลือเร่งด่วน ที่ต้องการได้รับการศึกษา  
ความคุ้มครองจากความเสี่ยง อาหารและโภชนาการ การใช้เวลาร่วมกัน ในครัวเรือน และการรับมือ  
ต่อสถานการณ์ฯ

๗. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มียุทธศาสตร์ดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

| ตัวชี้วัด                   | ค่าเป้าหมาย  |
|-----------------------------|--------------|
|                             | ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ |
| รายงานผลการสำรวจฉบับสมบูรณ์ | ๑ เล่ม       |

๘. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ๗ เดือน

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

| กิจกรรม                                 | ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| กิจกรรมที่ ๑ การวางแผนและเตรียมงาน      | ตุลาคม ๒๕๖๔ – ธันวาคม ๒๕๖๔               |
| กิจกรรมที่ ๒ การปฏิบัติงานสนาม          | มกราคม ๒๕๖๕ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕            |
| กิจกรรมที่ ๓ การประมวลผลข้อมูล          | กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ – เมษายน ๒๕๖๕            |
| กิจกรรมที่ ๔ การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน | มีนาคม ๒๕๖๕ – เมษายน ๒๕๖๕                |

๙. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๙.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)

๙.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)

๙.๓ งบประมาณ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗,๙๔๕,๘๐๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน

๑๐.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๗)

| ตัวชี้วัด                                                                                                     | ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
|                                                                                                               | เป้าหมาย     | ผลที่ได้ |
| รายงานผลการสำรวจฉบับสมบูรณ์                                                                                   | ๑ เล่ม       | -        |
| <b>หมายเหตุ :</b> การประเมินผลตามตัวชี้วัดจะสามารถแจ้งผลได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๕ |              |          |

๑๐.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๘)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คือ

| กิจกรรม                            | ผลการดำเนินการ                                                                                                                    |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กิจกรรมที่ ๑ การวางแผนและเตรียมงาน | การวางแผนและเตรียมงาน มีการดำเนินงานดังนี้<br>- การจัดการประชุมชี้แจงระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน<br>เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ |

| กิจกรรม                                 | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสนาม และคู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน</li> <li>- จัดทำเอกสารประกอบการบรรยายการปฏิบัติงานสนามและการใช้งานแอปพลิเคชัน</li> <li>- จัดทำรอบตารางนำเสนอผล</li> <li>- จัดทำเรื่องการโอนเงินค่าของสมนาคุณ ให้ บจ./สจ.</li> <li>- จัดทำเรื่องค่าจัดประชุมชี้แจงระเบียบวิธีการปฏิบัติงานให้กับ สจ.</li> <li>- จัดทำเรื่องการจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kits (ATK)</li> </ul> |
| กิจกรรมที่ ๒ การปฏิบัติงานสนาม          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| กิจกรรมที่ ๓ การประมวลผลข้อมูล          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| กิจกรรมที่ ๔ การวิเคราะห์และจัดทำรายงาน | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### ๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลลัพธ์ ของโครงการ

- ๑๑.๑ มีข้อมูลสำหรับวางแผนกำหนดนโยบายในการช่วยเหลือประชากรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙
- ๑๑.๒ มีข้อมูลสำหรับศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระดับพื้นที่
- ๑๑.๓ มีข้อมูลสำหรับใช้ประกอบการวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ การปรับตัวของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙

#### ๑๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

- ๑๒.๑ เนื่องจากเป็นโครงการใหม่ อาจทำให้พนักงานสนามเข้าใจค่านิยามไม่ถูกต้อง จึงต้องจัดการประชุมชี้แจงเพื่อให้เข้าใจค่านิยามให้มากขึ้น
- ๑๒.๒ มีการใช้แอปพลิเคชัน CS Entry ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันรูปแบบใหม่ อาจทำให้พนักงานยังใช้งานได้ไม่คล่อง จึงได้จัดทำ Group Line เพื่อให้ผู้ควบคุมงานสนามสามารถสอบถามปัญหาที่เกิดจากการใช้งาน และสามารถแก้ปัญหาให้ได้ภายใน ๑ - ๒ วัน
- ๑๒.๓ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วอาจทำให้ผู้ปฏิบัติงานสนามเกิดการติดเชื้อโควิดจากการเดินทางไปสัมภาษณ์ครัวเรือนได้ ดังนั้น จึงได้มีการสั่งซื้อชุดตรวจ ATK เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ตรวจก่อนเข้าพบครัวเรือนต่าง ๆ

#### ๑๓. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑๓.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

#### หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๓.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๓.๑ - ๑๓.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ

☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖ , ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑