

Action Plan

เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับ	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง	ช่วงเวลา				หมายเหตุ
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
1	จัดทำคำสั่งคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕						
2	จัดประชุมการเตรียมความพร้อมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง/ชี้แจงแนวทางการดำเนินการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดเพชรบูรณ์	สนง.คลังจังหวัด / ส่วนราชการ	1 ครั้ง ↔				พ.ย.64
3	จัดประชุมเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณสำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประจำและรายจ่ายงบลงทุนแต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	สนง.คลังจังหวัด / ส่วนราชการที่ไม่เบิกจ่ายตามเป้าหมาย	1 ครั้ง ←	2 ครั้ง	2 ครั้ง	1 ครั้ง →	พ.ย.64 , ม.ค.64 , มี.ค.65 , พ.ค.65 , ก.ค.65 , ก.ย.65
4	ลงพื้นที่เร่งรัดติดตาม/จัดประชุมกลุ่มย่อยให้คำปรึกษาแก่ส่วนราชการที่ไม่สามารถก่องหนผู้กัพหรือไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	สนง.คลังจังหวัด / ส่วนราชการที่ไม่เบิกจ่ายตามเป้าหมาย	1 ครั้ง ←	1 ครั้ง →			ธ.ค.64 , มี.ค.65
5	เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ ประสานผ่านช่องทางออนไลน์ ทางโทรศัพท์ ฯลฯ	สนง.คลังจังหวัด / ส่วนราชการ	←			→	
6	บริหารงาน วิเคราะห์ ติดตาม สรุปผลการเบิกจ่ายและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอผู้บริหาร	สนง.คลังจังหวัด / ส่วนราชการ	←			→	

หมายเหตุ : แผนการปฏิบัติงานดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม