

รายงานการประชุม

เรื่อง เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องมหาราชา ชั้น ๓ (อาคาร ๑) ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้มาประชุม

๑. นายสุเมธ	ธีรนิติ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์	ประธานฯ
๒. นางพัชชา	คงทนแท้	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๓. นางไกล่รุ่ง	อัมพฤกษ์	แทน ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๔. นางรัตนารณ	คชมะเริง	แทน ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๕. นายกระจัด	ตั้งจิต	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๖. นางไกล่รุ่ง	เกตะวันดี	แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๗. นางปฤษฎา	พรมทา	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๘. นายพงศ์ธร	โกศลวดี	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๙. นางพรณวรา	พงศ์วิกรมวัฒน์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทาน ขนาดกลางที่ ๑๐	คณะกรรมการ
๑๐. นางสาวสุพัตรา	เพ็งท่าโรง	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๖	คณะกรรมการ
๑๑. นางอาทิตย์ยา	สุขสำราญ	แทน ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก	คณะกรรมการ
๑๒. นางธีราพร	สายคำทอน	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑	คณะกรรมการ
๑๓. นางสาวสุวิดา	พรหมชาติ	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน)	คณะกรรมการ
๑๔. นางวิรัตน์	กันมา	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๑๕. นางไมตรี	สำราญรื่น	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑	คณะกรรมการ
๑๖. นางเนตรนภา	สีอ่อน	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒	คณะกรรมการ
๑๗. นางสาวกิงกาญจน์ ยศปัญญา		แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓	คณะกรรมการ
๑๘. นางสาวพัฒนา	เต็มเพชร	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๑๙. นางศิริพร	นกแก้ว	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๒๐. นางบุณดา	นิยมไทย	แทน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๒๑. นางพัฒนา	เกษมมูล	แทน นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก	คณะกรรมการ
๒๒. นางสาวนิตยา	มีสมบัติ	แทน นายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรี	คณะกรรมการ
๒๓. พ.ต.ต.รุ่งรัตน์	พิสัยวรกุล	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ

/๒๔. นางสาวผานิตย์...

๒๔. นางสาวผาณิตย์ นาคนายม	แทน เจ้าหน้าที่งานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๒๕. นางรติพร สุโพธิ์	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๒๖. นางสาวภรภัทร วังภูสิทธิ	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๒๖. นางสาวจันทจิรา พุทธเจริญ	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๒๘. นางรุ่งลาวัลย์ ขวนเกิดลาภ	คลังจังหวัดเพชรบูรณ์	เลขานุการ
๒๙. นางสาวพัชรินทร์ นิลขาว	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๐. นางสาวสาคร จอกน้อย	นักวิชาการคลังชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๒. นางสาวธันวดี ชมพูธธา	นักวิชาการคลังชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๓. นางสาวอัญชลี จันทรสิงห์	นักวิชาการคลังชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๔. นางสาวมัลลิกา บางทับ	นักวิชาการคลัง	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาววรรณธร ทวีรักษากุล	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๒. นางสาวอนุสรรา จันทรทา	นักวิชาการพัสดุ
๓. นางสาวสุภารัตน์ หอยสังข์	นักวิชาการพัสดุ
๔. ร.ต.อ.แสน พรหมนาม	รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เห็นชอบ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๙๓ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๙๘ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๗๕ และเป้าหมายการใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

เลขานุการ รายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีจำนวนทั้งหมด ๗ หน้า ได้จัดส่งหนังสือแจ้งเวียนให้กับทุกส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมทราบแล้ว ตามหนังสือ ที่ พช ๐๐๐๓.๓/ ว ๓๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

/๒. ระเบียบวาระที่ ๓...

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการ ๓.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ ดังนี้

งบประมาณของจังหวัดเพชรบูรณ์

งบประมาณ	งบ จัดสรร	ใช้จ่าย(PO+เบิกจ่าย)			เบิกจ่าย			คงเหลือ จาก เบิกจ่าย
		ล้านบาท	ร้อยละ	สูง/ต่ำ กว่า เป้าหมาย	ล้านบาท	ร้อยละ	สูง/ต่ำ กว่า เป้าหมาย	
งบประจำ	2,673.47	2,048.29	76.62	-5.14 ลำดับที่ 60	2,034.24	76.09	-3.91 ลำดับที่ 58	639.23
งบลงทุน	3,884.24	3,115.81	80.22	-1.43 ลำดับที่ 12	1,512.97	38.95	-18.05 ลำดับที่ 51	2,371.27
ภาพรวม	6,557.71	5,164.09	78.75	-2.99 ลำดับที่ 18	3,547.22	54.09	-20.91 ลำดับที่ 60	3,010.49

งบพัฒนาจังหวัด

งบประมาณ	งบ จัดสรร	ใช้จ่าย(PO+เบิกจ่าย)			เบิกจ่าย			คงเหลือ จาก เบิกจ่าย
		ล้านบาท	ร้อยละ	สูง/ต่ำ กว่า เป้าหมาย	ล้านบาท	ร้อยละ	สูง/ต่ำ กว่า เป้าหมาย	
งบประจำ	20.94	9.88	47.18	-34.58 ลำดับที่ 33	6.39	30.53	-49.47 ลำดับที่ 53	14.55
งบลงทุน	194.50	191.17	98.29	16.64 ลำดับที่ 9	6.50	3.34	-53.66 ลำดับที่ 65	188.00
ภาพรวม	215.44	201.05	93.32	11.58 ลำดับที่ 6	12.90	5.99	-69.01 ลำดับที่ 69	202.54

หน่วยงานที่เบิกจ่ายงบภาพรวม ตีเยี่ยม ๑๐ หน่วยงาน

๑. เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
๒. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาลัยเขตเพชรบูรณ์
๓. สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์
๔. เรือนจำอำเภอหล่มสัก
๕. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
๖. สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์
๗. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
๘. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์
๙. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓
๑๐. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖)

จังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับอนุมัติเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีจำนวน ๘๘๖.๑๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๖๘๕.๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๓๕

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธานฯ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ฝ่ายเลขาฯ ได้แจ้งไว้ รายงานความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคเป็นรายโครงการตามลำดับ

ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์

งบประมาณจังหวัดสำหรับงบลงทุนมีทั้งหมด ๑๘ รายการ ๑๙๔ ล้านบาท เบิกจ่ายภาพรวม ๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๑๙ รายการที่ ๑-๖ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ๑๐๐% รายการที่ ๗ ของสำนักเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ก่อนนี้ผูกพันอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายต่อไป รายการที่ ๘ ได้ผู้รับจ้างแต่มีปัญหาอาจจะต้องคืนเงิน รายการที่ ๙ ดำเนินการแล้วเสร็จ รายการที่ ๑๐ มีทั้งหมด ๒๓ งวดงานสิ้นสุดปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รายการที่ ๑๑ งบประมาณ ๔๐ ล้านบาท เบิกล่วงหน้าแล้ว ๕ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ รายการที่ ๑๒ รอเบิกจ่ายล่วงหน้า ๑๕% รายการที่ ๑๓ - ๑๕ เบิกเงินล่วงหน้าแล้ว รายการที่ ๑๖ ได้มีการทำ PO รอเบิกล่วงหน้า รายการที่ ๑๗ งบประมาณ ๕๐ ล้านบาท รอเอกสารเบิกเงินล่วงหน้า รายการที่ ๑๘ มีการเบิกจ่ายไปแล้ว ๑.๕ ล้านบาท งบสำนักงานจังหวัด รายการที่ ๑ อยู่ระหว่างบริหารสัญญา รายการที่ ๒ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รายการที่ ๓ อยู่ระหว่างตรวจรับงาน รายการที่ ๔ ผู้รับจ้างได้ส่งเอกสารเบิก ๑๕% แล้ว รอดำเนินการเบิกจ่าย รายการที่ ๕ ได้อนุมัติโครงการเมื่อต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๖ และแจ้งอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

/ผู้แทนท้องถิ่น...

ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์

ภาพรวมเบิกจ่ายแล้ว ๑๘% แต่รายการ PO ไม่แสดงเหมือนหน่วยงานอื่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์มีการประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายหลายครั้ง ซึ่งปัญหาอุปสรรคที่ อปท.ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากติดปัญหาเรื่องพื้นที่ป่าไม้ รออนุมัติจากป่าไม้และหากดำเนินการไม่ทัน แนะนำให้ อปท. ส่งคืนงบประมาณ

ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

งบลงทุนครุภัณฑ์ทุกรายได้มีการจัดทำ PO ครบทุกรายการแล้ว รายการที่ ๑๖, ๒๐ และ ๒๓ อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารส่งเบิกได้ไม่เกินวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๒๙ - ๓๐ รอส่งมอบครุภัณฑ์ รายการงานก่อสร้างมี ๖ รายการ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สำหรับ ๔ รายการ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการเข้าทำงานแล้ว สัญญางวดแรกสิ้นสุดกลางเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา ขณะนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้ประสานผู้รับจ้างให้ส่งมอบงานเพื่อทำการตรวจรับและส่งเบิกต่อไป รายการที่ ๓๓ อยู่ระหว่างรอระยะเวลาการอุทธรณ์ ๗ วัน รายการที่ ๔๗ อยู่ระหว่างการประกาศ ร่าง TOR ครบกำหนด วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และคาดว่าจะดำเนินการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

รายการครุภัณฑ์ เบิกจ่ายครบแล้ว คงเหลือ ๔ รายการที่ผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งมอบ ซึ่งเป็นงานก่อสร้าง ขณะนี้ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาและงวดงาน สำหรับโครงการของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า โรงพยาบาลวังโป่งและโรงพยาบาลน้ำหนาว ได้ประสานกับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว โดยเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ทันภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ งบผูกพันข้ามปีของโรงพยาบาลหล่มสักได้ดำเนินงานตามงวดงาน โรงพยาบาลหนองไผ่ มีการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ ขณะนี้ได้มีการเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินงานตามงวดงาน

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑

งบลงทุนที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ๒ รายการ ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะระดับก่อนประถมระดับประถม ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding จะมีการพิจารณาผลในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนได้เบิกจ่ายครบถ้วน รายการโต๊ะเก้าอี้กำหนดส่งมอบวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ไม่มีปัญหาอุปสรรค คาดว่าจะเบิกจ่ายได้เมื่อมีการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว รายการที่ ๑๕ เกินกำหนดระยะเวลาส่งมอบ ทั้งนี้ หน่วยงานจะดำเนินการตรวจสอบเร่งรัดต่อไป

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒

ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานก่อสร้างอาคารห้องสมุด จากการประชุมครั้งก่อนแจ้งว่าจะขึ้นประกาศในเดือนมีนาคม แต่สำนักงานเขตต้องเร่งดำเนินการตามการตอบกลับอุทธรณ์ของปี ๒๕๖๕ ทำให้ไม่สามารถประกาศผู้ชนะปี ๒๕๖๖ จึงเกิดความล่าช้า รายการงานก่อสร้าง ๒ รายการ อยู่ระหว่างให้โรงเรียนแก้ไขเอกสารเรื่องการปรับลดค่าเสาเข็ม และในส่วนของการซ่อมแซมได้มีการเร่งรัดให้ส่งเอกสารเบิกจ่าย

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓

ครุภัณฑ์รายการที่ ๑ ครบกำหนดตามสัญญาแล้วแต่ยังไม่ส่งมอบ สำนักงานเขตฯ ได้แจ้งเร่งรัดและแจ้งสงวนสิทธิเรียกค่าปรับตามสัญญาแล้ว รายการที่ ๑-๔ ,๓๘ - ๔๒, ๕๑ - ๕๕ และ ๕๙ รายการปรับปรุงซ่อมแซม ๕ รายการ ส่งเรื่องอุทธรณ์ไปกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๑๐๘/๒๘๙ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ โดยอยู่ระหว่างหนังสือตอบ จากกรมบัญชีกลาง ระบบคอมพิวเตอร์ รายการที่ ๔๕- ๕๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดหา โดยวิธี ประกาศเชิญชวนแล้วไม่ได้ผล จึงได้ดำเนินการด้วยวิธีการคัดเลือกและทำหนังสือแจ้งเชิญ ชวน จำนวน ๑๑ ราย มีผู้ยื่นข้อเสนอ ๑ ราย อยู่ระหว่างการแจ้งต่อรองราคา คาดว่า จะลงนามในสัญญาภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ สำหรับรายการอื่นๆ ไม่มีปัญหา อยู่ระหว่างการดำเนินงานและส่งมอบพัสดุ

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

งบลงทุนก่อกั้นผูกพันแล้ว ร้อยละ ๘๐ ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๗๒ คงเหลือยังไม่ดำเนินการร้อยละ ๕๒.๒๖ รายการครุภัณฑ์ที่ได้รับจำนวน ๓๘ รายการ ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว ๑๖ รายการ ครุภัณฑ์ที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการด้วย วิธี e-bidding ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประกาศฯ แล้ว จำนวน ๒ ครั้ง แต่ยังไม่ผู้มายื่น ข้อเสนอ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการประกาศฯ ครั้งที่ ๓ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ครุภัณฑ์สถานศึกษาอยู่ระหว่างพิจารณาผล รายการค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ๔๓ รายการ ดำเนินการก่อกั้นผูกพันเรียบร้อยแล้ว รายการที่ ๒๒ และ ๖๖ สัญญาครบกำหนดแล้ว ผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งมอบงานและสำนักงานเขตฯ ได้แจ้งสงวนสิทธิเรียกค่าปรับตามสัญญาแล้ว รายการที่ ๔๑ ได้ดำเนินการส่งเบิกแล้ว รายการที่ ๗๓ ดำเนินการส่งเบิกแล้ว เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๓ รายการ ขณะนี้ได้ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว ๓ รายการ รายการที่ ๑ ผู้รับจ้างแจ้งเข้าทำงานแล้ว รายการที่ ๒ และ ๓ ผู้รับจ้างได้เตรียมปรับพื้นที่แล้ว คาดว่า จะเข้าดำเนินการได้หลังวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นไปตามแผนดำเนินงานและสัญญา จะสิ้นสุดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ สามารถเบิกจ่ายทันภายในปีงบประมาณ

ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์

ได้รับงบประมาณ ๒ รายการ ขณะนี้ รายการที่ ๑ ได้ประกาศผู้ชนะ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๒ ทำสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ สัญญาจะสิ้นสุดวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก

ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน ขณะนี้ อยู่ในขั้นตอนการกำหนดราคากลาง คาดว่า จะขึ้นได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรี

ได้รับงบประมาณ ๒ รายการ รายการที่ ๑ ดำเนินการและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว รายการที่ ๒ จัดทำ PO แล้ว แต่ยังดำเนินการเบิกจ่ายงวดงานที่ ๑ ไม่ได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างแก้ไขงวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗

ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์

รายการที่ ๑ มีปัญหาล่าช้าเพราะมีการประกาศฯ จำนวน ๒ ครั้ง ขณะนี้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างแล้ว สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ รายการที่ ๒ พบปัญหาเรื่องพื้นที่ ซึ่งพื้นที่ก่อสร้างบางส่วนมีตำรวจพักอาศัยอยู่ ทำให้ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาออกไป ๖๐ วัน รายการที่ ๓ อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางและจัดทำเอกสารประกวดราคา สำหรับรายการที่ ๔ คาดว่าจะส่งมอบงานภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๙ รายการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๖ รายการ รายการที่ ๖ มี ๔ งวดงาน รายการที่ ๘ มี ๘ งวดงาน ส่งเบิก ๑ งวดงาน แต่ยังไม่สามารถเบิกได้ อยู่ระหว่างคณะกรรมการแก้ไขรายละเอียดงวดงาน รายการที่ ๙ มี ๑๓ งวดงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างกำลังดำเนินการ

ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

ได้รับงบประมาณ ๒ รายการ รายการที่ ๑ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รายการที่ ๒ ได้ผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างการลงนามในสัญญา ซึ่งจะลงนามในสัญญาวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มี ๒ งวด ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน งวดที่ ๑ ส่งมอบภายในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ และงวดที่ ๒ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖

ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์

ในรายการที่ ๑ - ๓ ขณะนี้ ได้ผู้รับจ้างแล้วและอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา รายการที่ ๔ เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวด งวดที่ ๒ รอส่งมอบงานภายในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ รายการที่ ๕ มีความล่าช้าเนื่องจากทางโรงเรียนฯ มีการประกาศฯ จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๒ จึงได้ผู้รับจ้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา ภายในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เลขานุการฯ เรื่องของการเบิกจ่ายที่มีหลายงวดงาน ขอให้คณะกรรมการตรวจรับงานเร่งรัดผู้รับจ้างเบิกจ่ายตามงวดงานที่กำหนด เพื่อให้ตัวเลขผลการเบิกจ่ายที่จะนำเสนอในวาระการประชุมคณะกรรมการจังหวัดฯ เป็นไปตามเป้าหมาย และโครงการที่ลงนามในสัญญาแล้ว ขอให้เร่งบันทึก PO ในระบบ GFMS ให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากเป็นส่วนสำคัญที่ส่งผลต่อยอดการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด

ประธานฯ ขอให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญและเป็นเครื่องบ่งชี้ประสิทธิภาพในการบริหารราชการของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

มติที่ประชุม เห็นชอบ

/ระเบียบวาระที่ ๕...

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ..........นางทับ
(นางสาวมัลลิกา บางทับ)
นักวิชาการคลัง

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
(นางสาวกัญญ์วิริศดา คำคม)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ