

รายงานการประชุม

เรื่อง เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องมหาธาตุ ชั้น ๓ (อาคาร ๑) ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้มาประชุม

๑. นายสุเมธ	ธีรนิติ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์	ประธานฯ
๒. นางพิชชา	คงทนแท้	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๓. นางไกล่รุ่ง	อัมพฤกษ์	แทน ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๔. นางสาวณธษา	ตะกุดมูล	แทน ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๕. นางขวัญตา	สอนผัด	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๖. นางไกล่รุ่ง	เกตะวันดี	แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๗. นางปฤษฎา	พรมทา	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๘. นางสาวอนุสา	จันทร์ทา	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๙. นายพงศ์ธร	โกศลวดี	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๑๐. นายภูริทัศน์	หาธรรม	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทาน ขนาดกลางที่ ๑๐	คณะกรรมการ
๑๑. นางสาวสุพัตรา	เพ็งท่าโรง	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๖	คณะกรรมการ
๑๒. นางอาทิตย์ยา	สุขสำราญ	แทน ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก	คณะกรรมการ
๑๓. นางธีราพร	สายคำทอน	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑	คณะกรรมการ
๑๔. นางสาวยุพเรศ	นาคะเกษ	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (เบิ่งสามพัน)	คณะกรรมการ
๑๕. นางวิรัตน์	กันมา	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๑๖. นายพิฑูรย์	อุตม์อ่าง	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒	คณะกรรมการ
๑๗. นางสาวกิงกาญจน์	ยศปัญญา	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓	คณะกรรมการ
๑๘. นางฐิตาภา	สมพล	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๑๙. นางศิริพร	นกแก้ว	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๒๐. นางปทุมดา	นิยมไทย	แทน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๒๑. นายทวีสิน	จันทสิทธิ์	แทน นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก	คณะกรรมการ
๒๒. นางสาวนิตยา	มีสมบัติ	แทน นายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรี	คณะกรรมการ
๒๓. ร.ต.อ.แสน	พรมนาม	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๒๔. พ.ต.ท.หญิง พเยาว์	นามา	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๒๕. นางสาวผานิตย์	นาคนายม	แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ

/๒๔. นางสาวผานิตย์...

๒๖. นางสาวแสงเดือน	มีสุข	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๒๗. นางรติพร	สุโพธิ์	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๒๘. นางสาวจันทจิรา	พุทธเจริญ	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๒๙. นายวนดร	เมืองเหมอะ	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี	คณะกรรมการ
๓๐. นางดวงเดือน	คำโสม	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๓๑. นายพรมงคล	หงส์ศรีทอง	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๓๒. นางบังอร	แก้วเปี้ย	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๓๓. นางรุ่งลาวัลย์	ชวนเกิดลาภ	คลังจังหวัดเพชรบูรณ์	เลขานุการ
๓๔. นางสาวพัชรินทร์	นิลขาว	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๕. นางสาวสุภาวดี	ศักดิ์สูง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๖. นางสาวธันวดี	ชมพุดา	นักวิชาการคลังชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๗. นางสาวอัญชลี	จันทร์สิงห์	นักวิชาการคลังชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๘. นางกนิษฐา	จันเพ็ชร	นักวิชาการคลัง	ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๙. นางสาวมัลลิกา	บางทับ	นักวิชาการคลัง	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางปรีดาพร	มีพูล	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
๒. นางสาวธารทิพย์	สมบัติ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๓. นางสาวสุภารัตน์	หอยสังข์	นักวิชาการพัสดุ
๔. นางสาวเนตรนภา	วิจารณ์	นักวิชาการพัสดุ
๕. นางสาวภัทรามาส	นาดี	เจ้าหน้าที่พัสดุ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางไมตรี	สำราญรื่น	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์	ติดภารกิจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑			

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เห็นชอบ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมร้อยละ ๙๓ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๘๘ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๗๕ และเป้าหมายการใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐

/ระเบียบวาระที่ ๒...

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

รายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีจำนวนทั้งหมด ๘ หน้า ได้จัดส่งหนังสือแจ้งเวียนให้กับทุกส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมทราบแล้ว ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ พช ๐๐๐๓.๓/ว ๗๙ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

๓.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

งบประมาณของจังหวัดเพชรบูรณ์

งบประมาณ	งบจัดสรร	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)			เบิกจ่าย			คงเหลือจากเบิกจ่าย
		ล้านบาท	ร้อยละ	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	ล้านบาท	ร้อยละ	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	
งบประจำ	3,472.07	3,093.70	89.10	-10.90 ลำดับที่ 39	3,077.69	88.64	-9.36 ลำดับที่ 36	394.38
งบลงทุน	3,946.61	3,670.85	93.01	-6.99 ลำดับที่ 15	3,093.84	78.39	3.39 ลำดับที่ 6	852.77
ภาพรวม	7,418.68	6,764.55	91.18	-8.82 ลำดับที่ 16	6,171.53	83.19	-9.81 ลำดับที่ 11	1,247.15

งบพัฒนาจังหวัด

งบประมาณ	งบจัดสรร	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)			เบิกจ่าย			คงเหลือจากเบิกจ่าย
		ล้านบาท	ร้อยละ	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	ล้านบาท	ร้อยละ	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	
งบประจำ	22.62	16.79	74.22	-25.78 ลำดับที่ 44	14.19	62.73	-35.27 ลำดับที่ 48	8.43
งบลงทุน	192.82	191.45	99.29	-0.71 ลำดับที่ 15	138.19	71.67	-3.33 ลำดับที่ 18	54.63
ภาพรวม	215.44	208.24	96.66	-3.34 ลำดับที่ 11	152.38	70.73	-22.27 ลำดับที่ 17	63.06

๓.๒ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖)

จังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับอนุมัติเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีจำนวน ๘๘๓.๕๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗๙๑.๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๕๘

๓.๓ เกณฑ์การพิจารณามอบรางวัล สำหรับหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนตามโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดเพชรบูรณ์” ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มย่อย ดังนี้

กลุ่มเล็ก (S) งบประมาณ ๕ ล้านบาท – ๒๐ ล้านบาท	จำนวน ๕ รางวัล
กลุ่มกลาง (M) งบประมาณ ๒๐ ล้านบาท – ๑๐๐ ล้านบาท	จำนวน ๕ รางวัล
กลุ่มใหญ่ (L) งบประมาณ ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป	จำนวน ๕ รางวัล

รวม ๑๕ รางวัล ตัดยอดผลการเบิกจ่าย ณ วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธานฯ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ฝ่ายเลขาฯ ได้แจ้งไว้ รายงานความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคเป็นรายโครงการตามลำดับ

ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณมา ๓๒๐,๔๕๑,๔๐๐ บาท สังกัดงบประมาณ ๒๒ โครงการ ณ ปัจจุบัน เบิกจ่ายแล้ว ๕๔% จากการติดตามไปยัง อปท. คาดว่าภายในสิ้นปี ๒๕๖๖ จะเบิกจ่ายได้ ๘๐%

ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

รายการที่ ๑ – ๔ ได้รับจัดสรร ขณะเบิกจ่ายแล้ว ๑๐๐% รายการครุภัณฑ์ส่งเบิก เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ รายการก่อสร้างมี ๔ รายการเป็นงบผูกพันข้ามปี จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลหล่มสักส่งเบิกงวดที่ ๑๓ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ งวดที่ ๑๔ คาดการณ์ว่าจะส่งเบิกในเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ และโรงพยาบาลหนองไผ่ยังไม่ได้ติดต่อส่งมอบงาน รายการที่ ๒๔ ผู้รับจ้างยังไม่ส่งมอบงาน รายการที่ ๕ อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน

ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์

ขณะนี้เหลือเพียงรายการที่ ๕ เป็นงบผูกพัน สัญญาจะสิ้นสุดเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ แต่ได้มีการแก้ไขสัญญาและแจ้งค่าปรับเป็นศูนย์พร้อมทำแผนเร่งรัดตาม ว ๑๔๕๙ สิ้นสุดตามแผนวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ งวดงานทั้งหมด ๒๕ งวด ส่งงานไปแล้ว ๑๘ งวดงาน ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะส่งมอบงานอีก ๒ งวด พร้อมกันและจะทำการเบิกจ่ายต่อไป

ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

รายการที่ ๒๕ รอส่งมอบและได้มีการประสานกับผู้ขายแล้วอยู่ระหว่างขนส่งมาทางเรือ คาดว่าจะส่งเบิกได้ เดือนกันยายน ๒๕๖๖ รายการที่ ๓๑ รอส่งมอบครุภัณฑ์คาดว่าจะส่งมอบได้ต้นเดือน กันยายน ๒๕๖๖ รายการที่ ๓๒ งวดที่ ๓ - ๔ ผู้รับจ้างได้ส่งงานแล้วและ

กรรมการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว กำลังดำเนินการส่งเบิก คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ตั้งเดือนกันยายน ๒๕๖๖ รายการที่ ๓๔ อยู่ระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการอุทธรณ์กรมบัญชีกลาง รายการที่ ๔๗ ตรวจรับงานงวด ๑ - ๒ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ตั้งเดือนกันยายน ๒๕๖๖ งวดที่ ๓ คาดว่าจะส่งมอบวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ จะเบิกจ่ายได้ภายในสิ้นปีงบประมาณ รายการที่ ๔๘ ประกาศไป ๒ ครั้งไม่มีผู้รับจ้างครั้งที่ ๓ เปลี่ยนวิธีจัดหาผู้รับจ้างเป็นวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง(๑)(ก) ทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ กำหนดยื่นเอกสาร วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ และเริ่มพิจารณาผลฯ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ สำหรับรายการที่ ๔๙ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒

รายการครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ระหว่างการอุทธรณ์ไปกรมบัญชีกลาง ส่วนรายการอื่นไม่มีปัญหาอุปสรรค

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓

รายการงบประมาณคงเหลือ ๑๕ รายการ แจกส่วนกลางไปแล้วแต่ส่วนกลางยังไม่ถึงงบประมาณกลับ รายการที่ ๒ อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสาร คาดว่าจะเบิกจ่ายทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ รายการที่ ๙ เบิกจ่ายวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ รายการที่ ๔๓ - ๔๖ รายการที่ ๖๐ - ๖๒ คณะกรรมการตรวจรับแล้วแต่มีค่าปรับเนื่องจากมีรายการย่อยหลายรายการ อยู่ระหว่างคำนวณค่าปรับ คาดว่าเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ รายการที่ ๖๘ งวดที่ ๔ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ รายการที่ ๗๒ และ ๗๖ เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ รายการที่ ๑๑, ๑๗, ๖๙, ๗๙ กรมบัญชีกลางตอบอุทธรณ์เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ และครบกำหนดยื่นราคา ขณะนี้อยู่ระหว่างแจ้งผู้ชนะการเสนอราคาเพื่อยื่นราคาต่อ คาดว่าจะดำเนินการเรื่องสัญญาเสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๑๒๒ กับ ๑๕๒ ได้รับเงินประจำงวดเพิ่มเติมจากต้นสังกัด เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างแจ้งผู้ขายเพื่อลงนามในสัญญา รายการที่ ๖๕ - ๖๗ และ ๑๒๐ เป็นงบลงทุน อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางและขอบเขตของงาน

ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์

รายการที่ ๑ มีปัญหาที่มีการเปลี่ยนแปลงฐานราก การขุดเจาะจะวางท่อถึงบำบัดแต่พบท่อประปาจึงทำหนังสือให้ประปามาย้ายท่อประปาและตรวจสอบว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือไม่ รายการที่ ๓ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ รายการที่ ๔ ราคากลางที่กำหนดประกาศเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ แต่ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลางขอตรวจสอบรายการเพิ่มเติม คาดว่าจะประกาศฯ อีกรอบวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ และลงนามในสัญญาได้วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ รายการที่ ๔ ขออนุมัติจ้างภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ การดำเนินงานคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

รายการที่ ๘ งวดงานที่ ๓ สัญญาสิ้นสุดเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ แต่มีการแก้ไขสัญญาเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ได้ขยายสัญญาออกไป ๖๐ วัน จาก ๘ งวดงาน เป็น ๑๕ งวดงาน

สิ้นสุดสัญญาในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เนื่องจากส่งมอบพื้นที่ไม่ทันตาม กำหนดการเดิม รายการที่ ๙ เนื่องจากมีการแก้ไขฐานราก มีการแก้ไขสัญญาและเบิกจ่ายงวดแรกไปแล้ว รายการที่ ๑๐ - ๑๑ ได้รับงบประมาณเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายใน ปีงบประมาณ

ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก

รายการที่ ๑ ได้ผู้รับจ้างและได้ทำสัญญาแล้ววันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาการ ดำเนินการก่อสร้าง ๓๐๐ วัน ๕ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ งวดที่ ๑ คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ทำให้ต้องขอเงินไว้เบิกเหลือปีทั้งจำนวน

ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์

รายการที่ ๑ เริ่มดำเนินการไปแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในปีงบประมาณ ในงวดงานที่ ๑ - ๒ รายการที่ ๒ ดำเนินการไปได้ ๔๐% เบิกจ่ายงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ ๒ - ๓ ได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรี

รายการที่ ๑ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว รายการที่ ๒ ถ้าช้ากว่าแผน งวดที่ ๑ ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากมีการแก้ไขสัญญา และมีการขยายระยะเวลาจากเดิมวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗

ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

รายการที่ ๑ เบิกจ่ายแล้วเรียบร้อยแล้ว รายการที่ ๒ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ถึงงวดที่ ๕ งวดที่ ๖ - ๙ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์

รายการที่ ๑ ขณะนี้กำลังดำเนินการตั้งเบิกงวดที่ ๑ คาดว่าจะดำเนินการเป็นไปตามแผน

ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

รายการที่ ๑ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว รายการที่ ๒ งวดที่ ๑ ผู้รับจ้างยังไม่ส่งมอบงาน แต่จะขอส่งมอบพร้อมกับงวดที่ ๒ ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะดำเนินการเสร็จตามสัญญา

ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์

รายการที่ ๑ - ๔ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว รายการที่ ๕ งวดงานที่ ๑ - ๒ ผู้รับจ้าง จะส่งงานพร้อมกัน ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ ตามสัญญาเป็นไปตามงวดงาน

เลขานุการฯ สำหรับแนวทางการกันเงินไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการที่ดำเนินการ จัดทำ PO ไว้แล้วในระบบ GFMIS จะกันเงินไว้ให้โดยอัตโนมัติ จะยกยอดไว้ในปีงบประมาณ ถัดไป แต่โครงการที่ยังไม่มี PO ในระบบ GFMIS หรือยังไม่ได้ลงนามในสัญญาใน ปีงบประมาณปัจจุบัน ขอให้ติดตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่จะกำหนดหลักเกณฑ์เรื่องการ


กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี หากมีรายการใดที่ยังไม่มีการก่อหนี้ผูกพันและเร่งดำเนินการจัดทำเรื่อง PO ให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

ประธานฯ ผากให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และหากจะต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีก็ให้ปฏิบัติตามหนังสือตามหนังสือเวียนที่ออกโดยกรมบัญชีกลางต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

ลงชื่อ..........ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาวมัลลิกา บางทับ)
นักวิชาการคลัง

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
(นางสาวกัญญ์วิริศดา คำคม)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ