

รายงานการประชุม
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องมหาธาตุ ชั้น ๓ (อาคาร ๑) ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้เข้าประชุม

๑. นายนิเวศน์	หาญสมุทร	รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์	รองประธานคณะกรรมการ
๒. นางสาวนวรรตน์	เหลี่ยมไทย	แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๓. ดร.ศิริินภา	พรหมคำ	แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๔. นางพิรญา	ทองใบ	แทนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๕. นายอนันท์	ทิพย์วันต์	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๖. นางธีราพร	สายคำทอน	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑	คณะกรรมการ
๗. นางสาวยุพเรศ	นาคเกศ	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒	คณะกรรมการ
๘. นางอาทิตย์ยา	สุขสำราญ	แทนผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก	คณะกรรมการ
๙. นายพงศ์ธร	โกศลสวัสดิ์	แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๑๐. นางพรรณวรา	พงศ์วิกรมวัฒน์	แทนผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทาน ขนาดกลางที่ ๑๐	คณะกรรมการ
๑๑. นางไมตรี	สำราญรีน	แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑	คณะกรรมการ
๑๒. สิบตำรวจโทจรัญ ชูชื่น		แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒	คณะกรรมการ
๑๓. นางสาวกิงกาญจน์ ยศปัญญา		แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓	คณะกรรมการ
๑๔. นางจิตาภา	สมพล	แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๔๐	คณะกรรมการ
๑๕. นางณัฐกร	สินทา	แทนสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๑๖. นางชญาดา	จิระรัตน์กุล	คลังจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะกรรมการและเลขาฯ
๑๗. นางยุวรี	บุตรดีศักดิ์	เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
๑๘. นางสาวพัชรินทร์ นิลขาว		นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
๑๙. นางสาวอัญชลี จันทรสิงห์		นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
๒๐. นางสาวธันวดี ชมพุดธา		นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางไกล่รุ่ง	อัมพฤกษ์	เสมียนตราจังหวัดเพชรบูรณ์
๒. นายเด่น	ครองคัมภีร์	แทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์

๓. นางสาวธิดารัตน์	กระทง	แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์
๔. พ.ต.อ.หทัยวัฒน์	จารุชัยนิวัฒน์	รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์
๕. นางสุกัญญา	ชุมวงศ์	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
๖. นางสาวสุภารัตน์	หอยสังข์	นักวิชาการพัสดุ
๗. นางสาวสายฝน	จันทร์หา	เจ้าพนักงานพัสดุ
๘. นางพัชชา	คงทนแท้	พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
๙. นางสาวกนิษฐา	ศรีบุญ	นักวิชาการคลัง

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เนื่องจากพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๓๗ “การก่องหนผู้กพ่นและการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ หรือการดำเนินงานต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส คุ่มค่าและประหยัด โดยพิจารณาเป้าหมาย ประโยชน์ที่ได้รับ ผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพของหน่วยงานของรัฐ และต้องเป็นไปตาม รายการและวงเงินงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานของรัฐ” เพื่อสนับสนุนการกระตุ้น เศรษฐกิจให้มีการสร้างงานเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจ เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ จังหวัดเพชรบูรณ์และประเทศ ในกรณีที่เป็นรายจ่ายในลักษณะงบลงทุน รายการปีเดียว ไม่ ว่าจะเบิกจ่ายจากงบรายจ่ายใด ให้ดำเนินการก่องหนผู้กพ่นได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ และก่องหน ผู้กพ่นให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ ๒ ดังนั้น เพื่อให้ส่วนราชการสามารถก่องหนผู้กพ่นได้ทัน ภายในปีงบประมาณทุกรายการ/โครงการ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ร้อยละ ๑๐๐

เป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตาม มติ ครม.				
งบประมาณ	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
รายจ่ายภาพรวม	ร้อยละ ๓๒	ร้อยละ ๕๔	ร้อยละ ๗๗	ร้อยละ ๑๐๐
รายจ่ายประจำ	ร้อยละ ๓๖	ร้อยละ ๕๗	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๑๐๐
รายจ่ายลงทุน	ร้อยละ ๒๐	ร้อยละ ๔๕	ร้อยละ ๖๕	ร้อยละ ๑๐๐

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ฝ่ายเลขานุการ รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีจำนวนทั้งหมด ๗ หน้า ได้จัดส่งหนังสือแจ้งเวียนให้กับทุกส่วนราชการทราบแล้ว ตามหนังสือ ที่ พช ๐๐๐๓.๓/๙๔๒ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ไม่มีแก้ไขรายงานประชุมฯ

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

ฝ่ายเลขานุการ ๓.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการในจังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอแจ้งสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ ดังนี้
งบประมาณที่ส่วนกลางจัดสรรให้ทุกส่วนราชการในจังหวัดเพชรบูรณ์
รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๔๘๕ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้วจำนวน ๘๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๓๒ ได้ลำดับที่ ๕๒ ของประเทศ
รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓,๖๗๗ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้วจำนวน ๕๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๔๐ ได้ลำดับที่ ๔๘ ของประเทศ
รายจ่ายภาพรวม ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕,๑๖๒ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้วจำนวน ๑,๔๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๔ ได้ลำดับที่ ๕๘ ของประเทศ
เงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรร ๑,๑๖๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๖๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๑๒
งบพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์
รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรร ๑๘ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว ๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๑
รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรร ๑๙๔ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว ๒.๕ แสนบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๓
รายจ่ายภาพรวม ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๒๑๒ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว ๒.๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๐
เงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรร ๗๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๘๓

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธานฯ ขอให้ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายงานปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ศูนย์สร้างทางหล่มสัก

ขอรายงานผลการใช้จ่ายเงิน ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ รายการที่ ๑ สายทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๕ ได้รับงบประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง ๔๒.๔ ล้านบาท งานจ้างเหมา ๕๗.๖ ล้านบาท ๔ งาน ทั้งหมดอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา รายการที่ ๒ สายทางหลวงหมายเลข ๒๒๗๕ ได้รับงบประมาณ ๙๐ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง ๒๐.๓ ล้านบาท งานจ้างเหมา ๖๙.๗ ล้านบาท ๖ งาน รอลงนาม ๔ งาน อยู่ระหว่างเสนอราคา ๒ งาน รายการที่ ๓ สายทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๕ ได้รับงบประมาณ ๙๐ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง ๒๕.๓ ล้านบาท งานจ้างเหมา ๖๔.๗ ล้านบาท ๑๐ สัญญา ลงนามแล้ว ๑ งาน รอลงนาม ๖ งาน อยู่ระหว่างเสนอราคา ๒ งาน อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนใหม่ ๑ งาน รายการที่ ๔ สายทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ได้รับงบประมาณ ๑๙๐ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง ๔๓.๒ ล้านบาท งานจ้างเหมา ๑๔๖.๗ ล้านบาท ๙ งาน รอลงนาม ๖ งาน อยู่ระหว่างเสนอราคา ๒ งาน และระหว่างประกาศเชิญชวนใหม่ ๑ งาน ทั้งหมด ๒๙ งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน มกราคม จำนวน ๒๐ งาน และคาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน กุมภาพันธ์ จำนวน ๙ งาน

แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑

หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๑๔๐ ล้านบาทเศษ จำนวน ๒๙ รายการ มีการลงนามในสัญญาไปแล้ว ๑๗ รายการ รอลงนามในสัญญา ๙ รายการ รอเรียกลงนาม ๑ รายการ คาดว่า จะสามารถลงนามได้ภายในเดือน มกราคม

แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน)

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๑๙ ล้านบาทเศษ ๔๓ รายการ เป็นงานดำเนินการเอง ๓ รายการที่เหลือเป็นงานจ้างเหมา ๔๐ รายการ ได้ลงนามในสัญญา และทำ PO ในระบบเรียบร้อยแล้วทุกรายการแล้ว

แขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๓๐ ล้านบาท เป็นงบดำเนินการเองทั้งหมด เบิกจ่ายไปแล้วกว่า ๑๕ % สำหรับงานจ้างเหมาที่กำลังจะเข้ามา จำนวน ๔๔ โครงการ วงเงินงบประมาณกว่า ๒๒๐ ล้านบาท ตามแผน ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างและหากรอบประมาณมา คาดว่าจะลงนามได้ทันที

โครงการชลประทานเพชรบูรณ์

ขณะนี้ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นงบดำเนินการเองทั้งหมด ๓๙ รายการ ในนี้มีโครงการของสำนักงานชลประทานที่ ๑๐ วงเงิน ๓๙ ล้านบาท รวมวงเงินทั้งสิ้น ๙๐ ล้านบาท เบิกจ่ายตามความก้าวหน้าของงาน ถ้ารวม PO แล้ว โครงการชลประทานจะมียอดใช้จ่ายงบประมาณเป็น ๒๖.๒๘ % และรอบประมาณ ๑.๑ ล้านบาท เป็นงานจ้างเหมา ๓ รายการ ซึ่งได้หาตัวผู้รับจ้างไว้แล้ว ก็สามารถลงนามดำเนินการได้ทันทีหากงบประมาณมาถึง

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๐

ขอรายงานข้อมูลผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๕๕๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๘ ทั้งหมดเป็นงบดำเนินการเอง เบิกจ่ายตามความก้าวหน้าของงาน ไม่มีปัญหาอุปสรรคใด ๆ

ประธานฯ

สำหรับหน่วยงานที่ก่อนหน้านี้ผูกพันแล้ว เร่งทำ PO ในระบบ เพื่อให้แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณที่แท้จริงของจังหวัด และขอให้ช่วยเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวงจางานวงเงินที่กำหนดไว้ เพื่อเงินจะได้ลงสู่ระบบเศรษฐกิจต่อไป

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์

ได้รับสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๘๐๓ ล้านบาท ๓๑๓ รายการ เป็นงบที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอง ๗ รายการ รายการที่ ๑ - ๖ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อในสัปดาห์นี้ รายการที่ ๗ คาดว่าจะประกาศเชิญชวนได้ในเดือน กุมภาพันธ์ สำหรับโครงการที่มอบให้อปท. ดำเนินการ ขอรายงานในภาพรวมคือ สำหรับงบประมาณ ๕ ล้านบาท ๗ ล้านบาท ได้มีการเรียกประชุมชี้แจง และที่ประชุมมีมติให้ลงนามภายในไตรมาสที่ ๒ สำหรับงบประมาณที่เกิน ๘ ล้านบาท ต้องเข้า Cost เพื่อรายงานผ่านระบบ Cost ของกรมบัญชีกลางด้วย โครงการส่วนใหญ่ก็อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนแล้ว บางส่วนก็ลงนามในสัญญาแล้ว และมีเงินเหลือจ่ายกว่า ๓๘ ล้านบาท ปัญหาอุปสรรคคือ บาง อบท. ไม่มีบุคลากรทางช่าง เพื่อกำหนดราคากลาง ขาดบุคลากรในการทำงานด้านพัสดุ ทำให้เกิดความล่าช้า ท้องถิ่นจังหวัดจะช่วยเร่งรัดให้ อบท. ดำเนินการให้ได้ตามแผนที่วางไว้

ประธานฯ

ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดทำสรุปรายละเอียดอีกทีและมาร่วมกันจัดเวทีประชุมหารือเฉพาะท้องถิ่นกันอีกรวาระหนึ่ง โดยเชิญท่านผู้นำท้องถิ่นและคลังจังหวัดเข้าร่วมหารือด้วย และให้อปท.ไหนที่มีประสบการณ์ เป็นพี่เลี้ยงให้กับอบท.ที่ไม่เคยดำเนินการเพื่อให้สามารถดำเนินการได้

ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๒๙ ล้านบาท ๑๓ โครงการ รายการที่ ๑ - ๓ อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง โดยขอใช้บุคลากรจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ รายการที่ ๔ ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมมาแล้ว เป็นรายการที่ ๑๓ คือรายการเดียวกัน จะทราบราคากลางในวันนี้ รายการที่ ๕ คาดว่าลงนามได้ ๑๓ มกราคม รายการที่ ๖ อยู่ระหว่างเสนอราคา คาดว่าจะลงนามได้ ภายในสัปดาห์นี้ รายการที่ ๗ รอราคากลาง รายการที่ ๘ - ๙ ลงนามในสัญญาแล้ว รายการที่ ๑๐ อยู่ระหว่างพิจารณาผล คาดว่าลงนามได้ภายในสัปดาห์นี้ รายการที่ ๑๑ ระหว่างรอลงนามในสัญญา คาดว่าลงนามได้วันที่ ๑๓ มกราคม รายการที่ ๑๒ ทำสัญญาแล้ว ปัญหาอุปสรรค คือ ส่วนใหญ่ล่าช้าในขั้นตอนการจัดทำราคากลาง เนื่องจากต้องขอความร่วมมือจาก อบท.หรือโยธาจังหวัด เพื่อจัดทำราคากลาง และหน่วยงานเหล่านี้ก็มีการกิจค่อนข้างมาก หากได้ราคากลางมาแล้ว ในส่วนขั้นตอนอื่นก็จะเร็วขึ้น

สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์

งบสำนักงานจังหวัด ๔ ล้านบาท ๕ รายการ ได้รับการตอบกลับการแก้ไขแบบรูปรายการมาแล้ว เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง สำหรับงบประมาณจังหวัด รายการที่ ๑ อยู่ระหว่างการติดต่อกลับจาก ออปป. รายการที่ ๒ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว รายการที่ ๓ รออนุมัติ แบบของ อบต.สะเตียง คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน กุมภาพันธ์ รายการที่ ๔ ขอ เปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการอยู่ระหว่างการตอบกลับจาก ออปป. รายการที่ ๕ รออนุมัติแผน รายการที่ ๖ อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบรูปรายการ ติดปัญหาเรื่องพื้นที่ รายการที่ ๗ - ๘ อยู่ ระหว่างจัดทำราคากลาง รายการที่ ๙ มีปัญหาเรื่องพื้นที่จึงขอโอนไป ๒ รายการที่ ๑๐ - ๑๑ รอลงนามในสัญญา รายการที่ ๑๒ อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบรูปรายการ รายการที่ ๑๓ - ๑๕ รอลงนามในสัญญา รายการที่ ๑๖ - ๑๗ อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ รายการที่ ๑๘ อยู่ ระหว่างกำหนดราคากลาง ปัญหาอุปสรรค การเบิกจ่ายที่ล่าช้ากว่ากำหนดเพราะต้องดำเนินการ ตามระยะเวลาที่อยู่ในแผนที่กำหนดไว้สำหรับงานประจำปี ต้องจัดตามช่วงกำหนดเวลาเท่านั้น ประกอบกับได้รับผลกระทบจากโรคระบาด COVID ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๔๗ รายการ เป็นเงิน ๖๒ ล้านบาท สำหรับรายการที่เป็นครุภัณฑ์ ได้ ผู้ขายและบันทึก PO ครบถ้วนแล้ว ส่วนรายการที่เป็นงานก่อสร้าง ๕ รายการ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๓ รายการ คงเหลือ ๒ รายการ คือ รายการที่ ๒๐ อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาวันที่ ๑๔ มกราคม และรายการที่ ๔๗ อยู่ระหว่างเสนอราคา คาดว่าจะลงนามได้ภายในเดือนมกราคม

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๐ รายการ เป็นเงิน ๓๐.๙ ล้านบาท รายการที่ ๑ - ๓ อยู่ระหว่าง ประกาศเชิญชวน จะเสนอราคา วันที่ ๑๑ มกราคม รายการที่ ๔ เพิ่งอนุมัติแบบรูปรายการ จะ ประกาศเชิญชวนต่อไป คาดว่าจะลงนามได้ภายในเดือน กุมภาพันธ์ รายการที่ ๕ - ๗ คาดว่าจะ ลงนามได้ภายในเดือน มกราคม รายการที่ ๘ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน รอบที่ ๒ เนื่องจาก รอบแรกไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา รายการที่ ๙ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน จะเสนอราคา วันที่ ๑๑ มกราคม รายการที่ ๑๐ เพิ่งอนุมัติแบบรูปรายการ จะประกาศเชิญชวนต่อไป คาดว่าจะลงนามได้ ภายในเดือน กุมภาพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๑ ล้านบาท ๓๙ รายการ ลงนามในสัญญาแล้ว ๒๘ รายการ คงเหลือ ๑๑ รายการ อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาวันที่ ๑๕ มกราคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๔.๖ ล้านบาท ๑๙ รายการ ลงนามในสัญญาแล้ว ๖ รายการ เป็นเงิน ๑.๓ ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๔ รายการ เป็นเงิน ๗ แสนบาท รอลงนามในสัญญา ๑ รายการ อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR ๒ รายการ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน ๕ รายการ รออนุมัติ ๑ รายการ ไม่พบปัญหาอุปสรรค

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๘ ล้านบาท ๕๘ รายการ รายงาน ณ วันที่ ๖ มกราคม ได้จัดทำ PO ครบทุกรายการแล้ว รอเบิกจ่ายตามวงงาน ไม่มีปัญหาอุปสรรค

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๑๖ ล้านบาท ๘ รายการ รายการที่ ๑ , ๓ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ คัดลงนามได้ภายในเดือนมกราคม รายการที่ ๒ , ๔ - ๕ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว รายการที่ ๖ - ๘ ครุภัณฑ์ ได้มีการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างไว้แล้ว อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และจะสามารถส่งมอบของได้ก็ต่อเมื่ออาคารปรับปรุงเสร็จแล้วเท่านั้น ปัญหาอุปสรรคคือผู้รับจ้างไม่เบิกจ่าย อ้างว่าจะเบิกทีเดียวยาวสุดท้าย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

รายการที่ ๑ งบผูกพันข้ามปี ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๑๓.๙ ล้านบาท เบิกจ่ายครบหมดแล้ว รองงบประมาณมาเพิ่มเติมสำหรับการจ่ายงวดที่ ๑๑ - ๑๔ รายการที่เป็นครุภัณฑ์ ทำ PO เกือบครบแล้ว ยกเว้น รายการที่ ๔ และ ๑๗ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน เสนอราคาวันที่ ๑๕ มกราคม คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน มกราคม สำหรับงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า ๓ เฟส พบปัญหาอุปสรรค คือ งบประมาณที่ได้รับกับการประมาณการราคากลางของไฟฟ้าไม่สอดคล้องกัน ทำให้ต้องมีการใช้เงินบำรุงจ่ายในส่วนเพิ่ม สำหรับงานปรับปรุงบ้านพัก ๓ รายการ ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันแล้ว สิ่งก่อสร้าง ๕ รายการทำสัญญาครบทุกรายการแล้ว ยกเว้นอาคารแพทย์แผนไทยของ ต.ท่าโรง ระหว่างรอเรียกลงนามในสัญญา และอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ งบประมาณ ๒๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง คาดว่าจะสามารถลงนามได้เดือนมีนาคม

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๑๙ ล้านบาท ทั้งหมด ๑๑ รายการ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๒ รายการ เป็นงบผูกพันข้ามปี รายการที่ ๑ ได้มีการเบิกจ่ายไปแล้ว ๓๔ งวด รวม ๓๙ ล้านบาทเศษ รายการที่ ๑๑ ปัจจุบันก่อหนี้ผูกพันแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สำหรับครุภัณฑ์ ๙ รายการ ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำประกาศผู้ชนะ ๔ รายการ ระหว่างพิจารณาผล ๔ รายการ และอยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน และพิจารณาผลวันที่ ๑๕ มกราคม ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๑ รายการ คาดว่าจะลงนามในสัญญาทั้งหมด ภายในเดือนมกราคม

ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๔๐ ล้านบาท เป็นงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์ ขนาดใหญ่ ใช้แบบรูปทรงการของกรมตำรวจแห่งชาติ ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบรูปทรง และรออนุมัติแบบจากโยธาธิการตำรวจแห่งชาติ คาดว่าจะสามารถประกาศเชิญชวนได้ในเดือนกุมภาพันธ์ และลงนามในสัญญาได้ในเดือนมีนาคม

ประธานฯ

ขอให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนทั้งที่เป็นคณะทำงานหรือไม่ก็ตั้งขอให้ช่วยกันรายงานปัญหาอุปสรรคที่พบเจอ เสนอข้อสังเกต เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข ปัญหาตั้งแต่พบ ไม่ควรปล่อยเวลาให้ผ่านไปแล้วแก้ไขไม่ได้ โดยคำนึงถึงความถูกต้องเป็นสำคัญ สิ่งไหนที่เสี่ยงและไม่ถูกต้อง ไม่ควรทำและไม่ควรผลักรถให้ผู้ที่บังคับบัญชาเพื่อหาคนผิดต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๕๘ น.

ลงชื่อ.....ผู้จัดรายการประชุม

(นางสาวอัญชลี จันทรสิงห์)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบรายการประชุม

(นางยุวรี บุตรดีศักดิ์)

เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส