

รายงานการประชุม
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

วันพุธที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องมหาธาตุ ชั้น ๓ (อาคาร ๑) ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

.....

ผู้เข้าประชุม

๑. นายนิเวศน์	หาญสมุทร	รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์	รองประธานคณะทำงาน
๒. นายจิรวัตร	มณีโชติ	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะทำงาน
๓. นางวรัญญา	หมวกน่วม	แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	คณะทำงาน
๔. นางสาวนิภาพร	สุขคุ้ม	แทนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะทำงาน
๕. นางวิรัตน์	กันมา	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์	คณะทำงาน
๖. นางธีราพร	สายคำทอน	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑	คณะทำงาน
๗. นางสาวยุพเรศ	นาคเกษ	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒	คณะทำงาน
๘. นางสาวอติยา	สุขสำราญ	แทนผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก	คณะทำงาน
๙. นางขวัญตา	สอนผัด	แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะทำงาน
๑๐. นายพงศ์ธร	โกศลวดี	แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบูรณ์	คณะทำงาน
๑๑. นางพรรณวรา	พงศ์วิกรมวัฒน์	แทนผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทาน ขนาดกลางที่ ๑๐	คณะทำงาน
๑๒. นางไมตรี	สำราญรื่น	แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑	คณะทำงาน
๑๓. นางสุกัญญา	ชุมวงศ์	แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒	คณะทำงาน
๑๔. นางสาวกันยา	เกตุหอม	แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓	คณะทำงาน
๑๕. นางจิตตาภา	สมพล	แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๔๐	คณะทำงาน
๑๖. นางณัฐกร	สินทา	แทนสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะทำงาน
๑๗. นางชญาดา	จิระรัตนกุล	คลังจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะทำงานและเลขานุการ
๑๘. นางสาวพัชรินทร์	นิลขาว	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๙. นางสาวอัญชลี	จันทร์สิงห์	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๐. นางสาวธันวดี	ชมพุดา	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางนิตยา	ก้อนคำ	แทนปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์
๒. ผศ.ดร.สันติ	สิทธิจินดา	รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์

/๓. นางสาวธิดารัตน์.....

๓. นางสาวธิดารัตน์	กระทง	แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์
๔. นายวสันต์	ศรีจุฑานุ	แทนพัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์
๕. ร้อยเอกธยากร	แสนเดชอุทัย	แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๖
๖. นางสาวผานิตย์	นาคนายม	แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์
๗. ร.ต.อ.แสน	พรมนาม	แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์
๘. นางสาวอรทัย	ปานอ่อม	แทนบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์
๙. นางสาวรัตนภรณ์	ปิ่นนาง	แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
๑๐. นางณิชาพันธ์	อันออด	แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์
๑๑. นางรติพร	สุโพธิ์	แทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์
๑๒. นางสุธิตา	ราชพรม	แทนผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
๑๓. นายพรมงคล	หงส์ศรีทอง	แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
๑๔. นายมานพ	ศรีนาราง	แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
๑๕. นายประเวส	สีท่ามา	แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
๑๖. นางวราภรณ์	สุขแสง	แทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์
๑๗. นางบุญกอง	ล้มวุฒิ	แทนปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์
๑๘. นางสาววิไลพรรณ	นามพิบูล	แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์
๑๙. พ.ต.ท.หญิงพเยาว์	นามา	รองผกก.ผอ.ภ.ว.จ.เพชรบูรณ์
๒๐. นางสาวสุภารัตน์	หอยสังข์	นักวิชาการพัสดุ
๒๑. นางสาวสายฝน	จันทร์หา	เจ้าพนักงานพัสดุ
๒๒. นางสาวศจีศิริ	กุลคง	เจ้าหน้าที่พัสดุ
๒๓. นางนภา	กลิ่นพูล	เจ้าหน้าที่พัสดุ
๒๔. นางสาวโสภี	เปี้ยจันทิก	เจ้าหน้าที่พัสดุ
๒๕. นางสาวกนิษฐา	ศรีบุญ	นักวิชาการคลัง

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๔๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เนื่องจากพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๓๗ “การก่อหนี้ผูกพันและการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ หรือการดำเนินงานต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส คุ่มค่าและประหยัด โดยพิจารณาเป้าหมาย ประโยชน์ที่ได้รับ ผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพของหน่วยงานของรัฐ และต้องเป็นไปตาม

รายการและวงเงินงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานของรัฐ” เพื่อสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการสร้างงานเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจ เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบูรณ์และประเทศ ดังนั้น เพื่อเร่งรัดติดตามส่วนราชการให้สามารถก่องหนผู้กพันได้ทันภายในไตรมาสที่ ๒ และเร่งรัดติดตามส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ร้อยละ ๑๐๐

เป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตาม มติ ครม.				
งบประมาณ	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
รายจ่ายภาพรวม	ร้อยละ ๓๒	ร้อยละ ๕๔	ร้อยละ ๗๗	ร้อยละ ๑๐๐
รายจ่ายประจำ	ร้อยละ ๓๖	ร้อยละ ๕๗	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๑๐๐
รายจ่ายลงทุน	ร้อยละ ๒๐	ร้อยละ ๔๕	ร้อยละ ๖๕	ร้อยละ ๑๐๐

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ฝ่ายเลขานุการ รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ มีจำนวนทั้งหมด ๘ หน้า ได้จัดส่งหนังสือแจ้งเวียนให้กับทุกส่วนราชการทราบแล้วตามหนังสือ ที่ พช ๐๐๐๓.๓/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ มีแก้ไขรายงานประชุมจากสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ รายการ หน้า ๖ บรรทัดที่ ๔ และ บรรทัดที่ ๖ จากเดิม ออกปภ. แก้ไขเป็น ออกบก. ทั้งนี้ได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

ฝ่ายเลขานุการ ๓.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการในจังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอแจ้งสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ดังนี้
งบประมาณที่ส่วนกลางจัดสรรให้ทุกส่วนราชการในจังหวัดเพชรบูรณ์
รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๖๔๒ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้วจำนวน ๑,๓๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๖๓ ได้ลำดับที่ ๔๕ ของประเทศ
รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓,๙๘๙ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้วจำนวน ๒,๓๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๘๗ ได้ลำดับที่ ๔๐ ของประเทศ
รายจ่ายภาพรวม ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕,๖๓๑ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้วจำนวน ๓,๖๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๐๙ ได้ลำดับที่ ๔๙ ของประเทศ

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรร ๑,๑๖๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๘๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๕๗

งบพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์

รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรร ๑๘ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว ๔.๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๗๐ ได้ลำดับที่ ๒๑ ของประเทศ

รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรร ๑๙๔ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว ๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๒๕ ได้ลำดับที่ ๖๒ ของประเทศ

รายจ่ายภาพรวม ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๒๑๒ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว ๑๘.๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๖๕ ได้ลำดับที่ ๖๕ ของประเทศ

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรร ๗๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๕๓

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธานฯ ขอให้ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายงานปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๒๙ ล้านบาท ๑๓ โครงการ เบิกจ่ายไปแล้ว ๑.๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๗ ยกเลิก ๑ โครงการ ปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารอำเภอชนแดน มูลค่า ๑.๒ ล้านบาท เนื่องจากไม่มีช่างกำหนดราคากลาง อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ๖ โครงการ และอยู่ระหว่างแจ้งให้ผู้รับจ้างมาทำสัญญาจ้าง ๒ โครงการ คาดว่าจะลงนามได้วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์

งบพัฒนาจังหวัดที่ได้รับจัดสรรกว่า ๒๐๐ ล้านบาท มีการเบิกจ่ายแล้ว ๑ โครงการ ของสำนักงานเกษตรจังหวัด จำนวน ๒๔๗,๐๐๐ บาท ทำ PO แล้ว ๒ โครงการ คือ รายการที่ ๑๐ แนวทางหลวงที่ ๒ จำนวน ๓.๙ ล้านบาท และรายการที่ ๑๑ แนวทางหลวงชนบท จำนวน ๙.๘ ล้านบาท ที่เหลือยังไม่ได้ทำ PO รายการที่ ๑ มูลค่า ๒๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างการติดต่อกลับจาก อกบ. รายการที่ ๓ อยู่ระหว่างจัดทำ TOR คาดว่าจะประกาศได้ในเดือนมีนาคม รายการที่ ๔ รอลงนามในสัญญา ๑๔ มีนาคม รายการที่ ๕ รอลงนามในสัญญา ๑๕ มีนาคม รายการที่ ๖ เสนอราคาวันที่ ๑๐ มีนาคม คาดว่าจะลงนามสัญญาวันที่ ๑๙ มีนาคม รายการที่ ๗ รออุทธรณ์ คาดว่าลงนามภายในเดือน มีนาคม รายการที่ ๘ รอลงนาม ๑๔ มีนาคม รายการที่ ๙ ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ อยู่ระหว่างการตอบกลับจาก อกบ. รายการที่ ๑๒ อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้าง ลงประกาศแล้ว รายการที่ ๑๓ รอลงนามในสัญญาวันที่ ๑๕ มีนาคม รายการที่ ๑๔ รอลงนามในสัญญาวันที่ ๑๓ มีนาคม รายการที่ ๑๕ รอลงนามในสัญญาภายในเดือนมีนาคม รายการที่ ๑๖ – ๑๗ เสนอราคาวันที่ ๑๘ มีนาคม คาดลงนามภายในเดือนมีนาคม รายการที่ ๑๘ รอลงนามในสัญญาภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์

ขอความเห็นในที่ประชุมเรื่องการจัดทำหนังสือให้ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจังหวัดตอบกลับมาว่าแต่ละหน่วยมีแผนการดำเนินการอย่างไร เพื่อจังหวัดจะได้มีข้อมูลตอบข้อซักถามของผู้บริหาร ว่าแต่ละโครงการดำเนินการไปถึงไหน เป็นไปตามแผนงานที่แจ้งมาหรือไม่

ประธานฯ

ให้จังหวัดจัดทำหนังสือส่งไปยังหน่วยงานเพื่อขอให้หน่วยงานแจ้งแผนการดำเนินการกลับมายังจังหวัด และให้จังหวัดติดตามว่าดำเนินการไปตามแผนหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามแผนก็ให้หน่วยงานชี้แจงเพื่อปรับแผนต่อไป เพื่อให้ผลการจัดลำดับของจังหวัดเพชรบูรณ์ ดีขึ้นกว่าเดิม

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์

รายการที่ ๑ – ๓ รอลงนามในสัญญา รายการที่ ๔ อยู่ระหว่างพิจารณาผล คาดว่าจะลงนามภายในวันที่ ๑๙ มีนาคม รายการที่ ๕ – ๗ รอส่งมอบ รายการที่ ๘ รอเบิกจ่าย รายการที่ ๑๐ อยู่ระหว่างพิจารณาผล คาดว่าจะลงนามภายในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑

รายการที่ ๑๒ , ๒๒ , ๓๓ , ๔๐ เบิกจ่ายแล้ว รายการที่ ๒๖ รอส่งมอบงานและสงวนสิทธิค่าปรับ รายการที่ ๔๑ งวดที่ ๑ ครบกำหนด รอส่งมอบงาน ที่เหลือรอครบกำหนดเบิกจ่ายต่อไป สำหรับเงินเหลือจ่ายกำลังอยู่ระหว่างทำเรื่องส่งคืนตามกำหนด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒

รายการที่ ๑ เบิกจ่ายแล้ว รายการที่ ๕ จัดทำ PO แล้ว รายการที่ ๗ เปลี่ยนวิธีการมาเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากดำเนินการประกาศแล้วไม่มีผู้มายื่นข้อเสนอ รายการที่ ๙ งวดที่ ๑ อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสารขอเบิก รายการที่ ๑๑ รอลงนามในสัญญา รายการที่ ๑๒ งวดที่ ๑ รอส่งมอบงาน รายการที่ ๒๐ อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบรูปรายการ รายการที่ ๒๔ ประกาศผู้ชนะ ๑๐ มีนาคม สำหรับเงินเหลือจ่าย อยู่ระหว่างดำเนินการแจ้งคืน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๓๕ ล้านบาท ๖๕ รายการ มีเงินเหลือจ่าย ๙.๖ ล้านบาท คาดว่าจะดึงกลับภายใน ๒๒ มีนาคม ดำเนินการก่องหนผู้กักพันครบทุกรายการแล้ว ส่วนเรื่องเบิกจ่ายสำหรับรายการที่ครบกำหนด บางส่วนอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารการเบิกเงินและมีส่งคืนแก้ไข

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

ทั้งหมด ๓๑ รายการ รายการที่ ๑๕ และ รายการที่ ๑๗ ลงนามวันที่ ๑๐ มีนาคม รายการที่ ๕ งวดที่ ๔ รอเบิกจ่าย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

รายการที่ ๑ งบผูกพันข้ามปี ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมงวดที่ ๑๑ – ๑๔ รอเบิกจ่าย รายการที่ ๒ ส่งเบิกแล้ววันที่ ๒ มีนาคม รายการที่ ๓ รอส่งมอบ รายการที่ ๔ เชิญผู้ขายมาเสนอราคา รายการที่ ๕ นัดส่งมอบ ๒๓ มีนาคม รายการที่ ๗ , ๑๓ , ๑๔ รอเบิกจ่าย รายการที่ ๑๘ รอส่งมอบวันที่ ๑๒ มีนาคม รายการที่ ๒๑ รอส่งมอบวันที่ ๒๓ มีนาคม รายการที่ ๒๔ , ๒๘ , ๓๓ ,

๓๙ , ๔๖ , ๕๐ อยู่ระหว่างการไฟฟ้าประมาณการค่าใช้จ่าย รายการที่ ๔๑ รอสั่งมอบงานงวดที่ ๑ - ๒ รายการที่ ๔๔ - ๔๕ ยกเลิกรายการเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ รายการที่ ๕๖ รอสั่งมอบงานงวดที่ ๑ - ๒ รายการที่ ๖๐ รอสั่งมอบงานงวดที่ ๑ - ๒ รายการที่ ๖๙ เบิกจ่ายแล้ว รายการที่ ๗๐ รอสั่งมอบงานงวดที่ ๑ - ๒ รายการที่ ๗๑ เบิกจ่ายแล้ว

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๔๙ ล้านบาท ๑๑ โครงการ รายการที่ ๑ เบิกจ่ายแล้ว ถึงงวดที่ ๓๑ รายการที่ ๓ เบิกจ่ายแล้ว รายการที่ ๑๑ อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ ๑ ไม่พบปัญหาอุปสรรค

ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์

โครงการอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดใหญ่ มูลค่า ๔๐ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ครบกำหนดอุทธรณ์วันที่ ๑๗ มีนาคม คาดว่าจะสามารถลงนามได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์

รายการที่ ๑ อยู่ระหว่างทำหนังสือส่งเรื่องอุทธรณ์ ไปยังกรมบัญชีกลาง รอดอกกลับจากกรมบัญชีกลาง รายการที่ ๒ อยู่ระหว่างพิจารณาผล คาดว่าลงนามภายในเดือนมีนาคม รายการที่ ๕ เงินเหลือจ่าย รอสั่งคืนงบประมาณ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖ ล้านบาท เป็นงานปรับปรุงพื้นที่ของโครงการโคกหนองนาโมเดล ได้กระจายอำนาจไปที่แต่ละอำเภอให้ดำเนินการแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ จะสามารถก่อนนี้ผูกพัน และลง PO ได้ภายในเดือนมีนาคม

มณฑลทหารบกที่ ๓๖

ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๒๐.๖ ล้านบาท รายการที่ ๑ รอสั่งมอบ รายการที่ ๒ รอสั่งมอบ ตรวจรับ ๔ งาน รายการที่ ๓ เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ๕๐ % แล้ว จำนวน ๘ ล้านบาทเศษ

สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

ทั้งหมด ๙ รายการ คงค้างที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน คือรายการที่ ๔ - ๖ ขณะนี้รอลงนามในสัญญา วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

สำนักงานบังคับคดีเพชรบูรณ์

โครงการก่อสร้างบ้านพัก เพิ่งได้รับการตอบกลับจากธนาคารให้ตัดต้นไม่ใหญ่ได้ ผู้รับจ้างเพิ่งได้เข้าทำงานเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์

โครงการค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน อยู่ระหว่างดำเนินการ รอสั่งเบิกงวดที่ ๑ - ๒

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

รายการชุดครุภัณฑ์ฟาร์มปศุสัตว์ ปัจจุบันทำ PO แล้ว ยอด ๒,๙๗๘,๐๐๐ ล้านบาท

วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี

รายการชุดปฏิบัติการสาธิตด้านอาหาร ปัจจุบันทำ PO แล้ว ยอด ๑,๓๙๗,๐๐๐ บาท

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์

ได้รับสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๘๐๓ ล้านบาท ๓๑๓ โครงการ ปัจจุบันมีการโอนกลับไปแล้วกว่า ๔๕ ล้านบาท คงเหลือ ๒๕๓ โครงการ ลงนามในสัญญาแล้ว ๖๒ ล้านบาท และมีเงินเหลือจ่าย ๑๑๓ ล้านบาท สำหรับเงินเหลือจ่ายสามารถขอใช้ต่อได้ โครงการที่ยังไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มี ๓ โครงการ อยู่ระหว่างขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง ๙ โครงการ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน ๒๐ โครงการ หลายโครงการต้องย้อนทำประกาศใหม่ เนื่องจากต้องดำเนินการตามหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ว ๘๙ อาจจะได้ลงนามในสัญญา เดือนเมษายน อยู่ระหว่างพิจารณาผล ๑๒ โครงการ อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา ๓๙ โครงการ ก่อหนี้ผูกพันไปแล้ว ๙๐ โครงการ ไม่รวมที่เบิกจ่ายไปแล้ว ๙๗ โครงการ รอสั่งคืนงบประมาณเพิ่มเติม ๒๔ ล้านบาท

ประธานฯ

สำหรับหน่วยงานที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว เร่งทำ PO ในระบบ เพื่อให้แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณที่แท้จริงของจังหวัด และขอให้ช่วยเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวงจางานวงเงินที่กำหนดไว้ เพื่อเงินจะได้ลงสู่ระบบเศรษฐกิจต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

ฝ่ายเลขานุการ

หนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒ / ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. กรณีที่หน่วยงานของรัฐประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์ยางพารา สามารถดำเนินการจัดซื้อจากผลิตภัณฑ์ของร้านค้าสหกรณ์หรือสถาบันเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง ทั้งนี้ สามารถจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้

๒. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตามรายการสินค้าที่มีรายชื่อตามที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ขึ้นบัญชีไว้ ซึ่งตรงตามความต้องการของหน่วยงาน โดยให้ใช้เงินงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างพัสดุดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ให้คำนวณจากพัสดุที่หน่วยงานของรัฐประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ในบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

๓. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการ SMEs จะต้องจัดซื้อจัดจ้างจากจังหวัดของหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งอยู่ก่อน หากผู้ประกอบการที่อยู่ในจังหวัดมีไม่น้อยกว่า ๓ ราย ให้ใช้วิธีคัดเลือก เข้ามาเสนอราคา

๔. การจัดซื้อพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย ให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) ได้ที่ www.mit.fti.or.th ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

๕. สำหรับงานจ้างก่อสร้างให้หน่วยงานพิจารณาการใช้เหล็กในการก่อสร้างก่อน โดยกำหนดให้คู่สัญญาใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๖. สำหรับการจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง หน่วยงานของรัฐต้องใช้วัสดุประเภท วัสดุและครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้างนั้น

ทั้งนี้หากหน่วยงานไม่ใช่วัสดุที่ผลิตในประเทศหรือใช้ไม่ครบร้อยละ ๖๐ ให้หน่วยงานของรัฐเสนอผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบก่อน

ประธานฯ

ทุกหน่วยงานฝากเรื่องเงินเหลือจ่าย หากมีความจำเป็นก็ให้รับดำเนินการขอใช้งบประมาณ หากไม่ขอใช้ก็ให้รับดำเนินการส่งคืนงบประมาณ เพื่อไม่ให้มีจำนวนหนี้ที่ไม่เป็นไปตามความจริง เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามวงเงินที่กำหนด มอบหมายฝ่ายเลขาดำเนินการติดตาม สำหรับโครงการที่มีการอพยพข้อมูลหลังจากประชุมนี้ต่อไป

เลิกประชุมเวลา

๑๑.๕๕ น.

ลงชื่อ.....ผู้จดยางงานการประชุม

(นางสาวอัญชลี จันทรสิงห์)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

(นางยุวรี บุตรดีศักดิ์)

เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส

