

รายงานการประชุม
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
 ณ ห้องมหาธาตุ ชั้น ๓ (อาคาร ๑) ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

.....

ผู้มาประชุม

๑. นายนิเวศน์	หาญสมุทร	รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์	ประธานฯ
๒. นางสาวสิริณญา	สีดาพรม	แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะทำงาน
๓. นายธเนศร์	กิตติกาลกุล	แทนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะทำงาน
๔. นายพงศ์ธร	โกศลวดี	แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบูรณ์	คณะทำงาน
๕. นางพรรณวรา	พงศ์วิกรมวัฒน์	แทนผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทาน ขนาดกลางที่ ๑๐	คณะทำงาน
๖. นางไกล่รุ่ง	เกตะวันดี	แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	คณะทำงาน
๗. นางนิชาภา	ขวัญเกษมสรณ์	แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑	คณะทำงาน
๘. นางสาวสุกัญญา	ชุมวงศ์	แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒	คณะทำงาน
๙. นางสาวกัญญา	เกตุดหอม	แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓	คณะทำงาน
๑๐. นางสาวพัฒนา	เต็มเพชร	แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเพชรบูรณ์	คณะทำงาน
๑๑. นายนิรันดร์	ชาวเรือหัก	แทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์	คณะทำงาน
๑๒. นางสาวอาทิตย์ยา	สุขสำราญ	แทนผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก	คณะทำงาน
๑๓. นางวิรัตน์	กันมา	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์	คณะทำงาน
๑๔. นางธีรพร	สายคำทอน	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑	คณะทำงาน
๑๕. นางสาวยุพเรศ	นาคะเกษ	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒	คณะทำงาน
๑๖. นายกระจัด	ตั้งจิต	แทนโยธาธิการและผังเมืองเพชรบูรณ์	คณะทำงาน
๑๗. นางสาวอนุสร	จันทา	แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะทำงาน
๑๘. นางแสงเดือน	มีสุข	แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์	คณะทำงาน
๑๙. นางชญาดา	จิระรัตนกุล	คลังจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะทำงานและเลขานุการ
๒๐. นางยุวรี	บุตรดีศักดิ์	เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๑. นางสาวพัชรินทร์	นิลขาว	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๒. นางสาวอัญชลี	จันทร์สิงห์	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๓. นางสาวธันวดี	ชมพูพุดา	นักวิชาการคลังชำนาญการ	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

/ผู้เข้าร่วม.....

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางไกล่รุ่ง	อัมพฤกษ์	เสมียนตราจังหวัดเพชรบูรณ์
๒. นางพัชชา	คงทนแท้	พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
๓. นางสาวนิตยา	เรนะสุระ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๔. นางบุญกอง	ลัมวุฒิ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๕. นางอัญชลี	พุลพิณี	เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน
๖. นายวีรยุทธ	อินทร์จันทร์	เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญงาน
๗. พตอ.เดชาโชติ	เฉลิมกุลเดชา	ผู้กำกับการตำรวจภูธรเพชรบูรณ์
๘. นางจันทนา	ทองแท้	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๙. นางสุธิตา	ราชพรม	รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
๑๐. นางโสภี	เปี่ยมจันทิก	ครู
๑๑. นางสาวกัญญา	สวัสดิปัญญา	ครู
๑๒. นางดวงพร	สมบูรณ์	ครู
๑๓. นางสาวรัตนารักษ์	ปิ่นนาง	พนักงานธุรการ
๑๔. นางรุ่งอรุณ	ปานเจริญ	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
๑๕. นางสาวสุภารัตน์	หอยสังข์	พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๖. นางสาวกนกวรรณ	สดีใส	นักวิชาการคลัง

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๓ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เนื่องจากพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๓๗ “การก่อหนี้ผูกพันและการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ หรือการดำเนินงานต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส คุ่มค่าและประหยัด โดยพิจารณาเป้าหมาย ประโยชน์ที่ได้รับ ผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพของหน่วยงานของรัฐ และต้องเป็นไปตาม รายการและวงเงินงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานของรัฐ” ด้วยพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผลใช้บังคับ เพื่อดำเนินการและกำกับ ดูแลให้หน่วยงานสามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ฝ่ายเลขาฯ รายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีจำนวนทั้งหมด ๗ หน้า ได้จัดส่งหนังสือแจ้งเวียนให้กับทุกส่วนราชการทราบแล้ว ตามหนังสือ ที่ พช ๐๐๐๓.๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ไม่มีแก้ไขรายงานประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

ฝ่ายเลขาฯ **๓.๑ รายงานผลการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการในจังหวัดเพชรบูรณ์**
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอแจ้งสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

งบประมาณที่ส่วนกลางจัดสรรให้ทุกส่วนราชการในจังหวัดเพชรบูรณ์
รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๒๗๐ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้วจำนวน ๗๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๕๘ ได้ลำดับที่ ๕๕ ของประเทศ
รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๑๗๑ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้วจำนวน ๒๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖๑ ได้ลำดับที่ ๗๓ ของประเทศ
รายจ่ายภาพรวม ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓,๔๔๑ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้วจำนวน ๙๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๒๑ ได้ลำดับที่ ๖๘ ของประเทศ
เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๔ ได้รับจัดสรร ๑,๑๑๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๑๖

งบพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์
รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรร ๑๕ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว ๑.๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๕ ได้ลำดับที่ ๒๗ ของประเทศ
รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรร ๑๗๗ ล้านบาท ยังไม่มีการใช้จ่าย ได้ลำดับที่ ๔๒ ของประเทศ
รายจ่ายภาพรวม ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๑๙๒ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว ๑.๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๔ ได้ลำดับที่ ๕๖ ของประเทศ
เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๔ ได้รับจัดสรร ๖๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๖

ฝ่ายเลขานุการ ๓.๒ รายงานเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๖๔

หน่วยงาน	งบเหลื่อมปี (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ร้อยละ เบิกจ่าย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	๑๐.๖๖	๐.๒๘	๒.๖๖
กรมชลประทาน	๘๗.๙๔	๒๐.๙๕	๒๓.๘๒
กรมการปกครอง	๑๖.๙๗	๐.๘๑	๔.๗๗
กรมการพัฒนาชุมชน	๔.๔๒	๒.๕๘	๕๘.๔๒
กรมโยธาธิการและผังเมือง	๑๓.๘๔	-	๐.๐๐
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	๑๘๒.๗๗	๖๒.๙๑	๓๔.๔๒
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	๙๑.๒๙	๕๔.๔๓	๕๙.๖๒
สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	๖๙.๘๒	๐.๓๗	๐.๕๓
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	๗.๙๘	-	๐.๐๐
สนง.ตำรวจแห่งชาติ	๓๓.๒๑	๔.๒๑	๑๒.๖๗
งบประมาณ-จังหวัด	๖๔.๑๙	๕.๓๖	๘.๓๕

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์

เหลือ ๒ โครงการ รอเบิกจ่าย และมีการขยายระยะเวลาในสัญญา เนื่องจากติดปัญหา
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ขาดแคลนแรงงาน

โครงการชลประทานเพชรบูรณ์

จะมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ คาดว่าจะเกินร้อยละ ๕๐

ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์

โครงการก่อสร้างกองร้อยอส. การดำเนินการของผู้รับจ้างเกินงวดแล้ว แต่ยังไม่เบิกจ่าย ทั้งนี้
ทางหน่วยงานได้เร่งรัดให้ส่งเบิกไปแล้ว

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์

โครงการก่อสร้างบ้านพัก เป็นไปตามแผนงาน โครงการเชื่อมป้องกันตลิ่ง ล้ำช้าเนื่องจาก
ติดปัญหาเรื่องสถานการณ์น้ำ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีความล่าช้า แต่ทั้งนี้ทางสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
เพชรบูรณ์ ได้มีการเรียกอบต.ที่ได้มีการกันเงินไว้ มาประชุมเพื่อเร่งรัดให้มีการดำเนินการตาม
แผนงาน และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามกำหนด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒

สำหรับรายการครุภัณฑ์ทางการศึกษา อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสารเบิกจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงานจะ
มีการเบิกจ่ายภายในธันวาคม ๒๕๖๔

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ค่าตอบแทนบุคลากร จะเร่งรัดเบิกจ่ายต่อไป

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีการติดตั้งหลังจากงานก่อสร้างอาคารเสร็จ ขณะนี้ได้ส่งมอบงาน
เรียบร้อยแล้ว รอเบิกจ่าย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

โครงการก่อสร้างอาคาร ๑ รายการล่าช้าเนื่องจากผู้รับจ้างมีคณงานน้อย คณะกรรมการได้มี
การเร่งรัดให้เบิกจ่าย คาดว่าจะมีการเบิกงวดแรกได้ต้นเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ไม่เป็นไปตาม
แผนงาน

ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์

โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ดำเนินงานงวดที่ ๔ รอส่งเบิกงวดที่ ๔

สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์

โครงการไทม์ไลน์ของอำเภอหล่มสัก โครงการของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
เพชรบูรณ์ โครงการของโครงการชลประทาน ก็จะเร่งรัดให้เป็นไปตามแผนงาน

ประธาน ฯ

ฝากให้ทุกหน่วยงานที่ยังเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ไม่หมดหรือไม่เป็นไปตามแผนงาน
ให้ช่วยเร่งรัดติดตามให้มีการเบิกจ่ายโดยเร็ว เพื่อที่จะได้ไม่กระทบผลกับเงินงบประมาณที่จะ
ทยอยเข้ามาเพิ่มเติมในไตรมาสถัดไป

ฝ่ายเลขานุการ

**๓.๓ รายงานผลการดำเนินการจัดทำ แบบ Checklist การเตรียมความพร้อมการจัดซื้อ
จัดจ้าง รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดเพชรบูรณ์**

สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดส่งแบบ Checklist การเตรียมความพร้อมการจัดซื้อ
จัดจ้าง รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้กับส่วนราชการที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ตามหนังสือที่ พช ๐๐๐๓.๓/ ๑ ๑๐๔ ลงวันที่ ๒
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จัดส่งจำนวน ๔๘ หน่วยงาน ได้รับการตอบแบบกลับ จำนวน ๓๕
หน่วยงาน

สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้นำแบบ Checklist ฯ ไปใช้ในการติดตามเร่งรัด
การดำเนินการ (รายโครงการ) ของส่วนราชการ อีกทั้งยังสามารถประเมินปัญหาอุปสรรคของ
หน่วยงานเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธานฯ ขอให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณและปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน

สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์

งานก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัด ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับแบบรูปรายการ สำหรับงบประมาณจังหวัดเพชรบูรณ์ รายการที่ ๑ กำหนดเสนอราคา ๒๔ ๕.ค. ๖๔ รายการที่ ๒ อยู่ระหว่างรอหนังสือยืนยันการโอนทรัพย์สินจากกองทัพบก รายการที่ ๓ – ๕ รอลง PO ในระบบ รายการที่ ๖ ขอเปลี่ยนหน่วยดำเนินการ รายการที่ ๗ อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง รายการที่ ๘ รอลง PO ในระบบ รายการที่ ๙ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน รายการที่ ๑๐ อยู่ระหว่างปรับแบบรูปรายการ รายการที่ ๑๑ อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง รายการที่ ๑๒ รอส่งคืบงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณซ้ำซ้อน รายการที่ ๑๓ อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง รายการที่ ๑๔ – ๑๕ เสนอราคา วันที่ ๒๗ ๕.ค. ๖๔ รายการที่ ๑๖ รอลง PO ในระบบ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ คาดว่าจะมีการลง PO ในระบบประมาณ ๗๓ ล้านบาท ทำให้ผลการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๔๐

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์

ขณะนี้ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๑๗๓ โครงการ ๔๑๖ ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๓ โครงการ ลงนามในสัญญาแล้ว ๓๗ โครงการ อยู่ระหว่างประกาศฯ ๙๖ โครงการ อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงโครงการ ๒๒ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑๐ โครงการ อยู่ระหว่างขอใช้พื้นที่ ๒ โครงการ ส่งคืบงบประมาณ ๓ โครงการ

ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๘ ล้านบาท ๒๔ โครงการ ปัจจุบันได้ทำ PO ไปแล้ว ๒๒ โครงการ เหลือ ๒ โครงการ ได้แก่ งานก่อสร้างกองร้อยอส. อำเภอนองไผ่ กำหนดราคากลางเสร็จสิ้นแล้ว งานก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอบึงสามพัน คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ ๒๘ ๕.ค. ๖๔ สำหรับเงินเหลือจ่ายหากลงนามในสัญญาแล้วจะส่งคืนภายใน ๗ วันต่อไป

โครงการชลประทานเพชรบูรณ์

ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๑๒ สำหรับรายการวัสดุได้มีการจัดหาไว้แล้ว ส่วนใหญ่เป็นงานซ่อมแซม คืบหน้าไปประมาณร้อยละ ๓๐

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๐

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๓๔๘ ล้านบาท ข้อมูลล่าสุดวันนี้จะมีการก่อหนี้ผูกพัน ๒๖ ล้านบาท งบดำเนินการเอง คงเหลือ ๒๐๐ ล้านบาท จะทยอยเบิกจ่ายตามความก้าวหน้าของงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๕๘ ล้านบาท เป็นสิ่งก่อสร้าง ๖ รายการ อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการ ครุภัณฑ์ ๖๐ รายการ ส่วนใหญ่มีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว และมีการเบิกจ่ายไปแล้วสำหรับรายการที่มีวงเงินไม่เกิน ๕ แสนบาท จำนวน ๑๐ รายการ สำหรับรายการครุภัณฑ์ที่เกิน ๕ แสนบาท อยู่ระหว่างรอส่งมอบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑

ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งหมด ๑๒๓ รายการ ครุภัณฑ์ ๘๓ รายการ อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานก่อสร้าง ๓ รายการ อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง ที่เหลือเป็นงานปรับปรุงซ่อมแซม จัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง รายการครุภัณฑ์ คาดว่าไตรมาสที่ ๒ จะเบิกจ่ายครบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒

สำหรับงานปรับปรุงซ่อมแซม คาดว่าจะมีการลงนามในสัญญา วันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๔ งานครุภัณฑ์ ได้มีการประชุมคณะกรรมการ กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ วันที่ ๒๔ ธ.ค. ๖๔ คาดว่า จะใช้วิธีคัดเลือก งานก่อสร้าง จะมีการประชุมร่วมกับโรงเรียนวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๖๔ รายการครุภัณฑ์ คาดว่าไตรมาสที่ ๒ จะเบิกจ่ายครบถ้วน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓

ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งหมด ๒๖ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันไปแล้ว ๑๕ ล้านบาท คงค้าง รายการครุภัณฑ์ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ งานปรับปรุงซ่อมแซม รอลงนามในสัญญา รายการครุภัณฑ์คาดว่าไตรมาสที่ ๒ จะเบิกจ่ายครบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งหมด ๒๕ ล้านบาท เป็นครุภัณฑ์ ๓๖ รายการ ได้รับการแจ้งอนุมัติ ๙ ธ.ค. ๖๔ ให้สพม.เป็นหน่วยดำเนินการ ขณะนี้อยู่ระหว่างให้โรงเรียนกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ งานก่อสร้าง ๓๔ รายการ มีการก่อหนี้ผูกพันไปแล้ว ๑๕ รายการ ส่วนหนึ่งอยู่ระหว่างคัดเลือกผู้ประกอบการ SME กำหนดราคากลาง และที่เหลือได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าลงนามในสัญญาได้ไม่เกินวันที่ ๓๐ ธ.ค. ๖๔

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒ ล้านบาทเศษ ๑๒ รายการ สำหรับรายการครุภัณฑ์ ๑๗ รายการ รายการที่ ๑ – ๑๐ อยู่ระหว่างประกาศฯ คาดลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน ม.ค. ๖๕ รายการที่ ๑๑ – ๑๗ อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง คาดลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน ม.ค. ๖๕ เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซม ๔ รายการ อยู่ระหว่างร่างแบบรูปรายการ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน ม.ค. ๖๕

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕ ล้านบาทเศษ รายการที่ ๑ งานเชื่อมป้องกันตลิ่ง เบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว รายการที่ ๒ ค่าก่อสร้างอาคาร กำหนดยื่นข้อเสนอราคา ๒๘ ธ.ค. คาดลงนามได้ในเดือนม.ค. ๖๕ รายการที่ ๓ – ค่าบำรุงรักษาและสำรวจ จะต้องมีการออกสำรวจพื้นที่ก่อนจึงจะเบิกได้ คาดจะเบิกจ่ายได้ครบถ้วนภายในเดือน มี.ค. ๖๕

ศูนย์สร้างทางหล่มสัก

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๐ ล้านบาท งานดำเนินการเอง ๑๑๕ ล้านบาทเศษ งานจ้างเหมา ๒๘๔ ล้านบาทเศษ รอลงนาม ๑ งาน เสนอราคา ๒ งาน อุทธรณ์ ๑ ร่าง TOR ๕ งาน ตรวจสอบคุณสมบัติผู้รับจ้าง ๒ งาน รอราคากลาง ๓ งาน แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง ๔ งาน พิจารณาผล ๔ งาน และจะมีการเบิกจ่ายค่าแรงเพิ่มเติมภายใน เดือน ธ.ค. ๖๔ คาดว่าการก่อหนี้ผูกพันจะเกินร้อยละ ๕๐ ในเดือน ก.พ. ๖๕

แขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๖ ล้านบาทเศษ งานดำเนินการเอง ๒๐ ล้านบาทเศษ งานจ้างเหมา ๑๓๖ ล้านบาทเศษ ลงนามในสัญญาแล้ว ๑ รายการ รอลงนามในสัญญา ๒๔ รายการ คาดว่าจะลงนามได้ในเดือน ธ.ค. และจะมีงบประมาณเข้ามาเพิ่มเติมอีก ๑๐๐ ล้านบาท

แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๑ ล้านบาท ครุภัณฑ์ ๑ รายการเบิกจ่ายแล้ว ค่าปรับปรุงอาคาร รายการที่ ๒ เบิกจ่ายแล้ว รายการที่ ๓ - ๕ งานจ้างเหมา ก่อหนี้ผูกพันแล้ว รายการที่ ๖ เบิกจ่ายตามความก้าวหน้าของงานและจะมีการเบิกจ่ายค่าจ้างชั่วคราวเพิ่มเติมอีกประมาณ ๑ ล้านบาท รายการที่ ๗ เป็นค่าเช่าเครื่องจักรเบิกจ่ายช่วงกลางเดือนถัดไป

แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐ ล้านบาทเศษ เบิกจ่ายแล้ว ๘.๙ ล้านบาทเศษ รายการที่ ๑ - ๒ งานดำเนินการเอง เบิกจ่ายตามความก้าวหน้าของงาน รายการที่ ๓ - ๕ รอลงนามภายใน เดือน ธ.ค. ๖๔ รายการที่ ๖ - ๗ งานดำเนินการเอง เบิกจ่ายตามความก้าวหน้าของงาน และจะมีการเบิกจ่ายค่าจ้างชั่วคราวเพิ่มเติมอีกประมาณ ๑ ล้านบาท

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๒๘ รายการ ลงนามในสัญญาไปแล้ว ๒๕ รายการ คงเหลือ ๓ รายการ รออทธรณ์ ๑ รายการ ระหว่างเสนอราคา ๑ รายการ และพิจารณาผล ๑ รายการ

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ครุภัณฑ์ ๙ รายการ ลงนามในสัญญาแล้ว ๔ รายการ อีก ๔ รายการ จะลงนามในสัญญาภายในเดือน ธ.ค. ส่วนอีก ๑ รายการ อยู่ระหว่างประกาศฯ กำหนดให้เสนอราคาวันที่ ๓๐ ธ.ค. ๖๔ สำหรับงานก่อสร้างอาคาร ขณะนี้ล่าช้ากว่ากำหนด ๒ งวด อยู่ระหว่างดำเนินการ

สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๓ รายการ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน ธ.ค. ๖๔

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๙ รายการ ลงนามในสัญญาแล้ว ๒ รายการ รายการที่ ๓ ระหว่างพิจารณาผล ส่วนรายการที่เหลือจะทำลงนามในสัญญาภายในเดือน ธ.ค. ๖๔

เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุน ๗ รายการ เบิกจ่ายไปแล้ว ๓ รายการ รายการที่ ๒ อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง รายการที่ ๓ ทำ PO แล้ว รายการที่ ๕ – ๖ รอส่งมอบเบิกจ่าย

เรือนจำอำเภอหล่มสัก

ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุน ๑๗ รายการ เบิกจ่ายไปแล้ว ๖ รายการ รายการที่ ๓ – ๔ เสนอราคา วันที่ ๒๓ ธ.ค. ๖๔ รายการที่เหลือจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จในเดือน ธ.ค. ๖๔

ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์

สำหรับงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการส่วนรายการงานก่อสร้างบ้านพักผู้บังคับการ อยู่ระหว่างเรียกผู้ค้ามาเสนอราคา

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณปรับปรุงสำนักงาน ๑.๖ ล้านบาท กำหนดเสนอราคาวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๖๔ คาดว่าจะลงนามในสัญญาในเดือน ม.ค. ๖๕

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๐ ล้านบาทเศษ ครุภัณฑ์ ๕ รายการ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเรียบร้อยแล้ว รายการงานปรับปรุงซ่อมแซม อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการ คาดว่าในเดือน ม.ค. ๖๕ จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๖ ล้านบาทเศษ ครุภัณฑ์ ๔ รายการ อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ รายการงานปรับปรุงซ่อมแซม อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการ น่าจะประกาศได้ในสัปดาห์หน้า

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๓ ล้านบาทเศษ ครุภัณฑ์ ๒ รายการ รายการที่ ๑ – ๒ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว รายการที่ ๓ – ๔ อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการ รายการที่ ๕ คาดจะดำเนินการได้ในเดือน ม.ค. ๖๕

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

ได้รับงบลงทุน ๒ รายการ รายการครุภัณฑ์เบเกอร์ อยู่ระหว่างเชิญผู้ขายมาเสนอราคา รายการปรับปรุงแพลตฟอร์ม ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาผล คาดว่าลงนามได้ในสัญญาในเดือน ม.ค. ๖๕

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบลงทุน ครุภัณฑ์ ๑.๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน คาดว่าจะลงนามได้ในเดือน ม.ค. ๖๕

ฝ่ายเลขานุการ

ขอเน้นย้ำสำหรับหน่วยงานที่ลงนามในสัญญาแล้วแต่ยังไม่ลง PO ในระบบ GFMS ขอให้เร่งลง PO ในระบบให้แล้วเสร็จ เพื่อให้ยอดการใช้จ่ายสะท้อนกับความเป็นจริง และการดำเนินการในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างก่อนการได้รับจัดสรรงบประมาณ ตามที่

กรมบัญชีกลางแจ้งเวียนในทุกปี เพื่อให้เกิดความพร้อมและไม่เกิดความล่าช้าในการลงนามในสัญญา
เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ขอให้หน่วยงานที่มีรายการครุภัณฑ์ เร่งเบิกจ่ายให้ได้มากที่สุด ถ้าหากพบปัญหาหรือไม่แน่ใจใน
ขั้นตอนไหนให้ปรึกษาเป็นการภายในกับฝ่ายเลขานุการ โดยตรง เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญห
ต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๑๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจราชการกรม
(นางสาวอัญชลี จันทะสิงห์)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบรายการประชุม
(นางสาวกัญญ์วิริศดา คำคม)
นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ