

รายงานการประชุม
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องมหาธาตุ ชั้น ๓ (อาคาร ๑) ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้เข้าประชุม

๑. นายนิเวศน์	หาญสมุทร	รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์	รองประธานคณะกรรมการ
๒. จำเริญ จิรวัด	มณีโชติ	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๓. ดร.ศิริณา	พรหมคำ	แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๔. นางจันทนา	อยู่อิม	แทนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๕. นางไกรสร	อัมพฤษ	แทนปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๖. นางธีราพร	สายคำทอน	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑	คณะกรรมการ
๗. นายชาญวิทย์	จันทร์ทับ	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒	คณะกรรมการ
๘. นางวิรัตน์	กันมา	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๙. นางสาวสุชา	คูหา	แทนผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๖	คณะกรรมการ
๑๐. นางอาทิตย์	สุขสำราญ	แทนผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก	คณะกรรมการ
๑๑. นายสมหวัง	สีดา	แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๑๒. นางพรรณวรา	พงศ์วิกรมวัฒน์	แทนผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทาน	คณะกรรมการ
		ขนาดกลางที่ ๑๐	
๑๓. นางขวัญตา	สอนผัด	แทนโยธาธิการและผังเมืองเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๑๔. นางชญาดา	จิระรัตนกุล	คลังจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะกรรมการและเลขา
๑๕. นางยุวรี	บุตรดีศักดิ์	เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขา
๑๖. นางสาวพัชรินทร์	นิลขาว	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขา
๑๗. นางสาวอัญชลี	จันทร์สิงห์	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขา
๑๘. นางสาวธันวดี	ชมพูทธา	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขา

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายเด่น	ครองคัมภีร์	แทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
		วิทยาเขตเพชรบูรณ์
๒. นางสาวเนตรนภา	พิจารณ์	แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์
๓. นางณัฐกร	สินทา	แทนสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
๔. นางสาวจิรวรรณ	อินกองงาม	แทนหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
๕. นางลดาวัลย์	ธรรมนวัฒน์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๖. นางสาวสุภารัตน์	หอยสังข์	นักวิชาการพัสดุ
๗. นางสาวสายฝน	จันทร์หา	เจ้าพนักงานพัสดุ

๘. นางพัชชา คงทนแท้ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 ๙. นางสาวพลอยไพลิน หนั่นอุทา เจ้าหน้าที่ธุรการ
 ๑๐. นางสาวกนิษฐา ศรีบุญ นักวิชาการคลัง

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๔๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เพื่อให้ส่วนราชการสามารถก่องหนผู้กผันได้ทันภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ และเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงจัดประชุมขึ้นในวันนี้ เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนในจังหวัดเพชรบูรณ์

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ฝ่ายเลขาฯ รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีจำนวนทั้งหมด ๙ หน้า ได้จัดส่งหนังสือแจ้งเวียนให้กับทุกส่วนราชการทราบแล้ว ตามหนังสือ ที่ พช ๐๐๐๓.๓/ว ๑๑๖ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ไม่มีแก้ไขรายงานประชุมฯ

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

ฝ่ายเลขาฯ ๓.๑ เป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตาม มติ ครม.				
งบประมาณ	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
รายจ่ายภาพรวม	ร้อยละ ๓๒	ร้อยละ ๕๔	ร้อยละ ๗๗	ร้อยละ ๑๐๐
รายจ่ายประจำ	ร้อยละ ๓๖	ร้อยละ ๕๗	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๑๐๐
รายจ่ายลงทุน	ร้อยละ ๒๐	ร้อยละ ๔๕	ร้อยละ ๖๕	ร้อยละ ๑๐๐

๓.๒ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการในจังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอแจ้งสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดังนี้

งบประมาณที่ส่วนกลางจัดสรรให้ทุกส่วนราชการในจังหวัดเพชรบูรณ์

รายจ่ายภาพรวม ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๘๖๕ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้วจำนวน ๕๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๕๑ ได้ลำดับที่ ๕๐ ของประเทศ

รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๑๒๙ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้วจำนวน ๔๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๖๘ ได้ลำดับที่ ๕๕ ของประเทศ

รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๗๓๖ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้วจำนวน ๑๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๖ ได้ลำดับที่ ๓๔ ของประเทศ

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรร ๑,๑๖๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว

๒๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๖๙

งบพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์

รายจ่ายภาพรวม ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๒๑๒ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว

๖.๔ แสนบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๐

รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรร ๑๘ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว ๖.๔ แสนบาท คิดเป็น

ร้อยละ ๓.๕๓

รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรร ๑๙๔ ล้านบาท ยังไม่มีการใช้จ่าย

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรร ๗๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๘ ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๙๑

๒.๔ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ.)๐๔๐๕.๔ /ว ๓๗๗ ลงวันที่ ๑๔ ส.ค. ๖๓ เรื่อง การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เน้นย้ำเพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงิน ได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเป็นไปตามนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาล จึงขอให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึง (หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ.)๐๔๐๕.๒/ ว ๓๗๑ ลว. ๕ ส.ค. ๖๒ ,หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ.)๐๔๐๕.๒/ ว ๕๗๗ ลว. ๑๓ ธ.ค. ๖๒)

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธานฯ ขอให้ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายงานปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๖๒ ล้านบาทเศษ เป็นงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๕ รายการ เป็นเงิน ๒๑ ล้านบาท รายการครุภัณฑ์ได้รับทั้งหมด ๔๒ รายการ ๓๕ ล้านบาท ครุภัณฑ์วงเงินไม่เกิน ๕ แสนบาท จำนวน ๓๑ รายการ เป็นเงิน ๓ ล้านบาท เป็นครุภัณฑ์ที่

ศูนย์/สำนัก เป็นหน่วยจัดหาเอง ส่วนใหญ่ลงนามในสัญญาแล้ว มีเพียงจำนวนเล็กน้อยที่อยู่ระหว่างการประกาศ TOR ครุภัณฑ์ที่มีวงเงินเกิน ๕ แสนบาท จำนวน ๑๑ รายการ เป็นเงิน ๓๑ ล้านบาท ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่วางไว้ และนโยบายท่านอธิการบดี ให้ลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคมนี้ และไม่มีเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ

ฝ่ายเลขาฯ

อย่างที่เรียนแจ้งให้ทราบว่าในการวัดผลของการใช้จ่ายงบประมาณ คือการก่องหน้ผูกพันในระบบ e- GP เป็นสำคัญ ซึ่งหน่วยงานส่วนใหญ่จะทำ PO ในระบบก็ต่อเมื่อจะเบิกจ่ายเท่านั้น ซึ่งยอดการใช้จ่ายเงินก็จะเป็นไปตามความจริง ดังนั้นจึงขอให้หน่วยงานดำเนินการก่องหน้ผูกพันและจัดทำ PO ในระบบด้วยเป็นสำคัญ

ศูนย์สร้างทางหล่มสัก

ขอรายงานผลการเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ รายการที่ ๑ สายทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๕ ได้รับงบประมาณ ๓๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๒ ล้านบาท รายการที่ ๒ สายทางหลวงหมายเลข ๒๒๓๕ ได้รับงบประมาณ ๓๑.๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓ แสนบาท รายการที่ ๓ สายทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๕ ได้รับงบประมาณ ๓๑.๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓.๖ แสนบาท รายการที่ ๔ สายทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ได้รับงบประมาณ ๔๕.๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๙.๔ แสนบาท งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้นขณะนี้ ๑๔๒ ล้านบาทเศษ คิดเป็น ๓๐ % ของงบประมาณทั้งหมดที่จะได้รับ ภาพรวมของงานจ้างเหมาทั้งหมด ๒๙ งาน ขณะนี้ จัดทำราคากลาง ๑๕ งาน ร่าง TOR ๙ งาน จัดทำประกาศฯ ๔ งาน พิจารณาผล ๑ งาน สำหรับเงินงบประมาณที่ยังไม่เข้ามา หน่วยงานได้ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างไว้บางส่วนแล้ว ไม่สามารถก่องหน้ผูกพันได้ทั้งหมดภายในเดือนธันวาคม เนื่องจาก ต้องเป็นไปตามระยะเวลาในการจัดหา หลังจากที่ได้รับอนุมัติแผน

สำนักงานทางหลวงที่ ๖

ขอรายงานผลการเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ รายการส่วนใหญ่เป็นงานดำเนินการเงิน เบิกจ่ายตามความก้าวหน้าของงาน เบิกจ่ายแล้ว ๑.๕ ล้านบาทเศษ ยกเว้นรายการที่ ๓ อากาศยานไร้คนขับ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอสั่งมอบงาน คาดว่าจะส่งมอบและเบิกจ่ายภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑

ตามรายงานของคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยงานได้รับจัดสรรเฉพาะงบดำเนินการเอง และขณะนี้เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ ๑๔ สำหรับงานจ้างเหมาของหน่วยงานยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ แต่จากแผนงานทั้งหมด หน่วยงานได้หาตัวผู้รับจ้างไว้หมดแล้ว หากเงินงบประมาณมากก็สามารถลงนามได้ทันที

แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (เบึงสามพัน)

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๒.๘ ล้านบาทเศษ เบิกจ่ายแล้วคิดเป็น ๑๐.๕๓ % ทั้งหมดที่งบประมาณเข้ามาตอนนี้เป็นงบดำเนินการเองทั้งหมด สำหรับรายการโครงการลงทุนที่งบประมาณกำลังจะเข้ามา ๕๘ รายการ เป็นเงิน ๔๐๐ กว่าล้านบาท ทั้งหมดอยู่ระหว่างประกาศ

หาผู้รับจ้าง สำหรับงบประมาณจังหวัดที่ได้รับจัดสรร ๕ รายการ คาดว่าจะไม่สามารถลงนามได้ทันในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ คือรายการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพราะอยู่ระหว่างปรับปรุงแบบรูปรายการ

แขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๑๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๓ ล้านบาท เป็นงบดำเนินการเองทั้งหมด สำหรับงบงานจ้างเหมาที่กำลังจะเข้ามา จำนวน ๔๔ โครงการตามแผน ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างและหางบประมาณมา คาดว่าจะลงนามได้ทันภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ สำหรับงบประมาณจังหวัดที่ได้รับจัดสรร ๒ โครงการ งานปรับปรุงถนนทางขึ้นวัดผาซ่อนแก้ว วงเงิน ๔๐ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบรูปรายการ และรอหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่ และโครงการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านดงลึก-บ้านวังแขกลอย ขณะนี้อยู่ระหว่างการตอบกลับอนุมัติแบบรูปรายการ เพื่อเข้าดำเนินการต่อไป

โครงการชลประทานเพชรบูรณ์

ขอรายงานข้อมูลผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เบิกจ่ายไปแล้วกว่า ๑.๑ ล้านบาท คิดเป็น ๑.๖ % และงบประมาณที่ยังไม่ได้รับจัดสรรอีก ๓ โครงการ เป็นเงินกว่า ๕ ล้านบาท สำหรับงบประมาณจังหวัด งานก่อสร้างแก้มลิงแค่น้อย อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบรูปรายการ

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๐

ขอรายงานข้อมูลผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๕๔๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓ แสนบาท ทั้งหมดเป็นงบดำเนินการเอง

ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๒๘ ล้านบาท ๑๑ โครงการ ทุกโครงการมอบให้อำเภอดำเนินการ ปัญหา คือ โครงการส่วนใหญ่ต้องขอความร่วมมือจากอบต.ในพื้นที่ จัดทำแบบรูปรายการ กำหนดราคากลาง ปรับค่างานก่อสร้าง รายการที่ ๓ อยู่ระหว่างของบประมาณเพิ่มเติม รายการที่ ๘ , ๑๑ อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คาดว่าจะไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ทันภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๙ โครงการ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์

ขอรายงานงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ งบของสำนักงานท้องถิ่น จำนวน ๗ โครงการ เป็นเงิน ๑.๗๘ ล้านบาท และเป็นของอปท. จำนวน ๑๘๓ โครงการ เป็นเงิน ๗๙๐ ล้านบาท ทั้งนี้เงินงบประมาณเข้าเพิ่มเติมอีก ๑๐ ล้านบาท ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างรอใบงวด แต่ทั้งนี้ได้มีการสั่งการไปยังหน่วยงานที่รับงบประมาณแล้ว ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้และจะลงนามได้ก็ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณตามงวดแล้ว ปัญหาอุปสรรคที่พบคือได้มีการตรวจสอบแล้วพบว่าหลายโครงการต้องมีการส่งคืนงบประมาณเนื่องจาก ได้ดำเนินการไปแล้ว ทำให้เกิดความซ้ำซ้อน และสำหรับการตรวจพบคำผิดในใบจัดสรร ก็ได้เสนอแก้ไขไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว นั้น ส่วนที่ต้องขอแก้ไขไปยังส่วนกลาง การบันทึก PO ของอปท.ก็ยังคงไม่เชื่อมต่อกับระบบของกรมบัญชีกลาง จึงทำให้ไม่ช่วยยอดการจัดทำ PO ให้เห็น จะเห็นยอดการใช้จ่ายก็ต่อเมื่อมีการเบิกจ่ายเท่านั้น

สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์

งบประมาณจังหวัดทั้งหมด ๒๑๓.๗ ล้านบาท ๑๘ โครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติไปแล้ว ๑๑ โครงการ รออนุมัติอยู่ ๒ โครงการ และอยู่ระหว่างขอใช้พื้นที่ ปรับปรุงแบบรูปรายการ ๕ โครงการ สำหรับงบของสำนักงานจังหวัด ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ๔.๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบรูปรายการ ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร คาดว่าจะสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ในเดือนมกราคม ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๐ รายการ เป็นเงิน ๓๐.๙ ล้านบาท รายการที่ ๑ - ๓ , ๕ - ๗ , ๘ - ๙ อยู่ระหว่างประกาศแผนฯ รายการที่ ๔ , ๑๐ อยู่ระหว่างร่างแบบรูปรายการ รายการที่ ๕ - ๗ คาดว่าจะลงนามได้ ๒๑-๒๕ ธ.ค. ๖๓

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๓๐.๙ ล้านบาท ๑๐ รายการ รายการที่ ๑ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน สิ้นสุดวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ รายการที่ ๒ อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบรูปรายการ รายการที่ ๓ - ๔ เป็นงบผูกพันข้ามปี เบิกจ่ายแล้วและยังรออนุมัติเพิ่มเติมเบิกจ่ายต่อไป รายการที่ ๕ เป็นงบดำเนินการเอง เบิกจ่ายตามความก้าวหน้าของงาน

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๐ ล้านบาท ๒ รายการ รายการที่ ๑ เบิกจ่ายแล้ว ๑.๒ ล้านบาท รายการที่ ๒ อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการ ทบทวนแบบ ปรับค่า Factor F

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

รายการที่ ๑ งบผูกพันข้ามปีขณะนี้อยู่ระหว่างรอตรวจรับงวดที่ ๑๐ - ๑๑ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน สำหรับปี ๖๔ มีรายการครุภัณฑ์ทั้งหมด ๑๔ รายการ เป็นเงิน ๒๙ ล้านบาท ได้ตัวผู้รับจ้างเกือบครบแล้ว เหลือแค่ของ รพร.หล่มเก่า ๑ รายการ ส่วนรายการอื่น ๆ ได้ผู้ขายแล้ว แจ้งทำหนังสือมาลงนามในสัญญา สิ่งก่อสร้างในปีเดียวมี ๕ รายการ เป็นเงิน ๗ ล้านบาทเศษ อยู่ระหว่างประกาศฯ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ครบในเดือนธันวาคม ส่วนรายการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ๓ เฟส เป็นของ รพส.ทั้งหมด ซึ่งอยู่ระหว่างประสานการไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ คาดว่าจะลงนามได้ในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ รายการปรับปรุงซ่อมแซม ๔ รายการ เป็นเงิน ๑ ล้านบาท ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างครบแล้ว รอลงนามในสัญญา รายการที่ ๑๖ รถพยาบาล อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายการไปยังส่วนกลาง และรายการงบผูกพันใหม่อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลหล่มสัก อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง คาดว่าจะลงนามได้ไม่เกินเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๓๓.๙ ล้านบาท เป็นรายการครุภัณฑ์ ๙ รายการ ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำประกาศเชิญชวน คาดว่าจะลงนามได้ในเดือน ธันวาคม ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นงบผูกพันข้ามปี รายการที่ ๑ ได้มีการเบิกจ่ายไปแล้ว ๑๑ ล้านบาทเศษ งวดที่ ๒๔-๒๖ และกำลังจะรอส่งมอบงานงวดที่ ๒๗ - ๒๙ และเบิกจ่ายภายในเดือนธันวาคม รายการที่ ๑๒ อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา คาดว่าจะลงนามได้ต้นเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

ประธานฯ

ขอให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนทุกหน่วยดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ คือดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและลง PO ในระบบให้เรียบร้อย หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้มาปรึกษาหารือก่อนที่จะสิ้นสุดไตรมาส ๑ เพื่อหาทางแก้ไขร่วมกันตามลำดับ และให้หัวหน้าส่วนจัดทำหนังสือชี้แจงรายละเอียดมายังผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ เพื่อจะได้มีข้อมูลในเชิงลึกนำเสนอเรียนที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา

๑๕.๓๒ น.

ลงชื่อ.....



ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวอัญชลี จันทร์สิงห์)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....



ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

(นางยุวรี บุตรดีศักดิ์)

เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส