

แผนปฏิบัติการ โครงการ “Klang Quality Team : KQT”

[illegible]

ลำดับที่	รายละเอียดรายการ	แผน/ผล	ร้อยละ ดำเนินงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕												ผู้รับผิดชอบ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	๑.๗ จัดเตรียมเอกสาร พร้อมทั้งจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้วิชาเงินตรอง ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และรายงานสรุปผลการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อ ผอ.กลุ่มงานวิชาการ เพื่อรวบรวมรายงานผลต่อคลัง จังหวัดต่อไป	แผน	๑๐										↔			น.ส.สาคร จอกน้อย
		ผล														
	๑.๘ จัดเตรียมเอกสาร พร้อมทั้งจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้วิชาการควบคุม ภายใน และรายงานสรุปผลการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อ ผอ.กลุ่มงานวิชาการ เพื่อ รวบรวมรายงานผลต่อคลังจังหวัดต่อไป	แผน	๑๐											↔		น.ส.วราภรณ์ จิตรยั่งยืน
		ผล														
๓	การรายงานผล รายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น (สิ้นสุดโครงการ)															กลุ่มงานวิชาการ
		แผน	๑๐												↔	
		ผล														
	รวม		๑๐๐													

* หมายเหตุ : อาจเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินงานได้ตามความเหมาะสม