

รายงานการประชุม

เรื่อง เปรียบเทียบตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องมหาธาตุ ชั้น ๓ (อาคาร ๑) ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้มาประชุม

๑. นายสืบพงษ์	นิ่มพูลสวัสดิ์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์	ประธานฯ
๒. นายธีระ	ใจเพชร	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๓. นางไกรสร	อัมพฤษ	แทน ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๔. นางสาวนันทิศา	สุนประหัต	แทน ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๕. นางขวัญตา	สอนผัด	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๖. นางไกรสร	เกตุวันดี	แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๗. นางปยุตนา	พรมทา	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๘. นายพงศ์ธร	โกศลวดี	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๙. นายภูริทัศน์	หาธรรม	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทาน ขนาดกลางที่ ๑๐	คณะกรรมการ
๑๐. นางสาวสุพัตรา	เพ็งท่าโรง	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๖	คณะกรรมการ
๑๑. นางอาทิตย์ยา	สุขสำราญ	แทน ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก	คณะกรรมการ
๑๒. นางธีราพร	สายคำทอน	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑	คณะกรรมการ
๑๓. นางสาวยุพเรศ	นาคะเกษ	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน)	คณะกรรมการ
๑๔. นางวิรัตน์	กันมา	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๑๕. นางไมตรี	สำราญรื่น	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑	คณะกรรมการ
๑๖. นางสุกัญญา	ชุมวงศ์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒	คณะกรรมการ
๑๗. นางสาวกิงกาญจน์	ยศปัญญา	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓	คณะกรรมการ
๑๘. นางจิตาภา	สมพล	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๑๙. นางณัฐกฤตา	โพธิ์ชัยรัตน์	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๒๐. นางบุณณดา	นิยมไทย	แทน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๒๑. นางพัฒนา	เกษามูล	แทน นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก	คณะกรรมการ
๒๒. นางบุษบา	ดุ่มพ่วง	แทน นายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรี	คณะกรรมการ
๒๓. นางสาวปฐมภรณ์	บพิตรสุวรรณ	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๒๔. พ.ต.อ.หญิงนิตยา	ปานเอี่ยม	แทน ผู้กำกับตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ

/๒๕. นางสาวสายฝน...

๒๕. นางดวงเดือน	คำโสม	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๒๖. นายพรหมงคล	หงษ์ศรีทอง	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๒๗. นายสายชล	ชมภู	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสารพัดช่างเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๒๘. นายศราวุธ	สินพิพัฒน์วงศ์	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชนแดน	คณะกรรมการ
๒๙. นางดวงพร	สมบูรณ์	แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๓๐. นางปัทมิดา	ราชพรหม	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๓๑. นางรุ่งลาวัลย์	ชวนเกิดลาภ	คลังจังหวัดเพชรบูรณ์	เลขานุการ
๓๒. นางสาวอภิรดี	เกษศรีสังข์	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๓. นางสาวพัชรินทร์	นิลขาว	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๔. นางสาวสุภาวดี	ศักดิ์สูง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๕. นางสาวอัญชลี	จันทร์สิงห์	นักวิชาการคลังชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๖. นางสาวตรุณี	ปันคำ	เจ้าพนักงานการคลัง	ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๗. นางสาวมัลลิกา	บางทับ	นักวิชาการคลัง	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางพัชชา	คงทนแท้	พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
๒. นางสาวอรพรรณ	มันแย้ม	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๓. นางสิริณญา	สีดาพรหม	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๔. นางสาวอนุสรณ์	จันทร์ทา	นักวิชาการพัสดุ
๕. พ.ต.ท. สุพจน์	ภาซีน	สว.ผอ.ภ.จังหวัดเพชรบูรณ์
๖. นางสาวสุภาภรณ์	หอยสังข์	นักวิชาการพัสดุ
๗. นางสาวสายฝน	จันทร์ทา	เจ้าพนักงานพัสดุ
๘. นางสาวชนวรรณ	อยู่ดี	เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๒๘๐๒/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดเพชรบูรณ์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด และเพื่อเป็นการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจภาพรวมของจังหวัดและประเทศ

มติที่ประชุม รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ ๒...

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาแล้ว

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ พช ๐๐๓.๓/ว ๕๖ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวนทั้งหมด ๗ หน้า ขอแก้ไข ๑ รายการ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอแก้ไขชื่อผู้เข้าร่วมประชุม จากเดิม นางสาวณธษา ตะกรุดมูล แก้ไขเป็น นางสาวณธษา ตะกรุดมูล

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

๓.๑ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมร้อยละ ๙๓ รายจ่ายประจำร้อยละ ๙๘ รายจ่ายลงทุนร้อยละ ๗๕ และเป้าหมายการใช้จ่ายทุกงบประมาณ ร้อยละ ๑๐๐ ให้ส่วนราชการพิจารณากำหนดระยะเวลาส่งมอบงานและเบิกจ่ายในเร็วขึ้น

๓.๒ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดเพชรบูรณ์

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

งบประมาณของจังหวัดเพชรบูรณ์

งบประเภท	งบจัดสรร	ใช้จ่าย(PO+เบิกจ่าย)			เบิกจ่าย			คงเหลือจากเบิกจ่าย
		ล้านบาท	ร้อยละ	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	ล้านบาท	ร้อยละ	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	
งบประจำ	3,452.88	2,965.94	85.90	-14.10 ลำดับที่ 55	2,950.57	85.45	-12.55 ลำดับที่ 49	502.31
งบลงทุน	4,278.10	3,432.58	80.24	-19.76 ลำดับที่ 4	1,760.89	41.16	-33.84 ลำดับที่ 12	2,517.21
ภาพรวม	7,730.97	6,398.52	82.76	-17.24 ลำดับที่ 7	4,711.46	60.94	-32.06 ลำดับที่ 30	3,019.51

งบพัฒนาจังหวัด

งบประเภท	งบจัดสรร	ใช้จ่าย(PO+เบิกจ่าย)			เบิกจ่าย			คงเหลือจากเบิกจ่าย
		ล้านบาท	ร้อยละ	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	ล้านบาท	ร้อยละ	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	
งบประจำ	16.39	9.48	57.83	-42.17 ลำดับที่ 50	7.88	48.11	-49.89 ลำดับที่ 43	8.51
งบลงทุน	200.10	147.03	73.48	-26.52 ลำดับที่ 31	31.48	15.73	-59.27 ลำดับที่ 9	168.62
ภาพรวม	216.49	156.51	72.29	-27.71 ลำดับที่ 29	39.36	18.18	-74.82 ลำดับที่ 15	177.13

/เงินกันไว้เบิกหล่อมปี...

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗)

จังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับอนุมัติเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีจำนวน ๕๗๔.๖๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๔๘.๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๕๒

๓.๓ ข้อความเข้าใจการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

หนังสือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน ด่วนที่สุด ที่ กค (กอร) ๐๔๐๕.๕/ว ๓๖๗ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ เพื่อมิให้มีการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐล่าช้าจนมีผลกระทบต่อการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ในภาพรวม คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน (คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์) จึงได้กำหนดแนวทางกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ต้องส่งเรื่องมายังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ดังนี้

๑. กรณีดังต่อไปนี้ ไม่เข้าข่ายที่จะอุทธรณ์ ตามมาตรา ๑๑๔ แห่ง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ โดยหน่วยงานของรัฐเป็นผู้พิจารณาอุทธรณ์โดยตรง ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

- ๑.๑ โครงการที่มีการอุทธรณ์ที่ได้มียกเลิกแล้ว หรือมีการยกเลิกประกาศผู้ชนะแล้ว
- ๑.๒ อุทธรณ์ตามกฎหมายอื่นที่มีใช้ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ
- ๑.๓ ผู้อุทธรณ์ไม่ใช่ผู้ยื่นข้อเสนอ
- ๑.๔ ผู้อุทธรณ์เป็นผู้ชนะการเสนอราคาโครงการนี้
- ๑.๕ กรณีมีประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เนื่องจากผู้ชนะการเสนอราคาไม่มาลงนามในสัญญา

๑.๖ แบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างลงนามโดยผู้ไม่มีอำนาจกระทำการแทน

๒. กรณีใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ตามมาตรา ๑๑๕ แห่ง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ

๓. อุทธรณ์เกินกำหนดระยะเวลาตามที่กำหนดในมาตรา ๑๑๗ แห่ง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ

๓.๔ ข้อความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๔๒๘ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๑. กรณีใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ

ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๗๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดังนี้

๑.๑ ก่อนที่ร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีจะผ่านการพิจารณาของรัฐสภาให้หน่วยงานของรัฐเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในของหน่วยงาน

ของรัฐไว้ก่อนเช่น การกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติผู้เสนอราคา เงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบและเนื้อหาของสัญญาที่จะลงนาม เป็นต้น

๑.๒ การจะถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงิน ก็ต่อเมื่อ คณะอนุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ได้พิจารณาร่างเป็นรายหน่วยงาน และมีมติเป็นที่สิ้นสุดแล้ว ก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระ ๒

๑.๓ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณแล้ว สามารถดำเนินประกาศแผนงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี จนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขาย หรือผู้รับจ้างไว้ก่อนได้ สำหรับขั้นตอนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ ก็ต่อเมื่อ พ.ร.บ. งบประมาณฯ มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณ

๑.๔ ให้หน่วยงานของรัฐที่จะจัดซื้อจัดจ้างกำหนดเงื่อนไขในเอกสาร เชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง ว่าจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงได้ก็ต่อเมื่อ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีผลใช้บังคับ และหากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นได้

๑.๕ การบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กรณีได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณแล้วก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ในวาระ ๒ หน่วยงานของรัฐสามารถบันทึกข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที โดยไม่ต้องระบุน รหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน และเมื่อ พ.ร.บ. งบประมาณฯ มีผลใช้บังคับ ต้องบันทึกรหัสงบประมาณและแหล่งของเงินที่สำนักงบประมาณกำหนด ให้แล้วเสร็จก่อน ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

๒. กรณีที่ไม่ได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ

เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ ข้อกำหนด หรือแนวทางปฏิบัติว่าด้วยงบประมาณของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ แล้วให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ทั้งนี้ตามนัยหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๑๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

ขอให้หน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณแล้ว ให้เร่งดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ทันที เพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญา เมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว ซึ่งจะทำให้สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณ สอดรับกับนโยบายการเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณของรัฐบาลและเป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนดส่งผลให้เม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจต่อไป

๓.๕ เกณฑ์การพิจารณาอบรมรางวัลสำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

รายจ่ายงบลงทุน

เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายอยู่ในระดับดีเยี่ยม เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและส่งเสริมการบูรณาการการแก้ปัญหาาร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลให้จังหวัดเพชรบูรณ์มีผลการเบิกจ่ายที่ดีอย่างต่อเนื่อง จึงมอบรางวัลให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด ๕ อันดับแรกและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดจำนวน ๑๕ รางวัล ประกอบด้วย รายจ่ายงบลงทุน จำนวน ๑๕ รางวัล ดังนี้

กลุ่มเล็ก (S) งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๕ รางวัล

กลุ่มกลาง (M) งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๑ – ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๕ รางวัล

กลุ่มใหญ่ (L) งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป จำนวน ๕ รางวัล

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธานฯ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ฝ่ายเลขาฯ ได้แจ้งไว้ รายงานความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคเป็นรายโครงการตามลำดับ

ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๑ รายการ จำนวนเงิน ๘,๓๔๘,๗๐๐ บาท รายการที่ ๑ ได้จัดทำ PO แล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ ขณะนี้รอส่งมอบงาน รายการที่ ๒ รอเบิกจ่าย รายการที่ ๓ ขณะนี้ ดำเนินการได้ ๕๐% คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ตามกำหนดเวลา รายการที่ ๔ – ๕ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือมปี รายการที่ ๖ ผู้รับจ้างขอเข้าดำเนินงาน สัปดาห์หน้า เนื่องจากรออุปกรณ์ในการติดตั้ง รายการที่ ๗ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือมปี และขอขยายระยะเวลาสัญญาออกไป เนื่องจากส่งมอบพื้นที่ที่จะต้องให้ดำเนินการล่าช้า รายการที่ ๘ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันตามกำหนดสัญญา รายการที่ ๑๐ ผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงานแล้ว และคณะกรรมการตรวจงานจะเข้าตรวจงานสัปดาห์หน้า รายการที่ ๑๑ ขณะนี้รอบ่มปูน คาดว่าสัปดาห์หน้าจะมีการตรวจงานในงวดที่ ๒ – ๓ และดำเนินการเบิกจ่ายภายในสิ้นเดือน ในส่วนของงบประมาณจังหวัดเพชรบูรณ์ รายการที่ ๑ ลงนามในสัญญาแล้ว ซึ่งเริ่มต้นสัญญา วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ งวดที่ ๑ รอเบิก งวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือมปี รายการที่ ๒ ดำเนินการทำ PO แล้ว รายการที่ ๓ – ๔ อยู่ระหว่าง ประกาศเชิญชวน และเสนอราคาวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

ผู้แทนหัวหน้าปลัดที่ทำการปกครองเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๕๙ รายการ จัดทำ PO แล้ว จำนวน ๔๙ รายการ อยู่ระหว่างจัดทำ PO จำนวน ๕ รายการ รอลงนามในสัญญา ๒ รายการ อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง ๓ รายการ เนื่องจากได้รับงบประมาณมาภายหลังรายการอื่นๆ

/รายการที่ ๑...

รายการที่ ๑ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วตามกำหนดสัญญา รอดำเนินการเรื่องเบิกจ่าย ในส่วนของ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ๑๐ รายการ เนื่องจากเป็นรายการที่เกี่ยวกับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์ ต้องดำเนินการเชื่อมต่อกับกระแสไฟฟ้าจึงต้องใช้ระยะเวลาในการติดตั้ง รายการที่ ๕๐ อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่าจะกำหนดราคาได้ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วยงานดำเนินการจัดประชุมเร่งรัดการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดำเนินการ เบิกจ่ายและก่องหนผู้купันโดยเร็ว สำหรับเงินที่เหลือจากการก่องหนผู้купันอยู่ระหว่างการ ตรวจสอบและส่งคืนต่อไป

ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบด้วย รายจ่ายงบลงทุน จำนวน ๓๔ รายการ รายการครุภัณฑ์ ๒๘ รายการ รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๖ รายการ ได้จัดทำ PO แล้ว จำนวน ๓๒ รายการ ยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำ PO จำนวน ๒ รายการ คือรายการที่ ๑๖ รายการครุภัณฑ์ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาผลการอุธรณ์ กับรายการที่ ๓๒ อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณแล้วร้อยละ ๑๑.๔๑ รายการครุภัณฑ์ที่คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่าย ได้เพิ่มเติมคือรายการที่ ๑,๑๒,๑๖,๒๑,๒๓,๒๗ และรายการที่ ๓๐ ส่วนรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างคาดว่าจะต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมทั้งสิ้น ๑๙ รายการ รายการครุภัณฑ์ ๑๗ รายการ ได้เบิกจ่ายไปแล้ว ๘ รายการ สำหรับที่เหลือจำนวน ๙ รายการรอการส่งมอบ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑ รายการ และงบผูกพัน ๑ รายการ ขณะนี้ผู้รับจ้างส่งงานถึงงวดที่ ๖ ซึ่งได้ของงบประมาณสนับสนุน ไปที่สำนักงานปลัดเนื่องจากงบประมาณของปี ๒๕๖๗ ไม่เพียงพอ

ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔ รายการ รายการที่ ๑,๒ และ ๔ จะส่งมอบภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ รายการที่ ๓ ส่งมอบภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๗

ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รายการครุภัณฑ์ ๓ รายการ รายการที่ ๑ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ จำนวนเงิน ๙,๙๙๙,๑๐๐ บาท จำนวน ๑ รายการ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการร่างสัญญา คาดว่า จะลงนามวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗

/ผู้แทนนายก...

ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓ รายการ เป็นรายการ ครุภัณฑ์ทั้งหมด รายการที่ ๑ ดำเนินการทำสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะส่งมอบภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ รายการที่ ๒ อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา และตรวจรับภายในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ รายการที่ ๓ อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะและราคากลางคาดว่าจะประกาศเชิญชวนวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗

ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรี

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๕ รายการ ทุกรายการทำ PO ในระบบเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายเป็นไปตามกำหนดวงงานที่กำหนดไว้ในสัญญา รายการที่ ๓ ผู้รับจ้างแจ้งว่าสามารถเบิกจ่ายงวดแรกได้ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม เป็นไปตามสัญญา

ผู้แทนผู้กำกับตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓ รายการ รายการที่ ๑ กำหนดส่งมอบงานจำนวน ๓ กวด ขณะนี้อยู่ระหว่างงวดที่ ๒ คาดว่าจะเบิกจ่ายตามกำหนดสัญญา รายการที่ ๒ และ ๓ ได้งบประมาณเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างทำสัญญา คาดว่าจะเบิกจ่ายตามกำหนดสัญญา

ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ ได้จัดทำ PO แล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในต้นเดือน กันยายน ๒๕๖๗

ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ ดำเนินการจัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว รายการที่ ๑ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ ๑ กวดงาน ภายในสิ้นเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ เนื่องจากติดปัญหาเรื่องฝนตกทำให้การปรับปรุงล่าช้าเกินกำหนด รายการที่ ๒ คาดว่าจะส่งมอบตามกำหนดสัญญาใน วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗

ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชนแดน

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ รายการที่ ๑ คาดว่าจะส่งมอบได้ตามกำหนดสัญญา รายการที่ ๒ คาดว่าต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๑ รายการ คาดว่า จะเบิกจ่ายไปแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓ รายการ รายการครุภัณฑ์ ๒ รายการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว รายการที่ ๓ คาดว่าต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี


ประธานฯ ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการให้เสร็จตามกำหนดที่ระบุในสัญญา เพื่อให้เบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ทันภายในปีงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่ คณะรัฐมนตรีกำหนด หากติดปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานหรือเบิกจ่ายเงิน สามารถประสานมายังสำนักงานคลัง จังหวัดเพชรบูรณ์ และหน่วยงานที่ไม่สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนด ขอให้รายงานให้ทราบด้วย

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๔๕ น.

ลงชื่อ.....ปลัดจังหวัด.....ภาณุภม.....ผู้ตรวจราชการประชุม
(นางสาวมัลลิกา บางทับ)
นักวิชาการคลัง

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
(นางสาวนางสาวอภิรดี เกษศรีสังข์)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ