

รายงานการประชุม

เรื่อง เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องมหาธาตุ ชั้น ๓ (อาคาร ๑) ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้มาประชุม

๑. นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์	ประธานฯ
๒. นายนเรนทร แก้วโท	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๓. นางไกรสร อัมพฤกษ์	แทน ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๔. นางสาวณธษา ตะกรุดมูล	แทน ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๕. นายกระจัด ตั้งจิต	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๖. ผศ.ดร. เดือนฉาย ไชยบุตร	แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๗. นางปฤษณา พรหมทา	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๘. นายสมหวัง สีดา	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๙. นางพรรณวรา พงศ์วิกรมวัฒน์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทาน ขนาดกลางที่ ๑๐	คณะกรรมการ
๑๐. นางสาวนันทา ดอกไม้	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๖	คณะกรรมการ
๑๑. นางอาทิตย์ยา สุขสำราญ	แทน ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก	คณะกรรมการ
๑๒. นางภัทรี ฝอยมะลั้ง	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑	คณะกรรมการ
๑๓. นางสาวยุพเรศ นาคะเกษ	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน)	คณะกรรมการ
๑๔. นางวิรัตน์ กันมา	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๑๕. นางไมตรี สำราญรื่น	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑	คณะกรรมการ
๑๖. นางสุกัญญา ชุมวงศ์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒	คณะกรรมการ
๑๗. นางสาวกิงกาญจน์ ยศปัญญา	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓	คณะกรรมการ
๑๘. นางสาวพัฒนา เต็มเพชร	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๑๙. นางณัฐกฤตา โพธิ์ชัยรัตน์	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๒๐. นางปณณดา นิยมไทย	แทน นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๒๑. นางพัฒนา เกษามูล	แทน นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก	คณะกรรมการ
๒๒. นางบุษบา ตุ่มพ่วง	แทน นายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรี	คณะกรรมการ
๒๓. นางสุมาลี กลางนา	แทน อธิการบดีวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาลัยเขตเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ

๒๔. นายพรมงคล หงษ์ศรีทอง	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์	คณะกรรมการ
๒๕. นางสาวสุนิสา อิ่มโต	แทน นายกเทศมนตรีตำบลนาบัว	คณะกรรมการ
๒๖. นางจารุวรรณ พรหมศรี	แทน นายกเทศมนตรีตำบลวังชมพู	คณะกรรมการ
๒๗. นายถวิล จันทะสงคราม	แทน นายกเทศมนตรีตำบลชนแดน	คณะกรรมการ
๒๘. นางสาวปิยาสิริ เกษรแก้ว	แทน นายกเทศมนตรีตำบลคงขุย	คณะกรรมการ
๒๙. นายพิตรพิบูล อุ่นแก้ว	แทน นายกเทศมนตรีตำบลศาลาลาย	คณะกรรมการ
๓๐. นายสุบิน บุญจันทร์	แทน นายกเทศมนตรีตำบลตาลเดี่ยว	คณะกรรมการ
๓๑. นายจรัส พุดคล้อง	แทน นายกเทศมนตรีตำบลหล่มเก่า	คณะกรรมการ
๓๒. นางสาวศศินกานต์ กันธียา	แทน นายกเทศมนตรีตำบลพยุหะ	คณะกรรมการ
๓๓. นายชาญวิทย์ จันละมุด	แทน นายกเทศมนตรีตำบลสว่างวัฒนา	คณะกรรมการ
๓๔. นางสาวสุจิตรา ยืนทน	แทน นายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด	คณะกรรมการ
๓๕. นางไสว จันทนา	แทน นายกเทศมนตรีตำบลเฉลิมทอง	คณะกรรมการ
๓๖. นางสาวสุนันท์ อุดม	แทน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพน	คณะกรรมการ
๓๗. นายสถิตพลพา ปัญญา	แทน นายกเทศมนตรีตำบลบ่อไทย	คณะกรรมการ
๓๘. นางสาวภัทราภรณ์ สุนทรนันท์	แทน นายกเทศมนตรีตำบลบัววัฒนา	คณะกรรมการ
๓๙. นางจิราภรณ์ พรหมผล	แทน นายกเทศมนตรีตำบลซับสมอทอด	คณะกรรมการ
๔๐. นางบุษณินทร์ ม่วงแก้ว	แทน นายกเทศมนตรีตำบลวังโป่ง	คณะกรรมการ

๔๑. นางรุ่งลาวัลย์ ขวนเกิดลาม	คลังจังหวัดเพชรบูรณ์	เลขานุการ
๔๒. นางสาวพัชรินทร์ นิลขาว	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๔๓. นางสาวสาคร จอกน้อย	นักวิชาการคลังชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๔๔. นางสาวอัญชลี จันทรสิงห์	นักวิชาการคลังชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๔๕. นางสาวดรณี ปันคำ	เจ้าพนักงานการคลัง	ผู้ช่วยเลขานุการ
๔๖. นางสาวมัลลิกา บางทับ	นักวิชาการคลัง	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายพาสกร ประทุมมาศ	นักทรัพยากรบุคคล
๒. นางณัฐกฤตา โพธิ์ชัยรัตน์	นักวิชาการคลัง
๓. นางสาววราภรณ์ แสนอินตะ	เจ้าพนักงานพัสดุ
๔. นางสาวอนุสรณ์ จันทรทา	นักวิชาการพัสดุ
๕. นางสาวสุภาวรัตน์ หอยสังข์	นักวิชาการพัสดุ
๖. นางสาวธนาภรณ์ ก้อนพล	เจ้าพนักงานพัสดุ
๗. นางสาวปนัดดา อู่ผลเจริญ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๘. นายสุทธิพงษ์ พรหมบุญ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๐. นายจรงค์ศักดิ์ สิทธิวงศ์	เจ้าหน้าที่พัสดุ

/ผู้ไม่มาประชุม...

ผู้ไม่มาประชุม

๑.นายสุบิน บุญจันทร์	นายกเทศมนตรีตำบลตาลเดี่ยว	ติดราชการ
๒.นายจำรัส พุดคล้อง	นายกเทศมนตรีตำบลห่มเกล้า	ติดราชการ
๓.นางสาวภัทราภรณ์ สุนทรนันท์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๒๘๐๒/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดเพชรบูรณ์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด และเพื่อเป็นการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจภาพรวมของจังหวัดและประเทศ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาแล้ว

รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ แจ้งเวียนส่วนราชการ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ พช ๐๐๐๓.๓/ว ๗๘ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวนทั้งหมด ๙ หน้า โดยไม่มีหน่วยงานใดขอแก้ไขรายงานฯ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

๓.๑ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมร้อยละ ๙๔ รายจ่ายประจำร้อยละ ๙๘ รายจ่ายลงทุนร้อยละ ๘๐ และเป้าหมายการใช้จ่ายทุกงบประมาณ ร้อยละ ๑๐๐ ให้ส่วนราชการพิจารณากำหนดระยะเวลาส่งมอบงานและเบิกจ่ายในเร็วขึ้น

๓.๒ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดเพชรบูรณ์

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

งบประมาณของจังหวัดเพชรบูรณ์

งบประมาณ	งบจัดสรร	ใช้จ่าย(PO+เบิกจ่าย)			เบิกจ่าย			คงเหลือจากเบิกจ่าย
		ล้านบาท	ร้อยละ	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	ล้านบาท	ร้อยละ	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	
งบประจำ	3,638.05	3,631.74	99.83	-0.17 ลำดับที่ 29	3,613.95	99.34	-1.34 ลำดับที่ 8	24.10
งบลงทุน	4,538.41	4,525.37	99.71	-0.29 ลำดับที่ 31	3,414.79	75.24	-0.24 ลำดับที่ 1	1,123.62
ภาพรวม	8,176.46	8,157.10	99.76	-0.24 ลำดับที่ 27	7,028.74	85.96	-7.04 ลำดับที่ 2	1,147.72

/จบพัฒนา...

งบพัฒนาจังหวัด

งบประมาณ	งบจัดสรร	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)			เบิกจ่าย			คงเหลือจาก เบิกจ่าย
		ล้านบาท	ร้อยละ	สูง/ต่ำ กว่า เป้าหมาย	ล้านบาท	ร้อยละ	สูง/ต่ำ กว่า เป้าหมาย	
งบประจำ	18.68	18.23	97.63	-2.37 ลำดับที่ 53	12.86	68.86	-29.14 ลำดับที่ 67	5.82
งบลงทุน	197.81	197.62	99.90	-0.10 ลำดับที่ 40	77.55	39.21	-35.79 ลำดับที่ 25	120.26
ภาพรวม	216.49	215.85	99.71	-0.29 ลำดับที่ 36	90.41	41.76	-51.24 ลำดับที่ 33	126.08

๓.๓ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดเพชรบูรณ์

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗) ดังนี้

งบประมาณของจังหวัดเพชรบูรณ์

งบประมาณ	งบจัดสรร	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)			เบิกจ่าย			คงเหลือ จาก เบิกจ่าย
		ล้านบาท	ร้อยละ	สูง/ต่ำ กว่าเป้าหมาย	ล้านบาท	ร้อยละ	สูง/ต่ำ กว่าเป้าหมาย	
งบประจำ	1,926.59	907.45	47.10	11.10 ลำดับที่ 65	901.91	46.81	11.81 ลำดับที่ 65	1,024.68
งบลงทุน	3,291.73	631.91	19.20	-19.80 ลำดับที่ 42	392.28	11.92	-5.08 ลำดับที่ 34	2,899.45
ภาพรวม	5,218.31	1,539.36	29.50	-7.50 ลำดับที่ 64	1,294.19	24.80	-2.20 ลำดับที่ 60	3,924.12

งบพัฒนาจังหวัด

งบประมาณ	งบจัดสรร	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)			เบิกจ่าย			คงเหลือ จาก เบิกจ่าย
		ล้านบาท	ร้อยละ	สูง/ต่ำ กว่า เป้าหมาย	ล้านบาท	ร้อยละ	สูง/ต่ำ กว่า เป้าหมาย	
งบประจำ	30.12	0.76	2.54	-33.46 ลำดับที่ 44	0.51	1.70	-33.30 ลำดับที่ 55	29.61
งบลงทุน	202.50	-	-	-39.00 ลำดับที่ -	-	-	-17.00 ลำดับที่ -	202.50
ภาพรวม	232.62	0.76	0.33	-26.67 ลำดับที่ 58	0.51	0.22	-26.78 ลำดับที่ 33	232.11

/เงินกันไว้เบิก...

เงินกันไว้เบิกเหลือมปี (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗)

จังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับอนุมัติเงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑,๒๒๑.๒๑ ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว ๔๒๑.๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๔๘

๓.๔ ปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามหนังสือจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ พช ๐๐๐๓/ว ๘๕
ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗								มกราคม - กันยายน ๒๕๖๘	ระยะเวลา ในระบบ e-GP โดยประมาณ
		ตั้งแต่วันที่ การซื้อจัด จ้าง	สิ้นสุดการ และค่า งาน หรือข้อ ในระบบ e-GP	นำร่างประกาศ เอกสาร เลขที่ ๓ วันทำการ / ระยะเวลาเผยแพร่ ร่าง ๓ วันทำการ	นำประกาศและเอกสาร เลขที่ ๓ วันทำการ / ระยะเวลาเผยแพร่ ร่าง ๓ วันทำการ	เสนอราคา	พิจารณา	ประกาศผู้ชนะ (รวมระยะเวลา อุทธรณ์)	ลงนาม ในสัญญา	บริหารสัญญา / เบิกจ่าย	
๑	เกิน ๕ ล้านบาท ไม่เกิน ๕ ล้านบาท										
	- ไม่เผยแพร่ร่างประกาศ	๑ วัน	๑ วัน		๖ วัน	๑ วัน	๑ วัน	๘ วัน	๑ วัน		๒๑ วันทำการ
	- เผยแพร่ร่างประกาศ	๑ วัน	๑ วัน	๔ วัน	๖ วัน	๑ วัน	๑ วัน	๘ วัน	๑ วัน		๒๕ วันทำการ
๒	เกิน ๕ ล้านบาท ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท	๑ วัน	๑ วัน	๔ วัน	๑๑ วัน	๑ วัน	๑ วัน	๘ วัน	๑ วัน		๓๐ วันทำการ
๓	เกิน ๑๐ ล้านบาท ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท	๑ วัน	๑ วัน	๔ วัน	๑๓ วัน	๑ วัน	๑ วัน	๘ วัน	๑ วัน		๓๒ วันทำการ
๔	เกิน ๕๐ ล้านบาทขึ้นไป	๑ วัน	๑ วัน	๔ วัน	๒๑ วัน	๑ วัน	๑ วัน	๘ วัน	๑ วัน		๔๐ วันทำการ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธานฯ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ที่ฝ่ายเลขฯ ได้แจ้งไว้ รายงานความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคเป็นรายโครงการตามลำดับ

ผู้แทนหัวหน้าปลัดที่ทำการปกครองเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒๘ รายการ เบิกจ่าย
งบประมาณแล้วเสร็จ ๒ รายการ จัดทำ PO แล้ว ๑๑ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการรายการ
๑๓ รายการ และขอส่งคืบงบประมาณจำนวน ๒ รายการ

ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๐ รายการ เป็นรายการ
ที่ดำเนินการเองและรายการที่รับจ้างเหมา ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้าง
ไม่มีปัญหาอุปสรรค

/ผู้แทนท้องถิ่น...

ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๒๐ รายการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ โดยกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประกาศภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ และแนะนำให้เมื่อดำเนินงานได้ ๑ งวดงานก็ให้เบิกจ่ายให้รวดเร็วขึ้น คาดว่าจะติดตามการดำเนินงานในทุกเดือน

ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนจำนวน ๔๕ รายการ รายการที่โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ดำเนินการเอง ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง และในส่วนของการฝากเบิกของโครงการชลประทานลพบุรีจะทยอยเบิกจ่ายภายในไตรมาสที่ ๒ เป็นต้นไป

ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมทั้งสิ้น ๑๖ รายการ รายการครุภัณฑ์ ๑๔ รายการ รอส่งมอบ ๑๑ รายการ รอลงนามในสัญญา ๓ รายการ รายการก่อสร้าง ๒ รายการ เป็นงบผูกพันของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายการที่ ๑ ขณะนี้ดำเนินงานงวดงานที่ ๑๐ และจะได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่ม ๑ รายการ รายการที่ ๑๓ อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง

ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๔๘ รายการ รายการครุภัณฑ์ ๔๑ รายการ รายการก่อสร้าง ๗ รายการ รายการที่ปรับปรุงคุณลักษณะ ๑ รายการ พิจารณา e-bidding ๒ รายการ ขณะนี้มีผู้ชนะประกาศราคากลาง ๑๒ รายการ ซึ่งแจ้งให้ทำสัญญา ๗ รายการและลงนามในสัญญาแล้ว ๓๖ รายการ ขณะนี้ยังไม่มีปัญหาอุปสรรคใดในการดำเนินการ

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ๔๕ ล้านบาท จำนวน ๒๙ รายการ จัดทำ PO แล้ว ๑๓ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๖๖ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๓ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๖ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๓๑ รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำหนดทำสัญญาให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ รายการที่อยู่ระหว่าง e-bidding ขณะนี้เร่งรัดให้ดำเนินการโดยเร็ว

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๖๐ รายการ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ดำเนินการก่อนผูกพันครบทุกรายการ เบิกจ่ายแล้ว ๒ รายการ ขณะนี้ไม่มีปัญหาอุปสรรค

ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาลัยเขตเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๑๒,๒๐๖,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๑ รายการ เป็นรายการ ครุภัณฑ์ ๘ รายการ อยู่ระหว่างหาคู่สัญญา รายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ๓ รายการ อยู่ระหว่าง จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ สำหรับรายการอื่น คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ๔๐,๕๑๓,๒๐๐ บาท จำนวน ๔ รายการ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (รพ.สต.) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ สามารถทำสัญญาได้ รายการที่ ๓ อยู่ระหว่าง กำหนดแบบรูปรายการ คาดว่าจะทำสัญญาได้ในไตรมาสที่ ๒

เลขานุการ ในส่วนของเทศบาลตำบลที่ได้รับจัดสรรงบลงทุน ทั้งหมด ๑๗ หน่วยงาน ขณะนี้ต้องเบิกจ่าย ผ่านระบบ GFMS โดยตรงไม่ผ่านสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อดำเนินการลงนามในสัญญาแล้วหน่วยงานต้องดำเนินการจัดทำ PO เอง ซึ่งการจัดทำ PO ในระบบ GFMS และการทำข้อมูลหลักผู้ขายมีความสำคัญอย่างมาก ในส่วนนี้ฝ่ายเลขาจะ กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด

ประธานฯ สำหรับหน่วยงานรับงบประมาณใหม่ เทศบาลตำบลทั้ง ๑๗ หน่วยงาน ต้องให้ความสำคัญ กับการจัดทำ Po ในระบบเมื่อมีการลงนามในสัญญาแล้ว และขอให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการ ให้เสร็จตามกำหนดที่ระบุในสัญญา เพื่อให้เบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ทันภายในปีงบประมาณ หากติดปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานหรือเบิกจ่ายเงิน สามารถประสานมายังสำนักงานคลัง จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อขอรับคำแนะนำต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๑๕ น.

ลงชื่อ..........ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาวมัลลิกา บางทับ)
นักวิชาการคลัง

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
(นางสาวอัญชลี จันทรสิงห์)
นักวิชาการคลังชำนาญการ