

ที่ นร (กวพ) 1305/ 6899

สำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. 10300

10 สิงหาคม 2542

เรื่อง ร้องเรียนขอความเป็นธรรม

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญแทรกเตอร์การก่อสร้าง

อ้างถึง หนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญแทรกเตอร์การก่อสร้าง ลงวันที่ 5 มีนาคม 2542

ตามหนังสือที่อ้างถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญแทรกเตอร์การก่อสร้าง

ร้องเรียนว่า ห้างฯ ได้รับจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. ยาว 56 เมตร พร้อมเชิงลาดคอสะพานข้ามแม่น้ำพิจิตรเก่า ตามสัญญาเลขที่ 82/2541 ลงวันที่ 23 กันยายน 2541 กับสำนักงานโยธาธิการจังหวัดพิจิตร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นผู้ว่าจ้าง ในการดำเนินการห้างฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ 1.2 ซึ่งประธานกรรมการตรวจการจ้าง โดยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ สำนักงานโยธาธิการจังหวัดได้แจ้งให้ห้างฯ ทราบว่า ต้องตัดเงินค่านั่งร้านดอกเสาเข็มลง เพราะห้างฯ ได้ใช้ดินถมทำนั่งร้าน ไม่ได้ใช้ไม้ทำนั่งร้าน ห้างฯ เห็นว่า กรณีดังกล่าวไม่เป็นธรรม เพราะในใบเสนอราคาของห้างฯ ไม่ได้ระบุว่าเป็นนั่งร้านไม้หรือนั่งร้านดินถม ห้างฯ ใช้นั่งร้านประเภทใดงานก็เรียบร้อยดี ห้างฯ จึงได้ร้องเรียนขอความเป็นธรรมในกรณีที่จะตัดเงินค่านั่งร้านดอกเสาเข็มดังกล่าว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ได้พิจารณาคำร้องเรียนดังกล่าว ประกอบกับข้อชี้แจงของสำนักงานโยธาธิการจังหวัดพิจิตร แล้วเห็นว่า โดยที่เรื่องนี้ปรากฏข้อเท็จจริงสอดคล้องต้องกันว่า สัญญาจ้าง ข้อ 4 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน งวดที่ 1 ได้กำหนดที่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญแทรกเตอร์การก่อสร้าง ผู้รับจ้าง จำนวน 744,000 บาท โดยมีเนื้องานการก่อสร้างนั่งร้านดอกเสาเข็มรวมอยู่ในเนื้องานงวดที่ 1 นี้ด้วย และตามใบแจ้งปริมาณงานและราคาทั้งของสำนักงานโยธาธิการจังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นรายละเอียดราคากลาง และของที่ห้างฯ ผู้รับจ้างเสนอก็ได้มีการกิตราคาร่างงานในส่วนของการ

ก่อสร้างนั่งร้านดอกเสาเข็มไว้ด้วย ประกอบกับสำนักงานโยธาธิการจังหวัดพิจิตร ได้ยืนยันข้อเท็จจริงมาด้วยว่า ราคาที่คิดไว้เป็นการใช้ไม้ก่อสร้างนั่งร้าน และผู้รับจ้างจะต้องเสนอวิธีการในการก่อสร้างให้สำนักงานฯ พิจารณาก่อน เมื่อห้างฯ ผู้รับจ้างมิได้ทำการก่อสร้างนั่งร้านดอกเสาเข็ม แต่กลับใช้ดินทำนั่งร้านแทน สำนักงานฯ ก็ชอบที่จะพิจารณาหักลดค่างานในส่วนที่ห้างฯ ผู้รับจ้างมิได้ก่อสร้างนั่งร้านดอกเสาเข็มบางส่วนลงได้ หากการใช้ดินทำนั่งร้านมีค่างานที่ถูกกว่าการก่อสร้างนั่งร้านดอกเสาเข็ม

อนึ่ง สำนักงานโยธาธิการจังหวัดพิจิตรได้หารือเพิ่มเติมด้วยว่า ในการคิดราคาหักลดค่างานลงบางส่วนจะใช้ราคาตามที่ห้างฯ ผู้รับจ้างเสนอหรือตามราคากลางที่สำนักงานโยธาธิการจังหวัดพิจิตรคิดขึ้นนั้น กวพ. พิจารณาเห็นว่า โดยที่ใบแจ้งปริมาณงานและราคาตามที่ห้างฯ ผู้รับจ้างเสนอ ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างด้วย ประกอบกับตามสัญญาจ้างข้อ 14 ระหว่างจังหวัดพิจิตรกับห้างฯ ผู้รับจ้าง ได้กำหนดให้ใช้อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างเป็นเกณฑ์ในการคำนวณงานพิเศษ งานเพิ่มเติมหรืองานที่ตัดทอนลงด้วย ดังนั้น ในการพิจารณาหักลดค่างานลงบางส่วนดังกล่าว จึงชอบที่จะต้องใช้ราคาตามที่ห้างฯ ผู้รับจ้างเสนอเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาหักลดค่างานในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ได้แจ้งผลการพิจารณาของ กวพ. ดังกล่าวไปให้จังหวัดพิจิตรทราบโดยตรงด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิเชต สุนทรพิพิธ)

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
ฝ่ายเลขานุการ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

โทร. 2825827 ต่อ 260 - 267

โทรสาร 2827896