

ด่วนที่สุด

ที่ นร (กพ) 1305/ 9462

สำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม.10300

15 ตุลาคม 2542

เรื่อง การยกเว้นการคิดค่าปรับตามสัญญาจ้าง

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อ้างถึง หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0216/14/416
ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2542

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับแจ้งจากสถาบันพระบรมราชชนก ว่า วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข ได้รับงบประมาณปี 2541 ก่อสร้างโรงรถ จำนวน 1 แห่ง ในวงเงิน 156,200 บาท แต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้นำเอาแบบสัญญาจ้างก่อสร้างถนนและลานจอดรถและทางเท้า วงเงิน 1,595,000 บาท คิดค่าปรับวันละ 1,595 บาท ซึ่งมีห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.อาร์.วี.เอนจิเนียริง เป็นผู้รับจ้างรายเดียวกันมาใช้ทำสัญญา จึงทำให้สัญญาจ้างก่อสร้างโรงรถ ข้อ 15 ค่าปรับมีความคลาดเคลื่อนโดยคิดค่าปรับเป็นจำนวนเงินวันละ 1,595 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าปรับสูงเกินไป ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้รับจ้าง และนอกจากนี้ ตามประกาศสอบราคาได้กำหนดอัตราค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน ทำให้เกิดปัญหาในการคิดค่าปรับ ประกอบกับผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงขอยกเว้นการคิดค่าปรับจากจำนวนเงินวันละ 1,595 บาท เป็นวันละ 156.20 บาท ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กพ.) พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีนี้ปรากฏข้อเท็จจริงว่า สถาบันพระบรมราชชนกได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างโรงรถ จำนวน 1 แห่ง กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.อาร์.วี.เอนจิเนียริง ในวงเงิน 156,200 บาท โดยได้กำหนดอัตราค่าปรับไว้ในสัญญาเป็นจำนวนเงินวันละ 1,595 บาท ซึ่งเมื่อคำนวณแล้วจะเห็นได้ว่าเกินอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 134 วรรคหนึ่ง ซึ่งได้กำหนดไว้ในอัตราร้อยละ 0.01 - 0.10 ของราคาจ้าง และในเอกสารสอบราคาจ้างซึ่งได้กำหนดไว้ในอัตราร้อยละ 0.10

อย่างไรก็ดี โดยที่เรื่องนี้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ชี้แจงว่า กรณีนี้เกิดจากความผิดพลาดในการจัดทำสัญญา เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้นำเอาแบบ

สัญญาจ้างก่อสร้างถนนและลานจอดรถและทางเท้า ซึ่งมีห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.อาร์.วี. เอ็นจิเนียริง เป็นผู้รับจ้างเช่นเดียวกัน ในวงเงิน 1,595,000 บาท โดยในสัญญาดังกล่าว กำหนดอัตราค่าปรับไว้วันละ 1,595 บาท มาใช้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างโรงรถ โดยเจ้าหน้าที่ ไม่มีเจตนาจะทำให้เกิดปัญหาขึ้น ซึ่งตามเจตนาที่แท้จริงจะต้องกำหนดอัตราค่าปรับไว้ในอัตรา วันละ 156.20 บาท ตามที่ได้กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาจ้าง ข้อ 8 ซึ่งหากข้อเท็จจริง เป็นไปตามข้อชี้แจงแล้ว สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขย่อมสามารถที่จะพิจารณาแก้ไข สัญญาจ้างในส่วนของอัตราค่าปรับให้เป็นไปตามเจตนาที่แท้จริงได้ ทั้งนี้ โดยถือปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ของระเบียบฯ ข้อ 136 โดยอนุโลมได้ แต่โดยที่เรื่องนี้ปรากฏข้อเท็จจริงด้วยว่า ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายและคณะกรรมการการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว กรณีจึงไม่สามารถที่จะแก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามเจตนาที่แท้จริงได้ ดังนั้น จึงเห็นสมควร อาศัยอำนาจตามระเบียบฯ ข้อ 12 (2) อนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบฯ ข้อ 136 ให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการปรับผู้รับจ้างในอัตราวันละ 156.20 บาท ตามเจตนาที่แท้จริงได้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย และให้ถือว่ากรณีการอนุมัติผ่อนผันของ กวพ. ครั้งนี้ เป็นหลักฐานแห่งการแก้ไขสัญญาจ้างดังกล่าวโดยปริยายด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายภิรมย์ สิมะเสถียร)

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
รักษาราชการแทน รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติราชการ... ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. 2825827 ต่อ 260 - 267

โทรสาร 2827896