

ที่ นร (กวพ) 1305/ 8120

สำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. 10300

/0 กันยายน 2542

เรื่อง การขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาจ้าง

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ้างถึง หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ทม 0401.04/1645 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2542

ตามหนังสือที่อ้างถึง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แจ้งว่า ได้ทำสัญญาจ้าง บริษัท วงศ์จันทร์ จำกัด ทำการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง 1 หลัง ในวงเงิน 129,800,000 บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ 38/2539 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2539 กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2540 ซึ่งในการดำเนินการตามสัญญา บริษัทฯ ได้รับการขยายเวลาออกไป 4 ครั้ง รวม 611 วัน จะครบกำหนดแล้วเสร็จตามที่ได้รับการขยายเวลาในวันที่ 30 มิถุนายน 2542 ต่อมา บริษัทฯ ได้ขอขยายเวลาออกไปอีก โดยอ้างว่าไม่ได้รับเงินเชื่อจากธนาคารทหารไทย จำกัด ในวงเงิน 42 ล้านบาท จึงไม่สามารถส่งมอบงานงวดสุดท้าย เป็นเงิน 15,576,000 บาท ให้ และภายหลังบริษัทฯ ได้รับหนังสือตอบจากทางธนาคารฯ ว่า จะสนับสนุนให้เงินเชื่อโดยมีเงื่อนไขว่า ขอให้บริษัทฯ ได้รับการขยายระยะเวลาจากมหาวิทยาลัยฯ โดยคงเว้นค่าปรับ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ เห็นว่า เหตุผลที่บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างในงวดสุดท้ายให้แล้วเสร็จตามสัญญาที่ขยายได้ เนื่องจากไม่ได้รับการสนับสนุนเงินเชื่อจากธนาคาร และเมื่อธนาคารฯ ให้เงินเชื่อแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยฯ จึงหารือว่า กรณีที่บริษัทฯ อ้างเหตุผลว่าได้รับเงินเชื่อจากธนาคารฯ แล้ว มหาวิทยาลัยฯ สามารถที่จะขยายระยะเวลาให้แก่บริษัทฯ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 139 และข้อ 140 เป็นการปฏิบัติที่ชอบด้วยระเบียบฯ หรือไม่ และหัวหน้าส่วนราชการจะกระทำได้หรือไม่ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ธนาคารฯ พิจารณาให้เงินเชื่อแก่ผู้รับจ้างหรือไม่นั้น เป็นเรื่องระหว่างธนาคารและผู้รับจ้าง ไม่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการผู้ว่าจ้าง ประกอบกับตามสัญญาจ้างผู้รับจ้างมีหน้าที่ที่จะต้องจัดหาแรงงานและวัสดุ

เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการดำเนินการตามสัญญาจ้าง ดังนั้น การที่บริษัท วงศ์จันทร์ จำกัด อ้างเหตุผลในการของค้ำปรับว่า ธนาคารพิจารณาสินเชื่อให้แก่บริษัทฯ ล่าช้า ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถส่งมอบงานงวดสุดท้ายให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ภายในกำหนดอายุสัญญาได้ จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 139 ที่จะพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่บริษัทฯ ได้

อย่างไรก็ดี หากบริษัทฯ มีปัญหาในการติดต่อขอสินเชื่อจากธนาคารต่าง ๆ ทำให้เป็นปัญหาในการปฏิบัติตามสัญญาจ้างแล้ว บริษัทฯ ก็อาจจะขอความช่วยเหลือไปยังคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างและผู้ประกอบการอื่นกับทางราชการที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา สำนักงบประมาณได้จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิเชต สุนทรพิพิธ)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. 2825827 ต่อ 260 - 267

โทรสาร 2827896