

ที่ นร (กพร) ๑๓๐๕/๙๗๖๙

สำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม.๑๐๓๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๔๓

เรื่อง การขอคืนค่าเสาเข็ม

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อ้างถึง หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๘/๓๔/๒๔๖
ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่า จังหวัด-
สุราษฎร์ธานีได้ว่าจ้างบริษัท สหอนาสิน จำกัด ทำการก่อสร้างโรงพยาบาลท่าชนะ ตามสัญญา
เลขที่ ๔๒๔/๒๕๓๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๔ และก่อสร้างโรงพยาบาลบ้านนาเดิม ตาม
สัญญาเลขที่ ๒๔๖/๒๕๓๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๔ ในระหว่างทำการก่อสร้างฐานราก
ซึ่งตามแบบรูปรายการกำหนดเป็นฐานรากชนิดไม่มีเสาเข็ม แต่เมื่อทำการทดสอบดินแล้ว
ปรากฏว่าต้องใช้ฐานรากชนิดมีเสาเข็ม บริษัทฯ จึงได้ตอกเสาเข็มตามรายการที่คำนวณซึ่งได้รับ
อนุญาตแล้ว ต่อมาจังหวัดฯ ได้บอกเลิกสัญญาจ้างกับบริษัทฯ ทั้ง ๒ สัญญา บริษัทฯ จึงได้มี
หนังสือขอรับเงินค่าฐานรากที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พิจารณาเห็นว่า เนื่องจากได้มีการบอกเลิกสัญญากับบริษัทฯ พร้อมทั้งจ่ายเงินค่างานงวดที่ ๑
ให้บริษัทฯ ไปแล้ว และบริษัทฯ ก็ได้หักทวงแต่แรก บริษัทฯ จึงไม่มีสิทธิขอรับเงินค่าเสาเข็ม
คืน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงขอหารือว่าความเห็นของสำนักงานปลัดกระทรวง-
สาธารณสุข ถูกต้องหรือไม่ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


คณะกรรมการว่าด้วยการพิสดารพิจารณาแล้วเห็นว่า โดยที่ตามรายการประกอบ
แบบก่อสร้างโรงพยาบาลขนาด ๑๐ เตียงเป็น ๓๐ เตียง ของโรงพยาบาลท่าชนะ และโรงพยาบาล
บ้านนาเดิมในส่วนของงานวิศวกรรม ฐานราก ได้กำหนดรายละเอียดในเรื่องการจัดทำฐานราก
ไว้ว่า ฐานรากให้เสนอราคาฐานรากแบบฐานแผ่ (ไม่ตอกเสาเข็ม) หากผลการเจาะสำรวจดิน
ปรากฏว่า จะต้องใช้ชนิดของฐานรากแตกต่างจากที่กำหนดไว้ข้างต้น ให้คิดราคาเปรียบเทียบ
เพิ่ม - ลด ตามราคากลางในวันเปิดซองประกวดราคาของกองแบบแผน (หากต้องใช้ฐานราก
ชนิดตอกเสาเข็มความยาวหรือขนาดของเสาเข็มที่จะนำมาเปรียบเทียบเพิ่ม - ลดเงินตาม
สัญญา ให้ถือขนาดและความยาวที่วิศวกรฝ่ายผู้รับจ้างเป็นผู้กำหนดจากรายงานผลการเจาะ

สำรวจเป็นการสิ้นสุด) ส่วนความปลอดภัยสำหรับการเจาะสำรวจดินและเสาเข็มให้ใช้เท่ากับ ๒.๕ (F.S. = ๒.๕) เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าภายหลังการสำรวจดินแล้ว ในส่วนของงานฐานรากและอาคารจำเป็นจะต้องตอกเสาเข็ม ในหลักการแล้วจังหวัดสุราษฎร์ธานี ควรจะต้องทำการแก้ไขสัญญาก่อนการอนุมัติให้บริษัทฯ ผู้รับจ้างตอกเสาเข็มตามรายการคำนวณ และเมื่อมีการพิจารณาแก้ไขสัญญา ก็จะต้องมีการตกลงเรื่องราคากันใหม่ตามเงื่อนไขในรายการประกอบแบบก่อสร้างซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

อย่างไรก็ดี แม้จะไม่มี การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา เพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบของงานฐานรากจากชนิดฐานแผ่เป็นชนิดตอกเสาเข็มก่อน หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า บริษัทฯ ผู้รับจ้างได้ทำการจัดทำฐานรากชนิดตอกเสาเข็มตามรายการคำนวณถูกต้องแล้ว และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีการตรวจรับงานงวดที่ ๑ ซึ่งมีฐานรากรวมอยู่ด้วย พร้อมทั้งจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างไปแล้ว ภายหลังเมื่อมีการบอกเลิกสัญญา คู่สัญญาย่อมจะต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิม การงานที่บริษัทฯ ผู้รับจ้างรายเดิมได้ทำไว้ หากจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับงานนั้นไว้ด้วยแล้ว จังหวัดฯ ก็จะต้องพิจารณาจ่ายค่างานให้แก่บริษัทฯ ตามควรค่าแห่งการงานนั้น ตามนัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๕๑ โดยมีต้องพิจารณาเรื่องของความมีนิติสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดฯ กับบริษัทฯ อีก โดยในการคำนวณค่างานที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น สมควรที่จังหวัดฯ จะได้ดำเนินการเปรียบเทียบราคางานฐานรากระหว่างฐานรากแบบฐานแผ่กับงานฐานรากแบบตอกเสาเข็ม เพื่อความถูกต้องด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายภิรมย์ สิมะเสถียร)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๒๘๖๕๘๒๗ ต่อ ๒๖๐ - ๒๖๗

โทรสาร ๒๘๒๗๘๙๖