

ที่ นร (กพร) ๑๓๐๕/๖๖ ๔๕๔๕

สำนักงานกฤษฎีกา
ทำเนียบรัฐบาล กทม.๑๐๓๐๐

๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓

เรื่อง การขอขยายระยะเวลาการทำงานเพิ่มเติม

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรจงบริการ

อ้างถึง หนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรจงบริการ ที่ บจ.๒๐/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓ และที่ บจ.๕๕/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรจงบริการ ได้ร้องเรียนเกี่ยวกับกรณี
ที่ห้างฯ เป็นผู้รับจ้างจังหวัดเพชรบุรี โฉนดจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๑๘ ส/๓๘ (พิเศษ)
ณ โรงเรียนสุพรรณบุรีวิทยาสถาบันเอกชน ถนนดำเนินเกษม ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี ตามสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๒ ปรากฏว่า ในระหว่าง
การก่อสร้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างไม่ได้ให้ความช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำใด ๆ ต่อห้างฯ ในวิธี
ที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้างจะขอประโยชน์เพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จได้อย่างรวดเร็วแลกกับกำหนด
อันเนื่องการดำเนินงานให้ยุ่งยาก ซับซ้อน ห้างฯ เห็นว่า การปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ดังกล่าวเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมีเจตนาถ่วงหน่วงเหนี่ยวเวลาให้เกิดความเสียหาย
ห้างฯ จึงขอให้สำนักงานกฤษฎีกาพิจารณาให้ความเป็นธรรมแก่ห้างฯ ในเรื่องนี้ พร้อมทั้งขอให้
การพิจารณาขยายระยะเวลาการทำงานเพิ่มเติมให้กับห้างฯ อีก ๕๕ วัน เนื่องจากสถานที่ก่อสร้าง
ประสบปัญหาอุทกภัยทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้โดยสะดวก และทำงานได้ล่าช้ากว่า
แผนงานที่ได้กำหนดไว้ด้วย ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการว่าด้วยการพิทักษ์ ได้พิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าวในประเด็นที่ห้างฯ
ขอความเป็นธรรมในการขยายระยะเวลาตามสัญญา และแจ้งผลการพิจารณาให้จังหวัดเพชรบุรีทราบ
และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว ดังนั้น จึงขอให้ห้างฯ ติดต่อขอทราบผลการพิจารณาได้จาก
จังหวัดฯ โดยตรงต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

คณะกรรมการว่าด้วยการพิทักษ์

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๒๕๒๕๒๗ ต่อ ๒๐๐ - ๒๐๗

โทรสาร ๒๕๒๗๔๔๖

๒๕/๑๒/๕๓