

ที่ นร (กพร) ๑๓๐๕/ ๔๔ ๔๔

สำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔

เรื่อง การขอความเป็นธรรมกรณีงานก่อสร้างเรือนนอนชาย กำแพง พร้อมงานถมดิน
ของสถานีรถไฟกลางจังหวัดปทุมธานี

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ฝ่ายหุ้นส่วนจำกัด พิมลสินธุ์


อ้างถึง หนังสือแจ้งหุ้นส่วนจำกัด พิมลสินธุ์ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง ฝ่ายหุ้นส่วนจำกัด พิมลสินธุ์ ได้ร้องเรียนขอความเป็นธรรม
เกี่ยวกับกรณี ที่ ห้างฯ เป็นผู้รับจ้างทำการก่อสร้างเรือนนอนชาย ๒ ชั้น ๑ หลัง กำแพง พร้อมงาน-
ถมดิน ของสถานีรถไฟกลางจังหวัดปทุมธานี กรมราชทัณฑ์ ตามสัญญาจ้างวันที่ ๑๓/๒/๕๔
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๑ ปรากฏว่าในการดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างฯ ต้องประสบ-
ปัญหาอย่างมาก เนื่องจากไม่ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการควบคุมงาน-ที่กรมฯ ได้แต่งตั้ง
ให้มาปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้ห้างฯ ต้องเสียเวลาในการก่อสร้างตามสัญญาฯ และถูกปรับกรณี
ส่งมอบงานล่าช้า ๒๐๘ วัน เป็นเงินค่าปรับทั้งสิ้น ๒,๔๗๕,๒๐๐ บาท ซึ่งห้างฯ เห็นว่า การที่ห้างฯ
ถูกปรับในครั้งนี้มีสาเหตุจากความผิดของห้างฯ แต่เป็นความผิดของผู้ว่าจ้าง ห้างฯ จึงขอให้สำนัก-
นายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเป็นธรรมแก่ห้างฯ ในเรื่องนี้ด้วย ความละเอียดครบถ้วนแล้ว นั้น

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ได้พิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าว ประกอบกับข้อชี้แจง
ของกรมราชทัณฑ์ มีข้อยุติในแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแจ้งผลการพิจารณาไปให้กรมราชทัณฑ์ทราบ และพิจารณา
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้ว ดังนั้น จึงขอให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมลสินธุ์ ติดต่อกับ
ขอทราบผลการพิจารณาได้จากกรมราชทัณฑ์โดยตรงต่อไป)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายรองพล เจริญพันธุ์)

30/5/44

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๒๘๒๔๖๒๘ ต่อ ๒๖๐ - ๒๖๗

โทรสาร ๒๘๒๔๔๕๖

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี